

GRAFIC DE IMPLEMENTARE A LUCRĂRII - VARIANTA 1

NR. CRT.	FAZA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI	TIPUL DE LUCRĂRI	DURATA (SĂPTĂMÂNÎ-LUNI-ANI)																				
			1			2			3			4			5			6			7		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	PAC+POE	Proiectare pe specialități																					
2	Aprobare PAC+POE	verificări+revizuire+ aprobare în CTE																					
3	Obținere Autorizație de Construire	Verificarea documentației+ șantierul AC																					
4	Proiect tehnic de Execuție+Detalii de execuție	Proiectare pe specialități																					
5	Aprobare Proiect Tehnic de Execuție	verificări+revizuire+ aprobare în CTE																					
6		Organizare de șantier																					
7		Cădire călători																					
8		Instalații sanitare																					
9		Instalații termotehnologice																					
10		Amenajări în piața gări																					
11	Execuția de lucrări	Instalații TC																					
12		Instalații ELF																					
13		Instalații SCB																					
14		Organizare de șantier																					

Intocmit
Cătălin SERBAN

Verificat
Simona NICULESCU