

GRAFIC DE REALIZARE A LUCRĂRII - VARIANTA 1 - LOT 3 TIMIȘOARA EST - RONAȚ TRIAJ GR. D

Nr. Crt.	ACTIVITATEA	DURATA (ANI-LUNI)																																			
		I				II				III				IV				V																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procedura de licitație																																				
2	Adjudecarea lucrării																																				
3	Achiziție teren																																				
4	Cercetări arheologice																																				
5	PAC+POE																																				
6	Obținere AC																																				
7	PTH de execuție																																				
8	Aprobare PTH																																				
9	Detalii de execuție																																				
10	Organizare de șantier																																				
11	Deveri/Relocări rețele terți afectate																																				
12	Ronaț Triaj Gr.A+ Ronaț Triaj Gr. D																																				
13	Timișoara Est																																				
14	Timișoara Est - Timișoara Nord																																				
15	Timișoara Nord																																				
16	Timișoara Nord- Ronaț Triaj Gr. D																																				
17	Ronaț Triaj Gr. D																																				
18	Probe, Recepții																																				

Întocmit
Cătălin ȘERBAN

Verificat
Petru MARCU