



DIRECȚIA ACHIZIȚII PROIECTE EUROPENE Tel: 021/319.95.28 Fax: 021/315.85.49, Tel. CFR:122204
Serviciul Achiziții Publice Proiecte Europene
Nr.18/1/ *764108*.05.2015

RĂSPUNS 77

LA CLARIFICĂRI PENTRU PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
"Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: km 614-Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada și tronsonul 3: Gurasada –Simeria"

AP 151504/13.06.2014

Nr crt	Intrebare	Raspuns
1.	<p>Referitor la procedura in subiect, va rugam sa aveti amabilitatea de a ne clarifica urmatorul aspect:</p> <p>Prin Documentatia de Atribuire publicata in SEAP au fost puse la dispozitia Operatorilor Economici Formularul de Oferta si Anexa la Oferta. In cadrul Anexei la Oferta Beneficiarul a prevazut pentru Sub-Clauza 14.2 – [<i>Procent rambursare plata in avans</i>] ca Plata in Avans va fi rambursata prin deducere de 15% din valoarea lucrarilor incluse in fiecare Certificat de Plata.</p> <p>Ulterior, prin raspunsul dumneavoastra la clarificari nr. 35 publicat in SEAP in data de 24 Noiembrie 2014, a fost publicata o noua Anexa la Oferta care prevede o deducerea a Avansului printr-un procent de 15% in anul 2015 si 90% din fiecare Certificat de Plata incepand cu anul 2016.</p> <p>In consecinta, in urma deducerii avansului prin procent de 90% si a Retinerilor Monetare in procent de 10% din fiecare Certificat, rezulta ca pana la recuperarea integrala a Avansului acordat, incepand cu anul 2016, Antreprenorului nu i se va mai plati niciun Certificat de Plata.</p>	<p>Se înlocuiește textul din Anexa la ofertă Sub-Clauza 14.2 – [Procent rambursare plată în avans prin deduceri din CIP] cu:</p> <p><i>"Procent rambursare Plată în Avans: 15% din valoarea lucrărilor incluse în fiecare Certificat de Plată".</i></p>

Conform Conditieiilor Generale de Contract si, de asemenea, conform legislatiei in vigoare, platile in avans sunt acordate pentru mobilizarea Antreprenorului si pentru Organizarea de Santier urmand a fi deduse in procente rezonabile pana la amortizarea integrala, acest fapt permitand Antreprenorului o demarare a lucrarilor intr-un ritm satisfacator. In situatia in care Beneficiarul doreste recuperarea acestor plati in Avans in procent atat de mare care, insumat cu Retinerile Monetare, conduce la neplata niciunui CIP pentru o perioada nedeterminata, nu mai intelegem utilitatea acordarii acestei plati in Avans.

Avand in vedere faptul ca procedura a fost suspendata o perioada importanta de timp, motiv pentru care, chiar si in cea mai optimista varianta, este foarte putin probabil ca aceasta procedura sa mai fie finalizata in anul 2015, consideram ca prin deducerea Avansului prin procent de 90% incepand cu 2016 (inceperea lucrarilor) se va crea inca de la inceput un Cash-flow negativ Antreprenorului care va conduce la blocaje financiare si respectiv, blocaje in derularea lucrarilor. Este de mentionat faptul ca, pentru Mobilizare si Organizare de Santier atat a Antreprenorului cat si a Inginerului FIDIC nu exista articole in Listele de Cantitati, Antreprenorul suportand aceste cheltuieli importante la inceputul lucrarilor fara a putea insa sa le deconteze prin Certificatele de Plata. Aceste cheltuieli urmeaza a fi recuperate de Antreprenor pe parcursul executiei lucrarilor pana la finalul Contractului (cheltuieli indirecte).

Totodata, neplata catre Antreprenor a niciunui CIP pentru lucrari executate va conduce automat la limitarea absorbtiei fondurilor strict la valoarea unui singur CIP si anume CIP nr. 1 – *Plata in Avans* pana la amortizarea integrala a avansului.

In aceste conditii, va rugam sa tineti cont de complexitatea acestor proiecte si sa reveniti asupra acestei clarificari nr. 35/24.11.2014 prin modificarea Anexei la Oferta, sub-clauza 14.2 astfel cum aceasta a fost publicata initial, respectiv, „Procent rambursare Plata in Avans – 15% din valoarea lucrarilor incluse in fiecare Certificat de Plata”,

aceasta modalitate de recuperare a avansului fiind in concordanta si cu instructiunile AMPOS-T care sugereaza reducerea procentului de recuperare avans pana la limita in care a fost acordat in vederea imbunatatirii absorbtiei anuale de Fonduri UE.

De asemenea, dorim sa mentionam ca odata ramase in aceasta forma, conditiile prevazute in Anexa la Oferta nu vor mai putea fi schimbate dupa prezentarea Ofertelor, aceste conditii fiind decisive pentru Operatorii Economici la momentul analizei oportunitatii de prezentare de oferta sau nu.

Director General Adjunct Proiecte Europene

Marian Marius CHIPER



Director Coordonator Proiecte Europene

Ioan MÎRZAC

Director Direcția Achiziții PE
Laurențiu DUMITRU

Șef Serviciu APPE
Daniela COMAN

Șef UMP
Cristian IRIMIA

Director Direcția Finanțări PE
Iulian BLEOTU

Șef Serviciu SJAC
Jordan BRAGAU