GRAFIC DE IMPLEMENTARE A LUCRĂRII - VARIANTA 2

ETAPA BUCUREȘTI NORD

Nr. crt.	DENUMIRE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI	TIPUL DE LUCRĂRI
1	DTAC+DTOE	Proiectare pe specialități
2	Aprobare DTAC+DTOE	verificări/revizuiri+ aprobare
3	Obținere Autorizație de construire	ELIBERARE documentație+ avizătorie AC
4	Predare Teritoriu de Execuție-Ordin de începere	Organizare de șantier+ racordări
5	Aprobare Predare Teritoriu de Execuție	verificări/revizuiri+ aprobare în C78
6		Organizare de șantier
7		Drum+rețele conducte
8		Instalații SCB
9		IFTE
10		Peroane+linii CF
11		Linii CF
12		IFTE+Instalații SCB
13		Obiecte+peroane+ Linii CF+sist acces
14		Instalații semnlare
15		Copertină+ aparate cale
16		Pasaj subteran metrou
17		Peroane+linii CF+ sist acces
18		Arhitectură
19		Linii CF+IFTE
20		Peroane+sist acces
21		Organizare de șantier

DURATA ESEȚIONĂRII LUCRĂRII

Întocmit,
Simona NICOLAESCU

Verificat,
Cătălin [illegible]