GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII - VARIANTA 1

NR. CRT.	FAZA DE LUCRU	TIPUL DE LUCRĂRI	ZONA DE LUCRU	OBSERVAŢII	DURATA (SĂPTĂMÂNI-LUNI-ANI)																																																	
					1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	FAZA 1	Organizare de şantier	H.M. Aiud, zona CFR	Inclusiv lucrări pregătitoare																																																			
2		Clădire călători	H.M. Aiud	Interior+Exterior+căi de acces adiacente+instalaţii aferente																																																			
3		Amenajări în piaţa gării	Adiacent staţiei (piaţa gării)	Parcare+staţie transport local+căi de acces+iluminat exterior+spaţii verzi																																																			
4		Instalaţii SCB	Clădire călători şi adiacent	Protecţie cabluri interioare+exterioare şi instalaţii interioare																																																			
5		Instalaţii ELF	Clădire călători şi adiacent	Instalaţii interioare şi exterioare																																																			
6		Instalaţii TC	Adiacent CC	Instalaţii exterioare																																																			
7		Instalaţii TC	Clădire de călători	Instalaţii interioare şi exterioare aferente CC																																																			
8		Organizare de şantier	H.M. Aiud, zona CFR	Desfiinţare şi amenajare conform stării iniţiale																																																			

Legendă

Lucrare desfăşurată cu închidere de linie permanentă

Lucrare desfăşurată cu închideri de linie zilnice

Notă: duratele de execuţie menţionate mai sus nu iau în considerare şi sezonul rece

Întocmit
Cătălin ŞERBAN

Verificat
Simona NICULESCU