GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII - VARIANTA 1

NR. CRT.	FAZA DE LUCRU	TIPUL DE LUCRĂRI	ZONA DE LUCRU	OBSERVAȚII	DURATA (SĂPTĂMÂNI-LUNI-ANI)
1	FAZA 1	Organizare de șantier	Stația Teiuș, zona CFR	Inclusiv lucrări pregătitoare	
2		Clădire călători	Stația Teiuș, zona CFR	Interior+Exterior+căi de acces adiacente+instalații aferente	
3		Amenajări în piața gării	Adiacent stației (piața gării)	Parcare+stație transport local+căi de acces+iluminat exterior+spații verzi	
4		Instalații SCB	zonă linia 1 și adiacent CC	Protecție cabluri exterioare	
5		Instalații ELF	Clădire de călători	Instalații interioare și exterioare aferente CC	
6		Instalații ELF	adiacent CC	Instalații exterioare	
7		Instalații TC	Clădire de călători	Instalații interioare și exterioare aferente CC	
8		Instalații TC	Adiacent CC	Instalații exterioare	
9		Organizare de șantier	zona organizării de șantier	Desființare și amenajare conform stării inițiale	

Legendă

Lucrare desfășurată cu închidere de linie permanentă

Lucrare desfășurată cu închideri de linie zilnice

Notă: duratele de execuție menționate mai sus nu iau în considerare și sezonul rece

Întocmit
Cătălin ȘERBAN

Verificat
Simona NICULESCU