" Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera ”

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI ANEXA 5

SCENARIUL 1A
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1 Intocmirea documentatiei de licitatie necesare pentru 0.5 luni
atribuirea contractului de proiectare si executie ) irea documentatiei de licitatie necesare pentru atribuirea contractului de proiectare si executie
3 luni
2 Avizarea la alte autoritdti, inclusiv emiterea HG 2.5 luni |
indicatori tehnico-economici - Avizarea la alte autoritati, inclusiv emiterea HG indicatori tehnico-economici
25uni ||
ER ACHIZITIA SERVIGILOR DEPROIECTARE SI EXECUTIE ACHIZITIA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE
5 —
i . - 5 7 luni
4 Demararea procedurilor de achizitie 2 luni
Demararea procedurilor de achizitie
2 luni
5 Atribuirea contractului de proiectare si executie 3 luni
Atribuirea contractului de proiectare si executie
3 luni
6 Semnarea contractului de proiectare si executie 2 luni
Semnarea contractului de proiectare §i executie
2 luni
7 ELABORARE PROIECT PT. AUTORIZARE/DESFIINTARE 12 luni ELABORARE PROIECT PT. AUTQR!ZAHE{DBFIIN’]’ARE EXECUTIE LUCRARI $I PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
EXECUTIE LUCRARI S| PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE L : o
12 luni
8 Ordinul de incepere al serviciului
Ordinul de incepere al serviciului
9 Elaborarea proiectului tehnic +DTAC/DTAD 9 luni
\ Elaborarea proiectului tehnic +DTAC/DTAD
9 luni
10 Avizarea Proiectului Tehnic 1lund
. Avizarea Proiectului Tehnic
1 |un5!
11 Emiterea Autorizatiei de Construire 2 luni
h Emiterea Autorizatiei de Construire
2 luni ]
bP AN EXECUTIA LUCRARILOR 36 luni | EXECUTIA LUCRARILOR
J v
36 luni
13 Realizarea lucrarilor ¢f. PTh aprobat 36 luni
Realizarea luc
JUIN RECEPTII S| GARANTII 62 luni RECEPTII $1 GARANTIS
| 62 luni
15 Receptia la Terminarea Lucrarilor 1lund
‘Retzptla
1luna
16 Perioada de notificare si remediere lucrari (60 luni cf. 60 luni
HG) Pericada
60 luni
17 Receptia finald 1 lund
Recg
1lund




