GRAFIC DURATA EXECUTIE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LOT 3: km 567+690 – km 620+430, între Cap Y Stația CF Poieni și Cap Y Stația CF Aleșd.
	Categorii de activități și lucrări
	Durata activităților/Lucrărilor (în ani)

	
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3
	Anul 4
	Anul 5
	Anul 6
	Anul 7
	Anul 8
	Anul 9

	Elaborare DTAC/DTAD și DTOE 
(4 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaborare P.Th., Obținere AC/AD și AC pentru organizare de șantier 
(6 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Execuție lucrări pregătitoare și Organizare de șantier (3 luni) / Desființare organizare de șantier
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Execuție lucrări de relocări utilități (18 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaborare Proiect faza DE (18 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Execuție lucrări pentru semnalizare feroviara provizorie (35 luni, cu întreruperi)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Execuție lucrări terasamente și suprastructura CF - Fir I (24 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Execuție lucrări terasamente și suprastructura CF – Fir II (23 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Execuție lucrări de arta (poduri, tuneluri, pasaje superioare și podețe) (30 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Execuție lucrări construcții civile și instalații aferente (30 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de Consolidări, Apărări de maluri și Regularizări de albii 
(30 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de Drumuri, Platforme  
(35 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Execuție lucrări pentru Protecția Mediului (35 luni)
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	Execuție lucrări pentru CE și ERTMS și Telecomunicații (35 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Execuție lucrări pentru Linia de Contact și protecții (35 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Execuție Lucrări energoalimentare, inclusiv Substația Butan (35 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teste la terminare, inclusiv punere în funcțiune (aprox. 6 luni, minim 1 lunǎ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informare și publicitate, inclusiv Pregătirea personalului de exploatare (36 luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Perioadă Notificare Defecțiuni
(60 de luni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



