
ID Activitate

1 Start Proiect

2 1 . Achiziția serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate

3 2. Elaborarea Studiului de Fezabilitate

4 3. Verificarea și avizarea Studiului de Fezabilitate

5 4. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

6 5. Achiziția serviciilor de proiectare și execuție

7 LOT 1

8 6.1. Elaborarea Proiectelor PAC(POE) și PTE, ce constituie Proiectul tehnic (PT)

9 7.1. Verificarea și avizarea Proiectului Tehnic

10 8.1. Obținerea Autorizației de Construire (AC) și Emiterea Ordinului 
Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor

11 9.1. Execuția lucrărilor, inclusiv efectuarea testelor și probelor tehnologice a 
utilajelor, echipamentelor și instalațiilor tehnologice. 

12 10.1. Recepția la terminarea lucrărilor (HG 845/2018), inclusiv Recepția lucrărilor
de montaj și punere în funcție utilaje, echipamente și instalații tehnologice (HG 
51/1996)

13 12.1. Perioada de garanție

14 Perioada de notificare a defecțiunilor

15 13.1. Perioada de Închidere, în care se realizează Recepția Finală de către 
Entitatea Contractantă și se predau Situațiile Finale de Lucrări de către 
Antreprenor în vederea emiterii Certificatul Final de Plată de către Supervizor

16 LOT 2

17 6.2. Elaborarea Proiectelor PAC(POE) și PTE, ce constituie Proiectul tehnic (PT)

18 7.2. Verificarea și avizarea Proiectului Tehnic

19 8.2. Obținerea Autorizației de Construire (AC) și Emiterea Ordinului 
Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor

20 9.2. Execuția lucrărilor,incl efect Testelor și probelor teh a utilaj, echip și instal 
the, inclusiv efect Testelor funcțion și operaționale a sis ERTMS, precum și 
Obținerea Certif. de verificare ”CE” pentru subsis structural CCS terestre(cf. HG
108/2020)

21 10.2. Recepția la terminarea lucrărilor (HG 845/2018), inclusiv Recepția lucrărilor
de montaj și punere în funcție utilaje, echipamente și instalații tehnologice (HG 
51/1996),  precum și Întocmirea Dosarului de Autorizare și Depunerea lui la 
ASFR

22 11.2. Emiterea de către ASFR a Autorizației de punere în funcțiune a 
subsistemului de interoperabilitate CCS terestre

23 12.2. Perioada de garanție

24 Perioada de notificare a defecțiunilor

25 13.2. Perioada de Închidere, în care se realizează Recepția Finală de către 
Entitatea Contractantă și se predau Situațiile Finale de Lucrări de către 
Antreprenor în vederea emiterii Certificatul Final de Plată de către Supervizor

26 LOT 3

27 6.3. Elaborarea Proiectelor PAC(POE) și PTE, ce constituie Proiectul tehnic (PT)

28 7.3. Verificarea și avizarea Proiectului Tehnic

29 8.3. Obținerea Autorizației de Construire (AC) și Emiterea Ordinului 
Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor

30 9.3. Execuția lucrărilor,incl efect Testelor și probelor teh a utilaj, echip și instal 
the, inclusiv efect Testelor funcțion și operaționale a sis ERTMS, precum și 
Obținerea Certif. de verificare ”CE” pentru subsis structural CCS terestre(cf. HG
108/2020)

31 10.3. Recepția la terminarea lucrărilor (HG 845/2018), inclusiv Recepția lucrărilor
de montaj și punere în funcție utilaje, echipamente și instalații tehnologice (HG 
51/1996),  precum și Întocmirea Dosarului de Autorizare și Depunerea lui la 
ASFR

32 11.3. Emiterea de către ASFR a Autorizației de punere în funcțiune a 
subsistemului de interoperabilitate CCS terestre

33 12.3. Perioada de garanție

34 Perioada de notificare a defecțiunilor

35 13.3. Perioada de Închidere, în care se realizează Recepția Finală de către 
Entitatea Contractantă și se predau Situațiile Finale de Lucrări de către 
Antreprenor în vederea emiterii Certificatul Final de Plată de către Supervizor

36 Sfarsit Proiect

Start Proiect

1 . Achiziția serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate

1 lună

2. Elaborarea Studiului de Fezabilitate

36 luni

3. Verificarea și avizarea Studiului de Fezabilitate

1 lună

4. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

3 luni

5. Achiziția serviciilor de proiectare și execuție

6 luni

LOT 1

84 luni

6.1. Elaborarea Proiectelor PAC(POE) și PTE, ce constituie Proiectul tehnic (PT)

8 luni

7.1. Verificarea și avizarea Proiectului Tehnic

1 lună

8.1. Obținerea Autorizației de Construire (AC) și Emiterea Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor

1 lună

9.1. Execuția lucrărilor, inclusiv efectuarea testelor și probelor tehnologice a utilajelor, echipamentelor și instalațiilor tehnologice. 

12 luni

10.1. Recepția la terminarea lucrărilor (HG 845/2018), inclusiv Recepția lucrărilor de montaj și punere în funcție utilaje, echipamente și instalații tehnologice (HG 51/1996)

1 lună

12.1. Perioada de garanție

60 luni

Perioada de notificare a defecțiunilor

60 luni

13.1. Perioada de Închidere, în care se realizează Recepția Finală de către Entitatea Contractantă și se predau Situațiile Finale de Lucrări de către Antreprenor în vederea emiterii Certificatul Final de Plată de către Supervizor

1 lună

LOT 2

108 luni

6.2. Elaborarea Proiectelor PAC(POE) și PTE, ce constituie Proiectul tehnic (PT)

8 luni

7.2. Verificarea și avizarea Proiectului Tehnic

1 lună

8.2. Obținerea Autorizației de Construire (AC) și Emiterea Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor

1 lună

9.2. Execuția lucrărilor,incl efect Testelor și probelor teh a utilaj, echip și instal the, inclusiv efect Testelor funcțion și operaționale a sis ERTMS, precum și Obținerea Certif. de verificare ”CE” pentru subsis structural CCS terestre(cf. HG 108/2020)

36 luni

10.2. Recepția la terminarea lucrărilor (HG 845/2018), inclusiv Recepția lucrărilor de montaj și punere în funcție utilaje, echipamente și instalații tehnologice (HG 51/1996),  precum și Întocmirea Dosarului de Autorizare și Depunerea lui la ASFR

1 lună

11.2. Emiterea de către ASFR a Autorizației de punere în funcțiune a subsistemului de interoperabilitate CCS terestre

4 luni

12.2. Perioada de garanție

60 luni

Perioada de notificare a defecțiunilor

60 luni

13.2. Perioada de Închidere, în care se realizează Recepția Finală de către Entitatea Contractantă și se predau Situațiile Finale de Lucrări de către Antreprenor în vederea emiterii Certificatul Final de Plată de către Supervizor

1 lună

LOT 3

108 luni

6.3. Elaborarea Proiectelor PAC(POE) și PTE, ce constituie Proiectul tehnic (PT)

8 luni

7.3. Verificarea și avizarea Proiectului Tehnic

1 lună

8.3. Obținerea Autorizației de Construire (AC) și Emiterea Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor

1 lună

9.3. Execuția lucrărilor,incl efect Testelor și probelor teh a utilaj, echip și instal the, inclusiv efect Testelor funcțion și operaționale a sis ERTMS, precum și Obținerea Certif. de verificare ”CE” pentru subsis structural CCS terestre(cf. HG 108/2020)

36 luni

10.3. Recepția la terminarea lucrărilor (HG 845/2018), inclusiv Recepția lucrărilor de montaj și punere în funcție utilaje, echipamente și instalații tehnologice (HG 51/1996),  precum și Întocmirea Dosarului de Autorizare și Depunerea lui la ASFR

1 lună

11.3. Emiterea de către ASFR a Autorizației de punere în funcțiune a subsistemului de interoperabilitate CCS terestre

4 luni

12.3. Perioada de garanție

60 luni

Perioada de notificare a defecțiunilor

60 luni

13.3. Perioada de Închidere, în care se realizează Recepția Finală de către Entitatea Contractantă și se predau Situațiile Finale de Lucrări de către Antreprenor în vederea emiterii Certificatul Final de Plată de către Supervizor

1 lună

Sfarsit Proiect
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Grafic Gantt pentru proiect
”Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal - București - Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar”

ANEXA 7


