
Page 1 of

Nr. 
crt. DENUMIRE PROIECT SECTORUL/LOTUL LUNGIME 

(KM)
SURSA DE 
FINANȚARE ANTREPRENOR CONSULTANT STADIUL FIZIC STADIUL 

FINANCIAR DATA INCEPERII DATA ESTIMATA A 
FINALIZARII 

 VALOARE 
LUCRARI 

(mil. lei fără TVA) 
OBSERVATII

Lotul Vințu de Jos – Simeria 42,26 km SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz 
Sucursala Bucuresti 99,95% 95,43% 06.12.2013 oct. 2020 1.350,52           

Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in octombrie 
2020. 
Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala 
decembrie 2022

Lot Coslariu - Vințu de Jos 33,02 km Impressa Pizzarotti & 
C S.p.A Italia 99,95% 97,70% 20.12.2011 íun. 2021 766,92              

Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in iunie 2021.
Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala 
octombrie 2023

Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, 
centralizare electronică și Centrul de Control 
Operațional Simeria, secțiunea  Simeria - Coșlariu

75,28 km
Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC 
ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 
97 IMPEX SRL

90,20% 84,71% 10.11.2014 dec. 2023 234,83              Contract in derulare. 
Estimare pentru punere in functiune  pana in decembrie 2022.

Lot Sighișoara - Ațel 25,314 km  Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - 
ALPINE BAU GmbH - AZVI SA 99,95% 82,95% 14.03.2012 nov. 2019 866,79              

Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in noiembrie 
2019.
Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala 
septembrie 2022

Lot Ațel - Micăsasa 29,624 km
 Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - 
ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC 
STRACO  GRUP SRL

99,95% 88,64% 27.06.2012 iul. 2020 747,50              
Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in iulie 2020.
Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala 
februarie 2023

Lot Micasasa - Coslariu 36,645 km

 Asocierea formată din AKTOR 
TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME 
(AKTOR S.A.) – SC ARCADA COMPANY 
SA, denumită „Asocierea AKTOR – 
ARCADA”

99,95% 99,37% 07.06.2012 oct. 2019 721,85              
Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in oct. 2019.
Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala 
noiembrie 2022

Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, 
centralizare electronică, sectiunea Sighisoara - 
Coslariu

91,583 km
 Asocierea SC ALSTOM Transport SA - 
SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC 
PAS 97 IMPEX SRL

97,20% 87,97% 10.11.2014 dec. 2023 263,46              Contract in derulare. 
Estimare pentru punere in functiune  pana in decembrie 2022.

Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava 41,91 km

Asocierea Webuild SpA -FCC 
Construccion S.A. - Salcef Construzioni 
Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems 
Romania S.R.L

SC Arex Lider Company SRL 73,16% 61,35% 27.07.2017 mar.2023 1.998,58           Contract in derulare. 

Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu 36,04 km

Asocierea Webuild SpA -FCC 
Construccion S.A. - Salcef Construzioni 
Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems 
Romania S.R.L

SC Arex Lider Company SRL 77,64% 70,77% 27.07.2017 mar.2023 2.085,57           Contract in derulare. 

Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada 22,34 km
Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport 
S.A. și Arcada Company S.A. denumită 
”Asocierea RailWorks”

AREX si PEGASO INGEGNERIA SRL 52,65% 44,99% 04.12.2017 dec.2023 1.783,90           Contract in derulare. 

Tronsonul 3: Gurasada - Simeria 40,88 km Asocierea FCC Construccion SA, Webuild 
SpA si Contratas y Ventas SA

Hill International N.V. – S.C. Hill 
International (Bucharest) S.R.L. – S.C. 
Proiect Consulting S.R.L.

63,78% 56,09% 03.10.2017 sep.2023 3.101,20           Contract in derulare. 

4

Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - 
Simeria, componentă a Coridorului Rin-
Dunăre, pentru circulaţie la viteze maxime de 
160 Km/h; Secţiunea: Braşov – Sighişoara. 
Subsecţiunile: 1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – 
Sighişoara 

Subsecţiunea: 1. Braşov – Apaţa 
Subsecțiunea: 3. Caţa – Sighişoara 84 km CEF și Buget 

de Stat

Asocierea  Alstom Transport – Aktor 
Technical Societe Anonyme – Arcada 
Company - Euro Construct Trading 98 
S.R.L denumita Asocierea RailWorks

Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. 
TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. 
BAICONS IMPEX S.R.L.

13,60% 13,14% 16.04.2020 apr. 2024 2.979,39           Contract in derulare. 

5

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – 
Simeria, componentă a Coridorului Rin – 
Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 
160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, 
subsectiunea 2. Apata - Cata

Subsecțiunea 2. Apața - Cața 28 km CEF și Buget 
de Stat

Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. 
(lider asociere), Alstom Transport S.A. si 
Arcada Company S.A)

Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE 
S.R.L. -  I.S.P.C.F. S.A. – S.C. 
BAICONS IMPEX S.R.L.

9,80% 10,18% 03.11.2020 nov.2024 2.723,08           Contract in derulare. 

6

Proiectare şi execuţie de lucrări pentru 
Modernizarea linie CF Bucureşti Nord - Jilava - 
Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 1 
Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod 
peste râul Argeş, între Vidra şi Comana

Lot 1 Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod 
peste râul Argeş, între Vidra şi Comana 12,86 km POIM și Buget 

de Stat PORR CONSTRUCT S.R.L. Asocierea S.C. Arex Lider Company 
S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L. 27,53% 28,69% 04.01.2021 iul. 2023 479,79              Contract in derulare. 

7 Lucrari de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri 
cale ferata SRCF Timișoara Lot 2 poduri, podete 4 poduri

1 podeț
POST, POIM și 
Buget de Stat

SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA 
SRL SC BAICONS IMPEX SRL 92,00% 75,84% 10.12.2014 dec.23 23,15                 

Contract in derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod 
km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezenti, se va realiza un 
pod nou pentru firul II. S-a emis ordin de incepere pentru 
lucrări in data de 26.05.2022. 
Receptii finale pentru:
pod 3+724 - in ianuarie 2018
pod 5+403 - in noiembrie 2018
podet 12+255 - in ianuarie 2018 
pod 72+569 - in decembrie 2019

8 Lucrari de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri 
de cale ferata SRCF Cluj Lot 4 poduri și podețe 1 pod

2 podete
POIM și Buget 

de Stat
ASOCIEREA SC ARCADA COMPANY SA  
- SC DARIA CONST SRL  SRCF Cluj 97,00% 93,15% 26.10.2015 ían. 2022 27,90                 

Contract in derulare pentru lucrari la obiectivul:
podet km 41+719 
Receptii la terminare pentru:
pod km 47+128 in iulie 2021, in perioada de garantie 
Receptii finale pentru:
podet km 23+210 - in august 2020.

1

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

AECOM INGENIERIA S.R.L. – 
AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM 
PERUNDING SDN. BHD – GETINSA 
INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX 
S.R.L. – KONSENT S.A.

 METROPOLITANTA MILANESE SPA

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - IULIE 2022

POST, POIM și 
Buget de Stat

POST, POIM și 
Buget de Stat

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - 
Simeria, compoentă a Coridorului Pan 
European IV, pentru a asigura circulaţia 
trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul 
Coșlariu - Simeria

2

Reabilitare a liniei de cale ferată Braşov - 
Simeria, componentă a Coridorului  IV Pan 
European,  pentru circulaţia trenurilor cu 
viteza maximă de 160 km/h” – tronsonul cf 
Coșlariu – Sighisoara 

POIM și Buget 
de Stat3

Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - 
Simeria parte componenta a Coridorului IV 
Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu 
viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 
614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-
Simeria
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SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

    
     

     
     

   

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - IULIE 2022

   
  

       
     

      
        
  

Lot 1- poduri și podețe 2 poduri
2 podete

Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - 
S.C. DARIA CONST S.R.L. 99,00% 86,87% 20.03.2018 apr. 2022 6,78                   

Contract in derulare pentru lucrari la obiectivul:
pod km 99+523 
Receptii la terminare pentru:
podet km 357+760 - in octombrie 2021,  in perioada de 
garantie
Receptii finale pentru:
pod km 115+565 - in ianuarie 2022
podet km 226+575 - in ianuarie 2021

Lot 2- poduri și podețe 1 pod Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG 
AG 100,00% 99,75% 04.12.2018 dec 2020 34,83                 Contract finalizat. Receptie finala in decembrie 2021.

Lot 3- poduri și podețe 4 poduri
5 podete

Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - 
S.C. DARIA CONST S.R.L. 95,50% 77,02% 20.03.2018 iul 2022 29,74                 

Contract in derulare pentru lucrari la obiectivele:
pod km 20+698
podet km 286+035  
Receptii la terminare pentru
pod km 40+875 -  in noiembrie 2021, in perioada de garantie 
pod km 55+812 -  in noiembrie 2021, in perioada de garantie 
pod km 15+550 -  in octombrie 2021, in perioada de garantie 

Receptie finala pentru:
podet km 279+884 - ianaurie 2021
podet km 5+303 - in februarie 2022 
podet km 6+592 - in februarie 2022 
podet km 6+939 - in februarie 2022 

10 Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe 
linia de cale ferată București – Constanța Stațiile Fetești și Ciulnița

2 stații (2,438 
km Fetești 
2,430 km  
Ciulnița)

POIM și Buget 
de Stat

Asocierea SC Arcada Company S.A și SC 
ISPCF SA S.C. AREX Lider Company S.R.L. 0,00% 0,00% proiectare

27.06.2022
proiectare

27.09.2022 309,21              
Emiterea Ordinului de incepere a activitatii de proiectare - 
27.06.2022.
Perioada proiectare: 3 luni

11

Proiectare şi Execuție lucrări aferente 
obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei de 
cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport 
Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: 
Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport 
Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ

Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport 
Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ 2,95 km POIM, CEF și 

Buget de Stat

Asocierea SC ARCADA COMPANY SA – 
SC ISPCF SA – 
DBEngineering&Consulting GmbH

Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. – 
TECNIC CONSULTING 
ENGINEERING ROMANIA S.R.L. – 
KONSENT S.A. 

100,00% 100,00% 26.08.2019 apr 2021 439,06              Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in aprilie 2021. 
Lucrare in perioada de garantie de 5 ani.

SRCF CraiovaPOIM și Buget 
de Stat9 Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri 

de cale ferata SRCF  Craiova
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7.171,32

Lot 1: Caransebeş – Lugoj                     1.437,75     
6 luni proiectare
36 luni execuție
60 luni perioadă de garanție

Lot 2: Lugoj - Timișoara Est                     1.742,27     
6 luni proiectare
36 luni execuție
60 luni perioadă de garanție

Lot 3: Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D                     1.445,39     
6 luni proiectare
36 luni execuție
60 luni perioadă de garanție

Lot 4: Ronaț Triaj D - Arad şi Aradu Nou - 
Glogovăț                     2.471,69     

6 luni proiectare
36 luni execuție
60 luni perioadă de garanție

Lot 1: Caransebeş – Lugoj                          16,53     103 luni

Lot 2: Lugoj - Timișoara Est                          18,51     103 luni

Lot 3: Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D                          15,92     103 luni

Lot 4: Ronaț Triaj D - Arad şi Aradu Nou - 
Glogovăț                          23,26     103 luni

Servicii de consultanțӑ și supervizare a 
proiectӑrii și execuției lucrӑrilor” aferente 
obiectivului de investiții „Modernizarea liniei 
feroviare Caransebeș – Timișoara- Arad ” Lot 3 
Timișoara Est – Ronaț Triaj Gr D și Lot 4 Ronaț 
Triaj Gr. D - Arad

4

3

Servicii de consultanțӑ și supervizare a 
proiectӑrii și execuției lucrӑrilor” aferente 
obiectivului de investiții “Modernizarea liniei 
feroviare Caransebeș – Timișoara - Arad” : Lot 1 
Caransebeș – Lugoj și Lot 2 Lugoj – Timișoara 
Est

Anunt de participare CN1044644/07.07.2022.
Deschiderea ofertelor: 17.08.2022 

Lot 1: Proiectare şi execuție lucrări aferente 
obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei 
feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 1 
Caransebeş – Lugoj”

Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferente 
obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei 
feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 2 
Lugoj - Timișoara Est” 

1

Anunt de participare CN1031857/15.06.2021.
Deschiderea ofertelor: 21.12.2021 
Oferte in evaluare.
Petnru Lot 1 a fost semnat in 23.06.2022 Raportul procedurii 
de evaluare si au fost transmise comunicarările. Procedura 
contestata la CNSC.
Lot 2 - procedura in evaluare 

Anunt de participare CN1044645/07.07.2022.
Deschiderea ofertelor: 17.08.2022 

Lot 1: Proiectare şi execuție lucrări aferente 
obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei 
feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 
Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D”  

Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferente 
obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei 
feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 
Ronaț Triaj D - Arad şi Aradu Nou - Glogovăț”-

2

Anunt de participare CN1025423/19.10.2020.
Deschiderea ofertelor: 23.02.2022 
Petnru Lot 1 a fost semnat in 29.07.2022 Raportul procedurii 
de evaluare si au fost transmise comunicarările. Termen limita 
de depunere a contestatiilor 4 august 2022.
Lot 2 - procedura in evaluare

MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEȘ-TIMIȘOARA-ARAD

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022
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SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

7.673,43

Lot 1: Cluj-Napoca - Aghireș                     1.505,14     
6 luni proiectare
36 luni execuție
60 luni perioadă de garanție

 Lot 2: Aghireş – Poieni                     1.472,92     
6 luni proiectare
36 luni execuție
60 luni perioadă de garanție

Lot 3: Poieni - Aleșd                     2.168,60     
6 luni proiectare
36 luni execuție
60 luni perioadă de garanție

Lot 4: Aleșd – Fontieră Ungaria                     2.418,94     
6 luni proiectare
36 luni execuție
60 luni perioadă de garanție

Lot 1: Cluj-Napoca - Aghireș                          21,97     103 luni

 Lot 2: Aghireş – Poieni                          20,97     103 luni

Lot 3: Poieni - Aleșd                          29,61     103 luni

Lot 4: Aleșd – Fontieră Ungaria                          35,29     103 luni

8

Servicii de consultanțӑ și supervizarea 
proiectӑrii și execuției lucrӑrilor”aferente 
obiectivului de investiții”Electrificarea și reabilitarea 
liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – 
Episcopia Bihor”, Lot 3 Poieni – Aleşd și Lot 4 
Aleşd – Frontierǎ Ungaria

Anunt de participare CN1045507/30.07.2022.
Deschiderea ofertelor: 28.09.2022 

In curs depunere si deschidere oferte

5

Lot 1: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții ”Electrificarea și reabilitarea 
liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – 
Episcopia Bihor”, Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș  

Lot 2: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții ”Electrificare și reabilitare 
linie CF Cluj Napoca -Oradea -Episcopia Bihor” Lot 
2 Aghireş – Poieni”

Anunt de participare: CN1038210/01.01.2022
Data deschidere a ofertelor: 16.05.2022.
Oferte in evaluare.

ELECTRIFICAREA ȘI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ CLUJ NAPOCA-ORADEA-
EPISCOPIA BIHOR

7

Servicii de consultanțӑ și supervizarea 
proiectӑrii și execuției lucrӑrilor” aferente 
obiectivului de investiții ”Electrificarea și reabilitarea 
liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – 
Episcopia Bihor”, Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș și 
Lot 2 Aghireș – Poieni

Anunt de participare CN1044880/14.07.2022.
Deschiderea ofertelor: 30.08.2022 

In curs depunere si deschidere oferte

6

Lot 1: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții ”Electrificarea și reabilitarea 
liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – 
Episcopia Bihor”, Lot 3 Poieni - Aleșd”

Lot 2: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții ”Electrificare și reabilitare 
linie CF Cluj Napoca -Oradea -Episcopia Bihor” Lot 
4 Aleșd – Fontieră Ungaria”

Anunt de participare: CN1038324/04.01.2022
Data deschidere a ofertelor: 16.05.2022.
Oferte in evaluare.
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SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Lucrări de reparații -QUICK WINS                     1.615,40     

Lot 1 Ocna Sibiului – Loamneș, între km 405+115 – 
405-449 și între km 405+450 – 406+950,                                  6,80     18 luni

Lot 2 Tălmaciu – Sibiu fir II, între km 386+011 – 
387+262 și între km 388+436 – 390+685,                                 14,34     18 luni

Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 
400+650,                                10,33     18 luni

Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650  - 
403+700,                                 11,38     18 luni

Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650  - 
403+700,                                 11,38     18 luni

Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 
407+200,                                12,94     18 luni

Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 
407+200,                                12,94     18 luni

Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 
411+750 ,                                16,58     18 luni

Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 
411+750,                                16,58     18 luni

Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 
412+850 ,                                13,50     18 luni

Lot 11  Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 
414+800, .                                18,62     18 luni

Lot 12  Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 
417+100, .                                16,00     18 luni

Lot 13  Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 
419+250, .                                 16,37     18 luni

Lot 14  Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 
421+800,.                                18,33     18 luni

Lot 15  Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 
424+500, .                                19,49     18 luni

Lot 16  Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 
427+000, .                                 17,99     18 luni

Lot 17  Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 
429+700, .                                 19,35     18 luni

Proiecte tip ”Quick Wins” Lucrări de eliminare 
a restricțiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – SRCF 
BRAȘOV (execuție) 21 loturi

1.Anunt de participare: CN1042156/04.05.2022
2.Data deschidere oferte decalata la: 14.07.2022

Proceduri de evaluare in desfasurare. pentru 17 loturi (L3 - 
L19) Data limita: 07.09.2022 

Pentru 4 loturi, procedurile au fost anulate (L1, L2, L20, L21) 
nefiind depuse oferte.
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Nr. 
crt. DENUMIRE PROIECT SECTORUL/LOTUL

VALOARE ESTIMATĂ 
CONTRACT 

(mil lei fără TVA)

DURATA DE 
IMPLEMENTARE 

CONTRACT
STADIUL ACTUAL

   

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Lot 18  Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 
432+200, .                               20,09     18 luni

Lot 19  Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 
433+200,                                 12,01     18 luni

Lot 20  Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 
433+200 – 434+000, .                                 13,13     18 luni

Lot 21  Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 
434+000 – 435+600, .                                10,36     18 luni

Lot 1- Linia CF 300 intre km 442+000 la km 
443+700 fir I+II, 22,42 24 luni

Lot 2 - Linia CF 300 intre km 443+700 la km 
446+400 fir I+II 18,81 24 luni

Lot 3 - Linia CF 300 intre km 446+400 la km 
449+050 fir I+II 18,46 24 luni

Lot 4 - Linia CF 300 intre km 449+050 la km 
450+050 fir I+II 14,78 24 luni

Lot 5 - Linia CF 300 intre km 450+050 la km 
451+050 fir I+II 12,64 24 luni

Lot 1- Linia CF 328 intre km 81+408-85+500                                19,29     24 luni

Lot 2- Linia CF 400 intre km 85+500-89+324                                 13,43     24 luni

Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare 
a restricţiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF 
Cluj -Linia CF 416

Linia CF 416 intre km 20+500-22+169 fir I                                   7,17     24 luni

1.Anunt de participare: CN1042711/16.05.2022 
2.Data deschidere oferte decalata la: 14.07.2022

Procedura de licitatie anulata.

Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare 
a restricţiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF 
Cluj -Linia CF 400

Linia CF 400, intre Statiile CF Satu Mare Sud – 
Satu Mare, între km 784+426 – 786+498                                 11,03     24 luni

1.Anunt de participare:CN1042820/18.05.2022 
2.Data deschidere oferte decalata la: 20.07.2022

Procedura de licitatie anulata.

Linia CF 412, intre Statiile CF Apahida-Bontida, 
intre km 8+540-9+760 și km 8+497-9+800                                17,08     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Jucu - Iclod, intre km 
15+280-16+800                                20,27     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Bontida - Iclod, intre 
km 16+800-21+900                                20,26     24 luni

       
      

       
   

1.Anunt de participare: CN1042585/14.05.2022
2.Data deschidere oferte decalata la: 18.07.2022

Proceduri de evaluare in desfasurare.
Data limită 12.09.2022

   
     

          
    

           
  

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de 
eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF 
CLUJ   (execuție) 5 loturi - Linia CF 300

1.Anunt de participare: CN1042014/29.04.2022
2.Data deschidere oferte decalata la: 30.06.2022

Proceduri de evaluare in desfasurare.
Data limita: 29.08.2022 

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de 
eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii –SRCF 
Cluj - 2 loturi - Linia CF 328

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a 
restricțiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF 
Cluj – 4 loturi - Linia CF 412

1.Anunt de participare: - CN1044913/14.07.2022  
2.Data deschidere oferte: 16.08.2022

In curs depunere si deschidere oferte.



Nr. 
crt. DENUMIRE PROIECT SECTORUL/LOTUL

VALOARE ESTIMATĂ 
CONTRACT 

(mil lei fără TVA)

DURATA DE 
IMPLEMENTARE 

CONTRACT
STADIUL ACTUAL

   

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Linia CF 412, intre Statiile CF Bontida - Gherla, 
intre km 21+900-23+550                                20,69     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Iclod - Gherla, intre 
km 23+550-27+600, fir I                                 14,95     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Iclod - Gherla, intre 
km 23+550-27+600, fir II                                 14,95     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Iclod - Gherla, intre 
km 27+600-32+050, fir I                                 16,31     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Iclod - Gherla, intre 
km 27+600-32+050, fir II                                 16,31     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Iclod - Gherla, intre 
km 32+050-32+132, Iclod - Dej Calat, intre km 
32+159-33+071 si Gherla - Dej Calat, intre km 
33+090-33+300

                                16,93     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Gherla - Dej Calat, 
intre km 33+300-38+000, fir I                                 17,52     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Gherla - Dej Calat, 
intre km 33+300-38+000, fir II                                 17,52     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Gherla - Dej Calat, 
intre km 38+000-41+500, fir I                                 12,72     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Gherla - Dej Calat, 
intre km 38+000-41+500, fir II                                 12,72     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Gherla - Dej Calat, 
intre km 41+500-45+450 Fir I                                 14,97     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Gherla - Dej Calat, 
intre km 41+500-45+450 Fir II                                14,24     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Cuciulat - Babuteni, 
intre km 105+350-107+450                                   7,95     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Cuciulat - Surduc SJ, 
intre km 107+450-108+650                                   6,37     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Babuteni - Surduc SJ, 
intre km 113+500-115+100                                   5,56     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Babuteni - Jibou, 
intre km 115+100-116+270                                   7,35     24 luni

Linia CF 412, intre Statiile CF Surduc SJ - Somes 
OD, intre km 122+145-123+556                                   8,57     24 luni

6

1.Anunt de participare: CN1045067/17.07.2022
2.Data deschidere oferte: 23.08.2022

In curs depunere si deschidere oferte.

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a 
restricțiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF 
Cluj – 5 loturi (Linia CF 412)

         
     

       
       

      
   

     

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a 
restricțiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF 
Cluj – 5 loturi - Linia CF 412 

1.Anunt de participare:  CN1044360/ 30.06.2022. 
2.Data deschidere oferte: 01.08.2022

In curs depunere si deschidere oferte.

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a 
restricțiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF 
Cluj – 6 loturi (Linia CF 412)

1.Anunt de participare: - CN1045063/17.07.2022
2.Data deschidere oferte: 24.08.2022 

In curs depunere si deschidere oferte.



Nr. 
crt. DENUMIRE PROIECT SECTORUL/LOTUL

VALOARE ESTIMATĂ 
CONTRACT 

(mil lei fără TVA)

DURATA DE 
IMPLEMENTARE 

CONTRACT
STADIUL ACTUAL

   

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Linia CF 300, intre Statiile CF Campia Turzii - Po. 
Canepisti, intre km 451+050-453+750                                18,80     24 luni

Linia CF 300, intre Statiile CF Campia Turzii - Po. 
Canepisti, intre km 453+750-456+250                                17,09     24 luni

Linia CF 300, intre Statiile CF Campia Turzii - Po. 
Canepisti, intre km 456+250-457+400                                  8,27     24 luni

Linia CF 300, intre Statiile CF Campia Turzii - 
Valea Florilor, intre km 457+400-461+900                                 16,79     24 luni

Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 
229+545                                  5,08     24 luni

Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 
230+606                                   5,15     24 luni

Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord 
linie simpla km CF 235+520 - 239+568                                18,30     24 luni

Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 
235+520 - 237+600                                14,68     24 luni

Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km 
CF 238+250 - 241+000                                10,79     24 luni

Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km 
CF 0+000 - 2+545                                   9,19     24 luni

Lot 1 - Linia CF 116 între km 70+402 - km 74+600, 
fir I                                 17,47     24 luni

Lot 2 - Linia CF 116 între km 74+600 - km 77+870, 
fir I                                16,30     24 luni

Lot 3 - Linia CF 116 între km 79+500 - km 79+845,  
fir I                                   1,28     24 luni

Lot 4 - Linia CF 116 intre km 79+878 - km 82+100,  
fir I                                   7,78     24 luni

Lot 5 - Linia CF 116 intre km 82+100 -  km 84+710, 
fir I                                 13,95     24 luni

8

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de 
eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza 
SRCF Timișoara – 5 loturi

1.Anunt de participare: CN1042363/08.05.2022 
2.Data deschidere oferte: 15.06.2022

Procedura de evaluare in desfasurare pentru 5 loturi (L1 - L5) 
Data limita: 08.09.2022

1.Anunt de participare: CN1042648/15.05.2022 
2.Data deschidere oferte decalata la: 25.07.2022

Proceduri anulate pentru L1- L6.

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de 
eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza 
SRCF Galaţi – 6 loturi

7

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a 
restricțiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF 
Cluj – 4 loturi (Linia CF 300)

1.Anunt de participare: CN1045058/17.07.2022
2.Data deschidere oferte: 22.08.2022

In curs depunere si deschidere oferte.



Nr. 
crt. DENUMIRE PROIECT SECTORUL/LOTUL

VALOARE ESTIMATĂ 
CONTRACT 

(mil lei fără TVA)

DURATA DE 
IMPLEMENTARE 

CONTRACT
STADIUL ACTUAL

   

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Lot 1 - Olteni – Radoiesti fir I, km 74+200-79+700                                18,89     24 luni

Lot 2 - Olteni – Radoiesti fir I, km 79+700-84+280                                 15,75     24 luni

Lot 3 - Radoiesti – Atarnati fir I, km 85+880-
90+500                                15,88     24 luni

Lot 4 - Radoiesti – Atarnati fir I, km 90+500-
94+000                                16,05     24 luni

Lot 5 - Atarnati - Rosiori Nord fir I, km 94+000-
98+000                                 13,77     24 luni

Lot 6 - Radoiesti – Atarnati fir II, km 92+033-
93+932 11,31

24 luni

Lot 7 - Atarnati - Rosiori Nord fir I, km 98+000-
99+300, 99+600 - 101+330 11,80

24 luni

Lot 8 - Atarnati - Rosiori Nord fir II, km 98+916-
101+330 13,43

24 luni

Lot 9 - Rosiori Nord – Maldaeni fir I, km 101+330-
106+000 17,11

24 luni

Lot 10 - Rosiori Nord – Mihaesti fir I, km 106+000-
109+200 16,44

24 luni

Lot 11 - Mihaesti - Radomiresti fir I, km 124+650-
126+528 10,51

24 luni

Lot 12 - Mihaesti – Radomiresti fir II, km 124+650-
126+528 10,51

24 luni

Lot 13 - Radomiresti – Farcasele fir I, km 146+830-
148+792 11,16

24 luni

Lot 14 - Radomiresti - Farcasele, fir II, km 146+830-
148+792 6,81

24 luni

Lot 15 - Draganesti Olt – Farcasele fir I, km 
137+760-140+760 10,35

24 luni

Lot 16 - Draganesti Olt – Farcasele fir I, km 
140+760-143+280 8,71

24 luni

 Lot 17 - Draganesti Olt Farcasele fir I, km 143+280-
143+720 1,51

24 luni

Lot 18 - Pitesti – Parvu km 111+950-113+150
11,04

24 luni

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de 
eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza 
SRCF Craiova – 26 loturi

1.Anunt de participare: CN1041962/28.04.2022 
2.Data deschidere oferte decalata: 07.07.2022

Procedura de evaluare in desfasurare pentru 6 loturi (L18 - 
L23) 
Data limita: 26.08.2022

Pentru 20 loturi procedurile au fost anulate (L1 - L17 și L24 - 
L26)
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Nr. 
crt. DENUMIRE PROIECT SECTORUL/LOTUL

VALOARE ESTIMATĂ 
CONTRACT 

(mil lei fără TVA)

DURATA DE 
IMPLEMENTARE 

CONTRACT
STADIUL ACTUAL

   

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Lot 19 - Bradu de Sus – Costesti km 117+230-
118+350 7,74

24 luni

Lot 20 - Parvu – Falfani km 127+500-129+500
10,06

24 luni

Lot 21 - Falfani – Stolnici km 138+050-138+130
0,98

24 luni

Lot 22 - Stolnici – Harsesti km 146+100-146+642
3,69

24 luni

Lot 23 - Stolnici – Corbu km 149+950-150+900
8,84

24 luni

Lot 24 - Bals - Spineni, km 220+850-224+850
13,73

24 luni

Lot 25 - Spineni – Robanesti km 224+850-
227+850 10,38

24 luni

Lot 26 - Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700
1,98

24 luni

Lot 1  - Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-
km 3+200, fir I si Chiajna- Gradinari, km 9+100-
km 11+000, fir I+II

                                21,52     24 luni

Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 
13+500, fir I+II                                 17,95     24 luni

Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 
16+000, fir I+II                                 17,23     24 luni

Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 
18+500, fir I+II                                 17,23     24 luni

Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 
21+000, fir I+II                                 17,59     24 luni

Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 
23+500, fir I+II                                 17,23     24 luni

Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 
25+500, fir I+II                                 18,10     24 luni

Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 
27+300, fir I+II                                 19,23     24 luni

Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 
29+500, fir I+II                                 15,17     24 luni

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de 
eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza 
SRCF București – 15 loturi

10

1.Anunt de participare: CN1042628/12.05.2022 
2.Data deschidere oferte decalata la: 21.07.2022

Procedura de evaluare in desfasurare pentru 4 loturi (L4 - L7)  
Data limita: 15.09.2022 

Pentru 11 loturi procedurile au fost anulate1 (L1, L3, L8 - L16)

       
       

       
    

    
    

          
 
  

             



Nr. 
crt. DENUMIRE PROIECT SECTORUL/LOTUL

VALOARE ESTIMATĂ 
CONTRACT 

(mil lei fără TVA)

DURATA DE 
IMPLEMENTARE 

CONTRACT
STADIUL ACTUAL

   

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 
31+000, fir I+II                                 10,37     24 luni

Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 
33+600, fir I+II                                 17,92     24 luni

Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 
35+700, fir I+II                                18,78     24 luni

Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700-km 
37+700, fir I+II                                 18,81     24 luni

Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni- km 37+700-km 
40+300, fir I+II                                 17,92     24 luni

Lot 16 - Vadu Lat – Zavestreni, km 40+300-km 
42+000, fir I+II                                 13,78     24 luni

Lot 1 - L600, Tutova - Zorleni, km 286+163-
289+200                                 19,37     18 luni

Lot 2 - L600, Barlad - Zorleni, km 289+200-
293+500                                 13,99     18 luni

Lot 3 - L600, Barlad - Banca, km 293+500-
297+500                                 16,45     18 luni

Lot 4 - L600, Zorleni - Banca, km 297+500-
301+500                                14,03     18 luni

Lot  5 - L600, Zorleni - Crasna, km 301+500-
305+500                                 15,74     18 luni

Lot 6 - L600, Banca - Crasna, km 305+500-
309+500                                14,03     18 luni

Lot 7 - L600, Banca - Crasna, km 309+500-
313+500                                15,04     18 luni

Lot 8 - L600, Banca - Crasna, km 313+500-
319+500                                 21,35     18 luni

Lot 9 - L600, Banca - Crasna, km 319+500-
324+000                                 19,19     18 luni

Lot 10 - L600, Banca - Crasna, km 324+000-
328+000                                18,25     18 luni

Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de 
eliminare a restricţiilor de viteză pentru 
restabilirea parametrilor tehnici ai 
suprastructurii căii pe raza SRCF Iasi - 10 
loturi

11

1.Anunt de participare: CN1043324/31.05.2022
2.Data deschidere oferte: 11.08.2022

In curs depunere si deschidere oferte (L1 - L10)

       
       

       
    

    
     

            
   

           



NR. 
CRT. DENUMIRE PROIECT SECTORUL/LOTUL LUNGIME (KM) SURSA DE FINANȚARE PRESTATOR

VALOARE 
CONTRACT 

(mil. lei, fără TVA)

ORDIN DE 
ÎNCEPERE

DURATA DE 
IMPLEMENTARE 

CONTRACT

TERMEN 
ESTIMAT DE 
FINALIZARE

STADIU 
FIZIC 
(%)

STADIU 
FINANCIAR 

(%)
STADIUL ACTUAL

1
Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea 
liniei de cale ferată 
Ploiesti Triaj - Focsani

Ploiesti Triaj - Focsani  143 km POIM și Buget de Stat ISPCF SA - TPF 
Inginerie SRL 15,96 05.05.2020 31 luni Dec. 2022 44% 34,00% Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.

2
Studiu de fezabilitate pentru 
Reabilitarea liniei de cale ferată  
Focșani - Roman

Focșani - Roman 147 km POIM și Buget de Stat ISPCF SA - TPF 
Inginerie SRL 19,26 10.04.2020 31 luni Nov. 2022 44% 51,00% Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.

3
Studiu de fezabilitate pentru 
Reabilitarea liniei de cale ferată 
Roman – Iași - Frontiera

Roman – Iași - Frontiera 116 km POIM și Buget de Stat TPF Inginerie SRL - 
ISPCF SRL 16,50 10.04.2020 27 luni Iul 2022 44% 37,00% Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.

4
Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea 
liniei de cale ferată 
Pașcani–Dărmănești

Pașcani–Dărmănești 71 km POIM și Buget de Stat TPF Inginerie SRL - 
ISPCF SRL 8,40 10.04.2020 29 luni Sep 2022 44% 44,00% Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.

5
Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea 
liniei de cale ferată 
Dărmănești -Vicșani -Frontieră

Dărmănești -Vicșani -
Frontieră 101 km POIM și Buget de Stat Baicons Impex SRL 4,20 23.03.2020 33 luni Dec 2022 44% 44,00% Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.

6

Studiu de Fezabilitate pentru 
reabilitarea liniei de cale ferată 
Craiova - Drobeta Turnu Severin – 
Caransebes, parte din Coridorul 
Orient/Est- Mediteranean - FAZA 
SF

Craiova - Drobeta Turnu 
Severin – Caransebeș 225,287 km CEF și Buget de Stat

Itaferr SpA - SC 
ISPCF SA - SC 
Italrom Inginerie 
Internațională SRL

23,55 29.10.2018 45 luni Sept. 2022 96,40% 77,52%

Contract SF in derulare. A fost obtinut Acordul de Mediu nr. 3/18.05.2022. 
Documentatia a fost avizata in CTE MTI in 11.07.2022.
In 20.07.2022 s-au depus la MLPDA documentațiile de prezentare în vederea 
promovării în Consiliul Interministerial. 

7
Studiu de Fezabilitate pentru 
modernizarea secțiunii feroviare 
Predeal-Brașov - FAZA SF

Predeal-Brașov 26,9 km CEF și Buget de Stat

Egis Romania SA - 
Egis Rail SA - 
Italrom Inginerie 
Internationala SRL

14,20 07.09.2020 23 luni Aug 2022 46% 36,00% Contract SF in derulare. 

8

Studiu de Fezabilitate pentru 
modernizarea infrastructurii 
feroviare din Portul Constanța - 
FAZA SF

Port Constanța  180 km CEF și Buget de Stat BAICONS IMPEX 
S.R.L. 9,20 30.09.2019 36 luni Sept 2022 84,38% 62,00%

Contract SF în derulare.
In aprilie 2021 - a fost avizata in CTE CFR varianta optimă tehnico-economică. 
A fost aprobat Studiul de Fezabilitate Preliminar. În derulare procedura de 
obținere a Acordului de Mediu. În data de 28.04.2022 Agentia pentru Protectia 
Mediului Constanta a emis Decizia Etapei  de Încadrare nr.168/28.04.2022 în 
care se precizează faptul că proiectul se supune evaluării impactului asupra 
mediului. SF Final in analiza
In 11.08.2022 se va organiza la sediul SRCF Constanța sedința de dezbaterea 
publică  a raportului privind impactul asupra mediului, în cadrul procedurii de 
emitere a acordului de mediu.                           

9

Implementarea masurilor necesare 
functionarii sistemului ERTMS pe 
sectiunea de cale ferata Predeal-
Bucuresti-Constanta si extinderea 
sistemului GSM-R pe reteaua 
primara de transport feroviar

Predeal-București-Constanța 367km POIM și Buget de Stat Baicons Impex 
S.R.L. 4,48 03.11.2020 24 luni Dec 2022 54% 25,00% Contract SF in derulare. 

10

Studiu de fezabilitate pentru 
modernizarea liniei de cale ferată 
pe tronsonul București Nord - Jilava 
– Giurgiu Nord – Giurgiu Nord 
Frontieră - FAZA SF

București Nord - Jilava – 
Giurgiu Nord – Giurgiu Nord 
Frontieră - Lot 2

91 km POIM și Buget de Stat

BAICONS IMPEX  -
INGENIERIA 
ESPECIALIZADA 
OBRA CIVIL E 
INDUSTRIAL (fosta 
ACCIONA 
INGENIERIA)

9,5 10.10.2017 62,5 luni Dec 2022 96% 56,79%

Contract SF in derulare
LOT 1 - SF finalizat, proiect in implementare

LOT 2 - in derulare
In aprilie 2021 a fost avizata favorabil in CTE CFR varianta optima de traseu si 
scenariul optim. În derulare procedura de obținere a Acordului de Mediu. În 
data de 02.05.2022 Agentia pentru Protectia Mediului a emis Decizia Etapei  de 
Încadrare nr.87/02.05.2022 în care se precizează faptul că proiectul se supune 
evaluării impactului asupra mediului

11
Linia de cale ferată București Nord 
– Aeroport Internațional Henri 
Coandă București - FAZA SF

București Nord – Aeroport 
Internațional Henri Coandă 
București - Faza II

19,36 km POIM și Buget de Stat BAICONS IMPEX 
S.R.L. 2,50 01.08.2018 49 luni Aug 2022 87% 71,00%

Contract SF in derulare
Faza 1 - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioadă de garanție

Faza 2 - in derulare
SF - Faza II se află în analiză în vederea introducerii în CTE pentru avizare. 

12
Electrificarea  liniei de cale ferata 
Constanta-Mangalia-Studiu de 
Fezabilitate 

Constanța-Mangalia 43 km POIM și Buget de Stat

Asocierea 
BAICONS IMPEX 
S.R.L. (lider) - 
ISPCF SA

7,70 01.02.2022 9 luni Nov 2022 55% 45,41% Contract SF in derulare. 
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13 Electrificarea liniei feroviare 
Rădulești – Giurgiu Nord Rădulești – Giurgiu Nord 57 km POIM și Buget de Stat CONSIS PROIECT 

SRL 2,9 15.04.2022 9 luni Ian 2023 3% 0,00% Contract SF in derulare. 

14

Studiu de fezabilitate si Proiect 
Tehnic pentru modernizarea liniei 
de cale ferată București Nord - 
Craiova

Subsecțiunea 1: București 
Nord - Roșiori Nord 96 km CEF și Buget de Stat

Asocierea S. C. 
I.S.P.C.F. S.A. - 
S.C. BAICONS 
IMPEX S.R.L. 

34,29 10.01.2022 23 luni Dec 2023 21,00% 5,30% Contract SF in derulare. 

15

Studiu de fezabilitate si Proiect 
Tehnic pentru modernizarea liniei 
de cale ferată București Nord - 
Craiova 

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - 
Craiova 110,2 km CEF și Buget de Stat

Asocierea S.C. 
BAICONS IMPEX 

S.R.L. - S.C. 
I.S.P.C.F. S.A.

40,00 10.01.2022 23 luni Dec 2023 21,00% 7,00% Contract SF in derulare. 

16
Studiu de Fezabilitate și Proiect 
Tehnic pentru modernizarea liniei 
de cale ferată Apahida – Suceava

Subsecțiunea 1: Apahida – 
Ilva Mică 119 km CEF și Buget de Stat

Asocierea Egis 
Romania SA - Egis 
Rail SA - Italrom 

Inginerie 
Internationala SRL

29,68 17.03.2022 23 luni Feb. 2024 12,70% 0,00% Contract SF in derulare.

17
Studiu de Fezabilitate și Proiect 
Tehnic pentru modernizarea liniei 
de cale ferată Apahida – Suceava

Subsecțiunea 2: Ilva Mică - 
Pojorâta 106 km CEF și Buget de Stat

Asocierea TPF 
Inginerie SRL - 
ISPCF  S.A. - 

BAICONS IMPEX 
S.R.L.

49,31 01.02.2022 23 luni Ian 2024 21% 7,00% Contract SF in derulare.

18
Studiu de Fezabilitate și Proiect 
Tehnic pentru modernizarea liniei 
de cale ferată Apahida – Suceava

Subsecțiunea 3: Pojorâta- 
Suceava 85 km CEF și Buget de Stat

Asocierea 
BAICONS IMPEX 

S.R.L. - ISPCF S.A.
35,70 13.05.2022 23 luni Ap 2024 9,52% 0,00% Contract SF in derulare.

19

Studiu de Fezabilitate și Proiect 
Tehnic pentru modernizarea 
tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj 
Napoca

Coșlariu – Cluj Napoca 99 km CEF și Buget de Stat

Asocierea TPF 
Inginerie (lider) - 

ISPCF S.A. - 
BAICONS IMPEX 

S.R.L.

41,84 13.05.2022 23 luni Ap 2024 3,17% 0,00% Contract SF in derulare.

20
Studiu de Fezabilitate pentru 
modernizarea liniilor și instalațiilor 
din Complexul Feroviar București

Complexul Feroviar București 605,70 km CEF și Buget de Stat
Asocierea ISPCF 
S.A.- BAICONS 
IMPEX S.R.L. - 

20,74 09.05.2022 21 luni Feb. 2024 0% 0,00% Contract SF in derulare.

21
Modernizarea/ consolidarea/ 
reabilitarea staţiei CF Gara de Nord 
Bucureşti - FAZA SF

Staţia de c.f. Gara de Nord 
Bucureşti 1 staţie POIM și Buget de Stat CONSIS PROIECT 

S.R.L. 11,30 06.01.2020 34 luni Nov 2022 40% 30,00% Contract SF in derulare. Documentația pentru obținere Avizului de Oportunitate 
PUZ a fost respinsă. Este în analiză propunerea de fazare a proiectului.

22

Studiu de fezabilitate aferent 
obiectivului de investitii,, 
Modernizare/reabilitare a 47 statii 
de cale ferata din Romania" - 
Sucursala Regionala CF Cluj 

LOT SF stații - SRCF Cluj
 Lot 1 Satu Mare, 
Lot 2 Baia Mare, 
Lot 3 Jibou, 
Lot 4 Dej Călători, 
Lot 5 Beclean pe Someș, 
Lot 6 Valea lui Mihai, 
Lot 7 Carei, 
Lot 8 Salonta

 8 stații c.f. POIM și Buget de Stat 3D ARHIGRUP 3,10 06.11.2019 30 luni si 20 zile + 
14 luni verificare Iul 2023 46% 54,00% Contract SF in derulare. 

23
Elaborare studiu de fezabilitate – 
Modernizarea/ reabilitarea a 47 
statii de cale ferata – SRCF Brasov

Lot SF stații c.f. SRCF 
Brașov: Miercurea Ciuc, 
Făgăraș, Sebeș Alba, 
Gheorghieni, Reghin, Aiud, 
Teiuș, Războieni

 8 stații c.f. POIM și Buget de Stat CONSIS PROIECT 
S.R.L. 2,67 10.09.2019 23 luni și 25 zile Dec 2022 70% 46,00%

Contract SF in derulare. 
Studiul de Fezabilitate Final pentru fiecare stație a fost avizat în CTE SRCF 
Brașov, în CTE CNCF CFR și în CTE MTI. 
Urmează avizarea în Consiliul Interministerial a SF-ului pentru Stația CF 
Miercurea Ciuc și emiterea OMTI pentru celelalte stații.

24

Modernizarea/reabilitarea a 47 de 
statii de cale ferata din Romania – 
faza studiu de fezabilitate - Lot 
SRCF Bucuresti 

Lot SF stații c.f. SRCF 
București: Târgoviște, Ploiești 
Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, 
Titu

 6 stații c.f. POIM și Buget de Stat  I.S.P.C.F. 2,21 31.10.2019 39 luni Ian 2023 81% 51,00% Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. Documentaţiile 
de avizare au fost analizate în şedinţa CTE MTI din data de 17.05.2022.

25

Modernizarea / reabilitarea a 47 
stații de cale ferata din Romania- 
faza studiu de fezabilitate- SRCF 
Constanța 

Lot SF stații c.f. SRCF 
Constanța: Neptun hc, 
Costinești Tabără, Ciulnița, 
Mangalia

4 stații c.f. POIM și Buget de Stat SC BAICONS 
Impex SRL 1,28 31.10.2019 28 luni si 

29 z.c. Aug 2022 90% 50,00% Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. În curs de 
promovare în CTE MTI.
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26

Studiu de Fezabilitate 
„Modernizarea / reabilitarea a 47 de 
stații de cale ferată din ROMANIA” 
–LOT SRCF CRAIOVA

Lot stații c.f.: Târgu Jiu, 
Alexandria, Caracal, Filiași, 
Roșiori Nord, Piatra Olt

6 stații c.f. POIM și Buget de Stat CONSIS PROIECT 
S.R.L. 2,25 28.11.2019 34 luni Sep 2022 60% 23,00%

Contract SF in derulare.SF Preliminare revizuite au fost avizate favorabil în 
sedința CTE SRCF Craiova din data de 06.04.2022 şi în CTE CNCF CFR SA 
în data de 21.04.2022.

27
Modernizarea / reabilitarea a 47 de 
staţii de cale ferată din ROMÂNIA – 
Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi

Lot SF stații c.f. SRCF Iași: 
Suceava Nord, Pașcani, Vatra 
Dornei Bai, Verești, Dolhasca, 
Gura Humorului

6 stații c.f. POIM și Buget de Stat BAICONS IMPEX 
S.R.L. 2,47 17.10.2019 32 luni și 10 z.c. Aug 2022 96% 50,00% Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. Documentaţiile 

de avizare urmează a fi transmise la MTI pentru promovare în CTE MTI.

28

Modernizarea / reabilitarea a 47 de 
staţii de cale ferată din ROMÂNIA - 
studiu de fezabilitate” – SRCF 
GALATI

Lot SF stații c.f. SRCF Galați: 
Râmnicu Sărat, Adjud, 
Comăneşti, Făurei, Tecuci, 
Mărăşeşti

6 stații c.f. POIM și Buget de Stat CONSIS PROIECT 
S.R.L. 2,90 13.11.2019 35 luni Oct 2022 23% 23,00% Contract SF in derulare. SF Preliminar în curs de actualizare.

29

Modernizarea unor statii de cale 
ferata din Romania (47 statii) - 
FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 
loturi

Lot SF stații c.f. SRCF 
Timișoara: 
Lot 1 Baile Herculane
Lot 2 Petrosani
Lot 3 Orsova

3 stații c.f. POIM și Buget de Stat CONSIS PROIECT 
S.R.L. 1,25 07.12.2020 21 luni Ian 2023 62% 27,45%

Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat în CTE SRCF si CFR pentru 
stațiile Băile Herculane și Orșova. SF Preliminar pentru stația c.f. Petroșani a 
fost avizat în CTE SRCF. Urmeaza avizarea in CTE CFR 

30
Lucrări de reabilitare pentru poduri, 
podețe și tuneluri -etapa II - faza 
studiu de fezabilitate SRCF Cluj 

Lot SF poduri, podețe și 
tuneluri SRCF Cluj

22 obiective (9 poduri, 10 
podete, 3 tuneluri) POIM și Buget de Stat CONSIS PROIECT 

S.R.L. 1,78 28.08.2019 34 luni + 19 z.c. Iul 2022 54% 46,00%

Contract SF in derulare. Proiectul a fost impărțit în 7 loturi. SF Final a fost 
avizat în CTE SRCF pentru loturile 1-7 și în CTE CFR pentru loturile 2, 4 și 5. 
Pentru obiectivle rămase sunt în derulare procedurile de obținere a avizelor de 
întabulare sau de mediu.

31

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 
podețe și tuneluri -etapa II - faza 
studiu de fezabilitate - SRCF 
Brașov

Lot SF poduri, podețe și 
tuneluri SRCF Brașov

17 obiective (7 poduri, 12 
podete, 1 tunel) POIM și Buget de Stat CONSIS PROIECT 

S.R.L. 1,53 10.09.2019 24 luni + 11 z.c. Sept 2022 98% 73,79%
Contract SF in derulare.  Proiectul a fost impărțit în 6 loturi. SF Final a fost 
avizat în CTE SRCF și CFR pentru loturile 3-6. Pentru obiectivele rămase (lot 1 
si 2) sunt în derulare procedurile de obținere a avizelor de mediu.

32

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 
podețe și tuneluri -etapa II - faza 
studiu de fezabilitate – SRCF 
Craiova

Lot SF poduri, podețe și 
tuneluri SRCFCraiova

58 obiective (30 poduri, 16 
podete, 12 tuneluri) POIM și Buget de Stat SC BAICONS 

Impex SRL 5,70 10.01.2020 29 luni Dec 2022 54% 42,00%

Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat pentru 33 obiective. Pentru 8 
obiective este necesar obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor. Pentru 9 
obiective s-a depus documentaţia şi pentru obtinerea Avizului Natura 2000.  
Avizare  SF pentru 5 obiective in CTE SRCF Craiova în 06.04.2022 si in CTE 
CFR SA in 21.04.2022. Pentru 26 de obiective au fost aprobati indicatorii 
tehnico-economici prin Dispozitii de Director General. In 08.06.2022 au fost 
avizate SF-urile pentru 7 obiective in CTE SRCF Craiova.

33
Lucrări de reabilitare pentru poduri, 
podețe și tuneluri -etapa II - faza 
studiu de fezabilitate – SRCF Iași

Lot SF poduri, podețe și 
tuneluri SRCF Iasi

21 obiective (7 poduri, 13 
podete, 1 tunel) POIM și Buget de Stat I.S.P.C.F 1,49 05.02.2020 30 luni Aug 2022 85% 42,00% Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat în CTE SRCF si CFR. In curs de 

avizare SF Final in CTE SRCF si CFR.

34

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 
podețe și tuneluri -etapa II - faza 
studiu de fezabilitate – SRCF 
Timișoara Lot poduri, podețe

Lot SF poduri și podețe SRCF 
Timișoara

15 obiective (11 poduri, 4 
podete) POIM și Buget de Stat Baicons Impex 

S.R.L. 1,40 02.11.2020 19 luni Ian 2023 85% 68,00%

Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR pentru 9 
obiective. Pentru restul de 6 obiective este sunt în derulare procedurile de 
obţinere a avizelor de la Apele Române, respectiv Mediu. Au fost intocmite 
DDG , indicatorii tehnico –economici si devizele generale, pentru 7 obiective. 
Pentru 2 obiective se va intocmi documentatie pentru CTE MTI.

35
Lucrări de reabilitare pentru poduri, 
podețe și tuneluri -etapa II - faza 
studiu de fezabilitate - SRCF Galați 

Lot SF poduri, podețe și 
tuneluri SRCF Galați

18 obiective (14 poduri, 4 
podete) POIM și Buget de Stat CONSIS PROIECT 

S.R.L. 1,80 02.12.2020 21 luni Sep 2022 28% 28,00% Contract SF in derulare. În derulare procedura de obţinere avize, iar ulterior să 
fie prezentate in CTE SRCF, Central

36

Elaborare studiu de fezabilitate 
aferent obiectivului de investitii: ,, 
Modernizarea trecerilor la nivel cu 
calea ferata" - SRCF Cluj

Lot SF TN SRCF Cluj 20 TN-uri POIM și Buget de Stat VIOTOP 1,40 05.02.2020 39 luni Mai 2023 55% 55,00% Contract SF in derulare. Documentația pentru cele 20 TN-uri se află  în 
pregătire pentru avizare la nivel MTI conform documentelor solicitate de MTI

37

Elaborare studiu de fezabilitate 
aferent obiectivului de investitii: ,, 
Modernizarea trecerilor la nivel cu 
calea ferata" - SRCF Brasov 

Lot SF TN SRCF Brașov SF 20 TN-uri POIM și Buget de Stat VIOTOP 1,40 20.01.2020 32 luni Sept 2022 60% 55,00%
Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF si CFR. Documentatia 
este in pregatire pentru avizare in CTE MTI conform documentelor solicitate de 
MTI

38

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 
-pentru ”Modernizarea trecerilor la 
nivel cu calea ferată,  Lot SRCF 
Bucuresti”

Lot SF TN SRCF București SF 20 TN-uri POIM și Buget de Stat VIOTOP 1,40 01.04.2020 37 luni Apr 2023 71% 80,00% Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF și CFR. Documentatia 
este in analiza la MTI

39

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 
-pentru ”Modernizarea trecerilor la 
nivel cu calea ferată,  Lot SRCF 
Constanta 

Lot SF TN SRCF Constanța SF 20 TN-uri POIM și Buget de Stat VIOTOP 1,40 10.04.2020 22 luni +20 z.c. Apr 2023 65% 80,00% Contract SF in derulare.  SF a fost avizat în CTE SRCF și în CTE CFR.
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40

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 
-pentru ”Modernizarea trecerilor la 
nivel cu calea ferată,  Lot SRCF 
Iași”

Lot SF TN SRCF Iași SF 20 TN-uri POIM și Buget de Stat VIOTOP 1,40 27.05.2020 26 luni + 25 z.c. Aug 2022 55% 25,00%
Contract SF in derulare. Variantele optime au fost avizate în CTE SRCF și 
CFR pentru toate cele 20 TN. Documentatia este in pregatire pentru avizare in 
CTE MTI conform documentelor solicitate de MTI

41

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 
-pentru ”Modernizarea trecerilor la 
nivel cu calea ferată,  Lot SRCF 
Timisoara”

Lot SF TN SRCF Timișoara SF 20 TN-uri POIM și Buget de Stat Baicons Impex 
S.R.L. 1,40 28.09.2020 22 luni si 12 z.c. Aug 2022 50% 55,00% Contract SF in derulare. SF Final pentru 16 obiective au fost avizate în CTE 

SRCF și pentru 10 obiective în CTE CFR.

42

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 
-pentru ”Modernizarea trecerilor la 
nivel cu calea ferată,  Lot SRCF 
Galati”

Lot SF TN SRCF Galați SF 20 TN-uri POIM și Buget de Stat VIOTOP 1,40 15.01.2021 20 luni Sept 2022 55% 55,00%

Contract SF in derulare.
SF preliminar au fost avizate de CTE CNCF CFR SA -19 bucăți TN-uri, mai 
puţin TN-ul de la km. 21+696 - pentru care, se va prezenta o notă justificativă.

43

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 
-pentru ”Modernizarea trecerilor la 
nivel cu calea ferată,  Lot SRCF 
Craiova”

Lot SF TN SRCF Craiova SF 20 TN-uri POIM și Buget de Stat SC CONSIS 
PROIECT SRL 1,40 25.10.2021 14 luni Dec 2022 51% 18,00% Contract SF in derulare

45

Revizuirea Studiului de fezabilitate 
pentru reabilitarea liniei de cale 
ferată  Craiova – Calafat, 
componentă a Coridorului Orient/ 
Est – Mediteranean - FAZA SF

Craiova-Calafat 106,74 km CEF și Buget de Stat
CONSIS PROIECT 
S.R.L – BAICONS 
IMPEX SRL

3,91 15.05.2017 55,5 luni Dec 2021 100% 100,00%

SF finalizat.
A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE
În pregătire HG de exproprieri.
În curs de identificare a sursei de finanțarea pentru realizarea obiectivului de 
investiții.
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