
CATEGORIILE DE LUCRĂRI
DURATA (LUNI)
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LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI                                                                 
                                                 DIN STAŢIILE ŞI DE PE INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. 

BRAŞOV - SIGHIŞOARA
INTERVAL VÂNĂTORI cap Y - ALBEŞTI cap X  

KM 273+481 - KM 275+951

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE)

Demolare pod existent km 273+693 Fir II şi construire 
pod nou inclusiv lucrări apărări

Demolare podeţe existente  construire 4 podeţe noi

Demontare şi mutare cabluri FO  - lucrări TCF 
aferente Fir II

Reabilitare Fir II 
 (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2)

Lucrări de semnalizare  BLI aferente firului II

Demolare pod existent km 273+693 Fir I şi construire 
pod nou inclusiv lucrări apărări

Demolare podeţe existente  construire 4 podeţe noi

Demontare şi mutare cabluri FO  lucrari TCF aferente 
Fir I

Reabilitare Fir I
 (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2)

Lucrări de semnalizare  BLI aferente firului II

Montarea cablului FO  - şi lucrări la instalaţiile de 
telecomunicaţii feroviare pe amplasamentul definitiv
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