GRAFICUL DE EXECUTIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRARI DIN STATIILE SI DE PE
INTERVALELE DE CIRCULATIE ALE LINIEI BRASOV - SIGHISOARA

INTERVAL ALBESTI cap Y - SIGHISOARA cap X
KM 278+531 - KM 280+718
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Demolare podete existente i construire podete noi 180
Demontare $i mutare cabluri FO - lucrari TCF 30
aferente Fir [
Reabilitare Fir I 180
(LC1 + Terasamente+Suprastructurd+ LC 2)
Lucriri de semnalizare BLI aferente firului I 60
Demolare podete existente §i construire podete noi 150
Demontare §i mutare cabluri FO lucrari TCF aferente 30
Fir 11
Reabilitare Fir II 150
(LC1 + Terasamente+Suprastructurd+ LC 2)
Lucrari de consolidare terasamente - asigurare
scurgere ape fir I km 279+956 - 280+510 si km 150
280+786 - 281+018
Lucriri de semnalizare BLI aferente firului 11 60
Montarea cablului FO - si lucrari la instalatiile de 120

telecomunicatii feroviare pe amplasamentul definitiv
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LUCRARI CARE NU AFECTEAZA CIRCULATIA C.F.
LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI I
LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNA IN CARE NU SE EXECUTA LUCRARI
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