
CATEGORIILE DE LUCRĂRI
DURATA (LUNI)
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LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI                                                                 
                                             DIN STAŢIILE ŞI DE PE INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. 

BRAŞOV - SIGHIŞOARA
STAŢIA SIGHIŞOARA 

KM 280+718 - KM 282+842

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE)

Demontare şi mutare cabluri CE - lucrări aferente Fir 
II Liniile 1 şi II directă 

Reabilitare linia 1 şi linia II directă ( Fir II) 
 (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2) inclusiv 
reabilitare pod km 281+066 fir II

Demolare magazii, prelungire peron linia I  şi 
completare peron lat liniile II-III (jumătatea aferentă 
liniei II directe), inclusiv copertine şi reabilitare tunel 
pietonal aferent

Demontare şi mutare cabluri CE - lucrări aferente Fir I 
liniile III, 4 şi 5

Reabilitare liniile III  ( Fir I), 4 şi 5 
 (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2) inclusiv 
reabilitare pod km 281+066 fir I

Completare peron lat liniile II-III (jumătatea aferentă 
liniei III directe), inclusiv copertine şi reabilitare tunel 
pietonal aferent

Platforme intre liniile III-4  şi  4-5

Reabilitare liniile 6 şi 7
 (Terasamente+Suprastructură+LC)

Reabilitare liniile remiză şi linia 9 
 (Terasamente+Suprastructură+LC)
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