GRAFICUL DE EXECUTIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRARI DIN STATIILE SI DE PE
INTERVALELE DE CIRCULATIE ALE LINIEI C.F. BRASOV - SIGHISOARA

INTERVAL BRASOYV - STUPINI
KM 172+100 - KM 175+244

DURATA (LUNI)
NR. % DURATA
CRT CATEGORIILE DE LUCRARI (ZILE) ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV ANUL V
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Demontare si mutare cabluri FO - lucrari TCF 30
aferente Fir I
Reabilitare Fir [ 120
(LC1 + Terasamente+Suprastructura+ LC 2)
Lucrari de semnalizare BLI aferente firului I 60
Demontare si mutare cabluri FO lucrari TCF aferente 30
Fir I
Reabilitare Fir I 120
(LC1 + Terasamente+Suprastructurd+ LC 2)
AL Lucrari de consolidare terasamente - asigurare
scurgere ape fir Il km 172+907 - 173+040, km 150
173+201 - 1734328 i km 173+729 - 174+035
Lucrari de semnalizare BLI aferente firului I 60
Montarea cablului FO - si lucrdri la instalatiile de 120

telecomunicatii feroviare pe amplasamentul definitiv
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LUCRARI CARE NU AFECTEAZA CIRCULATIA C.F.

LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI I

LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNA IN CARE NU SE EXECUTA LUCRARI
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