GRAFICUL DE EXECUTIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRARI DIN STATIILE SI DE PE
INTERVALELE DE CIRCULATIE ALE LINIEI C.F. BRASOV - SIGHISOARA

INTERVAL STUPINI Cap Y - BOD Cap X
KM 177+562 - KM 182+115
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Demolare pod existent fir I km 179+087 si construire 150
pod nou D=45m
Demontare si mutare cabluri FO - lucrari TCF 15
aferente Fir I
Reabilitare Fir [ 120
(LC1 + Terasamente+Suprastructurd+ LC 2)
Lucrari de semnalizare BLI aferente firului I 45
Demolare pod existent km 179+087 fir II si construire 150
pod nou D=45 m
Demontare si mutare cabluri FO lucrari TCF aferente 30
Fir II
. Reabilitare Fir I
Firll (LC1 + Terasamente+Suprastructurd+ LC 2) 120
Lucrari de aparari terasamente - asigurare scurgere 90
ape pod km 179+087
Lucrari de semnalizare BLI aferente firului I 45
Montarea cablului FO - si lucrari la instalatiile de 120

telecomunicatii feroviare pe amplasamentul definitiv
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LUCRARI CARE NU AFECTEAZA CIRCULATIA C.F.

LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI I

LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNA IN CARE NU SE EXECUTA LUCRARI
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