GRAFICUL DE EXECUTIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRARI DIN STATIILE SI DE PE

INTERVALELE DE CIRCULATIE ALE LINIEI C.F. BRASOV - SIGHISOARA

Statia FELDIOARA
km 190+885 - km 193+298
DURATA (LUNI)
NR. < DURATA
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Executie varianta de viteza Feldioara 2 - se executd
liniile proiectate cap Y - liniile 1- 6 proiect pana in 270
zona de intersectiile cu liniile existente statia Feldioara
inclusiv poduri Fir I si Fir Il km 193+093
Demontare si mutare cabluri CED pe amplasament 30
neafectat de lucrari
Reabilitare Fir I (LC1 + Teras+Supra+ LC 2) si
finalizare liniile IV, 5 si 6 proiect inclusiv peron, 210
copertind si tunel pietonal aferent firului I
Legarea firului I - linia IV directa proiectata statia 30
Feldioara cu firul 1 - intervalul Bod- Feldioara
Realizare instalatie CE aferenta firului I si liniile IV, 5 60
si 6 proiectate
Reabilitare Fir II (LC1 + Teras+Supra+ LC 2) si
finalizare liniile 1, 2 i III, proiect inclusiv peron, 180
copertind si tunel pietonal aferent firului II
Linie tragere cap X
Demontare si mutare cabluri CED pe amplasament 30
neafectat de lucrari
Fir I|Legarea firului IT - linia I directd proiectatd statia 30
Feldioara cu firul II - intervalul Bod- Feldioara
Realizare instalatie CE aferenta firului II si liniile 1, 2, 60
si 111
Construire peron la cladirea statiei - linia 1 proiect si 90
rampa linia 1
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LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI I

LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNA IN CARE NU SE EXECUTA LUCRARI

LUCRARI LA VARIANTELE DE TRASEU CARE NU AFECTEAZA CIRCULATIA C.F.
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