GRAFICUL DE EXECUTIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRARI DIN STATIILE SI DE PE
INTERVALELE DE CIRCULATIE ALE LINIEI C.F. BRASOV - SIGHISOARA

INTERVAL FELDIOARA cap Y - statia APATA - RACOS cap X
km 193+298 - km 220+600
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Executie varianta de viteza Maierus km 199+014-
201+981 ambele fire ale liniei duble proiectate pana la
intersectiile cu linia dubla existenta

540

Executie varianta de viteza Apata km 205+433 -
207+154 alternativ de o parte si alta a liniei duble
existente cu exceptia zonelor de intersectie cu linia
existenta

540

Executie varianta de vitezd Apata - Racos 209+143 -
km 220+600 - semnal intrare proiectat din directia
Apata statia Racos - Tunel Ormenis, halta Ormenis,
lucrari de arta, consolidari si aparari terasamente

1080

Executie varianta de viteza Feldioara 2 de la semnalul
de intrare cap Y proiectat statia Feldioara pana in zona
de intersectie cu traseul existent km 1944291

540

Executie liniile 4 §i V proiectate statia Apata, inclusiv
linia dubla proiectata pentru directia Augustin, pana la
zona intersectie cu linia dubla existentd Apata -
[Augustin zona km 211+600

540

inchidere Fir I si Reabilitare Fir I (LC1 + Teras.
+Suprastructura+ LC 2) inclusiv legarea firului I
proiectat cu variantele de traseu executate Feldioara
2, Maierus si Apata km 199+014, 201+981 si
205+433

270

Executie Linia IIT directa statia Apata inclusiv peron
lat liniile I1I-4 proiect, tunel pietonal si realizare
instalatie CE partial liniile ITI, 4 si 5 proiect

270

Executie varianta provizorie pe firul I zona km
195+277 - 199+014

180

legarea in firul I existent a variantei provizorie pe firul
I zona km 195+277 - 199+014

30

Lucrari de construire Poduri si podete zona km
Fir I1]195+277 - 199+014 fir I si fir I cu inchiderea firului
11 si circulatia pe firul I existent+varianta provizorie

360

inchidere Fir II si Reabilitare Fir I (LC1 + Teras.
Fir II +Suprastructurat LC 2) inclusiv legarea firului I
proiectat cu variantele de traseu executate Feldioara 2,
Maierus si Apata km 199+014, 201+981 si 205+433

270

Executie Linia 1 §i I directa statia Apata inclusiv
peron lat liniile 1-1T proiect, tunel pietonal, realizare
linie rampd cap Y si finalizare instalatie CE statia
Apata

Fir 11

270

Cladire noua de calatori, peron la linia 1 proiect si
lucrari aferente (drum acces, parcare piata garii, etc)

540

Lucrari de semnalizare BLI aferente firului I'si 1T

180

Montarea cablului FO - si lucrdri la instalatiile de
telecomunicatii feroviare pe amplasamentul definitiv

180
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LUCRARI CARE NU AFECTEAZA CIRCULATIA C.F.

LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI I

LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNA IN CARE NU SE EXECUTA LUCRARI




|:| LUCRARI LA VARIANTELE DE TRASEU CARE NU AFECTEAZA CIRCULATIA CF.
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