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LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAŢIILE ŞI DE PE 
INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

STAŢIA RACOŞ
KM 220+600 - KM 223+240

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE)

Demontare şi mutare cabluri CED pe amplasament 
neafectat lucrări 

Demontare diagonale dintre liniile directe existente 
cap X şi cap Y

Se închide Firul II Racoş-Augustin şi Racoş- Rupea 
Reabilitare  liniile IV directă şi 5, 6, 7  abatere şi 
aparatele de cale aferente liniilor IV, 5, 6, 7  proiect 
Terasamente+Suprastructură+ LC 2) 

Construire peron peron lat  între liniile IV-5 , tunel 
pietonal şi copertina aferenta

Execuţie poduri cap Y km 222+580 şi 223+203 
aferente amplasamentului  liniei duble proiectate 
Racoş - Rupea, şi podeţ km 222+910

Executarea (mutarea) liniei duble existente Racoş - 
Rupea pe un traseu nou alăturat pănă la intersecţia cu 
traseul existent - linie dublă electrificată, inclusiv 
lucrări apărări terasamente km 222+682 - 222+951, 
inclusiv peroane halta Mateiaş

Legarea liniei duble executate Racoş - Rupea pe 
traseul nou în linia existentă Racoş - Rupea în zona km 
ex. 235+800 (alternativ câte un fir cu menţinerea în 
circulaţie a celuilalt fir) 

Se închide firul I de ciruculaţie Augustin - Racoş - 
Rupea  - Reabilitare Fir I linia III directa şi liniile 1,2  
abatere (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2) 
inclusiv execuţie  linia utilaje, linie acces linii 
industriale cap X şi linie garare tren salvare

Construire peron peron lat  între liniile 2-III proiect , 
tunel pietonal şi copertina aferenta, peron in faţa 
clădirii  şi clădire a staţiei nouă, inclusiv  lucrări 
conexe (drum acces, sistematizare piata gării,etc)

Execuţie  linii de legătură cu variantele de traseu 
proiectate  tunel Homorod cap X ( spre Apaţa) şi  tunel 
Racoş - spre staţia Caţa, inclusiv montarea 
diagonalelor şi aparatelor de cale aferente acestora.
Execţie pasaj rutier superior Halta Mateiaş, finalizare 
lucrări halta Mateiaş, finalizare lucrări de artă pe 
traseul proiectat  

Realizare instalaţie CE staţia Racoş Proiectată

Peron in faţa clădirii  şi clădire a staţiei nouă, inclusiv  
lucrări conexe (drum acces, sistematizare piata 
gării,etc)
Legarea liniilor directe din staţia Racoş  de variantele 
de traseu peorictate de legătură cu Tunelul Homorod şi 
Tunelul Ormeniş
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