
CATEGORIILE DE LUCRĂRI
DURATA (LUNI)
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LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

LUCRĂRI LA VARIANTELE DE TRASEU CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAŢIILE ŞI DE PE 
INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

INTERVAL  BOD  Cap Y - FELDIOARA Cap X  
KM 184+505 - KM 190+885

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE)

Executie varianta de viteză Feldioara 1 km 187+000 - 
191+061  - 9 podeţe, 1 pod, 1 viaduct

Demolare pod existent km 184+837  şi construire pod 
nou D= 45 m

Demontare şi mutare cabluri FO  - lucrări TCF 
aferente Fir I

Reabilitare Fir I  (LC1 + Teras.+Suprastructură+ LC 2) 
inclusiv  legarea firului I proiectat pe varianta în firul I 
reabilitat zona km 187+000

Legarea firului I proiectat cu firul  I  - linia IV directă 
proiectată staţia Feldioara

Demolare pod existent km 184+837  şi construire pod 
nou  D= 45 m

Demontare şi mutare cabluri FO  lucrari TCF aferente 
Fir II

Reabilitare Fir II   (LC1 + Teras.+Supra+ LC 2) 
inclusiv legarea firului II proiectat varianta cu firul II 
reabilitat zona km 187+000

Legarea firului II proiectat cu firul  II  - linia III directă 
proiectată staţia Feldioara

Lucrări de apărare  terasamente  - pod km 184+837

Lucrări de semnalizare  BLI aferente firului I

Montarea cablului FO  - şi lucrări la instalaţiile de 
telecomunicaţii feroviare pe amplasamentul definitiv
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