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AVIZAT, 

Inspector Şef 

 

 

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE  

CONSTRUCTII  

 

 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRASOV-SIMERIA, PARTE COMPONENTA 

ACORIDORULUI IV PAN  EUROPEAN, PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZA 

MAXIMA DE 160km/h 

 

 

– STAŢIA STUPINI –  

 
 
In calitate de beneficiar.......................................................................................................................... 

• reprezentat prin.................................................................................................………………….... 

 

în calitate de proiectant :Italfer S.p.A – Scott Wilson – Obermayer – Tecnic – AREX LIDER 

COMPANY 
reprezentat prin.................................................................................................…………………......... 

 

în calitate de executant..............................................................................................…………………. 

• reprezentat prin...................................................................................................………………….. 

 

 In conformitate cu Legea nr.10/1995, HG nr.766/1997, HG nr.272/1994, HG nr.273/1994 si 

normativele în vigoare. 

 Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii. 

  
Nr.  

Crt. 

Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se 

receptioneaza calitativ si pentru care trebuie 

întocmite documente scrise 

Documentul scris pentru 

care se încheie: 
PV – pr. verbal 

PVRC – pr. verbal de 

receptie calitativa 

PVT – pr. verbal de trasare 

CRM – caiet evidenta 

pentru receptia materialelor 

Cine întocmeste  si 

semneaza: 
I – inspectia în 

constructii 

B – beneficiar 

E – executant 

P – proiectant 

G – proiectant 

geotehnician 

Nr. si data 

actului 

încheiat 

0 1 2 3 4 

I  CLADIRE STATIE    

 Lucrari de demolare, reparatii, 

consolidari infrastructura  

   

1.1 Spargerile necesare si sapatura in 

vederea realizarii golurilor necesare 

pentru montarea stalpisorilor de beton 

armat si placarea cu b.a. a cuzinetului 

P.V. B.E.  
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fundatiei 

1.2 Demolarea prevazuta in lucrare a 

zidurilor despartitoare existente la parter 

P.V. B.E.  

1.3 Realizarea sprijinirilor adecvate P.V. B.E.  

1.4 Crearea noilor goluri prevazute in 

lucrare in peretii structurali pentru usi, 

ferestre si goluri tehnologice 

P.V. B.E.  

1.5 Evacuarea suprasarcinilor provenite din 

demolari 

P.V. B.E.  

1.6  Faza determinanta – Verificarea 

montarii armaturii in cazul stalpisorilor 

si a armaturii din placarile cuzinetilor 

fundatiei inainte de turnarea betonului  

P.V.R.C. I.B.E.P.  

1.7 Betonare (consolidare prin introducere 

de stalipsori si cuzinetul fundatiei 

prevazuta in proiect) 

P.V. B.E.  

1.8 Verificarea calitatii si aspectului 

elementelor consolidate (grinzi , 

pereti,stilpi) 

Condica bet. + buletine B.E.  

 Lucrari de demolare, reparatii, 

consolidari suprastructura 

   

1.9 

 

Spargerile necesare in vederea realizarii 

golului necesar montarii stalpisorilor de 

beton armat si placarii peretilor exteriori 

cu b.a.  

P.V. B.E.  

1.10  FAZA DETERMINANTA 

A.– Verificare montare armaturii in 

stalpisorii de beton armat 

B. - Verificarea montarii armaturii 

neceasara placarii peretilor exterior 

P.V.R.C. I.B.E.P.  

1.11 Betonare (consolidare prin introducere 

de stalipsori si a placarii peretilor din 

beton armat prevazuti in proiect) 

P.V. B.E.  

1.12 Verificarea calitatii si aspectului 

elementelor consolidate 

Condica bet. + buletine B.E.  

1.13 Faza determinanta 

Receptie la terminarea lucrarilor 

P.V.R.C. I.B.E.P.  

II  CLADIRE CONTAINER    

2.1 Predare – Primire amplasament P.V. B.E. P.  

2.2 Executare sapatura P.V. B.E.  

2.3 Verificare stratificatie teren la 

incheierea sapaturii  

P.V. B.E.G.  

2.4  Faza determinanta – Verificarea 

geometriei sapaturii   

-Verificarea armaturii inainte de 

turnarea betonului  

P.V.R.C. I.B.E.P.  

2.5 Verificarea sistemului de ancorare a 

containarelor din fundatie inainte de 

turnarea betonului 

P.V. B.E.P.  

2.6 Betonare fundatiei P.V. B.E.  
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2.7 Verificarea calitatii si aspectului a  

fundatiei 

Condica bet. + buletine B.E.  

2.8 Faza determinanta 

Receptie la terminarea lucrarilor 

P.V.R.C. I.B.E.P.  

III  PEROANE     

3.1 

 

Releveul trecerilor pt. cabluri TCF, 

IE,TTR existente pentru a nu fi distruse 

si in dreptul lor elementele prefabricate 

vor fi executate monolit ca sa le poata 

ingloba  

PV B.E.  

3.2 Predare amplasament - trasarea 

peroanelor noi, dupa proiect 

P.V.T. B.E.P.  

3.3 Executarea sapaturii necesare in transee  P.V. B.E.G.  

3.4 Compactarea fundului sapaturii, 

asternerea stratului de egalizare necesar 

elementelor componenete 

P.V. B.E.  

3.5 Trasare si montare elemente tip zid de 

sprijin 

P.V.T. B.E.  

3.6 Realizarea retelelor de instalatii, 

fundatiile stalpilor de iluminat, ale 

lampadarelor, etc. 

P.V. B.E.  

3.7 Realizarea umpluturii compactate si 

asternerea stratului de pietris si a foliei 

de polietilena 

P.V. B.E.  

3.8 Verificarea montarii dalelor prefabricate 

pe elementele tip zid de sprijin, a 

armarii in vederea betonarii intre ele 

pentru completarea zonelor monolite si 

trecerilor de nivel 

P.V. 

 

B.E.  

3.9 Betonarea dalelor peronului P.V. B.E.  

3.10 Receptia la terminarea lucrarilor– 

FAZA DETERMINANTA 

P.V. B.E.P.I.  

IV COPERTINE  NOI    

4.1 Predare – Primire amplasament P.V. B.E.P  

4.2 Trasarea copertinelor noi, conform 

proiect 

P.V.T. B.E  

4.3 Executarea sapaturilor / umpluturilor, 

conform proiect 

P.V. B.E.G  

4.4 Realizarea retelelor de instalatii, 

subtraversari CED si TTR, camere de 

tragere, etc., aferente peronului si 

copertinei 

P.V. B.E  

4.5 Compactarea fundului sapaturii, 

realizarea pernei de balast compactate 

(verificare grosime, grad de compactare, 

planeitate), verificare cota de fundare, 

conform proiect 

P.V.L.A. B.E.G  

 

4.6 Turnare beton simplu (strat de egalizare 

) 

P.V. B.E  

4.7 Verificare retele de axe longitudinale si P.V.T B.E  
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transversale pentru fundatii copertine , 

conform proiect 

4.8 Cofrare si armare fundatii stalpi 

copertina, inclusiv carcasa buloane de 

ancoraj, verificare dimensiuni, cote - 

FAZA DETERMINANTA 

P.V.L.A.- F.D. B.E.P.I  

4.9 Betonarea fundatiilor stalpilor de 

copertina (verificare certificat de calitate 

materiale)  

P.V.R.C. 

 

B.E  

4.10 Verificarea calitatii, a aspectului, 

formei, dimensiunilor si a straturilor de 

protectie, a confectiilor metalice la 

primirea pe santier 

C.R.M. B.E  

4.11 Verificarea scoaterii de sub tensiune a 

liniei de contact in zona de montaj a 

stalpilor copertinei 

(conf. norme de lucru in zona c.f. 

electrificata) 

P.V. 

 

B.E  

4.12 Montarea stalpilor copertinei a grinzilor 

transversale aferente la pozitia ceruta 

prin proiect (in corelare cu stalpii 

copertinei de pe tunelul pietonal) 

P.V. 

 

B.E  

4.13 Verificarea gabaritului la structura 

copertinei (plan si verticala pe axul 

fiecarui stalp) 

P.V.R.C. 

 

B.E.(P)  

1.14 Turnare mortar de subturnare la stalpii 

copertinei 

P.V. 

 

B.E  

4.15 Realizarea umpluturii compactate pana 

la nivelul superior al fundatiilor stalpilor 

copertinei (in corelare cu lucrari 

peroane) 

P.V. B.E  

4.16 Betonarea bazelor stalpilor (protectie 

cap buloane), racordarea scurgerilor la 

reteaua de instalatii si  completarea 

umpluturii pana la nivelul din proiect, 

compactarea acesteia (in corelare cu 

lucrari peroane) 

P.V. B.E  

4.17 Montarea celorlalte subansamble ale 

copertinei (pane, contravantuiri, 

invelitoare, etc.)  

P.V.R.C. 

 

B.E  

4.18  Verificarea executiei invelitorii ca 

suprafata, prinderi, planeitate, culoare, 

pante de scurgere, jgheaburi si racorduri 

P.V.R.C. 

 

B.E  

4.19 Verificarea gabaritului de ansamblu al 

copertinei (in plan si pe verticala) 

P.V. B.E  

4.20 Receptia la terminarea lucrarilor - 

FAZA DETERMINANTA 

P.V.R.C.- F.D.  

 

B.E.P.I  

V CONSTRUCTII ANEXE 

INSTALATIILOR 

   

5.1 Predare amplasament verificarea trasarii 

corecte indicate in planuri 

P.V.R.C B.E.  
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5.2 Verificarea dimensiunilor sapaturilor 

efectuate 

P.V.R.C B.E.  

5.3 Verificarea calitatii materialelor la 

primirea pe santier 

C.R.M B.E.  

5.4 Verificarea dimensiunilor si a montarii 

corecte a cofrajelor 

P.V.R.C B.E.  

5.5 Verificarea calitatii si pozitionarii 

armaturilor in pereti  

P.V.R.C. I.B.E.  

5.6 Verificarea calitatii si aspectului 

betonului armat turnat in pereti 

P.V.R.C B.E.  

5.7 Verificarea calitatii si pozitionarii 

armaturilor si confectiilor metalice 

inglobate in beton  

P.V.R.C I.B.E.  

5.8 Verificarea calitatii si aspectului 

betonului armat turnat in plansee 

 

P.V.R.C B.E.  

VI ANTENA GSM-R    

6.1 Predare – Primire amplasament P.V. B.E. P.  

6.2 Executare sapatura P.V. B.E.  

6.3 Verificare stratificatie teren la 

incheierea sapaturii  

P.V. B.E.G.  

6.4  Faza determinanta – Verificarea 

montarii micropilotilor inainte de 

injectarea mortarului pentru betonarea 

micropilotilor   

-Verificarea montarii cap micropilot  

P.V.R.C. I.B.E.P.  

6.5 Injectarea cu mortar pentru betonarea 

micropilotilor 

P.V. B.E.  

6.6 Verificarea armaturii din radier inainte 

de turnarea betonului 

P.V. B.E.P.  

6.7 Verificarea sistemului de ancorare din 

radier inainte de turnarea betonului 

P.V. B.E.P.  

6.8 Betonare radierului P.V. B.E.  

6.9 Verificarea calitatii si aspectului a  

fundatiei 

Condica bet. + buletine B.E.  

6.10 Faza determinanta 

Receptie la terminarea lucrarilor 

P.V.R.C. I.B.E.P.  
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NOTA : 

1. Coloana 4 se completeaza la data încheierii actului prevazut la col. 2. 

2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 

zile înaintea datei la care urmeaza a se face verificarea. 

3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la 

Cartea constructiei.  

 

 

 

 
BENEFICIAR:     PROIECTANT:                   EXECUTANT:       

      AREX LIDER COMPANY  

                    


