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Acronime 
ACB Analiza Cost Beneficiu 
AFER Autoritatea Feroviarii Romanil 

AGC 
Acordul european privind marile linii internationale de cale feratil, 
Incheiat la Geneva la 3 I mai 1985 

ANCPI Agentia Nationala de Cadastru_~ i Publicitate Imobiliara 

Entitatea Contractanta 
Compania Nationalil de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin Sucursala 
Regionala de Cili Ferate Cluj 

BLAI Bloc de Linie Automat Integrat 
CE Com isia Europeana 
CDS Comanda la distanta a separatoarelor 
CF Cale Ferata 
CNAIR Compania Nationala de Administrare A Infrastructurii Rutiere 

Contractant 
Contractorul declarat castigator in conformitate cu ace~ti Termeni de 
Referintil 

CTE Consiliul Tehnico-Economic 

CTE - MTI Co nsiliului Tehnico Economic al Ministerului Transporturilor ~ i 
Infrastructurii 

CTE-IM Consiliului Tehnico Economic lnterministerial 
CNCF "CFR" -SA Compania Nationalil de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. 
CP Cab lu Purtator 
DEF Dispecer energetic feroviar 
DIN 4820 1-2 Standard International cu privire la conductorii cu toroane din Bz 

DMS 
Document Management System = Sistem de management a l 
documentelor 

ERTMS 
E uropean Railway Traffic Management System = Sistemul european 
de management al traticului feroviar 

EA Evaluare adecvatil 
EIA Evaluarea impactului asupra mediului 
EN Standard European 
FC Fir de Contact 
HG Hotarare de Guvern 

Hotarare de Guvern nr. I din 10 lanuarie 20 I 8 pentru aprobarea 

HG nr. 1120 18 
conditiilor generale ~i specifice pentru anumite categorii de contracte 
de achizitie aferente obiectivelor de investitii tinantate din fonduri 
pub lice cu modificari ~i actualizari 
Hotariire de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 20 16 privind etapele de 

HG nr.907/2016 
elaborare ~ i continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelorl proiectelor de investitii finantate d in fonduri 
publice 

Hm Halta de mi~care 
h. halta 
hc Halta comerciala 
JT Joasa Tensiune 
LC Linie de contact 

HMI 
Human Machine Interface = componenta a anumitor dispozitive 
hardware care sunt capabile sa gestioneze interactiunile om-ma~ina 
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MT Medie Tensiune 
MTJ Mini steru l Transporturi lor si Infrastructurii 

MU 
Referitor la stillpi metalici din o\el profilat tip MU pentru consola de 
cale dublii 

NF C 34-110 Norma Francezii referitoare la conductorul spiralat pentru CP 
OCC Centru operational de comandii si control 
OCPI Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarii 
PCL Punct de Comandii Local 
P.O. Punct Oprire 
PS Post de Sec(ionare 
PLP Post de Legare In Paralel 
PUD Plan Urbanistic de Detaliu 
PUZ Plan Urbanistic de Zonii 

o unitate terminalii la distantii (RTU) este un dispozitiv polivalent 
RTU utilizat pentru monitorizarea ~ i controlul de la distanlii a diferitelor 

dispozitive si sisteme pentru automatizare 

SCADA 
Supervisory control and data acquisition = Control de supraveghere ~ i 

achizitie de date 
SF Studiu de Fezabi litate 

SMT 
Referitor la stalpi metali ci tubulari cu sectiune circularii pentru liniile 
electrice de di stribulie 

SRCF Sucursala Regionalii de Ciii Ferate 
STI Specificatie tehnicii de interoperabilitate 
STE Substalie de tracliune electricii 
TEN-T Releaua de cale feratii Trans - Europeanii 
UE Uniunea Europeanii 
ZN Zonii Neutrii 
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1. INTRODUCERE 

Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj urmare~te sa selecteze un furn izor de servicii de 
proiectare (Contractantul), pentru a elabora Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul "Electrifiearea 
a 8 seejii de eireulalie a sistemuluiJeroviar din Romania - SRCF Cluj: "Ar{/(/- Oradea pe Iinia 
328, pe intervalul Boiu BillOr (lilllita SRCF Cluj Kill 68+000) - Oradea. 

Studiul de Fezabilitate va identifica ~ i prezenta oPliunea investilionala optima atat din punct 
de vedere tehnic, economic cat ~i operalional pentru atingerea obiectivelor generale ~ i specifice, 
linand cont de conform area acesteia la cerinlele tehnice de interoperabil itate prevazute de 
regulamentele UE ~i nalionale. 

Contractantul va avea ca sarcina conexa servicii lor de elaborare a stud iul ui de fezabilitate , 
elaborarea documentalie i necesara pentru promovarea investil iei la finanpre ~i a documentaliei 
tehnice necesara Intocmirii documentatiei de licitalie pentru achizitia proiectarii ~ i executiei 
lucriirilor ~i a superviziirii (consultantei) proiectiirii ~i execuliei lucriirilor". 

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII 

2.1. Informalii despre Entitatea Contractanta 
Entitatea Contractanta este Compania Nalionalii de Ciii Ferate "CFR" - S.A., Cod fiscal : 

Ro 11054529, Adresa: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Bucure~ti, sector 1, cod po~tal: 010873, Nr. 
telefon: 004-(021 )319.24.00, Nr. fax: 004-(021 )319.24.01 ; telefon CFR 122.001 administratorul 
infrastructurii feroviare din Romania, societate comercia lii pe actiuni detinutii de Statu i Roman, sub 
autoritatea Ministerului Transporturi lor ~ i Infrastructurii (MTI) , 

prin Sucursala Regionalii de Cai Ferate Cluj , cu urmiitoarele date de identificare: 
Adresa : Cluj Napoca, Piata Avram lancu Nr. 17, Cod Po~tal 400 11 7; 
Nr. Registrul Comertului: J12 / 1921/2003; 
CUI: 15586731 ; 
Cont Bancar: R086 BTRL RONC RTOP 1338990 I - deschis la Banca Transilvan ia Cluj ; 
Telefon / Fax: 0264 -431724 / 0264 - 595 978; 

- Reprezentant legal : Petru CE~A - Director 
2.2. Informalii despre contextul care a determinat achizilionarea serviciilor 
Romania are, ca marime ~i amplasare geografica, 0 pozitie importanta pentru tranzitul 

feroviar Intre Europa de Vest, Centralii ~i Asia (Orientul Mijlociu). Reteaua feroviara publica a 
CFR-SA asigurii legiitura cu toate relelele feroviare ale liiri lor vecine ~i , mai de parte, cu retelele 
feroviare ale celorlalte tiiri din Europa ~i din Asia, ~i este armonios repartizatii pe teritoriul tarii , 
avand 0 dispunere circularii pe douii inele, aproape concentrice, striibiitute de 8 magistrale radiale 
care pornesc din capitala liirii. 

In "Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru anul 2021-2030" aprobatii prin 
HG.985112.11.2020, obiectivul specific A5: "Crqterea eficienlei energetice ~ i reducerea nivelului 
de poluare" vizeazii sporirea eficienlei energetice ~i a sustenabili tiilii din punct de vedere a mediului 
ambiant prin electrificarea unor seclii de circulalie din sistemul feroviar din Romania ~i cre~terea 
nivelului de electrificare a retelei feroviare din Romania. 

Cre~terea gradului de electrificare reprezintii una din direqiile de aCliune strategica incluse 
In acest obiectiv, iar din punct de vedere strategic, Romania a inclus In Master Planul General de 
Transport, actual izat In anu l 2021 prin aprobarea Programului Investitional pentru dezyoltarea 
infrastructurii de transport pentru perioada 2021 - 2030, electrificarea un or seqiuni de cale feratii, 
cu foca lizare asupra liniilor relelei TEN-T. 
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Planul National Integrat In domeniul energiei ~ i sch imbiirilor climatice 2021 -2030 aprobat 
priri HG nr 1076/ 2021 prevede pentru decarbonare utilizarea crescutii a energiei electrice In 
sectorul de transport feroviar, cu cre~terea ponderii energiei electrice din surse regenerabile 
utilizate. 

Proiectul "Electrificarea a 8 sectii de circulatie a sistemului feroviar din Romania" vizeazii 
alte sectii de circulatie, lista lor fiind definita In concordantii cu necesitatile de conectivitate ale 
Romaniei, a~a cum au fost agreate in documentele programatice care vizeazii dezvoltarea 
infrastructurii de transport. Astfel, pe raza de activitate a Sucursa lei Regionale de Ciii Ferate Cluj 
au fost luate In considerare ciii ferate neelectrificate care deservesc ora~e - re~edinta de judel sau 
importanti pol i de cre~tere urbana ~ i economicii (Arad, Oradea, Satu Mare, Baia Mare), centre 
industriale importante, precum ~ i sectoare de cale ferata care fac parte din releaua TEN-T (CF Arad 
- Oradea, Oradea - Carei - Satu Mare, Satu Mare - Baia Mare - Jibou - Oej). 

Secliile de circulalie sunt: 
Arad (Utvini~u Nou) - Oradea 

- Oradea - Carei - Satu Mare 
- Satu Mare - Baia Mare - Jibou - Dej 
2.3. Informatii despre benefieiile anticipate de catre Entitatea Contraetanta 
Ca urmare a finalizarii lucrari lor din optiunea investitiona la optima generata de Studiul de 

Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Electrificarea a 8 seclii de circulalie a sistemului 
feroviar din Romania", Sucursala Regionala de Ciii Ferate Cluj, anticipeaza urmatoarele beneficii: 

a) cre~terea vitezei medii de circu lalie a trenuri lor, 
b) cre~terea atractivitatii transportului feroviar pe tronsonul respectiv, 
c) minimizarea efectelor negative asupra mediului, prin e liminarea gazelor cu efect de serii 

~ i a substanlelor po luante generate de tractiunea diese l care contribuie la tintele Romaniei de 
reducere a amprentei de carbon, 

d) cre~terea volumu lui de transport pe calea ferata, 
e) cre~terea venituri lor Sucursalei Regionale de Cai Ferate Cluj din taxa de utilizare a 

infrastructurii, 
I) cre~terea competitivitatii economice a lntregului sector feroviar pr in reducerea costuri lor 

cu energia pe care Ie suporta administratorul de infi-astructura ~ i operatorii de transport ferov iar, 
g) scaderea consumului de energie ech ivalent (diese l - electric), cu 0 pondere mai mare pe 

rutele cu declivitate medie ~ i mare (peste 10 %0), 
h) cre~terea capacita!ii sectoarelor de cale ferata, datorita cre~terii tonajelor transportate cu 

tractiune electrica, dar ~ i datorita accelerarilor ~i decelerarilor rapide specifice tractiunii electrice, 
i) posibilitatea de a circula cu material rulant nou ach izitionat cu fonduri europene 

nerambursabile 
j) implementarea proiectului va duce la atingerea obiectivelor stabilite in conventiile ~i 

acordurile internationale referitoare la Standardele Tehnice de Interoperabilitate (STI) 
2.4. Alte initiative/proieetc/programe asociate CD aeeastii aehizitic de servicii 
Principalele ob iective de investitii pe care CFR SA Ie are In derulare In vederea dezvoltar ii ~ i 

moderniziirii infrastructurii feroviare sunt: 
• Reabil itarea liniei de cale ferata Bra~ov - Simeria, componenta a Coridoru lui Pan­

European IV, pentru asigurarea circulatiei trenurilor cu viteza de 160 km/h, tronsonul Co~lariu -
Simeria, tronsonul Sighi~oara - Co~ lariu ~ i Bra~ov - Sighi~oara 

• Reabilitarea linie i de cale ferata Frontiera - Curtici - Arad - Simeria parte componenta a 
Coridoru lui IV Pan- European pentru circulatia trenuri lor cu viteza maxima de 160 km/h, Tronsonul 
I: Frontiera - Curtici - Arad - Km 614, Tronsonul 2: Km 614 - Gurasada ~ i Tronsonul 3: Gurasada 
- Simeria, 
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• Electrificarea ~i reabilitarea liniei de cale ferata Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor 
• Studiu de Fezabilitate-Modernizarea I reabi litarea a 47 de statii de cale ferata din 

ROMANIA -LOT 8 -statia CF SALONTA 
2.S. Cadrul geueral al sectorului iu care Entitatea Contractantli i~i desfii~oarli 

activitatea 
CFR SA administreaza 0 retea feroviara de aproximativ 20.000 km lungime desta~urata, a 

~aptea ca marime din Europa, peste 900 statii CF ~i triaje, care conecteaza linii interoperabile ~ i 

neinteroperabile. 
CFR SA este Managerul de Infrastructura Feroviara din Romania, care administreazli ~i 

lntretine infrastructura feroviara publica ~i 0 serie de componente de infrastructura privata. 
CFR SA of era tuturor operatorilor feroviari, cu costuri competitive, accesul pe 0 

infrastructura functional a, eficienta ~i ecologica, pe care transportul de calatori ~i de marfuri se 
deruleazii sigur, In or ice anotimp, zi ~i noapte, indiferent de conditii le meteorologice, conform 
tarifelor stabilite. 

2.6. Factori interesati ~i rolul acestora 
Tabelul nr I 

Factori interesati Rolul acestora 
Sucursala Regionala de Cai - constituirea echipei de proiect, desemnata prin Dispozitia 
Ferate Cluj - Divizia Investitii, Directorului Sucursalei Regionale de Cai Ferate Cluj ~i 
Serviciul Pregatire Verificare implicarea acesteia In derularea contractu lui ; 
Tehnica Proiecte 
Sucursala Regionala de Cai - alcatuirea echipei suport; 
Ferate Cluj - Divizia Investi!ii, - elaborarealavizare caietului de sarcini; 
Serviciul Pregatire Verificare - asigurarea informatiilor necesare elaborarii documentatii lor 
Tehnica Proiecte aferente pregatiri i proiectului; 

- asigurarea platilor in cadru l contractu lui ; 
Sectorul Exploatare din CNCF - furnizarea informatiilor tehnice aferente infrastructurii ~ i 
"CFR" SA, prin SRCF Cluj suprastructurii feroviare pe Iiniile de cale ferata mentionate 

in Anexa 4 - SRCF Cluj 
Ministerul Mediului, Apelor ~i - emiterea Acordll lui de Mediu; 
Piidurilor - Agentia Nationala 
pentru Protectia Mediului, 
Agentiile pentru Protectia 
Mediului 

Ministeru l Transporturilor ~ i - incheierea Contractu lui de Finan!are; 
lnfrastructurii-Directia - aprobarea indicatorilor tehnico-economici; 
Pregatire Proiecte cu Finantare - emiterea Autorizatiei de Construclie/Desfiintare a 
Externa Lucrarilor; 
Consiliul JudeteaniPrimarii - emiterea Certificatului de Urbanism; 
OCPIIANCPI - avizarea planurilor topografice privind amplasamentu l 

lucrarilor ~ i coridor de expropriere 
- eliberarea extrase lor de Carte Funciara 

Institutii Pub lice Locale - emiterea avizelor ~I acordurilor in conformitate cu 
Certificatul de Urbanism; 

Agentia Na!ionalii pentru - validarealderularea procedurii de achizil ie publica. 
Achizitii Publice 

Numele si prenumele Semnatura NlImele si prenumele Semnatura 
Elaborat 

Sorin MUNTEAN 
Verificat Rodica Emilia J7'.. ,j? 

~ PAVEL 



DIVI ZIA INVESTITII CAIET DE SARCINI Nr. 461 Al2941 
30.08.2023 -

Serviciul Preg~Hire, Achi zitia se rviciului de elaborarea a Studiului de Fezabilitate Editia / revizia 
Verifkare TehnicA "ELECTRIFICAREA A.8 SECTII DE CIRCULATIE ALE SISTEMULUI 

Proiecte FEROVIAR DIN ROMANIA - SRCF CLUJ:" Arad · Oradea pe linia 328, 
pe intervalul Boiu Bihor (limita SRCF Clui km 68+000) - Oradea 

Pag.9 / 96 

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative ~ i de 

reg lementare specifice infrastructurii feroviare, construc!ii , aplicabile, In vigoare, In vederea 
prezentiirii unui proiect "matur", care sii corespunda celei mai efici ente solulii din punct de vedere 
tehnico - economic, pentru care sii se aprobe asigurarea surse i de finanlare pentru implementarea 
obiectivului de investilie, cu asigurarea specificaliilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul 
Romaniei ~ i respectarea conformitii!ii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene ~i 
Coridoarele TEN-T. 

Toate specifical iile, serviciil e ~ i cerinlele so licitate In cadrul caietului de sarcini sunt lnsolite 
de mentiunea "sau echivalent" 

Studiul de fezabilitate va prezenta cea mai bunii alternativii privind "Electrificarea a 8 seclii 
de circulalie a sistemului feroviar din Romania - SRCF Cluj: "Arad - Orllllea pe /inia 328 " pe 
intervalul Boiu Bihor (limita SRCF Cluj Km 68+000) - Oradea . 

in cadrul Studiului de fezabilitate privind electrificarea liniei de cale feratii vor fi descrise 
toate lucriirile so licitate In prezentul Caiet de Sarcini: instala!ii fixe de tracliune electricii (instalalii 
de energoalimentare, linie de contact, instalalii de com and a la distan!ii ~ i telecomandii, dispecer 
energetic ferov iar, etc) ~ i modificari care trebuie aduse la instalaliile de semnalizare, instala!ii ELF, 
lucrari la dispozitivul de linii necesare pentru a putea fi implementat proiectul. 

3.1. Descrierea situa!iei actuale la nivelul Entitii!ii Contractante 
Caracteristicile actuale ale sectorului de cale feratii propus pentru electrificare conform 

Anexei 4 - SRCF Cluj, Arad - Oradea pe linia 328, pe intervalul Boiu Bihor (limitll SRCF Cluj 
Km 68+000) - Oradea, sunt: 

a) Tip linie: s impla, neelectrificata; 
b) Lungime linie: de la km 68 + 000 pan a la km 119 + 346; 
c) 2 Statii CF (Salonta ~ i Oradea), 4 Hm (Ciumeghiu, Cefa, Le~ Bihor ~ i Oradea Vest) , I h 

(Gepiu) ~ i I hc (Madara~ Bihor). 

3.2. Obiectivul generalla care contribuie realizarea serviciului 
Obiectivul generalla care contribuie realizarea serviciului constii In extinderea infrastructurii 

feroviare de electrificare de pe sectoarele de cale feratii din ANEXA, In vederea lndeplinirii 
"Strategiei de dezvo ltare a inrrastructurii feroviare 2021-2025", aprobata de Guvernul Romaniei. 

Realizarea obiectivului general va faci lita integrarea unui transport durabil lntre regiunile 
Romaniei , contribuind la dezvoltarea socio-economicii a zonelor traversate, imbuniitiltirea 
competitivitlltii economice a Roman iei ~ i crearea conditiilor pentru cre~terea volumului de marfuri 
~i numarului de pasageri pe reteaua feroviarii. 

3.3. Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciului 
Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciului, la nivelul CNCF "CFR" SA, 

sunt urmatoarele: 
I. furnizarea unui set de programe de investitii care au drept obiectiv direct modern izarea ~i 

dezvo ltarea infrastructurii nationa le, 1mbunlltiitirea sigurantei feroviare . 
2. dezvoltarea capacitiit ii instituti onale a CNCF "CFR" SA - Sucursala Regionalii de Ciii 

Ferate Cluj pentru preglitirea ~ i gestionarea proiectelor de investitii finantabile prin diferite 
programe. 

Obiective le spec ifice la care contribuie rea lizarea serviciului, pentru fiecare dintre sectoarele 
de cale ferata din Anexa, sunt urmatoarele: 

a) cre~terea viteze i medii de circulalie a trenurilor; 
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b) cre~terea atractivitalii transportului feroviar pe tronsonul respectiv ; 
c) minimizarea efectelor negative asupra mediului ; 
d) cre~terea volumului de transport pe calea ferata; 
e) mentinerea ~i , eventual, atragerea de noi transporturi feroviare pe teritoriu l Romaniei; 
f) cre~terea venituri lor Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj din taxa de utilizare a 

infrastructurii 

3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor Ii realizate 

3.4.1. Descrierea Serviciilor 
a) Descrierea generala a serviciilor 

in cadrul acestui capitol sunt detaliate cerinle le minime ale Beneficiaru lui cu pnv,re la 
activitatile care trebuie sa fie realizate de catre Contractant in vederea elaborarii Studiului de 
Fezabilitate ~i a documentatiei tehnice necesara intocmirii documentatiei de licitalie pentru 
atribu irea contractelor de proiectare ~i execulie lucrari ~i consultanla!supervizare execulie lucrari. 

Contractantul va presta serviciile descrise in capito lele de maijos, in conformitate cu cerintele 
tehnice ~i legislative din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei ~i reglementarilor 
tehnice, aplicabile, in vigoare ~i in baza ap licari i unor metodologii relevante, bazate pe cele mai 
bune practici nationale ~ i internationale de elaborare a studiilor de fezabil itate, in domeniul 
transporturilor, respectiv al cailor ferate. Contractantul va purta intreaga responsabilitate pentru 
indeplinirea corecta, in term en ~ i de calitate a cerintelor descrise in prezentul caiet de sarcini. 

Daca sunt necesare in vederea indeplinirii scopul ui Proiectului, Contractantul va fi 
responsabil pentru asigurarea tuturor resurselor necesare, cu respectarea contractu lui. 

Contractantul va analiza situatia existenta pe teren ~i va intocmi Stud iul de Fezabilitate, care 
are ca obiect fundamentarea necesitalii ~i oportun itatii realizarii lucrari lor de interventie, analizarea 
~i prezentarea de soluli i tehnice pentru realizarea investitiei . Studiu l de Fezabil ialte va prezenta 
justificarea tehnica ~i economica a variantelor propuse, minim doua variante. 

b) Analiza legislatiei ~i a Reglementarilor in vigoare 
Studiul de Fezabili tate va fi elaborat in conformitate cu legislatia nationala in vigoare (HG 

nr. 907/2016, cu modificarile ~i completarile ulterioare) ~i va prezenta solutia optima din punct de 
vedere tehnic ~i economic pentru realizarea obiectivului de investitii "Eleclrificarea a 8 sectii de 
circulatie a sislemului f eroviar din Romania - SRCF City: "Arad - Oradea pe Iinia 328 " pe 
intervalul Boiu Bihor (limita SRCF Cluj Km 68+000) - Oradea, in vederea prezentarii ce le i mai 
eficiente solutii de implementare a obiectivu lui de investitie din punct de vedere tehnic ~ i economic 
dupa parcurgerea urmatoarelor etape principale: 

I. stabi li rea criteriilor de analiza ~i proiectare; 
2. evaluarea starii actuale a infrastructurii feroviare in vederea identificarii principalelor 

deficiente care afecteaza circulatia feroviara; 
3. identificarea scenari ilor/opliunilor tehnico - economice posibile, compararea lor prin 

analiza multicriteriala ~i selectarea a minim doua variante de so lutii tehnice; 
4. compararea detaliata a solu\iilor, pe baza studii lor tehnice, analizei cost-beneficiu, in 

vederea selectari i variantei optime de investitii . 
5. detalierea variantei optime ~ i finalizarea studiului de fezabi litate. 
Desr~urarea servici ilor in vederea elaborari i Studiului de Fezabilitate va respecta leg is lati a 

~ i reglementarile tehnice, actele normative ~i de reglementare specifice domeniului transporturilor 
~i construclii lor feroviare aplicabile, aflate in vigoare reglementarile energetice aplicabile, cerinle le 
beneficiarului, precum ~ i documente le de standardizare, ap licabi le, in vigoare, romane ~i europene, 
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Contractantul fiind pe deplin riispunziitor de respectarea cadrului legislativ, aplicabil, in vigoare la 
data predarii Studiului de Fezabilitate. 

Contractantul trebuie sii faca dovada ca detine, in tertnen de valabi litate, autorizatii lel 
agrementele emise de Autoritatea Feroviara Romana, care sa ateste admiterea tehnica a serviciilor 
prestate in domeniul feroviar, in vederea rea liziir ii ob iectului contractului . 

Toate specificatiile tehnice care fac trimitere la standarde, certificari, norme, norm ative 
tehnice, procedee tehnice solicitate in cadrul caietului de sarcini, specificatiile tehnice, studiul de 
fezabilitate, ~ i documentalia de atribuire, se considera insolite de mentiunea "sau ech ivalent". Se 
accepta echivalenla standardelor, normelor, normativelor tehnice, etc cu conditia respectiirii 
documentatiilor tehnice care au stat la baza e laboriirii cerinlelor Entitalii Contractante. 

in tot cuprinsul documentatiei de atribuire, legislalia ~ i normativelel instructiunile indicate a 
fi respectate pentru realizarea proiectului ~ i executie i lucrarilor, nu sunt limitative, Contractantu l 
avand obligatia de a respecta legislatia incidenta, completatii ~ i modificata, pe durata implementarii 
contractu lui. 

In cazul in care ex ista neciaritiili cu privire la aplicarea legislatiei ~ i a reglementarilor tehnice 
relevante, Contractantu l va informa CFR SA Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj si va lua 
masuri In timp util, pentru realizarea cu succes ~ i in termenul prevazut a servici ilor so licitate. 

Studiul de Fezabilitate se va considera finalizat dupa ce au fost oblinute toate avizele, 
acordurile ~ i autorizatiile necesare in acesta etapa de proiectare, in documentatia aferenta Studiului 
de Fezabilitate au fost implementate toate cerintele emitentilor de avize precum ~ i ale Entita\ii 
Contractante ~ i au fost aprobati indicatorii economici conform leg islatiei in vigoare. 

So lutia tehnica va prevede crearea unei infrastructuri de e lectrificare complete, realizata 
conform documentelor normative in vigoare, in deplina concordanta cu setul de princ ipii enuntate 
ca "Cerin\e ale beneficiarului" anexate acestui caiet de sarcini. 

Solutia tehnica se va baza pe studii de circulalie de puteri, studii de solutii de racordare avizate 
de operatorii de distributie precum ~ i pe alte studii tehnice necesare ~ i va implementa conclu ziile 
acestora. 

Se va considera asigurarea unor parametri electrici In catenara - nivel al tensiunii ~ i al 
curentului care sa se incadreze in prescriptiile ~i/sau normativele in vigoare ~ i sa permita realizarea 
traficului feroviar prognozat. 

Dimensionarea liniei de contact se va face confonm standardelor ~ i STI-urilor in vigoare, iar 
viteza proiectata va fi cu 0 clasa superioara fata de viteza actuala proiectata a liniei. 

Dimensionarea ~ i amplasarea insta lati ilor de energoalimentare (substatii , posturi ale caii) va 
avea in vedere ca acestea sa faca fala cererii de putere prezente ~ i prognozate, in conditii ~e 
parametri electric i a i alimentarii, fiabilitate ~ i redondanta maxima a a limentarii liniei de contact. In 
acest sens se va urmari realizarea unor scheme de sectionare complexe, apte sa permita flexibilitate 
maxima In a limentarea cu energie a liniei de contact. 

Conducerea operativa a instalatiilor de electr ificare se va realiza conform reglementarilor In 
vigoare prin dispecer energetic ferov iar, studiulunmand a stabili dupa caz infiintarea de noi posturi 
dispecer energetic feroviar ~i/sau integrarea noilor instalatii In raza de activitate a dispecerate lor 
enegetice feroviare existente. Se va prevedea comanda operativa a instalatiilor de electrificare prin 
SCADA. 

Solutiile tehnice oferite trebuie sa as igure compatib ilitatea tehnica ~ i sa fie corelate cu 
rezultatele/cerinlele proiectelor de modernizare ~ i/sau studiilor de fezabili tate aflate in curs de 
pregatire/implementare pe relea. 

in cadrul asigurarii compatibilitatii tehnice se va asigura integrarea ~ i interconectarea 
schemelor de sec(ionare ~ i a proceselor de te leconducere a noilor instalalii ce fac obiectul studiului 
de fezabi litate cu instalaliile de electrificare ex istente sau aflate in curs de implementare. 
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Se vor avea In vedere facilitii!ile necesare derularii activitatii de Intretinere ~ i exploatare, ~a 
cum sunt cliidirile cu/flira spatii de remizare, dotari le, utilajele, drumuri le de acces pentru u~urarea 
ulterioara a mentenantei instalatiilor de electrificare. 

Studiul de fezabilitate va identifica ~i prezenta opliunea investitionalii optima atiit din punct 
de vedere tehnic, economic, cat ~i operalional pentru infrastructura feroviara de pe sectorul de cale 
ferata Arad - Oradea pe lillia 328 " pe illtervllllli Boiu Bihor (limita SRCF Cluj Km 68+000) -
Oradea Contractantul va e labora un proiect viabil care sa prezinte· cea mai eficienta solulie de 
implementare a obiectivului de investitie din punct de vedere tehnico - economic, eligibila pentru 
finanlare din fonduri externe ~i de la bugetul de stat. 

in cadrul Studiului de Fezabilitate, Contractantul va analiza situatia infrastructurii feroviare 
existente pe sectorul de cale ferata Arad - Oradell pe lillill 328 " pe illtervalul Boiu Bihor (limitll 
SRCF Cluj Km 68+000 ) - Orllliell ~i va elabora documentalia tehnico economica aferenta 
Studiulu i de Fezabi litate, In conformitate cu cerintele CNCF " CFR " SA - Sucursala Regionala de 
Cai Ferate Cluj. 

Contractantul va Indeplini, In cadrul contractu lui de prestari servic ii sectorial, urmatoarele 
ob iective specifice: 

elaborarea Studiu lui de Fezabilitate In conformitate cu Anexa 4 la HG. nr. 907/29.11.20 16 
privind etape le de elaborare ~ i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finanlate din fonduri publice), cu scopu l de a determina 
so luli a optima a investiliei de e lectrificare ~ i de a obtine aprobarea indicatorilor tehnici 
economici ai investiliei, conform prevederilor Legii 500/2002 art.42; 
elaborarea documentaliei tehnice necesara Intocmirii documentaliei de licitalie pentru atribuirea 
contractu lui 1 contractelor de proiectare ~i execulie a lucrarilor; 
elaborarea documentaliei tehnice necesara Intocmirii documentaliei de licitatie pentru atribuirea 
contractu lui 1 contractelor de consultantiilsupervizare executie lucrari. 

Sumaru l activitalilor, investigatiilor, analizelor, evaluarilor, studiilor tehnice etc. pe care 
Contractantul Ie va presta ~i realiza In vederea elaborarii Studiu lui de Fezabilitate, vor fi prezentate 
In capitolele dedicate acestora din Caietul de Sarcini. 

Contractantu l va pregati documentatia tehnica necesara Intocmirii documentatiei de atribuire 
a contractului/contractelor de proiectare ~ i execu!ie lucrari ~ i a contractu lui/contractelor de 
consultantii/supervizare executie lucrari ~i va acorda suport Entitati i Contractante In perioada 
derularii procedurii/ lor de achizitie publica ; 

Contractantu l va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea 
riscurilor implementarii Proiectului ~i propunerea masurilor pentru e liminarea 1 minimizarea 1 
controlul acestora In baza principiilor, standardelor, metodologiilor ~i procedurilor specifi ce ~i 

recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor In sectorul feroviar. 
Contractantu l va presta serv iciile descrise in capito Ie Ie urmatoare cu respectarea legislatiei ~ i 

reglementarilor tehnice aplicabi le in vigoare la data elaborarii documentatiilor ~ i In baza aplicarii 
unor metodologii relevante, bazate pe ce le mai bune practici nalionale ~i internationale de elaborare 
a Studiilor de Fezabilitate In domeniul transporturilor, respectiv al cailor ferate . Contractantul va fi 
pe deplin raspunziitor de respectarea cadrulu i legislativ aplicabi l in vigoare la data predarii Studiului 
de Fezabilitate. 

Contractantu l va purta intreaga responsabilitate pentru Indeplinirea corecta, in termen ~ i de 
cali tate a cerintelor descrise in prezentul Caiet de Sarcini ~i va fi responsab il pentru asigurarea 
resurselor aditionale (daca sunt necesare In vederea Indeplinirii scopului Proiectului), flira a so licita 
alte costuri suplimentare Beneficiarului. 

Studiu l de Fezabi litate se va considera finalizat dupa ce au fost obtinute to ate avizele, 
acordurile ~ i autorizaliile necesare pentru aceasta etapa de promovare a investiliei, iar in 
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documentatiile aferente Studiului de Fezabilitate au fost implementate toate cerintele emitentilor 
de avize, precum ~i ale Entitiitii Contractante ~i au fost aproba\i indicatorii economici conform 
legislatiei in vigoare. 

c) Elaborarea documentatiei privind Studiul de Fezabilitate 
Aceasta etapa va cuprinde urmiitoarele activitati principale care se vor concretiza In 

documentatia Iivrata Entitati i Contractante: 
c.l. Initierea proiectului 

Dupa semnarea contractului de prestari servicii se va organiza ~edinta de Inceput In cadrul 
careia Entitatea Contractantii, prin reprezentantii sai , va Inainta Contractantului Ordinul de Incepere 
a serviciilor. 

In cadrul ~edintei de !nceput Contractantul va prezenta echipa de proiect ~ i schema de 
management a contractului, iar Impreuna cu Beneficiarul vor fi stabilite urmatoarele: 

documentele necesare demararii ~ i derularii contractului ; 
- modul de predare a informatiilor exi stente la nivelul Beneficiarului; 
- ca lendarul actualizat al contractului In functie de activitatile eligibile din Acordul de 

finantare ~ i riscurile care pot afecta desT~urarea Contractului ; 
- modul de prezentare a rapoartelor, inclusiv indicatorii de rezultat; 
- modul de desfa~urare a ~edintelor tehnice. 
Echipa de experti cheie ai Contractantului va organiza ~ i va efectua, cu sprijinul Sucursalei 

Regionale de Cai Ferate Cluj , vizite pe tronsonul de cale ferata Arml - Orat/ea pe lillia 328 " pe 
illtervallli Boill Bihor (limita SRCF Clllj Km 68+000) - Orat/ea . Scopul acestor vizite este de a 
face 0 identificare preliminara a lucrarilor ce trebuie realizate. 
c.2. Evaluarea situatiei existente ~i a necesitatii investitiei 

Scopul acestei activita!i este acela de a analiza deficientele/problemele/nevoile In privin\a 
electrificarii liniilor de cale ferataArat/- Orat/ea pe lillia 328" pe illtervailli Boill Bihor (limita 
SRCF Clllj Km 68+000) - Orat/ea. 

Contractantul va fi responsabil In totalitate pentru identificarea seturilor de date relevante 
necesare In diferitele stadii ale studiului de fezabilitate. In situa\ia In care este necesar, Contractantul 
va solicita de la Sucursala Regiona la de Cili Ferate Cluj din timp suportul, eviden\iind tipul/setul 
de date necesare ~i sursa acestora, cum ar fi cele de mai jos: 

Tabelul nr 2 
Set de date Sursil 

Master Planul General de transport, inclus iv mode lui de transport ~i raportul MTI 
de modelare 
Studii ~ i rapoarte relevante - studii anterioare privind tronsonu l de cale ferata SRCF C luj 
studiat, rapoarte de control etc. 
Plan uri tehnice de exploatare - PTE SRCF Cluj 

Date de trafic - numilr mediu zilnic realizat de trenuri ~ i/sau numiir anual SRCF C luj 
realizat, cu Impiir\ire Intre trenurile de marfa ~ i de calatori 
Planuri de situa!ie, relevee, alte parti desenate relevante SRCF C luj 

Informati i privind stadiul tehnic alliniei SRCF C luj 
Evaluarea dotarilor existente ~i/sau necesare pentru fiecare statie de cale SRCF C luj 
ferata In vederea electrificari i. .. . . . . 

Contractantul va folosl toate 1I1forma\ltle dlspombtle, precum ~ I alte 1I1forma\1I consIderate 
relevante pentru a crea 0 bazii de date cat mai completa pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate. 
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c.3. Analiza cererii de transport. Studiu de solutii privind amplasarea si racordarea 
substatiilor 

Pe baza datelor de trafic existente, a datelor ~i prognozelor socio-economice, pornind de la 
modelul nalional de transport, contractantul va pregati 0 analiza a cererii de transport. 

Contractantul va propune ~i va agrea cu CNCF "CFR" SA - Sucursala Regionala de Cai 
Ferate Cluj metodologia de analiza ~i prognoza a cererii de transport. In analiza cererii de transport, 
Contractantul va intreprinde activitali de modelare ~i calcul adecvate, ghidilndu-se dupa principii 
de planificare in transporturi acceptate la nivel nalional ~ i european. 

Pentru racordarea fiecarei substa!ii de traqiune electrica (STE) va fi elaborat cille un studiu 
de solulie avizat de operatorul de relea privind amplasarea ~ i solu!iile de racordare a substa!iei , 
studiu ce premerge oblinerea, in numele beneficiarului, a acordurilor ~ i avizelor de racordare la 
releaua publica a distribuitorului de energie electrica conform reglementarilor ANRE in vigoare. 

De aceea~i importan!a sunt ~i trebuie tratate ca atare, soluliile ~i avizele tehnice de racordare 
Medie Tensiune sau Joasa Tensiune aferente serviciilor proprii de curent alternativ a viitoarelor 
substalii de trac!iune electrica, care trebuie oblinute in faza de elaborarea a studiului de fezabilitate 

c.4. Studii si evaluarea solutiilor/variantelor de investitii 
Contractantul va pregati documentalia tehnico-economica aferenta variantelor/opliunilor 

solicitate de Entitatea Contractanta in prezentul Caiet de Sarcini d.p.dv. tehnico-economic, 
recomandilnd, justificat ~i documentat, varianta/oPliunea tehnico-economica optima pentru 
realizarea obiectivului de investilii, 

Solutia optima va fi definita printr-un st de analize ale aspectelor tehnice, economice si de 
mediu, inclusiv pentru ob!inerea certificate lor de verificare (CE) a subsistemelor structurale care sa 
permita atingerea obiectivului de punere in operare comerciala a proiectu lui ,,"Eiectrificarea a 8 
sectii de circulatie a sistemului feroviar din Romania - SRCF Ciuj:"Arad - Oradea pe linia 
328, pe intervalul Boiu Bihor ( limita SRCF Cluj Km 68+000) - Oradea. 

Contractantul se va asigura ca la momentul inceperii sarcinii de definire a optiunilor posibile, 
este in posesia tuturor detaliilor care ii permit realizarea evaluarilor ulterioare, atat calitative, dar 
mai cu seama cantitative. 

La finalul activitalii, Contractantul va realiza un raport de colectare de date, prezentilnd 
programul de culegere de date, specificaliile considerate, cu includerea de harli orientative pentru 
culegerile de date din teren ~i categoriile de date nou culese in cadrul activitii!ii. Nivelul de detaliere 
pentru datele necesare acestei activitali trebuie sa fie in concordanlii cu normele ~i standardele in 
vigoare pentru diverse Ie categorii de studii necesare. 

Contractanhd va pregati par!i desenate la 0 scara adecvatii proiectului de investilii, in care va 
prezenta constrilngerile relevante pentru definirea opliunilor. Aceste constrilngeri vor include 
aspecte tehnice, de mediu etc. Aceste constrilngeri vor fi codificate ~i prezentate clar in planuri ~ i 
vor fi descrise intr-o notii tehnicii sintetica. 

Pe baza analizelor anterior dezvo ltate, Contractantul va defini 0 Iista a problemelor ~i 

constrilngerilor actuale ale sectorului de cale ferata, concentrilndu-se pe zone Ie care genereazii 
intilrzieri sau limitilri. Pe baza acestei liste de probleme, Contractantul va propune 0 serie de 
obiective relevante care vor constitui baza pentru definirea alternative lor/op!iuni lor de investi!ie . 

Analiza solutiilor/variantelor 
Aceasta sarcina va consta in prezentarea in linii mari a alternativelor de investilie. La acest 

nivel de detaliere, fiecare opliune ar trebui sa includa: . 
- Plan de situalie ~i profil in lung orientative pentru traseul propus al opliunii; 
- Sectiuni tip pentru elementele de infrastructura; 
- Studii de teren preliminare, expertize (daca este cazul); 
- Deta lii cu privire la suprafa!a de teren ce urmeazii a fi expropriatii; 

Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura 
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Verificat Rodica Emilia .r:;-.., # 

~ PAVEL 



DIVIZIA INYESTITII CAIET DE SARCINI Nr. 46/ A/294/ 
30.08.2023 -

Scrviciul Pregatire, Achizitia serviciului de elaborarea a Studiului de Fezabili tate Editia I revizia 
Verificare Tehnica "ELECfRIFICAREA A_8 SECTII DE CIRCULATIE ALE SISTEMULUI 

Proiecte FEROV IAR DIN ROMANIA - SRCF CLUJ:" Arad - Oradea pc linia 328, Pag. IS / 96 
De intervalul Boiu Bihor (limita SRCF Clui krn 68+000) Oradea 

- Estimari de cost. 
Contractantul va dezvo lta modele primare pentru analiza economica, considerand un set 

preliminar de indicatori de cost, precum ~ i 0 eva luare preliminara a efectelor pro iectului. in acest 
caz, se a~teapta ca principalele efecte sa se refere la schimbari ale durate lor totale de deplasare (atat 
pentru calMori, cat ~ i pentru marTa) ~ i schimbari In costul de operare ~ i lntrelinere. Aceasta analiza 
iniliala va utiliza valori agreate ale indicatorilor prestaliei serviciului feroviar, care vorfi monetizate 
~i actualizate adecvat. De asemenea, la acest nivel, costurile pot fi evaluate pe baza unor indici de 
cost specifici , comparabili cu cei ai unor proiectele similare, recent realizate de Beneficiar. 

c.S. Elaborarea Analizei Cost Beneficiu (ACB) 
Pe baza investiga!iilor, a studiului de trafic, a studiilor diverse, a evaluarilor etc., 

Contractantul va realiza analiza multicriteriala ~ i va elabora ACB a proiectului In vederea 
determinarii variantei optime, a indicatorilor tehnico-economici, precum ~ i a indicatorilor de 
eficienla financiara ~ i economica spec ifici proiectului. 

Rezultatele ACB vor sta la baza deciziilor de investilie ~ i de finantare a proiectului. ACB va 
include analiza de fezabilitate financiara, socio-economica ~ i de risc In conformitate cu ghidurile ~i 
regulamentele europene ~ i In baza celor mai bune practici de elaborare a ACB In domeniul 
transportului feroviar. 

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influen!a, precum ~ i pentru parametrii pe baza 
carora se va realiza ACB ~ i Modelul Financiar, se va face 0 documentare ~ i prezentare In detaliu, 
cu specificarea surselor de informatii ~ i a referinlelor privind date Ie, informatiile ~ i parametrii 
uti Iizati. 

Previziunile aferente ACB se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de 30 de 
ani, corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informa!ii 
pentru calculul beneficiilor economice. Se vor corel a obiectivele proiectului cu obiectivele stabilite 
de Comisia Europeana, de asemenea se vor identifica principalele caracteristici ale proiectului ~ i 
rezul tatele analizei cererii de trafic pe baza carora s-au analizat costurile ~ i veniturile proiectului . 

c.6 Selectarea scenariului optim de investitie 
Contractantul va realiza 0 eva luare comparativa a oPliunilor, aratand rezultatele indicatorilor 

cantitativi ~ i completiind cu evaluari calitative, pentru aspectele necuantificabile. 
Contractantul va c1asifica alternativele propuse, va recomanda varianta optima din punct de 

vedere tehnico-economic ~ i va defini daca sunt necesare studii suplimentare. 
Deoarece opliunea preferata va fi considerata op!iunea cu efectel e cele mai favorabile din 

perspectiva socio-economica, se lectarea optiunii va trebui sa fie bazata In principal pe indicatorii 
economici (ENPV, ERR), conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu preliminare. 

Contractantu l va pregati documentalia tehnico-economica aferenta variantelor propuse, 
impreuna cu recomandarea privind varianta optima, In vederea prezentarii In Consiliul Tehnico­
Economic (CTE) al Sucursalei Regionale de Cai Ferate Cluj . 

Dupa obtinerea avizului CTE al SRCF Cluj, Contractantul va prezenta In Consiliul Tehnico­
Economic (CTE) al CNCF "CFR" SA. , documentalia tehnico-economica pregatita anterior 
lmpreuna cu avizul emis de catre CTE al SRCF Cluj . 

Consi liul tehnico-economic al CNCF "CFR" SA va selecta varianta optima de investilie care 
urmeaza sa fie detaliata In vederea implementarii. 

c.7. Analiza ~i estimarea costurilor de investipe, devize ~i graftcul de realizare a investipei 
Estimarea costuri lor de investitie se va face pe baza investigatiilor ~ i a studiilor efectuate, a 

analizei de pia!a a resurselor tehnico-materiale ~ i umane, a indicilor de cost utilizati ~ i con finn ali 
pentru lucrari similare ~ i va lua In considerare solutiile tehnice definite In cadrul activitali lor de 
proiectare, astfel lncat sa determine un cost de rea lizare al investitiei realist, cat mai apropiat de 
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costul efectiv de realizare a investitiei. Contractantul se va asigura cil estimarile de cost se vor face 
pentru toate activitalile ~ i lucrarile considerate necesare pentru realizarea Proiectului . 

Contractantul va rea liza estimarea preliminara a costuril or pentru toate variante le ana lizate. 
Estimarea preliminara se va dezvolta In Devizu l General (1n conformitate cu HG nr.907/2016, cu 
modificarile ~ i completari le valabile la data aproMrii documentaliei) din cadrul Studiului de 
Fezabilitate. Estimarea preliminara a volumelor de lucrari ~i a costurilor aferente se va lntocmi pe 
ob iecte, defalcat pe sta! ii ~ i intervale dintre sta!ii , ~i vor cuprinde subsubcapitole ale Capitolului 4. 
Che ltuieli pentru investitia de bazli, pe specialita!i feroviare. 

Subcapito lul Amenajari pentru protectia mediului ~ i aducerea la starea initiala va Ii defalcat 
pe urmatoarele subsubcapitole: panouri fonoabsorbante, monitorizliri factori de mediu (coroborate 
cu actele de reg lementare emise de autoritali le de mediu/ gospodarirea apelor), perdele forestiere, 
managementul de~eurilor (depozitare, transport, valorificare/ eliminare - linand cont de tipul 
de~euri l or), sisteme antilnzlipezire, etc. 

Pentru fiecare dintre aceste subsubcapitole va fi prezentat modulln care s-au racut estimarile: 
cantitati, indici de prell unitate de masura, descrierea succinta a fiecarui indice de pre!. 

Estimarile de cost se vor exprima In Lei ~ i Euro ~i vor contine inclusiv costurile cu forta de 
muncli, materiale ~ i echipamente ~ i defalcat TV A ~i a lte taxe, etc. 

Pentru asigurarea transparentei devizelor de costun, nu sc va accepta ca, 1n cadrul 
costurilor de bazli, sli fie inclusc clemente de natura cheltuielilor neprevazute/ imprevizibile. 
Elementele de cheltuieli neprevlizute/ imprevizibile sau aferente riscurilor vor fi cuantificate 
~i prezentate separat de costurile de bazli. 

Contractantul va lntocmi graficul de reali zare a investi!iei, deta liat pe activita!i ~ i lucrari, 
aferente Proiectu lui, pe perioada previzionatil de realizare a investi!iei, cu alocarea costurilor 
estimate. 

Contractantul, In baza graficului de reali zare a investiliei, detaliat pe activita!i ~ i lucrari 
( inciusiv ce le de lnchideri ale linie i), va estima costur ile de transbordare a publicului ciilator pentru 
perioadele In care se anu leazli trenuri de calMori. 

c.8. Evaluarea riscurilor 
Contractantul va fi sprijinit In vederea ob!inerii datelor ~ i informalii lor disponibile de la 

"C.F.R." - S.A. Toate documenta!iile se elaboreaza conform cerin!elor minime din caietu l de 
sarcini, vor fi de calitate foarte buna, astfellncat sa nu ex iste riscul ca In urma rezultatelor ob!inute 
sa apara costuri suplimentare datorate un or solu!i i tehnice gre~ite . 

Contractantul va identifica principalele ipoteze a le proiectului, riscurile generale, precum si 
riscurile ce cad In sarcina Entitalii Contractante in procesul de implementare a investitiei ~ i masuri 
de gestionare ale acestora 

Riscu l de cost este riscul ca proiectul sa depa~easca valoarea bugetatii! estimata. Riscul de 
cost trebuie evaluat In etapa realizlirii studiului de fezabilitate. 

La estimarea riscului de cost, Contractantul va identifica factorii care influenteaza nivelul de 
incertitudine ~i va avea in vedere ca nivelul de incertitudine este datorat, In principal, urmatorilor factori : 

~ Volumul cantitalilor de lucrari nu poate fi estimat cu acuratele (In s itua!ia In care cantita!ile 
de lucrari nu pot fi determinate pe baza documentelor tehnice fumizate lmpreuna cu docum enta!ia 
de atribuire, la un nivel de precizie care sa implice doar 0 marja de eroare/ to leranla rezonabila), 

~ Imposibili tatea asigurarii unu i nivel rezonab il de certitudine referitor la situalia rea la a 
condilii lor subterane (In special atunci cand acestea au 0 pondere/ importanla semnificativa In 
obiectul contractului), In urma realizarii investiga!i ilor tehnice, 

~ Existenla un or probleme de maturitate a proiectului (de exemplu, constrangeri priv ind 
acesu l la teren/ amplasamentu l lucrarilor, generate In mare parte de lntarzieri In rea lizarea 
exproprieri lor ~i/ sau existenta unor li tigii, lntarz ieri In oblinerea autorizaliilor de mediu etc.) 
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Contractantul trebuie sa propuna Entitatii Contractante miisurile de gestionare a riscului de cost. 
Tn cadrul masurilor de gestionare a riscu lui, tara a se limita la acestea, Contractantul trebuie 

sa aiba in vedere ca riscul de cost poate duce la un risc de performanla in cazu l in care depa~irile 

costuri lor inregistrate de antreprenor pot conduce la abordari care au ca efect reducerea calitalii 
prestatiei ~i a lucrarilor executate. 

Riscu l de cost poate, de asemenea, sa duca la un risc de aparilie a unor intarzieri in finalizarea 
construcliei in situalia in care programul de execulie este extins ca urmare a necesitatii 
disponibilizarii de fonduri suplimentare de catre Entitatea Contractanta. 

c.9. Elaborarea documentaliei de mediu 
Contractantul va elabora documentalia de mediu pentru a reflecta rezultatele studii lor ~ i 

analizelor efectuate ~i ale consultarilor publice pentru varianta selectata. 
Contractantul va elabora toate documentatiile solicitate de Agentia pentru Protectia Mediulu i 

~i va obtine Acordu l de mediu in numele CNCF CFR SA - Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj. 
Documentele necesare oblinerii Acordu lui de mediu vor respecta atat legislalia nationala in vigoare, 
cat ~i directive Ie europene, Contractantul fiind responsabil de intocmirea documentatiei de mediu 
astfelincftt aceasta sa conlina toate elementele necesare oblinerii finanlari i. 

Contractantul va elabora toate documentatiile necesare oblinerii Acordului de Mediu, inclusiv 
Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa (SEICA) ~i evaluarile adecvate pentru 
site-urile Natura 2000. 

c.IO. Realizarea Planului de Amplasament, a Coridorului de Expropriere ~i asistenla in 
vederea transferului de proprietate a imobilelor supuse exproprierii in numele Statului 
Roman 

I. Elaborarea documentaliei necesare emiterii Hotararii de Guvern privind exproprierea 
imobilelor necesare lucrarii de utilitate publica 

Daca va fi cazul, Contractantu l va realiza toate serviciile in vederea emiterii ~ i publiciirii 
Hotariirii de Guvern privind exproprierea imobilelor necesare lucrarii de utilitate publ ica, conform 
prevederilor Legii nr. 255/20 I 0, cu modificarile ~ i completari le ulterioare ~ i ale H.G. nr. 53/20 II 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judelean ~i 
local, cu modificarile ~ i completarile ulterioare. 

Contractantul va prezenta in tennen de 15 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a 
serviciilor, un calendar de desta~urare a acestora, care va fi aprobat de catre Entitatea Contractanta. 
De asemenea, Contractantu l va transmite lunar 0 situatie a tuturor activitatilor desta~urate. 
Contractantul va efectua urmatoarele servicii: 
- Contactarea autoritatilor locale ~i obtinerea de informalii cu privire la identitatea titularilor de 

drepturi reale asupra imobilelor ce fac obiectu l exproprieri i; 
- Obtinerea de informalii de la birourile de carte funciara ~i birourile notariale; 
- Verificarea identificarii proprietarilor ~ i a titularilor de drepturi reale asupra imobilelor necesar 

a fi expropriate/transferate in raport cu dispozitiile legale incidente; 
In~tiinlarea printr-un anunt afi~t la sediul consiliului local respectiv al unitatii administrativ­
teritoriale, a detinatorilor cu orice titlu a imobilelor afectate de amplasamentul proiectului in 
vederea efectuarii masuratorilor topografice ~i a oblinerii actelor necesare intocmirii dosaru lui 
cadastral; 
Verificarea construclii lor situate in coridoru l de expropriere, a proprietari lor acestora ~ i a altor 
titu lari de drepturi reale cu privire la aceste constructii; 

- Identificarea amplasamentului proiectat, obtinerea de infonnatii/date (achizitia coordonate lor 
STEREO 1970) ~ i planuri cadastrale de la O.C.P.I.IA.N.C.P.I. ; 

- Intocm irea planurilor de amplasament topo - cadastrale ~i coridor de expropriere; 
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Tntocmirea rapoartelor de evaluare a imobilelor proprietate privata; 
intocmirea Listei proprietari lor ~ i a altor titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie 
coridorul de expropriere, vizate de catre Primarii/O.C. P.I.IA.N.C.P.I., dupa caz, identificali pe 
baza eviden(elor de la O.C.P.I.IA.N.C.P.1. ~ i/sau ale unita(i1or adminsitrativ-teritoriale; 

- intocmirea Listei cu imobilele ce vor face obiectul transferului, aflate in proprietatea publica 
sau privata a statu lui ~ i in administrarea institutiilor publice, institute lor de cercetare -
dezvoltare, regiilor autonome; 
Tntocmirea Listei cu imobilele ce vor face obiectul transferului (in ~tiinlarilor) din domeniul 
public al U.A.T. ; 
intocmirea Listei cu imobilele ce vor face obiectul transferului din domeniul public aljudetu lui ; 
{ntocmirea Listei cuprinziind titularii de drepturi reale ~ i cuantumul despagubirilor (format 
Anexa pentru H.G.); 

- Intocmirea Listei cuprinziind datele ~ i adresele proprietarilor ~ i un dosar care sa contina copii 
ale actelor de proprietate (titlu de proprietate, certificat de mo~tenitor, contract de viinzare -
cumparare, hotariire judecatoreasca, contract, donal ie, etc) ale detinatorilor de imobile 
expropriate, precum ~ i copii ale B.I.ICI ale acestora; 
fntocmirea inventarului de coordonate in Sistem Stereografic 1970; 
intocmirea Listei imobilelor grevate cu sarcini ; 
Intocmirea Listei tuturor imobilelor terenuri ce constituie amplasamentu l obiectivului de 
investilii ; 
Tntocmirea Notificarilor unitatilor administrativ-teritoriale care sunt obligate sa procedeze la 
realizarea documentatiilor topo-cadastrale - a plan uri lor parcelare - aferente imobilelor care fac 
parte din coridoru l de expropriere ~i la predarea acestora catre expropriator, sub sanctiunea 
prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, in scopul eliberarii coridoru lui de expropriere de orice sarcini; 
- Transmiterea notificarilor U.A.T. afectate de traseul obiectivu lui de investilii cu privire la 

respectarea prevederilor art. 5 alin. 4 lit a din Legea nL 255/20 I 0, cu modificari le ~i completarile 
ulterioare (unitafile adminsitrativ - teritoriale sunt obligate sa procedeze la intocmirea 
documentaliilor topo- cadastrale - a planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte 
din coridorul de expropriere $i la predarea acestora catre expropriator, sub sanc/iunea 
prevederilor art. 24 din Legea contenciosului adminsitrativ nr. 55412004, cu modificarile $i 
complelarile ulterioare). 

- intocmirea Notificarilor detinatorilor de utilitati care au relele amplasate in zona unde se vor 
desfii~ura lucrarile de executie sa inceapa procedurile necesare in vederea e liberarii 
amplasamentului prin devierealprotejarea re(elelor pe care Ie delin; 
intocmirea re(elelor de sprijin ~ i a descrierilor punctelor topografice; 
Efectuarea de ridicari topografice. 

Contractantul va realiza documentaliile privind achizilia de imobile conform prevederilor legale in vigoare. 
Totodata, Contractantul va elabora: 
a) Proiectul Hotariirii de Guvern ~i Nota de Fundamentare pentru declan~area procedurilor de 

exproprie re a imobilelor proprietate privata; 
b) Proiectul Hotariirii de Guvern ~ i Nota de Fundamentare pentru transferul dreptu lu i de 

administrare asupra imobilelor aflate in proprietatea publica a statu lui din admin istrarea 
institutiilor publice in administrarea Minislerului Transporlurilor $i lnfrastructurii. 

ContractantnI va preda Entitiilii Contractante: 
Copia de pe In~tiin larea afi ~ata la sediul consiliului local respectiv a l unitalii administrativ­
teritoriale, a delinatorilor cu orice titlu a imobilelor afectate de amplasamentul proiectului in 
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vederea efectuarii masuratorilor topograftce ~i a obtinerii actelor necesare Intocmirii dosarului 
cadastral ~ i dovada afi~arii acesteia; 
Planuri le topo - cadastrale ~ i coridor de expropriere pentru semnare de eatre Entitatea 
Contractanta. Dupa semnarea planurilor topo - cadastrale ~ i coridor de expropriere de ciltre 
Entitatea Contractanta acestea vor ft vizate de catre OCPII ANCP I ~ i UA T, prin grija 
Contraetantului; 
Raportul de evaluare globala, Intocmit pe categorii de fo losinla ~ i U.A.T.-uri, semnat ~ i 

~tampilat pe fiecare pagina; 
Lista proprietarilor ~i a altor titulari de drepturi rea Ie ai imobile lor care constituie coridorul de 
expropriere, Insu~ite de catre Primarii/O.C.P.I.IA.N.C.P.1. prin semnatura ~ i ~tamp ila pe fiecare 
pagina, dupa caz, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P. l.IA.N.C.P.1. ~i /sau ale unitiitilor 
adminsitrativ-teritoriale; 
Lista cu imobilele ce vor face obiectul transferului, aflate In proprietatea publica sau privata a 
statu lui ~ i In adm inistrarea institutiilor publice, institutelor de cercetare-dezvoltare, regiilor 
autonome; 
Lista cu imobilele ce vor face obiectul transferu lui (1n~tiintarilor) din domeniul public al 
U.A.T. , semnate ~ i ~tampilate de unitatile adm ins itrativ-teritoriale; 
Lista cu imobilele ce vor face obiectu l transferului din domeniul public al judetului, semnate 
~i ~tampi late de reprezentantul legal; 
Lista cuprinziind titularii de drepturi reale ~i cuantumul despagubirilor (format Anexa pentru 
H.G.); 
Lista cuprinziind datele ~i adresele proprietarilor ~ i un dosar care sa contina copii ale actelor de 
proprietate (titlu de proprietate, certiftcat de mo~tenitor, contract de viinzare - cumparare, 
hotarare judecatoreasca, contract, donatie, etc) ale detinatori lor de imobile expropriate, precum 
~ i copi i ale B.Uc.1. ale acestora; 
Inventarul de coordonate In Sistem Stereografic 1970; 
Lista imobilelor grevate cu sarcini ; 
Lista imobilelor terenuri ce constituie amplasamentu l obieetivu lui de investitii; 
Notiftcarile unitatilor administrativ-teritoriale care sunt obligate sa procedeze la Intocmirea 
documentatiilor topo-cadastrale - a planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din 
coridoru l de expropriere ~i la predarea acestora catre expropriator, sub sanctiunea prevederilor 
art. 24 din Legea contenciosu lui administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, In scopul eliberarii coridorului de expropriere de orice sareini; 
Notificarile delinatorilor de utilitati care au retele amp lasate In zona unde se vor desfii~ura 
lucrar ile de execulie sa Inceapa procedurile necesare In vederea eliberarii amplasamentulu i prin 
devierea/protejarea relelelor pe care Ie delin; 
Proiectul Hotararii de Guvern ~i Nota de Fundamentare pentru declan~area procedurilor de 
expropriere a imobilelor proprietate privata; 
Proiectul Hotararii de Guvern ~ i Nota de Fundamentare pentru transferul dreptului de 
administrare asupra imobilelor aflate In proprietatea publica a statului di n administrarea 
instituliilor publice In adm inistrarea Minis/erului Transpor/urilor $i Infrastructurii; 
Notificarile U.A.T. - uri lor afectate de traseul obiectivului de investitii cu privire la respectarea 
prevederilor art. 5 al in. 41it a din Legea nL 255/20 I 0, cu modificarile ~ i completarile ulterioare 
~ i dovada transmiterii acestora. 

Receplia serviciilor realizate de catre Contractant se va face la sediul Entital ii 
Contractante pe baza de proees - verbal de receplie, Insolit de un opis. 
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Urmatoarele documentalii se depun In doua exemplare originale ~ i cinci copii certificate 
eorlform ell orig inalul: 

Planurile topo - cadastrale ~ i coridor de expropriere; 
Raportul de evaluare globala; 
Lista proprietarilor ~i a altor titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie coridorul de 
expropriere; 
Lista cu imobilele ce vor face obiectul transferului, aftate In proprietatea publica sau privata a 
statu lui ~i In administrarea instituliilor publice, institute lor de cercetare - dezvoltare, regiilor 
autonome; 
Lista cu imobilele ce vor face obiectul transferului (In~tiinlarilor) din domeniul public al U.A.T. ; 
Lista cuprinziind titularii de drepturi reale ~ i cuantumul despagubirilor (format Anexa pentru 
H.G.); 
Lista cuprinziind datele ~i adresele proprietarilor ~ i un dosar care sa conlina copii ale actelor de 
proprietate (titlu de proprietate, certificat de mo~tenitor, contract de viinzare - cumparare, 
hotariirejudecatoreasca, contract, donalie, etc) ale delinatorilor de imobile expropriate, precum 
~ i copii ale B.UC.!, ale acestora, 
Inventarul de coordonate In Sistem Stereografic 1970; 
Lista imobilelor grevate cu sarcini. 

Urmiitoarele documente vor fi Insolite de confirmarile de prim ire din partea entitalilor 
destinatare, In original,: 

Notificarile unitalilor administrativ-teritoriale care sunt obligate sa procedeze la Intocmirea 
documentatiilor topo-cadastrale - a planurilor parcel are - aferente imobilelor care fac parte din 
coridorul de expropriere; 
Notificarile delinatorilor de utilitali care au relele amplasate In zona unde se vor desfi!~ura 
lucrarile de execulie sa Inceapa procedurile necesare In vederea eliberarii amplasamentului prin 
devierealprotejarea relelelor pe care Ie delin; 
Notificarile U.A.T.-urilor afectate de traseul obiectivului de investilii cu privire la respectarea 
prevederilor art. 5 alin . 4 lit a din Legea nr. 255/20 I 0, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Urmiltoarele documente se depun Intr-un (I) exemplar: 
Proiectul Hotariirii de Guvern ~i Nota de Fundamentare pentru declan~area procedurilor de 
expropriere a imobilelor proprietate privata; 
Proiectul Hotariirii de Guvern ~ i Nota de Fundamentare pentru transferul dreptului de 
administrare asupra imobilelor aftate In proprietatea publica a statului din administrarea 
institutiilor publice In administrarea Ministerului Transporturilor ~ i Infrastructurii. 

Contractantul raspunde de realitatea ~ i concludenla documentelor/informaliilor predate. 
Documentaliile vor fi Insolite de centralizatoare In format text ~i electronic, conform solicitarii 
Entitalii Contractante. 

Toate documentele Intocmite de catre Contractant vor fi predate ~ i In format electronic (word, 
exce l, dwg, jpg, pdf). 
II. Documentatia pentru finalizarea procedurii de exproprierc 

Daca va fi cazul, Contractantul va realiza toate serviciile pentru finalizarea procedurii de 
expropriere, conform prevederilor Legii nr. 255/20 10 privind exproprierea pentru cauzi! de utilitate 
publica, necesara realizarii unor obiective de interes nalional, judelean ~i local , cu modificarile ~ i 

completarile ulterioare ~i ale H.G. nr. 53/20 I I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzi! de utilitate publica, necesara realizarii unor 
obiective de interes nalional, judelean ~ i local, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
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Contractantul va avea ca sarcina in cadrul acestei sub-activitati rea lizarea urmatoare lor 
servicii ulterioare publicarii Hotararii Ouvernului privind exproprierea: 
I. Aducerea la cuno~tinta publica, prin afi~are la sediul consiliului loca l al fiecarei local ita!i 

afectate, a amplasamentului lucrarii ~ i a listei imobile lor ce urmeaza a fi expropriate, in tennen 
de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii de Ouvern privind exproprierea; 

2. Afi~area Deciziei de expropriere la sediul fiecarei U.A.T.; 
3. Dupa emiterea Hotarari i de Ouvern privind exproprierea, Contractantul va intocmi notificarile 

catre de!inatori i de utilitiiti care au retele amplasate in zona unde se vor desfi\~ura lucrarile de 
executie, In vederea realizarii obiectivelor de utilitate publica, ca in tennen de 5 zile sa inceapa 
procedurile necesare In vederea eliberarii amplasamentului prin dev iereaiprotejarea retelelor pe 
care Ie detin, conform prevederilor Legii nr. 255120 10 privind exproprierea pentru cauzii de 
utilitate publica, necesara realiziirii unor obiective de interes national, judetean ~ i local, cu 
modificarile ~ i completiirile ulterioare; 

4. Notificarea inten!iei de expropriere a imobilelor (impreunii cu lista imobilelor ce urmeaza a fi 
expropriate) catre proprietari prin po~ti\/firma curierat; 

5. lntabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere, in baza Deciziei de 
expropriere ~ i a documntatiei intocmite in vederea inscrierii drep!ului de proprietate ~ i 

concesiune in Cartea Funciara pentru fiecare unitate adminsitrativ - teritoriala in parte, in 
conformitate cu dispozi!i ile legale aplicabile. 

6. DezmembrariiDocumentatii cadastrale individuale. Contractantul va realizalintocmi: 
Documentalii cadastrale individuale pentru fiecare lot rezultat, respectiv pentru 
lotui/ lohtri le care raman in proprietatea expropriatului ~ i lotul care se expropriaza. 
Contractantul va depune diligente pentru ca acestea sa fi avizate ~ i receptionate de catre 
O.c.P.I., in conformitate cu prevederile legale; 
Lista actualizata a proprietarilor; 
Obtinerea incheierilor ~i extraselor de carte funciara; 
Actualizarea documentatiei care a stat la baza H.O. de expropriere ~ i depunerea 
documentelor necesare modificarii ~ i completarii - in conditiile in care se constata ca ulterior 
finaliziirii documentatiilor cadastrale individuale apar mod ificari ~ i diferente in datele de 
identificare ale imobilelelor (de suprafata, categorie de folosintii, numar cadastral, rapoarte 
de evaluare pozitionare - intravilan/extravilan, regim juridic - public/privat); 

- Orice alte activitati necesare exproprierii ca urmare a publicarii H.O. de expropriere. 
7. Demersuri pentru scoaterea din circuitul agricol ~i forestier al imobilelor afectate de lucrarea de 

uti litate pub lica. Contractantul va realizaiintocmi: 
Elaborarea documentatiilor specifice pentru terenurile care fac parte din fondul 
forestier/circuitul agricol s ituate pe coridorul de expropriere; 
Lista suprafetelor de teren care fac parte din circuitul agricol situate pe amplasamentul 
coridorului de expropriere, precum ~ i fi ~ierele in format electronic vectorial in Sistemul 
National de Proiectie Stereografic 1970; 
Ob!inerea avizului tehn ic de la Agentia Nationala de 1mbunatatiri Funciare (ANIF). 

8. Realizarea rapoartelor de evaluare a imobi lelor expropriate pentru fi ecare unitate adminsitrativ-
teritorialii ~i pe fi ecare categorie de folosinta. Contractantu l va realizaiintocmi : 

Rapoartele de evaluare a imobile lor supuse exproprierii pentru care exista modificari de 
orice natura fala de date Ie previ'izute in anexa la Hotararea Ouvernu lui de expropriere, pentru 
fiecare unitate administrativ - teritoriala, pe fiecare categorie de fo losinta, prin expert 
evaluator specializat in evaluarea proprietiitilor imobiliare, membru a l Asociatiei Nationale 
a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, dupa receptionarea documentat iilor cadastrale de 
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catre ofici ile de cadastru ~i publicitate imobi liariilAgentia Nationala de Cadastru ~ I 

Public itate lmobiliara; 
Evaluarea imobilelor In conformitate cu prevederile legale In vigoare. Rapoartele de 
evaluare se lntocmesc prin raportare obligatorie la expertizele lntocmite ~i actual izate de 
camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate. 

9. Servicii In vederea transmiterii dreptului de administrare din domeniul public al Statului Roman 
In conces iunea Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. - S.A. Contractantu l va 
realizallntocmi: 
- documente necesare transferului dreptului de adminsitrare; 
- documentatiile cadastrale aferente imobilului care face obiectu l transferului dreptului de 

proprietate/administrare, In vederea depunerii la O.C.P.l.I A.N.C.P.1. In vederea 
receptionarii; 

Contractantul va obtine In baza unui mandat em is de catre Entitatea Contractanta: 
acordurile de transfer ~i/sau de folosinta de la titularii drepturilor de adminstrare/proprietate, 
dovezi ca imobilele care vor fi transferate nu fac obiectul unor cereri de revendicare In baza 
Legii nr. 10/200 I, cu modificarile ~ i completarile ulterioare sau al unor contracte de 
concesiune, 
numere de inventar atribuite de Ministentl Finan{elor; 

- extrasele de carte funciara de informare; 
- alipirea suprafete lor expropriate/transferate la domeniul public existent. 

Contractantul va preda Entitatii Contractante: 
Dovezile afi~arii amplasamentu lui lucrarii ~ i a listei imobilelor ce urmeazii a fi expropriate 
la sed iul fiecarui U.A.T.; 
Dovezile comunicarii Notificarii intentiei de expropriere a imobilelor (Impreuna cu lista 
imobilelor ce urmeazii a fi expropriate) catre proprietarii de imobile; 
Dovezile comunicarii notificarii catre delinatorii de utilitali care au relele amplasate In zona 
unde se vor desfli~ura lucriirile de execulie In vederea realiziirii obiectivelor de utilitate publica, 
ca In termen de 5 zile sa Inceapa procedurile necesare In vederea eliberarii amplasamentului 
prin devierealprotejarea relelelor pe care Ie detin, conform prevederilor Legii nL 255/20 I 0 
privind exproprierea pentru cauzii de utilitate publica, necesara realiziirii unor obiective de 
interes national, judelean ~i local, cu modificiirile ~i completiiri Ie ulterioare; 
Dovada afi~arii Deciziei de expropriere la sediul fiecarui U.A.T.; 
Extrasele de Carte Funciara care atesta lntabularea dreptului de proprietate, respectiv a 
dreptului de concesiune asupra coridorului de expropriere; 
Documentatiile cadastrale individuale receplionate de catre O.C.P.I.; 
Rapoartele de evaluare individuale (semnate ~i ~tampilate pe fiecare pagina); 
Avizul tehnic emis de Agenlia Nalionala de Imbunatatiri Funciare; 
Lista suprafele lor de teren care fac parte din circuitul agricol situate pe amplasamentul 
coridorului de expropriere, precum ~i a fi~iere l or In format electronic vectorial In Sistemu l 
national de proieclie stereographic 1970; 
o situalie intocmita In format tip Excell care va conIine diferenla lntre situalia iniliala care 
a stat la baza H.G. ~ i situalia real a din teren, rezultata In urma receplionarii documentaliilor 
cadastrale individuale; 
Documentalia actualizatii care a stat la baza H.G. de expropriere In conditiile In care se 
constata, ulterior finaliziirii documentalii lor cadastrale individuale, modificari ~ i diferenle 
In datele de identificare ale imobilelor (de suprafala, categorie de folosinta, numar cadastral, 
rapoarle de evaluare, pozitionare - intravilan/extravilan, regimjutridic - public/privat etc); 
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Dovada notificiirii U.A.T. - uri lor cu pnvlre la trecerea bunurilor imobile afectate de 
lucrarea de utilitate publica, proprietatea publica a acestora, in proprietatea publica a 
Statului ~i in adminsitrarea reprezentantului expropriatorului ; 
Documentatiile cadastrale receptionate de catre O.c.P.I., pentru imobilele proprietatea 
publicil a U.A.T.; 
Acordurile de transfer ~ilsau de folosintil de la titularii drepturilor de 
adm ins itare/proprietate; 
Dovezile ca imobilele ce vor fi transferate nu fac obiectul un or cereri de revendicare in baza 
Legii nr. 10/200 I, cu modificilrile ~i com pi etari Ie ulterioare sau ale unor contracte de 
concesiune, 

- Numerele de inventar atribuite de Ministerul Finantelor; 
Extrasele de carte funciara de informare, in baza unui mandate emis de catre Entitatea 
Contractanta. 

In situatia in care consecinta directa a revizuirii studiului de fezabilitate, a modificarii sau 
definitivarii proiectului tehnic ori a detaliilor de executie va fi renuntarea la unele imobile afectate 
initial de lucrarea de interes public national, expropriatorul va dispune, prin Hotariire a Guvernului 
excluderea imobilelor din lista proprietarilor, a~ cum rezulta din evidentele Agentiei Nationale de 
Cadastru ~i Publicitate Imobi liara sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, previlzutilla art. 5, ~i 

la restituirea acestor imobile catre proprietari, prin decizie, dupa caz, situatie in care Contractantul 
va reface proiectul de Hotarare a Guvernului. 

Receptia serviciilor realizate de clitre Contractant se va face la sed iul Entitatii Contractante 
pe baza de proces - verbal de receptie, insotit de un opis. Documentatiile ~i dovezile de 
transmitere/depunere a acestora se predau Entitatii Contractante, in original. 

Contractantul raspunde de realitatea ~ i concludenta documentelor/ informatiilor predate. 
Documentatiile vor fi insotite de centralizatoare in format text ~i electronic, conform solicitarii 
Entitati i Contractante. 

Toate documentele intocmite de catre Contractant vor fi predate ~i in format electronic 
editabi I si scanat (word, excel, dwg, jpg, pd1). 

in pre!ul prezentului contract, in termen de 12 luni de la finalizarea contractu lui, 
prestatorul va finaliza procesnl de exproprierel transfer de proprietate 
c.11. Plan de intre!inere ~i Operare 

Strategia de exploatare/operare ~i intretinere va cuprinde etape, metode ~i resurse necesare. 
Considerand atat operatiile de intrelinere curenta periodica ~i accidentala pe 0 perioada de timp mai 
mare de 30 de ani, documentatia va include: 

- Plan de intretinere pentru infrastructura feroviara, care sa cuprinda dotliri, utilaje ~i echipamente 
pentru intrelinerea curenta, periodica ~i accidentala pentru instalatii de electrificare. 

• Identificarea operaliilor de intrelinere necesare, precum ~i frecvenla acestora; 
• Estimarea costului lucrarilor de intrelinere anuale pentru 0 perioada de circa 30 de ani. 
• Estimarea unor previziuni cu privire la planul de innoire a sistemelor feroviare rezultate din 

ciclul caracteristic de viala; 
Aceasta sarcina va fi cuprinsa ca detal iere in raportul Studiu lui de Fezabilitate, in concordanla 

cu legislalia in vigoare la momentu l realizitrii acestuia. 
c.12. Oblinere Antorizatii, Avize ~i Acorduri 

Contractantul va respecta legislatia in vigoare pentru obtinerea tuturor autorizatii lor, avizelor 
~i acordurilor necesare la aceasta fazit de proiectare, astfel incat acest studiu sil poatil fi folosit in 
etapa urmiltoare de implementare a proiectului . Contractantul va obline Certificatul de Urbanism, 
avizele con forme pentru asigurarea utilitillilor, dupa caz, precum ~i/sau avize, acorduri solicitate 
prill Certificatul de Urbanism. 
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Pentru racordarea fiecarei substatii de tractiune electrica (STE) va fi elaborat dite un studiu 
de so lutie avizat de operatorul de retea privind amplasarea ~ i so lutiile de racordare a substatiei, 
studiu ce premerge obtinerea, In numele beneficiarului, a acordurilor ~ i avizelor de racordare la 
reteaua publica a distribuitorului de energie electrica conform reglementarilor ANRE In vigoare. 

De aceea~i importanta sunt ~ i trebuie tratate ca atare, solutiile ~ i avizele tehnice de racordare 
Medie Tensiune sau Joasa Tensiune aferente serviciilor proprii de curent alternativ a viitoarelor 
substa! ii de trac!iune electricll, care trebuie ob!inute in faza de elaborarea a studiului de fezabilitate 

Costurile aferente tuturor investigaliilor de teren necesare la faza de proiectare Studiu 
de Fezabilitate ~i oblinerii avizelor, cat ~i alte costuri, riscuri ~i responsabilitali aferente 
investigaliilor ~i oblinerii avizelor vor Ii suportate de Contractant ~i vor Ii incluse In valoarea 
de contract. In contractarea servicii lor specifice, Contractantul va trebui sa tina cont de legislatia 
In domeniu In vigoare. 

Pentru dezvoltarea proiectului vor fi elaborate de catre Contractant documenta!iile necesare 
In vederea obtinerii tuturor autorizatiilor, avizelor, acordurilor, etc. de la autoritllti ~i de la 
proprietarii de utilitati publice, precum ~i de la beneficiarii de proiecte de investi!ii care interfereazli 
cu proiectu!. 

In numele CNCF CFR SA - Sucursala Regionalll de Clli Ferate Cluj, Contractantu l este 
rllspunzlitor pentru oblinerea, precum ~i de menlinerea valabilitalii tuturor autorizaliilor, avizelor, 
acordurilor, etc. Obtinute in aceasta fazli de proiectare (Studiu de Fezabilitate), acordand asistenla 
necesara Entitalii Contractante, atunci cand este solicitata, pana la semnarea contractu lui pentru 
urmatoarea etapa de proiectare si executie. 

Contractantul va obline In numele CNCF CFR SA - Sucursala Regionaia de Cai Ferate Cluj, 
toate acordurile, avizele de amplasament ~i avizele tehnice de racordare necesare la aceasta faza de 
proiectare, pentru evaluarea corecta ~i completa a costurilor privind lucrarile de realizare/ 
modificare a bran~amentelor ~i a posturilor de transformare, lucrarile de realizare/ extindere/ 
modificare/ reamplasare a relelelor de alimentare (apa, canal, energie electrica, gaze, etc.) ~ i privind 
lucrarile pentru asigurarea coexistenlei lucrarilor proiectate cu relelele tehnico-edilitare din 
amplasamente. 

Contractantul este obligat sa predea Entitatii Contractante toate documentaliile finale care au 
stat la baza obtinerii tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc. Aceste documentalii vor fi 
av izate de clltre delinlltorii relelelor pentru care au fost intocmite. 

Contractantul este responsabil de solutiile tehnice prezentate In cadrul Documentatiilor pentru 
Oblinerea Avizelor, Acordurilor ~ i Autorizaliilor ~ i se va asigura ca acestea sunt conforme cu 
cerinlele specifice fiecarui emitent de aviz. Totodata Contractantul trebuie sa lina cont ca In Studiul 
de Fezabilitate sa fie implementate toate cerinlele/solicitllrile emitenlilor de avize. 

Contractantul este responsabil de lntocmirea documentaliei pentru avizarea Indicatorilor 
Tehnico-Economici In CTE CFR, CTE al MTl, CTE Interministerial, HG ,dupa caz in conformitate 
cu legislatia in vigoare. 

3.4.2. Descrierea Activitalilor Specilice 
Principalele cerinle tehnice minime pe care Contractantul trebuie sa Ie ia In considerare In 

vederea stabilirii scenariilor/opliunilor tehnico-economice sunt: 
I. Realizarea unei infrastructuri complete de electrificare la 25 kV 50 Hz care sa deserveasca 

sectorului de cale ferata Aratl - Oratlea pe Iinia 328 " pe intervalul Boiu Bihor ( Iimita SRCF 
Cluj Km 68+000) - Oratlea. 

2. Toate instalalii de semnalizare din statii le ~ i haltele de mi~care ineluse In proiecte vor fi 
analizate ~i acolo unde este cazul se vor reproiecta sau se vor aduce modificllri necesare In 
concordanta cu lucrarile de electrificare propuse; 

Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semn.tura 
EI.borat 

Sorin MUNTEAN 
Verific.t Rodic. Emili. .L;'\ .J? 

..cP" PAVEL 
, 



DIVIZIA INVESTIT" CAIET DE SARCINI Nr. 461 Al2941 
30.08.2023 -

Serviciul Pregfllire, Achizi~ia serviciului de elaborarea a Studiului de Fczabilitate Editia / revizia 
Verificare Tehnicfl "ELECTRIFICAREA A_8 SECT" DE CIRCULATIE ALE SISTEMULUI 

Proiecte FEROVIAR DIN ROMANIA - SRCF CLUJ:" Arad - Oradea pe linia 328, Pag.25 196 
pe intervalul Boiu Bihor (limita SRCF Clui km 68+000) - Oradea 

3. Aplicarea ~ i respectarea normelor nalionale ~ i internalionale, precum ~ i a legislaliei in 
vigoare cu privire la construclia cai lor de acces, intervenlie ~ i evacuare a persoanelor ~i bunurilor 
in caz de incendiu; 

4. Analizarea tipurilor de lucriiri specifice electrificiirii caii ferate, modificarea ~i reparaliile 
necesarea fi aduse liniilor de cale ferata in concordanta cu lucrarile de electrificare propuse, cum ar fi : 

~ construirea liniei de contact electrificate, realizarea seClionarilor electrice, comanda la 
distanla ~ i telecomanda separatoarelor; 

~ construirea fiderelor de alimentare ~ i de intoarcere, inclusiv a instalatiilor de protectie din 
cale ~i vecinatate; 

~ construirea substaliilor de tractiune electrica in regim de functionare rara personal ~ i a 
posturilor ciiii: posturi de seclionare, comanda la distanla a separatoarelor culrara legare 
in paralel CDS(-LP), posturi de alimentare de automatizare ~ i proteclie PAP; 

~ integrarea in SCADA a tuturor echipamentelor de electrificare, in cadrul dispecerului 
energetic feroviar ; 

~ infi inlareaiextinderea de dispecerate energetice feroviare, dupa caz; 
~ modernizarea instalaliilor de e lectricitate, lumina ~ i forla E.L.F. din stalii , halte ~ i puncte 

de oprire ~ i adaptarea la cerinlele beneficiarului; 
~ construclii civile; 
~ poduri, podele, pasaje, pasarele; 
~ instalatii de topire a zapezii ~ i ghelii (incalzitoare) de macazuri; 
~ protejarea insta lal iilor existente contra influienlelor ciiii ferate electrificate. 
Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate se vor avea in vedere lucrari aferente tuturor 

specialitalilor feroviare, in miisura in care sunt necesare electrificari i. 
So luliile propuse trebuie sa tina seama ~i de posibilitatea personalului CFR de a-~i desra~ura 

activitatea in condilii optime din punct de vedere a l exploatiirii feroviare (vizibilitate, asigurare 
gabarit de libera trecere, etc.) 

Contractantul are obligalia verificarii conformitalii cu STI (Specificaliile Tehnice de 
Interoperabilitate) relevante ale subsistemelor structurale fixe in vederea oblinerii Certificate lor de 
verificare "CE" pentru subsistemele structurale: Infrastructurii (IN F), Energie (ENE) ~i Control -
Comanda ~ i Semnalizare (CCS) terestra. Certificatele de verificare "CE" constitu ie parti a le 
dosarelor de autorizare ce se vor depune la ASFR in vederea oblinerii Autorizaliilor de punere in 
funcliune ale subsistemelor structurale fixe modernizate in cadrul proiectelor de reabilitare a 
Coridorului IV Pan-European, in etapa de proiectare si executie a ucrarilor 

Subsistemele verificate conform Specificaliilor Tehnice de Interoperabi litate sunt: 
Energie (ENE);O 

• Control - Comanda ~ i Semnalizare (CCS) terestra. 
• Infrastructurii (INF); 
Toate Elementele Constitutive de Interoperabilitate (ECI), ce com pun un subsistem feroviar, 

a~a cum acestea sunt definite in DIRECTIVA (UE) 20161797 ~ i transpuse in HG 108/2020, trebuie 
sa respecte cerintele esenliale relevante previizute in STI. In acest sens, la elaborarea Studiului de 
Fezabi litate contractantul trebuie sa a iba in vedere faptul ca toate "ECI" utilizate in cadrul 
proiectului trebuie sa delina Declaral ia de conformitate "CE" sau de adecvare pentru utilizare, care 
sa ateste faptu l cii acestea au racut ob iectul procedurilor corespunziitoare menlionate in STI , de 
evaluare a conformitiilii sau adecviirii pentru utilizare. 

Ce.rinle pentru implementarea acliuuiIor de informare ~i publicitate 
Aviind in vedere sursa de finanlare a proiectului, pe documentele aferente contractu lui de 

prestari servicii trebuie sa se menlioneze obligatoriu cine asigurii finanlarea utiliziindu-se pe pagina 
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de garda, cu un grad de vizibilitate adecvat, a logo-uri lor specifice, forma paginii de garda urmand 
a fi stabilitii dupa semnarea contractu lui de beneficiar. 

3.4.3. Descrierea Lucrarilor 
Pentru toate categoriile de lucrari de-a lungul liniei CF, se vor avea in vedere, in scopul 

uniformizarii, soluliile tehnice adoptate in cadrul lucrarilor de modernizare aflate in execulie la 
CFR-SA. Contractantul va identifica lucrarile analizate/ efectuate in cadrul . altor proiecte de 
reabilitare/ modernizareirefac!ie ~ i va propune solu!ii de protejare ~ i integrare functionala in cadrul 
tronsonului cale ferata Arad - Oradea pe lillia 328 " pe illtervalul Boiu Billor (limita SRCF Cluj 
Km 68+000) - Oradea. 

3.4.3.1 Suprastructurii, iufrastructura ~i drumuri de iutrefiuere (Iucrari de 
terasamente, inclusiv asigurarea scurgerii apelor, consolidari, suprastructura de cale ferata 
~i drum uri de intrefinere) 

Se va analiza starea platformei caii pentru liniile CF, a liniilor curente, a liniilor directe din 
stalii ~ i a liniilor abiitute, ciil ~ i platforma ciiii ferate sub aparatele de cale urmand a se propune 
lucrari minima le necesare, astfel incat sa se poata efectua lucrarile de electrificare propuse in 
conditii de s iguranta. 

Terasamentele trebuie executate in conformitate cu standarde le ~ i legislatia in vigoare, in 
condiliile garantiirii s iguranlei in exploatare cu lucrari minime de intrelinere, acolo unde sunt 
necesare lucrari la suprastructura caii , aceasta va fi reproiectata in concordanta cu specificalia 
tehnica de interoperabilitate Subsistemul « infrastructura» 

Contractantul va evalua impactu l proiectului asupra cailor existente de acces (drum uri, 
drum uri de acces, cai de comunicatie pietonale, parcele de teren strabiitute de traseul propus) ~ i va 
propune drumuri de acces, structuri (pasaje inferioare, pasaje superioare, pasarele pietonale sau 
podete) pentru reintegrarea cai lor de com unicatie existente , acolo unde sunt neceSare ~ i unde 0 

impune proiectul de electrificare. 
3.4.3.2 Treceri la nivel 
Contractantul va evalua impactul proiectului asupra re!elei existente de drum uri ~i va solicita 

aprobari de la proprietarul / administatorul infrastructurii rutiere, pentru lucrarile care vor fi situate in 
vecinatatea active lor rutiere. in plus, Contractantul va corela proiectul cu proiectele de investitii aflate in 
implementare in domeniul infrastructurii rutierelferoviare. Se vor avea in vedere aproharile ~ i cheltuielile 
necesare pentru devierea traficului auto, pe perioada interven~ei la reabilitarea unor treceri la nive!. 

3.4.3.3 Pod urilpasaje ~i podele 
Se va prezenta 0 situalie a podurilor, pasajelor ~ i podelelor CF de pe tronson care sa cuprinda, 

pentru fiecare element in parte, 0 descriere ~i un minim de informalii cum ar fi : localizare element 
(pod/pasaj , podet). 

Pentru lucrarile de arta de pe traseul existent, se vor analiza ~ i prezenta lucrarile de reparalie 
pop use a se efectua la podurilor ~ i podetelor, daca o 'impune proiectul de electrificare ~i unde sunt 
imperios necesare. 

3.4.3.4 Sisteme de protectie impotriva inzapezirilor 
Un aspect important care trebuie luat in considerare se refera la asigurarea un or sisteme pentru 

protectia caii ferate contra inziipezirilor. La stabilirea prevederilor genera Ie, Contractantul va lua in . 
considerare or ice date istorice privind regiunea, cu referire speciala la sectoarele actua lei retele de 
cai ferate care este pos ibil sa fi fost supusa blocajelor sau inchiderii datorate inzapezirilor. 

3.4.3.5 Instalatii feroviare 
Se vor anal iza urmatoarele : 

)- implica!iile pe care Ie are proiectul asupra instalaliilor de semnalizare feroviara, se vor 
coantifica ~ i se vor stabili lucrarile necesare ~ i reproiectarea acestora in concordanla cu lucrarile de 
electrificare propuse; 
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~ instalarea unui sistem de control SCADA pentru comanda ~i controlu l insta lat iilor de 
tractiune electrica ~i gestionarea consumului de energie; 

~ conectarea instalatiilor de energoalimentare la sistemul informatic de teleconducere al 
DEF echipat pentru realizarea funcliilor SCADA pentru toate punctele controlate; 

~ montarea de Incalzitoare de macaz.; 
~ asigurarea iluminatului In cladiri, iluminatul zone lor publice ~i a celor de manevra. 

a) Electrificare 
Lucriirile noi de constructii montaj a instalat iilor de electrificare se vor face In concordanta 

cu cerinte le tehn ice ale beneficiarului, principiile pentru modernizarea instalatiilor de electrificare 
feroviara, specificatiile tehnice de interoperabilitate, instructiuni le de serviciu, standarde, norme ~ i 

normative In vigoare. Se vor respecta cerintele documentelor normative relevante In vigoare, atat 
din domeniu l feroviar cat ~i cel energetic. 

a1. Linia de contact 
So lutiile prezentate In cadrul Studiului de Fezabilitate trebuie sa ia In considerare so lutiile 

~i/sau experienta dobandita In celelalte proiecte ale CNCF CFR SA, finalizate sau In curs de 
des~urare, pentru reabilitarea liniei de contact. 

Proiectarea liniei de contact va avea la bazll specificatii le tehnice pentru interoperabilitate ale 
comisiei europene (ST( subsistemul "energie", etc) ~i standardul SR EN 50119. Linia de contact va 
fi proiectata pentru 0 c lasa superioara de viteza fata de viteza caii de rulare (exemplu pentru cale 
ferata de 160 km/h linia de contact se va proiecta pentru viteza de 200 lon/h) ~i pentru circulatia 
pantografelor de 1600 mm ~ i 1950 mm. 

Se va menliona atat modul de construire a liniei de contact, caracteristicile liniei, cat ~ i 

caracteristicile stalpilor liniei de contact. 
In functie de modificarile ce vor surveni, In scopul uniformizarii so lutiilor tehnice, In 

configuratia traseului ~i a statiilor CF (dublare, retrasare, desfiintare, etc.) vor fi prevazute lucrarile 
necesare (adaptareaicompletarea instalatiilor de electrificare existente sau lucrari noi conform 
necesitatilor de management al traficului) pentru instalatiile linie i de contact. 

Se vor prevedea dotiiri le tehnice ~i cladiri le necesare asigurariirii proceselor de mentenanla a LC. 
a2. Substatii de tractiune, posturi de sectionare, posturi de alimentare ~i protectie, 

comanda la distanta a separatoarelor 
Substatii de tractiune 
Echipamentele electroenergetice ce vor fi instalate In aceste instalatiile de electrificare trebuie 

sa corespunda conditiilor ~i standardelor In vigoare. 
Aparatajul ~i echipamentele trebuie sa fie astfel selectate Incat sa asigure un nivel cat mai 

redus al lucrarilor de Intretinere. 
Yn dreptul substatiei de tractiune se va realiza zona neutra, cu posibilitate de alimentare ~i 

oco lire. 
Substaliile de tractiune trebuie sa functioneze tara personal de exploatare, iar instalatiile de 

automatizare, protectie, comanda ~i control vor fi amplasate Intr-un container metalic. Vor fi dotate 
cu transformatoare noi ~ i vor avea echipament pentru conectare, protectie ~i comanda de la distanta 
pentru circuitele primare ~i secundare, conectate la un sistem SCADA local ~i se vor conecta la 
dispecerul energetic. Vor fi echipate cu supraveghere video, detectare, semnalizarea intruziunii ~i 
avertizare In caz de incendiu ~ i , dupa caz, neutralizare ~i stingere a incendii lor, ~i vor fi conectate 
la instalatiile de teleconducere locala (SCADA). 

Posturi le de sectionare vor fi echipate cu separatoare tara Intretinere sau cu Intretinere redusa. 
Pentru optimizarea procesului de conducere centralizata a instalatiilor de energoalimentare 

prin sistem SCADA, telecontrolul instalati ilor de electrificare ~ i telegestiunea energiei electrice se 
va face de la dispeceru l energetic feroviar. Comunicatiile se vor asigura prin fibra optica pe tot 
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traseul, cu conectarea tuturor punctelor specifice activitatii de electrificare, care neees ita 
te lecontroll telesemnalizarel masura (dispecer, substatii de tractiune, PS, PSS, stalii de cale ferata, 
puncte de alimentare cu energie electrica, etc.). 

Amplasarea ~ i dimensionarea substatiilor de tractiune se va face conform conciuziilor 
studiului de circula!ie al puteri lor, realizat prin grija Contractorului. 

Racordarea substatiilor la reteaua publica de distributie se va face In conformitate cu 
concluziile studiu lui de so lutie de racordare, realizat de catre distribuitorul concesionar de energie, 
prin grija Contractoru lui. 

Se vor prevedea dotarile tehnice ~ i cladirile necesare asi gurararii proceselor de mentenanta a 
instalatiilor de energoalimentare, electroalimentare ~ i PRAM. 

Substatiile vor fi astfel dimensionate lncat sa permitii preluarea integrala a alimentarii 
consumatorilor alimentati din reteaua substatiei adiacente, In cazul seoaterii din fun ctie a acesteia. 

Pentru toate substa(iile se va prevedea un drum de acces rutier, pentru a face posibila 
inlocuirea transformatoarelor de putere 110 / 25 Kv ~ i accesu l utilajelor ~ i 1 sau personalu lui de 
lntretinere ~i interventie . 

Se va instala un sistem de securitate pentru supraveghere la distan(a, conectat la DEF. Acest 
sistem va include urmatoarele functi i: 
o Sistem de control al accesului cu alarme pentru accesul neautorizal. Sistemul va utiliza carduri 

pentru autorizarea accesului, senzori de mi~care ~ i de control al deschiderii/spargerii u~i l or ~ i 

ferestrelor, camere video. 
o Sistem de supraveghere video al instalatiilor exterioare si interioare care sa perm ita verificarea 

integritati i pe toata suprafa!a STE. 
o Alarma pentru sesizarea inceputului de incendiu ~ i sistem automat de scoatere de sub tensiune 

~ i stingere efectiva (la instalatii le de tip interior). Alanna de incendiu va fi echipata cu 
detectoare de fum, senzori de temperaturii ~ i senzori de opacitate. Toate alarmele vor fi 
transmise la punctul DEF, iar alarma de incendiu va activa automat ~ i sistemul de stingere, care 
va fi de tipul cu gaz. 

Se vor prevedea dotarile tehnice ~ i clad irile necesare asigurararii proceselor de mentenanta a 
instalaliilor de energoalimentare, e lectroalimentare ~ i PRAM. 

a3. Dispecerul electric feroviar. Sistemul SCADA 
Comanda ~ i monitorizarea instalaliilor se va realiza prin sistem SCADA, care va fi integrat 

In Dispeceratul Energetic Feroviar. 
Sistemul informatic de teleconducere SCADA va asigura comanda ~ i monitorizarea 

instalatiilor de energoalimentare aflate In conducerea operativa a Dispeceru lui , cu redarea fidela a 
pozitiei fiecarui element de comutatie inclus In sistemul de telesemnal izare ~i a avariilor aparute In 
functionarea acestora. asigurand stocarea istorieului de date ~i actualizarea automata a jurnalului de 
evenimente aparute In instalatii le fixe de tractiune electriea (rFTE). Se va asigura lnregistrarea 
convorbirilor operative. 

Fieeare post controlat va fi dotat eu un echipament RTU (unitate de transmitere) sau similar. 
Pe langa functiile tipiee SCADA (comanda, control, telecontorizare, etc.) terminalele trebuie sa 
poata transfera fi~iere cum ar fi cele de configurare, cele osci loscopice, ee le de evenimente, etc. 
Sistemul instalat la punctul dispecer va asigura ~i functi ile de bazii DMS ~ i EMS. La dispeeeratul 
energetic se va asigura urmarirea, controlul consumului energetic pe reteaua de contact feroviara, 
stocarea datelor de consum ~ i lntocmirea de rapoarte. 

in masura In care se va prevedea construirea ulterioara de OCC, atunci se va prevedea 
posibi l itatea ea postul DEF sa fi e integrat In acesta (~ i local la sectia IFTE). 

Se va implementa posibi litatea preluarii controlului unui punct dispecer de catre un alt punct 
dispecer ierarhic superior aflat la distan(a. 
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a4. incalzitoare de macazuri 
Tipul ~i caracteristicile Incalzitoarelor de macawri noi care vor fi montate In statiile de cale 

ferata, precum ~i so lutiile tehnice propuse pentru alimentarea acestora cu energie electrica se vor 
stabi li, de comun acord cu sectii le CT (de semnalizare). 

Se vor prevedea sisteme de diagnoza automata a functionarii elementelor de Incalzire ~i 

echipamente lor acestora pentru faci litarea mentenantei acestora ~ i reducerea costuri lor de 
mentenanta ~ i a consumu lui de energie electrica. 

as. Posturile de transformare din staliile de cale ferata 
Toate statiile de cale ferata vor fi echipate cu posturi de transformare de ultima tehnologie 

corespunzator standarde lor europene In vigoare. Puterile electrice se vor stabili pe baza consumului 
necesar noilor cerinle ale instalatiilor CF. 

Toate posturile de transform are alimentate din linia de contact vor fi dotate cu contoare 
inteligente apte de te letransmitere a datelor de consum, indiferent de utilizare (instalatii de 
semnalizare feroviara, instalatii de top ire a zapezii ~ i ghetii PS, PLP, etc.) ~ i din STE. Aceste 
contoare vor fi simi lare celor uti lizate de distribuitorii concesionari In retelele publice. 

in statiile CFR se vor asigura doua surse de alimentare din retelele de alimentare cu energie 
electrica locale, una principala ~ i una secundara, de rezerva. In cazulln care asigurarea une i surse 
secundare de rezerva nu este posibi la, se vor prevedea posturi de alimentare din linia de contact ~ i 

I sau Grupuri Electrogene. 
Se va analiza bilantu l de putere instalata pentru instalatii le de semnalizare/centralizare de 

siguranta ~i se va stabili regimul de functionare sigura, Tara intrerupere a acestora, din surse le 
mentionate ~i se vor prevedea grupuri electrogene noi, cu porn ire automata, In toate statiile CF. 

Se vor realiza racorduri noi de energie electrica pentru statiile de pe linii le de cale ferata de 
pe tronsonul de cale ferata Aral/ - Oratlea pe /illia 328 " pe illterva/u/ Boiu Bi/lOr ( fimita SRCF 
Cluj Km 68+000) - Oratlea. 

Se va asigura un spor de putere pentru consumul de energie electrica necesar functionarii 
echipamentelor de semnalizare ferov iara ~i sistemu lui ERTMS. 

1n haltele ~ i punctele de oprire unde nu se poate asigura alimentarea cu energie electrica a 
instalatiei de iluminat de la distribuitorul zonal, se vor monta posturi de transformare al imentate din 
linia de contact. Instalatia de iluminat va fi prevazuta cu senzori de aprindere crepusculari ~ i de mi~care. 

a6. Protec!ia Instalaliilor din cale ~i vecinatate 
Protectia instalatii lor se va face conform standardelor ~ i normativelor In vigoare. Se va 

prezenta modul de realizare a protectiei instalatiilor din cale ~ i vecinatate. 
Se vor prevedea so lutii privind proteclia contra influentei electromagnetice a instalalii lor, 

pentru limitarea tensiunilor induse. 
in statii se vor prevedea solutii de uniformizare a potentialului electric (schema coordonata 

de Impilmantare). 
b). Instala!ii de semnalizare 

Instalatiile de semnalizare se vor reproiecta In conformitate cu modificarile impuse de 
proiectu l de e lectrificare, de asemenea, se vor cuantifica toate lucrarile care se impun ~ i se vor 
stabili In devizu l general valoarea - acestora. 

Se va avea In vedere ev itarea suprapunerilor cu alte programe specifice de modernizarel 
reabilitare care au ca obiect instalatiile de semnalizare feroviara. 

3.4.3.6 Managementul traficului 
in cadrul Studiului de Fezab ilitate se va avea In vedere ca: 

o Sistemul de management al traficului va trebui sa corespunda cerintelor europene ~ i va 
Indeplini cerintele de interoperabilitate, acesta va trebui sa fie adaptat In concordanta cu 
modificarile aduse de proiectul de electrificare; 
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o La elaborarea Studiului de fezabilitate trebuie incluse toate documentele privind cerintele 
CFR referitoare la Centntl de Management al Traficului pentru proiectele noi; 

3.4.3.7 Lucriiri civile in stapi ~i liuic curentii 
Se vor prevedea lucriiri la peroane, copertine, pasaje ~i pasarele existente care sunt afectate 

de lucriirile de electrificare propuse a se efectua. 
Se vor prevedea dotarile tehnice, cliidirile necesare asigurariirii proceselor de mentenanlii a 

LC, precum si caile de acces si utilitati. 
3.4.3.8 Instalatii de electroalimentare iu statiile de calc feratii 
Tn toate statiile de cale feratii se vor efectua lucriiri la instala!iile de electroalimentare 111 

concordantii cu lucrarile impuse de proiectul de e lectrificare 
Puterile electrice se vor stabili pe baza consumului necesar instalatiilor CF. Toate posturile 

de transform are alimentate din LC vor fi dotate cu contoare inteligente apte de teletransmitere a 
datelor indiferent de utilizare (instala!ii de semnalizare feroviara, instalalii de top ire a ziipezii ~i 

ghelii PS, PLP, etc). Se vor monta contoare martor ~i In punctul de racordare la STE. Aceste 
contoare vor fi similare celor utilizate de distribuitorii concesionari In relelele publice. 

in functie de consumatorii de energie electrica stabiliti prin proiect, cand puterea instalatii 
rezultata In sta!iile ~ i punctele c.f depa~e~te puterea electrica ini!ialii acordatii prin ATR se va 
solicita sporul de putere de la distribuitorul concesionar. 

3.4.3.9 lIuminatul in cliidiri, iluminatul zonclor publice ~i a zonelor de manevrii 
Se va adapta instalatia de iluminat exterioara care este afectata de lucrarile de electrificare, se 

vor prevedea lucrari necesare la protejarea la influientele caii ferate electrificate. Intensitatea ~ i 

uniformitatea luminii vor fi asigurate In conformitate cu legislalia In vigoare. Se vor lua In 
considerare cerintele speciale ale traficului feroviar ~i veciniitatea cu linia de contact. 

Se vor avea In vedere solutii tehnice moderne care sa asigure nivelul de iluminare 
corespunzator conform normelor ~ i normativelor ~ i reducerea consumurilor de energie electrica atat 
pentru instalaliile electrice de exploatare, cat ~ i pentru instalaliile de iluminat exterior. 

3.4.3.10 Utilitiiti 
Contractantul va face 0 descriere a retelelor de utilitati existente pe amplasament pentru 

fiecare statie CF In parte, cat ~ i 0 analiza a posibilitatilor de racordare la sistemul national, conform 
cerintelor europene In vigoare a tuturor construcliilor care interfereaza cu proiectul de electrificare. 

Se vor identifica utilita!ile afectate ~ i se va realiza 0 evaluare a costurilor de protejare/relocare 
a utilita!ilor de pe amplasament. 

3.4.3.11 Intersectiiltreceri la nivel, subtraversiiri, supratraversari ~i paralelisme ale 
eliii ferate cu alte rctele de transport (drum uri locale, judetene, nalionale, europene ~i cab luri 
electrice, de telefonie, racorduri de intrare/ie~ ire de la stati ile de tracliune, conducte apa·canal, gaze, 
produse petroliere etc.) 

Contractantul va evalua impactul proiectului asupra relelei existente de drum uri ~i va so licita 
aprobiiri de la proprietarulladministatorul infrastructurii rutiere, pentru lucrarile care vor fi situate 
in veciniitatea activelor rutiere. in plus, Contractantu l va corela proiectul cu orice proiecte de 
investi!ii viitoare In domeniul infrastructurii rutiere ~i feroviare. 

3.4.3.12 Racorduri feroviare ale tcrtilor 
Cu ocazia electrificiirii traseului feroviar se va analiza, impreunii cu delinatorii acestora ~i cu 

Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj, electrificarealneelectrificarea sau mentinerealdesfiinlarea 
racordurilor feroviare din linie curentii, respectiv din stali i, ale liniilor industriale ce apartin terlilor 
(ex. Revizia de Yagoane Oradea - Instalatii de Preincalzire a vagoanelor de calatori). in situatia 
mentinerii in functiune a acestora, se vor apl ica solutii le de repara!ii, daca este cazul , in acord cu 
prevederile normativelor ~i a cerintelor fiecarei variante / scenariu. 
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3.5. Rezullate ce trebuie obfinute in urma preslarii sen'iciilor 
In urma derularii acestui contract sunt a~teptate urmatoarele rezultate pentru proiectul 

"Eleclrijicarea a 8 seclii de circulalie a sislemului fe roviar din Romania: SRCF Cluj" Arati -
Oratlea pe iiI/ill 328, pe illtervalul Boiu Bihor (limita SRCF Cluj km 68+000) - Oratlea: 
~ Studiul de Fezabilitate conform prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificarile ~ i completarile 

in vigoare la data aprobarii documentatiei cu respectarea prevederilor contractului ~ i ale 
Caietului de sarcini, precum ~ i a legis la(iei din domeniul infrastructurii feroviare, s iguranlei 
circula(iei ~ i securitatea transporturilor feroviare, construc(ii, sanatatea oamenilor ~ i protectia 
mediului etc, ~ i respectarea actelor normative ~ i de reglementare, reglementarilor tehnice 
specifice, dispozi!iilor, fi ~elor Uniunii Internalionale a Cailor Ferate, specifica!iilor tehnice ~ i 

normelor tehnice de interoperabilitate, precum ~ i a documentelor de standardizare, aplicabile, 
in vigoare, in vederea elaborarii unei documenta!ii complete a Studiului de Fezabilitate; 

~ Elaborarea unui raport privind analiza ~ i fundamentarea variantelor/optiunilor tehnico­
economice, din care rezulta recomandarea, justificata ~ i documentata a, variantei/op!iunii 
tehnico-economice optima pentru realizarea obiectivului de investi!ii; 

~ Intocmirea Planului de amplasament ~ i a coridorului de expropiere ; 
~ Asistenta in vederea transferului de proprietate a imobilelor sup use exproprierii in numele 

Statului Roman ~ i pentru intabularea coridorului de expropriere; 
~ Evaluarea Impactului asupra Mediului, finalizat cu ob!inerea Acordul de Mediu, cu tot ceea ce 

implica acesta, in conformitate cu legisla(ia europeana ~i romaneasca in vigoare, 
~ Elaborarea expertizei tehnice pentru terasament, structuri le existente implicate in proiect 

(peroane, copertine, pasaje sau pasarele pietonale dupa caz); 
~ Elaborarea de Studii de teren (studiu topografic, studiu arheologic, studiu geotehnic georadar 

~ilsau studii de analiza ~i de stabilitate a terenului, analize de laborator, studii de diagnoza etc); 
~ Elaborarea a minim doua scenariil opliuni tehnico-economic(e), recomandand justificat ~ i 

documentat scenariull opliunea tehnico-economica optirn(a), pentru realizarea obiectivului de 
investitii 

~ Elaborarea Analizei Cost Beneficiu, inclusiv Analiza de senzitivitate ~ i Analiza de risc finala; 
~ Asistenla in elaborarea documentatiei de achiz itie publica pentru atribuirea contractu lui de 

proiectare ~i executie lucrari , precum ~ i pentru contractul de consultanta ~ i supervizare, inclusiv 
asisten!a a Entita(ii Contractante in procesul de elaborare a rapunsurilor la cerintele de clarificari 
in faza de Iicitatie; 

~ Asistenta in completarea aplica!iei pentru oblinerea finanlarii din fonduri externe; 
~ lntocmirea documentaliei ~ i oblinerea in numele Entita!ii Contractante a Certificatului de 

Urbanism ~i a avizelor, acordurilor, autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism; 
~ Elaborarea documentaliilor necesare pentru oblinerea in numele CNCF CFR-SA- Sucursala 

Regionalii de Cai Ferate Cluj, a tuturor acordurilor, avizelor ~ i autorizatiilor de la Beneficiarii 
de proiecte de obiective de investitii cu incidenta asupra proiectului, la aceasta faza de proiectare 
(SF), pentru evaluarea co recta ~i completa a costurilor privind lucrarile pentru asigurarea 
coexistentei proiectelor; 

~ [ntocmirea documentaliei pentru avizarea [ndicatorilor Tehnico-Economici in CTE al MTl, in 
Consiliul [nterministerial, precum ~i pentru promovarea Hotiirarii de Guvern; 

~ Intocmirea documentaliei necesare pentru as igurarea tuturor utilitalilor necesare ~ i a sporurilor 
de putere ~i obtinerea in numele CFR SA- Sucursala Regionala de Clii Ferate Cluj, a tuturor 
acordurilor, avizelor de amplasament ~ i a avizelor tehnice de racordare necesare la aceastli faza 
de proiectare (SF), pentru evaluarea corec!a ~ i completa a costurilor privind lucrarile de 
realizare a bran~amentelor ~ i a posturilor de transformare, privind lucrarile de realizarel 
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reamplasare a rete lelor de alimentare (api!, canal , energie electrica, gaze etc.) ~ i lucrari le pentru 
asigurarea coexistenlei lucrarilor proiectate cu relelele tehnico-edilitare din amplasamente; 

:>- Elaborarea Devizul General pentru varianta optima avizata de CNCF "CFR" SA- Sucursa la 
Regionala de Cai Ferate Cluj, intocmit conform HG nr. 907/201 6 privind etapele de elaborare 
~ i continutului cadru al docu mentaliilor tehnico-economice aferente obiective lor/ proiectelor de 
investilii din fonduri publice, cu modificarile ~ i actualizarile la data elaborarii documentatiei ; 

:>- Evaluarea riscului de cost; 
:>- Elaborarea Graficului de derulare a serviciului, cu respectarea legislatiei in vigoare pe toata 

perioada de derulare a acestuia, intocmit ~ i actualizat conform solicitarilor beneficiarului. 
:>- Defalcarea pe loturi a documentaliei de achizilie pentru unnatoarea etapa de realizare a 

investiliei, funclie de decizia Entitalii Contractante; 
:>- [ntocmirea Rapoartelor speciale, sol icitate de Entitatea Contractanta pentru clarificarea 

anumitor aspecte; 
:>- [ntocmirea Rapoartelor privind progresu l activitalilor ~ i intocmirea raportului final. 

Pe baza documentaliei intocmite de Contractant, dupa av izarea in cadrul CTE - CFR SA, 
Studiul de Fezabilitate va fi supus aprobarii Cons iliului Tehnico Economic al MT ~ i Consiliu lui 
Interministerial, conform reglementarilor legale in vigoare. 

Contractantul va elabora Studiul de Fezabilitate cu toate datele necesare ~ i solicitate de CFR 
SA Sucursala Regiona la de Cai Ferate Cluj, pentru oblinerea tuturor avizarilor/ aprobarilor in 
vederea promovarii Hotarar ii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ~ i 
pentru exproprierea imobi lelor aferente obiectivului de investilii "Electrificarea a 8 sec!ii de 
circula!ie a sistemuluiferoviar din Romania: SRCF Cluj" Arad - Oradea pe linia 328, pe ;,lfervallli 
Boill BiflOr (limita SRCF CllIj km 68+000) - Orlulea, inclusiv completarealmodificarea (daca este 
cazul) a documentaliei prin implementarea tuturor cerinlelor/ solicitarilor emitenlilor de avize. 

Contractantul va asista CNCF CFR SA Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj, pentru 
elaborarea raspunsurilor la eventuale solicitari de c1arificare primite de la diferite institulii de 
monitorizare ~ i control. . 

Implementarea Contractului in confonnitate cu prevederi le prezentului Caiet de Sarcini 
trebuie sa conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate final e miisurabile, exprimate in 
Iimbaj SMART: 

Tab.lul Dr 3 
Nr. Denumirea serviciilor! activitiitilor prestate Rezultat final obtinut crt. 
I. Elaborarea a minim doua scenari il oPliuni tehnico- Aprobarea scenariului/ optiunii tehnico-

economic(e), recomandand justificat ~ i documentat economic(e) optim(e) pentru realizarea 
scenariull opli unea tehnico-economica optim(a), obiectivului de investi!ii de catre CTE 
pentru realizarea obiectivului de investitii in SRCF Cluj si CTE CNCF CFR SA 
confonnitate cu prevederile din HG nr. 907/2016, cu 
modificarile ~i completarile valabile la data aprobarii 
documentatiei . 

2. Elaborarea Studiu lui de Fezabi litate pentru Avizarea Studiului de Fezabilitate 
"Electrificarea a 8 sec!ii de circulatie a pentru "Electrificarea a 8 sectii de 
sistemului Jeroviar din Romania: SRCF Cluj" circulatie a sistemului Jeroviar din 
Arllli - Oradca pe linia 328, pc intervallll Boill Romania: SRCF Cluj" Arad - Orllliea 
Bihor (/imita SRCF Clllj km 68+000) - Ortlllea pe linill 328, pe intervallli Boiu Billor 
respectand con!inutul cadru prevazut in Anexa 4 la (limitll SRCF Cluj km 68+000) -
HG nr. 907/2 016, cu modificarile ~i completari le Orat/ell in CTE SRCF Cluj, CTE 
valabi le la data aprobarii documentaliei. Elaborarea CNCF CFR SA, CTE-MTI ~ i CTE-
Analizei Cost Beneficiu (ACB) 1M, in functie de valoarea estimata a 
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Nr. 
Denumirea serv idilorl activitafilor prestate Rezultat final oblinut 

ert. 
Elaborarea documentatiilor solicitate de entitatile investitiei, finalizata Ctl aprobarea 
avizatoare si obtinerea tuturor avizelorl autorizatii lorl indicatori lor tehnico - economici ai 
aprobarilor necesare realizarii investitiei. . .. 

conformitate investtl,e, In cu 
prevederile Legii 500/2002 al1.42 

3 Elaborarea documentatiei necesare pentru Publ icare in Monitorul Oficial a HG 
exproprierea imobi lelor aferente obiectivului de pentru exproprierea imobilelor aferente 
investitii "Electri ficarea a 8 secti i de circulatie a obiectivului de investitii "Electrificarea a 
sistem ului feroviar din Romania: SRCF Cluj" Arad - 8 sectii de circulatie a sistemului feroviar 
Oradea pe linia 328. pe intervalul Boiu Bihor (Iim ita din Romania: SRCF Cluj" Arad - Oradea 
SRCF Cluj km 68+000) - Oradea. pe linia 328, pe intervalul Boiu Bihor 

(Iimita SRCF Clui km 68+000) - Oradea. 
4. Elaborarea documentatiei necesare aprobarii de care Aprobarea de catre Entitatea Contractanta 

Consi liul de administratie a CNCF CFR SA a a documentatiei 
achizitiei proiectarii si executiei aferente obiectivului 
de investipi "Elec/rificarea a 8 seclii de circulalie 
a sis/emului feroviar din Romania: SRCF Cluj" 
Arati - Oradea pe Iinia 328, pe intervailli Boiu 
Bihor (timita SRCF Ciu; km 68+000) - Or(l(lea. 

5. Elaborarea documentatiei de a!ribu ire pentru ach izitia Aprobarea de dUre Entitatea Contractanta 
I ucrari lor de proiectare ~i executie aferente a documentatiei 
proiectului 

6. Elaborarea docwnentatiei de a!ribuire pentru achizitia Aprobarea de clitre Entitatea Contractanta 
contractu lui de consultan\a ~i supervizare a proiectarii a documentaliei 
~ i executiei luerarilor 

Cermle de prezeotare 
Studiul de Fezabilitate va avea prevazutli, ca pagina de capat, pagina de semnlituri , prin care 

elaboratorul acestuia i~i insu~e~te ~i asuma datele ~ i soluliile propuse, ~i care va conIine cel pUlin 
urmatoarele date: numlir/datli contract, numele ~i prenumele in clar ale proiectanlilor pe specialitlili. 
ale persoanei responsabile de proiect - ~ef de proiect/director de proiect, inclusiv semnaturile 
acestora ~i ~tampila. 

Studiul de Fezabilitate va respecta conlinutul cadru prevazut in HG nr. 907/2016, cu 
modificlirile ~ i completlirile valabi le la data aproblirii documentaliei si va prezenta justificarea 
tehnica ~i economica a variantelor prop use, minim doua variante. 

in conformitate cu a legerea Entitlilii Contractante, Contractantul trebtlie sa adapteze 
continutul studiului de fezabilitate. 

Flirli a se limita la acestea, Studiul de Fezabi litate va include urmMoarele cerinle de prezentare 
spec ifice unui proiect de electrifieare a liniei de cale feratli : 
CA) PlESE SCRISE 
I. Informalii generale privind obiectivul de investilii 

1. 1. Denumirea obiectivului de investilii 
1.2. Ordonator principal de credite/ investitor 
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
1.4. Beneficiarul investilie i 
1. 5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

2. Situalia existenta ~i necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investilii 
2. 1. Situatia actua la, necesitatea ~ i oportunitatea promovarii obiectivului de investilii ~i 

scenariile/opliunile tehnico-economice ident ificate ~ i propuse spre analiza. 
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Prezentarea situaliei existente ~ i a soluliilor tehnice propuse va fi defalcata pe urmatoarele 
specialitali feroviare : instala!ii feroviare -lin ie de contact, energoalimentare si dupa caz terasamente 
(suprastructura ~ i inrrastructura CF), lucrari de arta (poduri, podele, pasaje), constructii civi le cu 
destinalie ferov iara: arh itectura, structura de rezistenla, insta lali i electrice, sanitare, 
termotehnologice; insta lalii de siguranla circu laliei (iluminat zona macazurilor); instala!ii de 
semnalizare ~i telecomunicalii ; lucrari pentru protectia mediului. 

2.2. Prezentarea contextului : politici, strategii, legislalie, acorduri relevante, structuri 
institulionale ~ i financiare 

2.3 . Analiza situaliei existente ~i identificarea deficienlelor 
2.4 . Analiza cererii de bunuri ~i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu ~i lung privind 

evolulia cereri i, in scopul justificarii necesitalii obiectivu lui de investilii 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice. 

3. !dentificarea, propunerea ~ i prezentarea a min imum doua scenarii/opliuni tehnico-economice 
pentru realizarea obiectivul ui de investilii 

Pentru fiecare scenariu/oPtiune tehnico-economic(a) se vo r prezenta: 
3.1 . Particularitali ale amplasamentu lui : 
a) descrierea amp lasamentu lui (Iocalizare - intravilan/extrav ilan, suprafata terenului, 

dimensiuni In plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, serv ituti, drept de 
preemptiune, zona de ut ilitate publica, informatii/ob ligatii/constriingeri extrase din documentatiile 
de urbanism, dupa caz); 

b) relat ii cu zone Invecinate, accesuri existente ~i/sau cai de acces posibile; 
c) orientari propuse fata de punctele cardinale ~ i fata de punctele de interes naturale sau construite; 
d) surse de po luare existente In zona; 
e) date cl imatice ~ i particularitati de re lief; 
f) existenta unor: - rete Ie edilitare In amplasament care ar necesita relocare/protejare, In 

masura In care pot fi identificate; - posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau 
situri arheologice pe amplasament sau In zona imediat Invecinata; existenta conditionarilor 
specifice In cazul existentei unor zone protejate sau de protectie; - terenuri care apartin unor 
institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica ~ i siguranta nationa la; 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu l geotehn ic elaborat 
conform normative lor In vigoare, cuprinziind: 

(i) date privind zonarea seismica; 
( ii) date preliminare asupra naturii teren ului de fundare, inclusiv presiunea 

conventionala ~i nivelul maxim al apelor freatice; 
(iii) date geologice generale; 
( iv) date geotehnice obtinute din : planuri cu amp lasamentul foraje lor pentru calibrarea 

stud iilor cu georadar, fi~e complexe cu rezu ltatele 'determinarilor de laborator, analiza ape i 
subterane, raportul geotehn ic cu recomandari le pentru fundare, harti de zonare geotehnica, arhi ve 
accesibile, dupa caz; 

(v) Incadrarea In zone de risc (cutremur, alu necari de teren, inundatii) In conformitate 
cu reglementarile tehnice In vigoare; 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabi lite In baza studii lor existente, a 
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural ~ i tehnologic: 
- caracteristici tehnice ~i parametri specifici obiecti vului de investitii; - varianta constructiva de 
realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia; - echiparea ~i dotarea specifica funcliunii 
propuse. 
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3.3 . Costurile estimative ale investiliei: - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de 
investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru 
investitii similare, corelate cu caracteristicile tehnice ~i parametrii specifici obiectivului de investipi; -
costurile estimative de operare pe durata normata de viatiiJde amortizare a investitiei publice. 

3.4. Studii de specialitate, In func(ie de categoria ~i clasa de importantii a constructiilor, dupa 
caz: - studiu topografic; - studiu geotehn ic georadar ~i /sau studii de analiza ~i de stabilitatea 
terenului; - studiu hidrologic, hidrogeologic; - studiu de trafic ~i studiu de circulatie; - raport de 
diagnostic arheologic prel iminar. 

3.5 . Grafice orientative de realizare a investitiei 
4. Analiza fieciirui /fieciirei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e) 

4. 1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta ~i prezentarea 
scenariului de referinla 

4.2. Analiza vulnerabilitalilor cauzate de factori de risc, antropici ~i naturali, inclusiv de 
schimbari climatice, ce pot afecta investitia 

4.3. Situatia utilitalilor ~i analiza de consum : - necesarul de utilitali ~i de relocare/protejare, 
dupa caz; - solulii pentru asigurarea utilitiililor necesare 

4.4. Sustenabilitatea realiziirii obiectivului de investitii: 
a) impactul social ~i cultural, egalitatea de ~anse; 
b) estimari privind forla de munca ocupata prin realizarea investiliei : In faza de realizare, In 

faza de ope rare; 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitalii ~i a siturilor 

protejate, dupa caz; 
d) impactul obiectivului de investilie raportat la contextul natural ~i antropic In care acesta se 

integreaza, dupa caz. 
4.5. Analiza cererii de bunuri ~ i servicii, care justificii dimensionarea obiectivului de investilii 
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanla financiara: fluxul 

cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara 
4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanlii economica: valoarea 

actualizata netii, rata interna de rentabilitate ~i raportul cost-beneficiu sau, dupii caz, analiza cost­
eficacitate 

4.8. Analiza de senzitivitate 
4.9. Analiza de riscuri, mas uri de prevenire/diminuare a riscurilor 

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 
5. 1. Comparalia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilitalii ~i riscuri lor 
5.2. Selectarea ~i justificarea scenariu lui/optiunii optim(e) recomandat(e) 
5.3. Descrierea scenariuluiloptiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a) obtinerea si amenajarea terenu lui; 
b) asigurarea uti litatilor necesare funclionarii obiectivului; 
c) solutia tehnica, cuprinziind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

functional-arhitectural ~i economic, a principalelor lucrari pentru investilia de baza, corelata cu 
nivelul calitativ, tehnic ~i de performanla ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propu~i ; 

d) probe tehnologice ~i teste. 
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenli obiectivului de investilii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investilii, exprimata In lei ~i 

euro, cu TVA ~i , respectiv, Tara TVA, din care construclii-montaj (C+M), In conformitate cu 
devizul general; 
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice 
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii ~i , dupa caz, calitativ i, In conformitate cu 
standardele, normativele ~ i reg lementlirile tehnice In vigoare; 

c) indicatori financiari , socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabi liti In funclie de 
specificu l ~i tinta fiecarui obiectiv de investitii ; 

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata In luni. 
5.5. Prezentarea modului In care se asigurli conformarea cu reglementarile specifice functiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamental e aplicabile 
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare 
~i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, cred ite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 
6. Urban ism, acorduri ~ i avize con forme 

6.1. Certificatul de urbanism emis In vederea obtinerii autorizaliei de construire 
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului , masuri de 

diminuare a impactului , masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului 
de mediu In documentatia tehnico-economica 

6.4. Av ize conforme privind asigurarea utilitalilor 
6.5. Studiu topografic, vizat de clitre Oficiu l de Cadastru ~i Publicitate [mobiliara 
6.6. Avize, acorduri ~i studii specifice, dupa caz, In functie de specificul obiectivului de 

investitii ~i care pot conditiona so lutiile tehnice 
7. Implementarea investitiei 

7. I. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 
7.2. Strategia de implementare, cuprinziind: durata de implementare a obiectivului de 

investitii (In luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, 
e~a lonarea investitiei pe an i, resurse necesare 

7.3 . Strategia de exploatare/operare ~i lntretinere: etape, metode ~i resurse necesare 
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitlitii manageriale ~ i institutionale 

8. Concluzii ~ i recomandari 
(B) PlESE DESENATE 

1n funclie de categoria ~ i c lasa de importanla a obiectivului de investitii, piese le desenate se 
vor prezenta la scliri relevante In raport cu caracteristicile acestuia, cuprinziind: . 

I. plan de amplasare In zona, lntocmit la scilrile I: 10000, I :5000, 1:2000 sau I: 1000, dupa caz; 
2. plan de situalie intocm it in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scarile: 1:2000, 

I : 1000, I: 500, I :200 sau I : 100, dupa caz; 
3. plantlri genera Ie, fatade ~i sectitlni caracteristice de arhitectura colate, scheme de principiu pentru 

rezistenta ~i instalalii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau plan uri specifice, dupa caz; 
4. planuri generale, profile longitudinale ~i transversale caracteristice, cotate, plan uri 

specifice, dupa caz; 
5. schitele statiilor care sli cuprinda poziliile kilometrice pentru elementele importante ale 

infrastructurii ~i suprastructurii c.f. (axul statiei, semnale, aparate de cale, poduri, podete, pasaje 
denivelate, treceri la nivel, cladiri, peroane, pasarele pietonale, copertine, linii directe ~i Iinii abatute, etc); 

6. planul privind construcliile subterane, va fi redactat la scara I :500 (va cuprinde amplasarea 
acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona); 

7. planul de constructii subterane (in special reteaua de utilitati) 1:500; 
8. schitele statiilor care sa cuprinda pozitiile kilometrice pentru elementele importante ale 

infrastructurii ~ i stlprastructurii c.f. (axul statiei, semnale, aparate de cale, poduri, podete, pasaje 
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denivelate, treceri la nivel, cladiri, peroane, pasarele pietonale, copertine, linii directe ~i linii abatute, 
pozitionarea posturilor de transfonnare alimentate din linia de contact, sectioniiri le ~ i racordurile liniei 
de contact in statii ~i liniile curente, amplasarea statiei de tractiune, a punctelor de section are ~ i zonei, 
traseul linieil liniilor de racordare a statiei de tractiune la Sistemul Energetic National agreat de 
distribuitorul de energie electrica, traseele instalatiilor de ilumiat ~i forta exterioare etc.); 

2. alte schite ~i desene privind fiecare special itate feroviara; 
3. alte schite ~i desene relevante pentru obiectivul de investitie. 

3.6. Atributiile si respousabilitiltile piirtilor 
in urma derularii contractu lui, COI//rac/alltul es/e pe dep/il/ respol/sabil pel/tTlI: 
a. Asigurarea planificarii resurselor (umane ~ i materiale) in raport cu graficul estimat pentru 

derularea contractu lui ~ i prezentat in cadrul acestui document; 
b. indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale ~ i contractuale relevante precum ~ i cu deplina intelegere a complexitatii legate 
de derularea cu succes a Contractu lui, astfelinciit sa se asigure indep linirea obiectivelor stabilite, 
inclusiv prin furnizarea - prin intermediul Planu lui de management al calitatii - a asigurar ii ca 
activitati le ~i rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi so licitati ; 

c. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor ~i certificate lor (atiit pentru organizatia sa ciit 
~ i pentru personalul! echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare 
(conform legislatiei In vigoare) pentru prestarea serviciilor; 

d. Prestarea servicii lor In conformitate cu cerintele solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini, 
e. Prezentarea rezultatelor In formatul ! formate Ie solicitate de Entitatea Contractanta care sa 

respecte cerintele din Caietu l de Sarcini; 
f.Colaborarea cu personalul CNCF CFR SA - Sucursala Regionala de Cai Ferate CluW cu alIi 

factori implicati pentru realizarea activitati lor so licitate In Caietul de Sarcin i conform prevederilor 
Contractului, ca de ex. monitorizarea progresului activitatilor In cadrul Contractu lui In baza 
Graficului Gantt desfii~urat elaborat de Contractant ~ i aprobat de CFR SA - Sucursala Regionala 
de Cai Ferate Cluj . 

EI//i/a/ea COI//rac/al//ii es/e respol/sabilii pel//ru: 
a. Punerea la dispozilia Contractantu lui a tuturor informaliilor disponibile, pentru obtinerea 

rezultatelor a~teptate, cum ar fi: date de intrare, raportari , situalii specifice; 
b. Desemnarea echipei implicate ~ i responsabile cu interac~unea ~i suportul oferit Contractantului; 
c. Asigurarea tuturor resurselor, considerate necesare, care sunt In sarcina sa pentru buna 

derulare a Contractului. 
d. Urmarirea ~i tratarea riscurilor aferente implementarii contractu lui ~i a masurilor de 

gestionare ~i de diminuare!eliminare a acestora. 

4. IPOTEZE ~I RIse URI 
4.1. Ipoteze 

Principalele ipoteze ale proiectului sun!: 
Contractantul va fi sprijinit In vederea obtinerii date lor ~ i informatiilor disponibile de la CFR 
SA - Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj; 
Toate documentaliile e laborate confonn cerintelor minime din caietul de sarcini vor fi final izate 
In termen de 30 luni de la semnarea contractu lui, din care 24 luni pentru e laborare 
documentatiilor de catre contractant ~ i 6 luni pentru verificarea si aprobarea acestora de catre 
beneficiar; 
Contractantului i se va acorda sprijin institutional in timpul punerii In aplicare a misiunii sale; 
Toate documentaliile solicitate prin caietul de sarcini vor fi de calitate foarte buna, astfe l lnciit 
sa poata fi utilizate ca documente supor! In procesele decizionale, de autorizare, avizare, etc, 
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pentru sustinerea aplicalieilaplicaliilor de finanlare ~i pentru pregatirea documentaliei de 
atribuire a contractului de lucrari de proiectare ~ i execulie, respectiv de consultanla ~i 

supervizare, aferente proiectului. 
4.2. Riseuri 

Contractantul l~i va asuma riscurile generale, identificate de Entitatea Contractantii, prin 
participarea sa la procedura de atribuire ~i prin semnarea contractu lui, Ie va include In prelul ofertei 
~ i nu va avea nici 0 pretenlie In cazul apariliei acestora sau a altora neidentificate. 

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos, iar Contractantul nu va avea nici 
o pretenlie de orice natura (materiala, financiara, etc.) In cazul aparil iei acestora. 

Tinand cont de calendaru l estimat al derulilrii activitalilor cuprinse In ca ietul de sarcini, 
Entitatea Contractanta a identificat urmatoarele riscuri : 

• Elaborarea de so lulii tehnice gre~ite sau neadaptate, definite de Contractant ~ i rezultate ca 
urmare a unor investigalii/studii etc. defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate In urma unor 
activitali defectuoase. In cazulln care soluliile tehnice definite de Contractant se dovedesc a fi 
nefiabile, acesta l~i va asuma raspunderea privind eventuale costuri suplimentare rezultate din 
implementarea acestor so lulii tehnice In documentalia aferenta Studiu lui de Fezabilitate; 

• Evaluarea incorecta a riscului de cost; 
• Intarzieri din cauza timpului de procesare a documentelor de catre autoritillile implicate sau de 

consultarile publice; 
• Neavizarea de catre Entitatea Contractanta a rapoartelor ~i livrabilelor din cauza conlinutulu i 

necorespunziitor al acestora. In acest caz Contractantul l~i va asuma consecinlele aferente cu 
privire la costurile suplimentare rezultate din lntarzierea In desfli~urarea activitalilor specifice; 

• Necesitatea unor studii I investigalii de teren suplimentare In vederea definirii solutiei tehnice 
analizate sau In vederea oblinerii avizelor; 

• lntampinarea unor dificultali In efectuarea expertize lor, masuratorilor, studii lor, analizelor, 
investigaliilor, etc. necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului (acces dificil , etc.) ~i 
aparilia unor lntarzieri In procesul de proiectare, lntocmirea proiectului incomplet cu costuri 
suplimentare; 

• Revizuiri de solUlii pentru a se obline fezabilitatea investiliei, care pot afecta calendarul de 
punere In aplicare a investiliei; 

• Prelungirea timpului necesar lntocmirii ~i aprobarii documentaliei privind exproprierea ~ i/sau 

achizilia imobilelor, precum ~i a documentalii lor cadastrale individuale pentru dezmembrarea 
suprafelelor; 

• intarzieri In obtinerea avizelorl acordurilor, cu impact asupra termenului de finalizare ~ i livrare 
a Studiului de Fezabilitate sau a altor servicii ~i lucrari solicitate conform caietului de sarcini; 

• Imposibilitatea de oblinere de catre Contractant la timp sau chiar deloc a unuia sau mai mu ltor 
avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibi litatea de oblinere a Acordului 
de Mediu sau a altor autorizalii necesare, fapt ce ar determina blocarea rea liziirii proiectului; 

• Identificarea incompleta ~i/sau incorecta a relelelor de utilitali sau a proiectelor privind 
obiectivele care au incidenla cu investitia; 

• Inexistenla unor planuri de urbanism sau existenla planuri lor de urbanism (P.U.Z., P.U.D.), In 
aria de desfii~urare a proiectului, incomplete; 

• Intarzierea In mobilizarea personalului Contractantului (experlii cheie principali ~i experlii 
cheie secundari); 

• Aparilia unor modificari In legislalia ~i reglementarile tehnice aplicabile ,n domeniul mediu lui, 
,n des~urarea activitalilor de proiectare, investigaliilor, studiilor, analizelor, etc. necesare 
elaborarii studiu lui de fezabilitate. 
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Riscurile ce cad in sarcina Entitatii Contractante ~i masurile de gestionare ale acestora: 
• Risc: dificulta!i de co laborare ~ i comu nicare lntre factorii interesa!i implica!i (inclus iv personal 

insuficient sau diferen!e de In!elegere a no!iun ilor din caietul de sarc ini); 
Masuri : constituirea unei echipe de proiect interd isciplinara, instruirea sistematica a 
personalu lui Entita!i i Contractante cu privire la proceduri le interne aferente deruliir ii 
proiectului; 

• Risc : date Ie ~ i informa!iile necesare desfij~urar i i servicii lor comunicate de catre Entitatea 
Contractanta nu sunt suficiente pentru lndeplinirea cerinlelor so licitate prin Caietu l de Sarc ini. 
Miisu ra: Entitatea Contractanta va acorda sprijin institu!ional Contractantului pentru 
completarea datelor ~i informa!iilor, acolo unde este posibi l. 

• Risc: adaugarea de activitalil solicitari de informa! ii noi, In funclie de progresul activitalilor; 
Masura: Entitatea Contractanta va acorda sprij in institu!ional Contractantu lui In funclie de 
progresul activitalilor, pentru c1arificarea solicitarilor de informalii. 

Pe parcursul deru larii proiectului pot aparea ~i alte riscuri cu caracter specifi c care pot 
conduce la lntiirzieri In desfij~u rarea activ itati i Contractantului ~i care vor fi solution ate de catre 
parti, potrivit prevederilor legale. 

Contractantul are obligatia de a monitoriza riscurile ~i de a informa CNCF CFR SA -
Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj asupra masurilor propuse saulntreprinse pentru d iminuarea 
sau eliminarea riscuri lor. CNCF CFR SA- Sucursa la Regionala de Cai Ferate C luj l~ i rezerva 
dreptul de a recupera de la Contractant or ice prejudicii care vor fi generate de lntarzierile cauzate 
de erori le Contractantului, lipsa de profesionalism, superficialitatea tratarii stud iilor ~ i nefinalizarea 
completa a serviciilorl activitalilor, precum ~i de nerespectarea ob ligali ilor conform prezentu lui 
caiet de sarcini ~ i a legis lal iei In vigoare. 

5. ABORDARE 1;11 METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI 
Entitatea Contractanta solicita Contractantul ui sa prezinte In propunerea tehnica 0 descriere 

a modului de realizare a servici ilor ce urmeaza a fi prestate care sa cuprinda: 
a) Demonstrarea unei abordari ~i a unei metodo logii corespunzatoare pentru realizarea 

activ itatilor ~i oblinerea rezu ltatelor In cadrul Contractu lui; 
b) Calificarea ~i experienta profesionala a personalului desemnat pentru executarea 

contractu lu i (experti principali propu~i pentru realizarea activ itatilor In cadrul Contractu lui). 

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILEI SERVICIILE SOLICIT ATE 
Planul de lucru pentru deru larea principalelor activita!i, va cuprinde In ordine cronologica 

urmatoarele activitali ~ i termene de predare, In funclie de data ordinu lui de lncepere a prestarii 
servicii lor, dupa cum urmeazii: 

Tabelul nr 4 
Nr. Termen Termen 
crt maxim analiza! 

Activitate Livrabill Raport predare aprobare 
Iivrabil livrabil (de la 
delaOI depunere) 

• Raportu I de I nceput, 
• Planul de Asigurare aCaliU'iti i, 

15 zilede Initierea proiectului. Definirea • Planul de Ac ~ i u ne de Mcdiu, 15 zile de 
la 

1 Managementu lui contraclului de • Planul de Sanatate ~ i Securitate in la ordinul depunere servicii Munca de raport! 
• Plan ul de realizare a transferului incepere 

livrabi l 
de proprietate a imobilelor supuse 
exproprierii 
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Nr. TermeR Termen 
crt maxim analiza! 

Activitate LivrabiU Ra port preda re aprobare 
livra bil livrabil (de la 
de la 0 1 deDunere) 

E laborarea Planun lor topogra flcc ~ i 
Rapoltul priv ind 1>lanurile 

2 topogratice; Planuri le topogra fice 3 1uni 15 zile vizarca aceslora de OCPI 
vizate de OCPI 

3 Evaluarea situatie i existente 
Raport eu privire la analiza situat iei 

4 1uni 15 zile 
existente 

El abo~rea studiilor de teren: studii Raport privind studiile de tcren! 
geotehnice, ameoiogicc, alte studi i Studiu Geotehnic; 
necesare; Elaborarea expertizelor Studiu arheologic, etc. 

4 tehnice pentru terasament, structurile Raport pti vind Experti zele Tehnicel 6 1uni 5 zile 
existente implicate in proiect (peroane, Expertizele Tehnice 
eopert ine, pasaje sau pasarele pietonale 
dUJ>3 caz) 

Raport ptivind Studiu de trafi e si 

Elaborare Studiu de trafie si Ana li 7..3 Analiza cereri i de transport I Studiul 

cererii de transport. 
de trafie si Analiza cereri i de 

5 Elaborare Studiu de solutii pentru 
transport 

81 uni 5 zile 
amplasarea si racordarea substat iilor Raport pri vind Studiul de Solu\ii 

pentru amplasarea si racordarea 
substatiilorl Studiul de solutii pentru 
amolasarea si racordarea substatiilor 

Elaborare documentatie ptivi nd Raport ptivind Analizarea ~ i 

analizarea ~i fundamentarea fundamentarea variantelor/op\iunilor 
variante lor/optiun ilor solici tate de recomandate de cont ractant; 
Entitatea ContractanUi in prezentul Doeumentatia privind anal izarea ~ i 

Caiet de Sarein i d.p.dv. tehnice- fundamentarea variante lor/op\iunilor, 
econom ic, recomandand, justi fi cat ~ i Raport ptivind Studiul de evaluare a 
documentat, varianta/optiunea tehnico- riscurilor I Studi ul de evaluare a 
econom ica optima pentru real izarea riscur ilor 

6 
obiectivului de investi ti i, precum ~ i 10 luni 20 zile 
recomandarea pentru abordarea 
realizarii obiectivului de investitie, ee 
va fi supusa avizari i de catre Enti tatea 
Contractanta (eTE SRCF CLUJ si CTE 
CNCF CFR SA) in vederea selectarii 
variante i ce se va implementa in Studiul 
de Fezabi litate 
Elaborare Studiu de evaluare a 
riscurilor 

Raport ptivind documentatia pent ru 
Documentalia pentru obtinerea ob\inere Avize ~ i Acorduri; 

I I luni 5 zile 
avizelor, acordurilor ~ i autorizatii1or, Documentatii le pentru obtinere 
inclusiv documentatia pentru obtinerea Avize ~i Acorduti 

7 
Certificatului de Urbanism (C.U. cu Raport pri vind documentati a de 

121uni 5 zile toate avizele); mcdiu; Documentatia de mediu 
Obtinerea, in numele Bencficiaru lui , a Raport pri vind documentati a 
C.U. ~ i avizelorl acordurilel cadastraUi ~ i de expropriere; 

J3 luni 5 zile autori zati ilor eerute prin c.u. Documentatia cadastral a ~i de 
expropriere 
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Nr. Termen Termen 
crt maxim analiza! 

Activitate LivrabiU Raport predare aprobare 
Iivrabil livrabil (de la 
de la Of depunere) 

Elaborare Studi ul de F'ezabilitate Studi ul de Fezabilitate (inclusiv 
confolm HG nr. 907/29. 11.20 16, cu Ana li za Cost-Beneficiu), avizat in 
modi fi carile ~i actuali zlirile la data CTE SRCF Cluj , CTE CNCF 

8 aproMri i documentatiei, ce va fi supus "CFR"SA 19 1uni 25 zilc 
av izari i in CTE SRCF Cluj, CTE CNCF Raportul privind Studiul de 
"CFR"SA, inclusiv a Analizei Cost Fezabil itate si Anali za Cost 
Benefi ciu lACB) Benefi ciu (ACB) 

Raportul pri vind documenta\ia de 
aprobarc a indicatorilor tchnico-

Finalizarea Studiului de Fezabilitate, economici ai investitiei; 
prin aprobarea indicatorilor tehnico- Documentatia de aprobare a indicatoli lor 
economici ai investitie i (CfE MT, CTE tehnico-economici ai investitiei (CI'E 

9 CI), conform prevederi lor Legii MT,CTECI); 21 1uni 20 zile 
50012002 art.42 cu modificari le ~i Raportul privind documenta~a de 
actual izllri le la data aproblirii aprobare a procedulii de expropriere; 
docum enta\ iei Documentalia de aprobare a procedulii de 

exproplicrc a imobilelor care constituie 
colidorul de expropriere . 

Elaborare documente necesare aprobarii Rapon si Documente necesare 

de catre Consil iu l de Adm inistrat ie al 
aprobari i de catre Consiliul de 

10 CNCF CFR SA a achi 7j tiei proiectarii Administrat ie al CNCF CFR SA a 221uni 15 zile 
achizitiei proiectarii si executiei 

si executiei lucrarilor 
lucrarilor 
Raportu l privind documentele 
necesare lntocm irii Documenta~ i e i 
tehnice de atribuire a contractului de 
proiectare ~ i executie lucrari ~ i a 
contractului de supervizare; 
Documentatia tehnidi necesara 

Prega.tirea documen ta~ i e i pentru faza 
intocmirii documentat iei de licita\i e 

II pentru atribui rea contractului I 23 1uni 15 zile 
urmlitoare contractelor de Proiectare si Execulie 

lucrari ; 
Documentatia tehnica. necesarn 
lntocmirii documentatiei de Iicitati e 
pentru atribuirea contractului I 
contractelor de consultan~at 
supervizare executie lucra.ri 

12 Finalizare presta.ri servicii 
Raportul Final de Progres ~ i de 

241uni 15 zile verificare a cheltuielilor .. . , 
Pentru documentele (cert tficate de urbamsm, autoflzatlt , avtze, acordufI , etc) emtse de tertt mtr-un 
singur exemplar original, se acceptii copii conform cu originalui. La solicitarea Entitatii 
Contractante, se vor livra maxim 2 (doua) exemplare suplimentare de copi i conform Cll originalu l, 
in format tiparit. 

Toate documentatiilel livrabilele se vor preda atat in format pdf cat ~ i in format editabi l (word, 
excel, dwg), dreptul de proprietate intelectualii al documentatiilor elaborate in conformitate cu 
cerintele caietului de sarcini fiind a l Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA- Sucursa la 
Regionalli de Clii Ferate Cluj . 

Studiu l de Fezabi litate se va aproba dacli documentatia a fost receptionata integral de catre 
Entitatea Contractanta, pe bazli de Procese - Verbale de receptie/predare - prim ire in care se 
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menl ioneaza ca "to ate documentaliile sunt complete, corecte ~ i finale , inclusiv in format ed itabil 
(word, excel, dwg) ~ i in format pdf, e laborate in conformitate cu cerinlele din Caietul de sarc ini ~ i 

legislalia specificii in vigoare". Versiuni draft sau parti din documentalie nu vor fi luate in 
considerare la aprobarea Studiului de Fezabilitate. 

Versiunea final a a Studi," de Fezabilitate se cons idera vers iunea care va fi aprobata prin 
Hotarare de Guvern pentru indicatorii tehnico-economici obiectivului de investilii "Electrificarea 
a 8 seclii de circulalie a sistemului feroviar din Romania - SRCF Cluj: "Arall - Oradea pe Iinia 
328 " pe iniervallll Boill Bihar (limila SRCF CllIj Km 68+000) - Oradea . 

Toata Documentalia Tehnica (Caiete de Sarcini/Spec ificalii Tehnice, studii , expertize, alte 
documentalii tehnice ~ i cadastrale), vor fi avizate/ verificate/ aprobate, in conformitate cu legis lalia 
de reglementare in vigoare, dupa caz, de AFER, verificatori de proiecte/experli tehnici atestali pe 
domeniilsubdomenii ~ i specialital i, MLPAT/MDRAP, OCPl, ANRE, etc. 

Toate documentaliile in varianta finala, care sunt aprobate in vederea efectuarii plal ii ~ i 

predate de Contractant, vor fi insolite de Procese - Verbale de receplie/predare - prim ire in care se 
menlioneaza ca "toate documentaliile sunt complete, corecte ~i finale, inelusiv in format editabil 
(word, exce l, dwg) ~i in format pdf, elaborate in conformitate cu cerinlele din Caietul de sarcini ~ i 
legislalia specifici'i in vigoare ". 

7. LOCUL ~I DURATA DESFA~URARII ACTIVITATILOR 
7.1. Locul desf:i~urarii activita!ilor 

Activitalile necesare realiziirii ~i implementarii obiectivu lui de investilii "Electrificarea a 8 
seclii de circulalie a sistemului feroviar din Romania - SRCF Cluj: "A rOll - Oradea pe lil/ia 328, 
pe il/iervallll Boill Bihar (limila SRCF CllIj Km 68+000) - Oradea, se vor desfasura pe raza 
Sucursalei CF Cluj, respectiv pe razajudetului Bihar. 

7.2. Data de iuceput ~i data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata prestarii serviciilor 
Durata de prestare a serviciilor este de 30 luni din care: 

~ 24 luni, de la data de incepere a prestarii serviciilor so licitate, pentru finalizarea livrab ilelor, 
conform Tabel 4 

~ 6 luni necesarii activitatilor de verificare ~i aprobare a documentelor/ livrabilelor de catre 
Entitatea Contractanta, inclusiv emiterea de catre Entitatea Contractanta a Certificatului de 
Finalizare a ob ligaliilor prevazute in Contract. 

In situatia in care prestarea serv iciilor nu se incadreazii in plam" de lucru pentru 
activitalile/serviciile so licitate in caietul de sarcini , durata contractu lui sectorial de prestari servicii 
poate fi prelungitii, prin Act Aditional, peste perioada mentionata, tara costuri suplimentare. 

Aceasta prelungire a duratei contractu lui se poate face numa i in cazuri bine justificate, cand 
fina lizarea une i activitali depinde de aprobari care intarzie din cauze ce nu pot fi imputate ca fiind 
exclus iv din vina Contractantului. 

8. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR IN 
CONTRACT SI OBTINEREA REZULT ATE LOR 

CERINTE 
Cerin!e privind personalul 

- Contractantu l trebuie sa dispuna de doua grupuri (categorii) de persona l. 
- Primul grup este cel al experlilor principali, care se va menline ca numar de persoane ~ i 

specializiiri pe durata intregii perioade de valabilitate a contractu lu i. Experlii principali (K I) sunt 
obligatorii, astfel Contractantul asigura minimul de resurse umane necesare pentru realizarea ~ i 
ducerea la bun sflir~ it a contractului . 
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- Al doilea grup este cel al expertilor secundari, variabil cu privire la specializari , in funclie 
de necesitalile lucrarilor. Contractantul poate modifica repartizarea expertilor secundari, in functie 
de nevoile reale ale proiectului. 

- Entitatea Contractanta va analiza ~i va aproba toti expertii principali implicali de 
Contractant, in desfa~urarea proiectului, precum ~ i orice schimbare a acestora. 

- Contractantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a activitalilor 
~i sarcini lor conform prevederilor contractuale ~i Caietului de Sarcini , 

- in cazul in care, pentru realizarea serviciilor definite in cadrul prezentului contract este 
necesar personal suplimentar fala de cel specificat in oferta, Contractantul este responsabil pentru 
asigurarea acestor resurse aditionale fara costuri suplimentare; 

- Resursele - input-ul necesar pentru fiecare expert, ~ i in consecinta profilul expertului este 
stabilit de catre Contractant, tinand cont de cerintele minime pentru expertii definili in 
Instruc!iunile catre Ofertan!i. 

- Contractantul trebuie sa asigure personal adecvat pentru indeplinirea sarcinii prezente, in 
acord cu cerinlele mini me definite in Instruc!iunile catre Ofertanti. 
8.1 Numarul de experti principali necesari pe categorii 

in vederea derularii contractu lui In conditii de buna executie, Entitatea Contractanta considera 
ca fiind necesari din partea Contractantului pentru prestarea serviciilor urmatorii experti: 
1. Expert coordonator de echipa / Manager de proiect 
2. Expert proiectare IFTE (instala,ii fixe de tractiune electrica) 
3. Expert proiectare instalatii de Semnalizare Centralizare Bloc 
4. Expert financiar (Analiza Cost Beneficiu) 

Cerintele minime solicitate pentru expertii cheie vor fi dovedite pe baza urmatoarelor 
documente pentru fiecare expert cheie: 

Copii dupa diploma de licen!a; 
CV in format EuroPass; 
Declara!ie de disponibilitate pe toata perioada de implicare a expertului In proiect; 
Documente doveditoare ale experien!ei specifice (ca de exemplu scrisori de recomandare de la 

Angajator/ Beneficiar, copie a fi~ei postului, copie a contractului de munca, decizie de numire etc.). 
CV-urile ata~ate ofertei vor avea numele ~ i semnatura persoanei nominalizate. 
Pentru ofertan!ii straini , se accepta autorizari echivalente emise de autoritati din statele de 

reziden!a, ace~tia avand obliga!ia sa i~i echivaleze respectivele atestate/ autorizari specifice 
conform legisla!iei na!ionale, pana la data semnarii contractului. 

Este necesar ca toate cerin!ele solicitate privind exper!ii cheie sa fie lntrunite pentru fiecare 
expert cheie. Nu se permite of ertan til or sa intruneasca cerin!ele solicitate cumulativ la nivelul 
echipei de experti-cheie. 

in cazul in care, din motive bine intemeiate, Contractantul dore~te schimbarea unui expert 
cheie in timpul derularii Contractului , acesta va prezenta Entitatii Contractante un raportjustificativ 
prin care va motiva schimbarea expertului cheie cat ~i documente prin care sa dovedeasca 
experienta acestuia pentru pozitia pentru care este propus. Documentele pentru expertul cheie 
propus trebuie sa fie similare cu cele depuse pentru expertul cheie declarat de Contractant In 
Propunerea Tehnica ~i sa intruneasca acela~i punctaj. 

8.2 Descrierea activitatilor expertilor principali (K1) 
8.2.1 Expert Coordonator echipa - Manager de proiect 

Expertul trebuie sa l~i desfa~oare activitatea, din cadrul contractului, in Romania. Managerul 
de proiect este reprezentantul Contractantului ~i raspunde direct de indeplinirea obligatiilor 
contractuale, asigurand relatia Entitatii Contractante cu ceilal!i experti. 
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Principalele activitati ~i responsabilitati specifice ale acestuia sunt: 
I. Coordonarea echipei de experti implicati in implementarea proiectului ~t astgurarea 

logisticii echipei; 
2. Colaborarea cu partile implicate pentru desfii~urarea in bune condilii a activitatii; 
3. Organizarea de vizite pe teren impreuna cu echipa de experli ~ i mentinerea legaturii 

permanente cu Entitatea Contactanta, in vederea oblinerii datelor necesare pentru intocmirea unei 
documentalii complete, conform cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini ; 

4. Transmiterea rapoartelor solicitate prin Caietul de sarcini, precum ~i a oricaror alte 
rapoarte, ori de cate ori este nevoie, ~a cum sunt solicitate de catre Entitatea Contractanta sau de 
catre orice alta institutie ca de ex. : Ministerul Transporturilor ~i Infrastructurii , Ministerul 
lnvestiliilor ~i Proiectelor Europene, Ministeru l de Finante, Banci Finantatoare, Comisia 
Europeana, etc., 

5. Organizarea de ~edinte ~i, eventual, vizite pe teren, cu Entitatea Contractanta, pregatirea 
agendei acestor ~edinte , intocmirea ~i transmiterea proceselor verbale tuturor partilor interesate; 

6. lntocmirea ~i prezentarea documentatiei in cadrul ~edintelor de la sediul Entitatii 
Contractante ~ i in toate ~edinte l e de avizare a documentaliei proiectului ; 

7. Verificarea de conformitate a realizarii servici ilor cu cerintele din Caietul de Sarcin i ~ i cu 
Graficul initial de implementare a serviciil or, precum ~ i cu legislalia nationalii ~i europeana in 
vigoare ~ i riispunderea realizarii acestor servicii. 

8. Este responsabi l de: 
~ coordonarea elaborarii, verificarea ~i aprobarea Iivrabilelor ce vor fi predate Entitatii 

Contractante, 
~ derularea executiei prestiirii serviciil or ~ i de progresul proiectului, in conformitate cu graficul 

ini tial de implementare a servicii lor, 
~ intazierile din vina Contractantului aparute in derularea activitati lor cuprinse in contract. 
8.2_2 Expert proiectare IFTE (instala!ii fixe de tractinne electrical 

Principalele activitiiti ~i responsabilitati specifice ale acestuia sunt: 
I. Verificii ~i raspunde de conformitatea realiziirii serviciilor in conformitate cu prevederile 

Caietului de Sarcini, cu Graficul de implementare a proiectului ~i cu legis lalia nationala ~i 

european a In vigoare; 
2. Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de electrificare, de solutiile 

prop use, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegerea celei mai bune soluti i 
pentru realizarea proiectului; intocme~te documentatia de specialitate IFTE din cadrul Studiu lui de 
Fezabilitate (parte scrisa ~i parte desenata) ~i a Documentaliei de Atribuire, conform cerintelor 
prezentului Caiet de Sarcini ~i respecta instructiuni le Managerului de proiect cu privire la 
soli citiiril e Entitiit ii Contractante pentru corectarea ~i completarea aceste i documentalii ; 

3. La solicitarea Managerului de proiect, participa la ~edintele organizate impreuna cu 
Entitatea Contractanta ~i la ~edintele de avizare a Studiului de Fezabi li tate; 

4. Participa la vizite pe teren organizate de Managerul de proiect. 
5. Este responsabil de participarea la elaborarea ~i prezentarea Managerului de proiect, spre 

verificare si aprobare, a livrabilelor ce vor fi predate Entitatii Contractante 
8.2.3 Expert proiectare instalatii de Semnalizare Centralizare Bloc 

Principalele activitati ~i responsabilitati specifice ale acestuia sunt: 
I. Verifica ~i riispunde de conformitatea realizarii serviciilor in conformitate cu prevederile 

Caietului de Sarcini , cu Graficu l de implementare a proiectului ~i cu legislalia nationalii ~ i 

europeanii in vigoare; 
2. intocme~te documentatia de specialitate Semnali zare Centralizare Bloc din cadrul 

Studiului de Fezabilitate (parte scrisa ~i parte desenata) ~i a Documentatiei de Atribuire, conform 
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cerinlelor prezentului Caiet de Sarcini ~ i respectii instrucliunile Managerului de proiect cu privire 
la solicitiirile Entitiilii Contractante pentru corectarea ~i completarea acestei documentalii; 

3. La solicitarea Managerului de proiect, participii la ~edinlele organizate impreunii cu 
Entitatea Contractantii ~i la ~edinlele de avizare a Studiului de Fezabilitate; 

4. Participii la vizite pe teren organizate de Managerul de proiect. 
5. Este responsabil de participarea la elaborarea ~i prezentarea Managerului de proiect, spre 

verificare si aprobare, a livrabilelor ce vor fi predate Entitiilii Contractante 
8.2.4 Expert linanciar (Analiza Cost Beneliciu) 

Principalele activitiili ~i responsabi litiili specifice ale acestuia sunt: 
1. Verificii ~i riispunde de conformitatea realiziirii servicii lor in conformitate cu prevederi le 

prezentului Caiet de Sarcini, cu Oraficul de implementare a proiectului ~i cu legislalia nalionalii ~ i 

europeanii in vigoare; 
2. Riispunde de intocmirea Analizei Cost-Beneficiu ~i de planificarea, modelarea ~i analiza 

economico--financiarii a proiectului. 
3. La solicitarea Managerului de proiect, participii la ~edinlele organizate impreunii cu CFR 

SA- Sucursala Regionalii de Cai Ferate Cluj ~i la ~edinlel e de avizare a Studiului de Fezabilitate; 
4. Coordoneazii activitiilile pe care Ie implicii elaborarea ACB (Analiza Cost-Beneficiu). 

Fo l ose~te toate informaliile / datele pe care Ie furnizeazii beneficiarul ~i Ie completeazii cu toate 
datele pe care Ie pun la dispozilie instituli ile statului - INS (Institutul National de Statisticii), BN 
(Banca Nationalii) ~ i orice date care pot folos i proiectul ui; 

5. Verificii "Devizul general" al proiectului, conliniind toate capitolele prevazute de legislalia 
In vigoare; 

6. Costurile lucriirilor de bazii necesare pentru realizarea investiliei, vor fi justificate de 
expertii de specialitate. Pentru cheltuielile celorlalte capitole (ex: achizilii de terenuri), se prezintii 
bazele de calcul. 

7. Este responsabi l de participarea la elaborarea ~i prezentarea Managerului de proiect, spre 
verificare si aprobare, a livrabilelor ce vor fi predate Entitiilii Contractante 
8.3 Profilul expertilor principali 

Profilul experti lor principali sol icitat de Entitatea Contractantii este concretizat in urmatoarele 
cerinle mini me pe care trebuie sa Ie indeplineascii experlii: 
8.3.1 Expert coordonator echipa - Manager de proiect 

a) Calificarea educationalii: 
- Studi i superioare 
b) Experienlii generalii: 
- minim 5 ani . 
c) Experientii profesionala specifica: 
- participare in calitate de Coordonator proiect/contract ~i/sau Adjunct Coordonator 

proiect/contract ~ilsau Manager proiect/contract ~i/sau Adjunct Manager proiect/contract ~ilsau 
Director proiect/contract ~i /sau Adjunct Director proiect/contract ~i /sau Project Manager ~i/sau 

Project Manager Adjunct ~i /sau Sef echipii proiectare ~ilsau Adjunct Sef Echipii Proiectare ~i/sau 
Sef Proiect ~ilsau Adjunct Sef Proiect, in cadrul a cel putin trei contracte de elaborare ~i /sau 

revizuire ~i/sau actualizare ~i/sau completare Studiu de Fezabilitate ~i/sau Proiect Tehnic in 
domeniul infrastructurii de transport feroviar. 

d) Responsabilitiili in cadrul contractului 
Principalele activitiiti ~i responsabilitiiti specifice ale acestuia sunt mentionate la cap 8.2.1. 

Coordonatorul echipa - Manager de proiect coordoneazii elaborarea, veri fica ~i aprobii 
urmiitoarele livrabi lele care vor fi predate Entitiilii Contractante, fara a se limita la acestea: 

- Raportul de inceput, 
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Planul de Asigurare a Cali tali i, 
Planul de acliune de Mediu, 
Planul de Securitate ~i Sanatate In Munca, 
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Planu l de realizare a transferului de proprietate a imobilelor supuse exproprierii, 
Elaborare Planuri topografice vizate de OCPI, 
Raportul privind Studii le de teren, 

- Raportul privind Expertizele tehnice pentru terasament, structurile existente implicate In 
proiect (peroane, copertine, pasaje, sau pasarele pietonale dupa caz), 

- Raport privind anal iza ~ i fundamentarea variantelor/optiunilor tehnico-econom ice, din care 
rezulta recomandarea justificata ~ i documentata a variantei /opliunii tehnico-economice optima 
pentru realizarea obiectivului de investilii, 

- Autorizalii , avize etc. necesare etapei Studiului de Fezabilitate, 
- Raportul privind Planul de Amplasament, Documentatie pentru Coridorul de Expropriere, 
- Documentalie Cadastral a ~ i Plan uri topografice finale vizate de OCPI, 
- Raport privind Studiul de Fezabilitate, 
- Studiul de Fezabilitate, 
- Raport privind documentele necesare lntocmirii cererii de finanlare ~ i documentalia 

aferenta, 
- Raportul privind documentele necesare lntocmirii Documentatiei tehnice de atribuire a 

contractului de proiectare ~ i execulie lucrari ~ i a contractului de superv izare, va contine 
documentatia elaborata de Contractant pentru achizitii le mentionate. 

- Raportul privind Intabularea coridorului de expropriere, scoaterea din circuitul agricol ~i 

forestier a suprafetelor expropriate, dezmembrarea suprafetelor expropriate ~ i intabularea 
terenurilor neexpropriate In numele persoanelor expropriate I documentalia aferenta activitalii . 

- Elaborare ~ i aprobare Deviz General, 
- Raport Final de Progres ~i de Verificare a Cheltuiel il or. 

8,3.2 Expert proiectare IFTE (instalatii fixe de tractione electrica) 
a) Calificarea educationala: 

Detine Diploma de Inginer al unei Facu ltatil Universitati in domeniul inginerie electrica, energetica, 
sau similar, care trebuie sa del ina autorizalie emisa de ANRE cel putin de nivel 3A. 

b) Experienta generala: 
- minim 3 ani de experienta generala. 
c) Experienta profes ionala specifica: 
- participarea pe 0 pozitie simil ara la elaborarealrevizuirea/actualizarealcompletarea unui 

Studiu de Fezabilitate ~i/sau Proiect tehnic In cadrul a cel putin trei contracte, In domeniul 
infrastructurii feroviare care sa includa elemente de energoalimentare ~ i linie de contact feroviare 
(se exclud metroul ~i tramvaiul). 

d) Responsabilitati In cadru l contractului 
Principalele activitati ~i responsabilitati specifice ale acestuia sunt menti onate la cap 8.2.2 . 
Participa la elaborare ~ i prezinta Coordonatorului de echipa - Manager de proiect spre 

verificare ~i aprobare urmatoarele livrabilele care vor fi predate Entitalii Contractante, lara a se 
limita la aces tea: 

Raportul de lnceput, 
Planul de Asigurare a Calitatii , 
Planul de acliune de Mediu, 
Planul de Securitate ~i Sanatate In Munca, 

Numele si prenumele Semnatura 
Elaborat 

Sorin MUNTEAN ~ 

Numele si prenumele Semnatura 
Verificat Rodica Em ilia .ll"\ d 

PAVEL .~ 



D1VIZIA INVESTITII CAIET DE SARCINI Nr. 461 AJ2941 
30.08.2023 -

Serviciul Pregatire, Achizitia serviciului de elaborarea a Studiului de Fezabilitate Editia / revizia 

Verificare Tehnica "ELECTRlFICAREA A 8 SECTII DE CIRCULATIE ALE SISTEMULUI 

Proiecte FEROVIAR DIN ROMANIA - SRCF CLUJ:" Arad - Oradea pe linia 328, Pag.47 1 96 
ne intervalul Boiu Bihor lIimita SRCF Clui km 68+000) Oradea 

Raport privind analiza ~i fundamentarea variantelor/oPliunilor tehnico-economice, din care 
rezulta recomandareajustificata ~ i documentata a variantei/opliunii tehnico-economice optima 
pentru realizarea obiectivului de investi!ii, 
Autorizalii , avize etc. necesare etapei Studiulu i de Fezabi litate, 
Raport privind Studiul de Fezabilitate, 
Studiul de Fezabilitate, 
Raportul privind documentele necesare intocmirii Documenta!iei tehnice de atribuire a 
contractului de proiectare ~i execulie lucrari ~i a contractului de supervlzare, va conIine 
documentalia elaborata de Contractant pentru achiziliile menlionate 
Raport Final de Progres ~i de Verificare a Cheltui elilor. 

8,3.3 Expert proiectare instalatii de Semnalizare Centralizare Bloc 
a) Calificarea educationala: 

Studi i superioare tehnice in domeniul Telecomunicatii si/sau Elecrotehnica si/sau Te lecomenzi 
feroviare silsau Electronica aplicata si I sau Automatica si informatica ap licata; 

b) Experienta generala: 
- minim 3 ani de experienla generala. 
c) Experienla profesionala specifica: 

participarea pe 0 pozilie simi lara la elaborarealrevizuirea/actuali zarealcompletarea unui Studiu 
de Fezabilitate ~i/sau Proiect tehn ic in cadrul unui contract, in domeniul infrastructurii feroviare 
care sa includa elemente de instalatii de Semnalizare Centralizare Bloc (se exclud metroul ~i 
tramvaiul). 

d) Responsabi li tati in cadru l contractu lui 
Principalele activitali ~i responsabilitali specifice ale acestuia sunt menlionate la cap 8.2.2. 
Participa la elaborare ~ i prezinta Coordonatoru lui de echipa - Manager de proiect spre 

verificare ~i aprobare urmatoarele livrabilele care vor fi predate Entitalii Contractante, tara a se 
limita la aeestea: 

Raportul de inceput, 
Planul de Asigurare a Cali talii, 
Planul de aCliune de Mediu, 
Planul de Securitate ~i Silniitate in Munca, 
Raport privind anal iza ~i fundamentarea variantelor/opliunilor tehnico-economice, din care 
rezulta recomandarea justificata ~i documentata a variantei/op!iuni i tehnico-economice optima 
pentru realizarea obiectivului de investilii, 
Autoriza!ii , avize etc. necesare etapei Stud iului de Fezabilitate, 
Raport privind Studiul de Fezabilitate, 
Studiul de Fezabilitate, 
Raportul privind documentele necesare intocm irii Documentaliei tehnice de atribuire a 
contractului de proiectare ~i execulie lucrari ~i a contractului de supervizare, va contine 
documentalia elaborata de Contractant pentru achizili il e menlionate 
Raport Final de Progres ~i de Verificare a Cheltuielilor. 

8.3.4 Expert tinaneiar (Analiza Cost Beneticiu) 
a) Calificarea educationala: 
- Studi i superioare. 
b) Experienta general a: 
- minim 3 ani de experien!a generala. 
c) Experienta profesionala specifica: 
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- participarea pe 0 pozitie similara la elaborarea unei Anal ize Cost-Beneficiu in cadrul unui 
contract de elaborare/revizuire/actualizare/completare Studiu de FezabiI itate si/sau Proiect Tehnic, 
in domeniul infrastructurii de transport (feroviar sau rutier). 

d) Responsabilitati in cadrul contractulu i 
Principalele activitati ~i responsabilitat i spec ifice ale acestu ia sunt mentionate la cap 8.2.3. 
Participa la elaborare ~i prezinta Coordonatorului de echipa - Manager de proiect spre verificare ~i 
aprobare urmatoarele livrabilele care vor fi predate Entitatii Contractante, liir;; a se Iimita la acestea: 

Raport privind analiza ~ i fundamentarea variantelor/optiunilor tehnico-economice, din care 
rezulta recomandarea justificata ~i documentata a variantei/oPliuni i tehnico-economice optima 
pentru realizarea obiectivului de investilii , 

- Furnizeza date lunare catre beneficar, 
- Coordoneaza activitati le pe care Ie implica elaborarea ACB (Anal iza Cost-Beneficiu), 
- Stud iul de Fezabi litate, 
- Intocmire rapoarte periodice, rapoarte finale ~i orice alte rapoarte a~a cum sunt cerute de 

Entitatea Contractanta, 
Folose~te atat datele pe care Ie furnizeaza Entitatea Contractanta, cat ~i cele puse la dispozitie de 
institutiile statului, cum ar fi Institutul National de Statistica, Banca Nationala, etc, 
Veri fica "Devizul general" al obiectivului de investilii ~i bazele de calcuJ. 
Cerinlele minime solicitate pentru experlii principali pentru proiectare vor fi doved ite pe baza 
urmatoarelor documente pentru fiecare expert principal: 
Copii dupa diploma de studii; 
CV in format EuroPass; 
Declaralie de disponibilitate pe toata perioada de implicare a expertului in proiect; 
Documente doveditoare ale experienlei specifice (ca de exemplu scrisori de recomandare de la 
Angajatorl Entitate Contractanta, copie a fi~ei postului, copie a contractului de munca, decizie de 
num ire etc.) Categoriile de documente au fost indicate cu titlu de exemplu.ln funclie de documentele 
pe care Ie deline expertul, acesta poate depune altemativ tipul de documente indicate, astfel incat 
dovedirea experienlei sa fie cat mai edificatoare. Aceasta lista nu este limitativa, ofertantul avand 
posibilitatea sa depuna ~i alte documente doveditoare ale experienlei specifice. 

CV-urile ata~ate ofertei vor avea numele ~ i semnatura persoanei nominalizate. 
Pentru personalul nerezident din categoriile de experti pentru care des~urarea activitalii este condilionata 
de delinerea unei atestari/autorizari , se permite prezentarea certificarilorl autoriziiri lor corespunzatoare 
emise in lara de rezidenla, care va fi prezentata la momentul intervenirii acestora in contract. 
Facilitali asigurate de Contractant 

Contractantul va asigura suportul ~i echipamentul necesar experlilor proprii , in vederea 
deslii~urarii activitalii in mod corespunzator. Contractantul se va asigura ca exista suficient personal 
administrativ, de secretariat ~i de interpretare, permitand astfel expertilor sa se concentreze asupra 
responsabi I itati lor specifice. 

Pentru buna desta~urare a Contractului, Contractantul va avea urmatoarele obligalii ~ i 

responsabi litali , in legatura cu personalul propus: 
a) Asigurarea de personal calificat pentru realizarea serviciilor, in conformitate cu cerinlele 

minime obligatorii definite in Caietul de Sarcin i; 
b) Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a activital ilor 

descrise in prezentul Caiet de Sarcini; 
c) Asigurarea resurselor umane ~i tehnice suplimentare implicate in derularea contractului , 

tara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta. 
In acest caz, Contractantul i~i va completa echipa cu propriul personal pe cheJtuiala proprie. 
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Pe intreaga durata a contractului, Contractantul va fi responsabil de toate aspectele legate de 
desta~urarea activitati i personalului propriu, cum ar fi: 
• Asigurarea cazarii; 
• Asigurarea transportului; 
• Stabilirea unui birou in Romania, echipat corespunzator (echipamente IT, echipamente care sa 

asigure tiparirea ~i multiplicarea documentelor necesare in cadrul contractului), in vederea 
derularii in bune conditii a serviciilor solicitate; 

• Echiparea birourilor (inc lusiv obiectele de mobilier), intrelinerea acestora, asigurarea ~i plata 
tuturor utilitalilor; 

• Acoperirea tuturor costuri lor pentru traduceri, multiplicarea documentelor, tiparirea ~i 
multiplicarea rapoartelor etc.; 

• Securitatea ~i Sanatatea in munca precum ~ i Apararea Impotriva Incendiilor,in conformitate cu 
legis lalia specifica in vigoare, pentru intreg personalul din cadrul organizaliei sale care i~i 
desta~oara activitatea in cadrul Contractului ; 

• Respectarea Codului Muncii pentru intreg personalul din cadrul organizaliei sale, care i~i 
desta~ara activitatea in cadrul Contractului. 

La finalizarea contractului, ca parte a acestui contract de servici i, nu se va ach iziliona ~i nu 
se va transfera niciun echipament catre CFR SA- Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj . 
8.4 ProfiIuI expertiIor secundari K2 

Contractantul va asigura expertii secundari necesari pentru des~urarea activitalilor pe specialitali, 
experti care VOl' completa ~ i sprijini echipa de experti principali,cu experienta general a min. trei ani. 

Pentru implementarea cu succes a proiectului, in funqie de necesitatea activitalilor prestate, 
Contractantul va asigura experti secundari pentru unnatoarele specializari, tara a se limita la acestea: 

• Suprastructura feroviara, 
• Infrastructura feroviara; 
• Structuri - construclii civi le, 
• Teiecomunicalii, 
• Exploatare feroviara ~i planificarea traficului feroviar. 

Contractantul va solicita sprijinul experlilor secundari atunci cand va considera necesar, 
mobilizarea acestor experti se va realiza pentru a asigura 0 implemenlare corespunzatoare a 
proiectului. CV -urile expertilor secundari nu sunt analizate inainte de semnarea contractu lui ~i nu 
VOl' fi ineluse in Documentele de Atribui re. 

Inainte de a-~i incepe activitatea in cadrul prezentului Contract, fiecare expert secundaI' va fi 
supus aprobari i prealabile a CNCF "CFR" S.A- Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj . 

In acest scop, contractantu l va transmite: 
CV-ul expertului propus. CV-u l ata~at va avea numele ~i semnatura persoanei nominali zate; 
justificarea necesitalii acestui expert; 
copie "Confonn cu Originalul" de pe diploma de studii sau calificari; 
Documente doveditoare ale experienlei specifice (ca de exemplu scrisori de recomandare de la 
Angajator/ Entitate Contractanta, copie a fi ~e i postului, copie a contractului de munca, decizie 
de numire etc.). Categori ile de documente au fost indicate cu titlu de exemplu. In functie de 
documentele pe care Ie deline expertul, acesta poate depune alternativ tipul de documente 
indicate, astfel incat dovedirea experientei sa fie cat mai edificatoare. Aceasta lista nu este 
limitativa, ofertantul avand posibilitatea sa depuna ~ i alte documente doveditoare ale experientei 
specifice; 

- declaralia de disponibilitate semnata de acesta pentru perioada in care urmeaza sa efectueze 
activitali in cadrul prezentului Contract. 
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Pentru personalul nerezident din categoriile de expet1i pentru care des~urarea activitati i este condilionatil 
de delinerea unei atestarilautorizari , se permite prezentarea certificiirilor/autorizarilor corespunzatoare emise 
In tara de rezidenlii, care va fi prezentatil la momentul intervenirii acestora in contract. 
Personalul auxiliar in cadru l Contractului 

Se va considera ca, pe langa echipa necesara formata din personal de raspundere menlionata 
mai sus, Contractantul trebuie sa determine ~ i sa asigure tot personalul de sprijin necesar pentru 
finalizarea Contractului . Prin urmare Contractantul va asigura pentru serviciil e din contract, 
personal auxiliar pentru prestarea serviciilor. Personalul auxi li ar necesar pentru prestarea serviciilor 
va acorda sprijin echipei de experti implicati in derularea activita! ilor din contract. Pregiltirea ~ i 

modul de lucru al intregului personal pus la dispozilie de contractant pentru indeplinirea tuturor 
ob li ga!i il or contractuale sunt strict in responsabilitatea Contractantului. 

Avand in vedere cil limba contractului este limba romana, Contractantul va asigura toate masurile 
necesare pentru a facilita comunicarea in timpul derularii proiectului (as igurarea de personal auxi liar 
necesar - traducatori, secretari , ~oferi , serviciul suport administrare ~ i arhivare etc.). 
8.5 Alte cerin!e legate de personalul direct implicat In prestarea serviciilor 

Contractantul are obliga!ia de a asigura pe intreaga durata a contractului personalul adecvat, din 
punct de vedere al calificiirii educationale ~i profesionale, cat ~i infrastructuralechiparnentele necesare 
pentru efectuarea eficienta a tuturor activitil!ilor enumerate in Caietul de Sarcini pentru realizarea 
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor specificate in Caietul de sarcini, al costurilor 
alocate prin contract, Taril depa~ irea acestora ~ i a unui nivel calitativ ridicat in elaborarea ~ i intocmirea 
tutw'or Iivrabilelor ~ i documentaliilor conform cerinlelor prezentului Caiet de sarcini. 

Contractantul este obligat sa se asigure ~ i sil urmareasca cu strictele, ca fiecare expert a inleles 
foarte bine cerintele, scopul ~ i obiectivele Contractului , cerin tele legisla!iei romane~ti in vigoare, 
specificul activitatilor pe care urmeazil sil Ie desTa~oare in cadrul Contractului precum ~ i a 
responsabilita!ilor atribuite. 

Contractantul este responsabil de prezentarea ~ i justificarea, de cate ori se solici til, a faptului 
ca tOli experlii implica!i in Contract nu se afl il in nici un fel de s itualie de incom patibili tate cu 
responsabilitatile acordate lor ~ i/ sau cu act ivitil!i le pe care Ie vor desTa~ura in cadrul Contractului. 

Pe toata durata de im plementare a contractului , Contractantul va lua toate milsurile necesare 
pentru a preveni orice situalie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate ~ i obiectiv itate 
a activitiltilor desTa~urate pentru reali zarea obiectivelor asociate Contractului . 
8.6 Infrastructura Contractantului necesarii pentru desfii~urarea activitiililor Contractului 
Contractantul se va asigura ca personalul are la di spozilie echipamente tehnice ~i tehnicil de calcul 
necesare pentru fumi zarea de servicii. 
8.7 Infrastructura ~i resu rsele disponibile la nivel de Entitate Contractantil pentru 

indeplinirea Contractu lui 
Pentru buna desf'~urare a Contractului , Entitatea Contractanta va as igura: 
a. 0 sala de ~dinta pentru des~urarea ~edin!elor de progres, solicitate sau agreate de Entitatea Contractanti'i, 
b. Personal de specialitate pentru monitori zarea activita! ilor ~ i derularea contractului, in funclie de 

rezultatele/ livrabilele oblinute de-a lungul implementarii Contractului. 
9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE ENTITATEA 

CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (inclusiv in domeniul mediului, socia l ~ i al 
relatiilor de mund) 
DesTa~urarea serviciilor ~i lucrarilor in vederea elaborilrii Studiului de Fezabilitate ~ i a 

Documenta!iilor de Atribuire vor avea la bazii legisla!ia ~i toate reglementari le tehnice in vigoare 
romane ~ i europene (standarde nalionale ~ i europene, normative specifice, ghiduri , eurocoduri, etc 

Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta etapele de elaborare ~ i 

conlinutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice reglementate de HG nr. 907/ 2016 cu 
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modificarile ~ i actualiziirile la data e laborarii documentaliei. Pentru realizarea Studii lor de teren ~ i 
a expertize lor se vor respecta Normativele ~ i Ordinele specifice in vigoare. 

Contractantul va elabora documentalia de mediu relevantii necesara in cadrul proced urii de 
oblinere a Punctului de vedere al Autoritalii Competente pentru Protectia Mediului (inclusiv 
localizarea intervenliilor, in coordonate STEREO 70, etc.), in conformitate cu legislalia europeanii 
~ i romaneascii in vigoare ~i va as ista Autoritatea Contractantii pentru a obline Acordu l de Mediu 
sau Avizul de Mediu, dupii caz. 

Elaborarea documentaliilor cadastrale cat ~ i a altor documentalii necesare, oblinerea avizelor 
pentru documentaliile ~i expertizele de specialitate vor respecta prevederile Legii 7 din 13 martie 
1996 republicatii ~i actualizatii, OUG nr. 7/2016 "Privind unele masuri pentru accelerarea 
implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum $i pentru 
modificarea $i completarea unor acte normative ", cu modificarile ~ i actualizarile in vigoare 
precum ~ i legislalia specifica in vigoare. 

Toata Documentalia Tehnica (Caiete de Sarcinil Specificalii Tehnice, studii , expertize, alte 
documentalii tehnice ~ i cadastrale), vor fi avizatel verificatel aprobate, in conformitate cu legislalia 
de reglementare in vigoare, dupa caz, de AFER, verificatori MLPA T, OCPI, etc. 

Contractantul are obligalia de a respecta ob ligaliile aplicabile in domeniul mediului, social ~i 
al muncii instituite prin dreptul Uniun ii, prin dreptul nalional, prin acorduri colective sau prin 
dispoziliile internalionale de drept, enumerate in anexa X la Directiva 2014/24. 

10. MANAGEMENTUL 1 GESTlONAREA CONTRACTULUI SI ACTlVITATI DE 
RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI 

Orice rezultat al activitalii Contractantului se considera realizat in momentul oblinerii 
aprobarii scrise din partea Entitalii Contractante. Relaliile dintre Entitatea Contractanta ~i 

Contractant vor fi reglementate de contract. in scopul de a-I sprijini pe Contractant, in desfl\~urarea 
activitati lor sale, CFR SA- Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj va oferi accesul la date relevante 
~ i va asigllra legatura cu institutiile guvernamentale. 

Managementul contractu lui include 0 componenta de management ~ i 0 componenta 
administrativa (de administrare efectiva a Contractu lui) ~ i presupune coordonarea continua, 
monitorizarea ~ i contro lul tutllror activitali lor ~ i rezultatelor realizate de Contractant, care implica: 

a. Organizarea ~edinlei de inceput ce se va desfl\~ura la sediul central al CFR SA- Sucursala 
Regionala de Ciii Ferate Cluj , pentru demararea activitalilor in Contract, pentru clarificarea 
perspectivei comune asupra activitalilor ~ i rezultatelor ce trebuie oblinute din implementarea 
contractu lui; 

b. Organizarea ~edinle lor de Illcru la sediul Contractantului sau al CFR SA- SlIcursala 
Regionala de Ciii Ferate Cluj, necesare pentru: 

=> analizarea ~ i rezolvarea problemelor ce apar in perioada de implementare a contractu lui; 
=> monitorizarea progresului activitalilor, a serviciilor realizate coroborate cu respectarea 

termenelor din planul de lucrll, livrabilele aprobate ~ i plalile efectuate in cadrll l contractu lui ; 
=> analiza rezultatelor intermediare, corespunziitoare fiecarei etape cu respectarea 

activitalilor ~ i a termenelor din planul de Illcru ; 
c. Distribllirea informaliilor de catre Contractant cu privire la documentele ~ i livrabilele 

intermediare ~ i finale se va face Conducerii CFR SA- Sucursala Regionalii de Cai Ferate Cluj ~ i 

ech ipei de proiect responsabile din partea Autoritalii Contractante, echipa aprobata de Conducerea 
CFR SA. 

Monitorizarea contractu lui implica: 
a. Masurarea progresului activitalilor din Contract avand in vedere urmatoarele elemente: 
=> termenele din planul de lucru ; 
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=:> livrabilele aprobate coroborate cu plalile efectuate In cadrul contractu lui; 
=:> informalii referitoare la modalitatea de platil a livrabile lor, coroborata cu caietul de sarcini, 

propunerea financiaril ~ i clauzele contractuale; 
=:> orice element din propunerea tehnica care a stat la baza oblinerii de ciltre Contractant a 

unui avantaj competitiv la aplicarea cri teri ului de atr ibuire ~ i In stab ilirea Ofertantului cil~tigator la 
momentul atribuirii Contractu lui; 

=:> Monitorizarea performanlei pe perioada derularii Contractu lui . 
Pentru pregiitirea proiectului ~ i monitorizarea corecta a rezultate lor, CFR SA - Sucursa la 

Regionalil de Ciii Ferate Cluj va constitui 0 echipii de proiect formata din speciali ~ti (tehnic,juridic, 
economic, etc.) ~ i va nominaliza un responsabil pentru coordonarea ~ i monitor izarea activitillilor 
din proiect, care se va asigura de: 

a. comunicarea permanenta In cadrul echipei de proiect; 
b. coordonarea act ivitii!ilor din cadrul proiectului, cu respectarea calendarului rapoartelor 

solicitate de la Contractant; 
c. comunicarea cu echipa ~ i Managerul de proiect, din partea Contractantului ; 
d. ev idenla tuturor documentelor referitoare la implementarea pro iectelor; 
e. monitorizarea permanenta ~ i eva luarea periodicii a grad ului de lndeplinire a obiectivelor 

proiectu lui ; 
f. verificarea rezultatelor proiectului lmpreunii cu CFR SA - Sucursala Regionalii de Ciii 

Ferate Cluj ; 
g. participarea reprezentanlilor CFR SA la lntalnirile organizate In cadrul proiectului. 
Pe parcursul derul iir ii Contractu lui, Entitatea Contractanta verificii In func!ie de cerinlele 

stabilite In Caietul de Sarcini, daca toate activitalile planificate au fost realizate conform cerinlelor 
~ i daca rezu Itatele au fost livrate ~ i acceptate. 

CFR SA - Sucursala Regionalii de Ciii Ferate Cluj se va asigura, pe toatii perioada de derulare 
a Contractu lui, ca activital ile planificate ~ i stabilite In Caietul de Sarcini au fost realizate, 
obiectivele ~ i cerin!ele stabilite au fost lndeplinite, iar livrabilele parliale ~ i finale au fost acceptate 
de to!i factor ii interesal i: autorital i locale ~ i centrale, a lte institulii publice, etc. 

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant ~ i Entitatea Contractantii 
Gestionarea relal iei dintre Entitatea Contractanta ~i Contractant, pe du rata de desTa~urare a 

Contractu lui, se va face dupii cum mmeazii: 
A.lnforma!ii pri vind tipul, frecve n!a ~ i scopul lnta lnirilor In cadrul Contractu lui ~ i 

nominalizarea entitiilii responsabile cu organizarea acestor lntalniri. 
a. Dupa aprobarea ordinului de lncepere a serviciilor, CFR SA - Sucursala Regionalil de Cili 

Ferate Cluj va notifica Contractantul cu privire la lnceperea activitalii In cadrul contractului, aCliune 
ce se va concretiza lntr-o lntalnire de lnceput, care se va desTa~ura la sediul central al CFR SA­
Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj . In cadrul ~edinle i de lnceput, se va lnainta Contractantului 
Ordinul de lncepere ~ i a lte documente necesare demararii contractulu i, va discuta planul de 
management al contractu lui ~i va lntocmi 0 minuta care va conIine subiecte le discutate ~ i 

enumerarea documentelor predate ~ i a ce lor so licitate la lnceputul contractu lui. 
b. intiilnirile/~edinle l e periodice se vor desfli~ura pe lntreaga duratii a Contractu lui la sediul 

central al Entitii!i i Contractante, la so licitarea acesteia, cu scopul monitor izarii progresului 
implementarii contractului. 

Pentru fiecare ~edin lii Contractantul are urmiltoarele obligalii: 
=:> as igurarea participarii persona lului relevant 
=:> lntocmirea minutei ~edinle i . Conlinutul minutei trebuie sa raspunda la toate punctele de pe 

ordinea de zi, sa ilustreze 0 evaluare a stad iului actual al contractu lui ~ i alte probleme abordate; 
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=> transmiterea minutei catre Entitatea Contractanta, pentru observalii, In termen de 5 zile 
lucratoare de la data ~edinlei; 

=> daca este cazul, prezentarea unei liste de riscuri ~i masurile aferente, care include termenul 
de realizare a actiunilor preventive recomandate, corelat cu graficul gantt de prestarea serviciilor. 

B. Gestionarea cererilor de sch imbare/modificare pe perioada derularii Contractu lui, ca 
urmare a deviatiilor identificale In cadrulintainirilor dinlre Contractant ~ i Enlilatea Conlraclanta 

Orice cerere de schimbare/modificare pe perioada derularii Conlraclului se va Inlocmi In 
scris, In cel pUlin doua exemplare originale, cererea se va Inainla oficial prin regislratura ~i se va 
considera solutionala In momentul aprobarii scrise a acesteia de catre Enlilalea Conlractanla. 

Cererile de schimbare/modificare pe perioada derularii Conlractului care nu conlin modificari 
legate de duralallermenul ~i valoarea lolala de atribuire a conlractului trebuie sa cuprinda cel pUlin 
urmatoarele informalii: 

i. Numarul de identificare a cererii privind modificarea, 
ii. Elaboralorul, dalele de creare/validare, 
iii . Juslificarea delaliata a cererii, 
iv. Impaclul In ceea ce prive~te planificarea activilalilor, limp de lucru ~i alte elemenle cu 

impacI asupra graficului Gantt, 
v. Modulin care urmeaza sa fie abordale sch imbarile ineluse In cerere. 
Urmare aprobarii de caIre Enlitalea Conlraclanla a modificarii, daca esle cazul, se va Inlocmi 

un acl aditional la conlracl, Incheial In cel pulin doua exemplare ~ i aprobal de Directiile de 
specialilale ~i Conduce rea Enlitalii Conlractante ~i reprezentanlii legali ai Contractanlului. 

C. Orice aile informalii necesare penlru managementul/ geslionarea Contraclului 
Managemenlul/ geslionarea conlraclului de catre Enlilatea Conlractanla, se va realiza avand 

In vedere urmatoarele: 
a. Entitatea Contraclanta esle responsabila penlru: 
=> organizarea procedurii de atribuire a Contractului; 
=> monitorizarea executarii Contractu lui ~i efectuarea plalilor catre Contractant, conform 

prezentului Caiel de Sarcini; 
=> desemnarea echipei responsabile de managemenlul conlractului, avandu-se In vedere 

factori responsabili din Diviziile de Specialitate ~i atribuliile fiecarei persoane desemnate; 
=> desemnarea unui responsabil de contract, care va avea cel pulin urmatoarele atributii: 
• asigurarea comunicarii permanenta cu echipa Contractantului; 
• evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului; 
• monitorizarea permanenta ~i evaluarea periodica a gradului de Indeplinire a obiectivelor 

Contractului; 
• preluarea de Contractant, In elaborarea documentaliilor, a observaliilor Diviziilor de 

specialitate din cadrul CFR SA; 
b. Contractantu l este responsabil pentru: 
=> executarea la timp a tuturor activitalilor/ servicii lor prevazute in contract; 
=> realizarea tuturor obiectivelor contractu lui; 
=> predarea la termenele prevazute In contract a tuturor livrabilelor ~i rapoartelor pentru 

obtinerea rezultatelor, de buna calitate, stab ilite prin Caietul de Sarcini; 
=> coordonarea Intregii activitali care fac obiectul Contractului, cu Intregul personal de 

specialitate implicat In Contract; 
=> obtinerea tuturor avizelor acordurilor, etc., participarea la ~edinle le de specialitate cu alte 

Autoritali implicate pentru prezentarea ~i suslinerea proiectului; 
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=> acordarea consultantei de specialitate, dupa caz, In ceea ce prive~te promovarea ~i 

implementarea proiectului, In relatia cu alte Autoritati interesate: Ministerul Transporturilor ~i 
Infrastructurii, Ministerul Investitiilor ~i Proiectelor Europene, Ministerul Finantelor, Jaspers, Comisia 
Europeana, Banci Finanlatoare, alte lnstitulii, de ex. Instante de Judecata interne ~i externe, etc. 

10.2. Rapoartele/ documeutele solicitate de la Contractant ce privesc Rezultatul 
Activitatilor 

a) Cerinte de Raportare 
Rapoartele sunt documente de sintezii In care se vor specifica documentele justificative 

predate la CFR SA- Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj ~i evolutia executiei prestiirii serviciilor 
In conformitate cu graficul de implementare a serviciilor inilial ~i vor include In anexe, pe baza de 
opis, minutele lntiilnirilor, Procesele - Verbale de predare - prim ire a livrabilelor ciitre CFR SA­
Sucursala Regionalii de Cai Ferate Cluj, adresele de lnaintare ale livrabilelor, documente 
justificative finale aprobate de CFR SA- Sucursala Regionalii de Ciii Ferate Cluj ~i de alte entitati, 
avizele, acordurile ~i autorizaliile obtinute, etc. 

Rapoartele In baza carora se vor face platile pentru serviciile prestate vor cuprinde obligatoriu 
~i 0 parte financiarii, din care vor reie~i cel putin urmatoarele informalii: facturile emise, pliitile 
efectuate, ponderea activitiitilor aprobate ~i pliitite din valoarea totalii a contractului. 

Fiecare raport se va depune oficial la registratura sau secretariatul CFR SA- Sucursala 
Regionalii de Ciii Ferate Cluj. 

Versiunea finalii a rapoartelor solicitate se considerii versiunea aprobatii de CFR SA­
Sucursala Regionalii de Ciii Ferate Cluj ~i care include eventuale actualiziiri/ modificiiri. 

b) Rapoarte solicitate de la Contractant 
Contractantul trebuie sii asigure pregatirea ~i transmiterea unniitoarelor documente, lnsolite 

de documentalia aferentii. 
l.1 Raportul de Inceput 

Raportul va fi parte integrantii a contractului, astfellnciit trebuie sii detalieze modul de 
abordare a managementului contractu lui de prestiiri servicii In baza activitiililor specificate In 
acest Caiet de sarcini, asumate prin oferta Contractantului, inclusiv aspecte referitoare la 
organizarea birourilor, a echipei, a strategiei de abordare a sarcini lor ce Ii revin, a programului 
de lucru. 

Raportul de Tnceput va cuprinde, Tarii a se Iimita la acestea: 
Oraficul de realizare a serviciului, care sii conlina resursele tehnico-materiale ~i de 
personal care vor fi angajate, termenele de implementare ~i etapizarea activitiitilor, 
realiziirile a~teptate/ punctele critice, probleme/ riscuril constriingeri potenliale de 
implementare, identificate cu recomandiiri pentru solutionarea acestora, precum ~i 

evidentierea termenelor la care vor fi transmise documentele catre Beneficiar; 
Oraficul pentru pliili, cu evidenlierea termenelor ~i Iivrabilelor; 
Modul de organizare a echipelor, a strategiei de abordare a sarcinilor ce Ii revin prin 
contract, a programului de lucru; 
Canalele de comunicare cu CFR SA- Sucursala Regionalii de Ciii Ferate Cluj (inciusiv 
persoanele ~i datele de contact); 
Metodologia propusii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate ~i a Documentaliei de 
Atribuire; 
Prezentarea dovezilor privind disponibilitatea ~i operabilitatea resurselor de personal 
specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice In vederea derularii serviciilor etc. 
Contractantul va transmite Raportul de [nceput catre CNCF CFR SA- Sucursala 
Regionalii de Ciii Ferate Cluj. Acest raport va include cel pulin urmiitoarele : 
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Confirmarea echipei de proiect (experti/speciali~ti principali ~i secundari) ~ i a alocarii de 
resurse; 
Propunerea modului de lucru ~i de comunicare inlre Contractant ~ i Entitatea Contractantii, 
alaturi de Iista de contacte pentru personalul cheie; 
Confirmarea programului proiectului ~i a planificarii activitii!ilor/prediirii livrabilelor, 
inclusiv activitalile legate de procedura de mediu ~ i de cea de expropriere; 
Registrul actualizat de riscuri ~i matricea evaluarii riscurilor cu privire la serviciile 
prestate, i1ustrand ierarhizarea riscurilor ~ i masurile de atenuare, cu concentrare asupra 
riscuri lor semnificative; 
Planul de asigurare a calita!ii; 
Planul de Sanatate ~i Securitate in Munca; 
Planul de realizare a transferului de proprietate a imobilelor supuse exproprierii; 
Planificarea raportiirii de progres ~ i a altor ~ed in!e pe durata proiectului; 

1.2 Plannl de Asigurare a Calita!ii, predat impreuna cu Raportul de lnceput, va prezenta 
sistemul de calitate al Contractantului ~i este dedicat proiectului actual. Eventualii 
su bcontractorii sau prestatori de servicii vor respecta partile relevante din acest plan. 

Planul de Asigurare a Calitatii va cuprinde, Tara a se Iimita la acestea: 
Plan pentru derularea cu succes a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform obiectivelor 
~i rezultatelor ~teptate, definite In prezentul Caiet de Sarcini. Acest Plan va sta la baza 
procedurilor ~i activita!ilor de monitorizare ~ i control ale Entita!ii Contractante asupra 
activita(ilor, respectiv serviciilor realizate de catre Contractant; 
Desemnarea Managerului de calitate, care va face parte din echipa de proiect; 
Organigrama cu evidentierea intregului personal (a personalului principal, secundar, a 
personalului administrativ) ~i a responsabilitatilor aferente ~i a I iniilor de comunicare; 
Managementu l documente lor ~i plan~elor, specificiind regulile de numerotare ~i 
indosariere, Inregistrarea documentelor, a datelor ~ i desenelor, arhivarea date lor; 
Modelele ~i formatele documentelor, rapoartelor ~ i plan~elor standard; 
Asigurare a calitatii ~i foi de control, proceduri de revizuire ~i calendare; 
Abordarea ~i corectarea erorilor; 
Comunicarea ~i coordonarea interna ~i externa. 

1.3 Planul de Actiune de Mediu, prezentat impreuna cu Raportul de [nceput, va conline 
etapele de oblinere a Acordului de Mediu ~ i calendarul estimat a l acestora. 

1.4 Planul de Sanatate §i Securitate in Munca va fi prezentat impreuna cu Raportul de 
jnceput. 

Planul de Sanata!e ~i Securitate in Munca trebuie sa indeplineasca cerintele legii romane ~i 
regu lamentele UE. Se vor aplica prevederile Homrarii nr. 300 din 2 martie 2006 privind 
cerinlele minime de securitate ~i sanatate pentru ~antierele temporare sau mobile. 
1.5 Planul de realizare a transferului de proprietate a imobilelor supuse exproprierii. 
2. Raportul privind Planurile topografice vizate de OCPI, va conIine informalii succinte 
referitoare la realizarea studii lor topografice. Planurile topografice, in coordonate STEREO 
70, vor contine viza oficiilor de cadastru (OCP!, ANCPJ), a unui expert autorizat de ANCPI 
pentru execu!ia lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie ~i a unita!ilor administrativ 
teritoriale. 
3. Raportul privind evaluarea situatiei existente ~i a necesitalii investiliei, va conIine 
informalii succ inte referitoare la analiza deficien!elor/problemelor/nevoilor In privinla 
electrificarii liniilor de cale ferata Arad - Oradea pe linia 328" pe intervalul Boiu Bihor (Iimita 
SRCF Cluj Km 68+000) - Oradea. 
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4.1 Raportul privind Studiile de tereu, inclusiv documentatia aferenta: Studiu Geotehn ic, 
Studiu Arheologic etc. 

4.2 Raportul privind Expertizele tehnice, inclusiv documentatia aferenta, pentru 
terasamente, structurile existente implicate In proiect (peroane, copertine, pasaje sau 
pasarele pietonale) dupa caz. 

5.1 Raportul privind Studiul de tratic, contine informatii succinte din studiul de trafic, cu 
accent asupra concluziilor. Se vor elabora studii de trafic necesare justificarii tipurilor de 
amenajari proiectate In scopul identificarii eventualelor probleme legate de capacitatea de 
circulatie pentru fiecare distanta de circulatie, de capacitatile de primire-expediere ~i de 
parcare a le fiecarui punct de sectionare de pe tronsonul specificat In Anexa 4 ~i a modului de 
reglementare ~i dirijare a traficului feroviar. 
5.2 Raportul privind Studiul de Solu\ie ~i Avizul distribuitorului aferent acestuia 
contine informatii succinte privind racordarea fiecarei substatii de tractiune electrica (STE), 
conform studiu lui de solutie avizat de operatoru l de retea privind amplasarea ~i solutiile de 
racordare a substatiei , acordu l/avizul de racordare la reteaua publica a distribuitoru lui de 
energie electrica conform reglementarilor ANRE In vigoare, precum si solutiile ~ i av izele 
tehnice de racordare Med ie Tensiune sau Joasa Tensiune aferente serv iciilor proprii de curent 
alternativ a viitoarelor substatii de tractiune electrica 
6.1 Raportul privind analiza ~i fundameutarea variantelor/optiunilor tehnico­
economice, din care rezulta recomandarea, justificata ~i documentata a variantei/opliunii 
tehnico-economice optima pentru realizarea obiectivu lui de investitii, precum ~i 

recomandarea pentru abordarea realizarii obiectivu lui de investitie, inclusiv a documentatiei 
aferente, necesar aprobarii variante i/oPtiunii tehnico-economice optime In CTE - CFR SA. 
In cadru l documentatiei se vor mentiona costurile de interventie conform HG 907/2016-
Anexa7. Devizul General al obiectivului de investitii. Solutia optima va fi definita printr-un 
st de analize ale aspectelor tehnice, economice si de mediu. 
Raportu l va prezenta programul de culegere de date, specificati ile considerate, cu includerea 
de harli orientative pentru culegeri le de date din teren ~i categoriile de date nou cu lese In 
cadrul activitalii. Nivelul de detaliere pentru date le necesare acestei activ itati trebuie sa fie In 
concordanta cu normele ~ i standardele In vigoare pentru diversele categorii de studii necesare. 
Contractantul va pregati parli desenate la 0 scara adecvata proiectu lui de investitii, In care va 
prezenta constriingerile relevante pentru definirea oPtiuni lor. Aceste constriingeri vor include 
aspecte tehnice, de mediu etc. Aceste constriingeri vor fi codificate ~ i prezentate clarln planuri 
~i vor fi descrise lntr-o nota tehn ica sintetica. 
Pe baza analizelor anterior dezvoltate, Contractantu l va defini 0 lista a problemelor ~ i 

constriingerilor actuale a le sectorului de cale ferata, concentriindu-se pe zone Ie care genereaza 
lntiirzieri sau limitari. Pe baza acestei Iiste de probleme, Contractantu l va propune 0 serie de 
obiective relevante care vor constitui baza pentru definirea alternativelor/optiuni lor de 
investilie. 
Fiecare optiune ar trebui sa includa: 
- Plan de situatie ~i profilln lung orientative pentru traseul propus al optiun ii; 
- Sectiuni tip pentru elementele de infrastructura; 
- Stud ii de teren preliminare, expertize (daca este cazu l); 
- Detalii cu privire la suprafata de teren ce urmeaza a fi expropriata; 
- Estimiiri de cost. 

Aceastii analiza inilialii va utiliza valori agreate a le indicatorilor prestatiei serviciului feroviar, 
care vor fi monetizate ~i actualizate adecvat. De asemenea, la acest nivel, costurile pot fi 
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evaluate pe baza unor indici de cost specifici, comparabili cu cei ai unor proiectele similare, 
recent realizate de BeneficiaL 
6.2 Raport privind evaluarea riscurilor va include informatii succinte referitoare la 
realizarea activitali lor pentru a reflecta rezultatele studiilor ~i analizelor efectuate in vederea 
identificarii riscurilor in implementarea investitiei. 
7.1 Raport privind intocmirea Documentatiei pentru obtinere avize si acorduri Raportul 
va contine informatii succinte referitoare la realizarea activitalilor, calendarul acestora, 
enumerarea documentelor furnizate beneficiarului In forma finala, completii ~i corecta 
7.2 Raport privind intocmirea Documentatiei de mediu va include informatii succinte 
referitoare la realizarea activitii(i lor ~i la toate modificiirile determinate de conditiile impuse 
de autoritalile de avizare a documentatiei de mediu, pentru a reflecta rezultatele studiilor ~i 
ana lizelor efectuate ~i ale consu ltarilor publice pentru varianta selectata. 
7.3Raport privind intocmirea Documentatiei topo cadastrale ~i de evaluare a imobilelor 
sup use exproprierii daca este cazul, pentru Coridorul de expropiere vizata de ANCPI/OCPI 
~i VAT conform legii, inclusiv documentatia aferentii. Raportul va conIine informatii succinte 
referitoare la realizarea activitiililor, calendaru l acestora, enumerarea documentelor furn izate 
beneficiarului In forma finalil, completii ~i corecta. 
8. RaportuI privind StudinI de Fezabilitate, inclusiv a Analizei Cost Beneficiu (ACB), 

inclusiv Studiul de Fezabilitate conform HG nr. 907 /29. 11.2016 cu modificarile ~i actualizarile 
la data aprobiirii documenta(iei. Raportul va fi structurat pe capitolele Studiului de Fezab ilitate 
~i va include informalii succinte referitoare la realizarea activitii( ilor ~i la toate modificarile 
determinate de conditii Ie impuse de autorita(ile de avizare, dupa ce a fost actualizata 
documenta(ia Studiului de Fezabilitate cu toate completarile sol icitate In urma analizei cu 
Diviziile de speciali tate ~i Studiul de Fezabilitate a fost av izat In cadrul CTE al Sucursalei 
Regionala de Cai Ferate Cluj . Totodata Contractantu l trebuie sa lina cont ca 1n Studiul de 
Fezabilitate sa fie implementate toate cerinlele/solicitarile emitenlilor de avize. Raportul va 
contine enumerarea documentelorl studiilor furnizate beneficiaru lui, inclusiv avizarea 
Studiului de Fezabi litate In CTE al Sucursalei Regionala de Cai Ferate Cluj si CTE CNCF 
CFR SA. 
9. RaportuI privind indicatorii tehnico-economici ai investitiei. Forma finalii, completa ~ i 

corecta a Studiului de Fezabilitate este cea care a obtinut aprobarea indicatorilor tehnico­
economici ai investitiei, in conformitate cu prevederile Art.42 din legea 500/2002. Raportul 
va fi structurat pe capito lele Studiului de Fezabilitate ~i va include informatii succinte 
referitoare la realizarea activita(i1or ~i la toate modificarile determinate de cond itiile impuse de 
autoritatile de avizare. Raportul va contine Raportul va contine informatii succinte referitoare 
la realizarea activitatilor, calendarul acestora, enumerarea documentelorl studiilor fumizate 
beneficiarului In forma finalii, completa ~i corecta, in urma aprobarii Studiului de Fezabilitate, 
inclusiv documentul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. 
10. Raportul privind documente necesare aprobarii CA. Raportul va contine documentele 
necesare aprobarii de catre Consi liul de Administratie al CNCF CFR SA a achizitiilor aferente 
realizarii obiectivului de investitii , a caror valoare depases!e I milion de euro inclusiv TVA. 
11. RaportuI privind documentele necesare intocmirii Documentatiei de atribuire a 
contractu lui de proiectare ~i executie lucrari ~i a contractului de supervizare. Raportul va 
contine informatii succinte referitoare la realizarea activitiililor, calendarul acestora, 
enumerarea documentelor furn izate beneficiarului In forma final ii, completa ~i corectii. 
Documentatiile de atribuire a contractu lui de proiectare ~i executie lucrari ~i a contractului de 
supervizare vor cuprinde cerintele Beneficiarului care vor fi lnglobate In caietul de sarcini pentru 
etapa de realizare a obiectivu lui de investitii, 1n care va prezenta informatii cu privire la: 
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a) Elementele de context care descriu realizarea constructiei In cauza - de exemplu, 
informatii cu privire la amplasamenhli ~antierului, conditiile climaterice, topografice ~ i 

geologice, eventuala existenta a un or structuril constructii adiacente, necesitatea 
demolarii acestora (daca e cazul), situatia cailor de acces, cerintele de mediu specific, 
etc.; 

b) Interfata cu alte echipamentel instalalii ~i/sau construclii In timpul realizarii lucrarilor; 
c) Cerinle specifice aferente administrarii contractului - de exemplu, descrierea Iivrabilelor 

care trebuie realizate de Contractant ~i tipurile de informalii pe care Ie va pune la 
dispozilie E ntitatea Contractanta pe parcursul derularii contractu lui, mecanismele de 
examinare ~i aprobare a livrabilelor, cerinle cu privire la modul de realizare a raportarilor 
referitoare la progresul lucrarilor, mecanismele de monitorizare a implementarii 
contractului (vizite de lucru, Intalniri de progres), modul de documentarellruegistrare a 
constatarilor, descrierea protocoalelor de acceptantii.! receptie, etc.; 

d) Cerintele minime referitoare la elaborarea proiectului tehnic-de exemplu, termene limita 
care trebuie respectate de piirlile contractuale pentru elaborarea documentaliilor tehnice, 
respective analiza acestora de catre Beneficiar, revizuirea ~i aprobarea lor, modul de 
interacliune a piirtilor contractuale In procesul de revizuire ~i aprobare a livrabilelor, 
standardele care trebuie respectate, etc.; 

e) Descrierea solutiei tehnice conceptuale aferentii optiunii selectate la nivelul studiului de 
fezabilitate; 

1) Cerintele functionale ~i condilii de operare ~i Intrelinere a construcliei, precum ~i 

interfatarea cu alte echipamentel instalalii ~i/sau constructii In timpul fazei de operare a 
obiectivului de investilii; 

g) Specificatii de performanta prezinta caracteristicilel criteriile de perfonmantii care trebuie 
atinse pentru realizarea lucrarilor aferente. Obiectivele stabilite prin caietul de sarc ini ~i 
indicatorii de performanta asociati acestora sunt utizate ca repere pentru a se putea 
verifica confonnitatea lucrarilor cu cerintele Entitatii Contractante. 

h) Criteriilel indicatorii de performanta ~i calitate se vor referi ~i la aspecte privind eficien!a, 
functionalitatea, durabilitatea, fiabilitatea, siguran(a care trebuie atinse de obiectivul de 
investitii In cauzii, alaturi de metodele de verificare a Indeplinirii acestora (de exemplu, 
modul de realizare a testelor - inclusiv scenariile In care vor fi testate principalele 
componente ale obiectivului de investilii ~i echipamentele aferente). Aceste informalii 
trebuie structurate astfel: 

• La nivel de sistem - prezentandu-se cerintele minime care trebuie Indeplinite de 
rezultatele finale rezultate din operarea constructiei In cauza. 

• La nivel de componente principale - prezentandu-se cerintele minime care trebuie 
Indeplinite de componentele considerate importante de catre entitatea contractanta 
datorita valorii adaugate a acestora In ceea ce prive~te durabilitatea, functionalitatea, 
operarea ~ i Intrelinerea Intregului sistem, sau datorita impactului acestora asupra 
bugetului contractu lui. 

• La nivelul materialelor ~i echipamentelor principale Incorporate In lucrare. 
i) Descrierea obiectului contractu lui este realizata prin specificalii de performanta care 

prezinta de 0 manierii obiectiva rezultatele care trebuie atinse de obiectivul de investilii. 
Pri n urmare, conlinutul studiu de fezabilitate va fi axat pe: estimarea costurilor, 
prezentarea solutiilor tehnice conceptuale aferente obtiunii se lectate, cerinle le 
functionale, conditiile de funclionare, de mentenantii.! Intrelinere, interfatarea cu alte 
echipamentel instalatii In timpul ~i dupa finalizarea constructiei, etc . 

j) Modul de realizare a testelor ~i punerea In functiune; 
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k) Modul de realizare a lncercarilor de proba (dad este cazul); 
I) Modul de realizare a instruirii personalului care va opera obiectivul de investilii; 
m) Cerinlele minime referitoare la garanliile tehnice; 
n) Cerinle privind piesele de schimb ~ i activitali de mentenanla din partea contractantului 

(daca exista); 
0) Lista de preluri aferente categoriilor de lucrari In funclie de care se vor elabora 

propunerile financiare de clitre ofertanli (denumita generic "Lista de preluri"); 
p) Mecanismele de realizare a plalilor. 
12. Raportul Final de Progres ~i de Verificare a Cheltuielilor va cuprinde 0 detaliere a 
lntregii activitali desra~urate de Contractant, atiit din punct de vedere tehnic cat ~i financiar, 
~i va include, rara a se limita la acestea, urmatoarele documente: 

Lista livrabilelor finale predate ~i aprobate de beneficiar, cu menlionarea tennenul de 
realizare comparativ cu cele din graficul de implementare a serviciilor inilial, 
Lista documentelor finale aprobate de Entitatea Contractanta ~i de alte entitali, 
Lista Autorizaliilor, Avizelor, Acordurilor, etc., 
Lista Rapoartelor, cu menlionarea datei aprobarii de Entitatea Contractanta, 
Lista Facturilor ~ i a documentelor de plata, cu menlionarea datei aprobarii de CFR SA. 

Contractantul va depune Raportul final de progres ~i de verificare a cheltuielilor In vederea 
verificarii ~i aprobarii de catre CFR SA. Daca se identifica neconformitali sau neclaritali, se 
va transmite Contractantului, In scris, solicitarea de remediere a acestora. 
Contractantul va depune documentele solicitate In cel mai scurt timp. Dupa aprobarea 
Raportului Final de progres ~ i de Verificare a Cheltuielilor, CFR SA va transmite catre 
Contractant, Certificatul de Finalizare a obligaliilor prevazute In Contract. Atat Contractantul, 
cat ~i Entitatea Contractanta vor acliona cu celeritate, astfel lncat, In maxim 1 luna de la 
depunerea Raportului final de progres ~ i de verificare a cheltuielilor, Contractantul sa emita 
factura aferenta finalizarii serviciilor. 

.:. Raportul privind Intabularea coridorului de expropriere, scoaterea din circuitul agricol 
~i forestier a suprafetelor expropriate, dezmembrarea suprafetelor expropriate ~i 
intabularea terenurilor neexpropriate in numele persoanelor expropriate, inclusiv 
documentalia aferenta activitalii. 

.:. Rapoarte speciale, elaborate la solic itarea explicita a Entitalii Contractante In vederea 
clarificarii anumitor aspecte, In funclie de cerinlele parlilor interne sau externe Entitalii 
Contractante, interesate de proiect sau care au incidenla cu proiectul. 

.:. Rapoarte privind progresul activitatilor, elaborate In vederea cunoa~terii, de catre Entitatea 
Contractanta, a stadiului fizic al documentaliilor aferente rezultatelor/ livrabilelor. Aceste 
rapoarte se vor transmite Entitalii Contractante lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, In limba 
romana, lntr-un exemplar tiparit ~i unu l ln format electronic. Rapoartele vor coniine informalii 
privind activitatea depusa de Contractant pentru elaborarea ~ i finalizarea fiecarui livrabil, In 
termenul ~i la calitatea so licitata prin prezentul Caiet de Sarcini . Daell este cazul, rapoartele de 
progres vor coniine ~i riscuri aparute la e laborarea documentaliilor ~i masurile de 
eliminare/diminuare a riscurilor. 

c) Transmiterea Rapoartelor 
Contractantul va transmite Entitalii Contractante rapoartele prevazute In Caietul de sarc ini 

precum ~i documentaliile aferente In termene le ~i numarul de exemplare stab ilite In Tabe lul6. 
d) Documente solicitate de la Contractant 
Toate documentaliile In forma final a, completa ~i corecta, care au stat la baza oblinerii de 

avize, acorduri, autoriza(ii etc., se vor preda Entitalii Contractante conform Tabelului 6. 
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10.3 Acceptarea rezultatelor paryiale ~i finale in cadrul Contractu lui 
Toate documentaliile/ livrabilele care se predau Entita!ii Contractante, pentru care sunt 

stabi lite termene de livrare ~i plata se vor preda oficial, cu numar de inregistrare din partea Entitatii 
Contractante. Plata livrabilelor se va face, numai dupa aprobarea planurilor, rapoarte lor ~i 

documentaliilor, etc. de Entitatea Contractanta ~i predarea numaru lui de exemplare mentionate in 
Tabelu l 6. 

Aprobarea documentaliilor ~i a tuturor livrabilelor se va acorda numai pentru forma finala a 
acestora, in condi!iile in care au fost verificate ~ i recep!ionate de Entitatea Contractanta, situa!ie in 
care se vor incheia Procese - Verba Ie de receptie/ predare - prim ire, in doua exemplare originale, 
in care se menlioneaza ca "/oate documenta/iile sunt complete, eoreete $ifinale, inclusiv in format 
editabil (word, excel, dwg) ~i in format pdf, elaborate in conformitate ell eerin/eie din Caiellli de 
sareini $i legisla{ia speeifieii in vigoare". Versiuni draft sau parti din documentatie nu vor fi luate 
in considerare la aprobarea Studiu lui de Fezabilitate. 

10.4 Finalizarea serviciilor in cadrul Contractu lui 
Contractu I de prestari servicii se va considera finalizat, dupa aprobarea de catre Entitatea 

Contractanta a Raportu lui Final de Progres ~ i de verificare a che ltuielilor ~i emiterea Certificatul de 
Finalizare a obliga!iilor prev8zute in Contract. 

Serviciile se considera final izate, in condilii de buna calitate, in momentul in care Entitatea 
Contractanta va ob!ine rezu ltatele fina le stabilite in Tabelul 4. 

in cazul in care este necesara modificarea documentatiei, durata contractu lui se poate 
prelungi, Tara costuri suplimentare, pan a la aprobarea lndicatorilor Tehnico-Economici ai 
Investiliei, a Surselor de Finanlare necesare pentru implementarea investiliei si a Hotararii de 
Guvern privind declan~area procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de 
expropriere 

10.5 Monitorizarea realizarii activitatilor ~i a rezultatelor pe perioada derularii 
Contractului 

Monitorizarea realiziirii activitalilor in vederea implementarii contractului se va realiza de 
Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj - Divizia Investitii, prin echipa de pro iect nominalizata prin 
decizia Directorului impreunli cu factorii interni ai CFR SA - Sucursala Regionala de Cai Ferate 
Cluj mentionati la pct. 2.6. 

10.6 Evaluarea performanlelor contractului 
Pentru activitalile ~i rezultatele re levante definite in Tabelu l 3 ~i Tabe lul 4, pentru indeplinirea 

obiectului contractu lui, CFR SA stabile~te niveluri de performanla prezentate in cele ce urmeaza. 
Pe parcursu l derularii contractu lui, Contractantul va line eviden!a valorilor asociate indicatorilor de 
performan!ii ~i va furniza informalii referitoare la nivelul de perfonnanla inregistrat in toate 
rapoartele ~ i documentele intocmite pentru linerea ev iden!ei mon itoriziiri i Contractu lui (Stadiu fizic 
de realizare a servicii lor, Stadiul Plalilor efectuate, etc.) de catre CFR SA ~ i Contractant. 
Indicatorii de perfonnanla stabilili de Entitatea Contractanta, sunt prezentali in tabe lul de mai jos: 

Tabelul nr 5 
Alribut Descrierea alribululu; 

Categorie 
Predarea livrabi lelor 

indicator 
Denumire Livrab ile predate complet ! in integralitatea lor. Formula de calcul : 
indicator de % de livrabi le predate complet = nr. de livrabile predate complet ! nr. de livrabile 
performanta necesare a fi predate complet' l 00 
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Atribut Descrierea atributului 
Contractantul este obligat sa predea toate documentalii le ~ i livrabilele solicitate prin 
Caietul de sarcini la termenele prevazute in Tabelul 6 ~ i Tabelul 7, in varianta finala, 
insotite de Procese - Verbale de receptie/predare - prirnire in care se mentioneaZ3 di 

Referinla in 
"loale documenlaliile sun! complete, corecte ~'ifinale, inclusiv informal editabil (word, 

Contract 1 excel, dwg) ~i In format pdf, elaborate in conformitate cu cerinleie din Caietul de 

din Caietul sarcini ~i legis/alia specified in vigoare ". 

de Sarcini Pentru atingerea rezu ltatelor fina le stabi lite de Ent itatea Contractanta in Tabelul 3, Tara 
costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta, ell posibilitatea prelungirii duratei 
contractuiui , Contractantul are obl igatia sa asiste Entitatea Contractanta pana la 
aprobarea prin Hotarare de Guvern a lndicatorilor Tehnico-Economici ai Investitiei ~ i a 
Surselor de Finantare necesare oentru imolementarea investitiei. 

Nivelul de Contractantul va preda documentaliile ~i livrabilele solicitate prin Caietul de sarcini la 
perfonmanla tenmenele prevazute in Tabelul 6 ~ i Tabelul 7, 100% din documentele identificate in 
astentat contract. 
Ce se 

Nivelul de perfonmanla a contractu lui. masoara 
Foarte bine (5 pct) - 100% din livrabile au fost predate complet 

Modal itatea 
SatisTacator (4 pct) - lntre 90% (inclusiv) ~i 100% din livrabile au fast predate complet. 

de evaluare 
Acceptabil (3 pct) - intre 80% (inclus iv) ~i 90% din livrabile au fost predate complet 
Nesatisflicator (2 pct) -intre 60% (inclusiv) ~i 80% din livrabile au fost predate complet. 
Foarte nesatisTacato; (1 oct) - mai outin de 60% din livrabile au fast oredate comolet. 

Scop Evaluarea indepl inirii obligaliil or contractuale. 

11. BUGETUL CONTRACTULUl ~I EFECTUAREA PLATILOR iN CADRUL 
CONTRACTULUl 
Plata contravalorii serviciilor se va face in baza facturii , emisa de Contractant, pentru suma 

la care este Indreptalit a fi platita conform rapoartelor ~i documentelor aprobate de Entitatca 
Contractanta, dupa predarea numarului de exemplare solicitat prin prezentul Caiet de sarcini. 

In Tabelul nr. 6, In funclie de data ordinu lui de Incepere a prestarii serviciilor, sunt defalcate 
plalile pentru principalele rezultate ~ i Iivrabile oblinute, precum ~i numarul de exemplare. 

Tabelul nr 6 
Termen Nr. exemplar Valoare platila 

PlaIa Activitate Livrabil/Raport predare livrabil livrabil (% din valoare 
de laOI oblinnt contract) 

• Raportul de ineeput, 
• Planul de Asigurare a 

Calitatii , 

Initierea proiectului. Definirea • Planul de Aetiune de 
Mediu, 15 zile de I. 2 ex. tiparite Managementu lui eontraetului 

• Planul de Sanatate ~ i ordinul de (romana) + 2 de servicii 
Seeuritate in Munci:i ineepere ex. CD 

• Planul de realizare a 
I transferu lu i de proprietate 10 

a imobilelor supuse 
exnronrieri i 

Elaborarea Planuri lor Raportul privind Planurilc I ex. tipari t 
topografiee ~ i vizarea aeestora topografice; Planurile 3 1uni (romana) + 2 
deOCPI tODografice vizate de OCPI ex. CD 

Raport eu privire la analiza 2 ex. tiparite 
Evaluarea situa\iei existenle 

situatiei existente 
4 1uni (roman a) + 2 

ex. CD 

Numele s i nrenumele Semnatura Numele si orenumele Semn.tura 
Elaborat 

Sarin MUNTEAN 
Verificat Rodica Emilia L'd 
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Tennen Nr. exemplar Valoare pBUita 
Plaia Activitate LivrabillRaport predare livrabil livrabil (% din valoare 

delaOI oblinn! contract) 
Elaborarea stud ii lor de teren: 
stud ii geotehnice, arheologice, Rap0l1 privind studi ile de 
aile studi i necesare; Elaborarea terenl 

I ex. liparit expertizelor tehnice pentru Studiu Geotehnic; 
terasament, structurile existente Studiu arheologic, etc . 6 1uni (romana) + 2 

implicate in proiect (peroanc, Raport privind Expertize le 
ex. CD 

copertine, pasajc sau pasarele Tehnice! Expert izele Tehnice 
pictonalc dupa caz) 

Raport privind Studiu de 
trafic si Anali za cererii de 

Elaborare Studiu de tratic si transport I Studiul de trafic si 
Analiza cererii de transport. Anal iza cereri i de transpol1 

2 ex. tiparite Elaborare Studiu de solut ii Raport privind Studiul de 8 1uni (romana) + 2 pentru amplasarea si racordarea Soluti i pentru amplasarea si 
substatii lor racordarea substati ilorl ex. CD 

Studiul de solutii pentru 
amplasarea si racordarea 
substatiilor 

Elaborare documentatie privind 
analizarea!?i fundamentarea 
variantelor/op~iunilor sol icitate 
de Entitatea Contractanta in 
prezentul Caiet de Sarcini 

2 
d.p.dv. tehni co~economic, 20 
recomandand, justi ficat !? i , Raport pri vind Analizarea !?i 
documentat, varianta/op~iunea fundamentarea 2 ex. liparite 
tehni co~econom ica optima variantelor/opt iuni lor ( I ex. 
pentru real izarea obiectivului de recomandate de contractant; romana+1 
investiti i, precum ~ i Documentatia pri vind 

10 luni 
ex.engleza) + 

recom andarea pentru abordarea analizarea ~ i fundamentarea 2 ex. CD 
realizari i obiect ivu lui de variante lor/optiuni lor, romana si 2 
investitie, ce va fi sup usa Raport pri vind Studiul de ex.CD 
avizarii de catre Entitatea evaluare a riscurilor I Studiul engleza 
Contractanta (CTE SRCF CLUJ de evaluare a riscu rilor 
si CTE CNCF CFR SA) in 
vederea selectarii variantei ce se 
va implementa in Stud iul de 
Fezabilitate 
Elaborare Studi u de evaluare a 
riscu rilor 

Documentatia pentru ob~i nerea 
Raport privind doc. pentru 

I ex. tiparit 
obtinere Avize ~ i Acorduri ; 

av izelor, acordurilor !?i Documentatiile pentru 
II luni (romana) + 2 

autorizali il or, inclusiv obtinere Avize si Acorduri 
ex. CD 

documentatia pentru obtinerea 
1 ex. tiparit Certificatu lui de Urbanism Raport privind doc. de rnediu; 

3 (C.U. cu toate av izele); Documentatia de mediu 12 1uni (romana) + 2 10 
ex. CD Obtinerea, in numele 

Raport privind doc.cadastrala Beneficiaru iui , a C.U. ~ i 1 ex. tiparit 
av izelorl acordurilel !?i de expropriere; 

13 1un i (romana) + 2 
autorizatii lor cerute prin C.U. Documentatia cadastral a ~ i de 

ex. CD expropriere 

Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura 
Elaborat 

Sorin MUNTEAN 
Verificat Rodica Emilia L"':-,.p 

~ PAVEL 



DIVIZIA INVESTITH CAIET DE SARCINI Nr. 461 A12941 
30.08.2023 -

Serviciu l Pregatire , Achizi~i a serviciu lui de elaborarea a Studiului de Fezabilitate Ed itia / rev iz ia 

Verificare Tehnica "ELECTRlFICAREA A 8 SECTI I DE CIRCULATIE ALE SISTEMULUI 

Proiecte FEROVIAR DIN ROMANIA - SRCF CLUJ:" Arad - Oradea pe linia 328, Pag.63 1 96 
pc intervalul Boiu Bihor (Iimita SRCF Cluj km 68+000) - Oradea 

Tennen Nr. exemplare Valoare platita 
Plata Activitate LivrabillRaport predare livrabil livrabil (% din valoare 

delaOI obtinut contract) 
Elaborare Studiul de 

2 ex. tiparite 
Fezabil itate conform HG nr. Studiul de Fezabi litate 
907/29. 11.2016, ell modiliearile (inclusiv Analiza Cost 

(I ex. 
romana+ l 

~i actuali zarile la data aprobarii Beneficiu), avi zat in CTE ex.engleza) + 4 documentatiei, inclusiv a SRCF Cluj, CTE CNCF 191uni 
2 ex. CD 

20 
Anal izei Cost Benefieiu (ACB), "CFR"SA 

romana si 2 
ce va fi sup us avizari i in CTE Raportul privind Studiul de ex.CD SRCF Cluj , CTE CNCF Fezabi litate engleza "CFR"SA 

Raportui privind documentatia 
de aprobare a indicatorilor 
tehnico-econom ici ai 

Final izarea Studiului de inveslitiei ; 2 ex. tipante 
Fezabi li tate, prin aprobarea Documenta~a de aprobare a ( I ex. 
indicatori lor tehnieo-economiei indicatorilor tehnico-economici ai romana+ 1 

5 
ai investitiei (CTE MT, CTE investitiei (CTE MT, CTE CI); 

21 luni 
ex.engleza) + 

20 CI), confonn prevederilor Legii Raportul privind documentatia de 2 ex. CD 
500/2002 art.42 eu modiflearile aprobare a procedurii de romana si 2 
~ i actualizarile la data aprobarii expropriere; ex.CD 
documentatiei Documentatia de aprobare a engleza 

procedw-ii de expropnere a 
imobilelor care constituie 
coridorul de expropriere . 

Elaborare documente necesare Raport si Documente necesare 

aprobari i de catre Consili ul de aprobari i de eatre Consi liul de 
Administratie al CNCF CFR 

Administratie al CNCF CFR SA SA a achiziti ilor aferente I ex. tiparit 
a achi ziti i lor aferente realizarii real izarii obiectivului de 22 1uni (romana) + 2 
obiectivului de investitii , a caror investitii , a caror valoare ex. CD 
valoare dcpasestc I milion de 

dcpasestc I milion de curo 
euro incl usiv TVA 

inclusiv TV A 
Raportul pri vind documcntele 
necesare intocm irii 
Documentatiei tehnice de 
atribuire a contractutui de 

6 proieetare ~i executie lucrari ~ i [Q 

a contractului de supervizare; 
Documentatia tehnica necesara 

Pregatirea documentatiei pentru 
intocmirii documentatiei de t ex. tiparit 

faza unnatoare iicitalie pentru atribui rea 231uni (romana) + 2 
contractului I contractelor de ex. CD 
Proiectare si Execu~ ie lucrari; 
Documentatia tehnica necesara 
intocmiri i documentatiei de 
Iicitatie pentru at ribui rea 
contractului I contractelor de 
consultan~at supervizare 
executie lucrari 

Raportul Final de Progres ~ i 
1 ex. tiparit 

7 Finalizare prestari servicii de verificare a cheltu ie lilor 241uni (romana) + 2 [Q 

ex. CD 

Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura 
Elaborat 

Sorin MUNTEAN 
Verificat Rodica Emilia ~.P 
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12. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 
Indicatorii privind rezul!atul fiecarei activitlili desTa~urate pentru a demonstra atingerea, In 

cadru l dllratei de realizare a activitalilor ~ i a obiective lor asociate Contractlllui, se realizeaza 
u!iliziind formatul urmator: 

Tabelul nr 7 

Modalitatca efectiva 
Date de intrare utilizate Date de ie~ire- Durata 

de realizare a 
pentru realizarea Rezultate obtinute activitatii de 

Activitatea activitapi (metoda, 
activitatii (resurse la tinalo) activitiitii la emiterea 

foiosite, ex. software, (rezultate ordinului de 
procedura tehnica, resurse umane, intennediare $iI incepere a 

procedeul, dupa caz) 
informatii etc.) sao finale) serviciilor 

Resurse folosite: 
I. Tehnica de calcu! : 
echipamente IT, resurse de Raportul de 
tip software, constand in inceput, 
programe software, Planul de Asigurare 
echipamente care sa a CaliW\i i, 
asigure tiparirea ~i Planul de Actiune 

Definirea 
multiplicarea de Mediu, 

Managementului Analiza si luatiei documentelor necesare Planul de S~n~tate 

contractului de servicii, existente pc teren. 2. Resurse umane: ~ i Securitate in 

evalliarea situatiei 
Culcgcrca datelor ~ i -Expert coordonator echip~ Mundi 

existente 
infolmatiilor din teren, - Manager de proiect Planul de rea lizare 3,5 luni 

Elaborare plan uri 
Reali zarea -Expert energoal imentare a transferului de 

topografice vizate de 
m~suli'itoril or ~ i I inie de contact feroviare proprietate a 
topografice. - Expel1i secundari (in imobi lelor supuse OCPI 

funct ie de spccificul expropri erii 
activit~!ii) Raportul privind 
3. Ut ilaje ~i/sau Planuri topogra fi ce 
echipamente neceseare / Planuri 
pentru culegerea date lor ~ i topogra fice vizate 
informatiilor din teren si de OCP\. 
realizarea masuratorilor 
tODO~rafice 
Resurse folosite: 
I. Tehnica de calcul: 
echipamente IT, resurse de 
lip software, constand in 
programe software, 

Ana liza situaliei echipamente care sa 

Evaluarea situat iei exislente pe leren. In asigure tiparirea ~ i Raport cu privire la 

existentc 
urma culegerii si multiplicarea analiza situatiei luni 
prelucrari i dalelor ~ i documentelor necesare ex istente 
infonnatiilor din teren 2. Resurse umane: 

- Expert coordonator 
echipa/Manager de proiect, 
- Expel1i secundari (in 
fun clie de specificul 
activitatii) 

Elaborarea studiilor de Realizarea foraje lor in 
Resurse folosite: R.port privind 

teren: stlldii geotehnice, vedcrea elabornri i 
I. Tehnica de calcul : studii lc de tcrenl alte studii necesare. studi ilor gCOlchnice, 
echipamente IT, resurse de Studiu Geotehnic; 

Elaborarea expertizelor inclusiv rcalizarea 
lip software, constand in Studiu arheologic, 6 1l1ni 

tehnice pentru terasament, testelor ~ i probelor de 
structuri le existente laborator, 

programe software, etc. 

implicate in proiect Realizarea 
echipamente care sa Raport privind 

(peroane copertine, studi ilor/documentatici asigure tiparirea ~ i Expcrti zele tehnice 

Numele si prenumele Semn.tura Numele si prenumele Semn.tur. 
EJ. borat 

Sorin MUNTEAN 
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Modalitatea efectivii Date de intrare utilizate Date de ie~ire- Durata 

de realizare a 
pentru realizarea Rezultate obtinute activih1tii de 

Activitatca activitapi (metoda, 
activitatii (resursc la finalul activitatii la emiterea 

folosite, ex. software, (rezultate ordinului de 
procedura tehnica, resurse umane, intennediare ~i/ incepere a 

procedeul, dupa caz) 
informatii etc.) sao finale) serviciilor 

pasaje sau pasarele pentru obicctivele de multiplicarea I Expertizele 
pietonale dupa caz), investiti e amplasate In documentelor necesare Tehnice 
Elaborare expertize zonele de protectie a 2. Resurse umane: 
tehnice unor monumente - Expert coordonator 

istorice, In ansambluri echipalManager de proiect, 
~i situri istorice - Experti secundari (in 
Cu legerea datelor ~ i functie de specificul 
infolmatiilor din teren, activiUili i) 
Reali zarea 3. Uti laje ~ i/sau 
masuratorilorl echipamente neceseare 
re leveelor aferente pentru cu legerea datelor ~i 
constructiilor, informatiilor din teren ~i 

Reali zarea calculelor realizarea studiilor 
de rezisten~a ~i geotehnice sau alte studi i 
stabi l itate. necesare !'Ii expertizelor 

tehnice pentru terasamente 
si structurile existente 
implicate In proiect 
Resurse folosite: Raport privind 
1. Tehnica de calcul: Studiu de trafic si 

Culegerea datelor ~i 
echipamente IT, resurse de Ana li za cererii de 

informatiilor din teren, 
tip software, constand in transport / Studiul 

Elaborare Studiu de trafic 
Realizarea 

programe software, de trafic si Analiza 
inclusiv Anali za cereri i de 

masuratorilor privind 
echipamente care sa cereri i de transport 

transport. 
traficul inc1usiv 

asigure tiparirea ~ i Raport privind 
Elaborare Studiu de 

Analiza cererii de 
multiplicarea Studiul de Solu~ii 8 1uni 

so lutii pentru amplasarea 
transport. 

documentelor necesare pentru amplasarea 
si racordarea substatii lor 

Identificarea de solutii 
2. Resurse umane: si racordarea 

pentru amplasarea si 
- Expert coordonator substatiilorl Studiul 

racordarea substati i lor 
echipalManager de proiect, de solutii pentru 
- Experti secundari (In amplasarea si 
functie de specificul racordarea 
activitatii) substati ilor 

Elaborare documentatie - Raport privind 
privind analizarea ~i Resurse folosite: Analizarea ~i 
fundamentarea t. Tehnidi de calcul: fundamentarea 
variantelor/optiuni lor echipamente IT, resurse de vruiantelor/opliWlilor 
so li citate de Entitatea tip software, consrnnd In recomandate de 
Contractanta In prezentul programe software, contractant; 
Caiet de Sarcini d.p.dv. echipamente care sa Docwnentatia privind 
tehnjco-economic, 

Culegerea datelor!'li 
asigure tiparirea ~ i analizarea ~i 

recomandand, justi ficat ~ i multiplicarea fundamentarea 
documentat, infonnati iJor necesare, 

documentelor necesare varianteior/optiWlilor, to lun i 
Elaborarea varianta/opliunea tehnico-
documentatiei 

2. Resurse umane: - Raport privind 
econom ica optima pentru - Expert coordonator Studiul de evaluare a 
realizarea obiectivu lui de echipalManager de proiect, riscurilor 1 Studiul de 
invest itii, precum ~ i - Expert energoalimentare evaluare a riscurilor 
recomandarea pentru ~i lin ie de contact - A vize CTE SRCF 
abordarea rea lizarii feroviare, CLUJ si CTE 
obiectivului de investiti e, - Expert financiar (Analiza CNCFCFR SA 
ce va fi supusa av izarii de Cost Beneficiu), privind selectarea 
catre Entitatea de care Beneficiar a 

Numele si prenumele Scm natura Numele si prenumele Scmnatura 

Elaborat 
Sorin MUNTEAN 
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Modalitatea efectivii Date de intrare utilizate Date de ie~ire- Durata 

de realizare a pentru realizarea Rezultate obtinute activitatii de 

Activitatea activitapi (metoda, 
activitatii (resurse la finalul activitatii la emiterea 

folosite, ex. software, (rezultate ordinului de 
procedura tehnica. resurse umane, intermediare ~i/ inccl)Cre a 

procedeul, dupa caz) 
informatii etc.) sao finale) serviciilor 

Contractanta (CTE SRCF - Experti secundari (in varianteilopti uRi i 
CLUJ si CfE CNCF CFR functie de specifieul tehnico-econom ice 
SA) in vederea selectarii activitatii) optime pentru 
variantei ce se va realizarea 
implementa in Sludiul de obiectivului de 
Fezabi litate investitii , 
Elaborare Studiu de 
evaluare a riscuri lor 

Resurse folosite: 
1. Tehnica de ca1cul: 
echipamente IT, resurse de 
tip software, constand in 
programe software, Raport ptivind 
echipamente care sa 

documenta~ ia 

Documentatia pentru 
asigure tiparirea ~i 

pentru obtinere mult iplicarea 
obtinere documenteIor necesare A vize ~ i Acorduti. 
CU,avize,acorduri cerute 2. Resurse umane: Raport privind 
prin CUI obtinerea C. U. - Expert coordonator documentatia de 131uni 
cu toate av izeIe; mediu. 
Documcntatia cadastral a echipa/Manager de proiect, Raport ptivind 
~i de expropriere 

- Expert energoalimentare 
documentatia 

~i linie de contact cadastrald ~i de 
feroviare, 

expropriere - Expert financiar (Analiza 
Cost Bcncficiu), 
- Expert i secundari (in 
func!ie de speciticuI 
activitatii) 
Resurse folosite: 
I. Tehnica de ca1cuI: 

Identificarea ~i 
echipamente IT, resUfse de 
tip software, constand in 

dezvoltarea solutii lor programe software, 
tehnice pentru echipamente care sa 

Elaborare Studiul de modernizarea stali ilor asigure tiparirea ~ i 
Raportul privind 

de cale ferata in Studiul de 
Fezabililate conform HG 

vederea indeplinirii 
muItipIicarea 

Fezabi Iitate, 
nr. 907129. 11.201, cu obiectivelor descrise in 

documentelor necesare 
inc1usiv a Analizei 

modi ficari Ie ~ i prezentul Caiet de 2. Resurse umane: Cost Bcneficiu 191uni 
actualizarile la data Sarcini; Elaborarea 

- Expert coordonator 
(ACB)I Studiul dc 

aprobari i documentatiei, 
documentatie i in 

echipaiManager de proiect, Fezabi litate inc1usiv 
inc1usiv a Analizei Cost 

conform itate cu HG nr. 
- Expert energoalimentare 

Anal i za Cost Beneficiu (ACB) 
907/2016 cu 

~i linie de contact 
Beneficiu (ACB) feroviare, 

modificarile ~i - Expert financiar (Analiza actualizarile la data 
aprobarii documentat iei Cost Benefic iu), 

- Experti secundari (in 
functie de specificul 
activiU1tii) 

Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura 
Elaborat 

Sorin MUNTEAN 
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Modalitatea efectiva Date de intrare utilizate Date de ie~ire- Durata 

de realiza re a 
pentru realizarea Rezultate obtinute activitatii de 

Activitatea activitapi (metoda, 
activitatii (resurse la finalul activitatii la emiterea 

procedura tchnidi, 
folosite, ex. software, (rezultate ordinului de 

resursc umane, intennediare ~i/ incepere a 
procedeul, dupa caz) informalii etc.) sau finale) serviciilor 

- Aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici 
ai investit ie i, 
confonn L 
500/2002 art.42 

Finali zarea Studiu lui de -Documentatie 
aferenta em iterii 21 luni Fezab ili tate 
HoU'irdrii de Guvern 
privind declan ~area 

procedurii de 
expropriere a 
imobilelor care 
constitui e coridorul 
de expropriere 

Resurse folosite: 
I. Tehnica de calcul: 
echipamente IT, resurse de Raport si 

Elaborare documente tip software, constand in Documente 

necesare aprobarii de programe software, necesare aprobarii 

catre Consili ul de echipamente care sa de catre Consiliu l 

Adm inistratie al CNCF asigure tiparirea ~ i de Administratie al 

CFR SA a achizitii lor 
Elaborarea acesteia pe multi plicarea CNCF CFR SA a 

aferente realizarii 
bazo Studiul de documentelor necesare achizitii lor aferente 22 luni 
Fezabili tate 2. Resurse umane: realizarii obiectivul ui de investitii, 

- Expert coordonator obiectivului de a caror valoare depaseste 
1 mil ion de euro inclusiv echipaiManager de proiect, investi tii , a caror 

TVA - Expert tinanciar (Analiza valoare depaseste 1 
Cost Beneficiu), mil ion deeuro 
- Expert:i secundari (in inclusiv TVA 
func~i e de speci ficul 
activitatii) 
Resurse fo losite: Raportul privind 
1. Tehnica de calcul: documentele 
echipamente IT, resurse de necesare intocmir ii 
tip software, constand in Documenta~iei 

programe software, tehnice de atribuire 
echipamente care sa a contractul ui de 

Elaborare documente asigure tiparirea ~ i proiectare / 

necesare intocm irii mulliplicarea proiectare $i 

Documentaliei tehnice de 
Elaborarea acesteia pc documentelor necesare execu\ie lucnlri ~ i a 

atribuire a contractu lui de 
baza solutiei tehnice 2. Resurse umane: contracluiui de 

23 1uni 
p proiectare ~ i execu\ie recomandate in Studiui - Expert coordonator supervizare/ 

lucrari ~ i a contractului de de Fezabi l itale echipa/Manager de proiect, documente necesare 

consultanta ~ i superv izare - Expert energoaiimentare intocmirii 
$i lin ie de contact Documentatiei 
feroviare, tehnice de atribui re 
- Expert financiar (Analiza a contractulu i de 
Cost Benefic iu), proiectare / 
- Expert:i secundari (in proiectare ~i 
funclie de specificu l executie luc rari ~ i a 
activiUili i) contractu lui de 

Numele s i prenumele Semnatura Numele si p renumele Semnatura 
Elaborat 

Sorin MUNTEAN 
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Modalitatea efectivii 
Date de intrare utilizate Date de ie~ire- Durata 

de realizare a 
pentru realizarea Rezultate obtinute activitatii de 

Activitatea activitapi (metoda, 
activitatii (resurse la finalul activitatii la emiterea 

folosite, ex. software, (rezultate ordinului de procedura tehnica, 
resurse umanc, intennediare ~iJ incepere a procedeul, dupa caz) 
informatii etc.) san finale) serviciilor 

consultanta ~i 
suoervizare 

Resurse folosite: 
I. Tehnica de calcul: 
echipamente IT, resurse de 
tip software, constiind in 
programe software, 
echipam ente care sa 
asigure tiparirea ~ i 

Detalierea intregi i 
multiplicarea 

activiHiti desfii.~urate 
documentelor necesare Raportul Final de 

Finali zare prestari servici i de Contractant, atat 2. Resurse umane: Progres ~ i de ~4luni - Expert coordonator veri fi care a din punct de vedere 
echipa/Manager de proiect, cheltuiel ilor tehnic cat ~ i financiar 
- Expert energoalim entare 
~ i linie de contact 
feroviare, 
- Expert financiar (Anal iza 
Cost Beneficiu), 
- Experti secundari (in 
functie de speci ficul 
activiUitii\ 

13. INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE 
13.1. Interviuri in cadrul procesului de evaluare dadi este necesar 
Entitatea Contractanta nu prevede interviuri cu expertii propu~ i pe perioada de evaluare a 

ofertelor. Comisia de evaluare va analiza documentele justificative ale expertilor ~ i cerintele pe care 
trebuie sa Ie 'ndeplineasca ofertantii, 'n conformitate cu cerintele solicitate 'n documentatia de 
atribuire ~ i va solicita clarificari ofertantilor, dupa caz. 

13.2. Realizare DEMO ca parte a procesului de evaluare 
Ofertantul va prezenta Entitatii Contractante, Graficul Gantt ce va prezenta modalitatea 

efectiva de realizare a tuturor serviciilor definite 'n Caietul de sarcini, coroborat cu repartizarea 
expertilor implicali pe fiecare activitate'n parte ~i livrabilele finale ce urmeazii a se plati de Entitatea 
Contractanta. 

13.3. Posibilitatea Iimitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractantului 
Ofertanlii trebuie sa declare toli subcontractantii ~i toate datele de recunoa~tere a 

subcontractanlilor ~i sa prezinte pentru fiecare subcontractant informatii ~i documente relevante 
referitoare la capacitatea tehnica ~i profesionala necesara pentru parteai partile din contract pe care 
acesta urmeaza sa Ie .ndeplineasca efectiv, indiferent de procentul de subcontractare. 

In cazul 'n care din informatiile ~i documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul 
propus are capacitatea tehnica ~i profesionala necesara pentru parteai partile din contract pe care 
acesta urmeaza sa Ie .ndeplineasca efectiv, Entitatea Contractanta va respinge subcontractantul 
propus ~i va solicita 0 singura data Inlocuirea acestuia ~i prezentarea unui alt subcontractant care sa 
aiba capacitatea tehnica ~i profesionala necesara pentru parteai partile din contract pe care acesta 
urmeaza sa Ie .ndeplineasca efectiv. 

in cazul 'n care un ofertant subcontracteaza 0 partel parti din contract ~i este declarat 
castigator al procedurii de atribuire, va depune 'nainte de 'ncheierea contractului cu Entitatea 
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Contractanta, contractul Incheiat Intre ofertant ~i subcontractant, care se constituie Anexa la 
contractu l de achizitie publica. 

Inlocu irea sau introducerea unui subcontractant dupa Incheierea contractu lui, se poate face 
numai cu acordul Entitatii Contractante ~i cu cond itia de a IllI modifica propunerea tehnica ~i 

financiara prezentate inilial 

13.4. Alte cerinte 
N u este cazu I. 

14. ANEXE 

Urmatoarele Anexe fac parte din Caietul de sarcini: 
Anexa 1: Format pentru Proces·Verbal de Receplie documente/rapoarte--elemente Calitative. 
Anexa 2: Lista de verificare pentru aprobarea Rapoartelor. 
Anexa 3: Lista de verificare a Studiului de Fezabilitate. 
Anexa 4: Seclia de circulalie care face obiectu l studiului. 
Anexa 5: Cerinte le beneficiarului pentru e lectrificare 
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Anexa 1: Format pentru Proces-Verbal de Receplie documente/ rapoarte--e lemente Calitative 

I Context 
I . I . Contract 
1.2. Contractant Sucursala Regional. de Cai Ferate Cluj 
1.3. Referinla pro iectului (dadi 
este cazul) 

2 L' d 1sta ocumente or, rapoarte or, Ivra I e or 

2.1. Document! Raport! Livrabil 2.2 Referinlii (confonm Caiet de Sarcini! 2.3. Termenul de livrare 
Contract) 

.. 
one UZII eu pflVlre a acceptare 3 C 

0 3.1. Acceptare Tara rezerve, li vrabi lele sunt in variantii finalii, insolite de Procese - Verbale de recepliel 
predare - prim ire in care se mentioneaza eft "toate documentaliile sun! complete, corecte $i finale, 
inclusiv in format editabil (word, excel, dwg) ~i in format pdf, elaborate in conformitate cu 
cerinlele din Caietul de sarcini ~i legislalia specifica in vigoare" 

0 3.2. Acceptare eu rezerve, Contractantul se angajeaza sa corecteze - tn timpul prevazut in contract -
neconform itat ile constatate ~i descrise de Entitatea Contractanta. 
Entitatea Contractantii NU va efectua plata livrabi lului . pentru faza respectivii. 

0 3.3. Este ap licabil ii perioada de Data fina li zari i: 
garanlie? 
Garantia de Buna Executie este 
valabi lii ? Data de valabil itate: 

Data exp irarii: 
3.4. Autorizaliil Agremente AFER, Data de valabil itate: 

respectiv docurnentele echivalente Data expirarii: 
ale Consultanlilor straini sunt 
valabi le? 

0 3.5. Refuz (Contractantul se angajeazii sii corecteze neconform italile constatate de Entitatea 
Contractanta). 

Noua livrare trebuie efectuatii in conformitate cu tenmenele ~i cerintele stabil ite in Contract. 
, 

4 Semnatun 

4. 1. CONTRACTANT 4.2. ENTITATE CONTRACTANTA 

Data: Data: Data: 
Nurne: Nume: Nume: 
Func!ia: Functia: Functia: 
Aprobat: Aprobat: Aprobat: 
Acceptare finalii [dacii esle cazul]: 

Data: Data: Data: 
Nume: Nume: Nurn e: 
Func!ia: Functia: Functia: 
Aprobat: Aprobat: Aprobat: 

.. 
I. Observalll: 
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Anexa 2: Lista de verificare pentru aprobarea Rapoartelor 

LISTA DE VERIFICARE 
pentru aprobarea Rapoartelor 

Nr. 46/ A/294/ 
30.08.2023 

Editia I revizia 

Pag.71/96 

Titlul studiului de fezabi litatel proiectului: "Electrijicarea a 8 sec{ii de circula{ie a 
sistemuluiferoviar din Romania - SRCF Cluj" Aratl - Drat/ea pe linia 328, pe illlervalu/ Hoiu Hi/lOr ( 
limila SRCF Cluj Km 68+000) - Drat/ea 
Axa prioritara: .......... ........ ... . (pentru proiecte incluse In programul de finanlare) 
Obiectiv specific ............. (pentru proiecte incluse In programul de finantare) 
in vederea aprobarii Raportului ..... (se completeaza cu denumirea sau n~marul raportului), este 
necesara verificarea urmatoarelor documente predate de .... ... (denumirea Contractantului din 
contraclul de prestari servicii): 
Nr. lnregistrare In Registrll Intrari-Iq iri ..... I Data ..... 

Nr. 
crt 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

Aspecte de "eriticat 

Raport ul prezentat de Contractant 
este in conformitate Cll formatu l ~ i 
cerintele prevazute in Caietul de 
sarcini: conti nut, anexe, coperta, 
etc. 
Data transmiterii este in 
conformitate cu prevederile di n 
conditi i Ie contractului 
Completari le solicitate de 
Entitatea Contractanta la Raportul 
anterior au fost incluse de 
Contractant in Raoortul curent 
Toate capitolele din Raport au fost 
completate 
Intbnnat ia prezentata este corecta 
si actuala 
Informatiile referitoare la luna 
anterioara corespund cu datele din 
Raportul anterior 
Progresul financ iar este prezentat 

Progresul fizic este prezentat 

Siluatia corespondentei ~i 
indeplinirea cerintelor de raportare 
confonn pct. 10.2 din Caietul de 
sarcini dintre Contractant ~i 
Entitatea Contractanta 
Activ ital ile ~ i servicii le prestate de 
Contractant sunt evidentiate ~i 

indeplinite in conformitate cu 
prevederile din caietul de sarcini 
Personal ul Contractantului este 
mobilizat ~ i aprobat (unde este 
cazu l) de catre Entitatea 
ContractanUi. 

Numele si prenumele 
Elaborat 

Sorin MUNTEAN 

ReSIl onsabil Proiect 

Da Nu NA 

Semnatura 
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Da Nu NA 
Observatii 
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DIVIZ IA INVESTITII 

Serviciul Pregatire. 
Verificare Tehnica 

Proiecte 

CAIET DE SARCINI 
Achizitia serviciului de elaborarea a Studiului de Fezabili tate 

"ELEcrRIFICAREA A.8 SECTII DE CIRCULATIE ALE SISTEMULUI 
FEROVIAR DIN ROMANIA - SRCF CLUJ:" Arad· Oradea pe li nia 328, 

pe intervalul Boiu Bihar (Ii mita SRCF Cluj km 68+000) - Oradea 

Aspecte de verificat 
Resllonsabil Proiect 

Observatii 
SeC Serviciu 

Nr. 46!Al294! 
30.08.2023 

Editia I rev izia 

Pag.72 ! 96 

Observatii 
Nr. 
crt. Da Nu NA Da Nu NA 

Alte documente considerate 
rclevante de ciHre responsabilul de 

12 proiect sau de catre $cf'ul de 
serviciu. aile until pejiecare linie 
a tabelullii 
Adresa de aprobare a 

13 documcntat iei Cll nr. de 
inref!iSlrare 

Verificat de Responsabilul de Proiect 
Nume: 
Semnatura: 
Data: 

Numele si prenumele Semnatura 
Elaborat 

Sorin MUNTEAN .cP 

Aprobat IRespins de ~eful de Serviciu 
Nume: 
Semnatura: 
Data: 
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Anexa 3: Lista de ver ificare a Studiului de Fezabilitate 

LlSTA DE VERIFICARE 
a Stndiului de Fezabilitate 

Nr. 46/ AJ294/ 
30.08.2023 

Editia I rev izia 

Pag.73 /96 

Tillu l studiu lui de fezabilitatel proiectului: "Electrificarea a 8 seclii de circulalie a 
sistemului feroviar din Romania - SRCF Cluj " Arad - Oradea pe linia 328, pe intervalul Boiu Bihar ( 
limita SRCF Cluj Km 68+000) - Oradea 
Axa prioritara: ... ... ... ...... ... .... (pentru proiecte incluse In programul de fi nanlare) 
Obiectiv specific ............. (pentru proiecte incluse In programul de finanlare) 

in vederea avimrii Studiului de Fezabilitate "Electrificarea a 8 sectii de circulatie a 
sistemului feroviar din Romania - SRCF Cluj " Arad - Oradea pe linia 328, pe intervalul Boiu Bihar ( 
limita SRCF Cluj Km 68+000 ) - Oradea, este necesara verificarea urmatoarelor aspecte din 
documente le predate de ...... . (denumirea Prestatorului din contractul de prestari servicii): 

Nr. lnregistrare In Registru lntriiri - Ie~iri . . ... I Data ..... 

Nr. 
Responsabil 

Sef Serviciu Aspecte de verificat Proiect Observalii Observalii crt 
Da N" NA Da Nu NA 

Pagina de capat, pagina de 
semnaturi, prin care elaboratoru l 
acestuia i~i insu~e~le ~ i a5uma datele 
~ i solutiile propuse, ~ i care contine 
eel puti n urmatoarele date: nr .. ./datil 
contract, numele ~i prenumele in dar 
ale proiectanti ior pe speciali ti'lti, ale 
persoanei responsabi Ie de proiect -
~ef de proiect/director de proiect, 
inc1usiv semnaturi le acestora ~i 
stampila. 
I nfonnatii le generale 
1. 1. Denumirea obiectivului de 
investiti i 

I 1.2. Ordonator de credite 
1.3. Benefic iaru l investitie i 
1.4. Elaboratorul studiului de 
fezabi litate 
Situat ia existenta ~i necesitatea 

2 real izari i obiectivu lui de investit iil 
pro iectul ui 
Concluziile studiului de 
prefezabil itate (in cazul in care a fost 
e laborat in prealab il ) privind situatia 

2. 1. actuala, necesitatea ~i oportunitatea 
promovarii obiectivului de investili i 
~ i scenarii le/opti uni Ie tehn ico-
economice identificate ~i propuse 
spre analiza 
Prezentarea contextului: po li tic i, 

2.2. strategii, legislatie ~ i acorduri 
relevante, structuri institutionale ~ i 

financ iare 

Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura 
Elaborat 

Sorin MUNTEAN 
Verificat Rodica Emilia ~d 
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Nr. 
Responsabil 

~ef Serviciu Aspecte de verificat Proiect Observatii Observatii 
crt. 

D. N" NA D. N" NA 
Analiza 

.. 
existente ~ i 2.3. 

situatlel 
identi ficarea deficientelor 
Analiza cereri i de bunuri ~ i servicii, 
inclusiv prognoze pe teI1llen mediu 

2.4. ~ i lung privind evolutia cereri i, In 
scopul justitidiri i necesitatii 
obiectivului de investitii 
Obiective preconizate a fi atinse plin 
real izarea investitiei Dubl ice 
I denti flearea, propunerea ~ i 
prezentarea a minimum doua 

3. scenari i/optiuni tehnico-econom ice 
pentru rea li zarea obiectivului de 
investitii 

3. 1. Part iculariUiti ale amplasamentului 

descrierea amplasamentului 
(Iocali zare - intravi lanl extravi lan, 
suprafata terenul ui , dimensiuni In 
plan, regim juridic - natura 

a) 
proprietatii sau titlul de proprietate, 
servi tuti, drept de preemptiune, zona 
de util i tate publ ica, 
i nformati if obi igat i if constrangeri 
extrase din documentati ile de 
urbanism, dupa caz) 

b) 
relatii cu zone invecinate, accesuri 
existente ~i/sau cai de acces posibi le 
orientlki propuse fatli de puncte le 

c) cardinale ~i fa\fi de punctele de 
interes naturale sau construite 

d) surse de po luare existente in zona 

e) 
date climat ice ~i particularitati de 
relief 
existenta unor relele edilitare In 
amplasament care ar necesita 
relocarelprotejare, in masura in care 
pot fi identificateo 
existenta unor posibile interferente 
cu monumente istorice/de 
arhitectura sau situri arheologice pe 

f) amplasament sau in zona imediat 
invecinata; existenta conditionarilor 
specifice in cazul existentei un or 
zone protei ale sau de protectie 
existenta unor terenuri care apartin 
unor institutii care fac parte din 
sistemul de aparare, ordine publica ~ i 
siguranlli nal ionaIa 
caracteristici geofizice ale terenului 
di n amplasament - extras din studiu 

g) geotehnic elaborat confonn 
normativelor In vigoare, 
cuprinzand: 

(i) date privind zonarea seismica; 

Numele s i pren"mele Semnatura N umele si prenumele Semnatura 
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Nr. 
Responsabil 

Sef Serviciu Aspecte de verificat Proiect Observatii Observatii crt. 
D. Nu NA D. Nu NA 

date prel im i nare asupra naturi i 

(ii) 
terenului de fundare, inclusiv 
presiunea conventionala ~ i nivelul 
maxim al apelor freatice; 

(i ii ) date geologiee generale; 
date geotehnice obtinute din: planuri 
eu amplasamentu l forajelor, fi;e 
complexe eu rezultatele 

( iv) 
determinari lor de laborator, analiza 
apei subterane, raportui geotehnic eu 
recomandarile pentru fundare ; i 
consolidftri, hiir(i de zonare 
geotehnica, arhive accesibi le, 
'incadrarea in zone de risc (cutremur, 

(v) 
alunediri de teren, inundatii) in 
con fonn itate eu reglemenUiri le 
tehnice in vigoare; 
caracteri stici din punct de vedere 
hidrologic stabi li te in baza studiilor 

(vi) existente, a documentarilor, . eu 
indicarea surselor de intolll1are 
enun\ate bibliografie 
Descrierea din punct de vedere 

3.2. tehnic, constructiv, funct ional-
arhi teetural ;i tehnologic: 

a) 
caracteristici tehnice ;i parametri 
specifici obiectivului de investitii' 
varianta constructi va de realizare a 

b) investitiei, eu justi ficarea aJegerii 
acesteia' 

e) 
echiparea ; i dotarea specifica 
functiunii propuse; 

3.3. Costurile estimative ale investitie i: 
costurile estimate pentru realizarea 
obiectivului de investitii , cu luarea in 
considerare a costuri lor unor 

a) 
investiti i similare, ori a unor 
standarde de cost pentru investitii 
similare corelativ cu caracteri sticile 
tehnice ~i parametrii speci fi ci 
obiectivului de investitii ' 
costuri le estimative de operare pe 

b) durata nonnata de via\iifde 
amortizare a investitiei Dublice. 
Studi i de specialitate, in functie de 

3.4. categoria ~i clasa de imp0l1anta a 
constructii1or, 

a) studiu tooo.e.rafic 
studiu geotehnic ~i!sau studii de 

b) analiza ~i de stabi litate a terenului; 

e) studiu hidrologic, hidrogeologic' 

d) 
studiu privind posibilitatea uti lizarii 
unor sisteme alternative de eficienUl 
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Nr. 
Responsabil 

Sef Serviciu Aspecte de verificat Proiect Observatii Observatii crt. 
D. Nu NA D. Nu NA 

ridicata pentru cre~lerea 

perronnantei energet ice; 

e) studiu de trafic ~ i studiu de 
circulatie' 
raport de diagnostic arheologic 
prelim inar In vederea exproprierii, 

t) 
pentru obiect ive le de invest it ii a le 
diror am pi asamente urrneaza a fi 
expropriate pentru caum de utili tate 
publica' 
studiu peisagisti c in cazul 

g) obiecti velor de investitii care se 
rcfem. la amenajari spatii verzi ~ i 

oeisaierc· 

h) 
studiu privind valoarea resursei 
culturale; 

i) 
studii de specialilate necesare In 
functie de specificul investitiei. 

3.5. 
Grafice orientative de realizare a 
investitiei 
Analiza fiedirui/fi ecarei scenari ul 

4. optiuni tehnico-economic( e) 
propus(e) 
Prezentarea cadrului de analiza, 

4.1. inclusiv speci ficarea perioadei de 
referinta ~i prezentarea scenariului 
de referinta 
Analiza vulnerabi litati10r cauzate de 

4.2. 
factori de ri se, antropici ~ i natu rali, 
inclusiv de schimbari climatice, ce 
pot atecta investitia 
Situatia utilitati lor ~i analiza de 
consum: 

4.3. 
- neccsarul de utili tati ~i de 
relocarelprotejare, dupa caz; 
- solutii pentru as igurarea uti litati lor 
necesarc . 

4.4. Sustenabi litatea realizari i 
obiectivului de investitii: 

a) 
impactul social ~ i cultural, egalitatea 
de sanse; 
estimari privind fOf\a de munca 

b) ocupata prin realizarea investitiei: In 
faza de reali zare, in faza de operare; 
impactu\ asupra fac torilor de mediu, 

c) inclusiv impactul asupra 
biodiversiU'itii ~ i a situri lor protejate, 
dupa caz; 
impactul obiectivului de investi tie 

d) 
rapOli at la contextul natural ~i 
antropic in care acesta se integreaza, 
dupa caz. 

Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura 
Elaborat 
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Nr. 
Responsabil 

Sef Serviciu Aspecte de verificat Proiect Observatii Observatii crt. 
D. Nu NA D. Nu NA 

Analiza cererii de bun uri ~i servicii, 
4.5. care justitica dimensionarea 

obiectivului de invcstitii 
Analiza financiara, inc1usiv 
calcularea indicatorilor de 

4.6. 
perfonnantil tinanciara: fluxul 
cumulat, valoarea actual izata neta, 
rata interna de rentabi I itate; 
sustenabilitatea tinanciara 
Analiza economica, inclusiv 
calcularea indicatorilor de 

4.7. 
perfonnanta economici:i: valoarea 
actualizata neti:1, rata interna de 
rentabi I itate ~i raportul cost-
beneficiu 

4.8. Analiza de senzitivitate 

Analiza de riscuri , masuri de 
4.9. prevenire/diminuare a riscurilor 

Scenariul/Optiunea tehnico-
S. economic(a) opt im(a), 

recomandat(il) 
Comparatia scenari ilor/opti uni lor 

5.1. 
prop use, din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al 
sustenabilitatii Si riscurilor 
Selectarea si justiticarea 

5.2. scenariului/optiunii optimCe) 
recomandat( ~). 
Descrierea scenari ului/opti uni i 

5.3. optim(e) recomandat(e) privind: 

a) obtinerea si amenaiarea terenului; 

b) 
asigurarea utilita!ilor necesare 
functionarii obiectivului 
solutia tehnica, cuprin:ziind 
descrierea, din punct de vedere 
tehnologic, constructiv, tehn ic, 
Functional-arhitectural si econom ie, 

c) a principalelor lucrari pentru 
investitia de baza, corelaHi eu nivelul 
ealitativ, tehnic si de perfonnanta ce 
rezultii din indieatorii tehnico-
eeonomici propusi 

d) probe tehnologice ~i teste 
Principalii indieatori tehnico-

S.4. eeonomici aferenti obieetivului de 
investiti i : 
indieatori maximali, respectiv 
valoarea totala a obieetului de 

a) 
investilii , exprimata 'in lei, eu TV A 
Si, respeetiv, Iliril TV A, din care 
constructi i-montaj (C+M), In 
eonfonn itate eu devizul general 

Nume!e si prenumele Semnatura Numele si prenumele Scm natura 
Elaborat 
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Nr. 
Respolisabi l 

Sef Serviciu Aspecte de verificat Proiect Observatii Observatii 
crt. 

D. Nu NA D. Nu NA 
indicatori minimali , respectiv 
i ndicatori de perfonnanta - clemente 
fi zice/capacitati fi zice care sa indice 

b) atingerea \inlei obiectivul ui de 
invcstitii - ~ i , dupa caz, ca litativi , In 
con form itate eu standardele, 
nonnativele ji reglementarile 
tchnice In vigoarc' 
indicatori financiari, 
socioeconomici , de impact, de 

c) rezultatloperare, stabiliti in func~i e 
de speci ficul !? i tinta fi ecarui obiectiv 
de investitii' 
durata estimaUl de exeeuti e a 

d) obieetivului de investitii , exprimata 
in luni. 
Prezentarea modului in care se 
asigura eonformarea cu 
reglementarile specifiee funetiunii 

5.5. preeonizate din punetul de vedere al 
asigurarii tuturor cerintelor 
fundamentale aplieabile eonstruetiei, 
eonfonn gradului de detaliere al 
propunerilor tehniee 
Nominalizarea surselor de finantare 
a investitiei publiee. ca unnare a 
analize i financiare ji eeonom iee: 
fonduri proprii, credite bancare, 

5.6. alocatii de la bugetul de stat/bugetul 
local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri exteme 
nerambursab ile, alte surse legal 
const ituite. 

6. 
Urbanism, acorduri ji avize 
confonne 
Certi fieatull certi ficatele de 

6.1. urbanism (se enumera toate 
certificatele de urbanism, cfrte unul 
pe fiecare linie a tabeluluil 
Extras de carte funci ara, cu exceptia 
cazurilor speciale, expres prevazute 
de legel 1-l.0. de exproprieri/ 

6.2. documentatii cadastrale, dupa caz. 
(se enumera loate documentele, cate 
unul pe fiecare linie a tabelului , dadi 
este posibil) 
Actul administrativ al autoriUltii 
competente pentru protectia 
mediului, masuri de diminuare a 

6.3. impactului, masuri de compcnsare, 
modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu in 
documentatia tehnico-economica 

Numele s i prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura 
Elaborat 
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DIVIZIA INVESTITII 

Serviciul Pregillire, 
Verificare Tehnica 

Proiecte 

CAIET DE SARCINI 
Achi z i ~i a serviciului de elaborarea a Studiului de Fezabilitate 

"ELECTRIFICAREA A.8 SECTII DE CIRCULATI E ALE SISTEMULU I 
FEROV IAR DIN ROMANIA - SRCF CLUJ:" Arad · Oradea pe linia 328, 

pe intervalul Boiu Bihor (Iimita SRCF Clui km 68+000) - Oradea 

Nr. 
crt. 

Aspecte de vcrificat 
Rcsponsabil 

Proiect Observatii Sef Serviciu 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

8. 
B. 

I. 

2. 

3. 

4. 

12 

Avize con forme privind asigurarea 
uti li Uililor (se enumera toale 
documentele, dite unul pe tiecare 
linie a tabelului, daca este posibil) 
Studiu topografic, vizat de catre 
Oficiul de Cadastru ~ i Publicitate 
Imobiliara 
Avize, aeorduri ~ i stud ii specifice, 
dupa caz, in functie de specificul 
obiectivu lui de investitii ~ i care pot 
condiliona solutii1e tehnice (se 
enumera toate documentele, dUe 
unul pe fiecare Iinie a tabelului , daca 
este posibil) 
Implementarea investiti e i 
Infonnat ii desprc entitatea 
responsabila eu implementarea 
investitiei 
Strategia de implementare, 
cuprinzand: durata de implementare 
a obiectivului de investitii (in luni 
calendaristiee), durata de executie, 
graficul de implementare a 
investitiei, e~alonarea investitie i pc 
ani , resurse necesare 
Strategia de exploatare! operare ~ i 
int retinere: etape, metode ~ i resurse 
necesare 
Recomandari 
capacitatii 
institutionale 

privind asigurarea 
manageriale ~ i 

Concluzii !Ii recomandari 
PlESE DESENA TE 

Plan! planuri de amplasare in zona; 
.... (numar, se veri fica daca este 
acoperita toatii distanta) 
Plan! plan uri de situa\ie . 
.. .. (numar, se veri fica daca esle 
acoperita toatii distanta) 
planuri generale, fatade ~ i sectiuni 
caracteri st ice de a rhitectura cotate, 
scheme de principiu pentru 
rezisten\a ~i instala\ii, volumctrii , 
scheme functionale, izometrice sau 
planuri specifice, dupa caz 

planuri genera Ie, profil e 
long itudina le ~ i transversale 
caracteri stice, cotate, plan uri 
spec ifice, dupa caz. 
AIle documente considerate 
relcvante de catre responsabilul de 
proiect sau de catre ~e ful de serviciu, 
dite unul pe jiecare linie a tabelului 
(exoertize tehnice sau financiare. 

Numele si prenumele 
Elaborat 

Sori n MUNTEAN 

Da Nu NA 

Semnatura 
Verificat 

Da Nu 
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Nr. 
Rcsponsabil 

Sef Serviciu Aspecte de verificat Proiect Observatii Observatii crt. 
D. Nu NA D. Nu NA 

avize CrE CFR, hOlardri CA, 
AGA,etc, dupii caz) 

13 
Adresa de aprobare a documentat iei 
ell nr. de inre~islrare 

Prin except ie de la prevederi le pet. 4. 7 ~ i 4.8, in cazul obiective lor de investit ii a diror valoare totala estimata nu depa~e~tc 
pragul pentru care docum entatia tehn ico-economica se aproba prin hoUirare a Guvern ui ui, potrivit prevederilor Legii nr. 
50012002 privind fi nantele Dub li ce, Cll modifidirile $i compietariie ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate. 

Verificat de Responsabilul de Proiect Aprobat IRes pins de Seful de Servicin 
Nume: Nume: 
Semniitura: Semniitura: 
Data: Data : 
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Anexa 4: Sectia de circulatie care face obiectul studiului 

Nr. Sector de cale L.ungime 
Nr. Statii 

Crt ferata/stapi 
SRCF (km CF) Tip lin ie (simpla, dubla) CF,Hm.,h, Detaliere 

he. 

Arad - Oradea pe Boiu Bihar - Cillmeghiu 

linia 328, pe 
- Salonta - Oradea 2 Stalii (Salonta,i 

intervalul Boiu 
(linie simpla Oradea), 4 Hm. 

Bihar (la limita 5 1 din 
neelectrificata) + Delta (Ciumeghiu, 

I Cluj Oradea Vest - Episop ia 8 Cefa, Le, Bihor,i 
SRCFCluj Km 120 Bihar - Oradea Oradea Vest) I h 
68+000)-

(Episcopia Bi hor - (Gepiu),i I he Ciumeghiu -
Oradea (linie duba In (Madara, Bihar) Salonta - Oradea 
curs de electrificare) 

Lungime totala (km. CF) 
51 din 

120 
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Anexa 5: CERINTELE BENEFICIARULUI pentru INSTALATII de ELECTRIFICARE 

CAP. 1 Substatii de tractiune electrica: 

Amplasarea substatiilor noi ~ i dimensionarea acestora se va determina in urma realizilrii unui 

studiu de circulatie de puteri 

• Racordarea substatiilor la instalalia de distribulie 110 kV 50 Hz se va face conform unui 

studiu de solulie de racordare, so licitat distribuitorului concesionar. 

• Pentru toate substatiile se va prevedea un drum de acces rutier, pentru a face posibilil 

inlocuirea transformatoarelor de putere ~ i accesu l utilajelor de intretinere ~ i interventie. 

• Pentru toate substatii le se va realiza un sistem de colectare ~ i filtrare a apelor pluviale 

(inclus iv din puturile colectoare absorbante) sau se va remedia/repara cel existent, 

conform legislaliei in vigoare; 

• Toate su bstaliile de tracliune, indiferent de schema (VIV sau simplil monofazatil) vor fi 

previizute cu Zonil Neutril (ZN) de tip normal-deschi s (ZN nealimentatil) pentru 

substatiile in schema VIV, respectiv de tip normal-inch is (ZN avand una din jonctiuni 

~untata cu un separator de sarcina pentru substaliile In schema simpla-monofazata); 

• Zona Neutra de tip normal-Inch is se va deschide: 

o de Dispecerul Energetic Feroviar (DEF) In situalia in care substalia este scoasa 

din funcliune ( Iinia de contact alimentata din substatiile adiacente), 

o automat (prin deschiderea separatorului de sarcina) In cazul actionilrii protecliei 
pe oricare din fiderele care alimenteazii linia de contact, de 0 parte sau a lta a ZN; 

• Semnalizarea pe teren se va face cu semnale luminoase, functie de starea ZN (sub tensiune 

sau nul, In conformitate cu instruclia de semnalizare; 

• Actualele transformatoare de putere, in funcliune, se vor Inlocui cu transformatoare noi 

de 16 MVA 11 0125 kV, pe liniile duble ~i cu transformatoare de 10 MV A 110/25 kV pe 

Iiniile simple. Acestea trebuie sil corespunda standardelor In vigoare (c1asil de izolalie, 

suprasarcini, stabilitate la scurt-circuit). 

• In situatia In care transformatoarele noi su nt livrate prima data (transformatoare identice 

nu au functionat cel pulin un an pe una din liniile electrificate europene), acestea vor fi 

supuse teste lor de tip, de rutinil ~ i Incercilrii speciale de stabilitate la scurtcircuit, cu ocazia 
teste lor de acceptare la furnizor (FAT); 

• Transformatoarele de putere se vor prevedea cu Control Automat al Tensiunii, cu 

inform alia de tensiune de pe partea de 25 kV; 

• Barele de 110 kV se vor sectiona prin intennediul a doua separatoare, unul manual ~ i 

unul cu actionare electricil. Solicitarea se va pune In acord cu cerinlele distribuitoru lui 

concesionar; 

• Calculul prize i de piimant se va face pe baza standardului IEEE St 80 ~ i norme lor 

nalionale, considerand curentul maxim de scurtcircuit bipolar de 27.5 kA; 

• Ech ipamenteie primare vor fi montate pe supoqi metalici pe fundalii de beton; 
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• Aparatajul primar trebuie sa fie astfel selectat Incat sa asigure un nivel cat mai redus al 
lucrarilor de Intrelinere, sau sa Ie elimine pe cat posibil, pe Intreaga durata de viala 

normata a echipamentelor; 

• Echipamentul primar pe partea de 110 kY va fi format din: 

o Separatoare bi(tri) polare, cu sau rara culite de punere la pamant, funC\ie de schema 

de legare la releaua furnizorului de energie electrica; 

o intreruptoare cu rupere In SF6 sau In vid, cu and uranIa electrica de minimum 2.000 
cicluri ~i anduranla mecanica de minimum 5.000 cicluri 

o Descarcatoare cu Rezistenla Yariabila (DRY) cu Oxid de Zinc (ZnO) de 96 kY, 

montate cat mai aproape de bornele de inalta Tensiune (IT) a transfonnatorului de 
putere (Intre transformatorul de curent ~i transformatorul de putere). Daca nu se 

. asigura proteclia transformatoarelor de tensiune I 10k V (d istanla de la descarcator 
pana la aparatul de protejat este mai mare dedit cea rezultata din caleul) se vor 

monta DRY (ZnO) suplimentare; 
o Transformatoare de masura (tensiune ~ i curent) inductive, cu izolalie In ulei sau SF6; 

• Pe partea de 25 kY echipamentul primar va fi format din : 

o lntreruptoare monopolare cu rupere in vid, cu anduran!a mecanica (clasa M2 -

10.000 cicluri) ~i electrica (E2 extinsa - minimum 5.000 cic luri), avand curentul 
nominal 2: 2000 A; 

o Descarcatoare cu Rezistenla Yariabila cu ZnO, 36 kY; 

o Transformatoare de masuri'i, cu izola!ie In ra~ina epoxidica pentru celulele de tip 
interior ~i ulei sau r~ina epoxidica pentru celulele de tip exterior; 

o Separatoare monopolare cu/rara culite de legare la pamant, conform cerinlelor 
schemei de alimentare; 

o Transformatoare monofazate 25 KY 10,23 kY , ca sursa de rezerva. pentru 
asigurarea alimentarii serviciilor proprii. 

• Echipamentul de 25 kY va fi de regula de tip celule de interior ce se vor monta In incinte 

de tipul container metalic sau de beton. Solulia cu celu le de exterior se va adopta izolat, 
numai In cazuri justificate, funC\ie de zona climatica, necesitalile de circulalie ~i 

posibilitatea de efectuare a unor lucrari de revizie/mentenanla dese . 

• In cazul celulelor de interior, la substaliile pe linie simpla, containerele vor fi astfel 
dimensionate Incat sa poata fi instalat ulterior numarul de celule legat de dublarea liniei 
CF, iar la STE pe linie dubla vor trebui sa penn ita instalarea ulterioara a inca unei celule; 

• Fiecare fider ce alimenteazii lin ia de contact aferenta unui fir de circu lalie va fi prevazut 

cu celula echipata cu intreruptor propriu. 

• Barele de 25 kY, la substaliile cu echipamentul de 25 kY de tip exterior se vor secliona 
prin intermediul a unul sau doua separatoare, in funclie de schema monofilara realizata, 
comandate electric, din care unul cu cUlit de punere la pamant, iar pentru cele de tip 

interior eu un singur separator; 

• Se vor prevedea circuite secundare bazate pe utilizarea tehnicii de calcul (automate 
programabile sau dedicate pentru celulele de 110 kY ~i cele de 25 kY, conectate Intr-o 

Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura 
Elabarat 

Sorin MUNTEAN 
Yerificat Rodica Emilia ~i? 

..cP" PAYEL 
, 



DIVIZIA INVESTITII CAIET DE SARCINI Nr. 461 N2941 
30.08.2023 -

Serviciul Pregatire, Achizitia serviciului de elaborarea a Studiului de Fezabilitate Editia / revizia 
"ELECTR.IFICAREA A,8 SECTII DE CIR.CULATIE ALE SISTEMULUI Verificare Tehnica 

Proiecte FER.OVIAR. DIN R.OMANIA - SR.CF CLUJ:" Arad - Oradea pe linia 328, 
pc inte rvalul Boiu Bihor (limita SR.CF Clui km 68+000) - Oradea 

Pag.84 1 96 

retea local a cu un calculator de proces destinat conducerii ansamblului substatiei, 
conform standardelor). 

• Structura de organizare a sistemului de automatizare din substatii va fi conform a cu 
prevederile standardelor LEC/EN 61850; 

• Circuitele secundare vor asigura atat functiile de protectie, comanda, semnalizare, 
automatizare ~i blocaj, ciil ~i cele de masurare. Ele vor permite comanda electrica ~i 
manuala de la dispozitivul de actionare, comanda electrica de la panoul de com and a 

locala, cat ~i telecontrolul de la postul central dispecer (OEF). Sistemul de masura va 
permite activarea funcliilor de gestiune energie electrica; 

• Transformatoarele de masura curent ~i tensiune aferente punctelor de decontare 

trebuie sa respecte condiliile prevazute in versiunea la zi a codului de masurare a 
energiei electrice. 

• Se va prevedea montarea de contoare inteligente echipate cu sistem de teletransmitere, 
in STE ~i in punctele de racordare ale STE cu distribuitorul concesionar. 

• Sistemul de proteclii va include relee numerice, separate pe fiecare celulii trafo 110 kV, 
pentru fiecare transformator de putere, pe fiecare celulii trafo 25 kV ~i pe fiecare celula 

fider. La transformatoarele de putere va fi introdusa proteclia diferenlialii. Tipul 
protectiilor va fi astfel realizat incat sa asigure siguranta, selectivitatea, rapiditatea, 
fiabilitatea, la nivelul maxim oferit de tehnica actuala; 

• Modul de realizare al sistemului de protectii ~i de mlisura a energiei va permite franarea 
cu recuperarea energiei. 

• Valorile masurate, vor fi transmise postului dispecer care coordoneazii STE respectiva; 

• Tensiunea operativa va fi 110 Vcc; 

• Se vor prevedea doua baterii de acumulatoare cu plumb de 110 Vcc, care sa nu 

necesite asigurarea unei ventilatii speciale (baterii cu gel, Tara degajare de gaze); 

• Se va instala un sistem de securitate pentru supraveghere la distanta, conectat la OEF. 

Acest sistem va include urmatoarele functii: 

o Sistem de control al accesului cu alarme pentru accesul neautorizat. Sistemul va 
utiliza carduri pentru autarizarea accesului, senzori de mi~care ~i de control al 
deschiderii/spargerii u~i1or ~i ferestrelor, cam ere video. 

o Sistem de supraveghere video al instalatiilor exterioare si interioare care sa 
perm ita verificarea integritatii pe toata suprafala ST; 

o Alanna pentru sesizarea inceputului de incendiu ~ i sistem automat de scoatere de 
sub tensiune ~i stingere efectiva (Ia instalatiile de tip interior) Alarma de incendiu 
va fi echipata cu detectoare de fum, senzori de temperatura ~i senzori de opacitate. 
Toate alarmele vor fi transmise la punctul OEF, iar alarma de incendiu va activa 
automat ~i sistemul de stingere. 

• Substatiile vor fi astfel dimensionate incat sa permita preluarea integrala a alimentarii 
consumatorilor alimentali din releaua substatiei adiacente, in cazul scoaterii din funclie 
a acesteia. 
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• Substatiile vor fi realizate, de regula, In schema urmatoare : 

_.' J~' ... 
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CAP. 2 Posturile ciiU 

2. I Posturi de seqionare 

• Se vor prevedea circuite primare cu aparataj de exterior, montat pe stalpii LC sau/~ i 

suplimentari, respectiv circuite secundare montate In du lapuri metal ice sau cabine 
prefabricate de beton, amplasate In afara gabaritului de libera trecere, prevazute cu 
instalalie de lncalzire, cu ventilalie ~ i filtre de aer; 

• Bateri ile de acumulatoare vor fi amplasate astfel lncat sa se asigure siguranla maxima 
lmpotriva sustragerilor; 

• Posturile de sectionare vor fi prevazute cu zone neutre, semnalizate cu semnale 
luminoase In regim automat, ce vor fi alimentate In caz de necesitate prin 
separatoare/separatoare de sarcina comandate electric, pentru a permite ie~irea 

locomotivelor imobilizate accidental. 
• Posturile de seclionare vor fi realizate, de regula, In schema urmatoare: 

TT 2 C 
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SF 

DRV 2 

S 12 

TSP12 ~ SS 12 
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.q 

SF 

TT I C 

C TT 4 

s~ C>2 
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I" 
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FI R I 

5S 34 

~ TSP ] 4 

S 3 4 
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C TT 3 
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S Se p a r a t o r 25kV- 12 5 0A 
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DR Y - De scor co t or cu r" pzistento 
vo,.iabilo 36k V 

TSP TrOr'ls f o rMo t or Servicil Pr'op r ii 
5kVA -25 / 0.230kV 

SF Sigur an t a Fu zibilo 25kV-2A 

• In cadrul lucrarilor de electrificare a PS pe linie dubla, se vor include: 

Elaborat 

o Daua separatoare de sarcina, cu rupere In vid, pentru seclionarea longitudinala a 
liniei de contact pe cele doua fire de circulalie, sau alimentarea ZN; 
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o DOlla separatoare de sarcina cu rupere in vid (plus doua separatoare monopolare 
aqionate electric) pentrll realizarea paralelului intre liniile de contact de pe firul 
I ~i 2, situate de 0 parte ~i alta a postului de sectionare; 

o Clite un separator Cll aC(ionare electrica, pe fiecare fir de circulatie, pentru 
alimentarea in caz de necesitate a ZN ~i asigurarea continuitatii longitudinale a 
liniei de contact; 

o Patru transformatoare de tensiune 25/0,1 kV, pentru masurarea tensiunii in 
ramurile LC adiacente ZN ~i asigurarea conditiilor pentru automatizarea 
func(ionarii (deconectare ~i conectare), transformatoare prevazlIte Cll sigllrante 
fuzibile de medie tensiune (MT); 

o Patru descarciitoare cu rezistenta variabila 36 kV, cu ZnO; 
o Un transformator de plltere monofazat 25/0,23kV dimensionat corespunzator 

pentru alimentarea serviciilor proprii, prevazut cu siguranta fuzibila de MT. 
Montarea a doua transformatoare de servicii proprii se va realiza pe baza de 
justificare tehnico- economica. 

• Pe linie simpla, schema monofilara va urmari acelea~i reguli de principill; 
• Circu itele secundare ale PS vor fi realizate cu automate programabile ~i vor asigura atat 

funqiile de comanda ~i automatizare cat ~i cele de masura, semnalizare ~ i blocaj. 
• Circu itele secundare vor permite atat comanda locala (manual a ~ i electrica de la 

dispozitivul de actionare ~i electric de pe panoul de comanda locala a postului de 
sectionare), cat ~ i telecomanda, de la postul DEF; 

• Comanda locala de la panoul postului ~i semnalizarea pozitiei aparatajului de comutatie, 
precum ~i a lte informatii privind tensiunea in LC, starea automatizarii (ON/OFF), 
semnalizarea functionarii, alarme etc. se va face de pe panoul de comanda, care va 
cuprinde schema monofilara a PS, cheile/butoanele de comanda, lampile de semnalizare, 
aparate le/display-urile pentru masura tensiunilor/curentilor etc.; 

• De asemenea se va integra in sistemul SCAD A semnalizarea la postul DEF a intrarilor 
prin efraqie ~i a inceputurilor de incendiu (de la senzorul de incendiu) din cabina PS. 

• Se vor monta camere video care sa permita verificarea integritatii instalatiilor. 
• Pentru PS de frontiera se va asigura: 

o posibilitate de comanda dubla a echipamentelor de sectionare, cate una pentru 
ambele parti, cu interblocaje de operare intre ce le doua parti. 

o telecontroalele ~i telesemnalizarile se vor transmite ambelor parti 
o realizarea de contorizare cu dublu sens al consumului de energie electrica din Iinia 

de contact cu teletransm iterea indec~ilor contoarelor pentru ambele parti. 

2.2 Posturi de comanda la distanta a separatoarelor (CDS) ~i legare in paralel a LC: 

• Posturi le de Legare 10 Paralel vor fi realizate, de regula, in schema urmatoare: 
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• Pentru realizarea func!iilor de automatizare ~ i miisura transformatoarele de tensiune se 
vor monta la locul de realizare a legaturii paralele; 

• Sta!iile CF de pe liniile dubie, vor include: 
o Un separator de sarcina cu rupere in vid pentru realizarea paralelului intre liniile 

de contact de pe liniile directe; 
o Un separator cu aclionare electrica (inseriat cu separatorul de sarcina transversal) 

pentru imbunata!irea condi!iilor de proteclie in cazullucrarilor la linia de contact; 
o Doua transformatoare de tensiune 25/0,1 kY, prevazute cu siguranle fuzibile ~ i 

DRY cu ZnO, pentru masurarea tensiunii ~ i asigurarea condi!iilor pentru 
automatizarea legaturii in paralel (deconectare ~ i conectare); 

• Pe linie simpla se va monta in stalia cf, cat mai aproape de panoul de comanda, 
transformatorul de tensiune, protejat cu siguran!a fuzibila ~ i DRY (ZnO), iar separatorul 
de sarcina longitudinal din capatul staliei se va prelua in comanda in panoul CDS al sta!iei 
respective; 

• Circuitele secundare ale instalaliilor in sta!iile prevazute cu comanda la distan!a ~i legare 
in paralel a LC, pe linie dubJa vor fi realizate pe bazii de tehnica de calcul (automate 
programabile) ~ i vor asigura atiit funcliil e de comanda ciit ~ i cele de automatizare, 
semnalizare, masura ~ i blocaj; 

• Circuite le vor permite atiit comanda locala (de la dispozitiv - manual ~ i electric, ciit ~i de 
pe panoul de comanda local a al stalie i CF), semnalizarea, masura ~i automatizarea (de la 
panoullocal), ciit ~i telecontrolul, telecomanda ~ i telemasura de la postul DEF in a carui 
raza de acliune sunt amplasate; 

• Comanda ~ i semnalizarea pozi!iei aparatajului de comuta!ie, precum ~ i alte informalii 
priv ind valoarea tensiunii in LC, starea automatiziirii paralelului (ON/OFF), semnalizarea 
func(ionarii, prezenla sursei de alimentare, starea comenzii fiecarui separator 
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(IocaI/PCL), starea panoului (SCADA/PCL) etc, se va face de pe panoul de comanda 
locala (PCL), cuprinzand schema monofilara a sta!iei, incluzand ~ i postul de legare In 
paralel (cand este cazul) cu toate informa!iile necesare personalului de exploatare; 

• Trecerea de pe te lecomanda (SCADA) pe comanda locala (PCL) va fi conditionata de 
aprobarea dispecerului (prin transmiterea unui semnal de autorizare), dupa solicitarea 
transmisa de pe PCL. Pentru situa!ia nefunc!ionarii SCADA, panoul trebuie prevazut cu 
un sistem de anulare a acordu lui DEF (override); 

• Se va integra In sistemul SCADA semnalizarea la postul dispecer a intrarilor prin efractie 
~i a Inceputuri lor de incendiu, pentru situatia In care statia CF va functiona Tara personal 
permanent de trafic. Aceste statii se vor stabili In faza proiectulu i tehnic. 

• Se vor monta camere video care sa permita verificarea integritatii instala!iilor. 

2.3. Posturi de alimentare cu protectie (PAP) 

• Posturile de a limentare cu protec!ie au rolul de a izola operativ eventuale le defecte 
survenite In instalatiile adiacente magistralei, asigurand 0 disponibilitate ridicata In 
a limentarea cu energie a acesteia. 

• Se vor prevedea circuite primare cu aparataj de exterior, montat pe stalpii LC ~ i simi lari, 
respectiv circuite secundare montate In dulapuri metal ice sau cabine de beton 
prefabricate, amp lasate In afara gabari tului de libera trecere, prevazute cu instala!ie de 
Incalzire, cu ventila!ie ~ i filtre de aer. 

• Fiecare post de alimentare va fi echipat cu: 
o Separatoare de sarcina cu rupere In vid pentru separarea liniilor de contact 

aferente direc!iei secundare; 
o Transformator de curent, cu doua InTa~urari (masura ~i protectie) pentru 

masu rarea curentu lui ~ i depistarea liniei de contact afectata de un eventual defect; 
o Un transformator de putere monofazat de 2510,23 kY - 5kY A pentru alimentarea 

servicii lor proprii ~i asigurarea informa!iei de tensiune, prevazut cu s iguranla 
fuzibila ~i DRY cu ZnO. 

• Circuitele secundare ale PAP vor fi realizate cu tehnica de calcul (automate programabile 
sau prod use dedicate) ~ i vor asigura funcliile de comanda, automatizare, masura ~i 
semnalizare; 

• Circuitele vor permite atat comanda locala de pe panoul postului cat ~i telecontrolul de la 
postul dispecer In a carui raza de actiune sunt amplasate. Daca vor fi amplasate In 
apropierea stalii lor CF vor fi prevazute ~i cu comanda ~ i semnalizarea din panoul CDS al 
sta!iei respective; 

• Circuitele secundare vor permite atat comanda locala (de la dispozitiv ~ i de pe panoul 
postu lui) cat ~i telecomanda, telemasura (curentul, curentul de scurcircuit, tensiunea) ~i 
te lecontrolul de la postu l DEF In a carui razii de actiune sunt amplasate; 

• Comanda local a de pe panoul postului ~i semnal izarea pozitiei aparatajului de 
comutatie,precum ~i alte informa!ii privind tens iunea In LC, starea automatiziirii 
(ON/OFF), semnalizarea func!ionarii etc. se va face de pe un panou cuprinziind schema 
monofilara a PAP. 

• De asemenea se va integra In sistemul SCADA semnalizarea la postul DEF a intrarilor 
prin efractie ~i a inceputurilor de incendiu in cab ina PAP. 

• Se vor monta camere video care sa permita verificarea integritatii instalatiilor. 
2.4 Instalatii de comanda la distanta a separatoare lor din statiile c.f. 
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• Separatoarele longitudinale din jonetiunile cu seclionare din capetele stali ilor (zona 
semnalelor de intrare) vor fi de tip separatoare de sarcina cu deschidere vizibila a 
contactelor principale. 

• in cazul staliilor cf cu diagonale dispuse In "A" In capatul X, respectiv In "V" In celalalt 
capat Y, se va prevedea 0 seclionare a liniei de contact cu lama de aer, ~untata de 
separator, care sa penn ita ocolirea secliunilor liniei de contact defecte sau supuse 
reviziei; 

• in acela~i scop mai pot fi prevazute, de la caz la caz, lame de aer ~i pe liniile directe. 
• In stalii le cf care au, de 0 parte ~i/sau de cealalta a liniilor directe, mai mult decat 0 linie 

electrificata In abatere, se vor forma grupe de linii electrice separate de liniile de contact 
directe prin izolatoare de seetionare, care vor fi ~untate prin separatoare. 

• Separatoarele pentru alimentarea grupelor de linii electrice situate In abatere, vor fi 
amplasate In apropierea biroului impiegatului de mi~care (lDM) al staliei. 

• Pentru asigurarea condiliilor de protec!ie pentru activita!ile de lntrelinere ~i reparalii la 
linia de contact, legaturile transversale ale separatoarelor vor respecta, In cele mai dificile 
situalii 0 distanla de minimum 2 m In plan vertical fala de cablul purtator al liniei de 
contact supratraversate. 

• Toate separatoarele sistemului de alimentare ~i seclionare electrica a liniei de contact vor 
fi prevazute cu dispozitiv de aClionare cu motor ~i vor fi comandate de la distanla prin 
SCAOA de catre OEF ~i local prin panou COS, precum ~i de la dispozitivul de aClionare. 

• Comanda ~i semnalizarea poziliei aparatajului de comutalie, precum ~i alte informalii 
privind prezenla sursei de alimentare, starea locala a fiecarui separator (Iocal/PCL), 
starea panoului (SCADA/PCL) etc. se va face de pe panoul de comanda locala (PCL), 
cuprinzilnd schema monofilara a staliei cu toate informaliile necesare personalului de 
exploatare. 

• Trecerea de pe SCADA pe comanda locala (PCL) va fi condilionata de aprobarea 
dispecerului (prin transmiterea unui semnal de autorizare, dupa cererea transmisa de pe 
PCL). Pentru situa!ia nefunclionarii SCADA, panoul trebuie prevazut cu un sistem de 
anulare; 

• [nstalalia de comanda de la distan!a a separatoarelor trebuie sa fie funClionala lnainte de 
darea In funclie a liniei de contact. 

CAP.3 Dispecer energetic feroviar 

• Echipamentele de teleconducere ale Dispecerului Energetic Feroviar (OEF) precum ~i cel 
amplasat In punctele controlate, vor de ultima tehnologie, bazate pe utilizarea tehnicii de 
caleul (automate programabile ~i calculatoare de proces). 
• Transm isia ~i receplia datelor se va face pe fibra optica; 
• DEF va avea implementat un sistem de teleconducere cu 0 arhitectura structurata 

logic, diferenliat pe niveluri: 
o N I Nivelul proces, 
o N2 Nivelul interfala cu procesul, 
o N3 Nivelul postului local, 
o N4 Nivelul postului central. 

• La nive lul proces se regasesc, din punct de vedere logic, semnalele, comenzile ~i 
masurile aferente instalaliilor de energoalimentare. 
• La nivelul interfala de proces se regasesc sistemele aferente: 
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o miniSCAOA substaliei de tractiune, pentru care se vor implementa 

functii de conducere locala, 

o RTU pentru posturile de seq ion are (PS) ~ i comanda la distanla a separatoarelor 

cu sau Tara sau numai post de legare In paralel (COS+PLP, CDS, PLP sau PAl. 

o La nivelul post central vor fi prevrtzute lucrari la staliile de lucru / servere redundate 

(principal ~i de rezerva) ~ i staliile de lucru, care vor asigura: 

o comunicalia cu echipamentele din STE, PS, COS+PLP, COS, PLP, PA, 
o administrarea bazelor de date, 

o rularea aplicali ilor. 

o Sistemul va oferi minim un numar de funclii disponibile, dupa cum unmeazii: 

o comanda locala - prin care un utilizator care deline priv ilegiile de securitate 
necesare poate efectua operaliunile disponibile pentru situalia In cauza, 

o achizilia ~ i schimbul de date, 

o lnregistrarea secvenliala a evenimentelor, 
o prelucrarea datelor ~i efectuarea calculelor In timp real, 
o sistemul de informalii istorice - baza de date, 

o telecomanda ~i telereglajulln instalalii, 
o prelucrarea ~ i gestionarea alarmelor, 

o prelucrarea parole lor, 
o identificarea defecte lor, 
o masurarea energiei, 

o Funclii OMS. 

o Sistemul va fi astfel realizat lncat sa poata furni za informaliile necesare catre 0 platforma 

SCAOA la un nivel superior sau la distanlii, In vederea integrarii acestuia lntr-o aplicalie 
complexa sau a preluarii activitalii de catre un dispecer atlat In a lt amplasament. Prin aceasta 
facilitate se urmarqte concentrarea activitalii de conducere operativa de la mai mulli la un 
singur dispecer. 

o Sistemul va fi astfel realizat lncat sa fie posibi la amp lasarea serverelor In OCC daca este 

cazul ~i In acest caz se vor considera doua amplasamente pentru OEF, unul la OCC ~ i unul 
la sediul unitalii de mentenanla. 

o Arhitectura software a sistemului propus va conIine, pe langa aplicalia SCAOA de baza, 

un pachet software prin care se pot realiza setarile relelei de automate programabile ~ i relee 
numerice de Proteclie, diagnosticul comunicaliei ~i al echipamentelor, precum ~ i 

vizualizarea datelor. 

o Volumul informaliilor schimbate lntre postul dispecer ~ i punctele controlate va fi 

amplificat pana la un nivel care sa poata permite exploatarea instalaliilor fi xe de trac(iune 
e lectricii, Tara personal permanent, In condili i de siguranla; 

o Posturile OEF vor fi prevazute cu minim doua stalii de lucru cu cate 3 monitoare ~ i un 

panou sinoptic (video Wall) (realizat cu monitoare plate, cu diagonala de minimum 67", care 
vor include lntreaga schema monofilara a instalaliilor atlate In conducerea sa operativa (LC, 
SST, PS, COS+PLP, PA, CDS PT LC). Operatorul postului secundar va dispune ~ i el de un 
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monitor pentru vizualizarea arhivei. 

• Panoul sinoptic va fi prevazut Cll semnalizarile de stare ale echipamentelor, masura 

curenlilor ~i tensiunilor pe partea de 110 kY .~i 25 kY ~i alarme; 

• Se vor detalia informatiile referitoare la funclionarea sistemelor de proteclie din 
sllbstatiile de tracliune (valoarea curentilor de scurtcircuit, impedanla, lInghi, distanla pana 
la locul scurtcircuitu lui etc), se va prevedea telemasurarea tens iunilor ~i curenlilor in 

substaliile de tractillne, in posturile de seclionare ~i pllnctele de legare in parale l din staliile 
CF, posturile de alimentare cu protec(ie, precum ~i masura energiei electrice absorbite/livrate 

~i teletransmiterea valori lor masurate conform codului de masurare a energiei; 

• Echipamentul de teleconducere va trebui sa permita modificarea parametrilor regla!i ai 

protectiei din substatiile de tractiune, in functie de configuratia la un anum it moment a 
instalatiilor liniei de contact; 

• Sistemul de teleconducere instalat in postul DEF va trebui sa asiste pe operatori in 
conducerea procesului ~i va permite inregistrarea manevrelor ~i a convorbirilor operative, 

precum ~i a tutllror incidentelor survenite in procesul telecondus. Bazele de date astfel create 
vor trebui sa permita accesarea (protejata prin parola) de la nive lurile superioare de 

conducere. 

• Echipamentul de telecomun icatii, instalat la DEF, trebu ie sa asigure deru larea 

comunicatii lor prevazute in instructia de specialitate ~i inregistrarea convorbirilor operative 
ale acestuia; 

• Se vor prevedea rezervele necesare in vederea satisfacerii necesarului unor dezvoltari 

ulterioare, de minim 20% din intrarilie~iri, funetie de dimensiunea sistemuilli, Cll exceptia 
cazului in care acest numar este impus de dezvoltari viitoare cunoscute; 

• Arhitectura sistemului de alimentare ~i seclionare e1ectrica a liniei de contact va fi 

integrata in SCADA de pe raza postu lui DEF ~i se va asigura upgradarea platformei 
informatice (hardware ~i daca este cazul software). 

• Se vor integra in sistemul SCADA prin interfere adecvate instalatii le de teleconducere 
existente, ramase nemodernizate ~i aflate in subordinea sa, daca acestea exista. 

• interfata HM1 din SCADA va fi unica pentru toate obiectele telecomandate de pe raza 
poslului DEF. 

• Integrarea in sistemul SCADA (monitorizarea surselor de electroalimentare) din stati ile 

CF a urmatoarelor informatii: 

o Prezenta tensillnii la fiecare sursa de alimentare (fllrnizorul de energie, grllp 
electrogen, sursa LC); 

o Func!ionarea gruplllui electrogen; 
o Grup electrogen in deranjarnent; 
o Indicarea surse i pe care functioneazii instalatiile; 
o Instalalii de semnalizare feroviara nealimentate; 

o Punerea in functie ~i scoaterea din functie a incalzitoarelor de macazuri. 

• Pentru dispeceratele aflate la front iera se va asigura un sistem de translatare 
automata a comllnicatiilor. 
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Cap.4 Linia de contact 

• Proiectarea liniei de contact va avea la bazii specifica!iile tehnice pentru interoperabilitate 
ale comisiei europene si standardul SR EN 50119; 

• inal!imea nominala a firului de contact va fi 5500 mm; 
• inallimea constructiva (distanla FC - CP la supor!) nominala pentru LC de pana la 200 

km/h va fi 1400 mm; 
• Linia de contact va fi proiectata pentru 0 c1asa superioara de vitezii fala de viteza proiectata 

a caii de rulare (exemplu pentru cale ferata de 160 km/h Iinia de contact se va proiecta 
pentru viteza de 200 km/h) ~i pentru circulalia pantografelor de 1600 mm ~i 1950 mm. 

• TOli stalpii liniei de contact de pe liniile directe ~i curente vor fi stiilpi metalici zincali 
termic, din profil H, In fundalie cilindrica din beton, sau alt tip de stalp metalic pe fundalie 
de beton care sa corespunda condiliilor tehnice; 

• in zona macazurilor, a pasajelor rutiere ~i a a altor zone cu potenlial de risc de deteriorare 
se vor prevedea fundalii cu buloane pe care se vor monta stalpii H cu placa de baza. 
Stalpii care se vor monta pe fundalii cu buloane se vor stabili la faza de pichetare la teren; 

. • Deschiderile se vor reduce corespunzator in zone Ie cu vant puternic ~i vor avea lungimile 
alternate, precum ~i in curbe cu raza mai mica de 700 m, iar zonele de ancorare nu vor 
depa~i 1200 m. In aceste situalii se pot utiliza ~i semizone cu lungimea maxima de 600 
m; 

• Acolo unde va fi cazul Iinia de contact va fi prevazuta cu dispozitive anti van!. 
• Consolele pentru liniile de contact vor fi din aliaj de aluminiu sau din leava zincata 

termic. 
• Stabilirea tipului de consola se va face la faza de proiect tehnic, cu acordul beneficiarului; 
• Fixatorii vor fi din aliaj de aluminiu pentru V2: 120 km/h, ~i din olel pentru V<120 km/h; 
• lzolatoarele liniei de contact (pentru ancorare, console etc.) vor fi din materiale 

compozite, cu clasalnivelul de izolalie 52 kV; 
• lzolatoarele de sectionare dinlre directe ~i primele abatute ca ~ i cele de pe diagonale, vor 

fi corespunziitoare vitezei de circulalie; acestea nu vor fi mai mult de doua pe 0 zona de 
ancorare a linie de contact; 

• Ancorarile complet compensate vor fi comune (CP ~i FC) ~i vor trebui sa corespunda 
normelor In vigoare; 

• Contragreutalile vor fi de regula din beton, iar acolo unde nu este gabarit vor fi din fonta; 
• in situalia in care instalaliile noi trebuie conectate funclional cu instalaliile nemodernizate, 

trecerea de la inallimea standard de 5500 la 5750 se va realiza cu respectarea limitei 
gradientului. 

• Conductoarele vor fi : 

Elaborat 

o FC -100 mm' pentru Iiniile curente ~i directe; 
o FC - 80 mm' pentru diagonale ~i Iinii in abatere; 
o CP din Bz 70, conform normei franceze NF C34-110 (37 fire, in loc de 19 fire) ; 
o CP folosit la diagonale ~i linii abatute va fi Bz Il 50 (DIN 48201-2); 
o legaturile electrice longitudinale vor fi confeclionate din cablu flexibil de 

cupru cu secliunea de 70 mm' ; 
o legaturile electrice transversale, in Ire mai multe catenare in staliile CF, 

vor fi confectionate din cablu f1exibil de cupru cu secliunea de 70 mm' ; 
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o pendule simple din Bz II 10 (DIN 43138). 
• Acele aeriene dintre diagonale ~ i directe cat ~ i dintre directe ~ i abatute vor fi , de regula, 

de tip deschis. Se va evita pe cat posibil suslinerea pe traverse rigide, suslinerile colective 
vor fi realizate cu stalpi cu conso le jumelate. Unde nu se pot evita suslineri le colective, 
se vor monta traverse rigide suple; 

• Joncliunile cu sectionare se vor realiza In 3-4 deschideri In aliniament ~ i In 4-6 deschideri 
in curbe; 

• In zona de alimentare a STE ~ i la PS se vor prevedea zone neutre in LC. Lungimea 
zonelor neutre va fi calcul ata astfel Incat In cea mai defavorabila situalie (circu lalie 
locomotive electrice sau rame electrice, In simpla sau mu ltiplll tracliune), ZN sll nu fie 
~untata de pantografele ridicate ale acestora; 

• Legaturile electrice longitudinale se vor poziliona Intre console, corespunzator stalpului 
unde sunt amp lasate; 

• In cazul utilizarii consolelor pe copertine, unde existll posibilitatea accesului, se vor 
prevedea plase de proteclie; 

• Toate confeclii le metal ice feroase uti lizate la linia de contact se vor proteja prin zincare 
termica. Se admite zincarea electroliticll numai a pieselor mllrunte, pentru care stratul 
necesar de zinc nu depa~e~te 50 11m; 

• Elementele filetate , cu diametrul pana la 12 mm inclusiv, se vor executa din olel 
inoxidabil; 

• Nu se vor utiliza pendule elastice la suporli ; 
• Forta de Intindere a conductoarelor (FC ~ i CP) va fi In funclie de viteza proiectatll a LC 

~ i de materiale le utilizate ~ i va fi calculatll de proiectant; 
• Dispozitivele de ancorare complet compensata vor asigura 0 forla de Intindere a 

conductoarelor constanta, In toatil gama de temperaturi a conductoarelor (temperatura 
mediului exterior plus supralncalzirile datorate curenlilor de tracliune ~i radialiei so lare) 
~ i vor fi prevazute cu blocaj In cazu l ruperii accidentale a conductoarelor sau cablul ui de 
ancorare; 

• Cablul de la compensatori va fi din olel flexibil cu diametrul corespunzlitor sistemului de 
tensionare ~ i forle lor de lntindere. Tija de ghidare a blocu lui contragreutlili lor se va 
executa din leavll de olel zinca!. Contragreutalile din beton vor avea muchiile protejate 
cu banda de olel, cu linisaj de calitate superioara pentru a preveni degradarea In timp. 

• Stalpi i metalici, vor Ii prevazuli In cazurijustificate, lnainte de zincare, cu gauri pentru a 
permite montarea directa a tensori lor de ancorare ~ i a legllturilor de proteclie prin legarea 
la ~ina sau conductorul de proteclie. 

• Componentele de baza ale LC trebu ie astfel proiectate Incat sa reduca la minimum tipo­
dimensiun ile utilizate. 

• Supratensiunile armonice din linia de contact trebuie sa nu depa~easca valoarea critica 
prev1lzuta In STI en erg ie, In vigoare. 

4. 1 Protectia instalat iilor din cale ~i vecinatate 

• Proiectarea instalaliilor de protectie a instalaliilor din cale ~ i vecinatate va avea ca bazli 
standardele In vigoare; 

• Solulia de principiu este legarea co lectiva a elementelor metal ice ale stalpi lor linie i de 
contact, neaflate normal sub tensiune, la conductoru l colector, prin conexiuni simple sau 
dubie, dupa caz; 
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• Conductoru l colector va fi din otel-aluminiu (OIAI) 95115 mm2; 

• Unde va fi posibil, pentru evitarea ancore lor sau stalpilor de construC\ie speciala se va 
introduce un izolator lntre doua tronsoane de conductor colector. Lungimea maxima a 
antenei/consolei conductorului colector va fi de maxim 600 m; 

• in cazulln care nu e posibila legarea co lectiva se procedeaza la legarea individuala la ~ina 
CF, simplu sau dublu (daca e lemente le de protejat se afla In zona peroanelor statii lor); 

• Fiecare trecere la nivel se va trata conform normelor In vigoare; 
• Structurile metal ice (ale podurilor, pasajelor denivelate, pasarelelor, gardurilor etc.) 

aflate In zona I iniei de contact sau a pantografu lui se protejeaza prin legarea la conductorul 
colector sau la ~ ina cf (direct sau prin intermediul interstitiului de scanteiere, dupa caz) 
s i/sau la priza de pamiint; 

• Se vor alege soluti ile tehnice ~i de montaj, In masura sa as igure 0 cat mai buna securitate 
(1mpotriva devastarii) bobinelor de protectie. 

CAP,S Instalatii de electroalimentare 

a. incalzitoare electrice de macaz: 
• in statiile cfse va prevedea lncalzireacu rezistenle electrice a macazurilor, conform 

cerinlelor beneficiarului; 
• Puterea rezistentelor aferente unui macaz va fi stabili ta funetie de tipul macazului. 
• Alimentarea Incalzitoarelor electrice de macaz va fi asigurata din posturile de 

transformare noi sau existente (daeli ex ista disponibil de putere) (alimentare din releaua 
publica sau din LC), In fiecare stalie; 

• Alimentari noi a Incalzitoarelor de macaz din linia de contact vor fi realizate numai In 
cazuri justificate tehnico-economic. 

b. Instalalii e lectrice interioare: 
• In c1iidirile noi ~i In cele existente, care vor fi supuse amenajarilor, instalatiile electrice 

vor fi rea lizate In conformitate cu normele actuale (nivele de i1uminat, materiale 
utilizate etc.); 

• N ivelurile de iluminat pentru iluminatu l interior vor fi corespunzatoare pentru 
procesu l de exploatare, conform standardelor In vigoare; 

• Se va realiza iluminat de rezerva pentru biroullDM ~i sala cu echipament SCB ~ i TIR. 

5.3 Instalalii electrice exterioare: 
• Demontarea instalaliilor de iluminat existente ~i montarea unor instalalii electrice de 

iluminat exterior noi, pe stalpi LC, independenti sau piloni, conform calcu lului tehnico­
econom ic ~i a aspectelor legate de estetica statiei cf; 

• Iluminatul exterior va fi realizat In mod diferit pentru zone diferite ale stati ilor (peroane, 
peroane acoperite, zone de sch imbatoare de cale etc.); 

• Iluminatul exterior al zone lor sch imbatoare lor de cale ~i zonelor de manevra se va realiza 
cu corpuri de iluminat corespunzatoare as igurarii iluminatului conform normelor, 
montate pe sta lpi metalici sau de beton independen(i. 

• Copertinele ~i pasajele pietonale vor fi alimentate din sursa de baza, ~i In regim redus din 
grupul electrogen ~i vor fi iluminate cu lampi LED; 

• Peroanele neacoperite vor fi iluminate de pe stalpi metalici cu lnaltime corespunzatoare 
realizarii unui i1uminat uniform de intensitate corespunzatoare normelor In vigoare; 
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• Nivelurile de iluminat pentru iluminatul exterior vor fi corespunziitoare locului respectiv, 
conform standardelor; 

• Toate instalaliile exterioare, din cale ~i vecinatate, vor fi protejate impotriva influenlei 
instalaliilor fixe de traqiune electrica conform normelor ~i normativelor In vigoare; 

• Reabilitarea ~i prevederea cu aprindere automata a iluminatului peroanelor, pasajelor 
subterane pietonale ~i a pasareleor de trecere ~i a zonelor tehnologice; 

• inlocuirea relelelor electrice de distributie de joasa ~i medie tensiune, daca este eazul; 
• Proteclia eablurilor de joasa ~i medie tensiune la subtraversari ; 
• Protectia cliidirilor lmpotriva supratensiunilor a!rnosferice. 

5.4 Instalalii electrice 

• In functie de eonsumatorii de energie electrica stabilili prin proiect, cand puterea instalata 
rezultatii In staliile ~i punctele c.f. depa~e~te puterea electrica inilialii acordata prin ATR 
se va solicita sporul de putere de la distribuitorul concesionar 

• Tablourile de distribulie din sta!iile c.f. ~i punctele c.f. vor fi prevazute eu circuite 
destinate alimentarii cu energie electrica a tuturor subconsumatorilor din staliile 
respective. 

• Acolo unde proiectul de electrifieare impune , raeordurile/bran~amentele aferente 
tablourilor de distribu!ie vor fi In lntregime noi. 

• Instalaliile de electroalimentare vor respecta cerin!ele RET ~i vor fi alimentate din releaua 
local a a distribuitorului eoncesionar, ca sursa de baza; 

• In staliile unde exista electroalimentare pentru instalaliile de siguranla circulaliei (SCB) 
trebuie sa existe 0 sursa de rezerva (grup electrogen), cu pornire ~i oprire automata; 

• in cazullntreruperii surselor de alimentare instala!iile de semnalizare feroviara trebuie 
sa functioneze pe bateriile de acumulatoare pe 0 durata ce va respecta cerinlele RET; 

• Cliidirile posturilor de transformare existente vor fi amenajate iar echipamentul de medie 
~ i joasa tensiune uzat fizic sau moral va fi Inlocui!. 

CAP,6 Cerinte en caracter general 

• Este necesara prevederea de dotari pentru Intrelinerea ~i repararea noilor instala!ii de 
electrificare ce fac obiectu l acestui SF (Cladiri, utilaje feroviare ~i rutiere, AMC, SDV). 

• Se va prevedea un stoe minim de eehipamente ~i piese de rezerva pentru intervenlii de 
urgenla la inrrastructura de electrificare. 

• Sistemele de alimentare trebuie proiectate astfel lncat sa permita utilizarea franarii cu 
recuperarea energiei, capabila sa faca schimb de energie fara intermitenle cu alte 
trenuri, fie prin orice alta metoda. 

• Toate izolatoarele aparatajului/echipamentelor ~i izolatoarele supor! vor fi din materiale 
compozite. 

• Energia electrica consumata de toate posturile de transform are a limentate din Iinia de 
contact va fi eontorizata cu contoare inteligente echipate cu sistem de teletransmitere. 
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