
ID Task
Mode

Task Name DurationStart Finish

1 Proiectare si Executie ,, Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, Subsectiunea 
3A2: Nadaselu - Mihaiesti(km 8+700-km25+500) si  Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - 
Zimbor (km 0+000 - km 13+260)''

1095 
days

Mon 
25/01/21

Wed 
24/01/24

2 ORDIN INCEPERE 1 day Mon 25/01/21 Mon 25/01/21

3 Predare amplasament 120 daysTue 26/01/21 Tue 25/05/21
4 Predare amplasament subsectiunea 3A2 0 days Wed 10/02/21Wed 10/02/21
5 Predare amplasament subsectiunea 3B1 120 daysTue 26/01/21 Tue 25/05/21
6 ETAPA DE PROIECTARE A CONTRACTULUI [INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA] 364 daysTue 26/01/21 Mon 24/01/22
7 Proiectarea 364 daysTue 26/01/21 Mon 24/01/22
8 Predarea Proiectului pentru Autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)

la Supervizor si Beneficiar conform cubclauzei 19.2 din Conditiile de Contract
126 
days

Tue 26/01/21 Mon 
31/05/21

9 Aprobare PAC de catre Supervizor (inclusiv avizarea de catre Beneficiar) 
conform sub-clauzei 19.2 din conditiile de contract

42 days Tue 01/06/21 Mon 
12/07/21

10 Predarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie la Supervizor 
si Beneficiar conform sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract

322 
days

Tue 26/01/21 Mon 
13/12/21

11 Aprobarea Proiectului Tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre 
Supervizor (inclusiv avizarea de catre Beneficiar) conform sub-clauzei 19.2 din 
Conditiile de Contract

42 days Tue 14/12/21 Mon 
24/01/22

12 Punct de referinta nr. 1 56 days Tue 26/01/21 Mon 22/03/21
13 Tot personalului cheie a Proiectantului este mobilizat 56 days Tue 26/01/21 Mon 22/03/21

14 Identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata.Este 
stabilit programul cercetarilor arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina 
arheologica pentru zonele delimitate ca situri  arheologice respectiv ..

56 days Tue 26/01/21 Mon 22/03/21

15 Identificarea retelelor de utilitati 56 days Tue 26/01/21 Mon 22/03/21

16 Documentatia pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatii sunt elaborate si 
transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

56 days Tue 26/01/21 Mon 22/03/21

17 Programul de Executie detaliat al intregului Contract, in care activitatile si resursele 
aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, este 
finalizat si acceptat de catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta

56 days Tue 26/01/21 Mon 22/03/21

18 Punct de referinta nr. 2 126 daysTue 26/01/21 Mon 31/05/21
19 Punctul de referinta nr. 1 este indeplinit in totalitate 0 days Mon 22/03/21 Mon 22/03/21

20 Avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si sunt favorabile 126 daysTue 26/01/21 Mon 31/05/21

21 Predare la Supervizor si Beneficiar, Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Constructie 
(PAC), in conformitate cu Legea 10/1995 (documentatie  vizata de verificator proiect 
atestat)

126 
days

Tue 26/01/21 Mon 31/05/21

22 Studii de teren - Finalizare raport studiu geotehnic 126 daysTue 26/01/21 Mon 31/05/21

23 Studii de teren - Finalizare raport studiu geologic 126 daysTue 26/01/21 Mon 31/05/21

24 Studii de teren - Finalizare raport studii hidrologice si hidrogeotehnice 126 
days

Tue 26/01/21 Mon 31/05/21

25 Studii de teren - Finalizare  raport studii topografice si de stabilitate ale terenului 126 
days

Tue 26/01/21 Mon 31/05/21

26 Punct de referinta nr. 3 168 daysTue 26/01/21 Mon 12/07/21

10/02

364 days

56 days

126 days

22/03

168 days
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27 Punctul de referinta nr. 2 este indeplinit in totalitate 0 days Mon 31/05/21 Mon 31/05/21

28 Proiectul pentru autorizarea lucrarilor de constructie (PAC) este aprobat de catre 
Supervizor

168 
days

Tue 26/01/21 Mon 12/07/21

29 Punct de referinta nr. 4 322 daysTue 26/01/21 Mon 13/12/21
30 Punctul de referinta nr. 3 este indeplinit in totalitate 0 days Mon 12/07/21 Mon 12/07/21

31 Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie sunt predate la Supervizor si 
Beneficiar, in conformitate cu Legea 10/1995 (documentatie  vizata de verificator 
proiect atestat)

322 
days

Tue 26/01/21 Mon 13/12/21

32  Autorizatie de Construire a fost obtinuta 250 daysWed 07/04/21 Mon 13/12/21

33 Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) 0 days Wed 07/04/21Wed 07/04/21
34 Subsectiunea 3B1:  Mihaiesti - Zimbor  (km 0+000-km 13+260) 0 days Mon 13/12/21Mon 13/12/21
35 Punct de referinta nr. 5 364 daysTue 26/01/21 Mon 24/01/22
36 Punctul de referinta nr. 4 este indeplinit in totalitate 0 days Mon 13/12/21 Mon 13/12/21

37 Activitatea de cercetare arheologica preventiva in vederea descarcarii de sarcina 
arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este finalizata

364 
days

Tue 26/01/21 Mon 24/01/22

38 Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie sunt aprobate de Supervizor 364 
days

Tue 26/01/21 Mon 24/01/22

39  Organizarea de Santier a Antreprenorului este finalizata si functionala 364 daysTue 26/01/21 Mon 24/01/22

40 Tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat in Santier 364 daysTue 26/01/21 Mon 24/01/22

41 Noul Program de Executie detaliat al intregului Contract, cu prezentarea activitatilor si 
resurselor aferente executiei Lucrarilor;precum si, noul Program de Executie 
completat/corectat este acceptat de catre Supervizor, devenind Program de Referinta

364 
days

Tue 26/01/21 Mon 24/01/22

42 Toate utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului asa 
cum sunt mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate

364 
days

Tue 26/01/21 Mon 24/01/22

43 Jurnal de Santier este constituit de catre Antreprenor conform Clauzei 39-Conditii 
Generale, in formatul agreat de Supervizor

364 
days

Tue 26/01/21 Mon 24/01/22

44 Laboratorul Antreprenorului de analize si incercari in constructii este asigurat conform
Cerintelor Beneficiarului, Sub-Cap.9.27-Laboratorul de pe santier

350 
days

Tue 26/01/21 Mon 10/01/22

45 Planul General de Management este aprobat de catre Supervizor si Beneficiar 364 
days

Tue 26/01/21 Mon 24/01/22

46 Planul de Management de  Mediu este aprobat de Supervizorului 364 daysTue 26/01/21 Mon 24/01/22

47 ETAPA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI [ INCLUSIV NOTIFICARI, INSPECTII SI 
TESTARI, in  conformitate cu  Cerintelor Beneficiarului, stipulate contractual si 
ASISTENTA TEHNICA]

1094 
days

Tue 26/01/21 Wed 
24/01/24

48 Punctul de referinta nr. 5 este indeplinit in totalitate 0 days Mon 24/01/22Mon 24/01/22
49 Organizare DE SANTIER 60 days Wed 05/05/21Sat 03/07/21
50 Asistenta tehnica 730 daysTue 25/01/22 Wed 24/01/24
51 LUCRARI DE DRUM 679 daysTue 25/01/22 Mon 04/12/23
52 Terasamente 545 daysTue 25/01/22 Sun 23/07/23
53 Terasamente 169 daysTue 25/01/22 Tue 12/07/22
54  Decapare pamant vegetal 40 days Tue 25/01/22 Sat 05/03/22

55 Curatire si defrisare 10 days Tue 25/01/22 Thu 03/02/22

56 Sapatura de pamat in corp drum 70 days Tue 25/01/22 Mon 04/04/22

57 Umplutura cu pamant 90 days Mon 14/03/22 Sat 11/06/22

58 Imbracare taluze cu pamant vegetal 30 days Mon 13/06/22 Sun 23/07/23

31/05

322 days

12/07

07/04

13/12

364 days

13/12

1094 days

24/01

Muncitori calificati[1,400%],Muncitori necalificati[1,200%],Macara[35%],Autobasculanta[80%],Excavator[35%],Buldoexcavator[65%],Incarcator frontal[45%]

Inginer[200%],Tehnicieni[200%]

LUCRARI DE DRUM

Terasamente

Autobasculanta[600%],Autogreder,Excavator[300%],Incarcator frontal[400%],Muncitori calificati[1,400%]

Autobasculanta,Excavator[200%],Incarcator frontal[200%],Muncitori calificati[600%],Buldozer

Autogreder[200%],Buldozer[200%],Cilindru compactor pamant[400%],Excavator[2,625%],Muncitori calificati[1,000%]

Autobasculanta[8,000%],Autogreder[500%],Buldozer[1,000%],Cilindru compactor pamant[3,000%],Cisterna apa[63%],Excavator[200%],Muncitori calificati[1,200%]

Autobasculanta[267%],Excavator[104%],Muncitori calificati[400%]
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59 Structura rutiera 351 daysSun 12/06/22 Sun 28/05/23
60 Strat de forma 20 days Sun 12/06/22 Fri 01/07/22

61 Fundatie de balast 20 days Sat 02/07/22 Thu 21/07/22

62 Strat din agregate naturale stabilizate 60 days Fri 22/07/22 Mon 19/09/22

63 Strat de baza din mixtura asfaltica 60 days Tue 20/09/22 Fri 18/11/22

64 Strat de legatura - Binder cu bitum modificat BAD 25 30 days Mon 20/03/23 Tue 18/04/23

65 Strat de uzura  - Mixtura asfaltica cu fibre si bitum modificat, MAS16 40 days Wed 19/04/23 Sun 28/05/23

66 Lucrari de drenaj (santuri, rigole, casiuri) 558 daysMon 09/05/22Fri 17/11/23
67 Lucrari de  drenaj 189 daysMon 09/05/22Fri 17/11/23
68 Parapete si imprejmuiri [lucrari de drum] 183 daysMon 29/05/23Mon 27/11/23
69 Parapeti de siguranta rutiera 104 daysMon 29/05/23 Mon 27/11/23

70 Semnalizare rutiera 169 daysMon 19/06/23Mon 04/12/23
71 Semnalizare rutiera 100 daysMon 19/06/23Mon 04/12/23
72 LUCRARI DE CONSOLIDARE 251 daysTue 25/01/22 Sun 02/10/22
73 Lucrari consolidare 251 daysTue 25/01/22 Sun 02/10/22
74 LUCRARI DE ARTA 633 daysTue 25/01/22 Thu 19/10/23
75 1. Viaduct km 9+213 597 daysTue 25/01/22 Wed 13/09/23

76 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 210 daysTue 25/01/22 Mon 22/08/22

77 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 236 daysWed 20/04/22 Mon 27/03/23

78 Structura de rezistenta 100 daysTue 28/03/23 Wed 05/07/23

79 Racordari cu terasamentele 70 days Thu 06/07/23 Wed 13/09/23

80 cale+trotuar+parapet 47 days Fri 14/07/23 Tue 29/08/23

81 2. Pasaj km 10+080  241 daysFri 04/02/22 Sun 02/10/22

82 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 80 days Fri 04/02/22 Sun 24/04/22

83 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 63 days Mon 25/04/22 Sun 26/06/22

84 Structura de rezistenta 60 days Mon 27/06/22 Thu 25/08/22

85 Racordari cu terasamentele 30 days Fri 26/08/22 Sat 24/09/22

86 cale+trotuar+parapet 28 days Mon 05/09/22 Sun 02/10/22

87 3. Viaduct km 11+560 284 daysMon 14/02/22 Thu 24/11/22

88 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 125 daysMon 14/02/22 Sat 18/06/22

89 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 84 days Fri 15/04/22 Thu 07/07/22

90 Structura de rezistenta 70 days Fri 08/07/22 Thu 15/09/22

91 Racordari cu terasamentele 60 days Fri 16/09/22 Mon 14/11/22

92 cale+trotuar+parapet 60 days Mon 26/09/22 Thu 24/11/22

93 4. Viaduct km 12+143 428 daysThu 24/02/22 Thu 27/04/23

94 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 149 daysThu 24/02/22 Fri 22/07/22

95 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 80 days Sat 23/07/22 Mon 10/10/22

96 Structura de rezistenta 70 days Tue 11/10/22 Mon 19/12/22

97 Racordari cu terasamentele 60 days Mon 27/02/23 Thu 27/04/23

98 cale+trotuar+parapet 40 days Thu 09/03/23 Mon 17/04/23

99 5. Pod km 12+987  418 daysSun 06/03/22 Thu 27/04/23

100 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 115 daysSun 06/03/22 Tue 28/06/22

101 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 80 days Wed 29/06/22 Fri 16/09/22

102 Structura de rezistenta 70 days Sat 17/09/22 Fri 25/11/22

Structura rutiera

Autobasculanta[1,000%],Autogreder,Buldozer[200%],Cilindru compactor pamant[200%],Cisterna apa[20%],Muncitori calificati[800%],Muncitori necalificati[500%]

Autobasculanta[1,000%],Autogreder[200%],Buldozer[200%],Cilindru compactor pamant[400%],Cisterna apa[20%],Muncitori calificati[1,000%],Muncitori necalificati[500%]

Autobasculanta[1,000%],Autogreder[200%],Cilindru compactor pamant[400%],Cisterna apa[25%],Muncitori calificati[1,600%],Autogudronator,Muncitori necalificati[1,000%],Reciclator 

Autobasculanta[800%],Autogudronator,Cilindru compactor asfalt[400%],Instalatie preparat mixtura[6%],Muncitori calificati[1,400%],Muncitori necalificati[1,000%],Repartizator asfalt[200%]

Autobasculanta[800%],Autogudronator,Cilindru compactor asfalt[400%],Instalatie preparat mixtura[200%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[1,400%],Repartizator asfalt[200%]

Autobasculanta[800%],Autogudronator,Cilindru compactor asfalt[400%],Instalatie preparat mixtura,Muncitori calificati[1,400%],Muncitori necalificati[600%],Repartizator asfalt[200%]

Lucrari de drenaj (santuri, rigole, casiuri)

Autobetoniera[160%],Buldoexcavator,Excavator[80%],Instalatie preparat beton[10%],Muncitori calificati[1,000%],Muncitori necalificati[1,800%],Pompa beton[10%]

Parapete si imprejmuiri [lucrari de drum]

Soneta parapete,Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%]

Semnalizare rutiera

Autobasculanta[12%],Excavator[10%],Muncitori calificati[800%],Muncitori necalificati[12,000%],Instalatie preparat beton[10%],Autobetoniera[30%],Pompa beton[10%],Macara[5%]

LUCRARI DE CONSOLIDARE

Autogreder[78%],Autobasculanta[340%],Excavator[32%],Cilindru compactor pamant[32%],Instalatie forat coloane[34%],Muncitori calificati[140%],Muncitori necalificati[160%],Autobetoniera[30%],Pompa beton[22%],Instalatie preparat beton[12%]

LUCRARI DE ARTA

1. Viaduct km 9+213 

Autobasculanta[400%],Excavator[289%],Autobetoniera,Cisterna apa[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[500%],Pompa beton[18%],Instalatie preparat beton[30%],Instalatie forat coloane[89%],Macara[53%]

Autobetoniera[50%],Instalatie preparat beton[6%],Cisterna apa[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[700%],Pompa beton[25%],Macara[33%]

Autobetoniera[43%],Cisterna apa[9%],Macara[21%],Muncitori calificati[85%],Muncitori necalificati[510%],Pompa beton[21%],Instalatie preparat beton[20%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Buldoexcavator,Cilindru compactor pamant,Muncitori calificati,Muncitori necalificati,Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Excavator[300%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[500%],Soneta parapete,Excavator,Cilindru compactor asfalt[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Autobasculanta,Instalatie preparat beton[21%],Repartizator asfalt[10%]

2. Pasaj km 10+080  

Autobasculanta[200%],Excavator[125%],Autobetoniera,Cisterna apa[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[500%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[93%]

Autobetoniera[93%],Instalatie preparat beton[18%],Cisterna apa[19%],Muncitori calificati[185%],Muncitori necalificati[1,295%],Pompa beton[46%],Macara[93%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[25%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Buldoexcavator,Cilindru compactor pamant,Muncitori calificati,Muncitori necalificati,Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[500%],Soneta parapete,Buldoexcavator[20%],Cilindru compactor asfalt[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[21%]

3. Viaduct km 11+560 

Autobasculanta[300%],Excavator,Autobetoniera[200%],Cisterna apa[20%],Muncitori calificati[200%],Muncitori necalificati[1,000%],Pompa beton[20%],Instalatie preparat beton[14%],Instalatie forat coloane[41%]

Autobetoniera[42%],Instalatie preparat beton[8%],Cisterna apa[8%],Muncitori calificati[85%],Muncitori necalificati[592%],Pompa beton[21%],Macara[42%]

Autobetoniera[89%],Autobasculanta[300%],Cisterna apa[10%],Macara[25%],Muncitori calificati[400%],Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[25%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobasculanta[178%],Autobetoniera[89%],Buldoexcavator[89%],Cilindru compactor pamant[89%],Muncitori calificati[89%],Muncitori necalificati[89%],Pompa beton[9%],Instalatie preparat beton[9%]

Autobetoniera[38%],Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[375%],Pompa beton[38%],Buldoexcavator[15%],Cilindru compactor asfalt[8%],Instalatie preparat mixtura[8%],Repartizator asfalt[10%]

4. Viaduct km 12+143 

Autobasculanta[200%],Excavator[63%],Autobetoniera[125%],Cisterna apa[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[500%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[9%],Instalatie forat coloane[31%]

Autobetoniera[50%],Instalatie preparat beton[10%],Cisterna apa[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[700%],Pompa beton[25%],Macara[50%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[25%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Buldoexcavator,Cilindru compactor pamant,Muncitori calificati,Muncitori necalificati,Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[500%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[20%],Cilindru compactor asfalt[10%],Instalatie preparat mixtura[6%],Repartizator asfalt[13%]

5. Pod km 12+987  

Autobasculanta[420%],Excavator[50%],Autobetoniera[211%],Cisterna apa[21%],Muncitori calificati[210%],Muncitori necalificati[1,050%],Pompa beton[21%],Instalatie preparat beton[11%],Instalatie forat coloane[33%]

Autobetoniera[50%],Instalatie preparat beton[10%],Cisterna apa[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[700%],Pompa beton[25%],Macara[50%]

Autobetoniera[54%],Autobasculanta[108%],Cisterna apa[11%],Macara[27%],Muncitori calificati[108%],Muncitori necalificati[646%],Pompa beton[27%],Instalatie preparat beton[14%]
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103 Racordari cu terasamentele 60 days Mon 27/02/23 Thu 27/04/23

104 cale+trotuar+parapet 50 days Thu 09/03/23 Thu 27/04/23

105 6. Pasaj inferior km 13+881  220 daysWed 16/03/22 Fri 21/10/22

106 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 90 days Wed 16/03/22 Mon 13/06/22

107 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 50 days Tue 14/06/22 Tue 02/08/22

108 Structura de rezistenta 40 days Wed 03/08/22 Sun 11/09/22

109 Racordari cu terasamentele 30 days Mon 12/09/22 Tue 11/10/22

110 cale+trotuar+parapet 30 days Thu 22/09/22 Fri 21/10/22

111 7. Pod km 14+110 423 daysSat 26/03/22 Mon 22/05/23

112 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 144 daysSat 26/03/22 Tue 16/08/22

113 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 80 days Wed 17/08/22 Fri 04/11/22

114 Structura de rezistenta 29 days Sat 05/11/22 Thu 23/03/23

115 Racordari cu terasamentele 60 days Fri 24/03/23 Mon 22/05/23

116 cale+trotuar+parapet 40 days Mon 03/04/23 Fri 12/05/23

117 8. Viaduct km 14+609 291 daysTue 25/01/22 Fri 11/11/22

118 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 200 daysTue 25/01/22 Fri 12/08/22

119 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 81 days Wed 16/03/22 Sat 04/06/22

120 Structura de rezistenta 90 days Sun 05/06/22 Fri 02/09/22

121 Racordari cu terasamentele 70 days Sat 03/09/22 Fri 11/11/22

122 cale+trotuar+parapet 50 days Tue 13/09/22 Tue 01/11/22

123 9. Pod km 16+227  614 daysFri 04/02/22 Tue 10/10/23

124 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 280 daysFri 04/02/22 Thu 10/11/22

125 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 160 daysMon 08/08/22 Sat 13/05/23

126 Structura de rezistenta 80 days Sun 14/05/23 Tue 01/08/23

127 Racordari cu terasamentele 70 days Wed 02/08/23 Tue 10/10/23

128 cale+trotuar+parapet 60 days Sat 12/08/23 Tue 10/10/23

129 10. Pod km 17+589  269 daysMon 14/02/22 Wed 09/11/22

130 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 127 daysMon 14/02/22 Mon 20/06/22

131 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 20 days Tue 21/06/22 Sun 10/07/22

132 Structura de rezistenta 60 days Mon 11/07/22 Fri 09/09/22

133 Racordari cu terasamentele 60 days Sat 10/09/22 Wed 09/11/22

134 cale+trotuar+parapet 40 days Tue 20/09/22 Sat 29/10/22

135 11. Pod km 18+223 123 daysThu 24/02/22 Sun 26/06/22

136 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 40 days Thu 24/02/22 Mon 04/04/22

137 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 40 days Fri 11/03/22 Thu 21/04/22

138 Structura de rezistenta 31 days Fri 22/04/22 Sun 22/05/22

139 Racordari cu terasamentele 20 days Mon 23/05/22 Sat 11/06/22

140 cale+trotuar+parapet 15 days Sun 12/06/22 Sun 26/06/22

141 12. Pod km 18+500 126 daysSun 06/03/22 Sat 09/07/22

142 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 43 days Sun 06/03/22 Sun 17/04/22

143 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 43 days Mon 21/03/22 Mon 02/05/22

144 Structura de rezistenta 30 days Tue 03/05/22 Wed 01/06/22

145 Racordari cu terasamentele 20 days Thu 02/06/22 Fri 24/06/22

146 cale+trotuar+parapet 15 days Sat 25/06/22 Sat 09/07/22

147 13. Pod km 18+845  262 daysWed 16/03/22 Fri 02/12/22

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Buldoexcavator,Cilindru compactor pamant,Muncitori calificati,Muncitori necalificati,Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[56%],Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[563%],Pompa beton[56%],Buldoexcavator[23%],Cilindru compactor asfalt[11%],Instalatie preparat mixtura[11%],Repartizator asfalt[13%]

6. Pasaj inferior km 13+881  

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[10%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

7. Pod km 14+110 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[7%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[58%],Autobasculanta[117%],Cisterna apa[12%],Macara[58%],Muncitori calificati[117%],Muncitori necalificati[700%],Instalatie preparat beton[12%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[21%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[17%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

8. Viaduct km 14+609 

Autobasculanta[172%],Autobetoniera[43%],Cisterna apa[17%],Excavator[400%],Muncitori calificati[86%],Muncitori necalificati[517%],Pompa beton[9%],Instalatie preparat beton[9%],Instalatie forat coloane[24%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[13%]

9. Pod km 16+227  

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[200%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati[400%],Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[13%]

10. Pod km 17+589  

Autobasculanta[43%],Autobetoniera[11%],Cisterna apa[4%],Excavator[5%],Muncitori calificati[22%],Muncitori necalificati[130%],Pompa beton[2%],Instalatie preparat beton[2%],Instalatie forat coloane[7%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[19%]

11. Pod km 18+223 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[1%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[32%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[50%]

12. Pod km 18+500 

Autobasculanta[62%],Autobetoniera[16%],Cisterna apa[6%],Excavator[8%],Muncitori calificati[31%],Muncitori necalificati[187%],Pompa beton[3%],Instalatie preparat beton[3%],Instalatie forat coloane[29%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[50%]

13. Pod km 18+845  
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ID Task
Mode

Task Name DurationStart Finish

148 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 84 days Wed 16/03/22 Tue 07/06/22

149 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 80 days Wed 08/06/22 Tue 30/08/22

150 Structura de rezistenta 50 days Wed 31/08/22 Sun 23/10/22

151 Racordari cu terasamentele 30 days Mon 24/10/22 Tue 22/11/22

152 cale+trotuar+parapet 30 days Thu 03/11/22 Fri 02/12/22

153 14. Pod km 20+088  279 daysSat 26/03/22 Thu 29/12/22

154 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 120 daysSat 26/03/22 Sun 24/07/22

155 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 180 daysMon 04/04/22 Fri 30/09/22

156 Structura de rezistenta 80 days Sat 01/10/22 Tue 20/12/22

157 Racordari cu terasamentele 60 days Mon 31/10/22 Thu 29/12/22

158 cale+trotuar+parapet 50 days Thu 10/11/22 Thu 29/12/22

159 15. Pod km 21+314  321 daysTue 25/01/22 Sun 11/12/22

160 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 130 daysTue 25/01/22 Fri 03/06/22

161 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 79 days Sat 04/06/22 Sun 21/08/22

162 Structura de rezistenta 60 days Mon 22/08/22 Fri 21/10/22

163 Racordari cu terasamentele 50 days Sat 22/10/22 Sun 11/12/22

164 cale+trotuar+parapet 40 days Tue 01/11/22 Sat 10/12/22

165 16. Pod km 22+609 375 daysSat 04/06/22 Tue 13/06/23

166 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 95 days Sat 04/06/22 Tue 06/09/22

167 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 70 days Wed 07/09/22 Wed 16/11/22

168 Structura de rezistenta 60 days Thu 17/11/22 Mon 16/01/23

169 Racordari cu terasamentele 50 days Mon 24/04/23 Tue 13/06/23

170 cale+trotuar+parapet 25 days Thu 04/05/23 Sun 28/05/23

171 17. Pod km 23+821  367 daysWed 07/09/22 Fri 08/09/23

172 Lucrari de infrastructura - Fundatii pile si culei 120 daysWed 07/09/22 Wed 21/06/23

173 Lucrari de infrastructura - Elevatii pile si culei 80 days Mon 22/05/23 Thu 10/08/23

174 Structura de rezistenta 69 days Thu 04/05/23 Tue 11/07/23

175 Racordari cu terasamentele 59 days Wed 12/07/23 Fri 08/09/23

176 cale+trotuar+parapet 25 days Sat 22/07/23 Tue 15/08/23

177 18. Pasaj pe D.E peste autostrada km 0+880, 78 days Sun 06/03/22 Sun 22/05/22

178 Lucrari la infrastructura - fundatii 30 days Sun 06/03/22 Mon 04/04/22

179 Lucrari la infrastructura -elevatii 20 days Tue 05/04/22 Sun 24/04/22
180 Lucrari la suprastructura 20 days Mon 25/04/22 Sat 14/05/22

181 Racordari cu terasamentele 20 days Mon 25/04/22Sat 14/05/22
182 cale+trotuar+parapet 18 days Thu 05/05/22 Sun 22/05/22

183 19. Viaduct pe autostrada peste paraul Borlacului, km 1+360 - km 1+721.40 491 
days

Fri 11/03/22 Fri 14/07/23

184 Lucrari la infrastructura - fundatii 100 daysFri 11/03/22 Sat 18/06/22

185 Lucrari la infrastructura -elevatii 170 daysSun 19/06/22 Mon 05/12/22
186 Lucrari la suprastructura 140 daysTue 06/12/22 Wed 14/06/23

187 Racordari cu terasamentele 30 days Wed 26/04/23Thu 25/05/23
188 cale+trotuar+parapet 30 days Thu 15/06/23 Fri 14/07/23

189 20. Viaduct pe autostrada peste afluent Valea Pustei, km 1+870.36 - km 2+231.78 573 
days

Sat 26/03/22 Thu 19/10/23

190 Lucrari la infrastructura - fundatii 80 days Sat 26/03/22 Mon 13/06/22

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[10%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[48%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

14. Pod km 20+088  

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[3%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati[400%],Muncitori necalificati[800%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera,Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[15%]

15. Pod km 21+314  

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[7%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[19%]

16. Pod km 22+609 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[9%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

17. Pod km 23+821  

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[200%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[7%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

18. Pasaj pe D.E peste autostrada km 0+880, 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[13%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[17%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[13%]

19. Viaduct pe autostrada peste paraul Borlacului, km 1+360 - km 1+721.40 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[2%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[3%],Repartizator asfalt[4%]

20. Viaduct pe autostrada peste afluent Valea Pustei, km 1+870.36 - km 2+231.78

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[2%]
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ID Task
Mode

Task Name DurationStart Finish

191 Lucrari la infrastructura -elevatii 220 daysTue 14/06/22 Thu 01/06/23
192 Lucrari la suprastructura 170 daysMon 03/04/23 Tue 19/09/23

193 Racordari cu terasamentele 30 days Wed 12/07/23Thu 10/08/23
194 cale+trotuar+parapet 30 days Wed 20/09/23 Thu 19/10/23

195 21. Pasaj pe drum de exploatare peste autostrada - km 3+715 72 days Tue 05/04/22 Wed 15/06/22

196 Lucrari la infrastructura - fundatii 18 days Tue 05/04/22 Fri 22/04/22

197 Lucrari la infrastructura -elevatii 24 days Sat 23/04/22 Mon 16/05/22
198 Lucrari la suprastructura 20 days Tue 17/05/22 Sun 05/06/22

199 Racordari cu terasamentele 14 days Sun 22/05/22 Sat 04/06/22
200 cale+trotuar+parapet 10 days Mon 06/06/22 Wed 15/06/22

201 22. Viaduct pe autostrada peste Valea Pustei, km 4+085.61 - km 4+607.03 497 
days

Thu 24/02/22 Wed 05/07/23

202 Lucrari la infrastructura - fundatii 80 days Thu 24/02/22 Mon 16/05/22

203 Lucrari la infrastructura -elevatii 100 daysTue 17/05/22 Wed 24/08/22
204 Lucrari la suprastructura 99 days Thu 25/08/22 Mon 01/05/23

205 Racordari cu terasamentele 45 days Mon 22/05/23Wed 05/07/23
206 cale+trotuar+parapet 60 days Tue 02/05/23 Fri 30/06/23

207 23. Viaduct pe autostrada peste Valea Bobii, km 5+360 - km 5+603.50  308 daysThu 24/02/22 Wed 28/12/22

208 Lucrari la infrastructura - fundatii 79 days Thu 24/02/22 Fri 13/05/22

209 Lucrari la infrastructura -elevatii 100 daysSat 14/05/22 Sun 21/08/22
210 Lucrari la suprastructura 99 days Mon 22/08/22 Mon 28/11/22

211 Racordari cu terasamentele 45 days Sat 01/10/22 Mon 14/11/22
212 cale+trotuar+parapet 30 days Tue 29/11/22 Wed 28/12/22

213 24. Viaduct pe autostrada peste paraul Silistea, km 7+124 - km 7+725.50 270 
days

Sun 06/03/22 Wed 30/11/22

214 Lucrari la infrastructura - fundatii 51 days Sun 06/03/22 Mon 25/04/22

215 Lucrari la infrastructura -elevatii 110 daysTue 26/04/22 Sat 13/08/22
216 Lucrari la suprastructura 119 daysSun 05/06/22 Sat 01/10/22

217 Racordari cu terasamentele 40 days Mon 25/07/22Fri 02/09/22
218 cale+trotuar+parapet 60 days Sun 02/10/22 Wed 30/11/22

219 25. Pasaj pe autostrada peste DC58, KM 12+427 - km 12+445.10 193 daysTue 26/04/22 Fri 04/11/22

220 Lucrari la infrastructura - fundatii 32 days Tue 26/04/22 Fri 27/05/22

221 Lucrari la infrastructura -elevatii 52 days Sat 28/05/22 Mon 18/07/22
222 Lucrari la suprastructura 79 days Tue 19/07/22 Wed 05/10/22

223 Racordari cu terasamentele 20 days Thu 18/08/22 Tue 06/09/22
224 cale+trotuar+parapet 30 days Thu 06/10/22 Fri 04/11/22

225 26. Pod pe autostrada peste Paraul Almas, km 12+544 - km 12+585.07 148 daysThu 28/04/22 Thu 22/09/22

226 Lucrari la infrastructura - fundatii 38 days Thu 28/04/22 Sat 04/06/22

227 Lucrari la infrastructura -elevatii 62 days Sun 05/06/22 Fri 05/08/22
228 Lucrari la suprastructura 80 days Tue 05/07/22 Thu 22/09/22

229 Racordari cu terasamentele 32 days Thu 04/08/22 Sun 04/09/22
230 cale+trotuar+parapet 35 days Fri 19/08/22 Thu 22/09/22

231 27. Pasaj pe autostrada peste Bretea, km 12+787 - km 12+808.10 190 daysWed 16/03/22 Wed 21/09/22

232 Lucrari la infrastructura - fundatii 31 days Wed 16/03/22 Fri 15/04/22

233 Lucrari la infrastructura -elevatii 50 days Sat 16/04/22 Sat 04/06/22

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[3%],Repartizator asfalt[4%]

21. Pasaj pe drum de exploatare peste autostrada - km 3+715 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[10%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

22. Viaduct pe autostrada peste Valea Pustei, km 4+085.61 - km 4+607.03 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[3%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

23. Viaduct pe autostrada peste Valea Bobii, km 5+360 - km 5+603.50  

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[3%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[21%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

24. Viaduct pe autostrada peste paraul Silistea, km 7+124 - km 7+725.50 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[3%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

25. Pasaj pe autostrada peste DC58, KM 12+427 - km 12+445.10 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[7%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

26. Pod pe autostrada peste Paraul Almas, km 12+544 - km 12+585.07

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[6%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

27. Pasaj pe autostrada peste Bretea, km 12+787 - km 12+808.10 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[20%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[7%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]
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3A2 - Nadaselu - Mihaiesti si 
3B1 - Mihaiesti - Zimbor
Date: Fri 28/05/21



ID Task
Mode

Task Name DurationStart Finish

234 Lucrari la suprastructura 79 days Sun 05/06/22 Mon 22/08/22

235 Racordari cu terasamentele 36 days Wed 20/07/22Wed 24/08/22
236 cale+trotuar+parapet 30 days Tue 23/08/22 Wed 21/09/22

237 28. Pasaj pe autostrada peste D.N 1G, km 13+105 - km 13+126.10 198 daysThu 05/05/22 Fri 18/11/22

238 Lucrari la infrastructura - fundatii 39 days Thu 05/05/22 Sun 12/06/22

239 Lucrari la infrastructura -elevatii 50 days Mon 13/06/22Mon 01/08/22
240 Lucrari la suprastructura 79 days Tue 02/08/22 Wed 19/10/22

241 Racordari cu terasamentele 25 days Fri 23/09/22 Mon 17/10/22
242 cale+trotuar+parapet 30 days Thu 20/10/22 Fri 18/11/22

243 PODETE 70 days Tue 12/07/22 Mon 19/09/22
244 LUCRARI HIDROTEHNICE 100 daysWed 12/07/23Thu 19/10/23
245 RESTABILIRI LEGATURI RUTIERE 18 days Mon 29/05/23Thu 15/06/23
246 Restabiliri legaturi rutiere 18 days Mon 29/05/23Thu 15/06/23
247 Terasamente 10 days Mon 29/05/23 Wed 07/06/23

248 Structura drumului 10 days Sat 03/06/23 Mon 12/06/23

249 Podete 10 days Mon 29/05/23 Wed 07/06/23

250 Lucrari de drenaj (santuri, rigole, casiuri) 10 days Sat 03/06/23 Mon 12/06/23

251 Parapete si imprejmuiri 10 days Sat 03/06/23 Mon 12/06/23

252 Siguranta circulatiei 3 days Tue 13/06/23 Thu 15/06/23

253 DRUMURI DE INTRETINERE 18 days Tue 13/06/23 Fri 30/06/23
254 Drumuri de intretinere 18 days Tue 13/06/23 Fri 30/06/23
255 Terasamente 10 days Tue 13/06/23 Thu 22/06/23

256 Structura drumului 10 days Sun 18/06/23 Tue 27/06/23

257 Podete 10 days Sun 18/06/23 Tue 27/06/23

258 Siguranta circulatiei-porti acces 3 days Wed 28/06/23 Fri 30/06/23

259 DRUMURI DE ACCES 10 days Tue 13/06/23 Thu 22/06/23
260 Drumuri de acces 10 days Tue 13/06/23 Thu 22/06/23
261 Terasamente 10 days Tue 13/06/23 Thu 22/06/23

262 Structura drumului 5 days Sun 18/06/23 Thu 22/06/23

263 Podete 3 days Tue 20/06/23 Thu 22/06/23

264 SISTEM DE COMUNICARE ITS 162 daysMon 29/05/23Mon 06/11/23
265 ITS 162 daysMon 29/05/23Mon 06/11/23
266 Sistem ITS pe Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti, km 8+700 - km 25+500 [conform 

Anexa 1 - Cerintele Beneficiarului - Specificatii Tehnice sisteme ITS]
162 
days

Mon 29/05/23 Mon 06/11/23

267 Sistem ITS pe Subsectiunea 3B1: Mihaiesti(Cj) - Zimbor(Sj), km 0+000 - km 13+260 
[conform Anexa 1 - Cerintele Beneficiarului - Specificatii Tehnice sisteme ITS]

162 
days

Mon 29/05/23 Mon 06/11/23

268 NOD RUTIER KM 12+800-ZIMBOR 100 daysMon 31/07/23Tue 07/11/23
269 Nod rutier Zimbor 100 daysMon 31/07/23Tue 07/11/23
270 Terasamente 80 days Mon 31/07/23 Wed 18/10/23

271 Suprastructura drum 40 days Tue 19/09/23 Sat 28/10/23

272 Podete 5 days Tue 24/10/23 Sat 28/10/23

273 Lucrari de drenaj (santuri, rigole, casiuri) 10 days Tue 24/10/23 Thu 02/11/23

274 Parapete si imprejmuiri 10 days Sun 29/10/23 Tue 07/11/23

275 Siguranta circulatiei 10 days Tue 24/10/23 Thu 02/11/23

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

28. Pasaj pe autostrada peste D.N 1G, km 13+105 - km 13+126.10 

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[50%],Cisterna apa[14%],Excavator[25%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie forat coloane[7%]

Autobetoniera[50%],Cisterna apa[10%],Macara[10%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[10%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobetoniera[50%],Autobasculanta,Cisterna apa[10%],Macara[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera,Cisterna apa[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Instalatie preparat beton[25%]

Autobetoniera[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[600%],Pompa beton[50%],Buldoexcavator[50%],Cilindru compactor asfalt[50%],Instalatie preparat beton[10%],Instalatie preparat mixtura[10%],Repartizator asfalt[25%]

Buldoexcavator[47%],Autobasculanta[187%],Cilindru compactor pamant[47%],Incarcator frontal[93%],Muncitori calificati[93%],Muncitori necalificati[467%],Autobetoniera,Instalatie preparat beton[54%],Macara

Autobasculanta[1,000%],Buldoexcavator[300%],Excavator[600%],Incarcator frontal[200%],Muncitori calificati[1,800%],Muncitori necalificati[2,000%]

RESTABILIRI LEGATURI RUTIERE

Autobasculanta[200%],Buldoexcavator,Excavator,Autogreder[50%],Cilindru compactor pamant,Cisterna apa[10%],Muncitori calificati[500%],Muncitori necalificati[500%]

Autobasculanta[240%],Cilindru compactor asfalt[120%],Muncitori calificati[600%],Muncitori necalificati[600%]

Buldoexcavator,Autobasculanta,Cilindru compactor pamant,Incarcator frontal,Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[300%]

Buldoexcavator,Autobasculanta,Cilindru compactor pamant,Incarcator frontal,Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[300%]

Soneta parapete[60%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[500%]

Masina marcaje rutiere,Muncitori calificati,Muncitori necalificati[500%]

DRUMURI DE INTRETINERE

Autobasculanta[200%],Buldoexcavator,Excavator,Autogreder[50%],Cilindru compactor pamant,Cisterna apa[10%],Muncitori calificati[500%],Muncitori necalificati[500%]

Autobasculanta[240%],Cilindru compactor asfalt[120%],Muncitori calificati[600%],Muncitori necalificati[600%]

Buldoexcavator,Autobasculanta,Cilindru compactor pamant,Incarcator frontal,Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[300%]

Buldoexcavator,Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%]

DRUMURI DE ACCES

Muncitori necalificati[500%],Autobasculanta[200%],Muncitori calificati[500%],Cilindru compactor pamant,Buldoexcavator,Excavator,Autogreder[50%],Cisterna apa[10%]

Autobasculanta[240%],Cilindru compactor asfalt[120%],Muncitori calificati[600%],Muncitori necalificati[600%]

Buldoexcavator,Autobasculanta,Cilindru compactor pamant,Incarcator frontal,Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[300%]

SISTEM DE COMUNICARE ITS

Muncitori calificati[200%],Muncitori necalificati[500%],Macara[5%],Soneta parapete[5%]

Muncitori calificati[500%],Muncitori necalificati[265%],Macara[5%],Soneta parapete[5%]

NOD RUTIER KM 12+800-ZIMBOR

Autobasculanta[400%],Buldoexcavator[200%],Excavator,Autogreder[50%],Cilindru compactor pamant,Cisterna apa[10%],Muncitori calificati[800%],Muncitori necalificati[1,000%]

Autobasculanta[240%],Cilindru compactor asfalt[120%],Muncitori calificati[600%],Muncitori necalificati[600%]

Buldoexcavator,Autobasculanta,Cilindru compactor pamant,Incarcator frontal,Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[300%]

Buldoexcavator,Autobasculanta,Cilindru compactor pamant,Incarcator frontal,Muncitori calificati[300%],Muncitori necalificati[300%]

Soneta parapete[60%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[500%]

Masina marcaje rutiere[50%],Muncitori calificati,Muncitori necalificati[800%]
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ID Task
Mode

Task Name DurationStart Finish

276 ILUMINAT VIADUCTE SI NODURI RUTIERE 280 daysThu 06/04/23 Wed 10/01/24
277 PARCARE DE SCURTA DURATA - KM 17+800 [stg+dr] 255 daysTue 25/01/22 Thu 06/10/22
278 Parcare scurta durata 255 daysTue 25/01/22 Thu 06/10/22
279 Arhitectura si constructii 184 daysTue 25/01/22 Wed 27/07/22

280 Drumuri si platforme 50 days Sat 26/03/22 Sat 14/05/22

281 Instalatii si echipamente 50 days Sun 15/05/22 Sun 03/07/22

282 PARCARE DE SCURTA DURATA - KM 10+600 [stg+dr] 257 daysMon 24/04/23Fri 05/01/24
283 Parcare de scurta durata km 10+600 257 daysMon 24/04/23Fri 05/01/24
284 Arhitectura si constructii 184 daysMon 24/04/23 Tue 24/10/23

285 Drumuri si platforme 50 days Tue 13/06/23 Tue 01/08/23

286 Instalatii si echipamente 73 days Wed 25/10/23 Fri 05/01/24

287 PUNCT DE SPRIJIN PENTRU INTRETINERE  - KM 12+920 258 daysTue 25/01/22 Sun 09/10/22
288 Punct de sprijin si intretinere km 12+920 258 daysTue 25/01/22 Sun 09/10/22
289 Arhitectura si constructii 184 daysTue 25/01/22 Wed 27/07/22

290 Drumuri si platforme 50 days Sat 26/03/22 Sat 14/05/22

291 Instalatii si echipamente 50 days Sun 15/05/22 Sun 03/07/22

292 LUCRARI DE PROTECTIA MEDIULUI 471 daysSun 14/08/22 Mon 27/11/23
293 Bazine de sedimentare, de dispersie, fitoepuratoare si separatoare de grasimi, produse 

petroliere
70 days Tue 20/09/22 Mon 28/11/22

294 Panouri de protectie impotriva zgomotului 60 days Fri 29/09/23 Mon 27/11/23

295 Lucrari de amenajare Peisagistica 50 days Sun 14/08/22 Sun 02/10/22

296 AMENAJAREA TERENULUI 1028 daysTue 26/01/21 Sun 19/11/23
297 Lucrari de deviere/mutari/relocari/protejari retele de utilitati 110 daysMon 14/02/22 Fri 03/06/22

298 Finalizare investigatii arheologice - Supraveghere arheologica 364 daysTue 26/01/21 Mon 24/01/22

299 Identificare si curatare teren de munitii neexplodate 30 days Thu 08/04/21 Sun 23/05/21

300 Orice alte activitati necesare amenjarii terenului 50 days Sun 14/08/22 Sun 19/11/23

301 IMPREJMUIRI 120 daysWed 02/08/23Wed 29/11/23
302 Activitati necesare implementarii Planului de Actiune pentru Promovarea 

Contractului ( Placi permante, elaborare si publicare articole de presa etc.)
10 
days

Thu 30/11/23 Sat 09/12/23

303 Probe tehnologice si Teste la terminare 44 days Tue 07/11/23 Wed 
20/12/23

304 Predarea documentelor conforme cu executia si a Manualelor de operare si 
intretinere detaliate, conform Cerintelor Beneficiarului

34 days Thu 21/12/23 Tue 23/01/24

305 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR 1 day Wed 24/01/24Wed 24/01/24
306 ORGANIZARE DE SANTIER - DEZAFECTARE 10 days Sun 14/01/24 Tue 23/01/24

Muncitori calificati[205%],Muncitori necalificati[1,027%]

PARCARE DE SCURTA DURATA - KM 17+800 [stg+dr]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[200%],Pompa beton[25%],Muncitori calificati[500%],Muncitori necalificati[1,500%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Buldoexcavator,Cilindru compactor asfalt[70%],Cilindru compactor pamant[70%],Cisterna apa[3%],Incarcator frontal[17%],Instalatie preparat mixtura[3%],Muncitori calificati[418%],Muncitori necalificati[523%],Repartizator asfalt[9%]

Muncitori calificati,Muncitori necalificati[1,000%]

PARCARE DE SCURTA DURATA - KM 10+600 [stg+dr]

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[200%],Pompa beton[25%],Muncitori calificati[500%],Muncitori necalificati[1,500%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Muncitori calificati[418%],Muncitori necalificati[523%],Buldoexcavator,Cilindru compactor asfalt[70%],Cilindru compactor pamant[70%],Cisterna apa[3%],Incarcator frontal[17%],Instalatie preparat mixtura[3%]

Muncitori calificati,Muncitori necalificati[1,000%]

PUNCT DE SPRIJIN PENTRU INTRETINERE  - KM 12+920

Autobasculanta[200%],Autobetoniera[200%],Pompa beton[25%],Muncitori calificati[500%],Muncitori necalificati[1,500%],Instalatie preparat beton[10%]

Autobasculanta[200%],Muncitori calificati[418%],Muncitori necalificati[523%],Buldoexcavator,Cilindru compactor asfalt[70%],Cilindru compactor pamant[70%],Cisterna apa[3%],Incarcator frontal[17%],Instalatie preparat mixtura[3%]

Muncitori calificati,Muncitori necalificati[1,000%]

LUCRARI DE PROTECTIA MEDIULUI

Instalatie preparat beton[10%],Autobetoniera[10%],Muncitori necalificati[800%],Muncitori calificati[300%],Macara[10%],Buldoexcavator[20%]

Muncitori calificati,Muncitori necalificati[400%],Macara[10%],Soneta parapete[50%]

Muncitori necalificati[400%],Muncitori calificati,Buldoexcavator[50%],Cisterna apa[20%]

AMENAJAREA TERENULUI

Muncitori calificati[133%],Muncitori necalificati[133%]

Muncitori necalificati[300%]

Muncitori necalificati[200%]

Muncitori necalificati[500%]

Muncitori calificati,Muncitori necalificati[500%],Soneta parapete[5%]

Muncitori necalificati[500%]

24/01

Macara[30%],Excavator[25%],Autobasculanta[200%],Muncitori calificati[800%],Muncitori necalificati[1,200%],Buldoexcavator[80%]

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2020 2021 2022 2023 2024

2014 2024

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Manual Progress

3A2 - Nadaselu - Mihaiesti si 
3B1 - Mihaiesti - Zimbor
Date: Fri 28/05/21


