Calendarul de implementare al reformelor
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	 Reforma 1 (R1): - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră:  Îmbunătățirea cadrului strategic, legal și procedural pentru tranziția către transport sustenabil
	

	M1. Strategia pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare 2021-2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2. Strategia Națională privind Siguranța Rutieră
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M3. Legislație pentru aprobarea monitorizarii și sancționarii încălcărilor legislației rutiere prin mijloace automate/camere video/senzori
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M4. Pachet legislativ pentru implementarea noului sistem de taxare pe baza distanței pentru vehiculele de tonaj greu pentru marfă (camioane, etc), pe baza principiilor de impozitare ecologică conform principiului „poluatorul plătește”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M5. Pachet legislativ pentru stimularea utilizării de vehicule ecologice și programe de reînnoire a parcului auto de către utilizatori casnici, companii private și instituții publice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1. Vehicule noi curate achiziționate de către entități publice, cu cel puțin 3% peste pragurile din Directiva privind Vehiculele Curate 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T2. Instalarea a 1000 de sisteme de verificare a vitezei, 300 de radare mobile și 500 de camere video, până în trimestrul IV, 2025, pentru creșterea controalelor de aplicare a limitelor de viteză și respectarea regulilor de siguranță rutieră
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T3. Creșterea cu cel puțin 100% a numărului de vehicule înregistrate cu emisii zero și vehicule cu emisii reduse față de valoarea inițială din anul 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T3. Cel puțin 17732 puncte de reîncărcare electrice instalate la nivel național
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T4. Reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere (decese și persoane grav rănite) cu 25% față de nivelul de referință din 2020
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	Reforma 2 (R2): „Viziune și management performant pentru transport de calitate” -  Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță corporativă 
	

	M1.  Legislația privind reforma companiei de stat C.N.A.I.R. și crearea unei noi companii de gestionare a proiectelor de investiții rutiere (C.N.I.R.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2. Selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație al C.N.I.R, CFR Infrastructură, Metrorex, CFR Călători, pe baza unei proceduri transparente și competitive, cu un mandat de 4 ani și o remunerație bazată pe indicatori de performanță (KPI) legați de performanța financiară (KPI relevant pentru profilul fiecărei companii) și performanța serviciului furnizat (de exemplu, pe baza unui sondaj de satisfacție a clienților) ade fiecare companiei, până la trimestrul IV 2022   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M3. Performanță financiară îmbunătățită (KPI relevant pentru profilul fiecărei companii) și furnizarea de servicii (de exemplu, pe baza unui sondaj de satisfacție a clienților) pentru C.N.A.I.R., CFR, CFR Călători și Metrorex [CID], cu cel puțin 10% în 2023 față de nivelul de referință al anului 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












Calendarul de implementare a investițiilor
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	I1 – Dezvoltarea infrastructurii rutiere aferente rețelei TEN-T centrale, a unor proiecte care asigură conectivitatea centrelor urbane mari la rețeaua TEN-T, precum și a infrastructurii necesare implementării noilor măsuri de impozitare și control, a sistemelor de management al traficului rutier și asigurarea siguranței rutiere
	

	M1: Semnarea contractelor, în urma licitațiilor deschise și competitive și a permiselor relevante obținute, cu avize EIA (Evaluarea Impactului asupra Mediului) și Evaluare Adecvată (parte a Directivei Habitate) emise și încorporate încă din faza de proiectare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1: Numărul de km de drumuri noi, realizați (la standardele TEN-T) cu puncte de încărcare pentru  combustibili alternativi, ITS, perdele forestiere, zone de parcare securizate: progres fizic de cel puțin 50% față de obiectivul final T2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T2: Numărul de km de drumuri noi, realizați (la standardele TEN-T) cu 264 de puncte de încărcare pentru  combustibili alternativi, ITS, perdele forestiere 625 Ha, 18 zone de parcare securizate = 434 km.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T3. Reducerea punctelor negre de siguranță rutieră cu 45% față de valoarea inițială din trimestrul Q2 anul 2021
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	I2 – Modernizarea liniilor de cale ferată inclusiv implementarea Sistemului European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS), nivel 2, centralizarea stațiilor; reînnoirea și electrificarea liniilor de cale ferată pentru secțiunile selectate (reprezentând faza 1 din procesul de modernizare) 
	

	M1: Semnarea contractelor, în urma licitațiilor deschise și competitive și a permiselor relevante obținute, cu avize EIA și Evaluare Adecvată (parte a Directivei Habitate) emise, încorporate încă din faza de proiectare.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1. Finalizarea investițiilor pentru cel puțin 50% din ținta totală stabilită în T2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T2:  Infrastructură feroviară nouă / modernizată operațională:
•    311 km linii de cale ferată modernizate cu o capacitate crescută cu 30% și cu ERTMS 2 instalat;
•    110 km linii de cale ferată electrificată;
•    2,534 km km de căi ferate reînnoite cu o viteză mărită de 15% (viteza medie trebuie atinsă min. 100 km/h)
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	I3 –   Achiziționare de material rulant sustenabil și modernizarea materialului rulant existent
	

	M1: Semnarea contractelor în urma unor licitații deschise și competitive.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1: Achiziția de material rulant nou electric (32 de trenuri EMU, HEMU pentru serviciu de lung parcurs, scurt parcurs și metropolitan), precum și  Material rulant modernizat cu zero emisii: 30 locomotive și 100 vagoane  - începerea activității operaționale a trenurilor
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	I4 – Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca

	

	M1: Semnarea contractelor, în urma licitațiilor deschise și competitive și a permiselor relevante obținute.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1: Finalizarea investițiilor pentru cel puțin 50% din  ținta totală
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T2: 12.7 km de tuneluri metrou cu stațiile aferente
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



