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	 Reforma 1 (R1): - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră
	

	M1. Adoptarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și aplicarea planului de acțiune
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2. Adoptarea Strategiei Naționale privind Siguranța Rutieră
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M3. Adoptarea strategiei privind transportul  naval
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M4. Intrarea în vigoare a legii privind siguranța rutieră - legislație privind monitorizarea, consolidarea aplicării și sancționarea infracţiunilor în materie de siguranță rutieră 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M5. Intrarea în vigoare a legii pentru implementarea unui nou sistem de taxare pe baza  distanței pentru vehiculele grele (camioane) și introducerea de taxe mai mari pentru deținerea în proprietate a celor mai poluante vehicule de pasageri   (autoturisme / autobuze / autocare), pe baza principiului „poluatorul plătește” și a principiului taxării ecologice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M6. Intrarea în vigoare a legii pentru stimularea utilizării vehiculelor ecologice și a programelor de reînnoire a parcului auto de către persoane fizice, companii private și instituții publice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M7. Publicarea și implementarea planului național de acțiune privind ERTMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1. Vehicule noi curate achiziționate de către entități publice, cu cel puțin 3% peste pragurile din Directiva privind Vehiculele Curate 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T2. Echipamente instalate și funcționale pentru a crește controlul asupra vitezei și respectarea normelor de siguranță rutieră
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T3. Casarea autovehicule poluante (sub EURO 3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T4. Creșterea numărului de vehicule cu emisii zero
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T5. Puncte de încărcare electrice instalate la nivel național
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T6. Reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere (persoane grav rănite și decese) cu 25% față de nivelul de referință din 2019
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	Reforma 2 (R2): Managementul calității bazat pe performanță în transport - Îmbunătățirea capacității instituționale și a guvernanței corporative
	

	M1.  Intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. (CNAIR) și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A. (CNIR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2. Selecția și numirea membrilor Consiliilor de administrație ale C.N.I.R, CFR Infrastructură, Metrorex, CFR Călători
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M3. Implementarea principalelor recomandări pentru creșterea performanței financiare și operaționale a C.N.A.I.R., CFR, CFR Călători și Metrorex
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M4. Performanță îmbunătățită a serviciul de transport feroviar în ceea ce privește punctualitatea trenurilor
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	I1 – Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare  
	

	M1. Atribuirea contractelor pentru 50% din lucrări în urma licitațiilor deschise și competitive și a autorizațiilor relevante obținute, cu evaluarea impactului asupra mediului  - EIA (inclusiv evaluările necesare în temeiul Directivei-Cadru pentru Apă) și concluziile privind Evaluarea Adecvată (parte a Directivei Habitate), emise și încorporate în proiectarea investițiilor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2. Atribuirea contractelor  pentru 100% din lucrări în urma licitațiilor deschise și competitive și a autorizațiilor relevante obținute, cu evaluarea impactului asupra mediului  - EIA (inclusiv evaluările necesare în temeiul Directivei-Cadru pentru Apă) și concluziile privind Evaluarea Adecvată (parte a Directivei Habitate), emise și încorporate în proiectarea investițiilor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1. Finalizarea lucrărilor pentru cel puțin 50% din investițiile totale în infrastructura feroviară
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T2. Kilometri de infrastructură feroviară operațională nouă / modernizată
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	I2 –  Material rulant feroviar
	

	M1. Atribuirea contractelor în urma unor licitații deschise și competitive.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1. Material rulant electric nou pus în funcţiune
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I3 – Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră

	

	M1.  Atribuirea contractelor pentru 100% din lucrări, în urma licitațiilor deschise și competitive și a autorizațiilor relevante obținute, cu  EIA (Evaluarea Impactului asupra Mediului) şi concluziile privind Evaluarea Adecvată (parte a Directivei Habitate), emise și încorporate în proiectarea investițiilor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1.  Construirea de infrastructură rutieră nouă - 50% din  lucrările complete
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T2. Finalizarea construirii de drumuri noi (la standarde TEN-T)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T3. Punctele negre privind siguranţa rutieră eliminate
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	I4 – Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca

	

	M1. Atribuirea a 50% din contracte, în urma licitațiilor deschise și competitive și a permiselor relevante obținute
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2. Atribuirea a 100% din contracte, în urma licitațiilor deschise și competitive și a permiselor relevante obținute
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M3. Finalizarea investițiilor pentru cel puțin 50% din investițiilor liniilor de metrou din București și Cluj-Napoca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1. Kilometri finalizați pentru investițiile în linii de metrou din București și Cluj-Napoca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T2. Construirea a 50% din investițiile în linii de metrou din București și Cluj-Napoca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



