



**Studiu de Fezabilitate pentru
„Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului
ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București –
Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua
primară de transport feroviar”**

**Documentații pentru obținerea în numele Entității
Contractante a Certificatelor de Urbanism și a avizelor și
acordurilor solicitate prin CU, cât și a altor avize, acorduri,
autorizații necesare în această fază de proiectare (Studiu de
Fezabilitate), inclusiv implementarea tuturor cerințelor/
solicitărilor emitenților de avize**

BENEFICIAR:



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” S.A.



Prestator: BAICONS Impex SRL

Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și Extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar

RAPORT SITUAȚIE CERTIFICATE DE URBANISM, AVIZE SI ACORDURI

**„Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar” -
Studiu de Fezabilitate**

CONTRACT SECTORIAL DE SERVICII: 932020

Entitatea Contractantă : **COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.**

Prestator: **BAICONS IMPEX S.R.L.**

RAPORT SITUAȚIE CERTIFICATE DE URBANISM, AVIZE SI ACORDURI

REVIZIA: 0 / Martie 2023

Acest raport conține un număr de 47 pagini

Nr. crt.	REVIZIA	Elaborat	Aprobat/Verificat	Data
		PRESTATOR	BENEFICIAR	
1	REVIZIA 0	BAICONS IMPEX SRL	CNCF „CFR” SA	Martie 2023
2				
3				
4				

Beneficiar:



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” SA

Prestator:



BAICONS Impex SRL

Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și Extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar

RAPORT SITUAȚIE CERTIFICATE DE URBANISM, AVIZE SI ACORDURI

FOAIE DE SEMNĂTURI

PROIECT: „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar” - Studiu de Fezabilitate

**CONTRACT
SECTORIAL** 93/2020

DE SERVICII:

BENEFICIAR: COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
„C.F.R.” - S.A.

PRESTATOR: BAICONS IMPEX S.R.L.

RAPORT SITUAȚIE CERTIFICATE DE URBANISM, AVIZE SI ACORDURI

ÎNTOCMIT / SEMNĂTURA

Expert centralizare electronică /
semnalizări feroviare

Ing. Eugen Laurențiu DIACONU



APROBAT / SEMNĂTURA

Manager de Contract
Ing. Aurel SOPOV



Activitate / Raport aprobat	Termen predare document / raport	Număr exemplare conform contract
Raport Situație Certificate de Urbanism, Avize si Acorduri	Martie 2023	2 ex. tipărite + 2 ex. CD (în limba română).

Beneficiar:



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA

Prestator:



BAICONS Impex SRL



Contract Sectorial de Servicii Nr. 93/2020

**Studiu de Fezabilitate pentru
„Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului
ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București –
Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua
primară de transport feroviar”**

**SITUAȚIE CERTIFICATE DE URBANISM, AVIZE SI
ACORDURI PENTRU**

LOT 2: PREDEAL-BUFTEA



Prestator: BAICONS Impex SRL



LOT 2: PREDEAL-BUFTEA

- 1. Stația Brazi** (CU nr. 4/19.01.2023 emis de Primăria Comunei Brazi)
- 2. Stația Ploiești Vest** (CU nr.541/16.06.2022 emis de Primăria Municipiului Ploiești)
- 3. Stația Buda** (CU nr. 146/04.04.2022 emis de Primăria Comunei Păulești)
- 4. Stația Florești Prahova** (CU nr. 20/06.06.2022 emis de Primăria Comunei Florești)
- 5.Interval Florești - V.LARGA (Posada 2) km 115+085** (CU nr. 142/21.10.2022 emis de Consiliul Județean – idem 7)
 - 5.1. Interval FLORESTI - CAMPINA (Bobolia) km 89+950**
 - 5.2. STATIA CAMPINA**
 - 5.3.CAMPINA - COMARNIC (Ragman) km 97+030**
 - 5.4.BREAZA km 100+430 –**
 - 5.5.NISTORESTI km 103+150**
 - 5.6.BREAZA NORD km 106+200**
 - 5.7.STATIA COMARNIC km 109+514**
 - 5.8.COMARNIC - V.LARGA (Posada 1) km 112+950**
 - 5.9.COMARNIC - V.LARGA (Posada 2) km 115+085**
- 6. Interval VALEA LARGA km 119+293 - BUSTENI (Cumpatu) km 125+550** (CU nr. 146/25.10.2022 emis de Consiliul Județean Prahova)
 - 6.1. VALEA LARGA km 119+293**
 - 6.2. VALEA LARGA - SINAIA (H. Sinaia Sud) km 122+357**
 - 6.3. STATIA SINAIA - GSM-R - km 124+000**
 - 6.4. STATIA SINAIA - CE - km 124+620**
 - 6.5. SINAIA - BUSTENI (Cumpatu) km 125+550**
- 7.Interval BUSTENI (Poiana Tapului) km 128+550 - AZUGA km 138+300** (CU nr. 142/21.10.2022 emis de Consiliul Județean-idem5)
 - 7.1. BUSTENI (Poiana Tapului) km 128+550**
 - 7.2. BUSTENI CONTAINER GSM-R km 132+220**
 - 7.3. BUSTENI CONTAINER CE km 132+280**
 - 7.4. STATIA AZUGA km 136+280**
 - 7.5. AZUGA km 138+300**
- 8. AZUGA-PREDEAL km 141+340** (CU nr. 72/16.06.2023 emis de Prim. Oș. Predeal)
- 9. Stația PREDEAL km 143+578** (CU nr. 8/17.01.2023 emis de Primăria Orașului Predeal)



Lot 2-1. Stația BRAZI - Situația avizelor cf CU nr. 4/19.01.2023 emis de Primăria Comunei Brazi

Tip	Avize/acorduri/avize tehnice	Emitent Aviz	Mod depunere	Adresa depunere	Nr inreg	Data obtinere	Nr Aviz	Observatii
Avize si acorduri	1 Alimentare cu energie electrica	DEER	platforma	1677067233595/22.02.2023	3010230224009/22.02.2023			obținut
	2 Telefonie	Telekom		2725/27.02.2023	13-287/27.02.2023			emitentul nu a raspuns in termen legal
	3 Telefonie	Orange		2727/27.02.2023	stamp/28.02.2023	07.03.2023	0001268-5799-5668	obținut
	4 Telefonie	DIGI		24.02.2023	3581/24.02.2023			emitentul nu a raspuns in termen legal
	5 Telefonie	Vodafone	email	24.02.2023	NPOTX23-071 /24.02.2023	15.03.2023	NPOTX-FO_2927	obținut
	6 Alimentare cu apa si canalizare	Aquasol Utiliserv Brazi Prahova		24.02.2023	264/24.02.2023			emitentul nu a raspuns in termen legal
	7 Gaze naturale	Distrigaz Retele Sud	platforma	23.02.2023	AVZ000025894/23.02.2023	06.03.2023	AVZ000025894	obținut
	8 Gaze naturale	OMV PETROM		2692/24.02.2023	PCIN23011571/27.02.2023	02.03.2023	5	obținut
	9 Gaze naturale	Transgaz	email	23.02.2023	12927/03.03.2023	07.03.2023	17702	obținut
	10 Agentia Protectia Mediului	APM PH			4285/13.03.2023	24.03.2023	4285	obținut
	11 CONPET	CONPET		24.02.2023	7605/24.02.2023	07.03.2023	3816	obținut

LOT 2 - 2. Stația PLOIESTI VEST - Situatia avizelor cf CU nr.541/16.06.2022 emis de Primăria Municipiului Ploiești

Tip	Avize/acorduri/avize tehnice	Emitent Aviz	Mod depunere	Adresa depunere	Nr inreg	Data obtinere	Nr Aviz	Observatii
Avize si acorduri	1 Alimentare cu energie electrica	DEER SA		8369/16.08.2022	3010220817216/17.08.2022	21.09.2022	3010220817216	obținut. CONDITIONAT container peste LES 6kV
	2 Alimentare cu apa si canalizare	Apa Nova Ploiesti	email		22008988/16.08.2022			emitentul nu a raspuns in termen legal
	3 Salubritate	RASP Ploiesti - plan elimin deseuri						se obține la etapa de executie lucrări
	4 Gaze naturale	Distrigaz Retele Sud		9091/06.09.2022	317868944/06.09.2022	12.09.2022	16.196-317868944	obținut
	5 Gaze naturale	Transgaz	email	regbucuresti@transgaz.ro	12475/11.08.2022	16.08.2022	64456	obținut
	6 Agentia Protectia Mediului	APM PH				17.11.2022	16720	obținut
	7 S.R.L.	SRI		8216/09.08.2022	186267/09.08.2022	22.08.2022	194111	obținut
	8 Directia Sanatate Publica	MT-Dir medicala		7695/25.05.2022	28928/25.07.2022	08.08.2022	136	obținut
	9 Energie termica	Termoficare Prahova		8371/16.08.2022	22002191/17.08.2022	23.09.2022	22002191	obținut. CONDITIONAT container si antena peste conducte
	10 Ministerul Comunicatiilor			Ministerul Comunicatiilor nu exista in organigrama Guvernului, an 2022				
	11 Stat Major General (M.Ap.N.)	Stat Major General (M.Ap.N.)		8367/16.08.2022	2343/16.08.2022	01.09.2022	DT8290	obținut

LOT 2 - 3. Stația BUDA - Situația avizelor cf CU nr. 146/04.04.2022 emis de Primăria Comunei Păulești

Tip	Avize/acorduri/avize tehnice	Emitent Aviz	Mod depunere	Adresa depunere	Nr inreg	Data obtinere	Nr Aviz	Observatii
Avize si acorduri	1 Alimentare cu energie electrica	DEER SA		8370/16.08.2022	3010220817217/17.08.2022	02.09.2022	3010220817217	obținut
	2 Gaze naturale	Distrigaz Retele Sud		16.08.2022	317806832/11.08.2022	23.08.2022	14851-317806832	obținut
	3 Gaze naturale	Transgaz	email	regbucuresti@transgaz.ro	12476/11.08.2022	16.08.2022	64460	obținut
	4 Salubritate		email	6235/08.06.2022				prin email-se cere numele operatorului de salubritate. emitentul nu a raspuns in termen legal
	5 Agentia Protectia Mediului	APM PH				17.11.2022	16721	obținut
	6 CONPET	CONPET		8372/16.08.2022	30841/17.08.2022	25.08.2022	32017	obținut
	7 Directia Generala Tehnica si Patrimoniu	CJ PH	fax	6236/08.06.2022				emitentul nu a raspuns in termen legal

LOT 2 - 4. Stația FLORESTI Prahova - Situatia avizelor cf CU nr. 20/06.06.2022 emis de Primăria Comunei Florești

Tip	Avize/acorduri/avize tehnice	Emitent Aviz	Mod depunere	Adresa depunere	Nr inreg	Data obtinere	Nr Aviz	Observatii
Avize si acorduri	1 Alimentare cu energie electrica	DEER SA			3010221019865/20.10.2022	24.11.2022	3010221019865	obținut
	2 Aviz telefonie	ORANGE		8365/16.08.2022	stamp 18.08.2022	08.09.2022	2931-5179-5093	obținut
	3 Aviz telefonie	Telekom			D-5474/12.08.2022			emitentul nu a raspuns in termen legal
	4 Aviz telefonie	DIGI		8366/16.08.2022	14864/16.08.2022			emitentul nu a raspuns in termen legal
	5 Aviz telefonie	Vodafone			NPOTX22-267/12.08.2022	17.08.2022	2590	obținut
	6 Alimentare cu apa si canalizare	SERVICIIL COMUNITARE FLORESTENE SRL		8368/16.08.2022	696/17.08.2022			emitentul nu a raspuns in termen legal
	7 Gaze naturale	Distrigaz Retele Sud		9092/06.09.2022	317868958/06.09.2022	12.09.2022	16.199-317868958	obținut
	8 Gaze naturale	Transgaz	email	regbucuresti@transgaz.ro	12477/11.08.2022	16.08.2022	64462	obținut
	9 Autoritatea Aeronautica Romana	AACR		25329/09.08.2022		10.10.2022	25329	obținut
	10 Agentia Protectia Mediului	APM PH				17.11.2022	16722	obținut
	11 Directia Sanatate Publica	MT-Dir medicala		7694/25.05.2022	28930/25.07.2022	08.08.2022	143	obținut

Situatia avizelor cf CU nr. 142/21.10.2022 emis de Consiliul Județean Prahova

5.1.FLOREȘTI-CÂMPINA (Bobolia) km 89+950; 5.2. STAȚIA CÂMPINA; 5.3. CÂMPINA-COMARNIC (Ragman) km 97+030; 5.4. BREAZA km 100+430; 5.5. NISTOREȘTI km 103+150; 5.6. BREAZA NORD km 106+200; 5.7. STAȚIA COMARNIC km 109+514; 5.8. COMARNIC - V.LARGA (Posada 1) km 112+950; 5.9. COMARNIC - V.LARGA (Posada 2) km 115+085;

7.1 BUȘTENI (Poiana Tapului) km 128+550; 7.2. BUȘTENI CONT.GSM-R km 132+220; 7.3. BUȘTENI CONT CE km 132+280; 7.4. STAȚIA AZUGA km 136+280; 7.5. AZUGA km 138+300

Tip	Avize/acorduri/avize tehnice	Emitent Aviz	Mod depunere	Adresa depunere	Nr inreg	Data obtinere	Nr Aviz	Observatii
Avize si acorduri	1 Alimentare cu energie electrica				3010221221807/07.12.2022			emitentul nu a raspuns in termen legal
	2 Gaze naturale	Transgaz		11280/11.11.2022	AU 12710/11.11.2022	02.02.2023	7949/169	obținut
	3 Autoritatea Aeronautica Romana	AACR			1720/17.01.2023	29.03.2023	1720	obținut
	4 Agentia Protectia Mediului	APM PH				21.11.2022	17225	obținut
	5 Directia Județean Cultura - Culte si Patrimoniul National					20.03.2023	336	obținut
	6 Stat Major General (M.Ap.N.)	Stat Major General (M.Ap.N.)		11283/11.11.2022	3421/11.11.2022	25.11.2022	DT 11947	obținut

Lot 2-6: Situatia avizelor cf CU nr. 146/25.10.2022 emis de Consiliul Judetean Prahova

6.1. VALEA LARGA km 119+293; 6.2. VALEA LARGA - SINAIA (H. Sinaia Sud) km 122+357; 6.3. STATIA SINAIA - km 124+000; 6.4. STATIA SINAIA - km 124+620; 6.5. SINAIA - BUSTENI (Cumpatu) km 125+550

Tip	Avize/acorduri/avize tehnice	Emitent Aviz	Mod depunere	Adresa depunere	Nr inreg	Data obtinere	Nr Aviz	Observatii
Avize si acorduri	1 Alimentare cu energie electrica	DEER SA			3010221221808/07.12.2022	30.01.2023	3010221221808	obținut
	2 Gaze naturale	Transgaz		11281/11.11.2022	AU 12711/11.11.2022 1314/06.01.2023(?)	10.01.2023	1959	obținut
	3 Autoritatea Aeronautica Romana	AACR			40394/16.12.2022	29.03.2023	40394	obținut
	4 Agentia Protectia Mediului	APM PH				21.11.2022	17224	obținut
	5 Directia Judetean Cultura - Culte si Patrimoniu National	DJC Prahova				20.03.2023	52/Z	obținut
	6 Stat Major General (M.Ap.N.)	Stat Major General (M.Ap.N.)		11282/11.11.2022	3420/11.11.2022	25.11.2022	DT 11946	obținut

L2-8. AZUGA - PREDEAL km 141+340 - Situatia avizelor cf CU nr. 72/16.06.2022 emis de Primăria Oraşului Predeal

Tip	Avize/acorduri/avize tehnice	Emitent Aviz	Mod depunere	Adresa depunere	Nr inreg	Data obtinere	Nr Aviz	Observatii
Avize si acorduri	1 Alimentare cu energie electrica	DEER BV	online	20.10.2022	7010221025887/20.10.2022	15.02.2023	7010221025887	obținut
	2 Alimentare cu apa si canalizare	SC RAJA SA Predeal		8373/16.08.2022	4656/17.08.2022	04.10.2022	5649	obținut
	3 Gaze naturale	Distrigaz Sud Brasov			317806871/11.08.2022	17.08.2022	14852/317806671 RG	obținut
	4 Agentia Protectia Mediului	APM BV		08.11.2022	14409/08.11.2022	10.11.2022	14409	obținut
	5 S.T.S.	STS		8438/18.08.2022	14845/18.08.2022	29.08.2022	14845	obținut
	6 C.N.A.I.R.	CNAIR-DRDP BV			16530/16.08.2022	11.10.2022	16/2938	obținut
	7 Directia Sanatate Publica	MT-Dir medicala			29696/29.07.2022	08.08.2022	128	obținut

L2-9. Stația PREDEAL km 143+578 - Situatia avizelor cf CU nr. 8/17.01.2023 emis de Primăria Orașului Predeal

Tip	Avize/acorduri/avize tehnice	Emitent Aviz	Mod depunere	Adresa depunere	Nr inreg	Data obtinere	Nr Aviz	Observatii
Avize si acorduri	1 Alimentare cu energie electrica	DEER BV	online	15.02.2023	701023023248/15.02.2023	07.03.2023	7010230230248	obținut
	2 Alimentare cu apa si canalizare	SC RAJA SA Predeal		2210/08.02.2023	948/09.02.2023			emitentul nu a raspuns in termen legal
	3 Gaze naturale	Distrigaz Sud Brasov		2211/08.02.2023	318485491/09.02.2023	14.02.2023	318485491	obținut
	4 Agentia Protectia Mediului	APM BV		10.03.2023	3241/10.03.2023	15.03.2023	3241	obținut
	5 S.T.S.	S.T.S.		08.02.2023	17400/10.02.2023	22.02.2023	17400	obținut
	6 Directia Sanatate Publica	MT-Dir medicala		2159/07.02.2023	2431/07.02.2023	13.02.2023	155	obținut