


		<b>PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI</b>	Pagina 1 din 1
Fazele privind controlul de calitate pe santier conform Legii 10/1995, Normativului C 56/1985 si H.G. 273/1994 pentru lucrarea:			
<b>Pasaj superior peste CF la Bod</b>			
Contract nr.:			
Faza: PT			
Nr crt.	Faza la care se executa controlul	Documente intocmite si prezentate PVLA; PVR; PV-FD <sup>(*)</sup> .	Cine executa controlul I; C; E; P <sup>(**)</sup>
<b>RAMPE</b>			
1	Verificare armare coloana zid de sprijin (1 bucata)	PVR	I; C; E; P
2.	Verificare cota fundare si natura terenului de fundare ( o sectiune a zidului)	PVR	I; C; E; P
3.	Verificare cofraj si armare radier zid de sprijin	PV – FD	I; C; E; P
4.	Verificare cofraj si armare elevatie zid de sprijin	PV – FD	I; C; E; P
5.	Verificarea stratului de uzura	PV – FD	I; C; E; P
<b>POD</b>			
1.	Predare amplasament	PV	C; E; P
2.	Verificare armare coloana la culee (1 bucata)	PV – FD	I; C; E; P
3.	Verificare cofraj si armare radier culee (1 bucata)	PV – FD	I; C; E; P
4.	Verificare cofraj si armare radier pila (1 bucata)	PV – FD	I; C; E; P
5.	Verificare cofraj si armare elevatie culee (1 bucata)	PV – FD	I; C; E; P
6.	Verificare cofraj si armare elevatie pila (1 bucata)	PV – FD	I; C; E; P
7.	Verificare strat suport hidroizolatie	PVLA – FD	I; C; E; P
8.	Verificare dispozitiv de acoperire a rosturilor	PV	C; E; P
SEF PROIECT			
Ing. A. Stanciu-Dinulescu 			

**CLIENT**

**EXECUTANT**

**ISC**

**NOTA:**

<sup>(\*)</sup> PVLA – proces verbal de lucrari ascunse; PVR – proces verbal de receptie calitativa; PV-FD – proces verbal faze determinante.

<sup>(\*\*)</sup> I – ISC ; C – client ; E – executant; P – proiectant

- Conform prevederilor Legii 10/1995 sectiunea 3 art.23d, Executantul are obligatia convocarii factorilor care sunt prevazuti sa participe la verificari cu minim 3 zile inainte de finalizarea fiecarei faze.
- Se specifica in clar numele si prenumele, semnatura si se aplica stampila