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PREVEDERI PRELIMINARE
Clauza 1 Definitii

1.1
a)
b)

c)

d)

g)

h)
i
)

k)

y

n)

0)

p)

)]

in aceste Conditii Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmitoarele semnificatii:
Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele doua Parti;

Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual i succesorii legali ai acestei
persoane;

Beneficiar - persoana numitd beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii sau
oricare din acestea, dupa caz;

Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de cétre Beneficiar,
intitulat ,,Cerintele Beneficiarului® si inclus in Contract, §i orice alte modificari sau adaugiri ale
Cerintelor Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifica
destinatia si scopul Lucrarilor si/sau orice cerinte §i criterii tehnice legate de acestea;

Certificat de Plata - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 50.3 [Certificatul de Platd] sau 51.2 [Certificatul final de Platd] dupa caz;

Certificat final de Plata - un certificat emis de citre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciale (dacd existd) si Conditiile
Generale;

Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

Conditii Speciale - documentul numit astfel (daca existd), inclus in Contract, elaborat de catre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legaturd cu
subiectele mentionate in Condiiile Generale;

Conflict de interese - o situatie descrisd in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in
mod corect si obiectiv a Contractului;

Contract - Acordul Contractual impreuna cu toate documentele previzute in subclauza 3.1;
Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza sa fie suportate) in mod rezonabil de
catre Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legéturd cu Contractul;
Data de incepere - data notificata In conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

Data de Referinta - data anterioard cu 30 de zile fatd de termenul-limita de depunere a Ofertelor.
Daca nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a
unei proceduri de negociere fira publicarea unui anunt de participare), Data de Referin{d va fi
data semndrii Contractului;

Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisd de cétre Supervizor in conformitate
cu prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului]/procesul mentionat in clauza 69c [Decizia
Supervizorului] avand ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme in privinta careia Supervizorul
emite o Decizie in conformitate cu prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului];
Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele $i
alte documente tehnice (dacd existd), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu
prevederile Contractului,

Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului i orice proiecte, piese desenate, calcule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (dacad existd), elaborate de citre
Beneficiar sau in numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;

Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupd caz)
potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie], dupd cum este stabilit in Acordul
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bb)
cc)

dd)

ee)

2g)

hh)

)

kk)

11)

Contractual, inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], calculat incepind cu Data de Tncepere;

Echipamente - aparatele, maginile i vehiculele care sunt sau vor fi integrate in Lucririle
Permanente;

Formular de Ofertd - documentul numit astfel, care a fost completat de catre Antreprenor ca
parte a ofertei sale, inclus in Contract;

Garantia de Buna Executie - garantia furnizatd
[Garantia de Buna Executie];

Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

Jurnal de Santier - Jurnal al lucrarilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de
Santier];

Legea - toate actele normative in vigoare care emand de la orice organ competent potrivit
constitutiei, sd elaboreze acte normative;

Lucréri Permanente - lucrarile permanente necesar a fi executate de citre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

Lucriri Provizorii - toate lucrérile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oriciror
defectiuni;

Lucririle - Lucririle Permanente si/sau Lucririle Provizorii;

Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucrérile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

Modificare - orice modificare a Contractului, aprobatd potrivit prevederilor clauzei 37
[Modificari] si/sau prin act aditional la Contract;

Ofertd (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se
angaja din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor,
incluse in Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica si oferta (propunerea) financiara.
Oferta tehnicé include un proiect sau o schitd de proiect;

Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei
5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului];

Ordin Administrativ de Incepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 [Incepereal;

Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari];

Parte/Parti - Beneficiarul si/sau Antreprenorul, dupd cum cere contextul;

Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobdrii Receptiei la Terminare a
Lucririlor (sau a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si
deteriordrilor la Lucrari in conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garantie] si care
poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile aceleiasi clauze;

Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forta de
munci si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care
asistd Antreprenorul la proiectarea si executia Lucrarilor;

Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de
muncd $i alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat
Antreprenorului, de citre Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;

A

in conformitate cu prevederile clauzei 15

CONDITII GENERALE

Proiectare si Executie lucrari aferente obiectivului de investitii "Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii
de cale feratd din ROMANIA - SRCF Brasov, 3 statii: Aiud, Teius si Rizboieni" Lot 3 - Statia Razboieni

Pag.5/78



mm) Preful Contractului - preful stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si
terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioard semnirii
Contractului prin act adifional), fard TVA;

nn) Program de Execufie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

00) Program de Referinta - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu
prevederile subclauzei 17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie];

pp) Receptia Finald - receptia Lucrérilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62
[Receptia Finali];

qq) Receptia la Terminarea Lucrarilor - receptia Lucririlor (sau a unei parti de Lucrari sau a unui
Sector) efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucréarilor];

1r) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numita de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;

ss) Revendicare - o revendicare emisa de cétre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei
69a [Revendicdrile Antreprenorului] sau de cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile
clauzei 69b [Revendicirile Beneficiarului];

tt)  Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatiile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenorului];

uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatiile listate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului];

vv) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrdrile Permanente si unde se vor livra
Echipamentele si Materialele si oricare alte locuri previdzute in Contract ca fiind parte
componentd a Santierului;

ww) Sector (de lucriri) - o parte din Lucriri definitd ca Sector in Acordul Contractual;

xx) Situatie de Lucrari - situatia de lucrari transmisd de citre Antreprenor in conformitate cu
prevederile subclauzei 50.1 [Situatia de Lucrari] si/sau 51.1 [Situatia finald de Lucréri];

yy) Subcontractant - orice ter{ cdruia Antreprenorul ii incredinfeazd executarea unei pédrti din
Contract, potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare];

zz) Sumai Provizionatd - sumi prevazutd in Contract ca Suma Provizionata, folositd si platitd in
conformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt
rezerve de implementare in sensul Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le refine si le pliteste potrivit
prevederilor clauzei 47 [Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipd din cadrul Beneficiarului, desemnat de catre
Beneficiar. Supervizorul are atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditiile
Contractuale. Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat
Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului].
Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice
alte persoane pentru indeplinirea rolului sdu;

ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare]
inainte ca Lucrarile sau un Sector de Lucrari (dupd caz) sa fie receptionate la terminarea
lucrérilor de citre Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

ece) Valoarea Contractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include
ajustirile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si
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reprezintd suma platilor efectuate si estimarea platilor viitoare pand la indeplinirea tuturor
obligatiilor Contractuale.

1.2. Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in
considerare la interpretarea Contractului.

1.3. In masura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul §i invers, iar
cuvintele de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4. Cuvintele ce desemneaza persoane sau parti vor include societati, companii §i orice persoani
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului
2.1 Limba Contractului §i a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba romand, cu exceptia cazului in care este previzut altfel in Acordul
Contractual.

Clauza 3 Ordinea de precedentd a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcdtuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteaza

reciproc. In scopul interpretarii, ordinea de precedenti a documentelor va fi urmitoarea:

(i) Acordul Contractual,

(if) Formularul de Ofertd completat si, dupa caz, corectat;

(iii) Conditiile Speciale;

(iv) Conditiile Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Esalonare a Platilor;

(vii) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fird a fi
limitat la:

— Oferta financiard a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnicd a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor);

—angajamentul ferm al fiec#rui tert sustinator (daca este cazul);

— acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o altd
grupare de doud sau mai multe persoane);

— subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

— orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele adifionale (daca existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedentd reprezinti ordinea de prioritate a documentelor. In caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de
altd parte, va indica denumirea Contractului si numéarul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-
mail cu semnéturd digitald sau se va livra personal, la adresa corespunzitoare indicata de parti in acest
scop In Acordul Contractual.

4.2 Dacd expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cdnd existd un termen limitd pentru primirea
comunicarii. In orice caz, expeditorul va lua toate mésurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.
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4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimfamant, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimtiméantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi,
dacd nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,,a notifica®, ,.a consimti®, ,.a aproba®, ,.a accepta®, ,.a
certifica® sau ,,a decide” vor fi interpretate corespunzitor. Orice astfel de consim{dmént, aprobare,
acceptare, certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau améanate In mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisa in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 Supervizorul va avea responsabilititile prevdzute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres
previzute in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat si-l elibereze pe Antreprenor de oricare din
obligatiile sale previdzute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul are urmitoarele
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative citre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizici a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborati de citre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucririlor;

() verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in operi a
acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrérile care se dovedeasca nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

(h) participé la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(1) masoara cantitdtile de lucrari real executate;

(j) se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(I) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeazd Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finali;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

5.2 Féra a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzitor a sarcinilor
ce-1 revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pastrand raspunderea finala, poate
nominaliza unul sau mai mulfi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre
responsabilitdfile §i autoritatea definute de Supervizor si poate revoca in orice moment aceastd
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face in scris si nu se va implementa pana nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite catre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilitatile,
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Incepere si ulterior, ori de céte ori
este necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisi de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisd de reprezentantul Supervizorului citre Antreprenor conform
termenilor acestei delegdri va avea acelasi efect ca §i cum ar fi fost transmisd de Supervizor, insi:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucriri, unui Material sau unui
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Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv §1 de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

(b) Supervizorul va fi liber sa schimbe sau si modifice continutul acestei comunicari, intr-un termen
de 5 zile. O astfel de comunicare nemodificatd sau anulatd in termen de 5 zile rdméane finala.

5.4 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupd caz, Reprezentantului Antreprenorului.

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia
in 24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considerd anulate si Antreprenorul nu are nicio
obligatie sa le implementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat si emitd Ordine
Administrative catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru
proiectarea §i executarea corespunzatoare si adecvatd a Lucrarilor si remedierea oricdror defectiuni.
Pentru evitarea oricdrui dubiu, dispozitiile de santier emise de citre proiectantul Lucrarilor vor fi
implementate de citre Antreprenor numai dupa ce (si daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis
de catre Supervizor.

5.6 Daca identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresatd Antreprenorului in termen de 10 zile de la semnarea
Contractului. In cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi
indeplinit de catre Beneficiar care va desemna o echipd in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a
inlocui Supervizorul. Inlocuirea Supervizorului va fi notificata de catre Beneficiar in scris in cel mai
scurt timp Antreprenorului impreund cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data
la care noul Supervizor preia atributiile sale va fi data notificarii.

Clauza 6 Cesiune

6.1 O cesiune va fi valida doar dacé reprezinta un acord scris prin care o Parte transfera Contractul sau
parte din acesta unui terf si a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte Parti. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in aceste Condifii Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatiile sale
contractuale.

6.2 Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formad de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul siu la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea Contractului,
cu o notificare prealabild transmisa citre cealalta Parte;

(b) Beneficiarul va efectua plati directe citre Subcontractantii care si-au exprimat optiunea in acest
sens, In conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plafi directe cétre Subcontractanti] si ale clauzei 50
[Plati];

(c) in cazul rezilierii Contractului de catre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64
[Rezilierea de citre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract imediat dupa
primirea notificarii Beneficiarului in acest sens;

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si obligatiile
Antreprenorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre noul antreprenor care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare si nu presupuni alte
modificari substantiale ale Contractului i sd nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor
de atribuire prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.
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6.3 Aprobarea unei cesiuni de citre Beneficiar nu-1 va elibera pe Antreprenor de obligatiile care i
revin pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionatd pentru care se poate retine Garantia
de Buna Executie a Antreprenorului.

6.4 In cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fird respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incilcarea Contractului
prevazutd in clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de citre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar dacid are forma unui acord scris prin care Antreprenorul
incredinteaza unui tert executarea unei parfi din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de
manoperd sau contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,,subcontracte*
pentru scopul prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordantd cu acest Contract. Pentru
evitarea oricdrui dubiu, preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de
conditiile de piatd, costurile de coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului.
Subcontractele se vor constitui In anexe la Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt
reglementate de Conditiile Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului.
Fiecare Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesard pentru executarea partii din
Contract care 1i este Incredintata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarafi in Ofertd. Pentru evitarea oricirui dubiu se considera ca aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dupé semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea
oricdrui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractata, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului §i a reprezentantului siu legal, certificatele §i alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractului §i a resurselor/ capabilitatilor corespunzitoare partii sale de implicare propusa in Contract,
precum si o declaratie pe propria rispundere a Subcontractantului propus prin care I$i asuma respectarea
prevederilor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in Contract. in
cazul inlocuirii oricdrui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va confine justificiri rezonabile
privind inlocuirea.

in termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitari, Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Dacd Beneficiarul nu isi notificd decizia in
termenul mai sus indicat, solicitarea este consideratd aprobata la expirarea termenului. in termen de 5 zile
de la aprobarea oricirui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar
semnat al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract. Subcontractantul nu va Incepe
executarea partii sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului céitre Beneficiar.

Inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Oferta se va face in conditiile previzute in
prezenta subclauza, cu conditia sd nu reprezinte o modificare substantiald in sensul Legii In domeniul
achizitiilor publice.

In cazul in care un Subcontractant reziliazi un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneazi sa
continue executarea pértii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv
ale subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile,
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abaterile sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sdi. Aprobarea de citre Beneficiar a
subcontractarii unei parti din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricarei parti a
Contractului nu-1 va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care 1i revine potrivit prevederilor
Contractului.

7.6 Daca un Subcontractant si-a asumat fatd de Antreprenor o obligatie continui, pentru o perioada ce
depédseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucriri executate sau la
bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
acestea, Antreprenorul, in orice moment dupid expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa
valabila. In cazul in care Antreprenorul nu efectueazi un astfel de transfer, obligatia continui va fi
transferata imediat.

7.7 In cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract fira acordul Beneficiarului, acesta poate
aplica sanctiunea pentru incilcarea Contractului previzuti la clauzele 63 [incilcarea Contractului] si/sau
64 [Rezilierea de citre Beneficiar].

7.8 Dacd un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa-1 inlature pe Subcontractant de pe $antier §i sa asigure un
Subcontractant cu calificari si experienfd adecvate ca inlocuitor sau si reia personal executarea partii
relevante a Contractului.

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate citre Subcontractanti.
In cazul in care Antreprenorul intérzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul
va fi indreptatit s sisteze platile citre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere
situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintd cerintele esentiale
aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fira a se limita la:

(a) tema de proiectare i caracteristicile imperative ale Lucrarilor, inclusiv criterii de performanta;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrérilor;

(e) teste care se efectueazi in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intrefinere;

(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

8.2 Cu exceptia situatiei cind este previzut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea §i executia Lucrarilor, precum si al tuturor
Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrdrilor sau va confirma ca
studiul de fezabilitate complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de
atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita in
mod rezonabil pentru executarea Contractului, altele decat cele in responsabilitatea Antreprenorului.

8.4 Dupa Data de incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv
criteriile de proiectare si calculele de proiectare, dacd existd) si reperele topografice sau sistemele de
referin{d initiale prevdzute in Contract sau comunicate de Supervizor, exercitind cel putin diligentele
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definite in Cerintele Beneficiarului. in termen de 90 de zile de la Data de incepere (cu exceptia cazului in
care un alt termen este previzut In Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu
privire la orice eroare, greseald sau altd neconcordanti identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in
aceste repere sau sisteme de referinta.

Dupa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide dacd se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, in mod corespunzitor, Antreprenorul. Daca si in misura in care, avind in
vedere costurile implicate, conditiile si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand
atenfia necesard, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cdnd a inspectat Santierul si a
examinat Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungiti si
Valoarea Contractului nu va fi modificata.

8.5 Dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri gi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere perioada aferentd, nu ar fi
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerinfele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intirziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adaugd un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarati explicit de catre Antreprenor in
Ofertd, daca aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Dacid nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui ter{ de catre Antreprenor fira acordul
prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele §i pentru sectoarele previzute in Conditiile Speciale. Dacd nu sunt
previzute asemenea termene §i sectoare In Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului
accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozifia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de
Incepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzitor pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de citre Antreprenor in
alte scopuri decét executarca Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilitifi puse la dispozifia sa in stare buna pe durata ocuparii si le va
readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, la starea inifiald luidnd in considerare uzura
normald. Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio platd pentru imbunatatirile rezultate din activitatea
desfisuratd din proprie inifiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreazd intdrzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului
la termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel trziu la o data care sa dea Antreprenorului posibilitatea si
actioneze In conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de
Executie], Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea

Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si
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(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adaugd un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit de citre
Antreprenor in Ofertd, daci aceasta este mai mica de 2%).

Dacd si in mésura In care egecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost
cauzat de o greseald sau intarziere a Antreprenorului, incluzdnd o eroare, sau o intarziere a transmiterii
oricdruia dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva
prelungire a Duratei de Executie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.

Clauza 10 Autorizatii si asistentd privind Legea

10.1Cu exceptia altor prevederi ale Condifiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului, impreuna cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (si orice alte
aprobiri) descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obfinere) de
catre Beneficiar; Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor
datorate esecului obtinerii acestor certificate si aprobari;

(b) Antreprenorul va transmite toate instiingdrile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesard si va obfine toate autorizatiile, licentele si aprobirile in conformitate cu
Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrdrilor si remedierea oricdror
defectiuni (altele decdt cele mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze).
Antreprenorul va obtine §i autorizatiile aferente Lucrérilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi
Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; si

(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtind si, dupa caz, sa
prelungeasca autorizatia de construire necesard pentru Lucrarile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, In numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare
pentru a inifia §i executa aceasta parte de Lucrari.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizafii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obfinerea documentelor Legii si altor

informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obligatiilor ce i revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistentd rezonabila Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii,

acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului

11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice altd
persoand angajatd de catre Beneficiar §i numitd de cétre acesta ca ficdnd parte din Personalul
Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de citre Beneficiar, comunicate

in scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicédrii. De asemenea,
Beneficiarul poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisa catre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu diligenta necesara, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrérile in
conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului si va remedia orice defectiuni
ale Lucrarilor. Lucrérile executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme
cu scopul si destinatia lor, definite in Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema de proiectare prevazuti in
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Contract. Lucrdrile vor include orice lucrare care este necesari pentru a satisface Cerintele Beneficiarului
si Oferta Antreprenorului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei,
stabilitétii si sigurantei in exploatare a Lucrdrilor (inclusiv dacd nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau agsa cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul 1si va asuma Intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. in cazul in
care Antreprenorul considerd ci cerinfele unui Ordin Administrativ depasesc autoritatea Supervizorului
sau scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivati Supervizorului. In cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va
considera cd Antreprenorul acceptd Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va
raspunde notificirii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. In
cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considerd ci a confirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificiri de catre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest
sens, orice informatii $i documente cu privire la conditiile in care este implementat Contractul.

12.6 In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile 1n vigoare si se va
asigura cd Personalul sdu, agentii si angajatii sai respecti de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea apirea ca urmare a
nerespectdrii de citre Antreprenor, Personalul sidu, agentii sau angajatii sdi a acestor Legi.

12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in masura in care o astfel
de tratare nu afecteazd desfdsurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatiilor previzute de
Lege. Antreprenorul nu va utiliza §i nu va divulga unor terti informatii sau documente cu privire la
indeplinirea Contractului fird consimtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua sa
respecte acest angajament 10 ani dupa primirea platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei
51.3 [Plata finald] si va obtine de la fiecare membru al Personalului siu acelasi angajament. insa,
folosirea referintei Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesitd acordul prealabil al
Beneficiarului.

12.8 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fata de
Beneficiar pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta
oricdrei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoana
desemnati de asociere si actioneze in numele siu in cadrul acestui Contract si care va fi autorizati si
angajeze asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate
fara acordul prealabil al Beneficiarului. In cazul in care asocierea isi modifica statutul sau componenta
fard acordul prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incilcarea
Contractului previzuti in clauzele 63 [incilcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 In cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert,
aceastd susfinere este demonstratd printr-un angajament ferm al acestui terf, inclus in Contract. Terful
sustindtor se obligd fatd de Antreprenor si de Beneficiar sd ducd la indeplinire actiunile (inclusiv, dupa
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caz, punerea la dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau, dupa caz,
partea de Lucrari, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului
conform angajamentului ferm, in cazul in care Antreprenorul nu reuseste s indeplineasca obligatiile si
responsabilitafile Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru care a primit
sustinere de la tert.

Dacéd Antreprenorul nu reuseste s indeplineascé obligatiile si responsabilitatile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau péartii de Lucrari pentru care a primit sustinere de la terf, Beneficiarul va fi
indreptatit sa notifice Antreprenorul si tertul sustinator si sa solicite remedierea situatiei prin implicarea
tertului.

Terful sustinator va despdgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care terful sustinitor nu respecta obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv Inregistrari si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pistrate de citre Antreprenor pe perioada
stabilitd de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finald efectuatd in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze §i sd copieze, fard restrictii, contabilitatea
sa, Inregistrérile i alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si
sa permitd auditarea acestora de catre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi
indreptétit sd produci si sd foloseasca orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca evidenta
in caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabild la Data de
Referinta, daca nu este altfel specificat.

Daca, dupd Data de Referintd, intrd in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i)
Supervizorul, cu aprobarea prealabild a Beneficiarului, considera ca este necesard sau oportund aplicarea
acestora si (ii) aceastd aplicare nu implicd o modificare substantiala in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice, atunci Supervizorul va inifia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37
[Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica In mod corespunzitor in cazul in care o noud
reglementare tehnica, relevanta pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptata si publicata dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucririle Permanente.

Clauza 12a Codul de conduita

12a.1 Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine
sa facd declaratii publice cu privire la Contract fird aprobarea prealabild a Beneficiarului. Antreprenorul
nu va obliga Beneficiarul in niciun fel fara acordul sdu prealabil si va prezenta clar aceastd obligatie
tertilor.

12a.2 Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantii $i agentii sdi nu vor abuza de
puterea incredintatd pentru céastig privat. Antreprenorul, Personalul siu sau oricare dintre
Subcontractantii §i agentii sdi nu vor primi si nu vor fi de acord si primeasca de la orice persoani si nu
vor oferi si nu vor fi de acord sd ofere unei persoane sau si obfind pentru orice persoand un dar, o
recompensd, un comision sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensi pentru desfisurarea
unei acfiuni sau renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau
defavorizarea vreunei persoane in legiturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile
aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii si ludrii de mitd si combaterea coruptiei. Pentru
evitarea oricérui dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedica si nu afecteazi posibilitatea
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incheierii unor tranzacfii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar §i Antreprenor in legiturd cu
aspecte  rezultate din  executarea  Contractului sau iIn  legatura cu  Contractul

12a.3 Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul sdu nu vor desfasura nicio
activitate §1 nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevdzute in Contract.

12a.4 Semnarea §i executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobisnuite de catre
Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobisnuite sunt comisioane neprevazute in Contract sau negenerate
de un contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt platite in schimbul
unor servicii reale si legitime, comisioane platite intr-un paradis fiscal, comisioane platite unui beneficiar
care nu este clar identificat sau comisioane platite unei societdfi despre care existda indicii ca ar fi o
societate-paravan. Beneficiarul si autoritatile cu atributii de control al operatiunilor Beneficiarului pot
efectua verificari documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a descoperi dovezi in cazul suspectérii
unor cheltuieli comerciale neobignuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capit oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect §i obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, In mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal
impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor
din asociere si al Subcontractantilor sii), pe de o parte, i persoanele cu functii de decizie in cadrul
Beneficiarului si al Supervizorului, pe de altd parte. Orice conflict de interese ce poate apdrea in timpul
executarii Contractului se va notifica Beneficiarului fird intarziere. In cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate misurile necesare pentru a-l preveni si solufiona.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca aceste masuri sunt corespunzitoare §i poate solicita
masuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura cd personalul sdu cu functii de decizie nu este
pus intr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Fard a afecta obligatia ce ii revine prin
Contract, Antreprenorul va inlocui imediat §i gratuit pentru Beneficiar orice persoand cu functie de
decizie din Personalul sau expus unei astfel de situatii.

12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
Personalului sdu $i compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucréarilor

13.1 Antreprenorul se va asigura cd Lucrarile sunt proiectate si executate corespunzitor si cd Cerintele
Beneficiarului si Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul sdu, inclusiv propriii angajati,
Subcontractantii i angajatii lor.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele persoanei propuse ca Reprezentant al
Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen de 10 zile.
Aprobarea Supervizorului poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresatd Antreprenorului.
In cazul in care Supervizorul refuzi Reprezentantul propus in termenul-limitd sau retrage aprobarea
desemndrii, va prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativd imediat. Adresa
Reprezentantului Antreprenorului va fi considerata a fi adresa pentru comunicare comunicatd de cétre
Antreprenor.

13.3 Supervizorul isi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului in
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urméitoarele situafii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu indeplineste, iIn mod grav sau repetat,
obligatiile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea
muncii gi/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Daca Supervizorul i§i retrage aprobarea cu privire
la Reprezentantul Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de
zile, dupa primirea notificarii In acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-1 va inlocui cu un
alt Reprezentant, cu aprobarea prealabild a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat si ia orice decizie necesard pentru
proiectarea §i executarea Lucrarilor, inclusiv sa primeasca si sa implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executdrii Contractului.

In cazul in care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd in limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de
catre Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura ca personalul siu specializat este autorizat gi/sau certificat in
conformitate cu prevederile Legii.

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor Contractului printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitatii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
Contract, dacad existd. Supervizorul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitafii.
Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre
informare, inainte de Inceperea fiecéirei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitdtii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile,
obligatiile sau responsabilititile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjuritor (atdt pe
Santier, cat ¢i in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectirii populatiei si a proprietatilor ca
urmare a poludrii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu
cele previazute in Cerintele Beneficiarului si In actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura cd emisiile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depési valorile previzute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal

14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie si fie in numir suficient, In conformitate cu
prevederile Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile §i experienta
necesare progresului §i executdrii corespunzitoare a Lucrarilor. Supervizorul poate cere retragerea
oricdrei persoane din cadrul Personalului Antreprenorului in urmétoarele situatii: (i) persoana nu
indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile
acestel persoane, siguranta si securitatea muncii §i/sau protectia mediului sunt puse in pericol.
Antreprenorul va inlocui imediat orice membru al Personalului siu pentru care Supervizorul, prin
notificare motivatd, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate mésurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertd. Personalul-cheie
este personalul in privinfa cdruia au existat cerinfe minime stabilite iIn documentatia de atribuire a
Contractului. Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi mentinuti pe
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toatd durata proiectarii si executiei Lucrdrilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicita
inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cand este necesard inlocuirea din alte motive independente de
Antreprenor (ex. demisie din cadrul societatii/asocierii, boala, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experienta cel putin
echivalente cu cele (daca existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtiméntul prealabil al
Beneficiarului. In cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de
atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor care si obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicérii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru
orice inlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buni Executie

15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Bund Execufie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzitoare a Contractului, in valoarea stipulatd in Acordul Contractual gi in forma
inclusd in Contract (dacd existd). Daca in Acordul Contractual nu este mentionata o valoare (absoluta sau
procentuala din Pretul Contractului), valoarea Garantiei de Bund Executie va fi de 10% din Preful
Contractului.

Antreprenorul va constitui Garantia de Bund Executie in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii
Contractului.

Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buni Executie la sediul Beneficiarului previzut in
Contract §i o copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de
constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urmétoarele modalititi:

(a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancard sau de o societate
de asigurdri, care devine anexi la Contract. In acest caz, Garantia de Buni Executie va fi emisa de o
societate bancard sau de o societate de asigurdri, autorizatd si emitd asemenea garan{ii pe teritoriul
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societéti) cotata cel pufin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privinta. Garantia de Buni Executie va fi
irevocabila §i va prevedea ca plata Garantiei de Buni Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Bunad Executic a unei asocieri sau a unui
consorfiu va fi emisé in numele asocierii sau consortiului;

(b) dacé partile convin, prin refineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu
conditia ca aceastd posibilitate sa fi fost prevazuti in documentatia de atribuire. In acest caz, in termen de
5 zile lucratoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Trezoreria Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de catre
Antreprenor in contul astfel deschis nu trebuie si fie mai mica de 0,5% din Pretul Contractului. Suma
initiald se va depune in termen de 5 zile lucridtoare de la data semnirii Contractului. Antreprenorul va
transmite, In original, la sediul Beneficiarului prevdzut in Contract, in termen de 3 zile de la expirarea
termenului de depunere a sumei inifiale, dovada constituirii contului de garanfie blocat in favoarea
Beneficiarului, impreuna cu dovada depunerii sumei initiale. Pe parcursul indeplinirii Contractului,
Beneficiarul urmeazi si alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Platd pand la concurenta sumei stabilite drept Garantie de
Bund Executie In contractul de achizifie publici. Beneficiarul va dispune ca institufia de credit sau
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Trezoreria Statului sa instiinfeze Antreprenorul despre virsamantul efectuat, precum si despre destinatia
lui. Contul astfel deschis este purtitor de dobinda in favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura
cd intreaga valoare a Garantiei de Bund Executie va fi retinutd pand cel tirziu la data emiterii
Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

15.2. Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Bund Executie este valabild si in vigoare, ludnd in
considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Receptiei Finale.

In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), daca termenii
Garantiei de Bund Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptitit si
obtind aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea Garantiei de Bunid Executie pdnd cdnd Lucririle vor fi terminate si toate
defectiunile remediate. Daca societatea emitenta a Garantiei de Buni Executie pierde autorizarea si emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotata cel putin cu ratingul BBB-/Baa3
sau echivalent, se va considera cd Garantia de Bunid Executie isi pierde valabilitatea si Antreprenorul va
avea obligatia de a constitui o noud Garantie de Bunid Executie in conformitate cu prevederile prezentei
clauze.

15.3. In cazul in care Garantia de Buni Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Bund Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atét
Antreprenorului, cét §i emitentului instrumentului de garantare, precizdnd obligatiile care nu au fost
respectate, precum $i modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretenfie asupra Garantiei de Bund Executie, cu exceptia
urmatoarelor cazuri si in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor
Contractului:

(a) Antreprenorul nu reuseste sd prelungeascd valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
descris in subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, o suma datorata, conveniti de
ciatre Antreprenor sau Decisd de cétre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c¢ [Decizia
Supervizorului];

(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile de
la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea  obligatiei respective; sau
(d) Beneficiarul reziliazad Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de citre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despigubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe
legale si cheltuieli) care rezultd din orice cerere privind executarea Garantiei de Bund Executie, in
conditiile in care Beneficiarul nu era indreptitit la cerere.

15.5 De fiecare datd cnd Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea
Garantiei de Bunid Executie, in aceeasi proporgie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare dati cdnd Garantia de Bunid Executie este executati ca urmare a unei cereri a
Beneficiarului, potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi
valoarea Garantiei de Bund Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de citre
Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Bund Executie dupd cum urmeaza:

(a) valoarea procentuald din valoarea Garantiei de Bund Executie stabilitd in Acordul Contractual
(70% daca nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la
data aprobdrii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, dacd Beneficiarul nu a formulat pana la acea data
cereri asupra Garantiei de Buni Executie;
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(b) restul valorii Garantiei de Buna Executie la aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de cdtre Beneficiar pana la acea dati si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), pe durata
executarii Contractului, daca societatea care a emis Garanfia de Bund Executie nu 1si poate respecta
angajamentele, Garantia de Bund Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noud garantie conform acelorasi termeni ca
cei ai anterioarei garantii; in cazul in care Antreprenorul nu transmite o noua Garantie de Buna Executie
in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor
clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Clauza 16 Responsabilitifi si asigurari

16.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrérilor

Fara a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminare], clauzei 61
[Perioada de Garantie] si clauzei 66 [Fortd majora si denuntare unilaterald], Antreprenorul isi va asuma
(1) intreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (ii) intreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritdtii Lucririlor si (iii) riscul pierderii si daunei, indiferent de
cauzd, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucririlor asa cum se prevede la clauza 60 [Receptia la
Terminarea Lucréarilor].

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor §i generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitata
la Pretul Contractului.

Aceasta limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta gravid a Antreprenorului sau Personalului siu, inclusiv Subcontractantilor sdi si oricérei
persoane pentru care Antreprenorul este responsabil.

Dupd aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va ramane responsabil de orice nerespectare a obligatiilor ce ii revin prin
Contract pentru perioada prevazuta de Lege.

b) Raspunderea Antreprenorului fati de Beneficiar

In orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despigubi Beneficiarul pentru orice daune
aduse, pe durata executéarii Contractului, Beneficiarului de cédtre Antreprenor sau Personalul sau, inclusiv
Subcontractantii sdi §i orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decat cele aduse Lucrdrilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretul Contractului.

Aceastd limita nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatamare corporald, inclusiv deces, §i nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta grava a
Antreprenorului sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sdi si oricdrei persoane pentru care
Antreprenorul este responsabil.

c¢) Rédspunderea Antreprenorului fatd de terti

Antreprenorul va despagubi, proteja si apdra Beneficiarul, inclusiv Personalul sdu, de orice acfiuni,
reclamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice naturd (denumite in continuare ,reclamatie®)
generate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor
sai gi/sau oricdrei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, In indeplinirea obligatiilor
contractuale, cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generata de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrarile Permanente pe, peste, sub,
in sau prin orice teren, §i de a ocupa acest teren pentru Lucrdrile Permanente, sau
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(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a proiecta si
executa Lucrarile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp
posibil din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

in cazul in care Beneficiarul alege sd conteste reclamatia sau sid se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau aparare suportate de Beneficiar si
Personalul sau.

In sensul prezentului punct c), agentii si angajatii Beneficiarului, Supervizorul, angajatii sii,
subcontractantii séi, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persoand pentru care
Antreprenorul este responsabil sunt considerate terti.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in strinsd colaborare cu Beneficiarul

Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesitd acordul expres prealabil
al Beneficiarului si al Antreprenorului.

16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

incepand cu Data de Incepere sau mai devreme §i pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se
asigurd cd el, Personalul siu, inclusiv Subcontractantii sii i orice persoand pentru care Antreprenorul
este responsabil, sunt asigurati corespunzitor de societati de asigurare recunoscute pe piafa europeani a
asigurdrilor.

La Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indicd faptul ca obligatiile Antreprenorului cu privire la asigurdri sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executirii Contractului, Antreprenorul va transmite fira
intdrziere, dupd plata fiecdrei prime de asigurare si oricAnd la cererea Supervizorului, o versiune
actualizatd a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal §i direct Beneficiarul si
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel
putin 30 de zile Inainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul isi rezerva dreptul
de a-1 despdgubi pe asigurator in cazul in care Antreprenorul nu pliteste prima, fird a afecta dreptul
Beneficiarului de a recupera suma astfel platita si de a solicita ulterior despigubire pentru potentialele
daune rezultate.

In masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ci respectivele polite de asigurare incheiate contin o
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor si
angajatilor lor.

Incheierea si mentinerea de citre Antreprenor a unor asigurari corespunzitoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilitdtile legale si/sau contractuale. Ca un minimum, asigurdrile listate in
prezenta subclauza vor furniza acoperire pana la nivelul minim de responsabilita{i contractuale previzute
in subclauza 16.1 [Responsabilitifi] sau nivelul minim al responsabilititilor previzute in Legea in
vigoare, oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurdrii, eliberdnd complet
Beneficiarul si Supervizorul de orice rdspundere in aceastd privin{a.

Antreprenorul se va asigura cd Personalul siu, inclusiv Subcontractantii sii §i orice persoand pentru
care Antreprenorul este responsabil, respectd aceleasi cerinte de asigurare ca cele impuse Antreprenorului
prin acest Contract. In caz de lipsd de asigurare sau de asigurare necorespunzitoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractantilor sii sau a oricérei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul i Supervizorul pentru toate consecintele rezultate.
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Sub propria responsabilitate si fird a afecta obligatia de a incheia toate asigurdrile pentru acoperirea
obligatiilor previzute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura cé toate asigurarile obligatorii sunt
incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea ci toate obligatiile legale ce se aplicd
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executirii Contractului, daca vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele, asigurarea
respectivd nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noud asigurare
potrivit prevederilor Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat
de asigurare §i a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de citre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse tergilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de rdspundere civild ce va acoperi vitdmairi corporale si daune
aduse proprietétii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executirii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie sd prevadd cd Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al
Supervizorului, precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinitatea Santierului
sau in orice alt loc folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului
in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceastd asigurare nu vor fi
inferioare celor valabile pentru asigurarea obligatorie de rdspundere civild auto potrivit reglementérilor
Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrérilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ..toate riscurile pentru lucririle de constructii-montaj in
beneficiul sdu individual si in solidar cu Subcontractantii sii, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceastd asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrdrilor incluse in Contract, inclusiv
daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau
punerea in operd §i pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de
evenimente naturale. Aceastd asigurare va acoperi $i prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului,
bunurilor si proprietatilor existente ale Beneficiarului i Supervizorului.

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor i Lucréarilor Provizorii
cel putin pana la valoarea totald de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto

Antreprenorul va incheia (sau se va asigura cd sunt incheiate) asigurdri de rdaspundere civili auto
pentru toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii sdi (indiferent daca aceste vehicule
sunt detinute 1n proprietate sau nu) in legéturd cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca

Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului siu,
inclusiv Subcontractantilor sdi si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de
accident la locul de munca sau in drum spre si de la locul de munci. Se va asigura ca Subcontractantii sii
procedeazi la fel. Antreprenorul va despigubi Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul
sdu, inclusiv angajatii sai sau Subcontractantii sii lear putea formula in aceste privinte.

5. Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrérilor, chiar si dupa Receptia Finala, conform Legii.
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Clauza 17 Programul de Executie

17.1 In termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analiza si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristicd Gantt (pe suport hartie i in format electronic editabil) si un raport descriptiv.
Acest prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza
programului de lucrdri depus n Oferta de cétre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristici Gantt va fi realizat utilizdnd analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referin{a stabilite (daca existd).
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmitoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului,
conform Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat sa fie identificate:

1. etapele proiectdrii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize
si autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcdtuite Lucrarile;

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucririle;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in operd activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul 1n care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectirii (numarul si specialitatile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate §i softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in operd, manopera -
numarul $i meseriile de muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

3. cantitatile de lucréri conform proiectului tehnic;

4. costurile estimate in concordantd cu Oferta;

5. productivititile estimate.

(c) Durata activititilor va fi exprimata in zile, ludnd in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numérul de resurse umane si Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incdt durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de
zile calendaristice.

(e) Succesiunea activitdfilor va fi stabilitd ludnd in considerare metodologia de lucru propusid de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (dacid existd) si constringerile de
naturd organizatorica. Relatiile de conditionare dintre activitdti vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-
inceput si sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sd nu existe decit o singura activitate fard predecesor si o
singurd activitate fird succesor, cu exceptia activitatilor care desemneazi puncte de referinti sau a
activitifilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitafi a carei duratd maxima
este Durata de Executie.

Pand la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi
prezentate la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse
vor fi de deplin detaliate.
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17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmétoarele:

(a) Antreprenorul va pregati si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia si
explica planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucririle,

3. descrierea activitatilor critice §i a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numarul §i structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numdrul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni,

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,,S* de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 In termen de 15 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Supervizorul va analiza
Programul de Executie si il va accepta sau respinge. In lipsa unui rispuns al Supervizorului la termenul
aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 in cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingerii
si va solicita Antreprenorului sa retransmita in termen de 10 zile Programul de Executie completat si/sau
corectat, astfel incat acesta sé fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus in practica.

17.6 Daca Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptafit, cu condifia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] sé fie retinutd o sumé in cuantumul prevazut in
Acordul Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.7 In situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutiv, in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi indreptétit sa sisteze platile cdtre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referin{d si va deveni un mijloc de urmirire si control al performantei
Antreprenorului i al progresului Lucrarilor. Cu exceptia platii In avans, nicio altd plata nu va fi efectuata
de catre Beneficiar inainte de acceptarea Programului de Referinta.

17.9 Acceptarea Programului de Execufie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatile ce i revin
in executarea Contractului.

17.10 in cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de
lucrare, activitate sau relatie de condifionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identifica aceastd
omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi descoperita de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectatd
de catre Antreprenor in urmatorul Program de Executie actualizat, fara sa afecteze Durata de Executie si
fard a indreptafi Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecdrei luni, pidnd la finalizarea tuturor Lucrérilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va confine graficul de
esalonare calendaristica Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat In comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
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diferentelor i, in caz de intarziere, misurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de
Executie.

In termen de 5 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul
aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunziitor pentru analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie actualizat si consecintele acestora.

17.12 Revizuirea Programului de Executie

in cazul in care evenimente neprevizute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului
de Executie.

De asemenea, ori de cdte ori Antreprenorul constatd cd nu poate finaliza Lucrérile in Durata de
Executie, va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzitor pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Execufie revizuit §i acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de catre Supervizor a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a
Lucrérilor ar fi mai mare decit Durata de Executie nu reprezinta acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile
subclauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectérii clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului].

Clauza 18 Structura detaliata a pretului

18.1 In termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi
unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte
si profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetara (cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificéri sau valoarea unor parti de
lucrari, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de citre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu
Oferta tehnicd. Antreprenorul va fi raspunzitor de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat,
stabilirea fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu
prevederile Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrdri Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de cétre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite in
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreazi ci existd o
eroare In aceste caracteristici imperative (caz in care se aplica prevederile subclauzelor 8.3 si/sau 8.5),
Antreprenorul nu va propune, in cursul elaboririi proiectului sau in cursul executiei Lucrarilor, nicio
derogare de la aceste caracteristici.
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Proiectul va fi elaborat de citre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(dacd existd) mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referintele proiectantilor propusi, cu exceptia celor previzuti in Oferta.
Supervizorul va rdspunde in termen de 10 zile, motivind orice respingere. Lipsa raspunsului
Supervizorului va fi considerata acceptare.

Antreprenorul va garanta ca el, proiectan{ii sdi $i orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta §i capacitatea necesard pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitati, in limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatd pe riscul i
raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de catre
Supervizor a proiectului elaborat de cétre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de rdspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice fazi sau element de
proiectare elaborat de cétre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului, verificata de cétre un
verificator autorizat angajat de cédtre Antreprenor, impreund cu o declaratie privind conformitatea
proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (ii)
celelalte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului si (iii) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica.
fn cazul in care proiectul elaborat de catre Antreprenor prezinti unele devieri sau diferente fati de
Cerintele Beneficiarului sau fatd de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decét
diferente sau devieri rezultdnd din erori identificate in Cerintele Beneficiarului §i notificate de cétre
Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de cétre
Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perioade necesare de consultiri intre Supervizor si Beneficiar, analiza si
aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati.

In cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzitor comentariile primite in documentatia aferentd proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de cdtre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul inregistreaza
intérzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucririlor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) in termenul(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de incepere,
Antreprenorul va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentafia tehnicd pentru autorizarea executirii
lucrarilor de construire necesard pentru Lucririle Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si
in Contract, si il va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile
subclauzei 19.2. Documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire necesard
pentru Lucrérile Permanente va fi elaboratd de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului §i va
cuprinde documentatiile, avizele si acordurile conexe necesare pentru execufia Lucrédrilor, obfinute de
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citre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. In cazul in care autoritatea emitentd a
unui aviz sau acord formuleazi observatii sau solicitiri care nu sunt cauzate de o deficientd in
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptitit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicdrile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intirziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata.

(b) In termen de 60 de zile de la data aprobarii Supervizorului aferent documentelor mentionate la
punctul (a) de mai sus, cu exceptia cazului in care un alt termen este stabilit in Acordul Contractual,
Beneficiarul va obtine autorizafia de construire pentru Lucririle Permanente. In cazul depdsirii acestui
termen, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intirziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrarilor este sau va fi intirziatd. In cazul in care
autoritatea emitentd a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusd de catre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevederile subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], iar termenul mentionat mai
sus va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionatd. in cazul in care autoritatea emitenti a
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau solicitdri, care nu sunt cauzate de o deficient in
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucririlor este sau va fi
intarziata.

(c) In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de construire,
altfel decét rezultdnd (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de citre Supervizor in
conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificari] sau dintr-un act aditional la Contract sau (ii) dintr-o
Decizie emisad de catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului], implicd o modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru
perioadele de timp si costurile aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferenta proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucriri si cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi si exploateze, repare, demonteze,
inlocuiascd, intrefind orice parte a lucrarilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucriri nu se va
putea realiza fard ca aceste documente si fie transmise citre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intretinerea
Lucrérilor in conformitate cu prevederile Cerinfelor Beneficiarului. Dacd este previzut in Cerintele
Beneficiarului cé instruirea trebuie efectuata inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, se va putea
efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucririlor si a
Sectoarelor de Lucrari] numai dupd terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

In cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente, acestea si Lucrérile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fiird a tine cont de
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

In acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.
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19.7 Cartea tehnica a constructiei

Lucrdrile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucréarilor] inainte ca Antreprenorul s transmitd Supervizorului toate documentele necesare
intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si, dupd caz, documentele
necesare completirii capitolului D al cértii tehnice a constructiei.

Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului

20.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data
de Referintd, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoare la structura
geologica si conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are
responsabilitatea interpretarii acestor date.

20.2 Se considera cd Antreprenorul, in mésura in care este posibil ({indnd cont de costuri §i timp), a
inspectat §i examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si ci
s-a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului gi
subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucririlor, Materialele necesare executiei
Lucrérilor, cdile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile,
inclusiv in legdturd cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenfeazi sau
afecteaza Oferta.

20.3 Se considerd cad inainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Prefului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de
Esalonare a Platilor, care, cu exceptia celor prevazute altfel in Conditiile Contractuale, acopera toate
obligatiile prevdzute in Contract.

20.4 Avand in vedere ca se considerd cd Antreprenorul gi-a stabilit Oferta financiard in baza propriilor
calcule, operatiuni §i estimari, Antreprenorul, fard plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice
obligatie si va proiecta §i executa orice lucrare prevazute in Contract, chiar dacad pentru obligatia sau
lucrarea respectiva nu existd o suma sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21 Riscuri excepfionale

21.1 Daca, pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu conditii fizice adverse,
naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte obstacole fizice
sau factori poluanti, care, iIn mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indatd ce a luat cunostin{d de aceastd situatie, o
notificare Supervizorului in care va descrie aceste condifii sau obstacole, va furniza detalii privind
efectele anticipate ale acestora, miasurile pe care le ia sau intentioneaza sa le ia precum si impactul
anticipat asupra executiei Lucrarilor, Prevederile prezentei clauze nu se aplicd in cazul conditiilor
meteorologice.

21.2 Dupi primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre
altele:

(a) poate solicita Antreprenorului si comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile previzute la subclauza 21.1 cu sau fird modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la subclauza 21.1.

21.3 In termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supervizorul:
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(a) va Decide daci sau in ce masuri conditiile sau obstacolele notificate de citre Antreprenor puteau fi
prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua dacé solutionarea problemei si continuarea executérii Lucrérilor necesitd o Modificare si
dacd o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiald in sensul Legii In domeniul
achizitiilor publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Daca Antreprenorul inregistreaza intdrzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditiilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptéatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intirziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 22 Siguranta pe Santier §i securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul si interzica accesul pe Santier oricdrei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. in sensul
prezentei subclauze, se considera ci sunt persoane autorizate urmatoarele:

(a) riveranii, in cazul in care accesul catre proprietatile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si in masura in care Contractul prevede cd Lucrarile se executa in
regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficului).

22.2 in executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii, inclusiv, dacid este cazul, reglementarile specifice de securitate §i siguranti ale
Beneficiarului.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul sdu corespunzitoare pericolului fizic
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus
Personalul siu si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Dacd Beneficiarul sau
Antreprenorul iau la cunostintd o amenintare iminenta a vietii sau sanitatii unui membru al Personalului
Antreprenorului, Antreprenorul va actiona de urgentd pentru siguranta persoanelor implicate. In cazul in
care Antreprenorul intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga perioada de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si oricdnd executd vreo lucrare in Perioada de Garaniie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de maisurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident
determinatid de proiectarea sau executarea Lucrarilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra Santierul si Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria raspundere, pentru a se asigura ci
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intrefinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor si, dacd este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea §i
iluminatul Lucrérilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor.

22.5 Daca, pe durata executarii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc de
accident sau daund sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a actiona asa cum considerd necesar. in cazul in
care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiarul, cu condifia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
in masura in care Antreprenorul este responsabil.
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22.6 In termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,,Planul propriu de sinatate si securitate In munca® in conformitate cu Legea. Supervizorul nu
va permite execufia niciunei lucréri pe Santier inainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sandtate §i securitate In muncd nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din
responsabilitdfile sale privind sdnatatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care si raspundd de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoanid va avea calificarea
necesara pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor.

22.8 Antreprenorul poartd intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (Utilaje, instalatii etc.) i de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de
catre Personalul siiu inclusiv orice persoand care desfigoard, direct sau indirect, activititi pentru
Antreprenor, In conformitate cu prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativa aparuti pe
perioada executarii Contractului.

In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfisuratd de catre Antreprenor, acesta va comunica §i cerceta accidentul de muncd, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs evenimentul.

Clauza 23 Protectia proprietatilor adiacente

23.1 Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate masurile necesare impuse de buna
practicd In constructii §i prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietitile adiacente Santierului
sau oricarei zone in care activeazi Antreprenorul §i pentru a evita perturbarea acestora. in acest sens,
Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucriri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si
garduri) care pot fi necesare, datoritd executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de céatre public §i protectia
publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietitilor adiacente, in méasura in care Antreprenorul este
responsabil §i In masura in care prejudiciul cauzat proprietitilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul elaborat de citre Beneficiar sau metoda de constructie impusa de citre Beneficiar
sau Supervizor.

Clauza 24 Interferente cu traficul si caile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura ci execufia Lucrarilor si activitdtile sale aferente nu afecteazi traficul
si nu obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumuri, cii ferate, cursuri de api si aeroporturi, cu
exceptia masurii prevazute in Conditiile Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricaror daune aduse cdilor de acces si generate
de folosirea necorespunzétoare a acestor céi de cétre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considerd necesare pentru
a proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cdilor de acces, indiferent daca sunt sau nu executate de el.
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice masuri speciale pe care intentioneaza sa le ia
inainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciala
si/sau temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru caile de acces pe Santier. De asemenea,
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Antreprenorul va obtine, pe riscul sdu, orice alte facilitdfi suplimentare din afara Santierului, care ii pot fi
necesare la proiectarea §i executia Lucrarilor.

Clauza 25 Utilitédti, cabluri si conducte

25.1 Dacéa, pe parcursul proiectarii gi/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera repere ce
indica traseul unor cabluri, conducte sau altor utilita{i subterane, va mentine aceste repere in pozitie sau
le va inlocui, daca proiectarea si/sau executia Lucrarilor necesita inliturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupid caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilitati prevazute in Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii
si/sau executiei Lucrdrilor, in conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si in reglementarile si
acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de utilitati, inclusiv prevederile avizelor
date de cétre acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteaza drepturile si obligatiile
Antreprenorului previazute in Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretului
Contractului] si clauzei 21 [Riscuri exceptionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de utilititi,
Antreprenorul il va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua méasurile corespunzatoare in timp util
cu scopul continuirii normale a proiectarii si/sau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referintad initiale previzute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din Lucréri; si

(c) mobilizarea, pe parcursul executérii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii §i manoperei
necesare in legdtura cu responsabilitifile de mai sus.

26.2 Dacéd, in orice moment in timpul executdrii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseul unei parti din Lucrari, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica
orice eroare, fara a fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare.
Totusi, dacd aceastd eroare are la baza date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referin{a initiale
prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa
le identifice astfel incat sd evite intdrzieri sau costuri suplimentare, si daca Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori §i rectificarii ei, Antreprenorul va
fi indreptitit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Execufie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucririlor este sau va fi intdrziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3 Verificarea trasarii Lucrérilor de citre Supervizor nu-1 va exonera in vreun fel pe Antreprenor de
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja §i padstra cu atentie toate reperele,
jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrarilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Santier

27.1 Antreprenorul va desfisura activitati numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care
pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de cétre Supervizor ca zone de lucrari. Antreprenorul va
lua toate misurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in
limitele Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.
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27.2 Pe parcursul executdrii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale. Antreprenorul va curita si inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupa aprobarea Recepfiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curdfa si indeparta de pe
partea receptionati a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul,
gunoaiele si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectiva a Santierului si Lucrarile curate
si in sigurantd. Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pistra pe Santier Bunurile care i
sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevdzute in Contract.

274 Cu exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditiile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare
de demolare sau excaviri si alte materiale in exces (naturale sau artificiale), moloz si deseuri si va plati
toate costurile aferente transportului si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezervd Beneficiarului
dreptul de proprietate si responsabilitatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demolare sau
excavari, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura cd sunt pastrate. Va fi
responsabil de orice distrugere sau daund aduse acestor materiale sau articole, pina la predarea lor citre
Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi
rezervd dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru
transportul si depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile previzute in Contract. in cazul in
care asemenea locuri nu sunt previzute in Contract, vor fi indicate de cétre Supervizor, cu respectarea
prevederilor clauzei 37 [Modificari].

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichititile si obiectele naturale, numismatice, sau de altd naturd de interes stiintific,
precum si obiectele rare si obiectele obfinute din materiale pretioase descoperite in timpul executirii
Contractului vor rdméne In proprietatea (ca intre Parti) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
incredintate in grija si sub autoritatea acestuia. In cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti,
singura autoritate in masurd si decidd cu privire la calificarea descoperirilor previzute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executarii Contractului vor fi notificate imediat
Supervizorului. Supervizorul va emite instructiuni citre Antreprenor asupra gestiondrii acestor
descoperiri aferente subclauzei 28.1, avind in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

28.3 Dacd Antreprenorul inregistreaza intdrzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectdrii instructiunilor Supervizorului prevazute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptitit, cu
condifia respectirii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucrari Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, in legatura cu Lucrérile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,
proiectarea, obfinerea avizelor si autorizatiei de construire (daci este necesar), executia, demontarea sau
dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.
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29.2 In cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerinele Beneficiarului previad executarea unor
Lucrari Provizorii specifice (cu detalierea localizarii acestora), terenul aferent va fi considerat a face
parte din Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

30.1 Antreprenorul va rispunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in
conformitate cu cele previzute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea
Contractului, Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate i capacitate cu Utilajele
propuse in Oferta si listate in Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incédrcarea, transportul, primirea, descércarea,
depozitarea $i protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul
nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte

31.1 Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute in Contract si cu instructiunile Supervizorului,
va asigura condifii corespunzatoare pentru prestarea unor servicii sau executia unor lucriri care nu fac
parte din Contract de cétre Beneficiar, al{i antreprenori angajati de Beneficiar, o autoritate publica sau
antreprenori angajati de cétre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecindtatea Santierului. Aceste
conditii pot include folosirea unor cai de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrari
Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprenorului.

In masura in care asigurarea de citre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta in Contract si
daca Antreprenorul inregistreaza intirzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectarii
instructiunilor Supervizorului prevdazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intirziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminareca Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2 In niciun caz dificultitile intAmpinate cu privire la un contract nu vor indreptati Antreprenorul si
modifice sau si intirzie executarea altor contracte. in mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultdti pentru a suspenda sau intérzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente §i drepturi de proprietate intelectualad

32.1 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului §i agentii acestuia si se va
asigura cd nu sunt afectati de nicio reclamatie, daund, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamatii
formulate de un tert, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de
proprietate intelectuald, industriala sau de altd natura in baza folosirii de cdtre Beneficiar in conformitate
cu prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia
situatiei In care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiarului sau cu
instructiunile Supervizorului.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriala si de altd naturd aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de catre Antreprenor]
vor aparfine Beneficiarului de indati ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare
Document al Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de cétre Antreprenor],
acest transfer este definitiv atunci cdnd acest Document este platit, in conformitate cu prevederile
Contractului.
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Prin exceptie fata de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriald, intelectuala sau
de alta naturd (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu modul
de executie a Lucrdrilor de cétre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insd
Beneficiarul va dispune de o licentd irevocabild, gratuitd si neexclusiva asupra drepturilor mai sus
mentionate pentru scopul Contractului si pentru folosirea, intrefinerea §i repararea Lucrarilor. O astfel de
licenta va include dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabild de catre Beneficiar tertilor fara ca
acordul Antreprenorului sa fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industriald, intelectuald sau de altd naturd (inclusiv dar nu limitat
la brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de catre sau in numele
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricaror documente intocmite in scopul
executaril Contractului, vor apartine Beneficiarului, insd Antreprenorul va avea dreptul sd copieze, sa
foloseasca si sa obtind comunicarea acestor documente in scopul executarii Contractului.

EXECUTAREA CONTRACTULUI SI INTARZIERI

Clauza 33. Inceperea

33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare citre Antreprenor cu notificarea Datei de Incepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor
numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie si au fost obtinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili in cadrul Ordinului Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor
Data de Incepere a Lucrarilor, datd care nu va depidsi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei
Lucrérilor poate fi emis si pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrdrilor la Data de incepere a Lucrarilor si va continua
executia Lucriérilor cu promptitudine si fard intarzieri.

Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucriérile si fiecare Sector (daci existd) pana la expirarea Duratei
de Executie a Lucrérilor sau a Sectorului (dupi caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, i

(b) terminarea tuturor lucrarilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract astfel incédt Lucririle
sau Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrérilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie

35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricdror intarzieri si pentru a
limita efectele intarzierilor apdrute pe Santier. Cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in
cazul in care, in conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la
Durata de Executie fird ca o Revendicare a Antreprenorului si fi fost notificatd, Antreprenorul va fi
indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie dacd si in mésura in care terminarea Lucrérilor este sau
va fi intdrziatd datoritd uneia din urméatoarele cauze:

(i) conditii meteorologice adverse exceptionale. Conditii meteorologice adverse vor fi considerate
exceptionale daca probabilitatea lor de aparifie este mai mica decat o datd intr-o perioada de timp definita
ca Durata de Execufie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, ludndu-se in considerare specificul
lucrérilor, localizarea Santierului si perioada din an 1n care au aparut conditiile respective;
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(i1) autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intdrzie activitatea Antreprenorului din motive care
nu se datoreaza culpei Antreprenorului $i intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede
la data depunerii Ofertei sau preveni In mod rezonabil;

(iii) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucririlor si care nu se datoreazi culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de citre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(v) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazi culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(vi) forta majora;

(vil) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Execufie si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicéarile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sau de prelungire a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executie va fi consideratd ca fiind prelungitd prin Decizia Supervizorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificata
sau anulata in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 36 Intarzieri

36.1 In scopul asigurarii conditiilor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de cite ori este necesar. Intalnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc
stabilit de comun acord i vor fi convocate de citre Supervizor. La intalniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitati invitate de catre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinfa si va transmite minuta intdlnirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participd la
intdlnire, responsabilitdfile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile
Contractului iar precizarile ficute in cadrul intilnirii si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica
Contractul i minuta nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacator al proiectarii si/sau al executiei Lucrérilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacitor al proiectarii si/sau al execufiei
Lucréarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceastd privintd. Antreprenorul va actualiza
Programul de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de
Executie], in termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un
plan de masuri pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Antreprenorul
va respecta acest plan de mésuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

36.3 Dacd este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrarilor cu
Programul de Referinta stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlata printr-un sistem de
puncte de referinta, prin care se asiguri monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. In acest caz,
Cerintele Beneficiarului vor defini (i) punctele de referinta (ii) termenul, calculat de la Data de incepere,
pentru atingerea fiecdrui punct de referina si/sau (iii) metoda de stabilire a punctelor de referintd si a
termenelor aferente pe baza Programului de Referinta. Aceste puncte de referinta si termenele aferente
vor fi revizuite in mod corespunzitor in cazul in care este aprobatd o Modificare in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] si ca urmare a aplicarii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie]. Dacd Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, sd atingd vreun punct de referinti la
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termenul stabilit (ludnd in considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptitit si retind din
fiecare Certificat de Plati ulterior o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a)
si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este previzutd o alti valoare
(absolutd sau procentuald) in Acordul Contractual. Suma astfel retinuta va fi integrata in Certificatul de
Platd aferent lunii in care punctul de referinti va fi atins.

36.4 In cazul in care Antreprenorul nu finalizeazd Lucrérile (sau un Sector) in Durata de Executie,
dupa cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
Beneficiarul, cu condifia respectirii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si fard a
afecta alte remedii prevazute in Contract, va fi indreptatit sa perceapi de la Antreprenor, cu titlu de
daune-interese moratorii, penalititi de intirziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de
Executie dupd cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie] si data efectivd de finalizare a Lucrarilor (sau a Sectorului), mentionata in procesul-verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea
mentiuni) certificatd de catre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este previzutd o altd valoare in
Acordul Contractual, valoarea penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu
Preful Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impartit la Durata de Executie la
semnarea Contractului exprimata in zile. Suma maximi a penalitdtilor de intarziere va fi de 15% din
Pretul Contractului la semnarea Contractului.

Dacd un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Receptiei la Terminarea Lucrarilor, valoarea
penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intdrziere va fi egald cu Pretul Contractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau partii din Lucréri la semnarea Contractului, impdrtit
la Durata de Execufie la semnarea Contractului exprimati in zile. De asemenea, suma maximi a
penalitédfilor de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului din care se scade
pretul Sectorului sau partii din Lucréri la semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiarul devine indreptatit si perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor
de intdrziere, dupd cum este stabilitd in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit si rezilieze
Contractul In conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de céatre Beneficiar].

36.6 Penalitatile de intarziere vor fi singurele penalitati datorate de Antreprenor pentru intirziere in
finalizarea Lucrdrilor, in afara penalitatilor si despagubirilor in cazul rezilierii Contractului potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar]. Pentru evitarea oricarui dubiu, expirarea Duratei
de Executie nu reprezintd expirarea Contractului. Perceperea de ciatre Beneficiar a penalititilor de
intarziere nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii
sau responsabilitdfi pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de
obligatiile sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 In scopul interpretérii Contractului, aplicarea directd a prevederilor Conditiilor Contractuale sau
ale Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului §i care nu presupune ca vreo hotarare
sa fie luatd de cédtre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legdturd cu oportunitatea modificarii in
cauzd, nu reprezintd o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia si nu aducd modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiatd de citre
Antreprenor] reprezintd Modificari.
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37.2 Orice Modificare va fi aprobatd printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act adifional la
Contract. Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobatd doar prin act adifional la Contract.
Doar Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un
Ordin Administrativ.

37.3 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului in conditiile prevazute la subclauza 37.1 sau a aprobarii unei Modificari
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesard incheierea unui act aditional
la Contract al carui singurul scop este de a mari Pretul Contractului astfel incat platile aferente si poata fi
efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul aditional si Antreprenorul il va returna,
semnat, Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de
citre Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. In cazul in care Antreprenorul nu
returneazd un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de catre Beneficiar,
Antreprenorul este decdzut din dreptul de a beneficia de orice platd suplimentara pe care aplicarea directa
a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sd o genereze.

37.4 Oricdnd nainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucririlor, cu conditia ca aceasta Modificare si fie
nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sa fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale
Documentelor Antreprenorului sau ale Lucrarilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforma cu
prevederile prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitdti de lucrari real
executate fatd de cele indicate in listele de cantitdti parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzatd de o Modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitdfilor real executate fata de
cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului.

37.6 Inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica
Antreprenorul cu privire la natura si forma Modificarii considerate. Antreprenorul, in termenul previzut
in notificarea Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisa ce va conine, in raport cu
aceastd modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesard a Duratei de Executie sau a oricaror obligatii ale Antreprenorului rezultate
din acest Contract; §i

(¢) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauza, si a Graficului
de Esalonare a Platilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferentd unor lucrdri suplimentare sau la care se renuntd in baza urmitoarelor
principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exista;

(b) estiméri rezonabile de Costuri la care se adaugd cota de profit declaratd explicit de catre
Antreprenor in oferta care a stat la baza semnarii contractului; si.

(c) preturi de piata.

37.8 In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va
lua in considerare elementele de prefuri si defalcérile prezentate in conformitate cu prevederile clauzei 18
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[Structura detaliatd a pretului] precum si propunerea transmisd de cétre Antreprenor in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu acestea.

Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare §i la incadrarea
Modificérii ca fiind nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice. De asemenea,
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra
autorizatiei de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificdrii va include cel putin urmatoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucririlor;

(b) orice modificare relevantd a Programului de Executie;

(c¢) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferentd Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustiri ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente
Modificérii.

37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare
Modificarea fara intdrziere, dar fard a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de
dezacord cu privire la Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5
[Notificarea de dezacord]. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fird o autorizatie de construire
valabila (inclusiv, daca este cazul, o noua autorizatie de construire pentru Lucrarile modificate), obtinuta
in conformitate cu prevederile subclauzei 10.1.

3711 Propunere de Modificare initiatd de citre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricAnd Supervizorului o propunere scrisd care (in opinia
Antreprenorului), daca va fi aprobatd, (i) va urgenta terminarea Lucririlor, (ii) va reduce costul executiei,
intretinerii si exploatérii Lucrérilor, (iii) va imbunata(i eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv)
din alte considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

Insd, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrérilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si in masura) In care exista erori In
aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmétoarele elemente, fira a fi in mod necesar limitate la acestea:

(a) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c) mésura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca exist).

Orice document emis de Antreprenor, altfel decét rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (ii)
dintr-o instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, dacd ar fi implementat, ar rezulta intr-o
Modificare fata de prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisa in conformitate
cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiala in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice va fi respinsi.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere ficutd potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea gi/sau aprobarea propunerii gi, daca este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si a unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptétit la nicio prelungire a Duratei de Executie
sau la plata unor costuri suplimentare.
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O propunere ficutd potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobatd prin Ordin Administrativ
de Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica In mod corespunzitor.

37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului siu bancar.
Beneficiarul va avea dreptul si se opuna modificérii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in
care modificarea respectiva ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, dacd Supervizorul constati cd a survenit o
situatie de urgentd ce poate afecta in mod direct §i imediat siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor
proprietdfi invecinate, acesta poate, fiara aprobarea prealabild a Beneficiarului, sd dispuna
Antreprenorului sad execute lucrédri sau sa facéd toate cele necesare, in opinia Supervizorului, pentru a
anula sau reduce riscul si fird a-1 exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract.
Antreprenorul se va conforma imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgentd este datoratd unuia dintre riscurile enumerate In subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului] si dacd Antreprenorul inregistreazi intirzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectdrii instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu condifia respectdrii prevederilorclauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare

38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului

Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucrarilor
sau a unei parti din acestea, pe perioada sau perioadele si in modul specificate in notificare. Ordinul
Administrativ va mentiona cauza suspenddrii, precum si Partea responsabild in conformitate cu
prevederile Contractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste Ordinul
sau la o data ulterioard dacd Ordinul prevede astfel. Daca data reludrii executiei nu este prevazutd in
Ordinul Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a
execufiei imediat dupd ce, In opinia Supervizorului, cauza suspenddrii a disparut sau a fost remediatd in
mod rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrarilor la data reludrii executiei (daci este mentionata
in Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil i, cu exceptia cazului In care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicdnd prevederile subclauzei 10.1. Partile se vor asigura ci autorizatia/autorizatiile de construire
este/sunt in continuare valabild/valabile.

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Dacéa Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevazute in subclauza 50.3 [Certificatul de Plata] sau
dacd efectuarea unei plati datorate de citre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este
intdrziata cu cel putin 45 de zile fata de termenul-limitd potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata],
Antreprenorul va notifica Beneficiarul si va fi indreptatit, dupa un termen de 30 de zile de la transmiterea
notificdrii, si suspende executia Lucrarilor sau si reducd ritmul de executie, in conformitate cu cele
prevazute in notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Platé sau plata, dupa
caz, si in conformitate cu cele precizate in Instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sau la dobdnzi pentru intarzierea in efectuarea platilor
potrivit prevederilor clauzei 53 [Plati intdrziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea
de citre Antreprenor]. In cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plata sau plata, dupa caz,
inainte de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de citre
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Antreprenor|, Antreprenorul va relua activitatea obisnuita in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia
cazului in care Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platii.

38.3 In perioada suspendarii, Antreprenorul va lua miasurile de protectie necesare sau orice misuri
stabilitd Intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucririle, Echipamentele, Bunurile si
Santierul impotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de citre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul
elaborat de Antreprenor, lucriri, materiale sau manoperd necorespunzitoare, nerespectarea regulilor de
securitate i sigurantd a muncii sau egecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in
general vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului,
Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri
suplimentare ca urmare a suspendérii, luarii méasurilor de protectie sau a reludrii executiei Lucrarilor.
Pentru evitarea oricédrui dubiu, suspendarea totala sau partiala a Lucrarilor nu suspendd in mod automat
Durata de Executie. Durata de Executie va fi prelungita doar in conformitate cu prevederile clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie].

38.5 In cazul in care cauza suspendarii este aferenta neindeplinirii de citre Beneficiar a vreuneia dintre
obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui risc in responsabilitatea
Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, i dacd Antreprenorul inregistreaza intdrzieri si/sau se
produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, ludrii masurilor de protectie sau a reluirii executiei
Lucririlor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executfie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Dacd perioada de suspendare a executiei tuturor Lucririlor depidseste 180 de zile, iar cauza
suspendarii nu este aferentd neindeplinirii de cétre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresatd Supervizorului, poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de
la notificare. In caz de raspuns negativ sau in absenta unui raspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor].

Supervizorul, dupa consultiri cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul In cel mai scurt timp posibil,
dar nu mai mult de 10 zile de la primirea notificarii cu privire la data de reluare a executiei Lucrérilor.

MATERIALE SI EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de Santier

39.1 Antreprenorul va constitui i va mentine la zi un jurnal al lucrérilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi {inut pe Santier si Antreprenorul va inregistra
zilnic cel pufin urmatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de muncd din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

(b) numarul de ore lucrate;

(c¢) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

() testele efectuate si probele prelevate;

g) lucrérile executate;
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(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultifi intAmpinate de Antreprenor in timpul executiei
Lucrarilor din ziua respectiva;

(i) incidente gi/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.

39.2 Inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la
momentul inregistrarii §i verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la data
tnregistrarii. In cazul in care Supervizorul nu verifica Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat
se considera ca nregistrarile Antreprenorului sunt corecte.

In cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul siu asupra unei inregistrari,
Antreprenorul va comunica In scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10 zile de la data la
care Supervizorul a notat dezacordul siu in Jurnalul de Santier. In cazul in care Antreprenorul nu
transmite comentariile sale in termenul dat, se considerd ca Antreprenorul acceptd pozitia Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat
de acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale si Echipamente folosite la Lucriri

40.1 Antreprenorul se va asigura cd toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor
necesare execufiei Lucrérilor, In timp util pentru a permite Supervizorului §i altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) si verifice calitatea Materialelor i Echipamentelor.

40.2 Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrdri, va transmite
spre consimfdmantul Supervizorului toate documentele de calitate, precum i rezultatele probelor si
testelor in conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul
va transmite toate certificirile Materialelor §i ale Echipamentelor §i proceselor in conformitate cu
cerintele autoritdtilor competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi
etichetatd menfionandu-se sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier
vor fi prelevate in prezenfa Supervizorului, aplicandu-se in mod corespunzitor procedura definitd in
clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3 Materialele gi/sau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de cétre Supervizor dacd se
constatd vicil sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioard, caz in care se vor aplica prevederile
clauzei 42 [Respingere] si vor fi inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute
din afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare

41.1 Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul sa
inspecteze, si examineze, si evalueze, si misoare, si solicite si fie testate Echipamentele, Materialele si
executarea Lucrarilor §i sd verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricdrui element pregitit,
fabricat sau produs pentru Lucrérile conform Contractului pentru a stabili daca respectivele Echipamente,
Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea previzute. Acestea se pot desfisura la locurile de
productie, fabricare, pregitire, depozitare sau in Santier sau alte locuri prevdzute in Cerintele
Beneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mand de lucru calificatd, materiale,
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grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor
Beneficiarului pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daci este cazul) in toate locurile
de efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate
cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevdzut de Lege, factorii responsabili in vederea
verificarii lucrarilor ajunse in fazi determinantd si aprobarii continudrii executiei Lucrarilor. in
conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de
calitate aferente, precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza
constatdrilor consemnate in procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in
conformitate cu prevederile Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38
[Suspendare], sau va notifica Antreprenorul cu privire la autorizarea continuirii executiei Lucririlor.

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminatd si inainte ca aceasta sd devind acoperitd sau ascunsd, Antreprenorul va instiinta
Supervizorul. Supervizorul, fird intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau mésurarea
necesare sau va instiinfa Antreprenorul ci aceste activititi nu sunt necesare. In cazul in care
Antreprenorul nu instiinteaza Supervizorul, Antreprenorul, la instructiunea Supervizorului, va descoperi
lucrarile in vederea inspectiei, testérii si/sau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 in cazul in care Supervizorul nu participi la efectuarea testelor, Antreprenorul poate si inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

In cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
datd ulterioard celei agreate, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a |Revendicérile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine
de analiza etc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. In cazul in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul ca Materialele, Echipamentele sau lucririle sunt in
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu condifia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicdrile Antreprenorului], la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 In cazul in care rezultatele testelor arata ci unele Materiale, Echipamente sau lucriri nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevalind) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

41.9 in cazul in care rezultatele testelor arati ci Materialele, Echipamentele si/sau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirmi aceste rezultate. in cazul in care Supervizorul nu transmite
acest certificat In termenul mentionat §i nu actioneazi in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se
va considera cé certificatul a fost emis.

Emiterea de cdtre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv
cazul cand un asemenea certificat se considerd a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de
raspunderea sa asupra calitatii Lucrarilor.
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Clauza 42 Respingere

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificatd vor fi respinse de catre Supervizor.
O marca speciald se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceastd marcd nu le va
modifica gi nu va afecta valoarea lor comerciald. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de
Antreprenor de pe Santier intr-un termen indicat de Supervizor. in cazul in care Antreprenorul nu
respectd termenul indicat, Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul
(cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicdrile Beneficiarului]) si riscul
Antreprenorului. Orice lucrare sau parte de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi
respinsd. Nu se va emite niciun Certificat de Platd i nu se va face nicio platd pentru Materiale,
Echipamente sau lucriri respinse.

42.2 Supervizorul, pand la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucréarilor, are autoritatea si solicite sau
sd Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in
opinia motivatd a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu
Materiale sau Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzitoare sau repararea satisfacdtoare, fird a se {ine seama de vreun
test anterior sau platd anterioara, a oricarei lucrdri care, in raport cu Materialele, Echipamentele, executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivatd a Supervizorului,
conforma cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

42.3 Antreprenorul va remedia defectiunile specificate cit mai curand posibil si pe propriul cost. In
cazul in care Antreprenorul nu respectd Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul sé angajeze
alte persoane sd implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b
[Revendicirile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele
plétibile Antreprenorului.

42.4 Dupd remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

42.5 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucriri genereaza costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile
Beneficiarului], vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele platibile Antreprenorului.

42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupd caz,
prevederile clauzelor 36 [intarzieri] si/sau 63 [Incilcarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor i Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrérilor §i Lucrarile Provizorii,
atunci cdnd sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat §i aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrérilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier fard acceptul Supervizorului.

43.2 Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe $antier sau in alt loc aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria raspundere ca toate Materialele si Echipamentele folosite la
execufia Lucrdrilor sunt degrevate de orice sarcini. Aceastd declaratie va fi datd cel tarziu in momentul
punerii in operd dar va fi necesard pentru Materialele sau Echipamentele solicitate la platd in
conformitate cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorului, Materialele si
Echipamentele respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea devin proprietatea
Beneficiarului, Antreprenorul isi va asuma intreaga raspundere pentru pastrarea, depozitarea, intrefinerea,
gestionarea §i siguranta acestora de la Data de Incepere pani la aprobarea Receptiei la Terminarea
Lucridrilor sau a Sectorului sau pértii aferente. Pentru evitarea oricdrui dubiu, In aceastd perioada,
Antreprenorul este responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.
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43.3 in cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de citre Beneficiar], 65 [Rezilierea de citre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe Santier, in conformitate cu
instructiunile Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echipamentelor aflate in proprietatea
Beneficiarului, dar care nu se afla pe Santier la momentul rezilierii. in cazul rezilierii sau denuntarii
unilaterale in conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de citre Antreprenor] sau ale clauzei 66
[Fortd majord si denuntare unilaterald], Antreprenorul, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului, va fi indreptatit la plata Costurilor transportului si depozitarii pe Santier
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetdrii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de citre Beneficiar], 65 [Rezilierea de citre Antreprenor] sau 66 [Forta majora si
denuntare unilaterala], Beneficiarul va fi indreptétit si foloseascd Lucrarile Provizorii si/sau Utilajele
Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii.
Antreprenorul, cu condifia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], va fi
indreptatit la plata Costurilor aferente folosirii de cétre Beneficiar a acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje
dupa data rezilierii, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.5 Orice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de cétre Antreprenor a unor Lucrédri Provizorii
si/sau utilaje va contine o prevedere conform céreia, la cererea scrisd a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetdrii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Forta majori si
denuntare unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens
de la data respectivd, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii si/sau utilaje
conform aceloragi termeni In care au fost inchiriate de cétre Antreprenor, cu mentiunea ca Beneficiarul
are dreptul sé permita folosirea de catre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau finalizarea
Lucrérilor.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

44.1 Cu exceptia cazului in care este previzut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi
leul roménesc si platile vor fi efectuate in aceastd moneda.

44.2 Platile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de citre
Antreprenor, respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este
indreptafit sa refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate
de combaterea spalarii banilor. Dacd Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi
vor fi deschise de catre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platd dacd nu existd o Garantic de Buna Executie valida, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

44.4 Antreprenorul se obligd si pliteascd Beneficiarului orice sumi solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si consideratid prin acordul
Partilor, Decizia Supervizorului, sentinta arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si
ale Contractului ca fiind datorata. Orice astfel de suma, daca nu este dedusd din sumele plitibile de catre
Beneficiar Antreprenorului, va fi platita de catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la transmiterea
de catre Beneficiar a unei facturi.

CONDITII GENERALE
Proiectare si Executie lucréri aferente obiectivului de investifii "Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii
de cale feratd din ROMANIA - SRCF Brasov, 3 statii: Aiud, Teius si Razboieni" Lot 3 - Statia Razboieni
Pag.44/78



in cazul in care Antreprenorul nu efectueazi o astfel de plata in termenul stabilit, Beneficiarul va fi
indreptatit, fard nicio altd formalitate decat transmiterea unei facturi aferente, la aplicarea unor dobanzi
pentru intdrziere in efectuarea platilor, la nivelul si in conditiile prevazute in clauza 53 [Plati intarziate].

44,5 Daca sunt indeplinite conditiile care permit rezilierea Contractului de catre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], inainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda plitile ca misurd de precautie fird notificare prealabila. in
cazul In care Contractul nu este reziliat, o asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.

Clauza 45 Valoarea Contractului

45.1 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca sumia forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate), la care se adaugd TVA, si va putea fi ajustata si revizuita in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

45.2 Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie si le plateasca
potrivit prevederilor Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificata in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor prevazute in subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostin{a de faptul ca
Valoarea Contractului poate depési Pretul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea
diferentei respective. Daca sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona fard intarziere in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.3.

45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platita conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor
efectuate, prevederile referitoare la méasurare si evaluare vor fi mentionate in Conditiile Speciale.
Valoarea Contractului va fi stabilitd in consecinta si va face obiectul unor actualizari in conformitate cu
prevederile Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 in cazul in care este previazut in Acordul Contractual cd nu se va efectua nicio platid in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarul va efectua plati in avans, fard dobanda, in vederea mobilizarii, proiectarii si
executdrii Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi
conditionata de existentd unei Garantii de Bund Executie valide, In conformitate cu prevederile clauzei
15 [Garanfia de Bund Executie], existenta unei garan{ii de returnare a avansului in conformitate cu
prevederile subclauzei 46.3. Plata in avans nu va fi efectuata inainte de Data de Incepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului §i va transmite o copie a acesteia $i Supervizorului. Valoarea garantiei
va fi cel putin egald cu valoarea platii in avans plus valoarea rezultatd din aplicarea ratei dobénzii de
referinta a Bancii Nationale a Romaéniei la valoarea platii in avans, pentru perioada previzutid de la
momentul platii pand la justificarea integrala a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisd de o societate bancard sau de o societate de asiguriri,
autorizatd sd emitd asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata
cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in
aceastd privin{a. Garanfia de returnare a avansului va fi irevocabila si va prevedea ci plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa necondifionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri
sau a unui consortiu va fi emisd in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura cé garantia de returnare a avansului va rimane valabila si in vigoare pana
la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusd In mod progresiv cu
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sumele justificate de cétre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Platd. Daci plata
in avans nu a fost justificatd integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirdrii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrald sau rambursare a platii in
avans.

in cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele ramase de justificat din avans vor fi considerate, fird alta
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de citre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit cidtre Antreprenor sau prin deducere din plitile viitoare
datorate Antreprenorului in baza Contractului.

Garantia de returnare a avansului va fi eliberatd de citre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cand plata in avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 In cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau inceteaza in conformitate cu
prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de citre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66
[Fortd majora si denuntare unilaterald], indiferent de motiv, sumele rimase de justificat din avans vor fi
considerate, fira altd formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi executati imediat de citre
Beneficiar pentru a rambursa sumele rimase de justificat din platd in avans, iar garantul nu va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv.

46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentdnd platd in avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executarii Contractului. in cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzator o parte din aceste
sume, Beneficiarul va fi indreptitit, cu condifia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicirile
Beneficiarului] la rambursarea de citre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin
executarea de citre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de catre Antreprenor a unor
penalitéti de intarziere aplicand rata dobénzii de referin{d a Bincii Nationale a Roméniei, calculatd pentru
perioada de cind s-a acordat avansul §i pana In momentul recuperarii, la sumele folosite necorespunzitor
si sd nu mai efectueze nicio alta plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimata sub forma de valoare procentuald) fiecarei transe din platile in
avans, numadrul si data trangelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantie corespunzitoare va fi prezentata de citre Antreprenor pentru fiecare transi,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Dacd Acordul Contractual nu specifica valoarea, numarul
si data trangelor, céte o transd in valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendaristic, prevazute in graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la
momentul respectiv, va fi solicitatd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrdri emisa imediat dupi
Data de Incepere pentru primul an si in prima Situatie de Lucriri din fiecare an calendaristic urmator si
va fi platitd de citre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Platd. Nu se admit plati efective decét dupid deducerea integrald a avansului.

Acordarea unei noi transe de avans se face numai dupi ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Dacd unele sume reprezentind plafi in avans au ramas nejustificate pind la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b
[Revendicirile Beneficiarului] la rambursarea de cétre Antreprenor a sumelor rdmase de justificat
(inclusiv prin executarea de cétre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de citre
Antreprenor a unor penalitdti de iIntdrziere aplicdnd rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a
Romaniei, calculatd pentru perioada de cind s-a acordat avansul si pind in momentul recuperirii, la
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sumele folosite necorespunzator (in masura in care intdrzierea Antreprenorului nu se datoreazid unei
cauze sau unui risc in responsabilitatea Beneficiarului).

46.7 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual ca sumele reprezentind plati in avans pot fi
justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei
46.6 nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzatoare va fi prezentata de catre Antreprenor pentru fiecare transé, in conformitate
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori,
numar si/sau date ale transelor (in limitele stabilite de Lege), o prima transi in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adaugd TV A) va fi solicitatd de citre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisi
imediat dupa Data de Incepere si va fi platita de citre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei
50 [Plati] si o a doua transd in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adaugd TVA) va fi
solicitatd de cidtre Antreprenor intr-o Situatie de Lucriri emisad imediat dupd obtinerea autorizatiei de
construire pentru Lucririle Permanente si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
clauzei 50 [Plati].

Fiecare platad in avans va fi justificata prin deduceri procentuale din Certificatele de Platd, in valoare
procentuald de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (¢) din subclauza 50.1 [Situatia de
Lucréri] (cu exceptia cazului in care o altd valoare procentuald este specificata in Acordul Contractual),
pand cand plata in avans este justificatd integral.

La incheierea fiecarui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzitor destinatiei
stabilite prin Contract.

Clauza 47 Sume Retinute

47.1. Sumele retinute se aplicd numai in cadrul contractelor in care Antreprenorul constituie Garantia
de Buna Executie, prin refineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele retinute nu se aplica in
situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie in cuantumul stabilit in Acordul
Contractual, prin:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate de asigurari;
¢) combinarea a doud sau mai multe dintre modalititile de constituire a Garantiei de Bund Executie
prevazute la lit. a) i b).

47.2 Sumele Retinute vor fi refinute din Certificatele de Plata, ca o metoda de platé aferentd obligatiilor
Antreprenorului
(1) de a termina Lucrérile si
(ii) de a remedia defectiunile in Perioada de Garantie.

Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, o valoare procentuald de 5% din
totalul sumelor aferente lit. (a) si (b) din subclauza 50.1 (Situatia de Lucrari) va fi retinutd din fiecare
Certificat de Plata, pana cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumelor Retinute este egal
cu 5% din Preful Contractului la semnarea Contractului.

50% din Sumele Retinute vor fi integrate in primul Certificat de Platd dupd aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor si platite de cétre Beneficiar. Soldul Sumelor Retinute va fi integrat in primul
Certificat de Platad dupd aprobarea Receptiei Finale si platit de cétre Beneficiar.

47.3. Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute, suportdnd costurile aferente, care va fi emisd de citre o institutie bancara autorizati si emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma agreata de cétre Beneficiar. Garantia va
fi irevocabild si va prevedea cd plata garanfiei se va executa neconditionat, la prima cerere a
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Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura cd garantia este valabild gi In vigoare pand la aprobarea
Receptiei Finale. Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu valoarea cumulati a Sumelor
Retinute prevazuta pentru perioada urméatoare de sase luni, in conformitate cu graficul de flux de numerar
din Programul de Execufie aprobat si in vigoare la momentul respectiv. La intervale ulterioare,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi crescut progresiv pand se atinge limita Sumelor Retinute.

Antreprenorul se va asigura ca garantia pentru Sume Refinute este valabild si in vigoare péna la
aprobarea Receptiei Finale. In orice moment pani la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucririlor,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulatd a Sumelor
Retinute. In orice moment intre aprobarea Receptiei la Terminarea Lucririlor si aprobarea Receptiei
Finale, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute.

Dac3, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste s furnizeze o garantie pentru Sume Retinute in
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Refinute vor fi deduse din Certificatele de Plata si
retinute de catre Beneficiar. Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in
mod corespunzator cu platile Sumelor Retinute prevazute in subclauza 47.2.

47.4. Pe parcursul deruldrii contractului, indiferent daca a fost sau nu realizatd Receptia la Terminarea
Lucrarilor, atunci cdnd cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin refineri succesive cumulat
cu cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Autoritatea
Contractantd nu va mai retine in continuare din Certificatele de Platd Sumele Retinute, iar cuantumul
acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozitia Autorititii Contractante in care a fost
constituitd garantia de buni executie dupd semnarea contractului.

In conditiile in care pentru Sumele Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, atunci
cidnd cuantumul Garantiei de Bund Execufie constituite prin refineri succesive cumulat cu cuantumul
Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Antreprenorul are
obligatia s modifice instrumentul de garantare aferent sumelor retinute in instrument de garantare de
buni executie, in termenul stabilit de Beneficiar.

Atunci cdnd garantia de bunid executie a fost constituitd inifial prin retineri succesive in baza
subclauzei 15.1 lit. b), iar ulterior, pe parcursul derularii contractului, se modifici modalitatea de
constituire a garantiei de buna executie prin trecerea la instrumentul de garantare previzut la subclauza
15.1 lit. a) in cuantumul stabilit initial prin contract, prevederile subclauzei 47.1 se aplicd in mod
corespunzitor.

Clauza 48 Ajustarea prefurilor
48.1 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:

(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauza;

(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considera ca Pértile sunt satisficute de cele prevazute i aplicabile in prezenta clauzi si in celelalte
clauze din Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste
prevederi nu asigurd o compensatie totalda pentru cresterea sau diminuarea prefului elementelor
constitutive ale Ofertei.

48.2 Cu exceptia cazului in care este previzut altfel in Acordul Contractual, dacd Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mica sau egalad cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
fiind ferme si nu vor fi ajustate decat in cazul previzut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, dacd Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera cd preturile din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piatd in vigoare la Data de Referinta si
sumele plétibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru
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elemente constitutive ale Ofertei, al ciror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cérora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucririle evaluate pe baza
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceastd ajustare va fi
determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasti clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formuld polinomiala de tipul:

An=av+m* Mn/Mo + f* Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

- ,An“ este coeficientul de ajustare care urmeazid a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrérile realizate in luna ,,n* (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

— ..av" este un coeficient fix §i reprezintd valoarea procentuald a platii in avans fatd de Pretul
Contractului;

—,,m", £, .e” sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in
executia Lucrarilor. Elementele de cost reprezintid resurse relevante cum ar fi forta de munca, utilaje si
materiale;

- JFn® _En“, .Mn* sunt indicii curen{i de pret/cost sau preturile de referinti pentru luna ,.n“,
exprimati in moneda Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a
lunii ,,n*. Indicii de pret sau preturile de referintd sunt aferente elementelor de cost relevante.

—..Lo% .Eo", ,,Mo™ sunt indicii de pret/cost de bazi sau preturile de referin{a, exprimati in moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost si/sau preturile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesari
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabilifi de catre
Beneficiar in tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urmétoarea ecuatie: av +
m+f+e=1.

in cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectivd nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea
va fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cidnd valoarea lor va deveni
definitiva).

48.5 Atunci cind sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de
ajustare din Acordul Contractual nu este completat de cétre Beneficiar, se va folosi un singur indice de
cost i formula aplicabila va fi:

An=av + (1-av) * In/lo,

unde:

- ,,An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrérile realizate in luna ,,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucriri],
exclusiv lucrdrile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

—,,av* este valoarea procentuald a platii in avans fata de Pretul Contractului;

—,,In“ este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistic in Buletinul
Statistic de Prefuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,,n“. Valoarea
aplicabild a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

—..Jo* este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucrari executate dupd aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor
avea valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7 Dacéd Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupd cum poate fi prelungita
in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa
finalul Duratei de Executie va fi ficuti utilizand:
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(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinti cu
60 de zile Inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinti
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabila pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustatd pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referinta, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea
obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

Dacd Antreprenorul Inregistreazd Intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al
modificarii Legii, Antreprenorul va fi indreptitit, cu condifia respectirii prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

In cazul in care modificarea Legii rezulta in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul
va fi indreptafit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], la
diminuarea corespunzitoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica dacd cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este luatad in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
relevante §i aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintid o suma forfetard. Graficul de
Esalonare a Plétilor va detalia modalitatile in care aceasta suma forfetard va fi platita. Aceste modalitati
vor include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucriri sau unor faze de
proiectare si/sau executie a Lucrarilor;

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucrari sau faza de proiectare si/sau executie a
Lucrdrilor va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres previzute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit si
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multi
muncd sau a costat mai mult decat anticipat initial, i, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa
solicite o diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor menfionate mai sus.

49.2 in scopul emiterii Certificatelor de Plata pe parcursul executirii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucririlor, Supervizorul va evalua valoarea contractuald a Lucririlor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in conformitate cu
metoda prevazutd in Graficul de Esalonare a Platilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metoda
alternativi de evaluare a parfilor din Lucririle Permanente executate la acel moment (inclusiv
Documentele Antreprenorului), folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenorului, mésurarea
acestor cantititi real executate §i prefurile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederilor
clauzei 18 [Structura detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare relevante, cum ar fi preturi de piata.
Dacé aplicarea strictd a metodei prevazute in Graficul de Esalonare a Platilor ar cauza ca valoarea
contractualda a Lucrarilor executate sa fie semnificativ mai mari decét valoarea partilor din Lucririle
Permanente executate la acel moment, valoare stabilitid de citre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativd prevazutd mai sus, Supervizorul va fi indreptafit si retind temporar aceastd diferentd din
Certificatul aferent de Plata, transmitdnd Antreprenorului detaliile justificative. Sumele refinute temporar
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vor deveni platibile in masura In care diferenta intre valoarea Lucririlor executate evaluatd cu metoda
stabilitd in Graficul de Esalonare a Platilor si valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de citre
Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazutd mai sus se reduce. Orice sold ramas refinut
temporar in conformitate cu prevederile prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de
Plata emis dupa aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrérilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, daca valoarea contractuald a Lucririlor executate (aplicaind metoda
prevazutd in Graficul de Esalonare a Platilor) este, In orice moment inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor, mai mica decét valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de citre
Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevdzutd mai sus, Certificatul de Platd aferent va fi
emis in conformitate cu metoda stabilita in Graficul de Esalonare a Plitilor.

49.3 Sume Provizionate

Fiecare Sumi Provizionatd va fi folositd, integral sau parfial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionata, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu
destinatia prevdzutd a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea
acestora va fi inclusa In Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de cdtre Antreprenor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatd ca o valoare procentuald de 5% din aceste
sume (sau altd valoare procentuala daci este previzut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri gi chitante
justificative.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, in misura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de cdtre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienfa Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazutd este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dupéd Data de incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia
de Lucréri in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera indreptatit, impreuna cu
documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea estimatd contractuald pentru toate Lucrarile executate pana la sfirsitul lunii (inclusiv
Modificérile, Sume Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazutad
valoarea corespunzétoare inclusa in precedenta Situatie de Lucriri;

(b) sume de adaugat sau de scdzut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea prefurilor];

(c) sume de addugat sau de scazut aferente Sumelor Refinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute];

(c™1) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pani la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Bunid Executie, in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei
15.1 1it. b);

(d) sume de adaugat sau de scdzut aferente plitii in avans §i justificarea acesteia in conformitate cu
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de addugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor subclauzei
50.2;
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(f) orice alte addugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj].

Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate Contractului.

Orice Situatie de Lucriri, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnatd de citre
Reprezentantul Antreprenorului. in caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la plata
sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si In forma finald documentele justificative
necesare, stabilite In mod rezonabil de catre Supervizor.

50.2 Antreprenorul va fi indreptitit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executdrii Lucrarilor Permanente dar inca
neincorporate in Lucrérile Permanente in urmatoarele conditii:

(a) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in lista aferenta din Acordul Contractual si sunt livrate
in cantitati rezonabile in raport cu prevederile Contractului;

(b) Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerinfelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenorului pentru Lucrarile Permanente si organizate in loturi pentru a putea fi
recunoscute de Supervizor;

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzitor Impotriva pierderii, daunei
sau deteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afla in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e) Antreprenorul pastreaza inregistriri adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, plati,
depozitare, testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor, in forma
acceptatd de Supervizor iar aceste Inregistrari sunt disponibile pentru analizi de catre Supervizor;

(f) sumele care urmeazi sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de citre Supervizor
pentru Echipamentul i Materialele respective (fird transportul si livrarea, farda TVA), {indnd cont de
documentele mentionate la punctul (e) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele platite in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari
(i) la momentul cdnd Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrérile Permanente si valoarea
lor contractuald este inclusa in sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri], (ii)
in cazul in care conditiile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (iii) in caz de deteriordri, daune sau
pierderi, inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucrari transmise de catre Antreprenor si, in termen de 30
de zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Platd catre Beneficiar, cu o copie
transmisd Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fard acordul Antreprenorului.
Certificatul de Plata va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucriri, inclusiv defalcarea sumelor pe
Subcontractanti, dacé este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Plata,
Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de
Plata, Supervizorul certificad, pe propria raspundere, faptul ci sumele solicitate la platd sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si corespund cu lucrari, servicii §i articole reale si conforme cu
prevederile Contractului.

in cazul in care Garantia de Bund Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
refineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului,
prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata
pand la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Execufie in contractul de achizitie publica.
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Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma
finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de cétre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Platé, poate efectua orice amendamente §i modificéri justificate
oricarui Certificat de Plata anterior eliberat.

Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau si respecte o obligatie, fiind
notificat de citre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit sa retina valoarea acestei lucrari
sau obligatii pdna la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cind stabileste valoarea unei
obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referint, valorile
mentionate in Acordul Contractual, daca existd, adaptandu-le dupa caz.

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptatit sa emitd un Certificat de Platé care ar face ca valoarea cumulatd aprobata
pentru plata si depaseascd Pretul Contractului, dupd cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4 Plata

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plata, in conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) fard a cauza vreo intarziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptatit sd corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Platid. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice
corectie aritmetica aplicatd la valoarea Certificatului de Plata emis de cétre Supervizor. Aceste corectii
aritmetice se vor face fara a lua in considerare prevederile clauzei 69b [Revendicirile Beneficiarului];

(b) incepdnd cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plata de cétre Supervizor,
Antreprenorul va emite cidtre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul de Plata
corespunzator, dupa cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricdrui dubiu, in lipsa unei facturi
corespunzitoare, o platd nu va fi considerata ca datorata.

in cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Plata emis de catre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptdtit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69b
[Revendicarile Beneficiarului], si deducad sumele plitite dar nedatorate din sumele plitibile de catre
Beneficiar Antreprenorului sau si primeascd rambursarea acestor sume de ciitre Antreprenor in termen de
30 de zile de la transmiterea de citre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata finald

51.1 Situatia finala de Lucréri

In termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in
patru exemplare, Situatia finald de Lucriri, impreund cu documentele justificative. Situatia finala de
Lucrdri va cuprinde:

(a) valoarea finald contractuald pentru toate Lucrdrile executate (inclusiv Modificarile, Sume
Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scdzuta valoarea
corespunzitoare a lucrarilor platite anterior,

(b) sume finale de addugat sau de scdzut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile
clauzei 48 [Ajustarea preturilor],

(c) sume finale de addugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute In conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],
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(e) sume finale de adaugat sau de scazut pentru Echipamente i Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(D) orice alte sume pe care Antreprenorul se considerad indreptatit si le primeascd potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendiciri i Decizii] si 70
[Dispute si arbitraj].

Situatia finald de Lucriri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema
in legéturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucririlor, cu exceptia cazului in
care Antreprenorul a inclus in mod expres sume in aceasta privintd in punctul (f) al Situatiei finale de
Lucrari.

In cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finald de Lucréri in termenul previzut, Supervizorul
va emite un Certificat final de Platd in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de
Plata].

51.2 Certificatul final de Plata

In 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucriri sau de la data la care ar fi trebuit sa fie emisi
Situatia finald de Lucréri, Supervizorul va emite un Certificat final de Plata catre Beneficiar, cu o copie
transmisd Antreprenorului. Certificatul de Plata va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucrari, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urmitorul
continut: "(f) sume de adaugat sau de scazut aferente valorii finale, agreate de Par{i sau Decisé de céatre
Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".

In cazul in care Beneficiarul si/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plata,
oricare dintre Parti va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5
[Notificarea de dezacord], in termenul si conditiile prevédzute in subclauza respectivi.

Chiar daca o notificare de dezacord este notificatd, pentru péartile din Certificatul final de Plati asupra
carora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

In cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisa o notificare de dezacord in termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Plata reprezinta incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru
nicio problemd in legdturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execufia Lucrdrilor si
Antreprenorul va fi decdzut din dreptul sdu de a primi vreo platd suplimentara.

Prezenta subclauza nu va limita responsabilitdtile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire
in caz de frauda, greseald deliberatd sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Platd, in conditiile in care nu existd dispute cu privire la acest Certificat, in
conformitate cu urméatoarele conditii:

(a) fird a cauza vreo Intdrziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptafit sa corecteze, fara alte
formalitati, erorile aritmetice din orice Certificat final de Platid. Beneficiarul va notifica imediat
Antreprenorul despre orice corectie aritmetica aplicata la valoarea Certificatului final de Plata emis de
cédtre Supervizor;

(b) incepdnd cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Platd de céatre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Certificatul final de Plata
corespunzitor, dupd cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directad a
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subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricirui dubiu, in lipsa unei facturi
corespunzatoare, plata finala nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cdnd o disputd cu privire la Certificatul final de Platd este solutionati, in final, potrivit
prevederilor clauzei 70 [Dispute i arbitraj], Beneficiarul va plati orice sume datorate fird intarziere.

Clauza 52 Plati directe catre Subcontractanti

52.1 In cazul in care un Subcontractant fsi exprimi, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a
fi platit direct, subcontractul anexat la Contract va confine o anexa specificd privind plata directd, prin
care Antreprenorul si Subcontractantul vor (i) consemna aceastd optfiune, (ii) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Esalonare a Platilor aferent partii
de Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din sumi sau procentul corespunzitor
aferent Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f)
din subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri] in raport cu Subcontractantul, astfel incat s fie stabilita metoda
concretd de evaluare gi certificare a partii din fiecare plata efectuata de catre Beneficiar in conformitate
cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finald] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de citre
Beneficiar a prevederilor aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea platilor
efectuate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Pliti] si 51 [Plata finala] intre
Antreprenor si Subcontractanti, fird nicio altd modificare. In caz contrar, anexa privind plata direct a
fiecarui subcontract devine nula.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, introducerea de catre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de
Lucriri, a unei sume aferente unei par{i din Lucriri executate de cédtre un Subcontractant este considerati
confirmarea de citre Antreprenor a prestatiei corespunzitoare a Subcontractantului respectiv.

Cu conditia respectérii prevederilor definite In paragraful de mai sus si padnad cdnd Subcontractantul
este Inlocuit, daci este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant
si va efectua plati directe cétre Subcontractant. Aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor aferente platii
directe cidtre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile
subcontractului. Cu exceptia cazului in care Beneficiarul nu fisi indeplineste aceastd obligatie,
Antreprenorul si fiecare Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii
acestuia §i se vor asigura cd nu sunt afectati de nicio reclamatie, daund, pierdere si cheltuiald generata de
sau in legétura cu fiecare subcontract.

In cazul in care se constata, prin amendarea sau modificarea de citre Supervizor intr-un Certificat de
Platd a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperdrii de la un Subcontractant a unei sume platite
direct de catre Beneficiar cétre acel Subcontractant, si dacd suma nu este dedusa din sumele plitibile de
catre Beneficiar Subcontractantului, va fi platitd de cidtre Subcontractant in termen de 30 de zile de la
transmiterea de catre Beneficiar a unei facturi. In cazul in care Subcontractantul nu efectueazi o astfel de
platd in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor.

Clauza 53 Plafi intarziate

53.1 Daca Antreprenorul nu primeste o plata datoratd, integral, in termenul previzut la clauza 50.4
[Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finald], Antreprenorul, fira alte formalitati decat transmiterea citre
Beneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integrala a platii, va fi indreptatit
sd primeascd plata unor dobdnzi pentru intdrziere in efectuarea platilor, calculate lunar pentru suma
neplatita in termen.

Aceste dobanzi pentru intarziere in efectuarea plitilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupd cum
urmeaza:
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(a) rata dobénzii de referinta a Bancii Nationale a Roméniei, atunci cAnd moneda de platd este leul
romanesc, sau

(b) rata dobanzii de referinta a Bancii Centrale Europene, atunci cdnd moneda de plata este euro, sau

(c) rata echivalentd a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cand
moneda de platd este alta decédt leul roménesc sau euro, la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale.

Dobénda va fi datoratd pentru perioada dintre expirarea termenului de platd si data la care contul
Beneficiarului este debitat.

Clauza 54 Plati cétre terti

54.1 Beneficiarul va efectua pliti datorate Antreprenorului catre terti doar dupa o cesiune realizata in
conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati
directe cétre Subcontractanti].

54.2 In cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteaza platile scadente de primit de
catre Antreprenor in baza Contractului si fird a prejudicia termenul prevazut la clauza 53 [Plati
intarziate], Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la care primeste notificarea disparitiei
definitive a impedimentului de plata, pentru a relua platile citre Antreprenor.

Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibild, aparifia unor
costuri suplimentare. Cu condifia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului],
respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, In conformitate cu
prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fird ca o
Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificatd, Antreprenorul va fi indreptétit la plata unor Costuri
suplimentare dacd si in masura in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare datoritd uneia din
urmatoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificéri (in cazul in
care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificérii), cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 37.11;

(b) neindeplinirea de cétre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazd culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(d) forta majora;

(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale,
indreptateste Antreprenorul la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricirui dubiu, in cazul In care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicédrile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decdzut din dreptul séu de a primi plata unor Costuri suplimentare.

55.2 Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesita ca Antreprenorul
s aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de cétre Antreprenor. Pentru
evitarea oricdrui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (i) un simplu risc de
cheltuieli nu reprezintd un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara
aceasta cauza;
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(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor Antreprenorului, care vor
include In mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile
suportate sau care vor fi suportate de citre Antreprenor.

Clauza 56 Incetarea responsabilitatii Partilor

56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Antreprenorului de a proiecta,
executa si termina Lucrérile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupa
aprobarea Receptiei Finale, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care
rimane neindeplinita la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. In scopul
stabilirii naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

56.2 Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului previzute de Lege
pentru vicii ale Lucririlor.

56.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor In niciun fel sau pentru nicio
problema In legéturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor dupa efectuarea
platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finala].

56.4 Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despigubi cealalta Parte pentru
orice pierderi sau daune cauzate acestei Parti si generate de frauda sau greseald deliberatd comise de
prima Parte, fard a implica vreo culpi a celeilalte Parti.

RECEPTIE $I PERIOADA DE GARANTIE

Clauza 57 Principii generale

57.1 Verificarea si testarea Lucrdrilor de catre Supervizor si/sau Beneficiar in pregitirea Receptiei la
Terminarea Lucririlor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta
Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul sa fi fost
notificat corespunzitor cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

57.2 Daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stirii Lucrarilor
si/sau testarea acestora in pregitirea Receptiei la Terminarea Lucririlor sau a Receptiei Finale,
Supervizorul, dupd consultarea, In masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin
care se certificd imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la
care aceastd imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita
obligatia prezentarii Lucrarilor intr-o stare corespunzitoare.

Clauza 58 Teste la Terminare

58.1 Lucrérile nu vor fi receptionate pand nu se efectueazd verificdrile si Testele la Terminare
prevazute in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod corespunzitor, cu excepfia
cazului in care testele sunt efectuate de cétre Beneficiar cand nu se vor aplica decat punctele (b) si (c) din
subclauza respectivd. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cidnd pot fi incepute
verificarile si Testele la Terminare.

58.2 In urma verificarii §i testdrii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul
Testelor la Terminare. In conformitate cu prevederile notificarii §i in termenul previzut de aceasta,
Lucrarile care nu corespund specificatiilor si conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite de
Antreprenor sau reparate. Dacd Antreprenorul nu respectd prevederile notificarii, Beneficiarul poate
alege, printr-o notificare transmisi Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b
[Revendicdrile Beneficiarului], sd efectueze aceste demoliri, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin
terti, pe costul Antreprenorului. Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau
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reparatia oricarei Lucréri in care s-au utilizat Materiale si/sau Echipamente neconforme cu prevederile
Contractului, sau care au fost executate in perioadele de suspendare prevézute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucréarilor

59.1 In cazul in care Contractul prevede ci Lucririle se executd in regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. in acest caz, Antreprenorul
va transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a Lucrarii este finalizatd si functionald in
conformitate cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este
respinsd, cu motive detaliate, de cétre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi
responsabil pentru ingrijirea acestei parfi incepand cu data Inceperii utilizérii care va fi a 30-a zi de la
data primirii notificarii Antreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (altfel decdt ca masurd temporara specificatd in
Contract sau convenitd de citre ambele Parti) pina la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor
pentru aceastd parte. Dacd Beneficiarul utilizeazi o parte a Lucrarilor inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta si mai aibd responsabilitatea pentru ingrijirea acestei
parti incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, datd la care responsabilitatea va trece in
sarcina Beneficiarului.

59.3 Dacid Antreprenorul inregistreaza intirzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decét utilizarea specificatd in Contract sau
convenitd de cdtre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu condifia respectérii prevederilor
clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aprobd Receptia la Terminare sau utilizeazi o parte a Lucrérilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca masurad temporarad specificatd in Contract, sau convenitd de citre ambele Parti),
eventualele penalitati de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente termindrii Lucrarilor
rdmase de executat vor fi diminuate corespunzitor. Pentru o Intarziere inregistrata dupa data Receptiei la
Terminare sau data Inceperii utilizdrii, reducerea propor{ionald a penalitdtilor de Intarziere se va calcula
ca raport intre valoarea partii de Lucrari recep{ionate sau utilizate i valoarea totald a Lucrarilor sau
Sectorului de lucrari (dupi caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.2
[Decizia Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrérilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrérilor sau a unui Sector doar dacd sunt
indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrérile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58
[Teste la Terminare],

(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectorul s
poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrérilor, inclusiv dar
nelimitat la obligatiile prevazute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptia la Terminarea Lucrarilor poate fi realizata si pentru parti din Lucrdri, In condifiile Legii
si ale prezentului Contract, daci acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic si
functional.

60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul si Supervizorul cu cel putin 15 zile inainte ca Lucrarile sau
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un Sector de lucriri, si fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate $i pregitite de receptie si
va solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.

60.4 in termen de 10 zile de la data notificirii de citre Antreprenor, Supervizorul va verifica daca sunt
intrunite conditiile de receptie §i va emite citre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliata,
admiterea, amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei $i va comunica Antreprenorului data stabilitd si
componenfa comisiei de receptie. Comisia de recepfie va consemna observatiile i concluziile intr-un
proces-verbal conform Legii.

60.6 in termen de 5 zile dupa ce semneazi procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotardrea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

in cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa daca nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivafia, precum si lucrarile pe care si le realizeze Antreprenorul si
obligatiile pe care sd le indeplineasca pentru a face posibild admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile,
inainte de a transmite o noud ngtiintare potrivit prevederilor subclauzei 60.3.

in cazul in care Beneficiarul aproba Receptia la Terminarea Lucrérilor, Beneficiarul va consemna, in
notificarea sa dacd nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrarile sau Sectorul de
lucrdri au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (ii) lucrdrile minore rdmase de
executat si termenele aferente, (iii) defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu termenele
aferente de remediere, (iv) Revendicirile Beneficiarului (cu conditia respectérii prevederilor subclauzei
69b [Revendicirile Beneficiarului]) privind penalizéri, diminuari de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricarei deteriorari a unei parti a
Lucrérilor ce se poate produce sau poate aparea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezultad din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de catre
Antreprenor sau punerea in operd necorespunzitoare; gi/sau

(b) rezulta din orice actiune sau lipsd de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.

Dacd un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Perioada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorari.
Notificarea va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

In Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normali a Lucririlor produsi,
pentru fiecare parte din Lucréri, Incepand cu data de incepere a utilizarii parfii respective de catre
Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrérilor inainte de Receptia la Terminarea
Lucrérilor] sau, dacd nu existd o asemenea datd, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De
asemenea, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deterioriri care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucrdrilor.

61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu
aceasta, Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp
posibil.

Dacd in Perioada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediatd pe Santier,
Antreprenorul poate, in scopul repardrii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu
conditia depunerii unei garantii pentru valoarea de Inlocuire a componentelor ridicate si cu acceptul
prealabil al Supervizorului.
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In cazul in care Antreprenorul considerd ci nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in
conformitate cu notificarea emisa, dar va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri
suplimentare].

61.3 In cazul in care Antreprenorul nu remediazi un viciu sau o deteriorare in termenul previzut in
notificare, Beneficiarul:

(a) poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un terf, pe riscul i (cu condifia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

61.4 Dacd un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor
subclauzei 61.1 implica privarea semnificativd a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti
de Lucrari), Beneficiarul, fard a afecta vreun alt drept al sdu, va fi Indreptiatit, cu conditia respectirii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sd recupereze toate sumele platite pentru partile
de Lucréari in cauzd Impreuni cu costul demontarii acestor parti si eliberdrii Santierului. In acest caz,
Antreprenorul nu va mai avea obligatia de a remedia partea sau partile respective de Lucrari.

61.5 In caz de urgentd, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care
a fost contactat, nu poate lua masurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul
Antreprenorului (cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69b [Revendicirile Beneficiaruluil).
Beneficiarul sau Supervizorul in cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la
actiunea intreprinsa.

61.6 Daca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de Garantie,
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditiile stabilite in Cerintele Beneficiarului si in
conformitate cu manualele furnizate de cétre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprenorul este solicitat si o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va
notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile inainte de aceste teste. Antreprenorul va fi
indreptatit sa fie prezent la efectuarea testelor. In cazul in care Antreprenorul nu participa la efectuarea
testelor, Beneficiarul poate si inceapid efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in
prezenta Antreprenorului.

Daca Lucririle sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica in mod corespunzitor prevederile
subclauzelor 61.1, 61.2 si 61.3. In urma efectuirii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrérile sau o parte a Lucrérilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptatit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de citre Antreprenor
a daunei suportate de citre Beneficiar. Dacd aceastd situafie implicd privarea semnificativd a
Beneficiarului de beneficiul Lucririlor (sau a unei parti de Lucriri), Beneficiarul, fird a afecta vreun alt
drept al sdu, va fi indreptédtit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69b [Revendicirile
Beneficiarului], sd recupereze toate sumele platite pentru partile de Lucrari in cauzd impreund cu costul
demontarii acestor parti si eliberfirii Santierului.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazuta in Acordul Contractual. Dacd Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de
Garantie, aceastd duratd va fi dupd cum urmeaza:

— 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importantd A si B, in sensul Legii;

— 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importantd C, in sensul Legii;

— 1 an pentru constructille incadrate in categoria de importantd D, in sensul Legii

Perioada de Garantie, pentru Lucririle, fiecare parte a Lucrarilor receptionatd separat sau Sector, va
incepe la data aprobdrii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partii din Lucrari sau Sectorului, dupi caz.
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61.8 Beneficiarul va fi indreptatit, cu condifia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile
Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrari, parte din Lucréri receptionate
separat sau Sector, dacd si pentru perioada In care Lucrarile, partea din Lucréari sau Sector, inclusiv o
componentd importantd a Echipamentelor, nu pot fi utilizate In scopul pentru care acestea au fost
destinate, in Perioada de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea
testelor prevazute la subclauza 61.6).

Clauza 62. Receptia Finala

62.1 Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considerd a fi incheiatd Inainte de aprobarea
Receptiei Finale.

62.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei
61.8), sau, 1n cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei
Perioade de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va
organiza receptia finala §i va comunica Antreprenorului data stabilitd si componenta comisiei de receptie
in conditiile Legii. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile sale intr-un proces-verbal
conform Legii.

62.3 In termen de 5 zile dupa ce semneazi procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotdrdrea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o copie a procesului-
verbal aferent semnat de Beneficiar.

In cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fira a afecta dreptul siu de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de citre Beneficiar], va prezenta, in
notificarea sa dacd nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucririle pe care sa le
realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care s le indeplineasca pentru a face posibild admiterea receptiei
in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucririle si va
indeplini obligatiile.

In cazul in care Beneficiarul aprobi Receptia Finala, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa daci
nu este consemnatd in procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile previzute in
Contract (sau datele In cazul in care au fost receptionate separat, la terminare, parfi din Lucriri sau
Sectoare), fard a prejudicia prevederile clauzei 56 [incetarea responsabilitatii Partilor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finala semnat de cédtre Beneficiar va fi singurul document considerat
a certifica Receptia Finala a Lucririlor.

INCALCAREA CONTRACTULUI S$I REZILIERE

Clauza 63. incilcarea Contractului

63.1 Oricare dintre Pérti incaled Contractul atunci cdnd nu isi indeplineste obligatiile conform
prevederilor Contractului.

63.2 Cand se produce o incidlcare a Contractului, Partea vitimata prin incilcare este indreptafitd, in
masura i in conditiile prevdzute iIn Conditille Contractuale, la urmaitoarele remedii:

(a) (in cazul incalcarii Contractului de cidtre Antreprenor) transmiterea de citre Beneficiar a unei
notificéri adresate Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu referire specifica la prevederile
Contractului, obligatia nerespectatd de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va
specifica faptul ci notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fird a se limita la cele prevazute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plati]);
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(c) remedii si despagubiri previzute in Contract, cu condifia respectarii prevederilor clauzei 69
[Revendicari si Decizii] si/sau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj], si/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre
Beneficiar], respectiv clauzei 65 [Rezilierea de cétre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de citre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectirii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul,
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de Antreprenor cu 15 zile Tnainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca prevederile Contractului; in sensul prezentei clauze, o Incélcare a
prevederilor Contractului de citre Antreprenor este atunci cdnd Antreprenorul nu reuseste s respecte
prevederile unei notificdri emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in
termenul rezonabil stabilit in aceastd notificare;

(b) Antreprenorul cesioneazd contractul fird a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau
subcontracteaza fara acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului;

(c) Antreprenorul devine falit, intrd in proces de lichidare sau dacé se intimpla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricdrei astfel de situafii sau
evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Bund Executie sau asigurarile
prevazute in clauza 16 [Responsabilitdfi si asigurdri] sau emitentul Garantiei de Bund Executie sau
vreuna dintre societafile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurérile prevazute in clauza 16
[Responsabilitati si asigurari] nu isi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Bund Executie sau o copie a noului certificat de asigurare;

(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urmaétoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afld In una dintre urmétoarele situatii
in orice moment dupd atribuirea Contractului: in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotarérea definitiva a
unei instante judecdtoresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda,
pentru infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spalare de bani sau
finantarea terorismului, si/sau pentru exploatarea prin muncd a copiilor si alte forme de trafic de
persoane;

(f) Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevdzute la clauza 12.8, clauza 12a
[Codul de conduiti] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(g) tertul sustinator, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectd obligafiile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptatit s perceapid de la Antreprenor suma maximi a penalitifilor de
intdrziere dupa cum este stabilitd in subclauza 36.4;

(i) Antreprenorul nu isi Indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere previzute la punctele (c), (e) si (f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului si/sau persoane cu puteri
de reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de reziliere previzute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire i la persoanele responsabile
individual si in solidar de executarea Contractului.

Cazurile  prevdzute la  punctul (f) pot face referire la  Subcontractanti.

in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Antreprenor a notificérii de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare
a notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarare
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judecdtoreascd, sentintd arbitrald sau orice alte formalitdti, in a 16-a zi de la primirea de citre
Antreprenor a notificarii de reziliere emisa de Beneficiar.

64.1"1 Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situatia care nu a putut fi prevazutd de Beneficiar dupa doud notificari transmise de citre Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avdnd un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. In conditiile in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare,
dupi expirarea termenului stabilit in ultima notificare, contractul va inceta de plin drept, fara somatie,
punere in intdrziere, hotdrdre judecitoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitafi.

in conditiile in care Antreprenorul incales prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea
de catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de catre Beneficiar si pe care
Beneficiarul, exercitindu-si toata diligenta, nu il poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil dacd intdrzierea executdrii Lucrdrilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract se datoreaza culpei Antreprenorului, in conditiile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sd preintdmpine aceste situatii.

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat masuri pentru a incheia lucrarile prompt si
ordonat si pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va pardsi Santierul si va preda
Beneficiarului toate Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor
pe Santier in conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenorului §i orice
alte documente de proiectare Intocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificarii de reziliere §i
pana la expirarea unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier
nicio Lucrare Provizorie §i niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

64.3 In termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare
cu privire la cesiunea de citre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda citre Beneficiar
orice subcontract imediat dupd primirea notificérii Beneficiarului in acest sens.

64.4 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii,
Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de citre Beneficiar a
unor Lucrdri Provizorii si/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitdtii sau
sigurantei Lucrarilor.

64.5 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data rezilierii,
Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor
contracte de inchiriere de Lucrari Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost
inchiriate de cétre Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in
acest sens de la data cererii.

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisd de Beneficiar sau Supervizor in termen
de 5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de cidtre Antreprenor pentru a proteja viata sau
proprietatea sau pentru siguranta Lucrérilor.

64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la
dispozitia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza
Lucrarile direct sau prin incheierea unui alt contract cu un terf. Obligatia Antreprenorului de a executa
Lucrérile si raspunderea Antreprenorului pentru intirzieri in terminarea Lucririlor vor inceta imediat la
data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobidndite sau scadente pand la data rezilierii
(inclusiv dar fard a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor);

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ci supravietuieste rezilierii Contractului sau care
este necesard pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.
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64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucririlor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legétura
cu Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizifionate, fabricate sau produse de
Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul).

64.9 Dupé reziliere, un raport privind Lucrérile executate de Antreprenor (inclusiv. Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dupa inspectarea
Lucrarilor si inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor i altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii. Antreprenorul va fi somat sd se prezinte la inspectie $i inventar.
Supervizorul va Intocmi si o declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat sd efectueze nicio platd catre Antreprenor pand la terminarea
Lucrarilor. Dupa terminarea Lucrdrilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile
suplimentare, dupad caz, de terminare a Lucrarilor si/sau va plati orice sold datorat Antreprenorului.
Costurile suplimentare de terminare a Lucrarilor sunt calculate dupd cum urmeazi: costurile efectiv
suportate de catre Beneficiar dupa data rezilierii in scopul termindrii Lucrérilor plus totalul sumelor
platite sau datorate Antreprenorului la data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice
sume datorate de Antreprenor Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe lingi costurile
suplimentare de terminare a Lucrarilor si fara a afecta alte remedii previzute in Contract, Beneficiarul va
fi indreptatit sd recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferitd pana la un total cumulat de 10% din
Pretul Contractului. Sumele obfinute de Beneficiar ca urmare a executarii Garangiei de Buna Executie vor
fi folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

Clauza 65. Rezilierea de catre Antreprenor

65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, Antreprenorul,
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de Beneficiar cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmétoarele situatii:

(a) daca Antreprenorul nu primeste, integral, o platd datorata, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului previzut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finala];

(b) Beneficiarul si/sau Personalul siu nu Isi indeplinesc obligatiile Contractuale, dupi trei notificari
transmise de cdtre Antreprenor Beneficiarului privind aceastad neindeplinire, fiecare notificare avand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmisa
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nuld de drept si nu va produce efecte.

(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendatd pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este
cauzati de neindeplinirea de cdtre Antreprenor a vreunei dintre obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului si nici de vreun risc In responsabilitatea Antreprenorului;

(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intdmpla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricérei astfel de situatii sau
evenimente.

In oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fird somatie, punere in intdrziere, hotarare
judecatoreasca, sentintd arbitrald sau orice alte formalitéfi, in a 16-a zi de la primirea de cétre Beneficiar
a notificarii de reziliere emisd de Antreprenor.
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65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica In mod corespunzator.
Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrérile direct
sau prin incheierea unui alt contract cu un terf. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile i
raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii.
Rezilierea Contractului nu va afecta:
(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pand la data rezilierii
(inclusiv, dar fard a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar);
(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricirei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ci supravietuieste rezilierii Contractului sau care
este necesard pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.
65.3 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:
(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Bunid Executie;
(b) va plati Antreprenorului:
a. sumele datorate pentru toate Lucririle executate, inclusiv Sumele Retinute $i Documentele
Antreprenorului produse;
b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau
produse de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;
c. sumele datorate in legédturd cu Costurile suplimentare revendicate de citre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului padnd la data rezilierii, minus sumele datorate de
Antreprenor Beneficiarului in legitura cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului pana la data rezilierii.
(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumulatd a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

Clauza 66. Fortd majora si denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Par{i nu va fi considerata in culpi si nu se va considera ci si-a incélcat obligatiile
ce i revin prin Contract daca indeplinirea acestor obligatii este impiedicatad de orice circumstante de forta
majord ce apar dupd data semnérii Contractului.

66.2 Notiunea de fortd majord, in sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter
exceptional, imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitdnd toata
diligentd necesara, nu le poate depdsi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburiri
industriale, acte ale inamicului public, rizboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii,
aluneciri de teren, cutremure, furtuni, trasnet, inundatii, erodari locale, tulburari civile, explozii.

66.3 Fird a tine seama de prevederile clauzelor 36 [Intarzieri] si 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buni Executie, penalitafi de Intarziere
sau rezilierea Contractului din culpa Antreprenorului daca, si in mésura in care, intdrzierea executarii
Lucrérilor sau altd neindeplinire a obligatiilor prevazute in Contract este rezultatul unui caz de fortd
majord. Similar, Beneficiarul nu va fi responsabil, fird a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Plati
intarziate] si 65 [Rezilierea de catre Antreprenor|, de plata dobanzii pentru intarziere in efectuarea
platilor, suspendare sau rezilierea Contractului de catre Antreprenor, dacd, si in misura in care,
intdrzierea Beneficiarului sau alti neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

66.4 Dacd o Parte considerd cd un caz de fortd majora ce sa produs poate afecta indeplinirea
obligatiilor sale, va notifica imediat cealaltd Parte si Supervizorul, comunicand datele cu privire la natura,
durata probabila si efectul circumstantelor. Dacd Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va
continua si 1si indeplineasca obligatiile previzute in Contract in mésura rezonabil posibild si va ciuta
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toate mijloacele rezonabile alternative pentru indeplinirea obligatiilor care nu sunt impiedicate de cazul
de fortd majord. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decdt cu acceptul
Supervizorului.

66.5 In cazul in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare pentru respectarea instructiunilor
Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4, Antreprenorul, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptétit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Daca circumstante de fortd majord s-au produs si continud timp de 180 de zile, impiedicand
executia unei parti importante a Lucrarilor sau efectuarea platilor, atunci, fard a {ine seama de orice
prelungire a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul si rezilieze
Contractul printr-o notificare de reziliere motivatd si primitd de cealaltd Parte cu 30 de zile inainte de
data rezilierii. Dacd, la expirarea perioadei de 30 de zile, forfa majora persistd, Contractul va inceta de
plin drept, fird somatie, punere in intdrziere, hotarare judecitoreascd, sentin{d arbitrald sau orice alte
formalitati si Partile vor fi eliberate de executarea ulterioard a Contractului, fird a prejudicia drepturile
fiecdrei Parti in legdturd cu orice incilcare anterioard a Contractului.

66.7 Beneficiarul, In orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare in acest sens transmisd Antreprenorului. Fira a afecta obligatiile si raspunderea Beneficiarului
fata de autoritatile publice din Roméania, Beneficiarul nu va fi obligat sa indice Antreprenorului motivele
denuntarii unilaterale. In cazul denuntirii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucririle fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract, pe o perioadi de 3 ani de la data denuntarii unilaterale. In
caz contrar, Antreprenorul va fi indreptitit sd primeascd plati de la Beneficiar in conformitate cu
prevederile subclauzei 65.3.

66.8 In cazul incetdrii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul incetdrii prin denuntare
unilaterald potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si
64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

Incetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct
sau prin incheierea unui alt contract cu un terf. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa
Lucrérile si rispunderea Antreprenorului pentru intdrzieri in terminarea Lucririlor vor inceta imediat la
data incetarii. Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data incetarii;

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricérei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ci supravieuieste incetédrii Contractului sau care
este necesard pentru a da efect incetdrii sau consecinfelor incetdrii  Contractului.

Dupa incetare pentru caz de fortd majora sau denuntare unilaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buni Executie;

(b) va pliti Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucririle executate, inclusiv Sumele Retinute §i Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau
produse de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de cétre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pdna la data rezilierii, minus sumele datorate de
Antreprenor Beneficiarului in legatura cu sume revendicate de cétre Beneficiar in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii.
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(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupd sau in legiturd cu rezilierea sau
denuntarea unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

66.9 Daci apare una din urmatoarele situatii:

(a) Contractul a facut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, In conformitate
cu prevederile Legii, necesitd o noud procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit Antreprenorului, avdnd In vedere o incilcare gravi a
obligatiilor care rezultd din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, declarata de
Curtea de Justifie a Uniunii Europene printr-o procedurd in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand forta
majors, dar nelimitdnduse la aceasta), care fac imposibila sau ilegald, pentru una dintre Parti sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, Indreptatesc
Partile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, dupa o ingtiintare transmisi de o
Parte catre cealaltd Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, fird a prejudicia drepturile
fiecdrei Parti 1n legétura cu orice incédlcare anterioard a Contractului, §i

(b) suma platibild de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi
platita potrivit prevederilor subclauzei 66.8, dacad Contractul ar fi fost reziliat pe caz de forta
majora.

Clauza 67. Insolventd si faliment

67.1 In cazul in care s-a deschis o procedurd generala de insolventd impotriva Antreprenorului,
inclusiv orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate
din doud sau mai multe persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustinitor, Antreprenorul, in
termen de 30 de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza
detaliatd a impactului acestui eveniment asupra executdrii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un
plan de masuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ.

In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formati din doui sau
mai multe persoane, planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuald si in solidar a fiecirui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In
acest caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificdri sau realociri de responsabilitifi in cadrul
acordului de asociere (fird a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la
prevederile subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, fira ca acordul prealabil al Beneficiarului sa
fie necesar si fard ca aceste modificéri sau realocari si fie considerate Modificari in sensul clauzei 37
[Modificiri].

67.2 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din dous
sau mai multe persoane si dacd Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intrd in
proces de lichidare sau dacé se intimpla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricérei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizd detaliatd a
impactului acestui eveniment asupra executdrii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de
maésuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor
prejudicia niciun drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c) al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuald si in solidar a fiecirui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. In acest caz,
Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitafi in cadrul acordului de
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asociere (fird a schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu
exceptie de la prevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierii a membrului falit sau
similar si/sau schimbarea liderului asocierii, fard ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
fird ca aceste modificari sau realociri si fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificéri].

SOLUTIONAREA LITIGIILOR SI LEGEA

Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri

68.1 Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urmétoarele:

(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intirziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de cétre
Beneficiar, inclusiv in caz de intdrziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere i sisteme de referintd topografice, initial prevdazute in Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut s le identifice astfel incét sa evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/sau ale Documentelor
Beneficiarului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitd{i subterane, precum si
alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi previazute de un
antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul execufiei Lucrérilor, cu exceptia
conditiilor meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(g) intirzierea testdrii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de cétre Beneficiar sau Supervizor
pe perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrérilor, precum si a testelor care
se efectueazi in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucririlor de céatre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i) folosirea unor parti din Lucriri inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, altfel decat in modul
prevazut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucriri sau parti din Lucriri;

(k) modificarea Legii dupd Data de Referinta,

(1) forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Dacd Antreprenorul inregistreaza intdrzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
producerii unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditiilor
Contractuale prevad altfel, Antreprenorul, cu condifia respectdrii prevederilor subclauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adduga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit de citre Antreprenor in
Oferta, dacd aceasta este mai micd de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

68.3 Despagubiri

Fard a afecta alte prevederi ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul sdu pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolnéviri care au aparut ca urmare
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a unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului séu, sau incélcarea Contractului de cétre
Beneficiar inclusiv de Personalul sdu, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei neglijente a
Antreprenorului.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale, Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere fatd de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevdzute in mod expres in Conditiile
Contractuale care indreptitesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri
suplimentare sau alte remedii si despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de
Executie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri din alte motive, care constituie
Riscurile Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declard in mod expres ci incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legatura cu executarea Contractului si cé, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale care
indreptitesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii i despagubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari si Decizii

Clauza 69a Revendicirile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

In cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o alta situatie in
privinta cédreia Conditiile Contractuale prevdd in mod expres cad Antreprenorul poate fi indreptatit la
prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera
indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si/sau la plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare, pierderi si/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresatd
Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia este intocmitd Revendicarea Antreprenorului;

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauz;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisi in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisd in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul isi asuma intreaga responsabilitate §i toate riscurile pentru orice consecinfe (legate de timp
si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia In cauzd pand la data anterioard cu 30 de zile datei
notificérii. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata
a unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsd intre data
aparifiei evenimentului sau situatiei si data anterioard cu 30 de zile datei notificarii. in cazul in care
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu
se va prelungi Durata de Executie si Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu
consecintele evenimentului sau situatiei pand la data anterioard cu 30 de zile datei notificarii

69a.2 Detalierea Revendicérii Antreprenorului

(i) In termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detaliile Revendicirii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie suficient de detaliatd si intocmita
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in aga manierd incat elementele sale si poata fi verificate si séd fie prezentatd in mod clar astfel incét s
poata fi cititd §i infeleasd de orice persoana care nu este familiarizatd cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare,
pierderi si/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul
Antreprenorului.

Detaliile Revendicarii Antreprenorului se bazeazi pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistrarile zilnice relevante, ca facand parte
din detaliile Revendicérii.

In cazul in care Antreprenorul intentioneazi si transmiti mai multe Revendicari intr-un singur pachet
in mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, In mod separat. Antreprenorul are
obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legdturd cu compensarea solicitata cu suficiente
detalii astfel 1incat Beneficiarul s3 cunoascd cazul care face obiectul Revendicarii.

In cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta
un Program de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in
clauza 17 [Programul de Executie].

In cazul in care Antreprenorul soliciti compensatii financiare, acestea vor fi separate §i prezentate in
mod detaliat dupd cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;

(c) orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de
profit etc.).

In situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea
va fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de citre Supervizor a
Revendicarii] si Antreprenorul este decazut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului
ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicérii.

Antreprenorul va mentiona iIn mod clar in baza caror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu
indicarea subclauzei respective) se considera indreptitit la compensatii de timp si/sau financiare, pentru a
se stabili in mod corect meritul contractual al solicitarii sale. in caz contrar, Revendicarea va fi respinsa
conform subclauzei 69¢.1 [Admiterea/respingerea in principiu de citre Supervizor a Revendicarii] si
Antreprenorul este decazut din dreptul de a solicita compensatii de timp si/sau financiare Beneficiarului
ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicirii.

(if) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsd doar la solicitarea
Antreprenorului §i cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detaliile dupa
expirarea acestul termen doar dacd prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii
detaliilor Revendicéarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau
evenimente aflate sub controlul Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului.

In situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Antreprenorului,

Antreprenorul poate sd emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, In conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].
Continutul notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69c [Decizia Supervizorului]. In vederea
solutiondrii Revendicarii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In
situatia In care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decizut din
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dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execufie sau compensatii financiare ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(iii) In situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decdzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicérii.

(iv) Dacéd evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situafie continua,
Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicarii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Antreprenorul nu
transmite detaliile In termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La Incheierea evenimentului sau situatiei de tip continui, Antreprenorul va transmite detaliile finale in
termen de 30 de zile. In cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile,
se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69b Revendicarile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului

In cazul in care Antreprenorul incalci obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor Contractului sau
intervine un eveniment sau situatie care reprezintdi un Risc al Antreprenorului, iar
Beneficiarul se considerd indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si/sau la compensatii
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresatd Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia a fost intocmitd Revendicarea Beneficiarului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra ca nu avea cunostintd de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Beneficiarul isi asuméa intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perioada de Garantie si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data
anterioara cu 30 de zile datei notificérii. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Perioadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsi intre
data aparitiei evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In situatia in
care notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu
se va prelungi Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiara in raport cu
consecintele evenimentului sau situatiei pand la data anterioarda cu 30 de zile datei notificarii.

in cazul in care Beneficiarul poate demonstra ci nu avea cunostinti de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostin{d de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare
de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
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69b.2 Detalierea Revendicérii Beneficiarului

(i) In termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie si fie suficient de detaliata si intocmita in
aga maniera incét elementele sale si poata fi verificate i s fie prezentatad in mod clar astfel incat sa poata
fi citita si inteleasa de orice persoani care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Beneficiarul va fi indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie $i compensatii financiare doar
pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea §i in riscul Beneficiarului

Beneficiarul trebuie si demonstreze solicitérile sale in cuprinsul detaliilor Revendicarii Beneficiarului.

In cazul in care Beneficiarul intentioneaza sa transmita mai multe Revendiciri intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicéri globale, compendiu de Revendicari etc.), Beneficiarul are obligatia de a
detalia impactul financiar si legat de prelungirea Perioadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in
mod separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situafia care are legaturd cu
compensarea solicitatdi cu suficiente detalii astfel incdt Antreprenorul sa cunoascd cazul care face
obiectul Revendicarii.

In cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta
si justifica noua Perioadd de Garantie rezultata in urma Revendicarii.

In cazul in care Beneficiarul solicita compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat,
inclusiv In ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza ciror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Perioadei de Garantie si/sau compensatiile financiare. In caz contrar, Revendicarea va fi
respinsd in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de cétre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situafiei care face obiectul
Revendicarii.

(ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsd doar la solicitarea
Beneficiarului si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detaliile dupa
expirarea acestui termen doar dacid prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii
detaliilor Revendicérii in acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situafii sau
evenimente aflate sub controlul Beneficiarului sau care implicd vina Beneficiarului.

In situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu rispunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitdrii Beneficiarului,

Beneficiarul poate si emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].
Continutul notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 69c.5 [Notificarea de dezacord]. In
vederea solutiondrii Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si
arbitraj]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este
decdzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii;

(iii) In situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Supervizor, atunci Beneficiarul este decdzut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de
Garantie sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care
face obiectul Revendicarii;

(iv) Dacid evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continud,
Beneficiarul va actualiza detaliile Revendicarii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Beneficiarul nu
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transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de
zile. In cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica
prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) In conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c¢ Decizia Supervizorului

69¢c.1 Admiterea/respingerea in principiu de cédtre Supervizor a Revendicarii

Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului in legatura cu notificarea Revendicarii si a detaliilor acesteia,
precum si continutul Revendicarii au fost respectate; si

(b) verifica dacd existdi un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.

in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorul va
admite In principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica
subclauza 69c¢.2 [Decizia Supervizorului].

In cazul in care una dintre conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este Indeplinita,
Supervizorul va emite o notificare motivatd de respingere in principiu a Revendicarii, in termen de 30 de
zile de la primirea detaliilor (finale). in acest caz, oricare dintre Parti poate si emiti o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei
70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu este emisd nicio notificare de dezacord in acest termen,
Partile au decdzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare
a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Daca Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii in
termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considerd ca Revendicarea a fost respinsa in
principiu. In acest caz, oricare dintre Par{i poate si emitd o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de
la expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu este emisi nicio notificare de dezacord
in acest termen, Pérfile au decdzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Orice notificare emisa de Supervizor privind admiterea/ respingerea in principiu a Revendicarii emisa
dupa expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c.2 Decizia Supervizorului

In cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicirii, sau ori
de cate ori este prevazut in Contract ¢a Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicirii, respectiv de la momentul
cand problema este supusd Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor previzute mai
jos.
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(a) Perioada de consultare

In termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicirii, respectiv de la momentul cénd
problema este supusa Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul
va avea consultiri cu Partile, impreuni si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupa incheierea
perioadei de consultdri si in cazul in care mai existd elemente asupra cirora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

In cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participd la consultiri, se va considera ca a fost respectati
procedura privind consultarea si se vor aplica prevederile punctului (b) din aceastd subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cdrora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultiri. Decizia trebuie sd cuprindd si motivarea.
Decizia Supervizorului va face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de timp (daca exista)
si la compensatii financiare (daca exista). Decizia va fi transmisd imediat (in ziua in care este emisd)
Beneficiarului $i Antreprenorului.

In cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisd de Supervizor, oricare dintre Piri
va putea emite, citre cealaltd Parte, o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutiondrii problemei
pentru care Supervizorul a emis o Decizie.

In cazul in care nu este emisd nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisi este finald si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fira intarziere. in cazul in care o Parte refuzi si
respecte Decizia Supervizorului devenita finala si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct
in arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

In cazul in care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionatd in cadrul punctului (b)
al prezentei subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisa de Supervizor dupa expirarea termenului
contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70
[Dispute si arbitraj], in vederea solutiondrii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit sa emiti o
Decizie.

In cazul in care nu este emisa Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificarii de dezacord, Péartile sunt decdzute din dreptul de a
primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legdturd cu problemele pentru care sa
cerut Decizia Supervizorului.

69c¢.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea in aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Dacid Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru
Parti, iar Partile agreeaza si confirmd in mod expres ca respectarea in mod corespunzitor a Deciziei
Supervizorului reprezintd o obligatie contractuala a fiecareia dintre Parti, cu urmétoarele mentiuni: daca
una dintre Parti refuzi sd accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificiri de dezacord
potrivit subclauzei 69¢.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se
vor aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, pand la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Par{i in conformitate cu prevederile clauzei 70
[Dispute si arbitraj].
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ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu
prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare catre
Antreprenor, Decizia este obligatorie si va fi aplicatd imediat de cétre Pér{i doar pentru acele costuri care
sunt aferente proiectarii si executiei lucrarilor. Partile agreeaza si confirmé in mod expres cé respectarea
in mod corespunzitor a Deciziei Supervizorului in legitura cu aceste elemente reprezintd o obligatie
contractuald a fiecireia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni:

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) sd plateascd conform Deciziei Supervizorului
costurile suplimentare referitoare la proiectarea §i executarea lucrarilor si/sau Supervizorul refuza
(explicit sau implicit) s3 certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea $i executia
lucrarilor, Antreprenorul poate sa suspende executia Lucrarilor in conformitate cu prevederile subclauzei
38.2 si, dupa trei notificari adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e
[Rezilierea de cdtre Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucréri in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia sa nu fi primit plata aferentd, sd transmita o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord]. In acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar
pentru costurile aferente proiectirii si executiei lucrarilor Decise de Supervizor.

69c¢.4 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului

Dacd Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Partile agreeaza si confirmd in mod expres cd
respectarea in mod corespunzitor a Deciziei Supervizorului reprezintd o obligatie contractuald a fiecdreia
dintre Pir{i, pdnd cdnd este revizuitd, dacad este revizuitd, prin solutionare amiabild sau arbitraj in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute i arbitraj].

69c.5 Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisa de o Parte citre cealalti Parte, in conditiile i In termenele
prevazute in prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmatoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza céreia a fost emisa;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord,

(c) motivele pentru care a fost emisa notificarea.

In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisd in termenele stabilite in Contract, notificarea
este nuli si nu produce niciun efect.

Dupi emiterea unei notificéri de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute §i arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute

Se considera ci a intervenit o disputd intre Parti de la data la care o Parte transmite cétre cealaltd Parte
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazul
oricdror altor dispute pentru care Conditiile Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord,
de la data la care o Parte notifica cealaltd Parte cu privire la o disputa.

70.2 Solutionare amiabila

In cazul oricarei dispute, ambele Pérti vor incerca si solutioneze disputa pe cale amiabila, inainte de
inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecata. Partile pot agrea si recurgd la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.
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In cazul in care oricare dintre Parti refuza solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul unui
mediator si Partile nu ajung la o solutionare amiabilad a disputei in mod direct, oricare dintre Parti poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instantei de judecata,
dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

In cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin
intermediul instantei de judecata in termen de 30 de zile de la transmiterea de cétre oricare dintre Péarti a
unei notificari catre cealaltd Parte prin care renuntd la solutionarea disputei pe cale amiabila prin
intermediul unui mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

In cazul in care nu a fost emisi o Decizie a Supervizorului, Partile au obligatia de a solutiona disputa
aparutd pe cale amiabild in mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de inceperea
arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecatd. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de
judecata poate Incepe In termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere
directa.

70.2°1 Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instanfele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi previzuta de citre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptind cazurile in care disputele se solufioneazd pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabila], orice disputd rezultatd din prezentul Contract sau in legéturd cu acesta se
solutioneazd prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitrald ale Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langd Camera de Comert si Industrie a Roméaniei. Legea aplicabild va fi cea stabilita
la clauza 71 [Legea].

In legiturd cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urmatoarele situatii:

(a) existd o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzator previzut de clauzele prezentului
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzitor previazut de
prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solufionare amiabild];
sau

(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzitor previzut de clauzele prezentului
Contract, iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzitor prevazut de prezentul
Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabili];

(c) In conditiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale
subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finald si obligatorie. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege si actioneze doar refuzul in arbitraj,
fard a lva in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare amiabild];

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Pirti a prevederilor obligatorii pentru
Parti a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69c¢.3 [Punerea in aplicare a
Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c¢.4 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege si
actioneze doar refuzul in arbitraj, fard a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabild];

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solutioneazi prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila].
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Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplina de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare ficuta de Supervizor, relevantd pentru solufionarea disputei.
Supervizorul nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor §i a oferi dovezi in fata arbitrului
(arbitrilor) referitoare la orice problema care si aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitatd in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele
prezentate in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca probd in procesul
de arbitra;.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, in conditiile in care Beneficiarul a prevdzut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantele de drept comun].

70.4 Numirea arbitrilor si numarul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneaza de trei
arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeazd potrivit regulilor de procedura arbitrald ale Curtii
de Arbitraj Comercial International de pe ldnga Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locul si limba in care se va desfasura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi
Bucuresti si arbitrajul va fi condus in limba roména.

70.6 Instantele de drept comun

Exceptdnd cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1°1) din Legea nr. 101/2016 privind
remediile si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor
sectoriale $i a contractelor de concesiune de lucrdri §i concesiune de servicii, precum s§i pentru
organizarea §i functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile §i
completdrile ulterioare, procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative,
precum si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterala sau incetarea anticipati a
contractelor de achizitie publicd se solutioneazi in prima instantd, de urgentd si cu precddere, de céatre
sectia civila a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritétii contractante, daca o astfel de
modalitate a fost previzutd de Beneficiar in documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat
de legea roména.

CONTROL SI AUDIT

Clauza 72. Control si audit

72.1 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sd verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea Contractului §i, daca este
necesar, si efectueze un audit financiar-contabil complet, punand la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romand relevanta si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene si/sau din fonduri ale Institutiilor Financiare, de legislatia europeana si romédna pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
legislatia aplicabild, respectiv procedurilor stabilite de Institutiile Financiare. Aceste verificari pot avea
loc intr-o perioada de pana la 7 ani dupa efectuarea platii finale.
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In acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor organelor de verificare si
control abilitate pe Santier sau in locurile in care Antreprenorul isi desfasoard activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectului si la baza de date privind
managementul tehnic §i financiar-contabil al proiectului si va lua toate masurile necesare pentru a inlesni
activitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificare
si control se va face pe baza confidentialititii cu privire la tertele parti, fard iIncalcarea Legii.
Documentele vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa
Beneficiarul privind localizarea documentelor.

Antreprenorul garanteaza faptul ¢ drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditari,
controale si verificiri, vor fi aplicabile in aceeasi masurd, in conditiile si in conformitate cu regulile
previzute de aceastd clauzi, tuturor Subcontractantilor sau oricdror persoane care desfisoard/au
desfisurat/vor desfisura, direct sau indirect, activititi pentru Antreprenor in legatura cu Contractul.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
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Sursa de finantare: Fonduri externe nerambursabile, buget de stat, fonduri proprii
Procedura: Licitatie deschisa
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