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Procedura de testare (Testele din teren) 
Versiunea 1.2 –  23.03.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Testarea echipamentului de electroalimentare , a cablurilor şi  echipamentului 

exterior va fi executată pas cu pas în timpul montajului lor .  Pentru anumite 

echipamente exterioare CFR va executa teste specifice în laboratoare 

specializate.  

 

b)  Testarea interfeţelor cu echipamentul exterior (I1 ,  I2…In) va fi  executată de  

CFR cu asistenţa Antreprenorului .  

 

c)  Testarea echipamentului interior , în general , în teren, va începe cu trei  luni 

înainte de punerea în serviciu a centralizării electronice şi va fi  executată  de 

CFR cu asistenţa Antreprenorului .  

 

d)  FAT-ul pentru software va fi  executat la sediul Antreprenorului.  
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e)  Cu circa 40 de zile înainte de punerea în serviciu a instalaţiei  de centralizare 

electronică se va începe preluarea instalaţiilor de exterior în instalaţia de 

centralizare electronică. Electromecanismele de macaz vor fi preluate în 

ultimele două zile dinaintea punerii în serviciu a instalaţiei de centralizare 

electronică. Toate aceste lucrări  se vor executa pe baza unui program convenit  

cu Divizia Instalaţii respectivă.  

  

Un plan de testare “la faţa locului” va fi  livrat  de Antreprenor CFR-ului pentru 

a verifica funcţionalitatea generală  a sistemului interior de centralizare 

electronică,  acesta fi ind completat  şi luat în considerare de CFR. 

 

Este obligatoriu pentru Antreprenor să pună la dispoziţia Comisiei de verificare 

tehnică a CFR simulatoare pentru echipamentul exterior : electromecanisme de 

macaz şi sabot ,  secţiuni ,  semnale luminoase de circulaţie şi de manevră ,  BLA, 

BAT şi  SAT în staţie ,  BAT şi  SAT în linie curentă ,  care vor fi  conectate la 

intrările  1, 2, 3,… n ale sistemului. Aceste simulatoare sunt numite generic 

“simulatoare reale”  

 

Pentru a realiza simulatoare pentru BLA,   BAT şi  SAT în staţie şi  în linie 

curentă ,  Comisia de verificare tehnică a CFR va oferi  Contractorului toate 

explicaţii le necesare .  

 

Simulatoarele trebuie să fie apte  să  simuleze toate stările posibile  ale obiectelor 

din teren. Nu este strict  obligatoriu pentru simulatoare să aibă aceiaşi timpi de 

operare şi aceleaşi  întârzieri ca şi  obiectele simulate .   

 

Un simulator software trebuie să fie livrat, de asemenea, Comisiei  de verificare 

tehnică,  cu manualul de utilizare .  Folosirea simulării  software sau a  simulării 

“reale” în diferite stadii  ale verificărilor va fi decisă  de comisia de verificare .  

 


