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MEMORIU TEHNIC 

1 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
„REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ ROMAN – IAȘI – FRONTIERA” 
 

1.2 BENEFICIARUL INVESTIȚIEI 
ROMÂNIA, CA STAT MEMBRU, REPREZENTATĂ DE COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI 
FERATE „CFR” – S.A. 
 

1.3 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI 
Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. 
 

1.4 AMPLASAMENT 
Județele Neamț și Iași, SRCF Iași România 

2 DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE 

2.1 Particularități ale amplasamentului 

2.1.1 Caracteristici topografice și geomorfologie 

Din punct de vedere geomorfologic relieful este alcătuit din dealuri prelungi (cu înălţimi între 
200 și 593 m) și văi largi, cu şesuri aluviale extinse, ce aparţin Podişului Sucevei, Podişului 
Bârladului (Central –Moldovenesc) și Câmpiei Moldovei. Judeţul se află situat pe o câmpie 
între râurile Siret și râul Prut. De asemenea, râul Jijia traversează judeţul, iar oraşul Iași se 
află pe malurile unui afluent al său, Bahluiul. Partea de sud este ocupată de dealurile 
Podişului Central Moldovenesc, cu altitudini de peste 400 de metri, iar partea de nord este 
ocupată de Câmpia Moldovei. În vest, judeţul este traversat de Culoarul Siretului și de 
ultimele fragmente ale Podişului Fălticenilor și, de asemenea, de Dealul Mare, cu altitudini 
de peste 500 de metri. Relieful face parte integrantă din Podişul Moldovenesc. 
Prezenţa orizonturilor mai dure de gresii, calcare, conglomerate a făcut ca relieful să 
evolueze mai greu. În felul acesta au aparut și s-au dezvoltat trei subunităţi geomorfologice 
ale Podişului Moldovenesc, care pătrund și în cuprinsul judeţului Iași: Câmpia Moldovei, 
care ocupă partea sa de nord-est, Podişul Sucevei, situat în vestul judeţului, și Podişul 
Central Moldovenesc, în sud. Relieful judeţului Iași are un pregnant caracter sculptural, 
prezentându-se, în partea de vest și sud, sub forma unor platouri și dealuri uşor înclinate 
către sud-est, cu altitudini medii între 300 m și 350 m, și sub forma unei câmpii colinare și 
deluroase, cu altitudini medii de 150 m, în nord-est. Partea centrală și nord-estică este 
dominată de dealuri și podişuri interfluviale joase, udate de râurile Bahlui și Jijia, având 
versanţi afectaţi de alunecări de teren și lunci inundabile. Partea de vest cuprinde culmi 
deluroase și platouri înalte (de peste 400 m), având și zone reprezentate de luncile râurilor 
Siret și Moldova. Partea de sud are un relief înalt și masiv (350 –450 m), străbătut de afluenţii 
râurilor Bârlad și Vaslui. Altitudinea maximă este de 556 m NMN la Dealul Holm și minimă 
de 28 m NMN la confluenţa Jijia –Prut. 
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Figura 2.1.1.1 Caracteristici geomorfologice – extras din harta geomorfologică a României 

 

2.1.2 Caracteristici geologice și geotehnice 

Din punct de vedere geologic, teritoriul studiat aparţine unităţii structurale a Platformei 
Moldoveneşti, caracterizată printr-o mobilitate tectonică redusă, o structură și constituţie 
litologică relativ simplă. Studiile de specialitate efectuate pană în prezent indică existenţa 
unui fundament precambrian puternic peneplenizat, constituit, în general, din roci cristaline 
cutate, cu importante intruziuni granitice. Ultimele depozite marine din seria neogenă, în 
care este sculptat întregul relief al județului Iași, sunt cele sarmaţiene cu grosime de 280 m 
la Iași și peste 1000 m înspre valea Siretului. 
 
 

2.1.3 Caracteristici hidrogeologice 

Din punct de vedere hidrografic al teritoriului studiat, zona este formată din râuri cu 
dimensiuni variabile și acumulări rezultate din lucrările hidroameliorative efectuate pentru 
evitarea inundaţiilor și pentru stocarea excesului de apă necesară în perioadele secetoase. 
În judeţul Iași nu există lacuri naturale. 
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2.1.4 Caracteristici climatologice 

Din punct de vedere climatic, zona are următoarele caracteristici: 

- Temperatura medie multianuală a aerului este de 8 – 10°C; 
o Prima zi cu îngheț: < 1X si 1X – 14X 
o Ultima zi de îngheț: 20 IV – 1V 

- Umezeala relativă (%):  
▪ 75 – 76 % în zona înaltă din vest și sud și 74% în zona joasă din est 

o Ianuarie 85% - 90% 
o Aprilie – Mai 66 – 67% 

- Frecvența medie a umezelii relative r ≥ 80% la ora 14:00 (%): 
o Iarna 10 - 17 
o Primăvara 23 - 30 
o Vara 35 – 40  
o Toamna  17 – 23  

- Nebulozitatea: 
o Număr mediu anual zile senine: 90 - 110 
o Număr mediu anual zile acoperite: 140 – 170 

- Precipitații atmosferice: 
o Media cantităților anuale 450 – 500mm 
o Număr mediu anual zile cu cantitate precipitații p ≥ 0.1mm: 110 – 130 
o Număr anual zile cu ninsoare: 34 – 40 
o Număr anual zile cu strat de zapadă: 60 – 80 

- Vânt: frecvența (%) și viteza (m/s), cu abateri datorate reliefului: 
o 23.3 – 29 %  NNV 5.9 – 4.6 m/s 
o 8.1 %   SE 3.1 - 4.5 m/s 
o 7.2 %  N 4.8 m/s 
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2.1.5 Adâncime de îngheț 

Conform STAS 6054-77 adâncimea maximă de îngheț a zonei este cuprinsă între 80 și 
110 cm. 
 

 
Figura 2.1.5.1 Zonarea României după adâncimea maximă de îngheț 

 

2.1.6 Caracteristici seismice 

Din punct de vedere seismic, conform normativul P100-1/2013, valoarea de vârf a 
accelerației terenului pentru proiectare ag = 0.25 – 0.30g, pentru cutremure având intervalul 
mediu de recurență IMR = 225 ani și 20% probabilitate depășire în 50 ani.  
Conform normativului P100-1/2013, valoarea periodei de control (colt) a spectrului de 
răspuns este Tc=07s. 
Din punct de vedere al macrozonării seismice, zona se încadrează în gradele 6 si 7, 
corespunzătoare gradelor VII – VII pe scara MSK, cu perioade de revenire de minimum 50 
de ani, respectiv 100 de ani, conform STAS 11100/1-93. 
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Figura 2.1.6.1 Valoarea de vârf a accelerației terenului ag 

 

 
Figura 2.1.6.2 Zonarea României în termeni de perioada de colt 

ROMAN 
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N 
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Figura 2.1.6.3 Zonarea României pe scara MSK 

2.1.7 Factorii de risc 

Încadrarea tronsonului de cale ferată în zonificarea de risc natural se va face conform 

legii nr. 575 din 2001, privind planul de amenajare a teritoriului național – secțiunea a V-

a- Zone de risc natural. 

Termenii specifici folosiți în lege corespund definițiilor cuprinse în Glosarul internațional 

al termenilor de baza specifici managementului dezastrelor, editat de Departamentul 

Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, DHA/93/96, sub egida O.N.U. 

Această terminologie a fost adoptată și în legislația țărilor aparținând Comunității 

Europene. 

➢ Risc – estimare matematică a probității producerii de pierderi umane și materiale pe 

o perioadă de referința viitoare și într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru; 

➢ Cutremur – mișcare vibratoare a scoarței terestre, generată de o ruptură brutală în 

aceasta, ce poate duce la victime umane și distrugeri materiale. 

➢ Inundație – acoperire a terenului cu un strat de apa în stagnare sau în mișcare, care, 

prin mărime și durată, poate provoca victime umane și distrugeri materiale, ce 

dereglează buna desfășurare a activităților socio-economice din zona afectată. 

➢ Alunecare de teren – deplasare a rocilor și/sau a masivelor de pământ care 

formează versanții unor munți sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroameliorații 

sau a altor lucrări funciare, ce poate produce victime umane și pagube materiale. 
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Figura 2.1.7.1 Zone de risc natural: cutremurele de pământ – extras din legea nr. 575 din 2001 
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Figura 2.1.7.2 Zone de risc natural: Inundații – extras din legea nr. 575 din 2001 

 
Figura 2.1.7.3 Zone de risc natural: Inundații – extras din legea nr. 575 din 2001 
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Figura 2.1.7.4 Zone de risc natural: Alunecări de teren – extras din legea nr. 575 din 2001 

 
Figura 2.1.7.5 Zone de risc natural: Alunecări de teren – extras din legea nr. 575 din 2001 
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2.2 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 
Proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră” face parte din Master 
Planul General de Transport al României (MPGT) și este propus pentru finanțare în 
perioada 2021 – 2030, conform Anexei 10.35 – „Surse de finanțare pentru infrastructura 
feroviară 2020 – 2030”. 
Linia de cale ferată Roman – Iași – Frontieră face parte din rețeaua TEN-T Core, și este 
o linie importantă a rețelei de cale ferată din România, ce preia traficul internațional 
european de pe cele 2 coridoare centrale aflate pe teritoriul României și face legătura 
Coridorului Rhin – Dunare (fostul Coridor IV) cu țările din sud – estul Europei (Bulgaria, 
Grecia, Turcia) și țările din nord – est (Republica Moldova, Ucraina, Rusia). 
 
Din punct de vedere al dotărilor tehnice tronsonul Roman – Iași – Frontiera este împărțit 
în următoarele tronsoane: 

➢ Roman – Pașcani (Magistrala 500), cu linie dublă, electrificată cu ecartament normal, in 
lungime de aproximativ 43 km 

➢ Pașcani – Iași (Magistrala 610), cu linie dublă, electrificată cu ecartament normal, in 
lungime de aprox. 76 km 

➢ Iași – Ungheni Frontieră (Magistrala 605), cu linie dublă, electrificată cu ecartament 
normal până Stația Socola, cu o lungime de aprox. 5 km. De la Stația Socola cu linie 
simplă și neelectrificată în lungime de aprox. 17 km 

 
În cadrul proiectului va fi analizată linia CF Roman (Cap X) – Pașcani (Cap Y) si Pașcani – 
Iași – Frontiera (Cap Y) cu o lungime de 140km. 
Traseul CF face legătura între șase noduri mari feroviare:  Roman, Pașcani, Podu Iloaiei, 
Lețcani, Iași și Nicolina.  
 
Stațiile amplasate pe Traseul CF sunt:  
 
 Pe magistrala 500: Roman, Mircești, Pașcani Calatori 
 Pe magistrala 606: Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Lețcani, Iași 
 Pe magistrala 600: Nicolina, Socola, Cristești Jijia 
 
Halte de mișcare amplasate pe traseul CF sunt: 
 Pe magistrala 500: H.m. Săbăoani, H.m. Muncel  
 Pe magistrala 606: H.m. Ruginoasa, H.m. Sarca  

Pe magistrala 600: H.m. Holboca, H.m. Ungheni Prut 
 

Halte comerciale amplasate pe traseul CF sunt: 
 Pe magistrala 500: H. Hălăucești, H. Mogoșești  
 Pe magistrala 606: H. Costești Iași, H. Budai  

 
Puncte de oprire / Halte simple amplasate pe traseul CF sunt: 
 Pe magistrala 500: H. Stolniceni, Pașcani Triaj  
 Pe magistrala 606: H. Pietrișu  

Pe magistrala 600: Remisa T. Socola 
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Caracteristicile actuale ale liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontiera sunt: 

➢ Lungime traseu cca. 140 km: iar traseul care se va analiza în cadrul prezentului proiect 
este de la Stația Roman Cap X (km 345+268) – Stația Pașcani Cap Y (km 387+460), 
Stația Pașcani (de la km 0+000) - Stația Iași (km 75+663 / 407+737) – Ungheni Prut 
(km 429+053) 

➢ Linie dublă electrificată (până la Stația Socola), cu ecartament normal, parțial cu 
probleme de instabilitate (zone periculoase cauzate de terasamentul tasabil, instabil, 
pungi de balast, alunecări, zone cu infiltrații de apa, etc.) 

➢ Stații/halte amplasate pe traseu vor fi studiate 
➢ Linie curentă echipată cu instalații BLA 
➢ Treceri la nivel cu instalații BAT sau SAT 
➢ Linie de contact (Roman – Pașcani – Nicolina) 
➢ Suport telecomunicații – traseu aerian FO 
➢ 17 puncte de secționare 

 
În prezent linia de cale ferată Roman – Iași – Frontieră se află în diverse stadii de 
degradare din cauza uzurii fizice și morale, precum și a depășirii duratei normale de 
funcționare. Din cauza restricțiilor de viteză, durata medie a călătoriei cu trenul pe 
tronsonul Roman – Pașcani este între 27 (IRN) – 49 min (Regional) și Pașcani – Iași este 
între 63 min – 85 min. Durata de mers cu trenul de la Iași – Ungheni Prut este de 42 min. 
Durata totală Roman – Iași – Ungheni este între 132 min – 176 min fără timp de așteptare 
și schimb de trenuri. Dar din cauza restricțiilor de viteză, durata estimată este de aproape 
3.5 ore. 
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2.2.1 Date de trafic 

2.2.1.1 Rețeaua de transport feroviar în zona de studiu 

Tronsonul de cale ferată analizat, cuprins între stația Roman și stația Pașcani face parte 
din rețeaua TEN-T Core, si este o linie importantă a rețelei de cale ferată din România, ce 
preia traficul feroviar internațional de marfă si de călători dinspre Ucraina si face legătura 
cu coridorului Rhin – Dunăre (fostul coridor IV) cu țările din sud - estul Europei (Bulgaria, 
Grecia, Turcia) și țările din nord - estul Europei (Republica Moldova, Ucraina, Rusia). 
Secțiunea de cale ferată ce face obiectul prezentului studiu este parte integrantă a 
infrastructurii feroviare, gestionată de CNCF "CFR"- SA prin SRCF Iasi, fiind parte a 
Magistralelor 500, 606 si 600 (București Nord – Vicșani și Pașcani – Iași – Ungheni Prut - 
Frontiera). 
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2.2.1.2 Date privind situația existentă 

2.2.1.2.1 Tronson Roman - Pașcani 
Linia de cale ferată Roman – Pașcani are o lungime de 40.2 km, măsurați între axele clădirii de 
călători Roman și Pașcani. Lucrările de reabilitare din cadrul prezentului proiect se vor realiza 
între semnalul de intrare cap X al Stației Roman, respectiv km 345+268 și semnalul de intrare 
cap Y Stația Pașcani, respectiv km 387+470. Lungimea de linie în acest caz este de 42.2 km. 
 

2.2.1.2.2 Tronson Pașcani – Iași - Frontieră 
Linia de cale ferată Pașcani – Iași - Frontieră are o lungime de 97 km, măsurați între km 0+000 
și axa clădire de călători Pașcani și Ungheni. Lucrările de reabilitare din cadrul prezentului 
proiect se vor realiza între km 000+000 al stației Pașcani și semnalul de intrare cap Y al haltei 
de mișcare Ungheni, respectiv km 429.0. Lungimea de linie în acest caz este de 97 km. 
 

2.2.1.2.3 Tronson Roman – Iași - Frontieră 
 
Din punct de vedere administrativ linia c.f. este situată pe raza Sucursalei Regionale de Cale 
Ferată lași, iar din punct de vedere administrativ teritorial linia se desfășoară pe 2 județe: 

➢ Județul Neamț: km 345+268 – 359+923 
➢ Județul Iași: 359+923-387+468 si km 000+000 – km 429.053  

 
Panta caracteristică a liniei este de: 
 

➢ 1.0 mm/m în sensul Roman – Pașcani 
➢ 1.6 mm/m în sensul Pașcani – Iași  
➢ 0.1 mm/m în sensul Iași – Frontieră  

 
Raza minimă a liniei este de 250m, raza situată la Stația Roman. 
Trenurile de călători și marfă sunt remorcate cu tracţiune electrică și cu tracţiune diesel - 
electrică. Prezentarea sintetică a tonajelor maxime de remorcat precum și modul de remorcare 
al trenurilor este diferit pentru traficul de călători și marfă, (tonaje stabilite în Anexa 1 a Livretului 
central cu mersul trenurilor de călători de rang li, III si rang IV în trafic internaţional și în Anexa 
1 a Livretului cu mersul trenurilor de marfă pe Regionala lași 2019-2020) este: 
 

a. Traficul de călători 

• Tronsonul Roman – Pașcani, în ambele sensuri 
- 920 tone brute/tren în simplă tracţiune cu loc 060 EA 1 
- 600 tone brute/tren în simplă tracţiune cu loc 060DA, 
- 500 tone brute/tren în simplă tracţiune cu loc 040 EC  
 

• Tronsonul Pașcani - Iași, în ambele sensuri 
- 800 tone brute/tren în simplă tracţiune cu loc 060 EA 1 
 

• Tronsonul Iași - Ungheni, în ambele sensuri 
- 720 tone brute/tren în simplă tracţiune cu loc 060DA 
- 350 tone brute/tren în simplă tracţiune cu loc 040DHC 
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Din prelucrarea datelor primite se poate determina un număr zilnic de călători zilnic sosiţi și 
expediați pentru fiecare din punctele de secționare și punctele de oprire analizate de pe acest 
tronson, pe cei 5 ani, care este prezentat în tabelul de mai jos: 

 

b. Traficul de marfă 

 
 
Pe linia c.f. Roman – Iași – Frontieră sunt amplasate 17 puncte de secționare (inclusiv stația 
Pașcani), din care 10 sunt stații (Roman, Mircești, Pașcani Calatori, Târgu Frumos, Podu 
Iloaiei, Lețcani, Iași, Nicolina, Socola, Cristesti Jijia) și 6 sunt halte de mișcare (Hm. Săbăoani, 
Hm. Muncel, Hm. Ruginoasa, Hm. Hm. Sârca, Hm. Holboca, H.m. Ungheni Prut), 4 puncte de 
oprire (H. Stolniceni, Pașcani Triaj, Pietrișu, Remisa T. Socola) si 4 halte comerciale (H. 
Hălăucești, H. Mogoșești, H. Costești Iași, H. Budai în linia curentă. 
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Distanțele kilometrice între fiecare punct de secționare și punct de oprire sunt prezentate în 
tabelul de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire puncte 
de secționare si 

halte 

Dist. 
Km. 
[km] 

Dist. Km. 
intre axele 

punctelor de 
secționare 

[km] 

Felul liniei 

dublă 
Distanța 

[km] 
simplă 

Distanța 
[km] 

1 Stația Roman   
8,1 

Da 116,3 

    

2 H.m. Săboani 8,1     

3 Stația Mircești 7,1 

21,2 

    

4 H. Hălăucești -     

5 H. Mogoșești -     

6 H.m. Muncel 14,1     

7 H. Stolniceni -     

8 Stația Pașcani Triaj 8,5 
10,0 

    

9 Stația Pașcani 1,5     

10 H.m. Ruginoasa 13,8 

29,9 

    

11 H. Costești Iași -     

12 H. Pietrișu -     

13 Stația Târgu Frumos 16,1     

14 H.m. Sarca 11,0 

22,0 

    

15 H. Budai -     

16 Stația Podu Iloaiei 11,0     

17 Stația Lețcani 8,8 8,8     

18 Stația Iași 14,1 14,1     

19 Stația Nicolina 2,2 2,2     

20 Statia Socola 2,5 

12,9 

    

Da 19,0 

21 H. Remiza T. Socola -     

22 H.m. Holboca 6,9     

23 H. Cristești Jijia 3,5     

24 H.m. Prut Ungheni 6,1 6,1     

  TOTAL 135,3   Da 116,3 Da 19,0 

Tabelul 2.2.1.2.3 Distanțe kilometrice 
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2.2.1.3 Descrierea punctelor de secționare existente 
 

De-a lungul liniei c.f. Roman – Iași – Frontieră există 17 puncte de secționare. 
 
• 10 stații c.f.: Roman, Mircești, Pașcani, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Lețcani, Iași, 

Nicolina, Socola, Cristești Jijia Fr.; 
• 6 halte de mișcare: Săbăoani, Muncel, Ruginoasa, Sârca, Holboca, Ungheni 

Prut; 
• 1 haltă: Pașcani Triaj. 
 

2.2.1.4 Circulația trenurilor de călători și marfă în condițiile actuale 
 
Pe linia c.f. Roman – Iași – Frontieră circulă atât traficul de călători, cât și traficul de 
marfă.  
În transportul de călători operează doar un operator feroviar și anume SNTFC CFR 
Călători. 
 
În ceea ce privește traficul de marfă, există mai mulți operatori de transport feroviar care 
au trasee alocate pe Magistrala 500, 610 și 605 și anume: SNTFM "C.F.R." MARFA S.A., 
S.C.CARGO TRANS VAGON, DB CARGO RAIL ROMANIA SRL, SC TIM RAIL CARGO, 
S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A.,TEHNOTRANS FEROVIAR, VEST TRANS RAIL 
S.R.L., LTE RAIL CARGO  
 
Viteza maximă de circulație pentru trenurile de călători și marfă, conform livretelor de 
mers 2019/2020 este prezentată pe fiecare interval de circulație mai jos: 
 
- La trenurile de călători:  
 

➢ V max =120 km/h pe intervalul Roman – Pașcani.  
➢ V max = 95 km/h pe intervalul Pașcani - Ruginoasa  
➢ V max = 80 km/h pe intervalul Ruginoasa - Tg. Frumos  
➢ V max = 95 km/h pe intervalul Tg. Frumos – Podu Iloaiei  
➢ V max = 120 km/h pe intervalul Podu Iloaiei - Iași  
➢ V max = 65 km/h pe intervalul Iasi – Niculina  
➢ V max = 50 km/h pe intervalul Niculina - Socola  
➢ Vmax = 80 km/h pe intervalul Socola - Ungheni Frontieră  

 
- La trenurile de marfă:  
 

➢ V max =80 km/h pe intervalul Roman – Pașcani - Iași.  
➢ Vmax = 65 km/h pe intervalul Niculina – Iași  
➢ V max = 50 km/h pe intervalul Niculina - Socola  
➢ Vmax = 80 km/h pe intervalul Socola - Ungheni Frontieră  
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2.2.2 Infrastructura și suprastructura c.f. 

 

2.2.2.1 Stația Roman (km 345+268 – km 347+780) 
 

 
În acestă stație liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 120 km/h. 
Declivitatea maximă este de 3,50 ‰.  
 
În acestă stație este o trecere la nivel și este dotată cu semnalizare tip BAT. 
 
La km 346+044 se află clădirea stației Roman. 
 
În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există 3 treceri 
pietonale. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul stației variază între 4,60m 
și 9.00m 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, stația Roman este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
În stația c.f. converg 3 direcții: 
 

➢ în cap X direcţia Trifești cu linie dublă 
➢ în cap Y direcţia Săbăoani Hm. cu linie dublă 
➢ în cap Y direcția Buhăiești cu linie simplă 

 
Dispozitivul de linii al stației Roman constă în: 
 

➢ 13 linii primire-expediere.  Liniile IC si IIC sunt linii directe cu lungimea utilă de 341 m, 
respectiv 358 m. Liniile 3C, 4C, 5C, 8C, 9C, 2M, 3M, 4M, 8M sunt linii abătute cu 
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lungimea utilă de 232 m, 167 m, 201 m, 196 m, 244 m, 832 m, 793 m, 791 m, respectiv 
590 m. 

➢ 3 linii de acumulare (linia 5M, 6M, 7M) cu lungimea utilă de 755 m,  648 m, respectiv 
558 m 

➢ 2 linii de tragere (linia 6C si Tragere T) 
➢ 1 linie depozitare vagoane (linia 8M) 
➢ 1 linie magazie încărcare – descărcare (linia 17magazie) 
➢ 1 linie încărcare-descărcare (linia 19 SPIT) 
➢ 1linie garaj încărcare-descărcare (linie oraș, linia Evit.I) 
➢ 7 linii garaj (liniile 1MFAT, 2MFA, 1D, 2D, 3D, IFTE, Evit. IFTE, 54 MFA, 1AZ-8AZ, 4D-

7D) 
➢ Staţia este prevăzută cu un număr de 5 peroane: 

• la linia IC peron cu lungimea de 390 m, lățimea de 8,28 m și înălțimea 0,45 m 

• între liniile IC-IIC peron cu lungimea de 240 m, lăţimea de 2,72 m și înălțimea 0,45 
m 

• între liniile IIC-3C peron acoperit cu lungimea de 340 m, lăţimea de 6,34 m și 
înălțimea 0,45 m 

• între liniile 3C-4C peron cu lungimea de 205 m, lăţimea de 3,53 m și înălțimea 0,35 
m 

• între liniile 4C-5C peron cu lungimea de 175 m, lăţimea de 4,72 m și înălțimea 0,45 
m 

 

2.2.2.2 Interval Roman – Săbăoani (km 347+780 – 353+080) 
 
Pe acest interval linia este dublă și electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 
120km/h. Declivitatea maximă este de 8,40 ‰.   
 
Pe acest interval există o trecere la nivel care este dotată cu instalație SAT. Un pod cu 
deschidere de 5,00m este situat la km 350+457. 
 

2.2.2.3 Săbăoani H.m. (km 353+080 – km 354+900) 
 

 
În acestă haltă liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 120 km/h. 
Declivitatea maximă este de 1,40 ‰.  
 
În acestă haltă există o trecere la nivel care este dotată cu instalație SAT. 
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La km 354+115 se află clădirea ce aparține haltei Săbăoani. 
 
În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există o trecere 
pietonală. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, Halta Săbăoani este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul staţiei variază între 5,00 m 
și 6.20m 
 
În halta de mișcare converg 2 direcţii: 

➢ în cap X direcţia Roman cu linie dublă electrificată 
➢ în cap Y direcţia Paşcani/Mirceşti cu linie dublă electrificată 

 
Dispozitivul de linii al haltei de mișcare Săbăoani constă în: 

➢ 4 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile II si III sunt linii directe, cu lungimi utile 
de 750 m, respectiv 809 m. Liniile 1 și 4 sunt linii abătute cu lungimea utilă de 750 m, 
respectiv 770 m. 

➢ 1 linie de încărcare-descărcare (linia 5) cu o lungime utilă de 750 m. 
 
Stația este prevăzută cu un număr de 2 peroane, amplasate astfel: 
 

➢ peron la linia 1 cu lungimea de 145 m, lătimea de 3, 5 m și înălțimea de 0,40 m 
➢ între liniile 4 si III peron cu lungimea de 150 m, lățimea de 1,85 m și înălțimea de 0,40 

m 
 

2.2.2.4 Interval Săbăoani – Mircești (km 354+900 – 360+245) 
 
Pe acest interval linia este dublă și electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 
120km/h. 
Declivitatea maximă este de 5,40 ‰.   
 
Pe acest interval există 2 treceri la nivel care sunt dotate cu instalație SAT și o trecere cu 
instalație IR. Un pod cu deschidere de 5,00m este situat la km 350+457. 
 
Un podeț cu deschidere de 2.00m este situat la km 359+612. 
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2.2.2.5 Stația Mircești (km 360+245 – 362+065) 
 

 
 
În acestă stație liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 120 km/h. 
Declivitatea maximă este de 7,50 ‰.  
 
La acesta stație există o trecere la nivel la km 360+760 care este dotată cu semnalizare tip 
BAT. 
 
La km 361+251 se află clădirea stației Mircești. 
 
În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există o trecere 
pietonală. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, Halta Săbăoani este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire -expediere, măsurate în axul stației variază între 4,70 m 
și 6.16m. 
 
În staţia c.f. converg 2 direcţii: 

 

➢ în cap X direcţia Săbăoani cu linie dublă 
➢ în cap Y direcţia H. Hălăucești cu linie dublă 
 
Dispozitivul de linii al staţiei Mircești constă în: 

➢ 4 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile III si IV sunt linii directe, cu lungimi utile 
de 821 m, respectiv 765 m. Liniile II si V sunt linii abătute cu lungimea utilă de 698 m, 
respectiv 729 m. 

➢ 1 linie de încărcare-descărcare (linia 1) 
 
Staţia este prevăzută cu un număr de 2 peroane: 
 

➢ la linia 1 peron cu lungimea de 137 m, lătimea de 3,75 m și înălțimea de 0,40 m 
➢ între liniile 2 si III peron cu lungimea de 156 m, lățimea de 1,85 m și înălțimea de 0,40 

m 
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2.2.2.6 Interval Mircești – Muncel (km 362+065 – 374+590) 
 
Pe acest interval linia este dublă și electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 
120km/h. 
Declivitatea maximă este de 8,60 ‰.   
 
Pe acest interval există următoarele treceri la nivel: 

➢ Km 365+125 - instalație SAT  
➢ Km 369+188 – instalație IR 
➢ Km 371+090 - instalație SAT 
➢ Km 373+265 - instalație IR  

 
Pe acest interval sunt situate următoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 362+469 – podețd=4.00m 
➢ Km 363+661 – pod d=8.00m 
➢ Km 364+580 – pod d=5.00m 
➢ Km 365+116 – Podeț d=1.70m 
➢ Km 365+871 – podeț d=1.60m 
➢ Km 366+349 – pod d=15.00m 
➢ Km 367+100 – podeț d=2.79m 
➢ Km 367+821 – pod d=2.70m 
➢ Km 368+759 – podeț d=1.35m 
➢ Km 369+737 – podeț d=2.40m 
➢ Km 370+010 – podeț d=2.70m 
➢ Km 370+684 – pod d=5.30m 
➢ Km 371+728 – podeț d=1.70m 
➢ Km 373+840 – podeț d=2.70m 

 

2.2.2.7 Muncel H.m. (km 374+590 – 376+200) 
 

 
 
În acestă haltă liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 120 km/h. 
Declivitatea maximă este de 2,30 ‰.  
 
În acestă haltă există o trecere la nivel la km 375+020 care este dotată cu instalație tip SAT. 
 
La km 375+337 se află clădirea stației Muncel. 
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În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există o trecere 
pietonală. 
 
Un podeț cu deschidere de 2.50m este situat la km 375+885. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, Halta Muncel este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul stației variază între 4,71 m 
și 6.85m. 
 
În halta de mișcare converg 2 direcţii: 
 

➢ în cap X direcţia Roman/Mirceşti cu linie dublă 
➢ în cap Y direcţia Paşcani cu linie dublă 

 
Dispozitivul de linii al haltei de mișcare Muncel constă în: 

➢ 13 linii de primire-expediere, liniile IB si 0B sunt linii directe, cu lungimi utile de 711 m, 
respectiv 1051 m. Liniile 1A-5A, 2B-6B,OZ, sunt linii abătute cu lungimea utilă de 916 
m, 857 m, 799 m, 699 m, 679 m, 829 m, 880 m, 824 m, 764 m, 764 m, 788 m,   

 

➢ 12 linii de triere (liniile 7B-17B) cu lungimea utilă de 720 m, 719 m, 804 m, 840 m, 729 
m, 760 m, 657 m, 670 m, 665 m, 612 m, 612 m. 

 
Halta de mișcare este prevăzută cu un număr de 2 peroane, amplasate astfel: 

• peron la linia 0B cu lungimea de 130 m, lățimea de 1 m și înălțimea de 0,40 m 

• peron la linia IB cu lungimea de 150 m, lățimea de 1 m și înălțimea de 0,40 m 
 

2.2.2.8 Interval Muncel – Pașcani Triaj (km 376+200 - 381+802) 
 
Pe acest interval linia este dublă și electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 
120km/h. 
Declivitatea maximă este de 12,30 ‰.   
 
Pe acest interval există următoarele treceri la nivel: 

➢ Km 376+990 – semnalizare tip BAT  
➢ Km 379+665 – instalație SAT 

 
Pe acest interval sunt situate următoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 376+624 – podeț d=1.70m 
➢ Km 377+367 – podeț d=1.70m 
➢ Km 378+100 – pod d=4.00m 
➢ Km 379+560 – podeț d=1.70m 
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➢ Km 380+624 – pod d=9.00m 
➢ Km 381+080 – podeț d=1.70m 
➢ Km 381+172 – podeț d=1.70m 

 

2.2.2.9 Pașcani Triaj (km 381+802 – 385+000) 
 

 
În acestă stație liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 120 km/h. 
Declivitatea maximă este de 12,40 ‰.  
 
Un podeț cu deschidere de 2.70m este situat la km 382+668 și un alt podeț cu deschidere de 
2.00m la km 384+660. Un pod cu o deschidere de 15m este situat la km 383+792. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, stația Pașcani Triaj este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire -expediere, măsurate în axul stației variază între 4,56 m 
și 5.90m. 
 
În această stație converg 2 direcţii: 

➢ în cap X direcţia Mircești/Hm. Muncel cu linie dublă 
➢ în cap Y direcţia Pașcani cu linie dublă 

 
Dispozitivul de linii al haltei Paşcani Triaj constă în: 

➢ 13 linii de primire-expediere, liniile IB si 0B sunt linii directe, cu lungimi utile de 711 m, 
respectiv 1051 m. Liniile 1A-5A, 2B-6B,OZ, sunt linii abătute cu lungimea utilă de 916 
m, 857 m, 799 m, 699 m, 679 m, 829 m, 880 m, 824 m, 764 m, 764 m, 788 m,   

➢ 12 linii de triere (liniile 7B-17B) cu lungimea utilă de 720 m, 719 m, 804 m, 840 m, 729 
m, 760 m, 657 m, 670 m, 665 m, 612 m, 612 m. 

 
Halta de mişcare este prevăzută cu un număr de 2 peroane, amplasate astfel: 

• peron la linia 0B cu lungimea de 130 m, lățimea de 1 m și înălțimea de 0,40 m 

• peron la linia IB cu lungimea de 150 m, lățimea de 1 m și înălțimea de 0,40 m 
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2.2.2.10 Stația c.f. Pașcani Călători (KM  385+000 – 387+470) 
 

 
În acestă stație liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 120 km/h. 
Declivitatea maximă este de 1,10 ‰.  
 
Pe acestea stație există o trecere la nivel la km 385+690 care este dotată cu o barieră 
mecanică și o trecere la nivel situată la km 387+330 cu semnalizare tip BAT. 
 
La km 386+244 se află clădirea stației Pașcani Călători. 
 
În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există 5 treceri 
pietonale. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, stația Pașcani Călători este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul stației variază între 4,75 m 
și 8.96m. 
 
În stația c.f. converg 4 direcții : 

➢ în cap X direcţia Pașcani Triaj 
➢ în cap X direcția Târgu Frumos/Hm. Ruginoasa 
➢ în cap Y direcţia Târgu Neamț/H. Lunca Siretului 
➢ în cap Y direcția Dolhasca 

 
Dispozitivul de linii al stației Pașcani Călători constă în: 
 

➢ 6 linii de primire-expediere, duble, electrificate, liniile IC, IIC, IIIC sunt linii directe cu 
lungimea utilă de 692 m, 779 m, respectiv 877 m. Liniile 4C, 5C si 6C sunt linii abătute 
cu lungimea utilă de 738 m, 697 m, respectiv 658 m. 
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➢ 14 linii de garaj (liniile 6, 7, 8, 9, 11-12, 13 MFA, 14 TLH, 15, 16 Publică, 17, 18, 19DLC, 
evit.1, 1AT) 

➢ 3 linii de primire-expediere (liniile Trag. C, I dir. 519, 1) 
 
Staţia este prevăzută cu un număr de 3 peroane: 

• la linia 1C peron acoperit cu lungimea de 350 m, lățimea de 6,60 m și înăltimea de 0,40 
m. 

• între liniile II-III peron cu lungimea de 450 m, lăţimea de 5,75 m și înălțimea de 0,438 m 

• între liniile 4C-5C peron cu lungimea de 235 m, lățimea de 5,90 m și înălțimea de 0,38 
m 

 

2.2.2.11 Interval Pașcani Călători - Ruginoasa (km 000+000 - 013+773) 
 
Pe acest interval linia este dublă și electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 
120km/h. 
Declivitatea maximă este de 13,90 ‰.   
 
Pe acest interval există următoarele treceri la nivel: 

➢ Km 001+590 – instalație SAT  
➢ Km 002+664 – instalație SAT 
➢ Km 006+150 – instalație tip IR 
➢ Km 009+160 – instalație tip IR 

 
Pe acest interval sunt situate următoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 000+606 – pod d=5.45m 
➢ Km 001+404 – podeț d=2.40m 
➢ Km 002+485 – pod d=123.6m 
➢ Km 004+440 – pod d=6.00m 
➢ Km 004+990 – pod d=6.00m 
➢ Km 005+569 – pod d=21.0m 
➢ Km 007+797 – podeț d=1.40m 
➢ Km 008+876 – podeț d=2.80m 
➢ Km 010+817 – podeț d=3.45m 
➢ Km 011+897 – podeț d= 2.35m 
➢ Km 013+705 – podeț d=5.50m 
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2.2.2.12 H.m. Ruginoasa (km 013+773 – 015+368) 
 

 
 
În acestă stație liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 80 km/h. 
Declivitatea maximă este de 19,20 ‰.  
 
La km 014+646 se află clădirea stației Ruginoasa. 
 
În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există 2 treceri 
pietonale. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, stația Ruginoasa este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
În această stație există 2 podețe care sunt situate la km 013+957 cu o deschidere de 4.0m și 
un podeț cu d=6.65m. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire -expediere, măsurate în axul stației variază între 4,77 m 
și 6.12m. 
 
 
În halta de mișcare converg 2 direcţii: 

➢ în cap X direcţia Paşcani cu linie dublă 
➢ în cap Y direcţia Târgu Frumos cu linie dublă 

 
Dispozitivul de linii al haltei de mișcare Ruginoasa constă în: 

➢ 4 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile III si IV sunt linii directe, cu lungimi utile 
de 790 m, respectiv 790 m. Liniile 2 si 5 sunt linii abătute cu lungimea utilă de 705 m, 
respectiv 776 m. 

➢ 1 linie de incărcare-descărcare (linia 5) cu o lungime utilă de 750 m. 
 
Stația este prevăzută cu un număr de 3 peroane, amplasate astfel: 

• peron la linia 2 cu lungimea de 250 m, lățimea de 3 m și înălțimea de 0,50 m 

• intre liniile 2 si III peron cu lungimea de 250 m, lățimea de 3 m și înălțimea de 0,50 m 

• intre liniile IV si 5 peron cu lungimea de 250 m, lățimea de 3 m și înălțimea de 0,50 m 
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2.2.2.13 Interval Ruginoasa – Târgu Frumos (km 015+368 - 029+590) 
 
Pe acest interval linia este dublă și electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 95km/h. 
Declivitatea maximă este de 20,90 ‰.   
 
Pe acest interval există 2 treceri la nivel: 

➢ Km 017+240 – instalație SAT 
➢ Km 021+126 – instalație IR 

 
Pe acest interval sunt situate următoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 015+776 – podeț d=2.65m 
➢ Km 016+983 – podeț d=3.40m 
➢ Km 018+046 – podeț d=1.40m 
➢ Km 018+625 – podeț d=3.40m 
➢ Km 018+906 – podeț d=6.20m 
➢ Km 019+489 – podeț d=2.40m 
➢ Km 020+091 – podeț d=1.70m 
➢ Km 020+554 – podeț d=1.70m 
➢ Km 022+973 – podeț d=1.70m 
➢ Km 024+068 – podeț d=1.20m 
➢ Km 025+813 – podeț d=2.40m 
➢ Km 026+584 – podeț d=2.60m 
➢ Km 027+785 – podeț d=1.35m 
➢ Km 028+417 – podeț d=1.40m 
➢ Km 029+039 – podeț d=3.20m 
➢ Km 029+380 – podeț d=3.32m 

 

2.2.2.14 Stația c.f. Târgu Frumos (KM 029+590 – 31+590) 
 

 
 
 

În acestă stație liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 95 km/h. 
Declivitatea maximă este de 6,30 ‰.  
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La km 030+770 se află clădire stației Târgu Frumos. 
 
În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există 2 treceri 
pietonale. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, stația Târgu Frumos este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
În această stație există un pod la km 029+811 cu o deschidere de 12.00m si un podeț care 
este situat la km 030+172 cu o deschidere de 5.39m. 
 
La acestă stație există o trecere la nivel la km 031+178 care este dotată cu instalație tip SAT. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul stației variază intre 4,90 m 
si 6.15m. 
 
În staţia c.f. converg 2 direcţii: 
 

➢ în cap X direcţia Pașcani/Hm. Ruginoasa cu linie dublă 
➢ în cap Y direcţia Sârca cu linie dublă 

 
Dispozitivul de linii al staţiei Târgu Frumos constă în: 

➢ 6 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile IV si V sunt linii directe, cu lungimi utile 
de 937 m, respectiv 885 m. Liniile 2, 3, 6, si 7 sunt linii abătute cu lungimea utilă de 650 
m, 832 m, 734 m si 680 m 

➢ 2 linie de incărcare-descărcare (linia 1 si linia 8) cu o lungime utilă de 875 m si 236 m 
➢ 1 linie District IFTE (linia 12) cu o lungime utilă de 119 m. 

 
Staţia este prevăzută cu un număr de 3 peroane: 

• între liniile 3-IV peron cu lungimea de 200 m, lăţimea de 2,80 m și înălțimea de 0,45 m 

• între liniile V-6 peron cu lungimea de 200 m, lăţimea de 2,80 m și înălțimea de 0,45 m 
 

2.2.2.15 Interval Târgu Frumos – Sârca (km 031+590 - 041+035) 
 
Pe acest interval linia este dublă și electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 95km/h. 
Declivitatea maximă este de 11,20 ‰.   
 
Pe acest interval exista următoarele 4 treceri la nivel: 

➢ Km 033+485 – instalație SAT 
➢ Km 034+821 – instalație IR 
➢ Km 038+964 – instalație IR 
➢ Km 041+016 – instalație SAT 
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Pe acest interval sunt situate următoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 031+602 – pod d=9.00m 
➢ Km 032+202 – pod d=4.00m 
➢ Km 032+750 – podeț d=1.35m 
➢ Km 033+898 – podeț d=2.45m 
➢ Km 034+658 – podeț d=2.70m 
➢ Km 035+320 – podeț d=3.10m 
➢ Km 036+242 – pod d=5.00m 
➢ Km 037+172 – podeț d=4.00m 
➢ Km 037+580 – pod d=6.00m 
➢ Km 037+740 – podeț d=3.00m 
➢ Km 038+304 – podeț d=1.40m 
➢ Km 039+156 – podeț d=3.45m 
➢ Km 039+370 – podeț d=2.70m 
➢ Km 040+028 – podeț d=1.70m 

 

2.2.2.16 H.m. Sârca (km 41+035 – 42+569) 
 

 
În acestă haltă liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 95 km/h. 
Declivitatea maximă este de 7,10 ‰.  
 
La km 041+756 se află clădirea Haltei Sârca. 
 
În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există o trecere 
pietonală. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, halta Sârca este dotata cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
În această stație există 2 podețe care sunt situate la km 041+279 cu o deschidere de 2.70m și 
la km 042+409 cu o deschidere de 3.40m. 
 
La aceasta stație nu există nicio trecere la nivel. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul stației variază între 5,50 m 
și 5.80m. 
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În halta de mișcare converg 2 direcţii: 

➢ în cap X direcţia Târgu Frumos cu linie dublă electrificată 
➢ în cap Y direcţia Podu Iloaiei cu linie dublă electrificată 

 
Dispozitivul de linii al haltei de mișcare Sârca constă în: 
 

➢ 3 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile III si IV sunt linii directe, cu lungimi utile 
de 710 m, respectiv 710 m. Linia 2 este linie abătută cu lungimea utilă de 740 m. 

➢ 1 linie de tragere (linia 5) cu o lungime utilă de 875 m si 236 m. 
➢ 1 linie de încărcare-descărcare (linia 1)  
➢ 1 linie de evitare (linia 6) 

 
Halta de mișcare este prevăzută cu un număr de 3 peroane, amplasate astfel: 

• peron la linia IV cu lungimea de 190 m, lățimea de 3 m și înălțimea de 0,35 m 

• între liniile 2 si III peron cu lungimea de 150m și lățimea de 1.85 m 

• peron la linia 2 cu lungimea de 165m și lățimea de 3.75 m 
 

2.2.2.17 Interval Sârca – Podu Iloaiei (km 042+569 – 052+014) 
 
Pe acest interval linia este dublă și electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 100 
km/h. 
Declivitatea maximă este de 12,50 ‰.   
 
Pe acest interval exista 5 treceri la nivel: 

➢ Km 043+496 – instalație SAT 
➢ Km 046+880 – instalație IR 
➢ Km 047+550 – instalație SAT 
➢ Km 050+915 – instalație SAT  
➢ Km 051+840 – instalație SAT 

 
Pe acest interval sunt situate următoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 042+990 – podeț d=2.50m 
➢ Km 043+867 – podeț d=4.00m 
➢ Km 044+344 – pod d=10.70m 
➢ Km 043+867 – podeț d=4.00m 
➢ Km 044+344 – pod d=10.70m 
➢ Km 044+856 – podeț d=2.925m 
➢ Km 045+005 – podeț d=2.87m 
➢ Km 045+075 – podeț d=1.65m 
➢ Km 045+348 – podeț d=1.67m 
➢ Km 045+614 – podeț d=1.50m 
➢ Km 045+825 – podeț d=2.30m 
➢ Km 045+970 – podeț d=1.70m 
➢ Km 047+066 – podeț d=3.65m 
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➢ Km 047+796 – podeț d=2.40m 
➢ Km 049+025 – podeț d=2.40m 
➢ Km 049+385 – podeț d=3.00m 
➢ Km 050+660 – podeț d=2.40m 

 

2.2.2.18 Stația c.f. Podu Iloaiei (km 052+014 – 053+163) 
 

 
 
În acestă stație liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 100 km/h. 
Declivitatea maximă este de 4,40 ‰.  
 
La km 052+762 se află clădirea stației Podu Iloaiei. 
 
În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există 2 treceri 
pietonale. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, stația Podu Iloaiei este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
În această stație există un podeț la km 052+250 cu o deschidere de 3.50m. 
 
La acestă stație nu există trecere la nivel. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire -expediere, măsurate în axul stației variază intre 4,90 m 
și 6.39m. 
 
În staţia c.f. converg 3 direcţii : 

➢ în cap X direcţia Pașcani/hc. Budăi cu linie dublă 
➢ în cap Y direcția Hârlău/hc. Erbiceni 
➢ în cap Y direcţia Iași/ Lețcani cu linie dublă 

 
Dispozitivul de linii al staţiei Podu Iloaiei constă în: 

➢ 5 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile II si IV sunt linii directe, cu lungimi utile 
de 696 m, respectiv 886 m. Liniile 1, 3 si 5 sunt linii abătute cu lungimea utilă de 648 m, 
990 m, 890 m. 

➢ 2 linii de incărcare-descărcare (liniile 0 si 6) cu o lungime utilă de 875 m si 236 m 
➢ 2 linii de evitare (liniile 8 si 11)  
➢ 1 linie de cântar (linia 9)  
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➢ 1 linie de tragere (linia 12)  
➢ 3 linii proprietate privată (Linia 1, Linia 2 Predemet și linia Iurtipec). Linia 1 Predemet 

este prevăzută cu un peron. 
 
Staţia este prevăzută cu un număr de 3 peroane: 

• în faţa liniei 1 peron cu lungimea de 360 m și lăţimea de 1,80 m 

• între liniile II-3 peron cu lungimea de 360 m și lăţimea de 1,80 m 

• între liniile 3-IV peron cu lungimea de 360 m și lățimea de 1,80 m 
 

2.2.2.19 Interval Podu Iloaiei – Lețcani (km 053+162 – 061+052) 
 
Pe acest interval linia este dublă si electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 100 
km/h. 
Declivitatea maximă este de 1,50 ‰.   
 
Pe acest interval exista 2 treceri la nivel: 

➢ Km 056+920 – instalație IR 
➢ Km 060+168 – instalație SAT 

 
Pe acest interval sunt situate următoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 053+196 – pod d=32.00m 
➢ Km 058+062 – pod d=10.50m 
➢ Km 060+850 – pod d=16.00m 

 

2.2.2.20 Stația c.f. Lețcani (km 061+052 – 062+325) 
 

 
În acestă stație liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 100 km/h. 
Declivitatea maximă este de 1,50 ‰.  
 
La km 061+525 se află clădirea Stației Lețcani. 
 
În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există 2 treceri 
pietonale. 
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Din punct de vedere a asigurării macazelor, Stația Lețcani este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
În această stație există un pod care este situat la km 062+247 cu o deschidere de 5.60m. 
La acestă stație nu există nicio trecere la nivel. 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul stației variază între 4,90 m 
și 5.00m. 
 
În staţia c.f. converg 3 direcţii: 

➢ în cap X direcţia Podul Iloaiei cu linie dublă 
➢ în cap X direcția Dorohoi/Hm. Larga Jijia 
➢ în cap Y direcţia Iași cu linie dublă 

 
Dispozitivul de linii al staţiei Lețcani constă în: 

➢ 4 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile II si III sunt linii directe, cu lungimi utile 
de 825 m, respectiv 771 m. Liniile 4 si 5 sunt linii abătute cu lungimea utilă de 743 m și 
673 m 

➢ 2 linie de incărcare-descărcare (linia 7 si linia 8) cu o lungime utilă de 875 m si 236 m 
➢ 1 linie de evitare (linia 9) cu o lungime utilă de 119 m 
➢ 1 linie de tragere (linia 10)  
➢ 1 linie de primire-expediere (linia 6). 

 
Staţia este prevăzută cu un număr de 2 peroane: 

• în faţa liniei II peron cu lungimea de 360 m și lăţimea de 1,80 m 

• între liniile II-3 peron cu lungimea de 360 m și lăţimea de 1,80 m 
 

2.2.2.21 Interval Lețcani – Iași (km 062+325 – 074+028) 
 
Pe acest interval linia este dublă și electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 100 
km/h. Declivitatea maximă este de 2,40 ‰.   
 
Pe acest interval există următoarele 6 treceri la nivel: 

➢ Km 062+350 – instalație SAT 
➢ Km 063+250 – instalație SAT 
➢ Km 067+420 – instalație IR 
➢ Km 069+145 – instalație IR 
➢ Km 073+140 – instalație SAT 
➢ Km 073+647 – instalație BAT 

 
Pe acest interval sunt situate următoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 068+738 – pod d=15.50m 
➢ Km 070+646 – pod d=5.50m 
➢ Km 072+446 – pod d=5.94m 
➢ Km 072+926 – pod d=7.61m 
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2.2.2.22 Stația c.f. Iași (km 074+028 – 76+805) 
 

 
În acestă stație liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 65 km/h. 
Declivitatea maximă este de 1,50 ‰.  
 
La km 075+663 (km 407+737) se află clădirea Stației Iași. 
 
În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există 3 treceri 
pietonale. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, Statia Iași este dotată cu instalație de centralizare 
electrodinamică. 
 
În această stație există un pod care este situat la km 406+823 cu o deschidere de 30.50m. 
 
În acestă stație există 4 treceri la nivel care sunt situate la km 074+756 (IR), km 407+100 (IR). 
Km 407+105 (SAT) si la km 406+850 (IR). 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul stației variază între 4,20 m 
și 10.90m. 
 
În staţia c.f. converg 2 direcţii: 
 

➢ în cap X direcţia Lețcani cu linie dublă 
➢ în cap Y direcţia Nicolina cu linie dublă 

 
Dispozitivul de linii al staţiei Iași constă în: 
 

➢ 15 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile IA, IIA, IB si IIB sunt linii directe, cu 
lungimi utile de 607 m, 689 m, 181 m, respectiv 246 m. Liniile 0C, 1C, 2C, 3C, 3A, 3B,  
4, 5, 15, 16, 17 sunt linii abătute cu lungimea utilă de 430 m, 430 m, 440 m, 378 m, 518 
m, 201 m, 574 m, 586 m, 659 m, 591 m, 590 m. 

➢ 2 linie de încărcare-descărcare (District Cladire și Rampa Nouă) cu o lungime utilă de 
875 m și 236 m 

➢ 1 linie de evitare (Evit. IFTE) cu o lungime utilă de 119 m 
➢ 2 linii de tragere (Trag. 1 Mai, Antibiotice) 
➢ 5 linii de manevră (liniile 18, 19, 20, COMAT, SUT) 
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➢ 2 linii de depozit (UAM, Plug zăpadă) 
 
Staţia este prevăzută cu un număr de 5 peroane, amplasate astfel: 

• între liniile IIA-3A peron acoperit cu lungimea de 400 m, lăţimea de 7,80 m și înălțimea 
de 0,25 m 

• la linia IA peron acoperit cu lungimea de 600 m, lăţimea de 12,50 m și înălțimea de 0,25 
m 

• între liniile 0C-1C peron acoperit cu lungimea de 400 m, lăţimea de 7,80 m și înălțimea 
de 0,25 m 

• între liniile 2C-3C peron acoperit cu lungimea de 670 m, lăţimea de 7,70 m și înălțimea 
de 0,25 m 

• între liniile 4-5 peron acoperit cu lungimea de 570 m, lăţimea de 7,70 m și înălțimea de 
0,25 m 

 

2.2.2.23 Interval Iași – Nicolina (km 076+805 – 406+217) 
 
Pe acest interval linia este dublă și electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 50 
km/h. 
 
Pe acest interval există 2 treceri la nivel: 

➢ Km 406+465 – instalație IR 
➢ Km 406+250 

 
Pe acest interval este situat următorul pod: 
 

➢ Km 406+353 – pod d=10.90m 
 

2.2.2.24 Stația c.f. Nicolina (de la km 406+217) 
 

 
 
În acestă stație liniile sunt electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 50 km/h. 
 
La km 409+874 (km 405+520) se află clădirea Stației Nicolina. 
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În prezent pentru accesul călătorilor de la peroane la clădirea de călători există 2 treceri 
pietonale. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, Stația Nicolina este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
În acestă stație există o trecere la nivel care este situată la km 410+710 (SAT). 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul stației variază între 5,00 m 
și 10.25m. 
 
 
În staţia c.f. converg 3 direcţii: 
 

➢ în cap X direcţia Iași cu linie dublă 
➢ în cap Y direcția Bârnova/Hm. Ciurea 
➢ în cap Y direcţia Socola cu linie dublă 

 
Dispozitivul de linii al staţiei Nicolina constă în: 
 

➢ 4 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile III si IV sunt linii directe, cu lungimi utile 
de 610 m, respectiv 580 m. Liniile 1 și 2 sunt linii abătute cu lungimea utilă de 500 m, 
respectiv 510 m. 

➢ 2 linii de tragere (linia 6 si linia 7) cu o lungime utilă de 875 m si 236 m. 
 
Stația este prevăzută cu un număr de 3 peroane, amplasate astfel: 

• peron la linia IV cu lungimea de 250m și lățimea de 3m 

• între liniile 2 si III peron cu lungimea de 180m și lățimea de 1.85 m 

• peron la linia 1 cu lungimea de 230m și lățimea de 3.75m 
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2.2.2.25 Stația c.f. Socola (ax cladire km 412+352 – cap Y km 414+021) 
 

 
În acestă stație liniile sunt ne-electrificate. Viteza de circulație în prezent este de 80 km/h. 
Declivitatea maximă este de 4,20 ‰.  
 
La km 412+352 se află clădirea Stației Socola. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, stația este dotată cu instalație de centralizare 
electrodinamică. 
 
În această stație există poduri/podețe care sunt situate la km 411+090 si 411+596 cu o 
deschidere de 0.90m, un podeț la km 411+859 cu o deschidere de 2.70m și un podeț la km 
411+875 cu o deschidere de 2.25m. 
 
În acestă stație există 2 treceri la nivel care sunt situate la km 413+720 (IR) si km 414+020 
(IR).  
 
În staţia c.f. converg 3 direcţii: 
 

➢ în cap X direcţia Nicolina cu linie dublă 
➢ în cap X direcția Bârnova/Hm. Ciurea 
➢ în cap Y direcţia Cristești Jijia/Hm. Ungheni Prut cu linie dublă 

 
Stația c.f. Socola este structurată și are următorul dispozitiv de linii: 

• Grupa Transbordări: 
 

➢ 5 linii de depozitare vagoane (liniile 18N, 20N, 21N 22N si 24N) cu lungimea utilă de 
500 m, respectiv 510 m 

➢ 1 linie de evitare (linia 1CL) cu lungimea utilă de 500 m 
➢ 3 linii de depozit (liniile 19L, 23L, 33L) 

• Grupa Antestație: 
➢ 2 linii de depozitare vagoane (liniile 8 si ANT) 

• Grupa D: 
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➢ 5 linii de expediere ( liniile 1D, 2D, 3D, 4D si 5 D) cu o lungime utilă de 747 m, 749 m, 
683 m, 733 m si 762 m 

• Grupa B 
➢ 6 linii de expediere ( liniile 15B, 16B, 17B, 18B, 21B si 22B) cu o lungime utilă de 725 

m, 725 m, 832 m, 832 m, 920 m, respectiv 915 m 
• Gupa A 

➢ 12 linii de expediere ( liniile 2A, 3A, 5A, IVA, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 13A, IIIXA, 14A) cu 
o lungime utilă de 528 m, 546 m, 706 m, 702 m, 722 m, 721 m, 783 m, 708 m, 835 m, 
666 m, 666 m, respectiv 716 m 

• Grupa CL 
➢ 3 linii de primire-expediere (liniile 1L, 2L, 3L) cu o lungime utilă de 665 m, 618 m, 706 

m) 
• Grupa Transpunere 
• Grupa Mărfuri 

➢ 9 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile 1MF-7MF si 9MF cu lungimea utilă de 
582 m, 703 m, 810 m, 580 m, 557 m, 473 m, 441 m, respectiv 391 m. 

 
Stația este prevăzută cu un peron la linia 5A, cu lungimea de 350m și lățimea de 3m. 
 

2.2.2.26 Interval Socola - Holboca (km 414+021 – 418+844) 
 
Pe acest interval linia este simplă și ne-electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 80 
km/h. Declivitatea maximă este de 4,60 ‰. 
 
Pe acest interval exista 2 treceri la nivel: 

➢ Km 416+466 – instalație SAT 
➢ Km 418+640 – instalație SAT 

 
Pe acest interval sunt situate următoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 416+670 – Podeț d=1.40m 
➢ Km 417+970 – pod d=77.70m 
➢ Km 418+675 – pod d=5.60m 
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2.2.2.27 H.m. Holboca (km 418+844 – 419+948) 
 

 
 

În această haltă de mișcare linia este ne-electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 80 
km/h. Declivitatea maximă este de 5,00 ‰.  
 
La km 419+270.25 se află clădirea haltei Holboca. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, halta Holboca este dotata cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
În această haltă există un podeț la km 419+342 cu o deschidere de 2.40/3.20m. 
 
În acestă haltă nu există o trecere la nivel. 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul stației variază între 4,85 m 
și 4.90m. 
 
În halta de mișcare converg 2 direcţii: 
 

➢ în cap X direcţia Socola cu linie dublă 
➢ în cap Y direcţia Cristeşti Jijia cu linie dublă 

 
Dispozitivul de linii al haltei de mișcare Holboca constă în: 

➢ 3 linii de primire-expediere, liniile L1CL (cale largă) și III (cale normală) sunt linii directe, 
cu lungimi utile de 1022 m, respectiv 876 m. Linia 2 este linie abătută cu lungimea utilă 
de 880 m. 

➢ 2 linii de tragere (linia 4A si linia 5A) cu o lungime utilă de 875 m si 236 m. 
➢ 1 linie de primire-expediere (linia 4) 
➢ 1 linie de încărcare-descărcare (linia 6) 
➢ 1 linie de evitare (linia 5) 

 
Halta de mișcare este prevăzută cu un număr de 2 peroane, amplasate astfel: 

• peron la linia L1CL cu lungimea de 185 m și lățimea de 3.5m 

• între liniile 2 si III peron cu lungimea de 150 m și lățimea de 1.90m 
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2.2.2.28 Interval Holboca – Cristești Jijia (km 419+948 – 421+327) 
 
Pe acest interval linia este simplă și ne-electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 80 
km/h. Declivitatea maximă este de 4,20 ‰. 
 
Pe acest interval exista o trecere la nivel: 

➢ Km 420+680 – instalație SAT 
 
Pe acest interval sunt situate urmatoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 420+156 – podeț d=3.40m 
➢ Km 420+411 – podeț d=2.40m 
➢ Km 421+070 – pod d=10.00m 

 

2.2.2.29 Stația c.f. Cristești Jijia (km 421+327 – 423+765) 
 

 
 

În acestă stație linia este ne-electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 80 km/h. 
Declivitatea maximă este de 3,40 ‰.  
 
La km 423+052 se află clădirea stației Cristești Jijia. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, stația Cristești Jijia este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
În această stație există un pod la km 421+755 cu o deschidere de 4.00m. 
 
În stație există o trecere la nivel la km 423+400 (IR). 
 
Distanța dintre axele liniilor de primire-expediere, măsurate în axul stației variază între 4,50 m 
și 7.00m. 
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În staţia c.f. converg 2 direcţii: 
 

➢ în cap X direcţia Socola cu linie dublă 
➢ în cap Y direcţia Hm. Ungheni Prut cu linie dublă 

 
Dispozitivul de linii al staţiei Cristești Jijia constă în: 

➢ 14 linii de primire-expediere, electrificate. Liniile 2L si IV sunt linii directe, cu lungimi 
utile de 830 m, respectiv 785 m. Liniile 1L, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (cale normală) 
sunt linii abătute cu lungimea utilă de 830 m, 730 m, 930 m, 830 m, 805 m, 810 m, 710 
m, 880 m, 947 m, respectiv 932 m. Liniile 20L, 21L (cale largă) sunt linii abătute cu o 
lungime utilă de 1000 m, respectiv 950 m. 

➢ 4 linii de primire-expediere cale largă (liniile 19L, 22L, 23L, 24L) 
➢ 2 linii evitare (liniile Evitare și Evitare CL) 
➢ 4 linii de manevră cale normală (liniile 0CN, 3CN, 4CN si 7CN) și 2 linii de manevră cale 

largă (liniile 0CL si 5CL) 
➢ 2 linii  cântar (liniile Cântar si Cântar CL) 
➢ 3 linii de transpunere (liniile 5 transpunere, 6 Macara și 3 CL transpunere) 
➢ 1 linie LFI (linia Acces LFI 1-ARVI AGRO acces LFI) 

 
Stația este prevăzută cu un număr de 3 peroane, amplasate astfel: 

• peron la linia 1L cu lungimea de 350m și lățimea de 3.5m 

• între liniile 2L si 3 peron cu lungimea de 245m și lățimea de 2.2m 

• între liniile 3 si IV peron cu lungimea de 175m și lățimea de 1.85m 
 

2.2.2.30 Interval Cristești Jijia – Ungheni Prut (km 423+765 – 427+232) 
 
Pe acest interval linia este simplă și ne-electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 80 
km/h. Declivitatea maximă este de 4,20 ‰. 
 
Pe acest interval nu există o trecere la nivel. 
 
Pe acest interval sunt situate următoarele poduri/podețe: 
 

➢ Km 424+204 – podeț d=4.30m 
➢ Km 424+290 – podeț d=4.70m 
➢ Km 424+648 – pod d=89.10m 
➢ Km 426+488 – podeț d=3.44m 
➢ Km 427+154 – pod d=30.50m 
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2.2.2.31 H.m. Ungheni Prut (km 427+232 – 429+000): 
 

 
 
 
În această haltă de mișcare linia este ne-electrificată. Viteza de circulație în prezent este de 40 
km/h. Declivitatea maximă este de 7,60 ‰.  
 
La km 428+853 se află clădirea haltei Ungheni Prut. 
 
Din punct de vedere a asigurării macazelor, halta Ungheni Prut este dotată cu instalație de 
centralizare electrodinamică. 
 
În această haltă există un canal de dezinfecție la km 428+962 cu o deschidere de 20.75m. 
 
În acestă haltă există o trecere la nivel la km 428+840 (IR). 
 
În halta de mișcare converg 2 direcţii: 

➢ în cap X direcţia Cristeşti Jijia 
➢ în cap Y direcţia Ungheni Moldova 

 
Dispozitivul de linii al haltei de mișcare Ungheni Prut constă în: 
 

➢ 3 linii de primire-expediere, Liniile 1CL (cale largă) și II CN (cale normală) sunt linii 
directe, cu lungimi utile de 770 m, respectiv 795 m. Linia 1CN (cale normală) este linie 
abătută cu lungimea utilă de 770 m. 

 
Halta de mişcare este prevăzută cu un peron la linia 1CL. 
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2.2.3 Poduri, podețe, pasaje 

2.2.3.1 Tronson Roman – Pașcani 

2.2.3.1.1 Pasarela pietonală km 346+213 
Pasarela existentă în stația Roman traversează magistrala 500 Ploiești – Vicșani la km 346+312. 
Anul construcției pasarelei este 1973 în conformitate cu fișa pasarelei pusă la dispoziție de către 
beneficiar.  
Pasarela are 8 deschideri (14.44m + 21.09m + 14.46m + 14.44m + 13.60m + 20.00m + 13.00m 
+ 13.00m), lungimea totală de 124.03m și înălțimea liberă sub grinzi este 7.00m. 
Schema statică este de grindă continuă. În plan, pasarela traversează normal 9 linii de cale 
ferată și este realizată în aliniament. 
Suprastructura pasarelei este o grinda din beton armat cu antretoază pe fiecare infrastructură 
care reazemă direct pe infrastructura iar infrastructura este realizată din pile de beton armat cu 
elevație lamelară. 
În sens transversal pasarela este alcatuită din parte carosabilă din beton și două lise pentru 
parapeți pietonali. La capetele grinzii sunt prevăzute rosturi de dilatație. 
Racordarea pasarelei cu terenul este realizată prin intermediul scărilor de acces din beton 
susținute de stâlpi din beton.  

 

2.2.3.1.2 Pod km 350+457 
Podul de la km 350+457 este amplasat pe linia c.f.  Ploiești - Vicîani, între stațiile Roman și 
Săbăoani și traversează o scurgere de ape.  
Anul construcției este 1975 în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar.  
Podul are o deschidere de 5.00, lungimea totală de 7.20m și înălțimea liberă sub grinzi până la 
fundul văii de 1.40m. 
Schema statică este grindă simplu rezemată. În plan, podul traversează normal o scurgere de 
apă și este realizat în aliniament.  
La vremea respectivă podul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10 pentru infrastructura 
și T8.5 pentru suprastructură.  
Din punct de vedere al alcătuirii constructive suprastructura este alcatuită din 2 grinzi metalice 
gemene pe fiecare fir de circulație și trei grinzi de beton armat dintre care două susțin trotuarele 
și una este amplasată între grinzile metalice. Grinzile metalice reazemă pe aparate de reazem 
metalice iar grinzile de beton reazemă pe cuzineți din beton.  
Infrastructura este alcatuită din două culei masive din beton armat, fundate direct. 
Lungimea podului în sens transversal este de 9.60 m.  
Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul aripilor din beton. 
 

2.2.3.1.3 Podeț km 359+612 
Podețul de la km 359+612 este amplasat pe linia c.f. Ploiești - Vicșani, între stațiile Săbăoani și 
Mircești și traversează un șanț de scurgere ape.  
Podețul are o schemă statică de dală simplu rezemată având lumina utilă de 2.00m, lungimea 
totală 4.20m și înălțimea liberă până la fundul șanțului de circa 1.90m. 
În plan, podețul este în aliniament traversând șanțul de scurgere a apei perpendicular pe axul 
acestuia.  
Suprastructura podețului este o dală din beton armat, iar infrastructura este realizată din beton. 
Dala reazemă direct pe infrastructura. 
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Anul construcției podețului este 1975 linia I și 1958 linia II,  în conformitate cu fișa podului pusă 
la dispoziție de către beneficiar. Podețul a fost lățit la momentul dublării liniei c.f. între cele două 
construcții existând un rost.  
La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. 
Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton.  
Lungimea podețului în sens transversal este de 5.50m, podețul fiind fundat la o adâncime de 
circa 1.50m. 
 

2.2.3.1.4 Podeț km 362+469 
Podețul de la km 362+469 este amplasat pe linia c.f. Ploiești - Vicșani, între stațiile Mircești și 
Hălăucești și traversează un șanț de scurgere a apei. 
Podețul are o schemă statică de dala prefabricată simplu rezemată având lumina utilă de 4.00m, 
lungimea totală 6.50m și înălțimea liberă până la fundul șanțului de circa 2.02m. 
În plan, podețul este în curbă și traversează șanțul de scurgere perpendicular pe axul acestuia.  
Suprastructura podețului este o dală prefabricată din beton iar infrastructura este alcatuită din 
două culei cu elevație masivă, fundate direct.  
Anul construcției podețului este 1975 în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către 
beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. 
Lungimea podețului în sens transversal este de 9.40m, podețul fiind fundat la o adâncime de 
aproximativ 1.20m. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 
 

2.2.3.1.5 Pod km 363+661 
Podul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani, la km 363+661, este amplasat între stațiile c.f. 
Mircești și Hălăucești și traversează o scurgere de apă. 
Anul construcției este 1975 în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar.  
Podul are o deschidere de 8.00, lumina de 7.30m, lungimea totală de 10.20m și înălțimea liberă 
sub grinzi până la fundul scurgerii de 1.70m. În plan axa podului este în curbă, podul traversează 
normal scurgerea de apă. 
Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost dimensionat la 
convoiul de încărcare P10 pentru infrastructura și T8.5 pentru suprastructură.  
Din punct de vedere al alcătuirii constructive suprastructura este alcatuită din 2 grinzi gemene 
sudate și trei grinzi de beton armat dintre care două susțin trotuarele și una este amplasată între 
grinzile metalice. Grinzile metalice reazemă pe aparate de reazem metalice iar grinzile de beton 
reazemă pe cuzineți din beton. Infrastructura este alcatuită din două culei masive din beton 
armat, fundate direct. Lungimea podului în sens transversal este de 11.67 m.  
Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de con. 
 

2.2.3.1.6 Pod km 364+580 
Podul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani, la km 364+580, este amplasat între stațiile c.f. 
Mircești și Hălăucești și traversează o scurgere de apă. 
 
Anul construcției este 1975 în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar.  
Podul are o deschidere de 5.00, lumina de 4.40m, lungimea totală de 6.80m și înălțimea liberă 
sub grinzi până la fundul scurgerii de 1.50m. În plan axa podului este în aliniament, podul 
traversează normal scurgerea de apa. 
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Schema statică este grinda simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost dimensionat la 
convoiul de încărcare P10 pentru infrastructura și T8.5 pentru suprastructură.  
Din punct de vedere al alcătuirii constructive suprastructura este alcatuită din 2 grinzi gemene 
sudate pe fiecare cale și patru grinzi prefabricate de beton armat amplasate de o parte și de alta 
a grinzilor metalice. Grinzile de beton marginale susțin trotuarele de serviciu. Grinzile metalice 
reazemă pe aparate de reazem metalice iar grinzile de beton sunt încastrate în zidurile de garda 
ale culeelor. Infrastructura este alcatuită din două culei masive din beton armat, fundate direct, 
cu rost în elevație între cele două fire de circulație. Lungimea podului în sens transversal este 
de 9.50m. Racordarile cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de con. 
 

2.2.3.1.7 Podeț km 365+116 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani, la km 365+116, este amplasat între stațiile c.f. 
Mircești și Halaucești și traversează o scurgere de apa. 

Suprastructura de tip dala din beton (profil prefabricat din beton armat pe linia I și dala din beton 
armat pe linia II) are deschiderea teoretică 1.70m,  lumina 1.00m și înălțimea liberă până la 
fundul scurgerii de circa 1.20m. Lungimea totală a podețului este 3.00m. Infrastructura este 
realizată din beton și este fundată direct. 

În plan, podețul este amplasat în aliniament și traversează perpendicular scurgerea de apa.  

Anul construcției podețului este 1975, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de 
către beneficiar.  

La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. 

Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 
 

2.2.3.1.8 Podeț km 365+871 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani, la km 365+871, este amplasat între stațiile c.f. 
Mircești și Muncel și traversează un canal de scurgere apa. 

Suprastructura de tip dala din beton armat are deschiderea teoretică 1.60m,  lumina 1.00m și 
înălțimea liberă până la fundul canalului de circa 1.90m. Lungimea totală a podețului este 2.50m. 
Infrastructura este realizată din beton și este fundată direct. 

În plan, podețul este amplasat în aliniament și traversează perpendicular canalul de scurgere a 
apei. 

Anul construcției podețului este 1970, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de 
către beneficiar.  

La vremea respectivă, podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. 

 

2.2.3.1.9 Pasaj km 366+349 
Calea ferată traversează o stradă din localitatea HĂLĂUCEȘTI prin intermediul a două pasaje 
cu structura metalică – grinzi cu inima plină calea sus în sistem burta.  

Pe linia I, pasajul este alcatuit în secțiune transversală din două grinzi cu inima plină având 
deschiderea teoretică de 15.00m și lumina între fețele culeilor de 14.10m, lungimea totală a 
podului fiind de 44.30m. Înălțimea liberă sub grinzi până la nivelul străzii este de 8.50m. 
Aparatele de reazem sunt de tip rulouri. Pasajul pe linia I a fost executat în anul 1956.  

Pe linia II, pasajul este alcătuit în secțiune transversală din două grinzi cu inima plină având 
deschiderea teoretică de 31.10m și lumina între fețele culeilor de 30.00m, lungimea totală a 
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podului fiind de 43.10m. Înălțimea liberă sub grinzi până la nivelul străzii este de 7.50m. 
Aparatele de reazem sunt de tip rulouri. Pasajul pe linia I a fost executat în anul 1974.  

Prinderea șinei (tip 65) pe pasaje se face prin intermediul unor traverse din lemn. 

Ambele structuri sunt prevăzute cu trotuare de întreținere care au lațimea de aproximativ 1m și 
sunt alcătuite din niște dulapi metalici montați pe profile metalice la rândul lor fixate pe niște 
console prinse de rigidizările inimilor grinzilor cu inima plină.  

Infrastructurile pasajului sunt alcătuite din cele 4 culei din beton armat.  

Racordarea pasajului cu terenul este realizată prin intermediul unor sferturi de con, existând 
scări de acces în lungul pasajului.  

 

2.2.3.1.10 Podeț km 367+100 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani, la km 367+100, este amplasat între stațiile c.f. 
Hălăucești și Muncel și asigură legătura între proprietați și terenuri agricole. 

Structura de rezistență este o boltă din beton armat, cu timpane, fundată direct. Deschiderea 
teoretică a bolții este 2.79m, lumina 2.14m și înălțimea liberâ în interiorul bolții este de circa 
1.82m. Lungimea totală a podețului boltit este 5.00m.  

În plan, podețul este amplasat în curbă și traversează perpendicular axul obstacolului. 

Anul construcției podețului este 1973, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de 
către beneficiar.  

La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. 

Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin intermediul aripilor din beton. 

Podețul este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.1.11 Pod km 367+821 
Podul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani, la km 367+821, este amplasat între stațiile c.f. 
Hălăucești și Muncel și traversează o scurgere de apă. 

Pe linia I, podul este alcătuit în secțiune transversală din două grinzi din beton armat având 
deschiderea teoretică de 2.70m, lumina între fețele culeelor de 1.80m și lungimea totală de 
5.50m. Înălțimea liberă sub grinzi este de circa 1.42m. Grinzile reazemă direct pe infrastructură. 
Lipsește trotuarul de întreținere. Anul construcției podului de pe linia I este 1973, în conformitate 
cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Pe linia II, podul este alcatuit în secțiune 
transversală din două grinzi cu inima plină nituite, cu calea sus, având deschiderea teoretică de 
2.40m, lumina între fețele culeelor 1.80m și lungimea totală de 5.60m. Înălțimea liberă sub grinzi 
este de circa 1.50m. Grinzile reazemă pe infrastructură prin intermediul unor plăci metalice 
înglobate în bancheta. Structura de pe linia II este prevazută cu trotuar de întreținere. 

 

Anul construcției podului de pe linia II este 1965, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție 
de către beneficiar. Prinderea șinei (tip 65) pe poduri se face prin intermediul unor traverse din 
lemn. La vremea respectivă podul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. 

Infrastructura este alcatuită din două culei din beton. În plan, podul este amplasat în aliniament 
și traversează perpendicular axul obstacolului. Racordarea cu terasamentele se realizează prin 
intermediul sferturilor de con pe linia I și a aripilor din beton pe linia II. 
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2.2.3.1.12 Podeț km 368+759 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani la km 368+759 este amplasat între stațiile c.f. 
Hălăucești și Muncel și traversează o scurgere de apa. Suprastructura de tip dala din beton 
armat are deschiderea teoretică 1.35m,  lumina 1.00m și înălțimea liberă până la fundul scurgerii 
de circa 1.74m. Lungimea totală a podețului este 3.00m. Infrastructura este realizată din beton 
și este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și este poziționat 
perpendicular pe axul căii. Anul construcției podețului este 1957, în conformitate cu fișa 
podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat 
la convoiul de încarcare S. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.1.13 Podeț km 369+737 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani la km 369+737 este amplasat între stațiile c.f. 
Hălăucești și Muncel și traversează o scurgere de apă. 

Suprastructura de tip dala din beton armat are deschiderea teoretică 2.40m,  lumina 1.80m și 
înălțimea liberă până la fundul scurgerii de circa 2.60m. Lungimea totală a podețului este 5.10m. 
Infrastructura este realizată din beton si este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în 
aliniament și e poziționat perpendicular pe axul caii. Anul construcției podețului este 1973, în 
conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă 
podețul a fost dimensionat la convoiul de încarcare P10. Racordările cu terasamentele sunt 
realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.1.14 Podeț km 370+010 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani la km 370+010 este amplasat între stațiile c.f. 
Hălăucești și Muncel și traversează o scurgere de apa. Suprastructura de tip dala din beton 
armat are deschiderea teoretică 2.70m,  lumina 2.00m si înălțimea liberă până la fundul scurgerii 
de circa 2.10m. Lungimea totală a podețului este 5.10m. Infrastructura este realizată din beton 
și este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și e poziționat perpendicular 
pe axul căii. Anul construcției podețului este 1973, în conformitate cu fișa podețului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.1.15 Pasaj inferior km 370+684 
Pasajul existent traversează o scurgere de apă prin intermediul unei dale din beton armat având 
deschiderea teoretică de 5.30m și lumina de 5.00m. Lungimea totală a pasajului este de 7.20m, 
anul construcției structurii fiind 1973 în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către 
beneficiar. Cu toate acestea pasajul pare a fi executat în două etape distincte. În conformitate 
cu fișa tehnică pasajul a fost executat la convoiul P10. Înălțimea liberă sub dala este de circa 
3.75m, pasajul fiind perpendicular peste drumul de exploatare traversat. Fundațiile pasajului 
sunt de tip directe. Racordarea pasajului cu terenul este realizată prin intermediul unor aripi din 
beton armat.  

 

2.2.3.1.16 Podeț km 371+728 
Podețul existent traversează o scurgere de apa prin intermediul unei dale din beton armat având 
deschiderea teoretică de 1.70m și lumina de 1.00m. Lungimea totală a podețului este de 1.00m, 
anul construcției sale fiind 1973 pentru linia I și 1959 pentru linia II, în conformitate cu fișa podului 
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pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la 
convoiul de încărcare P10. Înălțimea liberă sub dala este de circa 1.60m, podețul fiind 
perpendicular pe obstacolul reprezentat de scurgere. Fundațiile podețului sunt de tip directe. 
Racordarea podețului cu terenul este realizată prin intermediul unor aripi din beton armat.   

 

2.2.3.1.17 Podeț km 373+840 
Podețul existent este alcătuit dintr-o dală din beton armat monolit având deschiderea teoretică 
de 2.70m și lumina de 2.00m. Lungimea totală a podețului este de 5.50m, anul construcției sale 
fiind 1973 pentru linia I și 1959 pentru linia II, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție 
de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare 
P10. Înălțimea liberă sub dala este de circa 2.50m, podețul fiind perpendicular pe obstacolul 
reprezentat de scurgerea de apa. Fundațiile podețului sunt de tip directe. 

 

2.2.3.1.18 Podeț km 375+885 
Podețul existent este alcătuit dintr-o dala din beton armat monolit având deschiderea teoretică 
de 2.50m și lumina de 2.00m. Lungimea totală a podețului este de 5.70m, anul construcției sale 
fiind 1970, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. Înălțimea liberă 
sub dala este de circa 2.35m, podețul fiind perpendicular pe obstacolul reprezentat de scurgerea 
de apă. Fundațiile podețului sunt de tip directe. Racordarea podețului cu terenul este realizată 
prin intermediul unor aripi din beton armat.  

 

2.2.3.1.19 Podeț km 376+624 
Podețul existent este alcătuit dintr-o dala din beton armat monolit având deschiderea teoretică 
de 1.70m și lumina de 1.00m. Lungimea totală a podețului este de 4.40m, anul construcției sale 
fiind 1963 pentru linia I și 1973 pentru linia II, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție 
de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare 
P10. Înălțimea liberă sub dala este de circa 1.75m, podețul fiind perpendicular pe obstacolul 
reprezentat de scurgerea de apă. Fundațiile podețului sunt de tip directe. Racordarea podețului 
cu terenul este realizată prin intermediul unor aripi din beton armat. 

 

2.2.3.1.20 Podeț km 377+367 
Podețul existent este alcătuit dintr-o dala din beton armat monolit având deschiderea teoretică 
de 1.70m și lumina de 1.00m. Lungimea totală a podețului este de 4.30m, anul construcției sale 
fiind 1964 pentru linia I și 1973 pentru linia II, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție 
de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare 
P10. Înălțimea liberă sub dala este de circa 1.80m, podețul fiind perpendicular pe obstacolul 
reprezentat de scurgerea de apă. Fundațiile podețului sunt de tip directe. Racordarea podețului 
cu terenul este realizată prin intermediul unor aripi din beton armat. 

 

2.2.3.1.21 Pasaj inferior km 378+100 
Pasajul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani la km 378+100 este amplasat între stațiile c.f. 
Muncel și Pașcani și traversează o scurgere de apă și un drum local, poziționate denivelat în 
același ax. Suprastructura principală, care susține calea ferată este de tip boltă din beton cu 
deschiderea teoretică 4.00m, lumina 3.00m și înălțimea liberă pana la nivelul superior al 
suprastructurii secundare, care susține drumul local, de circa 2.47m. Suprastructura secundară 
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este de tip dala din beton armat cu deschiderea teoretică 3.60m, lumina 3.00m și înălțimea liberă 
sub dala de aproximatix 3.13m. Lungimea totală a pasajului este 5.70m. Infrastructura este 
realizată din beton și este fundată direct. În plan, pasajul este amplasat în aliniament și este 
poziționat perpendicular pe axul căii. Anul construcției pasajului este 1973, în conformitate cu 
fișa pasajului pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă pasajul a fost 
dimensionat la convoiul de încărcare P10 pentru parte de c.f și A7 pentru partea de drum. 
Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton și din zidărie. 

 

2.2.3.1.22 Podeț km 379+560 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani la km 379+560 este amplasat între stațiile c.f. 
Muncel și Pașcani și traversează o scurgere de apă. Suprastructura de tip dala din beton armat 
are deschiderea teoretică 1.70m,  lumina 1.00m și înălțimea liberă până la fundul scurgerii de 
circa 1.80m. Lungimea totală a podețului este 4.00m. Infrastructura este realizată din beton și 
este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și este poziționat perpendicular 
pe axul căii. Anul construcției podețului este 1962, în conformitate cu fișa podețului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.1.23 Pod km 380+624 
Podul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani la km 380+624 este amplasat între stațiile c.f. 
Muncel și Pașcani și traversează o scurgere de apa. Suprastructura podului este de tip cuva din 
beton armat pentru o cale, respectiv grinzi prefabricate din beton precomprimat în conlucrare cu 
o cuvă din beton armat pentru cealaltă cale, și are deschiderea teoretică 9.00m, lumina 7.00m 
și înălțimea liberă de circa 5.00m. Lungimea totală a podului este 14.30m. Infrastructura este 
realizată din beton și este fundată direct. În plan, podul este amplasat în aliniament și este 
poziționat perpendicular pe axul căii. Nu au fost identificate date privitoare la anul construcției și 
convoiul de calcul în materialele puse la dispoziție de beneficiar. Racordările cu terasamentele 
sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.1.24 Podeț km 381+080 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani la km 381+080 este amplasat între stațiile c.f. 
Muncel și Pașcani și traversează o scurgere de apă. Suprastructura de tip dala din beton armat 
are deschiderea teoretică 1.70m,  lumina 1.00m și înălțimea liberă până la fundul scurgerii de 
circa 1.70m. Lungimea totală a podețului este 4.00m. Infrastructura este realizată din beton și 
este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și este poziționat perpendicular 
pe axul căii. Anul construcției podețului este 1968, în conformitate cu fișa podețului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10. Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.1.25 Podeț km 381+172 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani la km 381+172 este amplasat între stațiile c.f. 
Muncel și Pașcani Triaj și traversează o scurgere de apa. Suprastructura de tip dala din beton 
armat are deschiderea teoretică 1.70m,  lumina 1.00m și înălțimea liberă până la fundul scurgerii 
de circa 2.08m. Lungimea totală a podețului este 3.00m. Infrastructura este realizată din beton 
și este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și este poziționat 
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perpendicular pe axul căii. Anul construcției podețului este 1962, în conformitate cu fișa 
podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat 
la convoiul de încărcare P10. Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.1.26 Podeț km 382+668 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani la km 382+668 este amplasat între stațiile c.f. 
Muncel și Pașcani Triaj și traversează o scurgere de apa. Suprastructura de tip dala din beton 
armat are deschiderea teoretică 2.70m,  lumina 2.00m și înălțimea liberă până la fundul scurgerii 
de circa 1.84m. Lungimea totală a podețului este 5.30m. Infrastructura este realizată din beton 
și este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și este poziționat 
perpendicular pe axul căii. Anul construcției podețului este 1974, în conformitate cu fișa 
podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat 
la convoiul de încărcare P10. Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.1.27 Pod km 383+792 
Podul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani, la km 383+792, este amplasat în statia c.f. Pașcani 
M. și traversează Pârâul Sodomeni. Anul construcției este 1979 în conformitate cu fișa podului 
pusă la dispoziție de către beneficiar. Podul are o deschidere de 15.00, lumina de 14.00m, 
lungimea totală de 18.20m și înălțimea liberă sub grinzi până la fundul scurgerii de 3.21m. În 
plan, podul este în aliniament și este poziționat perpendicular pe axul căii. Schema statică este 
grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost dimensionat la convoiul de încărcare 
P10. Din punct de vedere al alcătuirii constructive suprastructura este alcătuită din mai multe 
perechi de grinzi metalice gemene care reazemă pe aparate de reazem metalice. Infrastructurile 
podului sunt de tip culei masive din beton armat, fundate direct. Racordările cu terasamentele 
sunt realizate prin intermediul sferturilor de con. 

 

2.2.3.1.28 Podeț km 384+660 
Podețul existent pe linia c.f. Ploiești – Vicșani la km 384+660 este amplasat între stațiile c.f. 
Vatra Pașcani și Pașcani și traversează o scurgere de apa. Suprastructura de tip dala din beton 
armat are deschiderea teoretică 2.70m,  lumina 2.00m și înălțimea liberă până la fundul scurgerii 
de circa 2.70m. Lungimea totală a podețului este 4.00m. Infrastructura este realizată din beton 
și este fundată direct.  

În plan, podețul este amplasat în aliniament și este poziționat perpendicular pe axul căii. Anii de 
construcție ai podețului sunt 1953-1974, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de 
către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. 
Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 
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2.2.3.2 Tronson Pașcani  – Iași – Frontieră 
 

2.2.3.2.1 Pod km 000+606 
Podul de la km 0+606 este amplasat pe linia c.f. Pașcani-Iași, între stațiile Pașcani și Ruginoasa 
și traversează un canal de scurgere. Anul construcției este 1953 in conformitate cu fișa podului 
pusă la dispoziție de către beneficiar, iar numărul liniilor pe pod este una. Podul are o deschidere 
de 5.45m, lumina utila de 4.75m, lungimea totală de 9.00m și înălțimea liberă sub pod de 2.16m. 

Schema statică este grindă simplu rezemata. În plan, podul traversează normal canalul și este 
realizat în curbă cu raza de 355m, iar în profil longitudinal are o pantă de 0.5%. La vremea 
respectivă podul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10 pentru infrastructură și T8.5 
pentru suprastructură. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este 
alcatuită din 2 grinzi gemene metalice nituite și câte două șine metalice de o parte și cealaltă 
care susțin trotuarele, care sunt alcătuite din dulapi metalici. Grinzile gemene metalice reazemă 
pe aparate de reazem metalice. Infrastructura este alcatuită din două culei masive din beton 
armat, fundate pe piloți de lemn, la o cotă de 4.55m față de nivelul superior al traverselor. 

 

2.2.3.2.2 Podeț km 001+404 
Podețul de la km 1+404 este amplasat pe linia c.f. Pașcani - Iași, între stațiile Pașcani și 
Helesteni și traversează un șanț de scurgere ape. Podețul a fost construit în anul 1975, are o 
schema statică de dală simplu rezemată, având lumina de 2.00m, lungimea totală 5.20m, 
înălțimea liberă până la fundul șanțului 2.00m si este construit pentru 3 linii de cale ferata, LI + 
LII + Evitare1. In plan, podețul este in aliniament traversand șanțul de scurgere a apei 
perpendicular pe axul acestuia. Suprastructura podețului este o dala din beton armat, iar 
infrastructura este realizată din beton. Dala reazema direct pe infrastructura. Racordarile cu 
terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.2.3 Pod km 002+485 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani – Iași, la km 2+485, este amplasat între stațiile c.f. Pașcani 
și Ruginoasa și traversează râul Siret. Anul construcției este 1975, în conformitate cu fișa 
podului pusă la dispoziție de către beneficiar, iar numărul liniilor pe pod este două. Podul are 3 
deschideri de 41.20, lumina de 3x39.20m, lungimea totală de 128.80m și înălțimea liberă sub 
pod de 10.00m. În plan axa podului este în aliniament, podul traversează normal râul Siret. 

Schema statică este grinzi simplu rezemate. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, 
suprastructura este alcatuită din 2 grinzi metalice cu zăbrele cu calea jos, care reazemă pe 
aparate de reazem metalice. Infrastructura este alcatuită din două culei masive din beton armat 
fundate direct și două pile masive lamelare fundate indirect. Racordările cu terasamentele sunt 
realizate prin intermediul sferturilor de con. 

 

2.2.3.2.4 Pod km 004+440 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani – Iași, la km 4+440, este amplasat între stațiile c.f. Pașcani 
și Ruginoasa și traversează o scurgere de apă. Anul construcției este 1975, în conformitate cu 
fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar, iar numărul liniilor pe pod este două. Podul 
are o deschidere de 6.00, lumina de 5.10m, lungimea totală de 8.10m și înălțimea liberă sub 
pod de 3.00m. În plan axa podului este în aliniament, podul traversează normal scurgerea de 
apă. Schema statică este grinda simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost 
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dimensionat la convoiul de încărcare P10 pentru infrastructură și T8.5 pentru suprastructură. 
Din punct de vedere al alcătuirii constructive suprastructura este alcatuită din 4 grinzi cu inima 
plină cale sus și trei grinzi de beton armat tip pi, dintre care două susțin trotuarele și una este 
amplasată între grinzile metalice. Grinzile metalice reazemă pe aparate de reazem metalice iar 
grinzile de beton sunt încastrate în zidurile de gardă ale culeelor. Infrastructura este alcatuită 
din două culei masive din beton armat, fundate direct. Racordările cu terasamentele sunt 
realizate prin intermediul aripilor din beton. 

 

2.2.3.2.5 Pod km 004+990 (km 005+015 pe teren) 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani – Iași, la km 4+990 (005+015), este amplasat între stațiile 
c.f. Pașcani și Ruginoasa și traversează o scurgere de apă. Anul construcției este 1974, în 
conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar, iar numărul liniilor pe pod este 
două. Podul are o deschidere de 6.00, lumina de 5.20m, lungimea totală de 9.50m și înălțimea 
liberă sub pod de 2.30m. În plan axa podului este în aliniament, podul traversează normal 
scurgerea de apa. Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podul a 
fost dimensionat la convoiul de încărcare P10 pentru infrastructură și T8.5 pentru suprastructură.  

Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este alcatuită din 2 grinzi gemene 
metalice pe fiecare cale și trei grinzi de beton armat tip pi amplasate de o parte și de alta a 
grinzilor metalice. Grinzile de beton marginale susțin trotuarele de serviciu, grinzile metalice 
reazemă pe aparate de reazem metalice iar grinzile de beton sunt încastrate în zidurile de gardă 
ale culeelor. Infrastructura este alcatuită din două culei masive din beton armat, fundate direct, 
cu rost în elevație între cele două fire de circulație. Racordările cu terasamentele sunt realizate 
prin intermediul sferturilor de con. 

 

2.2.3.2.6 Pod km 005+569 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani – Iași, la km 5+569, este amplasat între stațiile c.f. Pașcani 
și Ruginoasa și traversează pârâul Harmanești. Anul construcției este 1974, în conformitate cu 
fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar, iar numărul liniilor pe pod este două. Podul 
are o deschidere de 21.00, lumina de 20.00m, lungimea totală de 33.40m și înălțimea liberă sub 
pod de 3.00m. În plan axa podului este în aliniament, podul traversează normal pârâul. Schema 
statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost dimensionat la convoiul 
de încărcare P10 pentru infrastructura și T8.5 pentru suprastructură. Din punct de vedere al 
alcătuirii constructive, suprastructura este alcatuită din 2 grinzi metalice cu inima plină nituite pe 
fiecare cale, rezemarea fiind pe aparate de reazem metalice. Infrastructura este alcatuită din 
două culei masive din beton armat, fundate direct, cu rost în elevație între cele două fire de 
circulație. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de con. 

 

2.2.3.2.7 Podeț km 007+797 
Podețul de la km 7+797 este amplasat pe linia c.f. Pașcani - Iași, între stațiile H. Heleșteni și 
Ruginoasa și traversează un șanț de scurgere ape. Podețul a fost construit în anul 1969, are 
schema statică de dală simplu rezemată, având deschiderea de 1.40m, lumina de 1.00m, 
lungimea totală 2.80m, înălțimea liberă până la fundul șanțului 1.80m și este construit pentru 2 
linii de cale ferată. În plan, podețul este în curbă, traversând șanțul de scurgere a apei 
perpendicular pe axul acestuia. Suprastructura podețului este o dala din beton armat, iar 
infrastructura este realizată din beton și este fundată direct. Dala reazemă direct pe 
infrastructură. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton.  
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2.2.3.2.8 Podeț km 008+876 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani – Iași, la km 8+876, este amplasat între stațiile c.f. Pașcani 
și Ruginoasa și traversează o scurgere de ape. Podețul de pe firul I a fost construit în anul 1975, 
structura de rezistență este o boltă din beton armat cu secțiune ovoidală, cu timpane, fundată 
direct, având deschiderea de 2.80m, lumina de 2.20m, lungimea totală 9.45m, înălțimea liberă 
sub podeț de 2.40m. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare 
P10. Podețul de pe firul II a fost construit în anul 1965 (conform documentației primite de la 
beneficiar), structura de rezistență este o boltă din beton armat cu secțiune ovoidală, cu timpane, 
fundată direct, având înălțimea la cheie cca. 1.65m. La vremea respectivă podețul a fost 
dimensionat la convoiul de încărcare P10. În plan, podețul este în curbă cu raza de 500m 
traversând șanțul de scurgere a apei perpendicular pe axul acestuia. Racordările cu 
terasamentele sunt realizate cu aripi din beton.  

 

2.2.3.2.9 Podeț km 010+817 
Podețul de la km 10+817 este amplasat pe linia c.f. Pașcani - Iași, între stațiile H. Helesteni și 
Ruginoasa și traversează un șanț de scurgere ape. Anul construcției este 1975, în conformitate 
cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul a fost pentru două linii de cale 
ferată. Schema statică este dală simplu rezemată. Podețul are deschiderea de 3.45m, lumina 
3.00m, lungimea totală 6.40m, înălțimea liberă până la fundul șanțului 2.76m. În plan podețul 
este în curbă și traversează șanțul de scurgere a apei perpendicular pe axul acestuia. 
Suprastructura podețului este o dală din beton armat (grinzi dispuse joantiv), iar infrastructura 
este realizată din beton și este fundată direct. Dala reazemă direct pe infrastructură. Racordările 
cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton.  

 

2.2.3.2.10 Podeț km 011+897 
Podețul de la km 11+897 este amplasat pe linia c.f. Pașcani - Iași, între stațiile Pașcani și 
Ruginoasa și traversează o scurgere de ape.  

Din documentația primită de la beneficiar lipsește “Fișa podului” pentru linia I. 

În urma vizitei pe teren s-a observat că suprastructura aferentă liniei I este tip dală (grinzi 
metalice solidaritate cu beton) cu timpan de beton și prism de piatră spartă. Infrastructura este 
realizată din beton. Dala reazemă pe infrastructura prin intermediul unei grinzi metalice. 

Descriere podeț linia II 

Anul construcției este 1969, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. 
Podețul este construit pentru o linie de cale ferată. Schema statică este dală din beton armat 
simplu rezemată. Podețul are deschiderea de 2.35m, lumina 2.00m, lungimea totală 4.20m, 
înălțimea liberă până la fundul scurgerii 1.35m. Structura a fost dimensionată la convoiul de 
încărcare P10. În plan podețul este în curbă și traversează scurgere de ape perpendicular pe 
axul acestuia. Suprastructura podețului este o dală din beton armat (grinzi dispuse joantiv), iar 
infrastructura este realizată din beton și este fundată direct. Dala de beton reazemă direct pe 
infrastructură. Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. Albia scurgerii este 
pereată cu piatră brută rostuită cu mortar pe linia II și pereu din beton pe linia I. 
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2.2.3.2.11 Pod km 013+705 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani – Iași, la km 13+705, este amplasat între stațiile c.f. Pașcani 
și Ruginoasa și traversează un drum local. Anul construcției este 1980 în conformitate cu fișa 
podului pusă la dispoziție de către beneficiar, iar numărul liniilor pe pod este două. Pasajul are 
o deschidere de 5.50, lumina de 4.50m, lungimea totală de 13.00m și înălțimea liberă sub pasaj 
este de 3.40m. În plan axa podului este în curbă cu raza de 620m, podul traversează normal 
obstacolul. Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost 
dimensionat la convoiul de încărcare P10 pentru infrastructura și T8.5 pentru suprastructură. 
Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este alcatuită din 2 grinzi metalice 
cu inima plină cu calea sus pe fiecare cale, rezemarea fiind pe aparate de reazem metalice. Pe 
firul I trotuarul este susținut de o grindă din beton care este încastrată în zidul de garda al culeii, 
iar pe firul II și la mijloc trotuarele sunt din dulapi metalici rezemați pe câte două profile metalice. 

Infrastructura este alcatuită din două culei masive din beton armat, ușor decalate, fundate direct, 
cu rost în elevație între cele două fire de circulație. Racordările cu terasamentele sunt realizate 
prin intermediul sferturilor de con pe firul I și a aripilor de beton pe firul II. 

 

2.2.3.2.12 Podeț km 013+957 
Podețul de la km 13+957 este amplasat pe linia c.f. Pașcani - Iași, între stațiile H. Heleșteni și 
Ruginoasa și traversează un șanț de scurgere ape. Podețul a fost construit în anul 1968, 
structura de rezistență este o boltă din beton armat, cu timpane, fundată direct, având 
deschiderea de 4.00m, lumina de 3.00m, lungimea totală 26.60m, înălțimea liberă sub podeț de 
3.00m. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. În plan, 
podețul este în curbă cu raza de 400m traversând șanțul de scurgere a apei perpendicular pe 
axul acestuia. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton.  

 

2.2.3.2.13 Podeț km 015+065 
Podețul de la km 15+065 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iasi, intre stațiile Ruginoasa si H 
Pietrisul si traversează un șanț de scurgere ape. Podețul a fost construit in anul 1975, structura 
de rezistență este o bolta din beton armat, cu timpane, fundată direct, având deschiderea de 
6.65m, lumina de 5.00m, lungimea totală 27.20m, și este construit pentru două fire de circulație. 
În plan, podețul este în curbă cu raza de 680m traversând șanțul de scurgere a apei 
perpendicular pe axul acestuia. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.2.14 Pasaj km 015+128 
Pasajul inferior existent pe linia c.f. Pașcani – Iași, la km 15+128, este amplasat între stațiile c.f. 
Pașcani și Ruginoasa și traversează un drum. Anul construcției este 1974, în conformitate cu 
fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar, iar numărul liniilor pe pod este două. Pasajul 
are o deschidere de 8.00, lumina de 7.00m, lungimea totală de 9.56m și înălțimea liberă sub 
pasaj de 4.59m. În plan axa podului este curbă cu raza de 680m, podul traversează normal 
drumul existent. Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost 
dimensionat la convoiul de încărcare P10 pentru infrastructura și T8.5 pentru suprastructura. 
Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este alcatuită din 2 grinzi cu inima 
plină calea sus metalice pe fiecare cale și trei grinzi de beton armat tip pi amplasate de o parte 
și de alta a grinzilor metalice. Grinzile de beton marginale susțin trotuarele de serviciu. Grinzile 
metalice reazemă pe aparate de reazem metalice iar grinzile de beton sunt încastrate în zidurile 
de gardă ale culeelor. Infrastructura este alcatuită din două culei masive din beton armat, 
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decalate, fundate direct, cu rost în elevatie între cele două fire de circulație. Racordările cu 
terasamentele sunt realizate prin intermediul zidurilor de sprijin. 

 

2.2.3.2.15 Podeț km 015+776 
Podețul de la km 15+776 este amplasat pe linia c.f. Pașcani - Iași, între stațiile Ruginoasa și H 
Pietrișul și traversează un șanț de scurgere ape. Podețul a fost construit în anul 1957 linia I și 
în anul 1967 linia II, structura de rezistență este un podeț ovoidal din beton armat, având 
deschiderea de 2.65m, lumina de 2.14m, lungimea totală 27.46m, și este construit pentru două 
fire de circulație. În plan, podețul este în aliniament traversând șanțul de scurgere a apei 
perpendicular pe axul acestuia. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.2.16 Podeț km 016+983 
Podețul de la km 16+983 este amplasat pe linia c.f. Pașcani - Iași, între stațiile Ruginoasa și 
Pietrișul și traversează un șanț de scurgere ape. Podețul a fost construit în anul 1963 firul I și în 
anul 1975 firul II, are schema statică de dală simplu rezemată, având deschiderea de 3.40m, 
lumina de 3.00m, lungimea totală 6.40m, înălțimea liberă sub podeț de 3.11m și este construit 
pentru 2 linii de cale ferată. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10. În plan, podețul este în aliniament traversând șanțul de scurgere a apei 
perpendicular pe axul acestuia. Suprastructura podețului este o dală din beton armat, iar 
infrastructura este realizată din beton și este fundată direct. Dala reazemă direct pe 
infrastructură. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.2.17 Podeț km 018+046 
Podețul de la km 18+046 este amplasat pe linia c.f. Pașcani - Iași, între stațiile Ruginoasa și 
Pietrișul și traversează un șanț de scurgere ape. Podețul a fost construit în anul 1963 firul II și 
în anul 1975 firul I, are schema statică de dala simplu rezemată, având deschiderea de 1.40m, 
lumina de 1.00m, lungimea totală 3.00m, înălțimea liberă sub podeț de 1.75m și este construit 
pentru 2 linii de cale ferată. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10. În plan, podețul este în aliniament traversând șanțul de scurgere a apei 
perpendicular pe axul acestuia. Suprastructura podețului este o dală din beton armat, iar 
infrastructura este realizată din beton și este fundată direct. Dala reazemă direct pe 
infrastructură. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton.  

 

2.2.3.2.18 Podeț km 018+625 
Podețul de la km 18+625 este amplasat pe linia c.f. Pașcani - Iași, între stațiile Pașcani și 
Pietrișul, și traversează o scurgere de ape. În ‘’Fișa podului’’ pusă la dispoziție de către 
beneficiar, podețul este descris ca având aceeasi structură pe toată lungimea și anume dala 
prefabricată din beton care reazemă pe culei din beton. În realitate această descriere 
corespunde unei părți din podeț (cca. 3.60m), restul structurii fiind un podeț ovoidal. Podețul 
ovoidal are înălțimea la cheie egală cu înălțimea liberă sub podeț pe zona de dala iar 
deschiderea la naștere este egală cu lumina podețului pe zona de dală. Podețul a fost construit 
în anul 1974, are deschiderea 3.40m, lumina 3.00m, lungimea totală 6.40m și înălțimea liberă 
până la fundul scurgerii 2.86m. A fost dimensionat pentru convoiul de încărcare P10. În plan, 
podețul este în curbă și traversează scurgerea perpendicular pe axul acesteia. Racordările cu 
terasamentele sunt realizate cu aripi din beton.  
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2.2.3.2.19 Podeț km 018+906 
Podețul de la km 18+905 este amplasat pe linia c.f. Pașcani-Iași, între stațiile Ruginoasa și 
Pietrișul și traversează o scurgere de ape. Anul construcției este 1975, în conformitate cu fișa 
podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul a fost construit pentru două linii. Podețul 
are o deschidere de 6.20m, lumina 5.50m, lungimea totală de 10.00m și înălțimea liberă sub 
podeț de 2.93m. Schema statică este grindă simplu rezemată. În plan, podul traversează oblic 
scurgerea și este realizat aliniament. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, 
suprastructura este alcatuită dintr-o dală din beton armat cu console, care reazemă pe 
infrastructură prin intermediul unui strat de mortar. Dala este realizată din grinzi din beton armat 
dispuse joantiv. Trotuarele sunt susținute de console din beton. Infrastructura este alcătuită din 
două culei masive, din beton armat, fundate direct. Structurile de pe firul I și firul II sunt separate 
printr-un rost. 

 

2.2.3.2.20 Podeț km 019+489 
Podețul de la km 19+489 este amplasat pe linia c.f.  Pașcani-Iași, între stațiile Ruginoasa și 
Pietrișu și traversează o scurgere de ape din ploi. Anul construcției este 1975 în conformitate 
cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul a fost construit pentru două linii 
c.f. Podețul are deschiderea de 2.40m, lumina 2.00m, lungimea totală de 4.00m și înălțimea 
liberă sub podeț de 1.80m. Schema statică este grindă simplu rezemată, convoiul de calcul P10. 
În plan, podețul traversează normal scurgerea și este realizat în curbă. Din punct de vedere al 
alcătuirii constructive, suprastructura este alcatuită dintr-o dală din beton armat, care reazemă 
direct pe infrastructură. Infrastructura este alcatuită din două culei masive, din beton, fundate 
direct. La capătul amonte este prevazută o cameră de cădere din beton. Racordarea cu 
terasamentele la capătul aval este realizată cu aripi din beton. Interiorul podețului este pereat 
cu beton. 

 

2.2.3.2.21 Podeț km 020+091 
Podețul de la km 20+091 este amplasat pe linia c.f.  Pașcani-Iași, între stațiile Ruginoasa și 
Pietrișu și traversează o scurgere de ape. Anul construcției este 1974 pe linia I și 1967 pe linia 
II, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul a fost construit 
pentru două linii c.f. Podețul are deschiderea de 1.70m, lumina 1.00m, lungimea totală de 4.30m 
și înălțimea liberă sub podeț 1.74m. Schema statică este dală simplu rezemat. În plan, podețul 
traversează normal scurgerea și este realizat în aliniament. Din punct de vedere al alcătuirii 
constructive, suprastructura este alcatuită dintr-o dala din beton armat, care reazemă direct pe 
infrastructură. Infrastructura este alcatuită din două culei masive, din beton, fundate direct. La 
capătul amonte este prevazută o cameră de cădere din piatră brută rostuită. Racordarea cu 
terasamentele la capătul aval este realizată cu aripi din beton. Interiorul podețului este pereat 
cu beton. Podețul nu este prevăzut cu scară de acces. 

 

2.2.3.2.22 Podeț km 020+554 
Podețul de la km 20+554 este amplasat pe linia c.f.  Pașcani-Iași, între stațiile Ruginoasa și 
Pietrișu și traversează o scurgere de ape. Podețul are deschiderea de 1.70m, lumina 1.00m, 
lungimea totală de 4.30m și înălțimea liberă sub podeț 2.10m. Podețul de pe linia I a fost 
construit în anul 1974, structura de rezistență este o dală din beton armat care reazemă direct 
pe culei. Culeele sunt din beton și sunt fundate direct. Podețul de pe linia II a fost construit în 
anul 1931, structura de rezistență este o dală realizată din șine c.f. solidarizate cu beton care 
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reazemă pe culei din beton, fundate direct. Podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare 
P10. În plan, podețul este în curbă și traversează șanțul de scurgere a apei perpendicular pe 
axul acestuia. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. Interiorul podețului 
este pereat cu pereu din beton. 

 

2.2.3.2.23 Podeț km 022+973 
Podețul de la km 22+973 este amplasat pe linia c.f. Pașcani-Iași, între stațiile Ruginoasa și 
Pietrișu și traversează o scurgere de ape. Podețul are deschiderea de 1.70m, lumina 1.00m, 
lungimea totală de 3.00m și înălțimea liberă sub podeț 2.40m. A fost construit în anul 1974, 
conform documentației pusă la dispoziție de către beneficiar. Structura de rezistență este o dala 
din beton armat care reazemă direct pe culei. Culeele sunt din beton și sunt fundate direct. 
Podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. În plan, podețul este în curbă și 
traversează scurgerea de ape perpendicular pe axul acestuia. Racordările cu terasamentele 
sunt realizate cu aripi din beton. Interiorul podețului este pereat cu pereu din piatră brută rostuită 
cu mortar.  

 

2.2.3.2.24 Podeț km 024+068 
Podețul de la km 24+068 este amplasat pe linia c.f. Pașcani-Iași, între stațiile Ruginoasa și Tg. 
Frumos și traversează o scurgere de ape din ploi. Podețul are deschiderea de 1.20m, lumina 
1.00m, lungimea totală de 3.00m și înălțimea liberă sub podeț 1.90m. Structura podețului de pe 
linia I a fost construită în anul 1974, iar structura podețului de pe linia II a fost construită in anul 
1967. Podețul a fost dimensionat pentru convoiul de încărcare P10. Din punct de vedere 
constructiv, suprastructura este alcatuită dintr-o dala din beton armat care reazemă direct pe 
culei. Culeele sunt din beton și sunt fundate direct. În plan, podețul este în curbă și traversează 
șanțul de scurgere a apelor perpendicular pe axul acestuia. Racordările cu terasamentele sunt 
realizate cu aripi din beton și aripi din moloane rostuite. Interiorul podețului este pereat cu pereu 
din piatră brută rostuiă cu mortar. Amonte de podeț este prevazută o cameră de cădere (cascada 
amonte) din moloane rostuite cu mortar. Aval de podeț sunt prevăzute cascade. 

 

2.2.3.2.25 Podeț km 025+813 
Podețul de la km 25+813 este amplasat pe linia c.f.  Pașcani-Iași, între stațiile Ruginoasa și Tg. 
Frumos și traversează o scurgere de ape. Suprastructura podețului de pe linia I a fost construită 
în anul 1964 și consolidata în anul 1995, iar infrastructura a fost construită în anul 1934 și 
consolidată în anul 1995. Convoiul de încărcare la care a fost dimensionată structura la vremea 
respectivă a fost convoiul P10. Structura de pe linia I are deschiderea de 2.60m, lumina 2.00m, 
lungimea totata de 4.40m și înălțimea liberă sub podeț 1.60m. Din punct de vedere constructiv, 
suprastructura este alcatuită dintr-o dala din beton armat care reazema direct pe culei. Culeele 
sunt din beton și sunt fundate direct. În plan, podețul este în curbă și traversează șanțul de 
scurgere a apelor perpendicular pe axul acestuia. Racordarile cu terasamentele sunt realizate 
cu aripi din beton. Structura podețului de pe linia II a fost construită în anul 1955 și s-a intervenit 
cu reparații capitale în anul 1963. Structura de pe linia II are deschiderea de 2.4 0m, lumina 
2.00m, lungimea totală de 4.00m și înălțimea liberă sub podeț 1.17m. Din punct de vedere 
constructiv, suprastructura este alcatuită dintr-o dală de beton cu armatura rigida care reazemă 
direct pe culei. Culeele sunt din beton și sunt fundate direct. În plan, podețul este în curbă și 
traversează șanțul de scurgere a apelor perpendicular pe axul acestuia. Racordarile cu 
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terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. Amonte și aval de podeț sunt realizate cascade 
din moloane. 

 

2.2.3.2.26 Podeț km 026+584 
Podețul de la km 26+584 este amplasat pe linia c.f.  Pașcani-Iași, între H. Pietrișu și Tg. Frumos 
și traversează o scurgere de ape din ploi. Structura podețului de pe linia I a fost construită în 
anul 1965 iar structura de pe linia II a fost construită in anul 1965. Convoiul de încărcare la care 
a fost dimensionată structura la vremea respectivă a fost convoiul P10. Podețul are deschiderea 
de 1.30m, lumina 1.00m, lungimea totală de 3.00m linia I / 2.80m linia II și înălțimea liberă sub 
podeț 1.10m linia I / 1.17m linia II. Din punct de vedere constructiv, suprastructura este alcatuită 
dintr-o dala din beton armat care reazemă direct pe culei. Culeele sunt din beton și sunt fundate 
direct. În plan, podețul este în curba și traversează șanțul de scurgere a apelor perpendicular 
pe axul acestuia. Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. În amonte este 
prevazută o cameră de cădere (cascada amonte) din beton. Interiorul podețului este pereat cu 
beton.În aval sunt prevăzute cascade. Podețul este prevazut cu scara de acces. 

 

2.2.3.2.27 Podeț km 027+785 
Podețul de la km 27+785 este amplasat pe linia c.f.  Pașcani-Iași, între H.Pietrișu și Tg. Frumos 
și traversează o scurgere de ape. Din documentația primită de la beneficiar lipsește  fișa podului 
pentru linia I. Structura podețului de pe linia II a fost executată în anul 1975 și a fost dimensionată 
la convoiul de încărcare P10. Podețul are deschiderea de 1.35m, lumina 1.00m, lungimea totală 
2.80m și înălțimea liberă sub podeț 1.75m. Din punct de vedere constructiv suprastructura este 
alcătuită dintr-o dală de beton armat care reazemă direct pe culei. Culeele sunt din beton și sunt 
fundate direct. În plan, podețul este în aliniament și traversează scurgerea perpendicular pe axul 
acesteia. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. Interiorul podețului este 
pereat cu beton și piatra bruta rostuita cu mortar. În aval sunt prevăzute cascade. 

 

2.2.3.2.28 Podeț km 028+417 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  - Iasi la km 28+417 este amplasat între stațiile c.f. H. 
Pietrisul și Tg. Frumos și traversează o scurgere de apa. Suprastructura de tip dală din beton 
armat are deschiderea teoretică 1.40m,  lumina 1.00m și înălțimea liberă până la fundul scurgerii 
de circa 1.20m. Lungimea totală a podețului este 2.60m. Infrastructura este realizată din beton 
și este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și e poziționat perpendicular 
pe axul căii. Anul construcției podețului este 1956, în conformitate cu fișa podețului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10. Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.2.29 Podeț km 029+039 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani - Iași la km 29+039 este amplasat între stațiile c.f. H. 
Pietrișul și Tg. Frumos și traversează o scurgere de apa. Suprastructura de tip grinzi cu inima 
plină cale sus are deschiderea teoretică 3.20m,  lumina 2.90m și înălțimea liberă până la fundul 
scurgerii de circa 1.70m. Lungimea totală a podețului este 7.00m. Infrastructura este realizată 
din beton și este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și e poziționat 
perpendicular pe axul căii. Anul construcției podețului este 1975, în conformitate cu fiș 
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a Podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost 
dimensionat la convoiul de incarcare P10. Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu sferturi 
de con.  

 

2.2.3.2.30 Podeț km 029+380 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani - Iași la km 29+380 este amplasat între stațiile c.f. H. 
Pietrișul și Tg. Frumos și traversează o scurgere de apă. Suprastructura de tip casetă din beton 
armat are deschiderea teoretică 3.22m, lumina 3.00m și înălțimea liberă până la fundul scurgerii 
de circa 2.40m. Lungimea totală a podețului este 3.44m. Infrastructura este realizată din beton 
și este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și e poziționat perpendicular 
pe axul căii. Anul construcției podețului este 2000, în conformitate cu fișa podețului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10. Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.2.31 Pod km 029+811 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani-Iași, la km 029+811, este amplasat între stațiile c.f. H. 
Pietrișul și Tg. Frumos și traversează o scurgere de apa. Podul are o deschidere de 12.00m, 
lumina de 11.00m, lungimea totală de 14.30m și înălțimea liberă sub grinzi până la fundul 
scurgerii de 2.60m. În plan, podul este amplasat în aliniament și este poziționat perpendicular 
pe axul căii. Schema statică este grinzi simplu rezemate. La vremea respectivă suprastructura 
podului a fost dimensionată la convoiul de încărcare T8.5, iar infrastructurile la convoiul P10. 
Din punct de vedere al alcătuirii constructive suprastructura este alcătuită din 2 grinzi gemene 
sudate pe fiecare cale și trei grinzi prefabricate de beton armat amplasate la marginile, respectiv 
mijlocul tablierului. Grinzile de beton susțin trotuarele de serviciu. Grinzile metalice reazemă pe 
aparate de reazem metalice iar grinzile de beton sprijină direct pe cuzineți din beton armat. 
Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, fundate direct, cu rost în 
elevație între cele două fire de circulație. Racordarile cu terasamentele sunt realizate prin 
intermediul sferturilor de con. 

 

2.2.3.2.32 Podeț km 030+172 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  - Iasi la km 30+172 este amplasat intre stațiile c.f. H. 
Pietrisul si Tg. Frumos si traversează o scurgere de apa. Suprastructura de tip dala din beton 
armat are deschiderea teoretică5.39m,  lumina 5.00m si Înălțimea liberăpana la fundul scurgerii 
de circa 2.79m. Lungimea totală a podețului este 7.30m. Infrastructura este realizată din beton 
si este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și e poziționat perpendicular 
pe axul căii. Anul construcției podețului este 1985, în conformitate cu fișa podețului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 

 

2.2.3.2.33 Pod km 031+602 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani-Iași, la km 31+602, este amplasat între stațiile c.f. H. Pietrișul 
și Tg. Frumos și traversează o scurgere de apă. Podul are o deschidere de 9.00m, lumina de 
8.00m, lungimea totală de 11.00m și înălțimea liberă sub grinzi până la fundul scurgerii de 
2.25m. În plan, podul este amplasat în curbă și este poziționat perpendicular pe axul căii. 
Schema statică este grinzi simplu rezemate. La vremea respectivă suprastructura podului a fost 
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dimensionată la convoiul de încarcăre T8.5, iar infrastructurile la convoiul P10. Din punct de 
vedere al alcătuirii constructive suprastructura este alcătuită din 2 grinzi gemene sudate pe 
fiecare cale și patru grinzi prefabricate de beton armat amplasate la câte una la marginile, 
respectiv două mijocul tablierului. Grinzile de beton susțin trotuarele de serviciu. Grinzile 
metalice reazemă pe aparate de reazem metalice iar grinzile de beton sprijină direct pe 
bancheta. Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, fundate direct, cu 
rost în elevație între cele două fire de circulație. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin 
intermediul sferturilor de con. 

 

2.2.3.2.34 Pod km 032+202 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani-Iași, la km 32+202, este amplasat între stațiile c.f. Tg. Frumos 
și Sârca și traversează o scurgere de apa. Pe linia I podul are o deschidere de 4.00m, lumina 
3.20m, lungimea totală 5.80m și înălțimea liberă de la intradosul grinzilor până la fundul văii 
3.30m. În plan, podul este amplasat în aliniament și este poziționat perpendicular pe axul căii. 
Schema statică este grinzi simplu rezemate. La vremea respectivă structura a fost dimensionată 
la convoiul de încărcare P10. Anul construcției este 1975, în conformitate cu fișa podului pusă 
la dispoziție de către beneficiar. Din punct de vedere al alcătuirii constructive suprastructura este 
realizată din 2 grinzi gemene sudate și o grindă din beton armat prefabricat care susține trotuarul 
de serviciu. Trotuarul nu este prevăzut cu parapetul pietronal. Grinzile metalice reazemă pe 
aparate de reazem metalice iar grinda de beton reazema direct pe zidurile de garda ale culeelor. 
Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, fundate direct care se lipesc 
de structura executată de pe linia II. Racordarile cu terasamentele sunt realizate prin intermediul 
sferturilor de con. Pe linia II este executat un pod cu deschiderea teoretică 1.35m, lumina utila 
1.00m, lungimea totală 5.50m și înălțimea liberă de la intradosul dalei până la fundul văii 1.56m. 
În plan, podul este amplasat în aliniament și e poziționat perpendicular pe axul căii. Anul 
construcției este 1961, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. La 
vremea respectivă structura a fost dimensionată la convoiul de încărcare P10. Din punct de 
vedere al alcătuirii constructive structura este realizată dintr-un cadru din beton armat. Pe grinda 
de coronament este montat parapetul pietronal din beton. Racordările cu terasamentele sunt 
realizate prin intermediul aripilor din beton. 

 

2.2.3.2.35 Podeț km 032+750 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani - Iași la km 32+750 este amplasat între stațiile c.f. Tg. 
Frumos și Sârca și traversează un șanț de scurgere a apei. Suprastructura este tip dala din 
beton armat cu deschiderea teoretică 1.35m, lumina 1.00m și înălțimea liberă până la fundul 
șanțului 2.30m. Lungimea totală a podețului este 4.30m. Infrastructura este realizată din beton 
și este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în curbă și este poziționat perpendicular 
pe axul căii. În conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar podețul a fost 
construit in anul 1891 pentru un singur fir de circulație. În anul 1964 a fost consolidat (linia II) iar 
în anul 1974 a fost completat datorită dublării liniei c.f. (linia I). La vremea respectivă podețul a 
fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu 
aripi din beton. Podețul este prevăzut cu scari de acces. 

 

2.2.3.2.36 Podeț km 033+898 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  - Iași la km 33+898 este amplasat între stațiile c.f. Tg. 
Frumos și Sârca și traversează un șanț de scurgere a apei. Suprastructura este dala 
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prefabricată din beton armat cu deschiderea teoretică 2.45m, lumina 2.00m și înălțimea liberă 
până la fundul șanțului cca 2.70m. Lungimea totală a podețului este 5.40m. Infrastructura este 
realizată din beton și este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în curba și este 
poziționat perpendicular pe axul căii. Anul construcției este 1975, în conformitate cu fișa 
podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat 
la convoiul de încărcare P10. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 
Podețul nu este prevăzut cu scări de acces. 

 

2.2.3.2.37 Podeț km 034+658 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  - Iași la km 34+658 este amplasat între stațiile c.f. Tg. 
Frumos și Sârca și traversează o scurgere de ape. Este realizat din două tronsoane cu secțiuni 
diferite. În conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar tronsonul 
corespunzator liniei II a fost construit în anul 1968 iar tronsonul aferent liniei I în anul 1975. 
Pentru tronsonul corespunzator liniei I suprastructura este tip dală prefabricată din beton armat 
cu deschiderea teoretică 2.70m, lumina 2.00m și înălțimea liberă până la fundul scurgerii 1.80m. 
Lungimea tronsonului în sens transversal căii este 5.50m. Infrastructura este realizată din beton 
și este fundată direct. Pentru tronsonul corespunzator liniei II suprastructura este tip dala din 
beton armat cu deschiderea teoretică 2.90m, lumina 2.00m și înălțimea liberă până la fundul 
scurgerii 1.80m. Lungimea totală a podețului este 4.20m. Infrastructura este realizată din beton 
și este fundată direct. Demensiunile menționate mai sus se regăsesc în fișa podului pusă la 
dispoziție de beneficiar. Realitatea din teren este următoarea: deschiderea teoretică, lumina și 
înălțimea liberă sub podeț corespunzătoare tronsonului de podeț situat sub linia I sunt mai mari 
decât cele corespunzătoare tronsonului situat sub linia II. Tot în documentația beneficiarului 
există o planșă din care reiese că înălțimea liberă sub podeț corespunzătoare tronsonului situat 
sub linia I este mai mare decât cea corespunzătoare tronsonului situat sub linia II. În plan, 
podețul este amplasat în aliniament și este poziționat perpendicular pe axul căii. La vremea 
respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. Racordarile cu 
terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. În interiorul podețului albia scurgerii este 
pereată. 

 

2.2.3.2.38 Podeț km 035+320 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  - Iași la km 35+320 este amplasat între stațiile c.f. Tg. 
Frumos și Sârca și traversează o scurgere de ape. Este realizat din două tronsoane cu înălțimi 
diferite. În conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar tronsonul 
corespunzator liniei II a fost construit în anul 1968 iar tronsonul aferent liniei I în anul 1975. 
Suprastructura este tip dala (prefabricată - linia I, monolită – linia II) din beton armat cu 
deschiderea teoretică 3.10m, lumina 2.00m și înălțimea liberă până la fundul scurgerii cca 
1.70m. Lungimea totală este 5.30m. Infrastructura este realizată din beton armat si este fundată 
direct. Înălțimea liberă sub podeț de 1.70m se regăsește în fișa podului pusă la dispoziție de 
beneficiar. În realitate înălțimea liberă sub podeț este diferită pe cele două tronsoane (mai mare 
pe tronsonul aferent liniei II). În plan, podețul este amplasat în aliniament si este poziționat 
perpendicular pe axul căii. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. În interiorul 
podețului albia scurgerii este pereată. 
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2.2.3.2.39 Pod km 036+242 
Podul de la km 36+242 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Șinca și Tg. 
Frumos  și traversează un șanț de scurgere ape. Anul construcției este 1975 în conformitate cu 
fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podul are o deschidere de 5.00, lumina de 
4.00m, lungimea totală de 9.40m și înălțimea liberă de la intradosul grinzilor până la fundul 
șanțului 1.79m. În plan, podul este amplasat în curbă și traversează obstacolul normal pe axul 
c.f. Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost dimensionat 
la convoiul de calcul P10 pentru infrastructura și convoiul de calcul T8.5 pentru suprastructură. 
Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este alcătuită din 2 grinzi gemene 
sudate pe fiecare cale și patru grinzi prefabricate de beton armat amplasate de o parte și de alta 
a grinzilor metalice. Grinzile de beton susțin trotuarele de serviciu. Grinzile metalice reazemă pe 
aparate de reazem metalice iar grinzile de beton sunt încastrate în zidurile de gardă ale culeelor. 
Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, fundate direct. Racordarile 
cu terasamentele sunt realizate prin intermediul aripilor din beton. 

 

2.2.3.2.40 Podeț km 037+172 
Podețul de la km 37+172 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Șinca și Tg. 
Frumos și traversează un șanț de scurgere ape. Anul construcției este 1975 în conformitate cu 
fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul are deschiderea de 4.00, lumina 
3.00m, lungimea totală 5.80m și înălțimea liberă de la intradosul grinzilor până la fundul șanțului 
2.26m. În plan, podețul este amplasat în curbă și traversează obstacolul normal pe axul c.f. 
Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat 
la convoiul de încărcare P10 pentru infrastructura și convoiul de încărcare T8.5 pentru 
suprastructură. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este alcătuită din 2 
grinzi gemene sudate pe fiecare cale și patru grinzi prefabricate de beton armat amplasate de 
o parte și de alta a grinzilor metalice. Grinzile de beton susțin trotuarele de serviciu. Grinzile 
metalice reazemă pe aparate de reazem metalice iar grinzile de beton sunt încastrate în zidurile 
de garda ale culeelor. Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, 
fundate direct. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de con 
pereate cu piatră brută rostuită cu mortar. Podețul este prevazut cu scară de acces sub pod. 

 

2.2.3.2.41 Pod km 037+580 
Podul de la km 37+580 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Șinca și Tg. 
Frumos și traversează Pârâul Giurgea. Anul construcției este 1975 în conformitate cu fișa 
podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podul are o deschidere de 6.00, lumina 5.00m, 
lungimea totală 10.92m și înălțimea liberă de la intradosul grinzilor până la fundul albiei 2.26m. 
În plan podul este amplasat în aliniament și traversează obstacolul normal pe axul c.f. Schema 
statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost dimensionat la convoiul 
de încărcare P10 pentru infrastructura și convoiul de încărcare T8.5 pentru suprastructura. Din 
punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este alcătuită din 2 grinzi gemene 
sudate pe fiecare cale și patru grinzi prefabricate de beton armat amplasate de o parte și de alta 
a grinzilor metalice. Grinzile de beton susțin trotuarele de serviciu. Grinzile metalice reazemă pe 
aparate de reazem metalice iar grinzile de beton sunt încastrate în zidurile de gardă ale culeelor. 
Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, fundate direct. Racordările 
cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de con. Podul este prevăzut cu scară 
de acces sub pod.  



 

 
 
 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră” 
Raport 06 privind analiza și fundamentarea variantelor / opțiunilor tehnico-economice 

 

 
                           Contract Nr. 20/11.03.2020 

 
 

      Beneficiar: CNCF “CFR” S.A    Prestator: Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. 

   
70 | P a g e   Cod livrabil: RAFOPT-20-R0 

 

 

 
 

2.2.3.2.42 Podeț km 037+740 
Podețul de la km 37+740 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Șinca și Tg. 
Frumos și traversează o scurgere de ape. Anul construcției este 1975 în conformitate cu fișa 
podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Infrastructura podețului de pe linia II a fost 
executată în anul 1965. Podețul are deschiderea de 3.00, lumina 2.00m, lungimea totală de 
4.80m și înălțimea liberă de la intradosul suprastructurii până la fundul scurgerii 1.20m. În plan 
podul este amplasat în aliniament și traversează obstacolul normal pe axul c.f. Schema statică 
este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10 pentru infrastructura și la convoiul de încărcare T8.5 pentru suprastructura. Din 
punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este realizată din pachete de șine (2x7 
buc/cale) și grinzi prefabricate de beton armat care susțin trotuarele de serviciu. Pachetele de 
șine reazemă direct pe infrastructuri iar grinzile de beton reazemă pe culei. Infrastructura este 
alcătuită din două culei masive din beton armat, fundate direct. Racordările cu terasamentele 
sunt realizate prin intermediul sferturilor de con. Podul este prevăzut cu scară de acces sub pod. 

 

2.2.3.2.43 Podeț km 038+304 
Podețul de la km 38+304 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Șinca și Tg. 
Frumos și traversează o scurgere de ape. În conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de 
către beneficiar, podețul de pe calea I a fost construit în anul 1975 și a fost dimensionat pentru 
convoiul P10.  Podețul de pe calea II a fost construit în anul 1965 și a fost dimensionat pentru 
convoiul A. Podețul are deschiderea 1.40m, lumina de 1.00m, lungimea totală de 2.80m si 
înălțimea liberă sub podeț 1.40m. În plan podețul este amplasat în curbă și traversează 
obstacolul normal pe axul c.f. Din punct de vedere al alcătuirii constructive pe linia I, 
suprastructura este realizată din două grinzi din beton armat prefabricat iar pe linia II din două 
pachete de șine. Trotuarele de serviciu sunt susținute de grinzi de beton. Suprastructura 
reazemă direct pe culei. Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, 
fundate direct. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de con. 
Podul este prevăzut cu scară de acces sub pod. 
 

2.2.3.2.44 Podeț km 038+396 
Podețul de la km 38+396 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Șinca și Tg. 
Frumos și traversează un șanț de scurgere ape. În conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție 
de către beneficiar, structura de pe calea I a fost construită în anul 1975 iar structura de pe calea 
II în anul 1961. Ambele structuri au fost dimensionate pentru convoiul T8.5.  Podețul are 
deschiderea 1.60m, lumina de 1.00m, lungimea totală de 3.00m și înălțimea liberă sub podeț 
1.70m. În plan podețul este amplasat în curbă și traversează obstacolul normal pe axul c.f. Din 
punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este realizată din pachete de șine care 
reazemă direct pe infrastructuri. Trotuarele de serviciu sunt susținute de dale de beton armat 
prefabricat. Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, fundate direct. 
Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de con. Podul este 
prevăzut cu scară de acces sub pod. 
 

2.2.3.2.45 Podeț km 039+156 
Podețul de la km 39+156 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Șinca și Tg. 
Frumos și traversează un șanț de scurgere ape. În conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție 
de către beneficiar podețul a fost construit în anul 1975 pentru ambele fire de circulație. Structura 
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a fost dimensionată pentru convoiul de calcul P10. Podețul are deschiderea 3.45m, lumina de 
3.00m, lungimea totală de 4.00m și înălțimea liberă sub podeț 3.37m. În plan podețul este 
amplasat în aliniament și traversează obstacolul normal pe axul c.f. Din punct de vedere al 
alcatuirii constructive suprastructura este tip dala din beton armat și reazemă direct pe 
infrastructură. Podețul nu este prevazut cu trotuare de serviciu.  Infrastructura este alcătuită din 
două culei masive din beton armat, fundate direct. Racordarile cu terasamentele sunt realizate 
prin intermediul aripilor din beton. Podul este prevăzut cu scară de acces sub pod. 
 

2.2.3.2.46 Podeț km 039+370 
Podețul de la km 39+370 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Sârca și Tg. 
Frumos și traversează un șanț de scurgere ape. În conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție 
de către beneficiar, structura pentru linia I a fost construită în anul 1975 iar structura de pe linia 
II a fost construită în anul 1961 și consolidată în anul 1965. Ambele structuri au fost 
dimensionate pentru convoiul de calcul T8.5 – suprastructura și convoiul de calcul P10 – 
infrastructura. Podețul are deschiderea 2.70m, lumina de 2.00m, lungimea totală de 4.60m și 
înălțimea liberă sub podeț 3.20m. În plan podețul este amplasat în aliniament și traversează 
obstacolul normal pe axul c.f. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este 
realizată din pachete de șine care reazemă direct pe infrastructuri. Trotuarele de serviciu sunt 
susținute de dale de beton armat prefabricat. Infrastructura este alcătuită din două culei masive 
din beton armat, fundate direct. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul 
aripilor din beton. Podul este prevăzut cu scară de acces sub pod. 
 

2.2.3.2.47 Podeț km 040+028 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași, la km 40+028, este amplasat între stațiile c.f. Târgu 
Frumos și Sârca și traversează un șanț de scurgere ape. Pe linia I, structura de rezistență este 
o boltă din beton armat, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a bolții este 1.70m, 
lumina utila 1.00m si înălțimea liberă în interiorul bolții este de circa 2.53m. Lungimea totală a 
podețului boltit este 4.20m. Anul construcției podețului de pe linia I este 1975, în conformitate 
cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. Pe linia II, structura de rezistență este o 
boltă din beton armat, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a bolții este 1.70m, 
lumina utilă 1.00m și înălțimea liberă în interiorul bolții este de circa 2.53m. Lungimea totală a 
podețului boltit este 4.70m. Anul construcției podețului de pe linia I este 1961, în conformitate 
cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă ambele podețe au 
fost dimensionate la convoiul de încărcare P10. În plan, podețul este în curbă și traversează 
obstacolul normal pe axul CF. Racordarea cu terasamentele se realizază prin intermediul aripi 
atât pe linia I cat și pe lina II. Podețul este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.48 Podeț km 041+279 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași la km 41+279, este amplasat între stațiile c.f. Târgu 
Frumos și Sârca (la intrarea în halta Sârca) și traversează un șanț de scurgere ape. Structura 
de rezistență este o boltă din beton armat, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a 
bolții este 2.70m, lumina utilă 2.00m și înălțimea liberă în interiorul bolții este de circa 2.40m. 
Lungimea totală a podețului boltit este 5.70m. În plan, podețul este amplasat în aliniament și 
traversează perpendicular axul obstacolului. Anul construcției podețului este 1975, în 
conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă 
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podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. Racordarea cu terasamentele se 
realizează prin intermediul aripilor din beton. Podețul este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.49 Podeț km 042+409 
Podețul de la km 42+409 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Sârca și Podul 
Iloaiei și traversează un șanț de scurgere a apei. Podețul are o schemă statică de dală 
prefabricată simplu rezemată cu deschiderea de 3.40m și lumina utilă de 3.00m, lungimea totală 
5.00m și înălțimea liberă până la fundul șanțului de circa 3.19m. În plan, podețul este în curbă 
și traversează șanțul de scurgere perpendicular pe axul acestuia. Suprastructura podețului este 
o dală prefabricată din beton iar infrastructura este alcătuită din două culei cu elevație masivă, 
fundate direct. Anul construcției podețului este 1975, în conformitate cu fișa podului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10. Racordarile cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 
 

2.2.3.2.50 Podeț km 042+990 
Podețul existent traversează o scurgere de apa din ploi prin intermediul a 2(două) grinzi 
prefabricate din beton armat, pentru fiecare fir de circulație, având deschiderea teoretică de 
2.50m și lumina de 2.00m. Lungimea totală a podețului este de 5.50m, anul construcției sale 
fiind 1975, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. La vremea 
respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10. Înălțimea liberă sub grinzile 
prefabricate este de circa 1.40m, în plan podețul este pe curbă și perpendicular pe obstacolul 
reprezentat de scurgere. Fundațiile podețului sunt de tip directe. La partea superioara între cele 
două fire CF precum și pe margine exterioare ale podețului sunt prevăzute dale din beton armat 
cu rol de trotuar tehnic/protecție între căi. Podețul este prevăzut cu parapet de protecție. 
Racordarea podețului cu terenul este realizată prin intermediul unor aripi din beton armat.   
 

2.2.3.2.51 Podeț km 043+867 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași, la km 43+867, este amplasat între stațiile c.f. Sârca 
și Podul Iloaiei și traversează o scurgere de apă. Anul construcției este 1975, în conformitate cu 
fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul are o deschidere de 4.00, lumina de 
3.20m, lungimea totală de 6.60m și înălțimea liberă sub grinzi până la fundul scurgerii de 1.60m. 
În plan podețul este situat în curbă, și traversează scurgerea normal pe axul C.F. Schema statică 
este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de 
încărcare P10 pentru infrastructura și T8.5 pentru suprastructură. Din punct de vedere al 
alcătuirii constructive, suprastructura este alcătuită din 2 grinzi gemene sudate pe fiecare cale 
și patru grinzi prefabricate de beton armat amplasate de o parte și de alta a grinzilor metalice. 
Grinzile de beton marginale susțin trotuarele de serviciu. Grinzile metalice reazemă pe aparate 
de reazem metalice iar grinzile de beton sunt încastrate în zidurile de gardă ale culeelor. 
Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, fundate direct, cu rost în 
elevație între cele două fire de circulație. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin 
intermediul sferturilor de con din moloane. 
 

2.2.3.2.52 Pod km 044+344 
Podul de la km 44+344 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Sârca și Podul 
Iloaiei și traversează o scurgere de ape supraplin lac acumulare. Anul construcției este 1975 în 
conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podul are o deschidere de 
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10.70m cu lumina utilă de 9.90m, lungimea totală de 14.00m și o înălțime liberă sub pod de circa 
4.00m. Schema statică este de grinzi din beton armat simplu rezemate. În plan, podul este în 
aliniament și traversează normal scurgerea de ape supraplin lac acumulare. Din punct de vedere 
al alcătuirii constructive, suprastructura este alcătuită din grinzi din beton armat prefabricat ce 
reazemă direct pe banchetele culeelor, rigidizate intermediar cu antretoaze din beton armat. 
Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, fundate direct. Racordările 
cu terasamentele sunt realizate prin intermediul aripilor din beton și a unei aripi din moloane. 
Accesul la intradosul podului a fost ingreunat din cauza prezenței apei în albie. 
 

2.2.3.2.53 Podeț km 044+856 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași, la km 44+856, este amplasat între stațiile c.f. Sârca 
și Podul Iloaiei și traversează o scurgere de ape locale. Structura de rezistență este o boltă din 
beton armat, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a bolții este 2.925m, lumina 
2.20m și înălțimea liberă în interiorul bolții este de circa 1.37m. Lungimea totală a podețului 
boltit, în transversalul căi ferate, este aproximativ 17.00m. În plan, podețul este amplasat în 
curbă și traversează oblic axul obstacolului. Anul construcției podețului este 1961, în 
conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. Racordarea cu 
terasamentele se realizează prin intermediul aripilor din beton. În amonte de podeț este 
prevazută o cameră de cădere/deversor ce preia rigolele CF precum și apa din valea adiacentă. 
Podețul este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.54 Podeț km 045+005 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași, la km 45+005, este amplasat între stațiile c.f. Sârca 
și Podul Iloaiei și traversează o scurgere de ape locale. Structura de rezistență este un podeț 
ovoidal din beton armat, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a podețului ovoidal 
este 2.875m, lumina 2.20m și înălțimea liberă în interiorul bolții este de circa 1.80m. Lungimea 
totală a podețului ovoidal, în transversalul căii ferate, este aproximativ 27.00m. În plan, podețul 
este amplasat în aliniament și traversează normal față axul obstacolului. Anul construcției 
podețului este 1965 pentru firul II și 1975 pentru firul I, în conformitate cu fișa podețului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. Racordarea cu terasamentele se realizează prin intermediul 
aripilor din beton. În amonte de podeț este prevazută o camera de cădere/deversor ce preia 
rigolele CF precum și apa din valea adiacentă. Podețul este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.55 Podeț km 045+075 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași, la km 45+075, este amplasat între stațiile c.f. Sârca 
și Podul Iloaiei și traversează o scurgere de ape locale. Structura de rezistență este un podeț 
ovoidal din beton armat, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a bolții este 1.65m, 
lumina 1.0m si înălțimea liberă în interiorul podețului ovoidal este de circa 1.80m. Lungimea 
totală a podețului ovoidal, în transversalul căii ferate, este aproximativ 20.66m. În plan, podețul 
este amplasat în aliniament și traversează normal fata axul obstacolului. Anul construcției 
podețului este 1961 pentru linia II și 1975 pentru linia I, în conformitate cu fișa podețului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. Racordarea cu terasamentele se realizează prin intermediul 
aripilor din beton. În amonte de podeț este prevazută o cameră de cădere/deversor ce preia 
rigolele CF precum și apa din valea adiacentă. Podețul este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
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2.2.3.2.56 Podeț km 045+348 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași, la km 45+348, este amplasat între stațiile c.f. Sârca 
și Podul Iloaiei și traversează o scurgere de ape locale. Structura de rezistență este un podeț 
ovoidal din beton armat, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a bolții este 1.07m, 
lumina utilă 1.00m și înălțimea liberă în interiorul podețului ovoidal este de circa 1.80m. 
Lungimea totală a podețului ovoidal, în transversalul căii ferate, este aproximativ 16.40m. În 
plan, podețul este amplasat în aliniament și traversează normal fata axul obstacolului. Anul 
construcției podețului este 1965 pentru linia II și 1975 pentru linia I, în conformitate cu fișa 
podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.57 Podeț km 045+614 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași, la km 45+614, este amplasat între stațiile c.f. Sârca 
și Podul Iloaiei și traversează o scurgere de ape din ploi. Structura de rezistență este un podeț 
ovoidal din beton simplu, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a bolții este 1.50m, 
lumina utilă 1.00m și înălțimea liberă în interiorul podețului ovoidal este de circa 3.05m. 
Lungimea totală a podețului ovoidal, în transversalul căii ferate, este aproximativ 15.20m. În 
plan, podețul este amplasat în aliniament și traversează normal fata axul obstacolului. Anul 
construcției podețului este 1965 pentru linia II și 1975 pentru linia I, în conformitate cu fișa 
podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.58 Podeț km 045+825 
Podețul de la km 45+825 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iasi, între stațiile Sârca și Podul 
Iloaiei și traversează un șanț de scurgere de ape. Podețul are o schemă statică de cadru 
prefabricat cu deschiderea de 2.30m și lumina utilă de 2.00m, lungimea totală 5.30m și înălțimea 
liberă până la fundul șanțului de circa 2.25m. În plan, podețul este în aliniament și traversează 
șanțul de scurgere perpendicular pe axul C.F. Suprastructura podețului este un cadru prefabricat 
tip C2 din beton armat, fundate direct. Anul construcției podețului este 1975, în conformitate cu 
fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Racordările cu terasamentele sunt realizate 
cu aripi din beton. 
 

2.2.3.2.59 Podeț km 045+970 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași, la km 45+970, este amplasat între stațiile c.f. Sârca 
și Podul Iloaiei și traversează o scurgere de ape din ploi. Podețul are o schemă statică de dală 
prefabricată simplu rezemată, cu deschiderea de 1.70m și lumina utilă de 1.00m, lungimea totală 
7.20m și înălțimea liberă până la fundul șanțului de circa 3.25m. În plan, podețul este în 
aliniament și traversează șanțul de scurgere perpendicular pe axul acestuia. Suprastructura 
podețului este o dală prefabricată din beton iar infrastructura este alcătuită din două culei cu 
elevație masivă, fundate direct. Anul construcției podețului este 1975 pentru linia I + II, în 
conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul este pereat cu piatră 
rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.60 Podeț km 047+066 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  - Iași, la km 47+066, este amplasat între stațiile c.f. Sarca 
și Podu Iloaiei și traversează un șanț de scurgere ape. Structura de rezistență este o boltă din 
beton simplu, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a boltii este 3.65m, lumina utilă 
3.00m și înălțimea liberă în interiorul bolții este de circa 3.40m. Lungimea totală a podețului 
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boltit, în sens transversa Cf este de 15.70m. În plan, podețul este amplasat în aliniament și 
traversează perpendicular axul obstacolului. Anul construcției podețului este 1965, și extins în 
anul 1975, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. În amonte de 
podețul boltit se regăsește un podeț casetat aflat pe DN 28. Legătura dintre cele două podețe 
se face prin intermediul a două aripi/bazin din beton. Racordarea cu terasamentele se realizează 
prin intermediul aripilor din beton. Podețul este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.61 Podeț km 047+796 
Podețul de la km 47+796 este amplasat pe linia c.f. Pașcani  - Iași, între stațiile Sârca și Podul 
Iloaiei și traversează un șanț de scurgere apă din ploi. Podețul are o schemă statică de dală 
prefabricată simplu rezemată cu deschiderea de 2.40m și lumina utilă de 2.00m, lungimea totală 
4.50m și înălțimea liberă până la fundul șanțului de circa 1.50m. În plan, podețul este în curbă 
și traversează șanțul de scurgere perpendicular pe axul C.F. Suprastructura podețului este o 
dală prefabricată din beton iar infrastructura este alcătuită din două culei cu elevație masivă, 
fundate direct. Anul construcției podețului este 1975, în conformitate cu fișa podului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. 
 

2.2.3.2.62 Podeț km 049+025 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași, la km 49+025, este amplasat între stațiile c.f. Sârca 
și Podul Iloaiei și traversează o scurgere de apă. Anul construcției este 1975, în conformitate cu 
fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul are o deschidere de 2.40, lumina de 
2.00m, lungimea totală de 6.90m și înălțimea liberă sub grinzi până la fundul scurgerii de 2.00m. 
În plan podețul este situat în aliniament, și traversează scurgerea normal pe axul C.F. 
Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat 
la convoiul de încărcare P10. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este 
alcătuită dintr-un pachet de șine gemene sudate între ele pe fiecare cale. Lipsesc grinzile pentru 
trotuarele tehnice atât din axul căii ferate căt și pe zonele marginale. Infrastructura este alcătuită 
din două culei masive din beton armat, fundate direct. Racordările cu terasamentele sunt 
realizate prin intermediul sferturilor de con din moloane. 
 

2.2.3.2.63 Podeț km 049+385 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași, la km 49+385, este amplasat între stațiile c.f. Sârca 
și Podul Iloaiei si traversează un șanț de scurgere ape din ploi. Structura de rezistență este o 
boltă din beton simplu, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a bolții este 3.00m, 
lumina utilă 3.00m și înălțimea liberă în interiorul bolții este de circa 3.63m. Lungimea totală a 
podețului boltit în sens transversal căii ferate este 25.60m. Anul construcției podețului este 1975, 
în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. În plan, podețul este in 
curbă și traversează obstacolui normal pe axul CF. Racordarea cu terasamentele se realizează 
prin intermediul aripi din beton simplu. Podețul este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.64 Podeț km 050+660 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iasi, la km 50+660, este amplasat intre stațiile c.f. Sârca 
și Podul Iloaiei și traversează un șanț de scurgere ape din ploi. Structura de rezistență este o 
boltă din beton simplu, cu timpane, fundată direct. Deschiderea teoretică a bolții este 2.40m, 
lumina utilă 2.00m și înălțimea liberă în interiorul bolții este de circa 1.90m. Lungimea totală a 
podețului boltit în sens transversal căii ferate este 16.20m. Anul construcției podețului este 1975, 
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în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. În plan, podețul este în 
curbă și traversează obstacolul normal pe axul CF. Racordarea cu terasamentele se realizează 
prin intermediul aripi din beton simplu în amonte și aripi din zidărie și moloane in aval. Podețul 
este pereat cu piatră rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.65 Podeț km 052+250 
Podețul existent pe linia c.f. Pașcani  - Iași la km 52+250, este amplasat în stația c.f. Podu Iloaiei 
și traversează o scurgere de ape. Podețul este traversat de 7 linii c.f. dar și de un drum local. În 
conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de către beneficiar podețul a fost construit în 
două etape: în anul 1975 pentru liniile I-III și în anul 1978 pentru liniile IV-VII. Suprastructura 
este tip dală prefabricată din beton armat cu deschiderea teoretică 3.35m, lumina 3.00m și 
înălțimea liberă până la fundul scurgerii 1.80m. Lungimea totală este 4.16m. Infrastructura este 
realizată din beton armat și este fundată direct. În plan, podețul este amplasat în aliniament și 
este poziționat perpendicular pe axul căii. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la 
convoiul de încărcare P10 si T8.5. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton.  
 

2.2.3.2.66 Pod km 053+196 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași la km 53+196, este amplasat între stațiile c.f. Podu 
Iloaiei și Lețcani și traversează Râul Bahlui. Sunt două structuri paralele, câte una pentru fiecare 
fir de circulație. Podul are o singură deschidere de 32.00m – linia I / 32.18m – linia II, lumina 
31.10m și lungimea totală 34.30m. Înălțimea liberă sub grinzi este 3.83m. În plan axa podului 
este în aliniament, podul traversează normal albia Râului Bahlui. Schema statică este grindă 
simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost dimensionat la convoiul de încărcare T.8,5. 
pentru suprastructura și convoiul B pentru infrastructura. Din punct de vedere al alcătuirii 
constructive suprastructura este realizată din 2 grinzi cu zăbrele cu calea jos. Grinzile metalice 
reazemă pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem metalice fixe si mobile. În sens 
transversal podul este alcătuit din cale de rulare și două trotuare de serviciu. Calea pe trotuare 
este realizată din dulapi metalici. Infrastructura este alcătuită din două culei cu elevație masivă 
din beton armat. În conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar 
suprastructura podului de pe linia I a fost consolidată în anul 1975, infrastructura podului de pe 
linia II a fost construită în anul 1950 iar suprastructura în anul 1964. Racordările cu 
terasamentele sunt realizate prin intermediul taluzurilor. 
 

2.2.3.2.67 Pod km 058+062 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași la km 58+062, este amplasat între stațiile c.f. Podu 
Iloaiei și Lețcani și traversează Pârâul Hoisești. Podul are o singură deschidere de 10.50, lumina 
9.20m și lungimea totală 12.50m. Înălțimea liberă sub pod de la intradosul grinzilor la fundul 
albiei este 3.40m. În plan axa podului este în aliniament, podul traversează normal albia Pârâului 
Hoisești. Anul construcției este 1974, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către 
beneficiar. Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă infrastructura 
podului a fost dimensionată pentru convoiul P10 iar suprastructura pentru convoiul T8.5. Din 
punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este realizată din 2 grinzi gemene 
sudate pe fiecare cale și patru grinzi prefabricate de beton armat amplasate de o parte și de alta 
a grinzilor metalice. Grinzile de beton susțin trotuarele de serviciu. Grinzile metalice reazemă pe 
aparate de reazem metalice fixe și mobile iar grinzile de beton reazemă pe banchete prin 
intermediul cuzineților din beton. În sens transversal, pentru fiecare fir de circulație, podul este 
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alcătuit din cale de rulare și trotuare de serviciu adiacente căii. Infrastructura este alcătuită din 
două culei cu elevație masivă din beton armat. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin 
intermediul sferturilor de con pereate cu piatră brută rostuită cu mortar. 
 

2.2.3.2.68 Pod km 060+850 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași la km 60+850, este amplasat între stațiile c.f. Podu 
Iloaiei și Lețcani și traversează Pârâul Hoisești. Podul are o singură deschidere de 16.00, lumina 
14.50m și lungimea totală 18.00m. Înălțimea liberă sub pod de la intradosul grinzilor la fundul 
albiei este 3.00m. În plan axa podului este în aliniament, podul traversează normal albia Pârâului 
Hoisești. Anul construcției este 1974, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către 
beneficiar. Podul este construit pentru două fire de circulație. Schema statică este grindă simplu 
rezemată. La vremea respectivă infrastructura podului a fost dimensionată pentru convoiul P10 
iar suprastructura pentru convoiul T8.5. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, 
suprastructura este realizată din 2 grinzi gemene sudate pe fiecare cale. Grinzile sunt prevăzute 
cu console. Consolele susțin trotuarele de serviciu și parapetul metalic. Podina trotuarelor este 
realizată din dulapi metalici (platelaj metalic). Grinzile metalice reazemă pe infrastructuri prin 
intermediul aparatelor de reazem metalice fixe și mobile. În sens transversal, podul este alcătuit 
din două cai de rulare și trotuare de serviciu adiacente căilor. Infrastructura este alcătuită din 
două culei cu elevație masivă din beton armat. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin 
intermediul sferturilor de con pereate cu piatră brută rostuită. 
 

2.2.3.2.69 Pod km 062+247 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași la km 62+247, este amplasat la ieșirea din stația 
Lețcani și traversează o scurgere de apă. Podul are o singură deschidere de 5.60, lumina 4.95m 
și lungimea totală 7.55m. Înălțimea liberă sub pod de la intradosul grinzilor la fundul albiei este 
1.45m. În plan axa podului este în aliniament, podul traversează normal albia scurgerii. În 
conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar anul construcției podului este 
1870. În anul 1972 tablierul metalic a fost consolidat și s-au refăcut culeele. Podul este construit 
pentru două fire de circulație. Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea 
respectivă infrastructura podului a fost dimensionată pentru convoiul P10 iar suprastructura 
pentru convoiul T8.5. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este realizată 
din 2 grinzi cu inima plină pe fiecare fir de circulație. Grinzile sunt prevăzute cu console. 
Consolele sustin trotuarele de serviciu și parapetul metalic. Podina trotuarelor este realizată din 
dulapi metalici (platelaj metalic). Grinzile metalice reazemă pe infrastructuri prin intermediul 
aparatelor de reazem metalice fixe și mobile pozate pe cuzineți metalici. În sens transversal, 
podul este alcătuit din două cai de rulare și trotuare de serviciu adiacente căilor. Infrastructura 
este alcătuită din două culei cu elevație masivă din beton armat. Pe structura metalică este 
prevăzut parapet metalic iar pe zidurile intoarse ale culeelor este prevăzut parapet din beton. 
Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de con. 
 

2.2.3.2.70 Pod km 068+738 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași la km 68+738, este amplasat între stațiile Lețcani și 
Iași și traversează o scurgere de apa. Podul are o singură deschidere de 15.50, lumina 14.60m 
și lungimea totală 18.00m. Înălțimea liberă sub pod de la intradosul grinzilor la fundul albiei este 
2.50m. În plan, axa podului este în aliniament, podul traversează normal albia scurgerii. În 
conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar în anul 1954 a fost executată 
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infrastructura iar în  anul 1961 suprastructura. Schema statică este grindă simplu rezemată. La 
vremea respectivă infrastructura podului a fost dimensionată pentru convoiul A iar 
suprastructura pentru convoiul S. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura 
este realizată din 2 grinzi cu inima plină pe fiecare fir de circulație. Grinzile sunt prevăzute cu 
console. Consolele susțin parapetul metalic. Grinzile metalice reazemă pe infrastructuri prin 
intermediul aparatelor de reazem metalice fixe și mobile. În sens transversal, podul este alcătuit 
din două căi de rulare și trotuare de serviciu. Podina trotuarelor de serviciu este realizată din 
dulapi metalici. Infrastructura este alcătuită din două culei cu elevație masivă din beton armat. 
Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de con. 
 

2.2.3.2.71 Pod km 070+646 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași la km 70+646, este amplasat între stațiile Lețcani și 
Iași și traversează Pârâul Lupului. Podul are o singură deschidere de 5.50, lumina 4.95m și 
lungimea totală 7.04m. Înălțimea liberă sub pod de la intradosul grinzilor la fundul albiei pârâului 
este 2.74m. În plan, axa podului este în aliniament, podul traversează normal albia scurgerii. În 
conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar, în anul 1964 a fost executat 
podul pentru linia I iar în anul 1975 a fost executat podul pentru linia II. Schema statică este 
grindaă simplu rezemată. La vremea respectivă infrastructura podului a fost dimensionată 
pentru convoiul S iar suprastructura pentru convoiul T 8.5. Din punct de vedere al alcătuirii 
constructive suprastructura este realizată din 2 grinzi cu inima plină cu calea sus pe fiecare fir 
de circulație. Grinzile metalice reazemă pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem 
(plăci de metal). În sens transversal, podul este alcătuit din două căi de rulare, fiecare cale este 
încadrată de două trotuare de serviciu. Podina trotuarelor de serviciu este realizată din dulapi 
metalici (platelaj metalic) și reazemă pe lonjeroni (șine). Lonjeronii reazemă pe coronamentele 
zidurilor de gardă ale culeelor. Infrastructura este alcătuită din culei cu elevație masivă din beton 
armat. Podul este prevăzut cu parapet metalic pe suprastructura și parapet din beton pe zidurile 
întoarse ale culeelor. Exista scară de acces sub pod. Racordările cu terasamentele sunt 
realizate prin intermediul aripilor din beton. 
 

2.2.3.2.72 Pod km 072+466 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași la km 72+466, este amplasat între stațiile Cucuteni și 
Iași și traversează o scurgere de apa. Podul are o singură deschidere de 5.94, lumina 4.72m si 
lungimea totală 8.94m. Înălțimea liberă sub pod de la intradosul grinzilor la fundul albiei este 
2.54m. În plan, axa podului este în aliniament, podul traversează normal albia scurgerii. Anul 
construcției este 1967, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. 
Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă infrastructura podului a fost 
dimensionată pentru convoiul P10 iar suprastructura pentru convoiul T8.5. Din punct de vedere 
al alcătuirii constructive suprastructura este realizată din 2 grinzi cu inima plină cu calea sus pe 
fiecare fir de circulație. Grinzile sunt prevăzute cu console. Consolele sustin trotuarele de 
serviciu și parapetul metalic. Grinzile metalice reazemă pe infrastructuri prin intermediul 
aparatelor de reazem metalice (balanciere cu rulouri). În sens transversal, podul este alcătuit 
din două căi de rulare, fiecare cale este încadrată de 2 trotuare de serviciu. Podina trotuarelor 
de serviciu este realizată din dulapi metalici (platelaj metalic). Infrastructura este alcătuită din 
culei cu elevație masivă din beton armat. Podul este prevăzut cu parapet metalic pe 
suprastructura și parapet din beton pe zidurile întoarse ale culeelor. Racordările cu 
terasamentele sunt realizate prin intermediul aripilor din beton. 
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2.2.3.2.73 Pod km 072+926 
Podul existent pe linia c.f. Pașcani  – Iași la km 72+926, este amplasat între stațiile Lețcani și 
Iași și traversează o scurgere de apă. Podul are o singură deschidere de 7.61, lumina 6.25m și 
lungimea totală 9.50m. Înălțimea liberă sub pod de la intradosul grinzilor la fundul albiei este 
2.60m. În plan, axa podului este în aliniament, podul traversează normal albia scurgerii. In 
conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar podul de pe linia I a fost 
construit în anul 1900 și consolidat în anul 1972 (infrastructura și suprastructura) iar podul de 
pe linia II a fost construit în anul 1970. Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea 
respectivă infrastructura podului a fost dimensionată pentru convoiul P10 iar suprastructura 
pentru convoiul T8.5. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este realizată 
din 2 grinzi cu inima plină cu calea sus pe fiecare fir de circulație. Grinzile sunt prevăzute cu 
console. Consolele susțin trotuarele de serviciu și parapetul metalic. Grinzile metalice reazemă 
pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem (plăci metalice). În sens transversal, podul 
este alcătuit din două căi de rulare, fiecare cale este încadrată de 2 trotuare de serviciu. Podina 
trotuarelor de serviciu este realizată din dulapi metalici (platelaj metalic). Infrastructura este 
alcătuită din culei cu elevație masivă din beton armat. Podul este prevăzut cu parapet metalic 
pe suprastructura și parapet din beton pe zidurile întoarse ale culeelor. Racordările cu 
terasamentele sunt realizate prin intermediul taluzului natural. 
 

2.2.3.2.74 Pasarela pietonală km 075+532 
În conformitate cu documentația pusă la dispoziție de beneficiar  “PASARELA KM 
75+532, LINIA 1 - 28, STATIA IASI, 246.40 M”, a fost predată Primăriei Municipiului Iași la 
data de 11 ianuarie 2011. 
Pasarela pietonală existentă pe linia c.f. Pașcani  – Iași la km 75+532, este amplasată în stația 
Iași, traversează 28 linii c.f. și asigură legatura între Gara Iași și Șoseaua Națională. Lungimea 
totală a pasarelei este 246.40m și este alcătuită din 6 deschideri: 4 deschideri de 42.00m și 2 
deschideri de 39.20m. Înălțimea liberă sub pasarela este 5.44m. În plan, axa pasarelei este în 
aliniament, pasarela traversează normal cele 28 linii c.f. Schema statică este grindă continuă.  
Anul construcției este 1960, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. 
Din punct de vedere al alcătuirii constructive suprastructura este realizată din 2 grinzi cu zăbrele 
cu calea jos care reazemă pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem metalice fixe 
și mobile. Infrastructura este alcătuită din pile tip cadru cu doi stâlpi din beton armat. Accesul pe 
pasarelă se realizează cu ajutorul scărilor din beton. Pasarela este acoperită și închisă pe 
laterale. 
 

2.2.3.2.75 Pasaj km 406+353 
Pasajul metalic de la km 406+353 are o singură deschidere, traversează o stradă în Municipiul 
Iași și este construit pentru două linii c.f. (linie încălecată). Suprastructura pasajului este 
separată pentru fiecare linie c.f. iar infrastructura este comună. De o parte și de alta a tablierelor 
metalice sunt montate grinzi metalice care reazemă direct pe culei șsi au rol de porți de gabarit. 
În plan, axa pasajului este în curba și traversează normal obstacolul. 
 
Linia I : Iași - Ungheni 
Pasajul are deschiderea 10.90m, lumina utilă 10.00m și lungimea totală 12.96m. Înălțimea liberă 
sub pasaj (gabarit de liberă trecere) este 3.25m. Schema statică este grindă simplu rezemată.  
Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este realizată din două grinzi cu 
inima plină cu calea jos. Grinzile reazemă pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem 
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metalice (plăci). De o parte și de alta a căii sunt prevăzute trotuare de serviciu. Trotuarele sunt 
susținute de console prinse de inimile grinzilor. Calea pe trotuare este realizată  din dulapi 
metalici. La marginea trotuarului marginal este prevăzut parapet metalic. 
 
Linia II : Tecuci - Iași 
Pasajul are deschiderea 10.90m, lumina utilă 10.00m și lungimea totală 13.35m. Înălțimea liberă 
sub pasaj (gabarit de liberă trecere) este 3.20m. Schema statică este grindă simplu rezemată. 
Din punct de vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este realizată din două grinzi cu 
inima plină cu calea la mijloc. Grinzile reazemă pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de 
reazem metalice (balanciere cu rulouri). Pasajul a fost dimensionat la convoiul de calcul P10 
pentru infrastructura și convoiul de calcul T8.5 pentru suprastructura. Conform fișei podului, 
infrastructura este realizată din zidărie de piatră. În documentație nu se specifică dacă 
infrastructurile au fost înlocuite sau consolidate pe durata exploatării. Racordările cu 
terasamentele sunt realizate prin intermediul taluzurilor naturale. Podul este prevazut cu scări 
de acces sub pod. 
 

2.2.3.2.76 Pod km 406+823 
Podul existent la km 406+823 pe linia c.f. Făurei - Iași – Ungheni, este amplasat între stațiile c.f. 
Iași și Ungheni și traversează Râul Bahlui. Anul construcției este 1893, în conformitate cu fișa 
podului pusă la dispoziție de către beneficiar. În anul 1924 a fost înlocuit tablierul. Podul are o 
singură deschidere de 30.50m, lumina 29.80m și înălțimea liberă sub grinzi pana la fundul albiei 
4.62m. Lungimea totală a podului este 32.90m. În plan axa podului este în aliniament, podul 
traversează normal albia Râului Bahlui. Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea 
respectivă podul a fost dimensionat la convoiul de încărcare P10 pentru infrastructura și convoiul 
de încărcare N pentru suprastructura. Din punct de vedere al alcătuirii constructive, 
suprastructura este realizată din grinzi cu zăbrele cu calea jos, câte un tablier pentru fiecare linie 
de circulație. Tablierele reazemă pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem 
metalice. În sens transversal podul este alcătuit din două cai de rulare (linie încălecată pe fiecare 
cale) și trotuare. Calea pe trotuare este realizată din dulapi metalici. Infrastructura podului este 
comună pentru ambele fire de circulație. Conform fișei podului, infrastructura este realizată din 
zidărie de piatră. În documentație nu se specifică dacă infrastructurile au fost înlocuite sau 
consolidate cu beton pe durata exploatării. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin 
intermediul taluzurilor naturale. Podul este prevăzut cu scări de acces sub pod. 
 

2.2.3.2.77 Podeț km 411+090 
În conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar, podețul de la km 411+090 
este amplasat pe linia c.f. Iași - Ungheni, între stațiile Nicolina și Socola și traversează o 
scurgere de ape. Deschiderea teoretică a podețului este 0.90m, lumina 0.60m, lungimea totală 
1.20m și înălțimea liberă până la fundul albiei de circa 0.90m. În plan, podețul este în aliniament 
traversând albia scurgerii perpendicular pe axul acesteia. Infrastructura podețului este realizată 
din beton iar calea reazemă direct pe infrastructură. Anul construcției podețului este 1963. La 
vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare S. 
Racordările cu terasamentele sunt realizate cu sferturi de con.  
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2.2.3.2.78 Pasarela pietonala km 411+532 
Pasarela existentă în stația Socola traversează 11 linii de cale ferată la km 411+532. Anul 
construcției pasarelei este 1962 în conformitate cu fișa pasarelei pusă la dispoziție de către 
beneficiar. Lungimea totală a pasarelei este 131.10m și este alcătuită astfel: două deschideri 
(84.00m) și două coborâri (2 x 23.55m). Înălțimea liberă sub grinzi este 5.54m. Schema statică 
este de grindă continuă. În plan, pasarela traversează normal 11 linii de cale ferată și este 
realizată în aliniament. Suprastructura pasarelei este o grindă cu zabrele care reazemă pe 
infrastructura prin intermediul aparatelor de reazem fixe și mobile. Platelajul este realizat din 
lemn prins cu șuruburi de grinda metalică. Infrastructura este alcătuită din pile de beton armat 
cu elevație tip cadru (doi stâlpi solidarizati la partea superioară cu rigla). Racordarea pasarelei 
cu terenul este realizată prin intermediul scărilor de acces din beton susținute de stâlpi din beton. 
 

2.2.3.2.79 Podeț km 411+596 
Podețul de la km 411+596 este amplasat pe linia c.f. Iași - Ungheni, între stația Socola și linia 
Progresu și traversează o scurgere de ape. Anul construcției este 1962 și anul reparației capitale 
este 1972, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul este 
traversat normal de 12 linii de cale ferată. Supratructura este realizată din grinzi de beton armat 
având deschiderea teoretică de 0.90m, lumina 0.60m, lungimea totală 1.20m și înălțimea liberă 
sub grinzi până la fundul văii 1.10m. Infrastructura este realizată din elemente prefabricate de 
beton. În plan, podețul traversează normal o scurgere de apă și este realizat în curbă. 
 

2.2.3.2.80 Podeț km 411+859 
Podețul de la km 411+859 este amplasat pe linia c.f. Iași - Ungheni, în stația Socola și 
traversează o scurgere de ape. Anul construcției este 1965, în conformitate cu fișa podului pusă 
la dispoziție de către beneficiar. Suprastructura este realizată din 7 buc. șina tip 45 la pachete, 
având deschiderea teoretică de 2.70m, lumina 2.00m, lungimea totală 4.00m și înălțimea liberă 
de la intrados suprastructura până la fundul văii 1.00m. Infrastructura este realizată din beton. 
În plan, podețul traversează normal o scurgere de apă și este realizat în aliniament.  
 

2.2.3.2.81 Podeț km 411+875 
Podețul de la km 411+875 este amplasat pe linia c.f. Iași - Ungheni, între stațiile Nicolina și 
Socola Triaj și traversează o scurgere de ape. Anul construcției este 1963, în conformitate cu 
fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Supratructura este un cadru din beton armat, 
prefabricat, tip ‘’C’’ având deschiderea teoretică 2.25m, lumina 2.00m, lungimea totală 2.50m și 
înălțimea liberă sub podeț 1.35m. Infrastructura este realizată din beton simplu. În plan, podețul 
traversează normal o scurgere de apă și este realizat în aliniament. Podețul este construit pe 
sub 12 linii de cale ferată. Lungimea podețului în sens transversal este 85.00m.  
La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare tip S. 
 

2.2.3.2.82 Podeț km 416+670 
Podețul de la km 416+670 este amplasat pe linia c.f. Iași - Ungheni, între stațiile Socola și 
Holboca și traversează un pârâu. Podețul este realizat dintr-un tub metalic cu diametrul de 
1400mm montat pe un strat de beton. Timpanul este realizat din beton monolit. Racordarea cu 
terasamentele este realizată prin intermediul aripilor de beton simplu turnate monolit. Podețul 
traversează pe sub 3 linii de cale ferată. Anul construcției este 2007 în conformitate cu fișa 
podului pusă la dispoziție de către beneficiar. 
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2.2.3.2.83 Pod km 417+970 
Podul existent pe linia c.f. Iași – Ungheni, la km 417+970, este amplasat între stațiile c.f. Socola 
și Holboca și traversează râul Bahlui. Anul construcției este 1965, în conformitate cu fișa podului 
pusă la dispoziție de către beneficiar. Podul are trei deschideri egale de 25.90m fiecare, lumina 
în fiecare deschidere 24.62m și înălțimea liberă sub grinzi până la fundul albiei 4.91m. În plan 
axa podului este în aliniament, podul traversează normal râul Bahlui. Schema statică este grindă 
simplu rezemată. La vremea respectivă podul a fost dimensionat la convoiul de încărcare A.8,5. 
(R.S.R.) și N.7. (U.R.S.S.). Podul este construit pentru o linie încălecată. Din punct de vedere al 
alcătuirii constructive, suprastructura este alcătuită din 2 grinzi cu inima plină cu calea jos și 
distanța interax 5.52m. Grinzile metalice reazemă pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de 
reazem metalice fixe și mobile. În sens transversal podul este alcătuit din cale de rulare (linie 
încălecată) și două trotuare. Calea pe trotuare este realizată din dulapi metalici. Infrastructura 
este alcătuită din două culei cu elevație masivă și două pile cu elevație lamelară, din beton 
armat, fundate direct. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de 
con pereate. Podul este prevăzut cu scări de acces sub pod. 
 

2.2.3.2.84 Pod km 418+675 
Podul existent pe linia c.f. Iași – Ungheni, la km 418+675, este amplasat între stațiile c.f. Socola 
și Holboca și traversează o scurgere de apă. În conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție 
de către beneficiar podul a fost construit în jurul anului 1960. Podul are o deschidere de 5.60, 
lumina de 4.60m, lungimea totală de 7.80m și înălțimea liberă sub grinzi până la fundul albiei de 
1.58m. În plan axa podului este în curbă, podul traversează normal scurgerea de apă. Podul 
este construit pentru o linie (încălecată). Schema statică este grindă simplu rezemată. La 
vremea respectivă podul a fost dimensionat la convoiul de încărcare 0.914NII. Din punct de 
vedere al alcătuirii constructive, suprastructura este alcătuită din 2 grinzi cu inima plină cu calea 
sus. Grinzile metalice reazemă pe aparate de reazem metalice. Aparatele de reazem sunt 
amplasate pe cuzineți din beton. Podul este prevăzut cu două trotuare din dulapi metalici care 
reazemă pe șine. Infrastructura este alcătuită din două culei masive din beton armat, fundate 
direct. Lungimea podului în sens transversal este de 5.48 m. Racordările cu terasamentele sunt 
realizate prin intermediul sferturilor de con. 
 

2.2.3.2.85 Podeț km 419+342 
Podețul existent pe linia c.f. Iași – Ungheni, la km 419+342, este amplasat în stația c.f. Holboca 
și traversează o scurgere de apă. Anul construcției este 1984, în conformitate cu fișa podului 
pusă la dispoziție de către beneficiar. Podețul este construit pentru 6 linii. Între liniile I – IV 
structura podețului este alcătuită dintr-o dala de beton armat care reazemă pe culei din beton 
cu deschiderea 2.40m, lumina 2.00m, lungimea totală 3.80m și înălțimea liberă sub podeț de 
1.40m (amonte). Între liniile V – VI structura podețului este realizată din elemente prefabricate 
tip ,,C’’ cu deschiderea 3.20m, lumina 3.00m, lungimea totală 4.60m si înălțimea liberă sub podeț 
2.40m (aval). În plan axa podețului este în aliniament, podețul traversează normal scurgerea de 
apă. Racordările cu terasamentele în amonte sunt realizate prin intermediul aripilor din beton. 
La ieșirea din podeț, în aval, este construit un bazin decantor. 
 

2.2.3.2.86 Podeț km 420+156 
Podețul existent pe linia c.f. Iași – Ungheni, la km 420+156, este amplasat între stațiile c.f. 
Holboca și Cristești și traversează o scurgere de apa. Suprastructura de tip dală din beton (grinzi 
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din beton așezate joantiv) are deschiderea teoretică 3.40m,  lumina 3.00m și înălțimea liberă 
până la fundul văii de circa 3.00m. Lungimea totală a podețului este 5.40m. Podețul este 
construit pentru două linii c.f. Infrastructura este realizată din beton. În plan, podețul este 
amplasat în curbă și traversează perpendicular scurgerea de apă. Anul construcției podețului 
este 1893 și al reparației capitale 1924, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de 
către beneficiar. La vremea respectivă podețul a fost dimensionat la convoiul de încărcare S. 
Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton.  
 

2.2.3.2.87 Podeț km 420+411 
Podețul existent pe linia c.f. Iași – Ungheni, la km 420+411, este amplasat între stațiile c.f. 
Holboca și Cristești și traversează o scurgere de apă. Prin podeț trece o conductă de utilități. 
Anul construcției podețului este 1893, în conformitate cu fișa podețului pusă la dispoziție de 
către beneficiar. Ulterior podețul a fost prelungit. Structura de rezistență este alcătuită din trei 
segmente și anume: o boltă din zidarie de piatră, cu timpane, un segment de structură din beton 
armat turnat monolit care se continuă cu elemente prefabricate din beton armat tip ,,C’’. 
Deschiderea teoretică a bolții este 2.40m, lumina 2.00m, lungimea totală 3.60m și înălțimea 
liberă în interiorul bolții 1.40m. Portalul bolții este tencuit. Grinda de coronament a timpanului 
este realizată din elemente prefabricate. În fișa tehnică a podețului nu există date despre anul 
în care acesta a fost prelungit și nici detalii despre structura nouă. În plan, podețul este amplasat 
în aliniament și traversează perpendicular axul obstacolului. Racordarea cu terasamentele se 
realizează prin intermediul aripilor din beton la capătul cu structura din elemente prefabricate și 
cu aripi din zidărie de piatra la capatul boltii. 
Podețul este construit pentru 3 linii c.f. 
 

2.2.3.2.88 Pod km 421+070 
Podul existent pe linia c.f. Iași – Ungheni, la km 421+070, este amplasat între stațiile c.f. Holboca 
și Cristești și traversează o vale. Suprastructura este alcătuită din grinzi prefabricate tip fasii cu 
goluri care reazemă direct pe infrastructuri. Podul are două deschideri 2 x 5.00m și lungimea 
totală 12.53m. Înălțimea liberă de la intradosul grinzilor pana la fundul vaii este aproximativ 
1.92m. Podul este construit pentru o linie c.f (linie incalecata). Infrastructura este realizată din 
beton armat. În plan, podul este amplasat în aliniament și traversează perpendicular valea. Anul 
construcției este 1987, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. 
Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton. În aval, în continuarea aripilor, 
taluzul văii este pereat cu beton pe o înălțime de cca 1.00m. 
 

2.2.3.2.89 Pod km 421+755 
Podul existent pe linia c.f. Iași – Ungheni, la km 421+755, este amplasat între stațiile c.f. Holboca 
și Cristești și traversează o vale. Suprastructura este alcătuită din grinzi prefabricate tip fasii cu 
goluri care reazemă pe infrastructuri prin intermediul unui strat de mortar. Podul are o singură 
deschidere, lumina 5.00m ăi lungimea totală 7.60m. Înălțimea liberă de la intradosul grinzilor 
pana la fundul văii este aproximativ 1.70m. Podul este construit pentru 9 linii c.f. Infrastructura 
este realizată din beton armat. În plan, podul este amplasat în aliniament și traversează 
perpendicular valea. Anul construcției podului este 1987, în conformitate cu fișa podului pusă la 
dispoziție de către beneficiar. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu aripi din beton.  
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2.2.3.2.90 Podeț km 423+484 
Podețul de la km 423+484 este amplasat pe linia c.f. Iasi - Ungheni, între stațiile Cristești și 
Ungheni și traversează o vale. A fost construit între anii 1986-1987, în conformitate cu fișa 
podului pusă la dispoziție de către beneficiar și este realizat din trei tronsoane. Pe toate 
tronsoanele suprastructura podețului este alcătuită din elemente prefabricate din beton armat, 
tip ‘’C3’’. Lumina podețului este 3.00m, lungimea totală 3.50m și înălțimea liberă sub podeț  
2.10m. Infrastructura este realizată din beton simplu. Racordarea cu terasamentele se 
realizeaza prin intermediul aripilor prefabricate din beton. În plan, podețul traversează normal 
valea și este realizat în aliniament. Primul tronson este traversat normal de 5 linii de cale ferată, 
al doilea tronson este traversat oblic de 2 linii c.f. iar al treilea este traversat tot oblic de 4 linii 
c.f. 
 

2.2.3.2.91 Podeț km 424+204 
Conform fisei tehnice pusă la dispoziție de către beneficiar Podețul de la km 424+204 este 
amplasat pe linia c.f. Iasi - Ungheni, intre stațiile Cristesti si Ungheni si  traversează o scurgere 
de apa.  Este construit între anii 1986-1987. Supratructura este realizată din elemente 
prefabricate tip D4, având deschiderea teoretică de 4.30m, lumina 4.00m, lungimea totală 4.90m 
și înălțimea liberă de la intrados până la fundul văii 2.56m. Infrastructura este realizată elemente 
prefabricate tip L3. Racordarile cu terasamentele sunt realizate prin intermediul aripilor 
prefabricate din beton. În plan, podețul traversează normal o scurgere de apa și este realizat în 
curbă.  
 

2.2.3.2.92 Podeț km 424+290 
Podețul existent pe linia c.f. Iasi – Ungheni, la km 424+290, este amplasat între stațiile c.f. 
Cristești și H. Ungheni și traversează o vale. Suprastructura de tip dala din beton armat are 
deschiderea teoretică 4.70m, lumina 4.00m și înălțimea liberă până la fundul văii aproximativ 
1.95m. Lungimea totală a podețului este 6.00m. Infrastructura este realizată din beton. Podețul 
este construit pentru o linie c.f. (linie încălecată). În plan, podețul este amplasat în aliniament și 
traversează perpendicular valea. Anul construcției podețului este 1958, în conformitate cu fișa 
podețului pusă la dispoziție de către beneficiar. Racordările cu terasamentele sunt realizate cu 
sferturi de con/taluze pereate cu piatră bruta rostuită cu mortar. Podețul este prevăzut cu scară 
de acces sub pod. 
 

2.2.3.2.93 Pod km 424+648 
Podul existent pe linia c.f. Iași – Ungheni, la km 424+648, este amplasat între stațiile c.f. Cristești 
și Ungheni și traversează Râul Jijia. Anul construcției este 1924 și anul reparației capitale este 
1964, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podul are trei 
deschideri egale de 29.70m, lumina în fiecare deschidere 28.53m și înălțimea liberă sub grinzi 
până la fundul albiei 5.22m. Lungimea totală a podului este 92.22m. În plan axa podului este în 
aliniament, podul traversează normal albia Râului Jijia. Schema statică este grindă simplu 
rezemată. La vremea respectivă podul a fost dimensionat la convoiul de încărcare A.8,5. 
(R.S.R.) și N.7. (U.R.S.S.). Podul este construit pentru o linie încălecată. Din punct de vedere al 
alcătuirii constructive suprastructura este realizată din 2 grinzi cu zăbrele cu calea jos. Grinzile 
metalice reazemă pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem metalice fixe și mobile. 
În sens transversal podul este alcătuit din cale de rulare (linie încălecată) și două trotuare. Calea 
pe trotuare este realizată din dulapi metalici. Infrastructura este alcătuită din două culei cu 
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elevație masivă și două pile cu elevație lamelară, din beton armat. Lățimea elevațiilor culeelor 
și pilelor este mai mare decât lățimea necesară pentru suprastructura existentă. Racordările cu 
terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor de con pereate cu dale de beton. Podul 
este prevăzut cu scări de acces sub pod. Malul drept al Râului Jijia este pereat cu dale de beton. 
 

2.2.3.2.94 Podeț km 426+488 
Podețul de la km 426+488 este amplasat pe linia c.f. Iași - Ungheni, între stațiile Cristești si 
Ungheni și asigură accesul la terenurile agricole din zonă. Podețul a fost construit în anul 1987, 
în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Supratructura podețului 
este alcătuită din elemente prefabricate din beton armat, tip ‘’C3’’. Lumina podețului este 3.00m, 
lungimea totală 4.44m și înălțimea liberă sub podeț 1.55m. Infrastructura este realizată din beton 
monolit. Racordarea cu terasamentele se realizează prin intermediul aripilor prefabricate din 
beton tip A3. În interior podețul este pereat cu piatră brută. Sunt prevăzute scări de acces sub 
podeț. În plan, podețul este realizat în aliniament iar linia c.f. traversează perpendicular structura 
podețului. Podețul este construit pentru o linie c.f. încălecată. 
 

2.2.3.2.95 Pod km 427+154 
Podul existent pe linia c.f. Iași – Ungheni, la km 427+153, este amplasat între stațiile c.f. Cristești 
și Ungheni și traversează valea Dragostina. A fost construit în anul 1924 și consolidat în anul 
1964, în conformitate cu fișa podului pusă la dispoziție de către beneficiar. Podul are o 
deschidere de 30.50m, lumina 29.42m și înălțimea liberă sub grinzi până la fundul văii 2.98m. 
Lungimea totală a podului este 33.00m. În plan axa podului este în aliniament, podul traversează 
normal valea Dragostina. Schema statică este grindă simplu rezemată. La vremea respectivă 
podul a fost dimensionat la convoiul de încărcare A.8,5. (R.S.R.) si N.7. (U.R.S.S.). Podul este 
construit pentru o linie c.f. încălecată. Din punct de vedere al alcătuirii constructive 
suprastructura este alcătuită din 2 grinzi cu zăbrele cu calea jos. Grinzile metalice reazemă pe 
infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem metalice fixe si mobile. În sens transversal 
podul este alcătuit din cale de rulare (linie încălecată) și două trotuare. Calea pe trotuare este 
realizată  din dulapi metalici. Infrastructura este alcătuită din două culei cu elevație masivă, din 
beton armat. Lățimea elevațiilor culeelor este mai mare decât lățimea necesară pentru 
suprastructura existentă. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin intermediul sferturilor 
de con. Podul este prevăzut cu scări de acces sub pod. 
 

2.2.3.2.96 Canal dezinfecție km 428+962 
Conform fiței tehnice pusă la dispoziție de către beneficiar, pe linia c.f. Iași – Ungheni, la km 
428+962, în stația Ungheni Prut, sunt amplasate canale de dezinfecție pentru cele două linii c.f., 
linia cu ecartament normal și linia cu ecartament larg. Canalele de dezinfecție sunt realizate 
dintr-o rigolă de beton cu lățimea de 3.43m și lungimea 20.75m și sunt separate de un trotuar 
de serviciu. 
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Deficiențele constatate ale structurii diferă funcție de tipul de structură analizat. 

➢ Deficiențe la tablierele metalice (grinzi cu inima plină, grinzi gemene, grinzi cu zăbrele) 
- Elementele structurale metalice prezintă suprafețe afectate de coroziune, iar stratul 

de vopsea de protecție este afectat. Tablierele metalice prezintă depuneri de praf pe 
tălpile inferioare ale grinzilor principale și în zonele greu accesibile. 

- Plăcile superioare ale aparatelor de reazem prezintă urme de coroziune 
- Lipsă tablă striată dintre tabliere. 

 
➢ Deficiențe la tablierele din beton: 

- degradări ale dalelor la intrados (zone cu carbonatări, fisuri, muchii ciobite, armaturi 
vizibile, culoare neuniformă, urme de segregare a betonului, crăpături și armături 
vizibile corodate, exfolieri la tencuială). 

- elementele prefabricate prezinta degradări: zone cu carbonatări, fisuri, muchii 
ciobite, armături vizibile, culoare neuniformă. 

- Timpanele podețelor prezintă degradări (ciobiri, carbonatări, culoare neuniformă). 
- Rosturile dintre prefabricate sunt degradate 

➢ Deficiențe la trotuare: 
- Lipsesc dulapii din tabla striată la trotuarele exterioare ale celor două tabliere și 

există fenomene de coroziune. 
- Trotuarele din beton prezintă degradări (muchii, ciobite, armături la vedere) și există 

zone unde betonul lipseşte și armăturile sunt vizibile.  
- Parapetul existent din beton este sever degradat, muchii ciobite, pete, segregări ale 

betonului, armături la vedere. 
➢ Deficiențe la nivelul căii: 

- Traversele sunt degradate și crăpate, iar prinderile traverselor au buloane lipsă sau 
slăbite. 

➢ Deficiențe la infrastructuri: 
- Culeele prezintă degradări precum: fisuri, segregări, infiltraţii, muchii ciobite, zone cu 

carbonatări.  
- Pe bancheta cuzineţilor și elevaţii sunt urme de infiltraţii și zone cu beton carbonatat. 
- Rosturile sunt tratate superficial. 

➢ Deficiențe la racordările cu terasamentele: 
- Sferturile de con prezintă degradări (pereu rupt, vegetaţie) și zidurile au betonul 

degradat (infiltraţii, cojiri, segregări, vegetaţie). Lipsesc scările de acces din spatele 
culeelor. 

- aripile din beton sunt acoperite de vegetaţie și prezintă degradări (muchii ciobite, 
carbonatări, culoare neuniformă, porozitate excesivă, segregări, exfolieri) 

- scările de acces sunt acoperite cu vegetaţie 
➢ Deficiențe ale albiei: 

- Albia nu este clar conturată, este colmatată atât în amonte cât și în aval, conducând 
astfel la cantonarea apei în zona structurii. 

- La unele structuri s-au constatat reduceri considerabile ale secţiunii de scurgere. 
- Acolo unde există gabioanele din piatră brută sunt degradate (lipsă piatră brută, 

sârmă). 
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2.2.4 Tuneluri 

În prezent nu există niciun tunel pe tronsonul Roman – Iași  - Frontieră. 
 

2.2.5 Lucrări de consolidari 

Starea terasamentului este în general bună, excepție făcând în special terasamentele 
semnalate ca puncte periculoase. Din datele primite de la Beneficiar conform tabelului de mai 
jos sunt menționate următoarele puncte periculoase. 
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2.2.6 Semnalizări și centralizări feroviare 

Din punct de vedere al instalațiilor de centralizare și de semnalizare feroviară, pe secția de 
cale ferată Roman – Pașcani  – Iași - Socola, linia cf dublă, electrificată și Socola – Ungheni 
Prut, linia simplă ne-electrificată, stațiile și intervale de cale ferată dispun de următoarele tipuri 
de instalații: 

➢ Instalații CED CR 2/3 
➢ Intervalele de linie dintre stații sunt dotate cu instalații de dependență BLA. 
Sistemul de semnalizare folosit este cel cu două trepte de viteză, iar instalaţiile de protecţie 
automată a trenurilor sunt tip INDUSI.  
Controlul stării de liber sau ocupat al liniilor se face cu circuite de cale electronice tip CS24-
6 în staţii și tip CN75-6 inversabile în linie curentă.  
Trecerile la nivel cu calea ferată sunt semnalizate cu instalaţii de semnalizare automată a 
apropierii trenurilor cu sau fără semibariere (SAT/ BAT) tip M77 sau U75 

 

2.2.7 Telecomunicații feroviare 

Situația existentă pentru instalațiile de Telecomunicații pe intervalul Roman (Cap X) – Pașcani  
(Cap Y) și pentru intervalul Pașcani  km 000+000 – Ungheni Prut (Cap Y) sunt analizate și va 
fi implementat în variante propuse mai jos. 

➢ Cablu FO Tip aerian 20 FO 
➢ Cablu interurban 
➢ În stațiile sunt gasite: 

o Post secundar cu apel în frecvența vocală 
o Radiotelefoane fixe 
o Radiotelefoane portabile 
o Telefoane automate 
o Sala TTR 
o Sala SCB 
o Instalații de telecomunicații interioare și exterioare 

 

2.2.8 Linia de contact, protecție instalații și energo-alimentare 

2.2.8.1 Stația Roman 
 

2.2.8.1.1 Linia de contact 
 
În staţia Roman sunt electrificate 5 linii (I, II, 3, 4 si 5) și mai este o grupă 
Suspensia catenară este de tipul semicompensat.  
Catenarele de pe linia directă nu au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenți sau jumelati, pe stâlpi de metal sau pe traverse 
rigide cu cablu de fixare. 
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Acele aeriene sunt deschise și intersectate. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 

Linia I 
Linia II 
Linia 3  
Linia 4 
Linia 5 

Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
 
În staţia Roman (între stâlpii existenți 61–64) există o pasarela pietonală din beton. Înălțimea 
minimă măsurată de la nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasarelei, este de 6.97 m. Firul 
de contact și cablul purtător trec liber pe sub pasarela pietonală. Lăţimea pasajului superior 
peste calea ferată este de cca 1.5m. 

 

 
 

DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (stâlpi metalici, traverse rigide, console, armături, tensori de ancorare, ancore 
speciale, scripeții dispozitivelor de compensare, intinzători) și uzurii firului de contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticlă, ceramici și compoziți; 
 

2.2.8.1.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinatate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de scânteiere. 
Pasarela pietonală este dotată cu panouri de protecție. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
Panourile de protecție de pe pasarelă sunt în stare de degradare. 
 

2.2.8.1.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă electrică (3T, 5T, 7T, 
9T) din postul IDM și prin separatoare cu comandă manuală (1X, 3X, 1A, 1T, 2T, 2Y, 4Y). 
Stația este prevăzută cu instalație de încălzire a macazurilor. Alimentarea este realizată din 
rețeaua publică, iar comanda se realizează de la distanță. Macazurile încălzite sunt: 1, 3/5, 
7/9, 11, 112, 100/106, 86, 92, 90, 88, 50, 48/44, 42/38, 40/36, 34/30, 32/28,  
Iluminatul general în stație este realizat prin piloni înalți echipați cu reflectoare. La baza 
acestora se găsește un tablou de alimentare. Iluminatul pe peroane este realizat prin corpuri 
de iluminat amplasați sub copertină.  
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depășite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță și 
reparație. 
 

2.2.8.2 Interval Roman – Săbăoani 

2.2.8.2.1 Linia de contact 
Intervalul Roman-Săbăoani este linie dublă electrificată 
Catenara este de tip semicompensată, nu are pendule elastice în punctele de susținere și este 
susținută pe stâlpi de beton. 
Între stâlpii existenți 84–85 există un pasaj rutier superior din beton. Înălțimea minimă 
măsurată de la nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 5.85 m. Firul de 
contact  trece liber pe sub pasaj. Cablul purtător este ancorat de pasaj. Lăţimea pasajului 
superior peste calea ferată este de cca 10.5m. 

 

 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezenta ruginei (console, armaturi, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, întinzători) și uzurii firului de contact; 
Din cauza ancorării cablului purtator de pasaj, trebuie avut în vedere acceptul/avizul 
deținătorului pasajului precum și acord CFR. Pentru mărirea vitezei de circulație, trebuie luate 
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măsuri de obținere a unei înălțimi a intradosului care să permită trecerea liberă a catenarei pe 
sub pasaj. În cazul în care nu se realizează acest lucru viteza de circulație va fi limitată la 
maxim 120km/h în zona pasajului. 

 

2.2.8.2.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinatate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de scânteiere.  
Pasajul superior este dotat cu panouri de protecție. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 

 

2.2.8.3 Stația Sabaoani 
 

2.2.8.3.1 Linia de contact 
În staţia Săbăoani sunt electrificate 4 linii (1, II, III, si 4). 
Suspensia catenară este de tipul complet compensat.  
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținută pe stălpi de beton independenți sau jumelați sau pe traverse rigide cu pinteni. 
Acele aeriene sunt deschise. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 

Linia 1 
Linia II 
Linia III  
Linia 4 

Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stalpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (traverse rigide, pinteni, console, armături, tensori de ancorare, ancore 
speciale, scripeții dispozitivelor de compensare, intinzători, balansiere) și uzurii firului de 
contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticlă, ceramici și compoziți; 
 
Protectia instalațiilor din cale și vecinatate 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de scânteiere.  
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
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2.2.8.3.2 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată prin separatoare cu comandă manuală (1X, 3X, 1L, 
1T, 3T, 2L, . În cap Y se găsește un post de subsecționare (PSS). 
 

 
 
Alimentarea de rezervă a clădirii de călători este asigurată printr-un post trafo cu alimentare 
din LC (de la stâlpul 44/6).  
Macazurile din stație nu sunt încălzite. 
Iluminatul zonei macazurilor este realizat prin corpuri de iluminat amplasațe pe stâlpii LC. 
Instalația este clasică, învechită si parțial funcțională. 
 
 DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depășite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță si 
reparație; 
Lipsa instalației de încălzire a macazurilor duce la neajunsuri în exploatare pe timp de iarnă; 
 

2.2.8.4 Interval Săbăoani - Mircești 

2.2.8.4.1 Linia de contact 
Intervalul Săbăoani-Mircești este linie dublă electrificată 
Catenara este de tip complet compensată, are pendule elastice în punctele de susținere și 
este susținută pe stâlpi de beton. 
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Între stâlpii existenți 80–82 există un pasaj rutier superior din beton. Înălțimea minimă 
măsurată de la nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 5.74 m. Firul de 
contact  trece liber pe sub pasaj. Cablul purtator este ancorat de pasaj. Lăţimea pasajului 
superior peste calea ferată este de cca 10.5m. 
 

 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezenta ruginei (console, armături, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, întinzători, balansiere) și uzurii firului de contact; 
Din cauza ancorării cablului purtator de pasaj, trebuie avut în vedere acceptul/avizul 
deținătorului pasajului precum și acord CFR. Pentru mărirea vitezei de circulație, trebuie luate 
măsuri de obținere a unei înălțimi a intradosului care sa permită trecerea liberă a catenarei pe 
sub pasaj. În cazul în care nu se realizează acest lucru viteza de circulație va fi limitată la 
maxim 120km/h în zona pasajului. 
 

2.2.8.4.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinatate 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de scânteiere.  
Pasajul superior este dotat cu panouri de protecție. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
Panourile de protecție sunt într-o stare avansată de degradare. 
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2.2.8.5 Stația Mircești 

2.2.8.5.1 Linia de contact 
În staţia Mircești sunt electrificate 4 linii (2, III, IV, si 5). 
Suspensia catenară este de tipul complet compensat.  
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de sustinere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenți sau jumelati sau pe traverse rigide cu pinteni. 
Acele aeriene sunt deschise. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 

Linia 2 
Linia III 
Linia IV 
Linia 5 

Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crapături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (traverse rigide, pinteni, console, armături, tensori de ancorare, ancore 
speciale, scripeții dispozitivelor de compensare, întinzători, balansiere) și uzurii firului de 
contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticla, ceramici și compoziți; 
 

2.2.8.5.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinatate 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere. 
  
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
Pasarela pietonală nu este dotată cu panouri de protecție. 
 

2.2.8.5.3 Energo-alimentare 
Secționarea liniei de contact este realizată cu prin separatoare cu comandă manuală (1X, 3X, 
1T, 2T, 3T, 2Y, 4Y). 
Macazurile din stație nu sunt încălzite. 
Iluminatul peroanelor este realizat prin stâlpi individuali, iar a zonei macazurilor este realizată 
prin corpuri de iluminat clasice amplasate pe stâlpii LC.  
Alimentarea de rezervă a clădirii de călători este realizată prin alimentare din LC (de la stâlpul 
37/6) și printr-un grup electrogen. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depășite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță si 
reparație; 
Lipsa instalației de încălzire a macazurilor duce la neajunsuri în exploatare pe timp de iarnă; 
 

2.2.8.6 Interval Mircești - Muncel 

2.2.8.6.1 Linia de contact 
Intervalul Mircești-Muncel este linie dublă electrificată 
Catenara este de tip complet compensată, are pendule elastice în punctele de susținere ți este 
sustinută pe stâlpi de beton. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stălpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (console, armături, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, intinzători, balansiere) și uzurii firului de contact; 
 

2.2.8.6.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinatate 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină si pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de scânteiere.  
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.6.3 Energo-alimentare 
Substația de tracțiune Hălăucești este echipată cu echipamente primare de exterior, atât pe 
partea de 110 kV cât si pe partea de 25 kV. Circuitele secundare ale substaţiei sunt realizate cu 
relee electromagnetice, atât pe partea de comandă și semnalizare, cât si pe partea de protecţie 
și automatizare amplasate în blocul de comandă tip cladire. 
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Tensiunea operaționala este obţinută de la baterii de acumulatoare care funcționează în regim 
tampon cu redresoare. 
Substația de tracțiune este realizată in conexiune intră/iese cu schemă simplu monofazată cu 
două unități de tranformare monofazate110/25kV – 16MVA conectate între fazele R/S. 
Tot aparatajul primar este de tip exterior. 
Alimentarea liniei de contact se realizează prin intermediul a 4 (patru) fidere aeriene astfel: 

2 fidere spre direcția Roman 
2 fidere spre direcția Pașcani 

În fața substației de tracțiune se gasește o lama de aer (km. 366+400) șuntată de separatoare 
acționate electric din substație. 
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În substație, alte deficiențe particulare: 

- echipamentele utilizează ca mediu de izolaţie și stingere a arcului electric uleiul 
mineral și au fost scoase din fabricaţie de peste 15 ani, fapt ce face practic imposibilă 
procurarea de piese de schimb pentru realizarea reparaţiilor necesare. Termenul de 
realizare a reparaţiilor capitale a fost de mult depăsit.  

- Releele clasice creează dificultăţi in asigurarea reglajelor necesare si in procurarea 
pieselor de schimb 

- Bateriile de acumulatoare clasice impun prezența unei încăperi speciale prevăzute cu 
instalaţie de ventilaţie, iar valoarea tensiunii crează probleme la acţionarea 
aparatajului indepărtat 

- Cablurile instalaţiei de comadă la distanţă sunt vechi și, în majoritatea staţiilor, au 
izolaţia îmbătrânită și prezintă înnădiri datorită deteriorărilor în timp. Ca urmare, 
rezistenţa lor de izolaţie este la limita de funcţionare. 

 

2.2.8.7 Stația Muncel 

2.2.8.7.1 Linia de contact 
În staţia Muncel sunt electrificate 4 linii (1, II, III si 4). 
Suspensia catenară este de tipul complet compensat.  
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de sustinere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenți sau jumelați sau pe traverse rigide pinteni. 
Acele aeriene sunt deschise. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 

Linia 1  
Linia II 
Linia III 
Linia 4 

Staţia este separata de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele sţatiei. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (traverse rigide, pinteni, console, armaturi, tensori de ancorare, ancore 
speciale, scripetii dispozitivelor de compensare, întinzători, balansiere) și uzurii firului de 
contact; 
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Folosirea neunitară a izolatorilor din sticla, ceramici și compoziți; 
 

2.2.8.7.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinatate 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.7.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă manuală (1L, 2L, 2T, 
3T, 2Y, 4Y). In cap X se găsește un PSS. 
 

 
 
Alimentarea de rezervă cu energie a stației pentru serviciile proprii este asigurată printr-un 
post de alimentare din linia de contact. 
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Macazurile din stație nu sunt încălzite. 
Iluminatul peroanelor și a zonei macazurilor este realizată prin corpuri de iluminat amplasate 
pe stâlpii LC. Instalația este clasică, învechită și parțial funcțională. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depășite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță și 
reparație; 
Lipsa instalației de încălzire a macazurilor duce la neajunsuri în exploatare pe timp de iarnă; 
 

2.2.8.8 Interval Muncel – Pașcani  Triaj 

2.2.8.8.1 Linia de contact 
 
Intervalul Muncel-Pașcani Triaj este linie dublă electrificată 
Catenara este de tip complet compensată, are pendule elastice în punctele de susținere și 
este susținută pe stâlpi de beton. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezenta ruginei (console, armaturi, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, întinzatori, balansiere) și uzurii firului de contact; 
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2.2.8.8.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite 
Lipsa panourilor de protecție pe pasaj poate duce la accidente; 
 

2.2.8.8.3 Energo-alimentare 
 
Pe interval, în zona km 381+200 se găsește un post de secționare (PS). Postul este șuntat, iar 
funcțiile de control și telemecanică nu mai sunt îndeplinite. Toate manevrele se realizează 
local. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația PS-ului prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate). Postul 
nu mai poate îndeplini funcțiile pentru care a fost proiectat aducând neajunsuri în exploatare. 
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2.2.8.9 Stația Pașcani Triaj 

2.2.8.9.1 Linia de contact 
 
În staţia Pașcani Triaj sunt electrificate 4 linii (1, II, III, si 4). 
Suspensia catenară este de tipul semi compensat.  
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de sustinere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenți sau pe traverse rigide cu pinteni. 
Acele aeriene sunt deschise și încrucişate. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 

Linia 1 
Linia II 
Linia III 
Linia 4 

Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
Între stâlpii existenți 67–71 există un pasaj rutier superior din beton. Înălțimea minimă măsurată 
de la nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 6.37 m. Firul de contact și cablul 
purtator trec liber pe sub pasaj. Lăţimea pasajului superior peste calea ferată este de cca 11.5m. 
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Între stâlpii existenți 72-74 există o estacada metalică. Înălțimea minimă măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 6.90 m. Firul de contact și cablul purtator trec 
liber pe sub estacada. Lăţimea pasajului superior peste calea ferată este de cca 1.0m. 
 

 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (traverse rigide, pinteni, console, armături, tensori de ancorare, ancore 
speciale, scripeții dispozitivelor de compensare, întinzatori) și uzurii firului de contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticlă și ceramici. 
 

2.2.8.9.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră si cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
Pasajul superior nu este dotat cu panouri de protecție. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
Lipsa panourilor de protecție pe pasaj poate duce la accidente; 
 

2.2.8.9.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă manuală 1X, 3X, 3T, 
9L, 9T, 4L, 15T, 13T, 2T, 2R, 5XT).  
Stația este dotată cu instalație de incălzire a macazurilor. Alimentarea este realizată din 
rețeaua publică, iar comanda se realizează de la distanță. Macazurile încălzite sunt: 1, 3/5, 7, 
7A, 9A, 7B, 9, 19A, 17/17A, 21A, 23A, 25A, 51, 53, 55, 16/20, 16A, 14A, 12A, 12, 10, 8, 10A, 
2, 4, 9C, 2A, 7C). 

 
 
Iluminatul general în stație este realizat prin piloni înalți echipați cu reflectoare. La baza 
acestora se găsește un tablou de alimentare. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalațiile prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații invechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depășite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță și 
reparație; 
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2.2.8.10 Statia Pașcani  Călători 

2.2.8.10.1 Linia de contact 
În staţia Pașcani Calatori sunt electrificate 6 linii (1, II, III, 4, 5 si 6). 
Suspensia catenară este de tipul semicompensat.  
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton sau metalici, independenți sau jumelati sau pe traverse rigide cu 
cablu de fixare. 
Acele aeriene sunt deschise și încrucişate. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 

Linia 1 
Linia II 
Linia III 
Liniile 4, 5 si 6 

Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
 
Între stâlpii existenți 18-21 există o pasarelă pietonala metalică. Înălțimea minimă măsurată de 
la nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasarelei este de 6.64 m. Firul de contact si cablul 
purtător trec liber pe sub pasarelă. Lăţimea pasarelei peste calea ferată este de cca 2.5m. 
  

 
 

Între stâlpii existenți 37-37A există o pasarela pietonala metalica. Înălțimea minima măsurată 
de la nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasarelei este de 7.54 m. Firul de contact și cablul 
purtător trec liber pe sub pasarelă. Lăţimea pasarelei peste calea ferată este de cca 3m. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stalpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (traverse rigide, console, armături, tensori de ancorare, ancore speciale, 
scripeții dispozitivelor de compensare, întinzatori) și uzurii firului de contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticla, ceramici și compoziți. 
Folosirea contragreutăților de beton și fontă în același set de contragreutăți; 
Pasarelele sunt ruginite. 
 

2.2.8.10.2 Protectia instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
În stație sunt două pasarele pietonale. Una dintre ele este dotată cu panouri de protecție. 
Cealaltă este blocată accesului pietonal, fiind în stare avansată de degradare. 

     
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.10.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă electrică (1X, 3X, 1T, 
2T, 3T) din cladirea IDM si comandă manuală (5R, 6Y, 2L, 4Y, 2N, 2Y, 1N, 3N, 8Y).  
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Stația este dotată cu instalație de încălzire a macazurilor. Alimentarea este realizată din 
rețeaua publică, iar comanda se realizează de la distanță. Macazurile încălzite sunt: 17, 25, 
23/29, 21/27, 31/37, 33/39, 35, 41/45, 43, 49, 47, 48, 44, 38, 36/40, 32, 30, 28, 24, 22, 20, 18, 
16, 12, 10.  
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Iluminatul general în stație este realizat prin piloni înalți echipați cu reflectoare. La baza 
acestora se găsește un tablou de alimentare. Iluminatul peroanelor este realizat cu stâlpi de 4 
m. 
 

 
 

              
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalațiile prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depășite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță si 
reparație; 
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2.2.8.11 Interval Pașcani - Ruginoasa 

2.2.8.11.1 Linia de contact 
 
Intervalul Pașcani-Ruginoasa este linie dublă electrificată 
Catenara este de tip semicompensată, are pendule elastice în punctele de susținere și este 
susținută pe stâlpi de beton. 
 
Între stâlpii existenți 37-37A există un pod metalic deschis peste Siret. Firul de contact și 
cablul purtator sunt susținute pe prinderi speciale. Lungimea podului este de cca 135 m. 
 

 
 
Între stâlpii existenți 13-15 există pasaj rutier superior. Înălțimea minima măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 7.91 m. Firul de contact și cablul purtător trec 
liber pe sub pasaj. Lăţimea pasajului peste calea ferată este de cca 13.5m. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor si ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (console, armături, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, intinzatori, balansiere) și uzurii firului de contact; 
 

2.2.8.11.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinatate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră si cei cu echipament electric sunt conectați la sină prin interstițiu de 
scânteiere.  
Pasajul superior nu este prevăzut cu panouri de protecție. 
 

 
2.2.8.11.3 Energo-alimentare 
 
Pe interval, se găsește un post de secționare (PS). Postul este șuntat, iar funcțiile de control si 
telemecanică nu mai sunt îndeplinite. Toate manevrele se realizează local. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația PS-ului prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate). Postul 
nu mai poate îndeplini funcțiile pentru care a fost proiectat, aducând neajunsuri în exploatare. 
 

2.2.8.12 Stația Ruginoasa 

2.2.8.12.1 Linia de contact 
 
În staţia Ruginoasa sunt electrificate 4 linii (2, III, IV si 5). 
Suspensia catenara este de tipul complet compensat.  
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenți sau jumelați și pe traverse rigide cu pinteni. 
Acele aeriene sunt deschise și încrucişate.  
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 

Linia 2 
Linia III 
Linia IV 
Linia 5 

Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezenta ruginei (traverse rigide, console, armături, tensori de ancorare, ancore speciale, 
scripetii dispozitivelor de compensare, intinzatori, balansiere) și uzurii firului de contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticla, ceramici și compoziți; 
 
 

2.2.8.12.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină si pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.12.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă electrică (2L, 2T, 1L, 
3T) si manuală (2Y, 4Y, 1X, 3X, 7XT). Comanda la distanță se realizează din clădirea IDM.  
Stația nu este dotată cu instalație de incălzire a macazurilor.  
Iluminatul general in stație este realizat corpuri de iluminat clasice amplasate prin stâlpi 
individuali.  
Alimentarea de rezervă a clădirii de călători este realizată prin alimentare din LC și printr-un 
grup electrogen. 
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În capul X al stației se regăsește un PSS. Este parțial funcțional, asigurând doar funcții de 
secționare, prin comandă exclusiv manuală. 
 

 
 

     
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalațiile prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații invechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depăsite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță și 
reparație; 
Lipsa instalației de incălzire a macazurilor duce la neajunsuri în exploatare pe timp de iarnă; 
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2.2.8.13 Interval Rugionoasa – Târgu Frumos 

2.2.8.13.1 Linia de contact 
 
Intervalul Ruginoasa-Târgu Frumos este linie dubla electrificată. 
Catenara este de tip complet compensată, are pendule elastice în punctele de susținere și 
este susținută pe stâlpi de beton. 
 
Între stâlpii existenți 33-35 există pasaj rutier superior. Înălțimea minima măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 5.93 m. Firul de contact și cablul purtător trec 
liber pe sub pasaj. Lăţimea pasajului peste calea ferată este de cca 19.5m. 
 

 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (console, armături, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, întinzători, balansiere) și uzurii firului de contact; 
 

2.2.8.13.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinatate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
Pasajul superior nu este dotat cu panouri de protecție. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
Lipsa panourilor de protecție la pasaj poate pune în pericol viața oamenilor. 
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2.2.8.14 Statia Târgu Frumos 

2.2.8.14.1 Linia de contact 
În staţia Targu Frumos sunt electrificate 5 linii (2, 3, IV, V si 6). 
Suspensia catenara este de tipul complet compensat.  
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenți sau jumelați, sau pe traverse rigide cu pinteni. 
Acele aeriene sunt deschise. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 

Liniile 2, 3 
Linia IV 
Linia V 
Linia 6 

Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (traverse rigide, console, armături, tensori de ancorare, ancore speciale, 
scripeții dispozitivelor de compensare, intinzători, balansiere) și uzurii firului de contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticla, ceramici și compoziți; 
Folosirea contragreutăților de beton și fontă în același set de contragreutăți; 
 

2.2.8.14.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.14.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă electrică 1L, 2L, 3T) și 
cu separatoare cu comandă manuală (2Y, 4Y, 1T, STSP, 2T, 1X, 3X). Comanda la distanță se 
realizează din clădirea IDM. 
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Stația nu este prevăzută cu instalație de încălzire a macazurilor.  
Iluminatul general în stație este realizat prin corpuri clasice de iluminat montate pe stâlpii liniei 
de contact. Iluminatul pe peroane este realizat cu stâlpi individuali de 4 m. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalațiile prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depășite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță si 
reparație; 
Lipsa instalației de încălzire a macazurilor duce la neajunsuri în exploatare pe timp de iarnă; 
 

2.2.8.15 Interval Târgu Frumos - Sârca 

2.2.8.15.1 Linia de contact 
 
Intervalul Târgu Frumos - Sârca este linie dubla electrificată 
Catenara este de tip complet compensată, are pendule elastice în punctele de susținere și 
este susținută pe stălpi de beton. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (console, armături, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, întinzători, balansiere) și uzurii firului de contact; 
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2.2.8.15.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 
 

2.2.8.15.3 Energo-alimentare 
Substația de tracțiune Războieni este echipată cu echipamente primare de exterior, atât pe 
partea de 110 kV cât si pe partea de 25 kV. Circuitele secundare ale substaţiei sunt realizate cu 
relee electromagnetice, atât pe partea de comandă si semnalizare, cât si pe partea de protecţie 
si automatizare. Tensiunea operaționala este obţinută de la baterii de acumulatoare care 
funcționează în regim tampon cu redresoare. Comenzile la distanţă pentru separatoare sunt 
realizate cu circuite clasice; manevrele se efectuează prin butoane de către operator (impiegatul 
de mişcare din staţie) la solicitarea DEF, sau de către acesta din urmă prin intermediul 
echipamentului de telemecanică. Semnalizarea locală a poziţiei separatoarelor este asigurată 
prin lămpi de semnalizare. 
 
În substație, alte deficiențe particulare: 

- echipamentele utilizează ca mediu de izolaţie sși stingere a arcului electric uleiul mineral 
si au fost scoase din fabricaţie de peste 15 ani, fapt ce face practic imposibilă procurarea 
de piese de schimb pentru realizarea reparaţiilor necesare. Termenul de realizare a 
reparaţiilor capitale a fost de mult depășit.  

- Releele clasice creează dificultăţi in asigurarea reglajelor necesare și în procurarea 
pieselor de schimb 

- Bateriile de acumulatoare clasice impun prezența unei încăperi speciale prevăzută cu 
instalaţie de ventilaţie, iar valoarea tensiunii crează probleme la acţionarea aparatajului 
îndepărtat 

- Cablurile instalaţiei de comadă la distanţă sunt vechi și, în majoritatea staţiilor, au izolaţia 
îmbătrânită și prezintă înnădiri datorită deteriorărilor în timp. Ca urmare, rezistenţa lor de 
izolaţie este la limita de funcţionare. 

 

2.2.8.16 Stația Sârca 

2.2.8.16.1 Linia de contact 
 
În staţia Sârca sunt electrificate 3 linii (2, III si IV). 
Suspensia catenara este de tipul complet compensat.  
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținutăa pe stâlpi de beton și metalici independenți sau jumelați sau pe traverse rigide cu 
pinteni. 
Acele aeriene sunt deschise. 
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Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 
Linia 2 
Linia III 
Linia IV 

Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (traverse rigide, console, armături, tensori de ancorare, ancore speciale, 
scripeții dispozitivelor de compensare, întinzători, balansiere) și uzurii firului de contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticlă și ceramici; 
Folosirea contragreutăților de beton și fontă în același set de contragreutăți; 
 

2.2.8.16.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.16.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă manuală (1T, 2Y, 4Y, 
TSP, 1L, 2L, 2T.  
Stația nu este prevăzută cu instalație de incălzire a macazurilor.  
Iluminatul general in stație este realizat prin corpuri clasice de iluminat montate pe stâlpi 
individuali. Iluminatul pe peroane este realizat cu corpuri de iluminat clasice montate pe stâlpii 
liniei de contact. 
Alimentarea de rezervă a clădirii de călători este realizată prin alimentare din LC și printr-un 
grup electrogen. 
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În capul X al stației se regăsește un PSS. Este parțial funcțional, asigurând doar funcții de 
secționare, prin comandă exclusiv manuală. 
 

 
 



 

 
 
 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră” 
Raport 06 privind analiza și fundamentarea variantelor / opțiunilor tehnico-economice 

 

 
                           Contract Nr. 20/11.03.2020 

 
 

      Beneficiar: CNCF “CFR” S.A    Prestator: Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. 

   
120 | P a g e   Cod livrabil: RAFOPT-20-R0 

 

 

 
 

 
 

DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalațiile prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depășite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță și 
reparație; 
Lipsa instalației de încălzire a macazurilor duce la neajunsuri în exploatare pe timp de iarnă; 
 

2.2.8.17 Interval Sârca – Podu Iloaiei 

2.2.8.17.1 Linia de contact 
 
Intervalul Sârca – Podu Iloaiei este linie dublă electrificată 
Catenara este de tip complet compensata, are pendule elastice în punctele de susținere și 
este susținută pe stâlpi de beton. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (console, armaturi, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, întinzători, balansiere) și uzurii firului de contact; 
 

2.2.8.17.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
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2.2.8.18 Stația Podu Iloaiei 

2.2.8.18.1 Linia de contact 
 
În staţia Podul Iloaiei sunt electrificate 5 linii (1, II, 3, IV si 5). 
Suspensia catenara este de tipul complet compensat.   
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenți sau jumelați, pe stâlpi de metal sau pe traverse 
rigide cu pinteni. 
Acele aeriene sunt deschise și încrucişate. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 
Linia 1 
Linia II 
Linia 3 
Liniile IV si 5 
Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (stalpi metalici, traverse rigide, console, armaturi, tensori de ancorare, ancore 
speciale, scripetii dispozitivelor de compensare, intinzatori, balansiere) și uzurii firului de 
contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticlă, ceramici și compoziți; 
 

2.2.8.18.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
 
DEFICIENTE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.18.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă electrică ( 2L, 1L, 3T, 
4T) si cu separatoare cu comandă manuală (1X, 3X, 1T, 2T, 2Y, 4Y). Comanda la distanță se 
realizează din clădirea IDM. 
Stația nu este prevăzută cu instalație de încălzire a macazurilor.  
Iluminatul general in stație si a peroanelor este realizat atât prin corpuri clasice de iluminat 
montate pe stâlpi individuali, cât și cu corpuri de iluminat clasice montate pe stâlpii liniei de 
contact. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalațiile prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depăsite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță și 
reparație; 
Lipsa instalației de încălzire a macazurilor duce la neajunsuri în exploatare pe timp de iarnă; 
 

2.2.8.19 Interval Podu Iloaiei - Lețcani 

2.2.8.19.1 Linia de contact 
 
Intervalul Podul Iloaiei - Lețcani este linie dubla electrificata 
Catenara este de tip complet compensată, are pendule elastice în punctele de susținere și 
este susținută pe stâlpi de beton. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (console, armaturi, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, intinzatori, balansiere) și uzurii firului de contact; 
 

2.2.8.19.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinatate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră si cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 
 

2.2.8.19.3 Energo-alimentare 
 
Pe interval se găsește un PS. Postul este șuntat, iar funcțiile de control și telemecanică nu mai 
sunt îndeplinite. Toate manevrele se realizează local. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația PS-ului prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate). Postul 
nu mai poate îndeplini funcțiile pentru care a fost proiectat, aducând neajunsuri în exploatare. 
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2.2.8.20 Statia Lețcani 

2.2.8.20.1 Linia de contact 
 
În stația Lețcani sunt electrificate 4 linii (I, II, 3 si 4). 
Suspensia catenară este de tipul semi compensat și complet compensat.  
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenți sau jumelați sau pe traverse rigide cu pinteni. 
Acele aeriene sunt deschise și încrucișate. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 

Linia I 
Linia II 
Linia 3 
Linia 4 

Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele statiei. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (traverse rigide, console, armaturi, tensori de ancorare, ancore speciale, 
scripetii dispozitivelor de compensare, intinzatori, balansiere) și uzurii firului de contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticlă și ceramici; 
 

2.2.8.20.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră si cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de scânteiere.  
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.20.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă electrică (1L, 2L, 2Y, 
4Y) si cu separatoare cu comandă manuală (1T). Comanda la distanță se realizează din clădirea 
IDM. Macazurile 8, 10 si 14 sunt prevăzute cu instalație de încălzire.  
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Iluminatul general în stație este realizat cu corpuri de iluminat clasice montate pe stâlpii liniei 
de contact. 
În capul X al stației se regăsește un PSS. Este parțial funcțional, asigurând doar funcții de 
secționare, prin comandă exclusiv manuală. 

        
      
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalațiile prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depăsite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță și 
reparație; 
Lipsa instalației de încălzire a macazurilor duce la neajunsuri în exploatare pe timp de iarnă; 
 

2.2.8.21 Interval Lețcani - Iași 

2.2.8.21.1 Linia de contact 
 
Intervalul Lețcani - Iași este linie dublă electrificată 
Catenara este de tip complet compensată, are pendule elastice în punctele de susținere și 
este susținută pe stâlpi de beton. 
Între stâlpii existenți 29-31 există pasaj rutier superior. Înălțimea minimă măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 8.27 m. Firul de contact și cablul purtător trec 
liber pe sub pasaj. Lăţimea pasajului peste calea ferată este de cca 10.5m. 
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Între stâlpii existenți 33-35 există pasaj rutier superior. Înălțimea minimă măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 7.60 m. Firul de contact și cablul purtător trec 
liber pe sub pasaj. Lăţimea pasajului peste calea ferată este de cca 20m. 
 

 
 
Între stâlpii existenți 29-33 există o estacada metalica. Înălțimea minima măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al estacadei este de 7.46 m. Firul de contact și cablul purtator 
trec liber pe sub pasaj. Lăţimea pasajului peste calea ferată este de cca 1.0m. 
 

 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (console, armaturi, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, întinzători, balansiere, ESTACADA) și uzurii firului de contact; 
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2.2.8.21.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Intervalul Lețcani - Iași este linie dublă electrificată 
Catenara este de tip complet compensată, are pendule elastice în punctele de susținere și 
este susținută pe stâlpi de beton. 
Între stâlpii existenți 29-31 există pasaj rutier superior. Înălțimea minimă măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 8.27 m. Firul de contact și cablul purtator trec 
liber pe sub pasaj. Lăţimea pasajului peste calea ferată este de cca 10.5m. 
 

 
 
 
Între stâlpii existenți 33-35 există pasaj rutier superior. Înălțimea minimă măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 7.60 m. Firul de contact  și cablul purtator 
trec liber pe sub pasaj. Lăţimea pasajului peste calea ferată este de cca 20m. 
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Între stâlpii existenți 29-33 există o estacada metalică. Înălțimea minimă măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al estacadei este de 7.46 m. Firul de contact  si cablul purtator 
trec liber pe sub pasaj. Lăţimea pasajului peste calea ferată este de cca 1.0m. 
 

 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (console, armaturi, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, întinzatori, balansiere, ESTACADA) și uzurii firului de contact; 

2.2.8.22 Stația Iași 

2.2.8.22.1 Linia de contact 
 
În staţia Iași sunt electrificate 5 linii (1B, IA, IIA, 3A si 4A). 
Suspensia catenara este de tipul semicompensat.  
Catenarele de pe linia directă au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenți sau jumelați, pe stâlpi de metal sau pe traverse 
rigide cu pinteni și cablu de fixare. 
Acele aeriene sunt deschise și încrucişate.  
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 

Linia 1B 
Linia IA 
Linia IIA 
Liniile 3A si 4A 

Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
 
Între stâlpii existenți 10-13 există o estacadă metalică. Înălțimea minimă măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al estacadei este de 6.28 m. Firul de contact și cablul purtător 
trec liber pe sub pasarelă. Lăţimea pasarelei peste calea ferată este de cca 1m. 
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Între stâlpii existenți 10-13 există un pasaj rutier superior. Înălțimea minimă măsurată de la 
nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 6.74 m. Firul de contact și cablul 
purtător trec liber pe sub pasaj. Lăţimea pasarelei peste calea ferată este de cca 23m. 
Între stâlpii existenți 10-13 există o estacada metalica. Înălțimea minima măsurată de la nivelul 
NSS la cel mai inferior punct al estacadei este de 6.37 m. Firul de contact și cablul purtător 
trec liber pe sub pasarela. Lăţimea pasarelei peste calea ferată este de cca 1m. 
 
 

ACESTE TREI LUCRĂRI DE ARTĂ FOLOSESC ACELEAȘI PILE: 
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Între stâlpii existenți 50-51 există o pasarelă pietonală metalică. Înălțimea minimă măsurată de 
la nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasarelei este de 5.94 m. Firul de contact și cablul 
purtător trec liber pe sub pasarela. Lăţimea pasarelei peste calea ferată este de cca 3.0m. 
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Între stâlpii existenți 74/34-74/35 există un pasaj rutier superior metalic. Înălțimea minima 
măsurată de la nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 9.27 m. Firul de 
contact  și cablul purtator trec liber pe sub pasaj. Lăţimea pasarelei peste calea ferată este de 
cca 10.0m. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (stâlpi metalici, traverse rigide, console, armaturi, tensori de ancorare, ancore 
speciale, scripetii dispozitivelor de compensare, intinzatori, estacade, pasarela) și uzurii firului 
de contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticlă, ceramici și compoziti; 
 

2.2.8.22.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la șină și pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră si cei cu echipament electric sunt conectați la sină prin interstițiu de scânteiere.  
Pasajul superior din cap X este dotat cu panouri de protecție. Pasarela pietonală din zona 
peroanelor și pasajul superior din cap Y sunt dotate cu panouri de protecție din material plastic. 
 

 
 

   
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
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2.2.8.22.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă electrică (1X, 3X, 1L, 
5X, 5T, 2L, 3L, 3T, 2D, 6Y, 2Y, 4Y) si cu separatoare cu comandă manuală (4L, 4T, 1T). 
Comanda la distanță se realizează din clădirea IDM. 
In stație este prevăzută instalație de incălzire a macazurilor. Alimentarea se realizată din rețeaua 
publică. Macazurile dotate cu instalație de incălzire sunt: 1, 3, 5, 11, 13, 15, 36, 44/38, 34, 28, 
30, 26, 24, 22, 16A, 16/18, 12, 8. 
Iluminatul general in stație este realizat cu corpuri de iluminat clasice montate pe piloni inalți. 
Iluminatul pe peroane este realizat prin corpuri de iluminat prinse de copertine si prin stâlpi 
individuali de 4 m. 
 

 
      

DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalațiile prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depăsite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță si 
reparație; 
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2.2.8.23 Interval Iași - Nicolina 

2.2.8.23.1 Linia de contact 
 
Intervalul Iași-Nicolina este linie dubla electrificata 
Catenara este de tip semi compensată, are pendule elastice în punctele de susținere și este 
susținuta pe stâlpi de beton. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezenta ruginei (console, armaturi, tensori de ancorare, scripeții dispozitivelor de 
compensare, întinzatori) și uzurii firului de contact; 
 

2.2.8.23.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la sină si pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră si cei cu echipament electric sunt conectați la sină prin interstițiu de 
scânteiere.  
                                              
DEFICIENTE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.24 Stația Nicolina 

2.2.8.24.1 Linia de contact 
 
În staţia Nicolina sunt electrificate 4 linii (1, 2, III si IV). 
Suspensia catenară este de tipul semicompensat.  
Catenarele de pe linia directă nu au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenți sau jumelati, pe stâlpi de metal sau pe traverse 
rigide cu cablu de fixare. 
Acele aeriene sunt deschise și încrucişate. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 
Linia 1 
Linia 2 
Linia III 
Linia IV 
Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
 
Între stâlpii existenți 12-16 există un pasaj rutier superior. Înălțimea minima măsurată de la 
nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 6.61 m. Firul de contact  și cablul 
purtător trec liber pe sub pasaj. Lăţimea pasarelei peste calea ferată este de cca 30.8m. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (stalpi metalici, traverse rigide, console, armaturi, tensori de ancorare, ancore 
speciale, scripeții dispozitivelor de compensare, intinzatori) și uzurii firului de contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticlă și ceramici; 
 

2.2.8.24.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la sină si pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră si cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
Pasajul superior de la km 405+200 este dotat cu panouri de protecție.  
                   
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.24.3 Energo-alimentare 
 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă electrică (1L, 1T, 2L) si 
cu separatoare cu comandă manuală (3X, 5X, 1X, 7X, 2Y, 4Y). Comanda la distanță se 
realizează din clădirea IDM. 
În stație nu este prevăzută instalație de încălzire a macazurilor.  
Iluminatul general în stație este realizat cu corpuri de iluminat clasice montate pe stâlpii liniei 
de contact. Iluminatul pe peroane este realizat prin corpuri de iluminat prinse de copertine și 
prin stâlpi individuali de 4 m. 
 
Alimentarea de rezervă a clădirii de călători este realizată prin alimentare din LC și printr-un 
grup electrogen. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalațiile prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații învechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depășite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță si 
reparație; 
Lipsa instalației de încălzire a macazurilor duce la neajunsuri în exploatare pe timp de iarnă; 
 

2.2.8.25 Interval Nicolina - Socola 

2.2.8.25.1 Linia de contact 
 
Intervalul Nicolina - Socola este linie dubla electrificată 
Catenara este de tip semi compensata, nu are pendule elastice în punctele de susținere și 
este susținută pe stâlpi de beton. 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crăpături ale stâlpilor și ale contragreutăților din beton; 
Prezența ruginei (console, armaturi, tensori de ancorare, scripetii dispozitivelor de 
compensare, intinzatori) și uzurii firului de contact; 
 

2.2.8.25.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la sină si pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră și cei cu echipament electric sunt conectați la șină prin interstițiu de 
scânteiere.  
                  
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (innădiri si inlocuiri cu piese neadecvate); 
Conductoare rupte, piese ruginite; 
 

2.2.8.26 Stația Socola 

2.2.8.26.1 Linia de contact 
 
În staţia Socola sunt electrificate 6 linii (1, II, III, 4, 5, si 6). 
Suspensia catenara este de tipul semicompensat.  
Catenarele de pe linia directa nu au pendule elastice în punctele de susținere. Catenara este 
susținută pe stâlpi de beton independenti sau jumelați, pe stâlpi de metal sau pe traverse 
rigide cu cablu de fixare. 
Acele aeriene sunt deschise și încrucişate. 
Din punct de vedere electric, liniile sunt grupate astfel: 
Linia 1 
Linia II 
Linia III 
Liniile 4, 5, si 6 
 
Stația este separată de liniile curente prin joncțiuni cu secționare amplasate în capetele stației. 
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Între stâlpii existenți 61-66 există o pasarela pietonala metalica. Înălțimea minima măsurată de 
la nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasarelei este de 6.30 m. Firul de contact  si cablul 
purtator trec liber pe sub pasaj. Lăţimea pasarelei peste calea ferată este de cca 2.5m. 
 

 
 
Între stâlpii existenți 61-66) există o estacada. Înălțimea minima măsurată de la nivelul NSS la 
cel mai inferior punct al estacadei este de 6.72 m. Firul de contact și cablul purtator trec liber 
pe sub estacada. Lăţimea estacadei peste calea ferată este de cca 1.0 m. 
 

 
 
Între stâlpii existenți 141-149 există un pasaj rutier superior. Înălțimea minima măsurată de la 
nivelul NSS la cel mai inferior punct al pasajului este de 6.05 m. Firul de contact și cablul 
purtător trec liber pe sub pasaj. Lăţimea pasarelei peste calea ferată este de cca 23.5m. 
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Între stâlpii existenți 141-149 există o estacada. Înălțimea minima măsurată de la nivelul NSS 
la cel mai inferior punct al estacadei este de 6.95 m. Firul de contact și cablul purtator trec liber 
pe sub estacada. Lăţimea estacadei peste calea ferată este de cca 2.0 m. 
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Între stâlpii existenți 147-150 există o estacada. Înălțimea minima măsurată de la nivelul NSS 
la cel mai inferior punct al estacadei este de 7.08 m. Lăţimea estacadei peste calea ferată este 
de cca 0,5 m. FĂRĂ ELECTRIFICARE. 
 

 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Crapaturi ale stalpilor si ale contragreutatilor din beton; 
Prezența ruginei (stalpi metalici, traverse rigide, console, armaturi, tensori de ancorare, ancore 
speciale, scripetii dispozitivelor de compensare, intinzatori, estacade, pasarela) și uzurii firului 
de contact; 
Folosirea neunitară a izolatorilor din sticlă, ceramici si compoziti; 
 

2.2.8.26.2 Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 
Este asigurată preponderent prin legături individuale la sină si pe alocuri prin conexiune 
colectivă la un conductor colector. Legăturile sunt realizate din conductor de oțel Ø10 mm. 
Stâlpii cu ancoră si cei cu echipament electric sunt conectați la sină prin interstițiu de 
scânteiere.  
Pasajul superior din stație este dotat cu panouri de protecție. Pasarela pietonală nu este 
dotată cu panouri de protecție. 
                     
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalația prezintă multe improvizații (înnădiri și înlocuiri cu piese neadecvate); 
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Conductoare rupte, piese ruginite; 
Lipsa panourilor de protecție la pasarelă poate conduce la accidente. 
 

2.2.8.26.3 Energo-alimentare 
Secționarea liniei de contact este realizată cu separatoare cu comandă electrică (7T, 8Y, 9T) 
si cu separatoare cu comandă manuală (3SLF, 1X,). Comanda la distanță se realizează din 
clădirea IDM. 
În stație nu este prevăzută instalație de incălzire a macazurilor.  
Iluminatul general in stație este realizat cu corpuri de iluminat clasice montate pe piloni inalți. 
Iluminatul pe peroane este realizat prin stâlpi individuali de 4 m. 
                
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Instalațiile prezintă multe improvizații (innădiri si inlocuiri cu piese neadecvate); 
Instalații invechite, parțial sau deloc funcționale, piese lipsă sau defecte; 
Soluții tehnice depăsite, fără efeciență, ce necesită multe intervenții pentru mentenanță si 
reparație; 
Lipsa instalației de încălzire a macazurilor duce la neajunsuri în exploatare pe timp de iarnă; 
 

2.2.8.27 Interval Socola - Holboca 

2.2.8.27.1 Linia de contact 
 
Intervalul nu este electrificat 
 
La km 417+900 exista un pod peste Bahlui în lungime de cca 90 m. 
 

 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
În eventualitatea electrificarii, trebuie prevăzute susțineri speciale ale liniei de contact. 
Prezența ruginei. 
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La km 418+600 există o estacadă metalică (traversare tevi). Înălțimea minimă măsurată de la 
nivelul NSS la cel mai inferior punct al estacadei este de 7.72 m. Lăţimea estacadei peste 
calea ferată este de cca 2,5 m. 
 

 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Prezenta ruginei. 
 

2.2.8.28 Statia Holboca 

2.2.8.28.1 Linia de contact 
 
Stația nu este electrificată. 
 

2.2.8.29 Interval Holboca – Cristești Jijia 

2.2.8.29.1 Linia de contact 
 
Intervalul nu este electrificat 
 

2.2.8.30 Stația Cristești - Jijia 

2.2.8.30.1 Linia de contact 
 
Stația nu este electrificată. 
 
La km 418+600 există o estacadă metalică (traversare tevi). Înălțimea minimă măsurată de la 
nivelul NSS la cel mai inferior punct al estacadei este de 8.22 m. Lăţimea estacadei peste 
calea ferată este de cca 0,5 m. 
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DEFICIENȚE CONSTATATE:  
Prezența ruginei. 
 

2.2.8.31 Interval Cristești Jijia – Ungheni Prut 

2.2.8.31.1 Linia de contact 
 
Intervalul nu este electrificat 
 
La km 424+600 există un pod metalic peste Jijia. Lăţimea estacadei peste calea ferată este de 
cca 0,5 m. 

 
 
DEFICIENȚE CONSTATATE:  
În eventualitatea electrificării, trebuie prevăzute susțineri speciale ale liniei de contact. 
Prezența ruginei. 
 

2.2.8.32 Stația Ungheni Prut 

2.2.8.32.1 Linia de contact 
 
Stația nu este electrificată.  
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2.2.9 Construcții civile în stații inclusiv instalațiile afarente 

În cadrul proiectului au fost analizate lucrările civile din Stațiile CF, Haltele de Mișcare și 
Punctele de Oprire, lucrări ce vizează clădirile afectate de reabilitarea liniilor de cale ferată și a 
spațiilor adiacente acestora, respectiv peroane, copertine, pasarele pietonale, rampe de 
încărcare-descărcare/rampe militare, precum și implementarea celorlalte aspecte necesare 
implementării Studiului de fezabilitate.  
Construcțiile existente au fost realizate în perioada anilor 1869 -1985. Clădirile nu au suferit 
reparații capitale majore, doar câteva reparații curente, cu excepția câtorva clădiri (exemplu 
Stația Iași) de călători ce a fost reabilitate.  
În urma studiilor efectuate s-au constatat numeroase degradări ale construcțiilor, lipsa facilitaților 
pentru călători, pentru personalul CFR, dar și a persoanelor cu mobilitate redusă conform 
reglementărilor în vigoare. Majoritatea clădirilor nu sunt dotate cu grupuri sanitare interioare, 
grupurile sanitare exterioare sunt degradate și insalubre. Grupurile sanitare existente nu sunt 
prevăzute cu instalații de apă caldă și nu sunt racordate la rețelele de canalizare (publice locale 
sau bazine vidanjabile etanșe). De asemenea, majoritatea clădirilor nu sunt prevăzute cu 
instalații de încălzire și/sau de climatizare, instalațiile electrice sunt vechi sau lipsesc. 
Construcțiile civile existente (clădiri, accese, peroane, etc.), nu respectă legislația în vigoare 
privind facilitațile persoanelor cu mobilitate redusă. 
 
Principalele degradări constatate sunt: 

➢ Finisajele (tencuieli, zugraveli și vopsitorii) sunt degradate în special la exterior;  
➢ Fisuri haotice;  
➢ Pardoseli degradate;  
➢ Degradări datorate umezelii;  
➢ Tâmplăriile (uși și ferestre) sunt neetanșe, parțial degradate și/sau lipsă;  
➢ Jgheaburi și burlane sunt degradate sau lipsesc;  
➢ Învelitoarea este degradată sau lipsă;  
➢ Majoritatea elementelor din lemn prezintă un nivel ridicat de putrezire sau mucegai;  
➢ Trotuarele sunt degradate sau lipsă;  
➢ Peroanele sunt degradate parțial, prin uzarea și deteriorarea mai multor elemente 

prefabricate, totodată unele elemente s-au deplasat în timp atât pe verticală cât și pe 
orizontală; 

➢ Rampele sunt degradate, suprafața finită are o planeitate moderată cu diferențe de 
orizontalitate, există dezaxări în ceea ce privește așezarea în plan și în rosturile dintre 
plăci a crescut vegetația; 

➢ Finisajele și treptele acceselor pe pasarela pietonală sunt degradate sau lipsesc; 
➢ Balustrada pasarelei pietonale este degradată, aceasta nefiind protejată anticoroziv. 
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2.2.10 Protecția mediului 

Biodiversitatea 
Amplasamentul proiectului NU se suprapune cu situl NATURA 2000, dar este situat în 
imediata vecinătate a sitului de importanță comunitară ROSPA0150 
 
De asemenea, amplasamentul proiectului (conturul acestuia) este situat la: 

➢ ≥ 1,01 km de ROSPA0072 – Lunca Siretului Mijlociu 
➢ ≥ 3,75 km de ROSCI0438 – Spionasa 
➢ ≥ 0,03 km de ROSPA0168 – Râul Prut 
➢ ≥ 0,005 km de ROSPA0150 – Acumularie Sârca – Podul Iloaiei 
➢ ≥ 0,26 km de ROSCI0378 – Raul Siret între Pașcani și Roman 
➢ ≥ 1,30 km de ROSCI0265 – Valea lui David 
➢ ≥ 2,66 km de ROSCI0181 – Pădurea Uricani 
➢ ≥ 0,22 km de ROSCI0221 – Saraturile din Valea Ilenei 

 

 

 
Schimbări climatice 
Evaluarea expunerii proiectului la diverse riscuri climatice ține cont de bazele de date 
existente privind situația actuală, de datele istorice, de frecvența și intensitatea riscurilor 
climatice. De asemenea, evaluarea ține cont de prognozele de evoluție viitoare pentru 
riscurile climatice analizate pe durata de viață a componentelor proiectului feroviar.  
Variabilele climatice analizate sunt: temperaturi medii anuale și extreme ridicate; 
precipitații medii anuale și abundente (extreme); viteze medii și extreme ale vântului; 
umiditate; zăpadă; îngheț - freezing rain; radiație solară; furtuni (tornade); inundații; 
alunecări de teren/eroziunea solului; seceta; incendii de vegetație.  
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Din punct de vedere al macro zonării seismice, zona se încadrează în gradele 6 și 7, 
corespunzătoare gradelor VII și VIII pe scara MSK, cu perioade de revenire de minimum 
50 de ani, respectiv 100 de ani. 
 
Zone locuite învecinate căii ferate 
Zonele locuite situate în imediata vecinătate a traseului de cale ferată Roman – Iași – 
Frontieră, pe partea dreaptă/stânga a c.f., care trebuie protejate de zgomot (max. 60 
dB), indiferent de distanță, au fost analizate și sunt prezentate în hărțile de mai jos. 
Lungimile de protejare de zgomot sunt indicate mai jos: 
 

➢ Stația Roman - Stația Pașcani L=15.585m (stânga + dreapta) 
  

➢ Stația Pașcani – H.m. Ungheni Prut L=28.520m (stânga + dreapta) 
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Zone cu risc de înzăpezire 
Pe traseul de cale ferată Roman – Iași – Frontieră există zone declarate cu risc de înzăpezire. 
Acestea sunt:  

 

Linia Secția 
Felul 

porțiunii 
inzăpezibile 

Poz. Km 
Modul de 
aparare - 

plantații (ml) 

Panouri 
parazăpezi 

(buc) 

de la km la km Stg Dr  

500 Ploiești - Vicșani L3 Roman 

rambleu 

359+390 359+450  60  
359+512 359+570  58  
367+400 367+600  200  

debleu 367+903 368+400  497  

rambleu 

375+025 375+270 245   
375+300 376+400 1100   
376+780 376+990 210   
377+084 377+154 70   
377+448 377+630 182   

mixt 381+220 382+345 1125   

610 Pașcani - Iași L3 Roman 
mixt 

0+950  1+250   150 

6+918   7+695 777   
rambleu 7+900   8+300 400   
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8+350   8+800 450   
9+165   10+500 1335   
11+664   12+036 372   
13+074   13+496 422   

debleu 

16+403  16+903 500   
17+168   18+555 1387   
18+700   18+820 120   

mixt 

18+867   19+800 933   
20+500   21+100 600   
22+104   23+360 1256   
24+881   25+062 181   
25+627  25+827   100 

26+300   26+600   150 

rambleu 
26+900   27+100 200   
31+700   32+050 350   

mixt 
33+958   34+494 536   
34+496   36+755 2259   

rambleu 37+150   37+440 290   
debleu 37+760   38+320 560   

mixt 

39+200   39+817 617   
40+180   41+015 835   
42+400   42+800 400   
43+050   43+325 275   
45+300   46+100   400 

46+090   46+350 260   
48+070   48+245 175   
49+040   49+350 310   
49+780   50+210 430   
50+820   51+260 440   

L1 Iasi profil cota 0 

61+000 61+150   75 

61+100 61+250 150   
61+200 61+400   100 

61+430 61+500 70   
61+600 61+800   100 

 
Traverse de lemn impregnate cu creozot/traverse de beton 
Suprastructura căii ferate are în componența sa traverse de lemn impregnate cu creozot (zona 
aparatelor de cale, poduri, stații, etc.), dar și traverse de beton degradate. 
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2.2.11 Rețele utilități 

Conform datelor puse la dispoziție de Beneficiar au fost analizate subtraversările pe traseul 
studiat și proiectul va ține cont de ele, obținându-se avize de la organele abilitate. 
 

2.2.11.1 Tronson Roman – Pașcani 
 

Poziţia 
Felul subtraversării Beneficiar     Data emiterii avizului 

km 

2 4 3     1   

346 + 247 CABLE ELECTRICE INTREP.MEC.ROMAN 
304/ 
1176   12/05/1971 

              

346 + 250 CONDUCTĂ TERMICĂ INTREP.MEC.ROMAN 304 / 391   10/05/1970 

              

346+265 CABLE ELECTRICE RENEL NEAMT     1971 

              

347+117 CABLE ELECTRICE RENEL NEAMT    1979 

              

347 + 144 CABLE ELECTRICE I.R.E. NEAMŢ 304/1120     11/11/1979 

              

347 + 590 CONDUCTĂ APĂ F-CA ZAHĂR ROMAN 
304/ 
1076     07/05/1971 

              

347+650 CONDUCTĂ APĂ GOSCOM ROMAN     1978 

              

347+653 CONDUCTĂ APĂ IPFP ROMAN     1977 

              

347+703 CONDUCTĂ APĂ GOSCOM ROMAN     1971 

              

347 + 875 CABLE ELECTRICE I.R.E. BACĂU 304/389   01/10/1970 

              

347 + 960 CONDUCTĂ APĂ I.J.G.C.L. ROMAN 304/1083   27/12/1977 

      MTTC 32/110     

348 + 100 FIBRE OPTICE ORANGE ROMANIA 
2/ 3/ 
1031   19/04/2004 

      CTE 96       

350+035 CABLE ELECTRICE I.R.E. BACĂU     1980 

              

350+080 CABLE ELECTRICE I.R.E. BACĂU     1980 

              

351 + 230 CONDUCTĂ APĂ INST.PR.IN AGR. 
304/ 
1110   07/11/1979 

    BUCUREŞTI         

351 + 250 CONDUCTĂ GAZ SUINPROD ROMAN 
2/ 2/ 
1021     15/02/1999 

              

351+268 CONDUCTĂ GAZ SC MIHOC OIL SRL 2.4/1352    22/11/2004 

    PIPIRIG         

353+290 CONDUCTA  PRIMARIA SABAOANI     
2007 

  CANALIZARE           

354+200 CABLE ELECTRICE SECTIA CT2 BACAU     
1980 
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354 + 260 CABLU ELECTRIC FORTY AUTO SĂBĂOANI 2/ 3/ 1044 B  20/10/2003 

      CTE 182       

354+532 CONDUCTĂ GAZ SC ALDP SA IASI 81/131    
10/03/2008 

              

355+260 CABLE ELECTRICE SECTIA CT2 BACAU     
1980 

              

355 + 870 CABLE TELEFONICE D.J.P.T.C. SUCEAVA 304/1054   19/11/1979 

              

356+200 CONDUCTĂ APĂ GOSCOM ROMAN     1990 

              

357+118 FIBRA OPTICA ORANGE ROMANIA       2005 

              

357 + 140 CABLE TELEFONICE D.J.P.T.C. SUCEAVA 304/1054   15/03/1979 

              

357+150 CABLE ELECTRICE SECTIA CT2 BACAU     1980 

              

357 + 234 CONDUCTĂ APĂ INTREP.COMUNALĂ IASI 
304/ 
1140   09/09/1971 

              

357+230 CONDUCTĂ APĂ GOSCOM ROMAN       1979 

              

357+239 CONDUCTĂ APĂ ACGB IASI     1972 

              

357 + 910 CONDUCTĂ APĂ INTREP.AVICOLA IASI 304/1011   26/02/1990 

              

360 + 205 CONDUCTĂ GAZ GAZ METAN MEDIAŞ 
304/ 
1078     29/08/1976 

              

360+240 CONDUCTĂ GAZ ICPT BRASOV     1974 

              

360+935 CONDUCTĂ GAZ PRIMARIA MIRCESTI 345    09/08/2010 

              

361+568 CABLE ELECTRICE CT 2 BACĂU 
2/ 3/ 
1035   29/04/2002 

      CTE 60       

361 + 600 CABLE ELECTRICE CT 2 BACĂU 
2/ 3/ 
1035   29/04/2002 

      CTE 60       

361 + 
+660 CONDUCTĂ APĂ PRIMĂRIA MIRCEŞTI 

2/ 2/ 1089 (CTE 331)      
17.09.2001 

              

361 + 695 CABLE ELECTRICE CT 2 BACĂU 
2/ 3/ 
1035   29/04/2002 

      CTE 60       

361 + 770 CABLE ELECTRICE CT 2 BACĂU 
2/ 3/ 
1035   29/04/2002 

      CTE 60       

364 + 580 CABLE ELECTRICE F.R.E. IASI 14/305/1015  18/03/1996 

              

365+127 CONDUCTA  PRIMARIA HALAUCESTI 5   01/08/2002 

  CANALIZARE           

365 + 140 CONDUCTĂ APĂ PRIMĂRIA HĂLĂUCEŞTI 
2/ 2/ 
1102   26/11/2001 

      CTE 164       

366 + 395 CONDUCTĂ GAZ PRIMĂRIA HĂLĂUCEŞTI 
2/ 2/ 
1014     04/02/1999 



 

 
 
 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră” 
Raport 06 privind analiza și fundamentarea variantelor / opțiunilor tehnico-economice 

 

 
                           Contract Nr. 20/11.03.2020 

 
 

      Beneficiar: CNCF “CFR” S.A    Prestator: Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. 

   
155 | P a g e   Cod livrabil: RAFOPT-20-R0 

 

 

 
 

              

367 + 030 CONDUCTĂ GAZ PRIMĂRIA HĂLĂUCEŞTI 
2/ 2/ 
1015     04/02/1999 

              

367 + 875 CONDUCTĂ GAZ PRIMĂRIA HĂLĂUCEŞTI       26/06/1905 

              

371+070 CONDUCTA  ANTE WORK THE SRL     2007 

  CANALIZARE BICAZ         

371+080 CONDUCTĂ GAZ 
DISTRIGAZ NORD TG. 
MURES       27/06/1905 

              

371+085 FIBRA OPTICA ROMTELECOM IASI       22/06/1905 

              

371+100 CONDUCTĂ APĂ PRIMARIA MOGOSESTI     2007 

              

371 + 120 CONDUCTĂ APĂ O.I.F. IASI 
304/ 
1123   15/01/1975 

              

0+120 
MAN CONDUCTĂ APĂ 

DIRECTIA APA CANAL IASI 
      2005 

(375+195)             

0+315 
MAN CONDUCTĂ APĂ 

DIRECTIA APA CANAL IASI 
    2008 

( 375+000 
)   

  
        

379+530 FIBRA OPTICA ROMTELECOM IASI     2000 

              

380 + 615 COND. DEJECŢII I.A.S. STRUNGA 
304/ 
1114   27/10/1976 

              

381 + 370 CONDUCTĂ APĂ I.A.S. STRUNGA 304/ 388   16/02/1970 

              

382+400 CONDUCTĂ APĂ ISPIG IASI     1970 

              

382+820 CONDUCTĂ GAZ IISZ PAȘCANI      1960 

              

383+005 CONDUCTĂ APE STATIA SPALARE     1965 

  REZIDUALE PAȘCANI  TRIAJ         

383 + 290 CONDUCTĂ APĂ S.N.T.F.M. MARFĂ IASI 
2/ 3/ 
1072   16/09/2002 

      CTE 139       

383 + 792 CONDUCTĂ GAZ INTREP.PERDELE PAŞCANI 304/1081     18/07/1983 

      CTE 91       

384+105 CABLU ELECTRIC ELECTRO CONS IASI     2007 

              

384+610 CONDUCTĂ GAZ REVIZIE VAGOANE STATIA      2007 

    PAȘCANI  TRIAJ         

384+680 CONDUCTĂ APĂ GOSCOM PAȘCANI      1977 

              

384+685 CABLU ELECTRIC IRE IASI     1988 

              

384+700 CONDUCTĂ APĂ GOSCOM PAȘCANI      1972 

              

384 + 702 CABLU ELECTRIC I.R.E. IASI 
304/ 
1212   17/09/1975 
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385 + 025 CONDUCTĂ APĂ T.C.IND.IASI 304/1170   30/05/1975 

              

385 + 085 CONDUCTĂ APĂ A.C.M. 1 IASI 304/1009     18/02/1989 

              

385+400 CABLU ELECTRIC IRE IASI     1975 

              

385+680 CABLU ELECTRIC IRE IASI     1964 

              

385 + 685 CONDUCTĂ APĂ TRANSPORT MARFĂ IASI 
2/ 2/ 
1008   30/01/2001 

  CONDUCTĂ APĂ REMAR Pașcani        2013 

385+690 CONDUCTĂ APĂ I.G.C.L. PAŞCANI     1970 

              

385 + 900 CABLE TELEFON TELECONSTRUCŢIA  304/1017   18/03/1981 

    BUCUREŞTI         

 
 

2.2.11.2 Tronson Pașcani – Iași 
 

Poziția 
kilometrica 

Felul subtraversării 
Anul 

realizării 
Beneficiar Nr. autorizație 

 

 

1 + 301 CONDUCTĂ APĂ 23/05/1978 I.M.M.R. PAŞCANI 304/ 1070  

          

1+303 CONDUCTĂ APE 1978 I.M.M.R. PAȘCANI   

  REZIDUALE       

1+400 CABLU ELECTRIC 1979 I.G.C.L. PAŞCANI   

          

1+535 CONDUCTĂ GAZ 2003 DISTRIGAZ IAȘI   

          

1 + 545 CONDUCTĂ APĂ 15/05/1982 I.G.C.L. PAŞCANI 304/ 1042  

          

1 + 545 COND.CANALIZARE 05/04/1979 I.G.CL. PAŞCANI 304/ 1040  

          

1 + 800 CONDUCTĂ APĂ 04/11/1976 F-CA ZAHĂR PAŞCANI 304/ 1112  

          

2+567 CABLU TELEFONIC 1976 DJPTc IAȘI   

          

2+610 CONDUCTĂ APĂ 1995 RAJAC IAȘI   

          

2+625 FIBRĂ OPTICĂ 1997 ROMTELECOM IAȘI   

          

2+674 CABLU TELEFONIC 1975 DJPTc IAȘI   
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2+690 FIBRĂ OPTICĂ 1997 ROMTELECOM IAșI   

          

2 + 720 CONDUCTĂ GAZ 26/05/2003 PRIMĂRIA BLĂGEŞTI 2/ 3/ 1027  

        CTE 61  

2+760 CONDUCTĂ GAZ 1995 PRIMĂRIA PAȘCANI   

          

6 + 160 CONDUCTĂ APĂ 10/06/1970 INTREP.LEGUME-FRUCTE 304/ 342  

      HÎRLĂU   

6 + 180 CABLU ELECTRIC 24/06/1978 I.G.C.L. IAȘI 304/ 1037  

          

7+583 CABLU TELEFONIC 1976 DJPTc IAȘI   

          

15 + 115 CABLE TELEFONICE 15/03/1999 ROMTELECOM IAȘI 2/ 2/ 1004  

          

21+050 CONDUCTĂ APĂ 1976 IF TG. FRUMOS   

         

21+200 CONDUCTĂ APĂ 1976 IF TG. FRUMOS   

          

24+673 CABLU TELEFONIC 1972 DJPTc IAȘI   

          

25+390 CABLU TELEFONIC 1978 DJPTc IAȘI   

          

26 + 530 CONDUCTĂ GAZ 06/09/1994 GAZ METAN MEDIAŞ 304/1032  

          

26 + 550 CONDUCTĂ GAZ 29/10/1993 GAZ METAN MEDIAŞ 304/ 1030  

29 + 050 PARALEL CU C.F.       

28 + 434 CABLU TELEFONIC 30/06/1978 DIR.DRUMURI ȘI PODURI 304/ 1043  

      IAȘI   

28+600 CABLU TELEFONIC 1977 DJPTc IAȘI   

          

29+065 CONDUCTĂ GAZ 03/10/2005 PRIMĂRIA TG. FRUMOS 322  

          

29 + 570 CABLU ELECTRIC 03/05/2004 ELECTRICA IAȘI 2/ 3/ 1039  

        CTE 103  

29+660 FIBRA OPTICĂ 12/06/2006 SC UPC ROMANIA SRL 349  

          

29+660 CONDUCTĂ APĂ 07/09/2015 SC APAVITAL SA IAȘI 426  

          

29 + 690 CABLU TELEFONIC 08/01/1976 D.J.P.T.C. IAȘI 304/ 1005  

          

29+660/29+180 CONDUCTĂ APĂ 07/09/2015 SC APAVITAL SA IAȘI 426  



 

 
 
 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră” 
Raport 06 privind analiza și fundamentarea variantelor / opțiunilor tehnico-economice 

 

 
                           Contract Nr. 20/11.03.2020 

 
 

      Beneficiar: CNCF “CFR” S.A    Prestator: Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. 

   
158 | P a g e   Cod livrabil: RAFOPT-20-R0 

 

 

 
 

Paralelism         

29+750 CONDUCTĂ GAZ   MAXIM IFTIMIE   

          

29+780 CONDUCTĂ APĂ 07/09/2015 SC APAVITAL SA IAȘI 426  

          

29 + 803 CONDUCTĂ APĂ 03/06/1979 I.G.C.L. IAȘI 304/ 1058  

          

29 + 811 CONDUCTĂ APĂ 14/10/1978 I.G.C.L. IAȘI 304/ 1083  

          

29 + 820 CONDUCTĂ GAZ 06/07/1993 I.G.C.L. IAȘI 304/ 1058  

          

30+077 CABLU TELEFONIC 1979 DJPTc IAȘI   

          

30+260 CONDUCTĂ APĂ 1955 DEPOU PAȘCANI   

          

30 + 380 CONDUCTĂ APĂ 08/06/1970 T.C. IAȘI 304/ 370  

          

30 + 380 CONDUCTĂ APĂ 08/06/1970 T.C.IASI 304/ 370  

          

30+625 CABLU TELEFONIC 1970 DJPTc IAȘI   

          

30+785 CABLU TELEFONIC 1970 DJPTc IAȘI   

          

30+891 CONDUCTĂ APĂ 1955 DEPOU PAȘCANI   

          

31+175 CONDUCTĂ APĂ 1976 I.G.C.L. IAȘI   

          

31 + 190 COND. CANALIZARE 12/08/1976 I.G.C.L. IAȘI 304/ 1089  

          

31 + 190 CONDUCTĂ GAZ 07/03/2001 S.C. MUDOR IAȘI 2/ 2/ 1014  

          

31 + 625 CONDUCTĂ APĂ 08/03/1971 INTR. COMUNALĂ PAŞCANI 304/ 1013  

          

31 + 720 CONDUCTĂ GAZ 29/08/1976 GAZ METAN MEDIAŞ 304/1078  

          

32 + 015 CONDUCTĂ APĂ 05/12/1978 INTREP. AVICOLA IAȘI 304/1101  

          

33 + 457 FIBRA OPTICA 19/04/2004 ORANGE ROMANIA 2/ 3/ 1015  

        CTE 95  

33+505 CONDUCTA 21/05/2007 PRIMARIA ION NECULCE 302  

   CANALIZARE       
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33+510 CONDUCTA 21/05/2007 PRIMARIA ION NECULCE 304  

   CANALIZARE       

34 + 030 CABLU TELEFONIC 15/03/1999 ROMTELECOM IAȘI 2/ 2/ 1005  

          

34 + 675 CONDUCTĂ APĂ 05/06/1974 I.A.S. TG. FRUMOS 304/ 1051  

          

34 + 750 CONDUCTĂ APĂ 28/07/1977 O.I.F. IAȘI 304/ 1057  

          

34+800 CONDUCTĂ GAZ 05/02/2007 PRIMARIA ION NECULCE 85  

          

34+807 CONDUCTA 16/02/2009 PRIMARIA ION NECULCE 57  

   CANALIZARE       

34+955 CONDUCTĂ APĂ 1964 CAP TG. FRUMOS   

          

34+960 CONDUCTĂ APĂ 1964 CAP TG. FRUMOS   

          

41+036 FIBRA OPTICA 1998 ROMTELECOM IAȘI   

          

41+038 CONDUCTĂ GAZ   PRIMĂRIA BĂLŢAŢI    

          

41+750 CONDUCTA APE  1972 SMA SIRCA   

  REZIDUALE       

41 + 810 CONDUCTĂ APE 02/10/1972 INTR.COM.APĂ CANAL 304/1116  

  REZIDUALE   PAŞCANI   

42+000 CONDUCTĂ APĂ 1972 IF IASI   

          

42 + 375 CONDUCTĂ APĂ 30/12/1975 C.A.P. BĂLŢAŢI 304/ 1244  

          

42+400 CONDUCTA 1972 CAP SIRCA   

   CANALIZARE       

42 + 490 CABLU ELECTRIC SI 05/08/1972 OF.PT.CONSTR.IN AGR. 304/ 1045  

  CONDUCTĂ APĂ   BUCUREŞTI   

42 + 512 CABLU ELECTRIC 30/12/1975 I.F. IAȘI 304/ 1244  

          

42+970 CABLU TELEFONIC   PTTc IAȘI   

         

47 + 150 CABLU ELECTRIC 14/03/1985 I.R.E. IAȘI 304/1015  

          

47+780 CONDUCTĂ GAZ 1996 ROMGAZ IAȘI   

          

47+970 CABLU TELEFONIC 1975 DJPTc IAȘI   

          

48+235 CONDUCTĂ APĂ 2006 RAJAC IAȘI   

          

49 + 500 CONDUCTĂ APĂ 26/06/1972 I.F. IAȘI 304/ 1146  

          

49 + 700 CABLE ELECTRICE 30/06/1981 I.R.E. IAȘI 304/ 1040  
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53 + 196 CONDUCTĂ APĂ 14/10/1978 I.G.C.L. IAȘI 304/ 1083  

52+185 Conducta termica 1979 ICPROM Iași 304 / 1103 din 19.11.1979  

52+345 Conducta gaz 2002 Consiliul Local Pd Iloaiei 2/3/1014 CTE 212 din 16.09.2002  

52+376 Cablu telefonic 2000 Directia Telecomunicații Iași 2 / 2 / 1036 din 25.09.2000  

52+396 Conducta apa 1982 GIGCL Iași 304 / 1059 din 17.07.1982  

52+418 Conducta apa 1978 GIGCL Iași 304 / 1042 din 05.05.1978  

53+196 Conducta apa 1978 GIGCL Iași 304 / 1083 din 14.10.1978  

56+926 Cablu telefonic 1979 DJPTc Iași 304 / 102870 din 16.06.1979  

60+186 Conducta apa 2011 Primaria Comuna Dumesti 5.1/A/250/ 11.07.2011  

61+200 Cablu electric 1985     

61+400 Cablu electric 1985     

61+480 Cablu electric 1984     

61+625 Cablu electric 1985     

61+750 Cablu electric 1985     

62+247 Cond apa + cab telef 2000 SECOL Iași 2/2/1006 A din 04.02.2000  

62+274 Cablu electric 2008 SC Arabesque SRL 143 / 11..02.2008  

62+345 Cablu electric 1985     

62+350 Cablu electric 1982 IRE Iașsi 304 / 1078 din 15.09.1982  

62+370 Conducta apa 2004     

62+372 Cablu telefonic 1999     

62+705 Cablu telefonic 2004 SC Protelco SA Campina  92 din 19.02.2000  

63+500 Conducta apa 2003     

63+550 Conducta gaz 2006 SC Prisma Serv Iași 5/1A/425 din 10.07.2006  

63+850 Conducta de apa pluviala 2016 SC ITAL SYSTEM SRL 5/1/A/342/25.07.2014  

63+855 Conducta a uzata 2016 SC ITAL SYSTEM SRL 5/1/A/342/25.07.2015  

63+870 Cablu electric 2016 SC ITAL SYSTEM SRL 5/1/A/341/25.07.2016  

64+350 Conducta apa 1979 Intrep. Avicola Iași 304 / 1073 din 16.07.1979  

65+975 Conducta apa 1988     

67+400 Cablu electric 2009 SC D 2 Industrial Production SRL 82 / 20.03.2009  

67+405 Conducta gaz 2008 SC Apopi & Blumen 237 / 02.04.2007  

67+600 Conducta apa 2000     

68+790 Conducta gaz 1991 Intrep Distributie Gaz Iași 304 / 1015 din 17.03.1977  

69+155 Conducta gaz 2009 SC E-ON Gaz Distributie 236 / 25.05.2009  

69+185 Cablu CT 2006     

69+450 Conducta apa 1972 ACGB Iasi 304 / 392 din 17.04.1972  

69+470 Conducta apa 1970 Fabrica Antibiotice Iași   

69+800 Conducta apa 1979 Fabrica Antibiotice Iași 304 / 1078 din 17.09.1979  

69+900 Cablu electric 1973 IRE Iasi 304 / 1027 din 04.04.1973  

70+880 Conducta gaz 2008 SC Ermes Holding SRL 387 / 30.06.2008  

71+110 Conducta apa 2007 SC Rocel Construct București 332 din 21.05.2007  

71+450 Conducta apa 1973 GIGCL Iași 304 / 1072 din 17.08.1977  
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71+685 Conducta apa 1986 IAS Iași 304 / 1072 din 27.05.1989  

71+815 Conducta apa 1970 Fabrica Antibiotice Iași 304 / 1021 din 12.02.1971  

72+405 Cablu telefonic 1984     

72+410 Cablu telefonic 2004 SC Protelco SA Campina 64 din 22.03.2004  

72+430 Conducta apa 1986 GIGCL Iași 304 / 1082 din 22.09.1986  

72+440 Conducta apa 1982 ACGB Iași 304 / 392 din 17.04.1972  

72+870 Conducta apa 1991     

72+927 Conducta apa 1989 ITA Iași 304 / 1033 A din 24.03.1989  

72+953 Cablu electric 2006 SC Electrica Serv Iași 129 din 20.03.2006  

72+960 Cablu electric 2008 SC E-ON IASI 272 / 12.05.2008  

72+980 Conducta apa 1987     

72+990 Conducta canalizare 2008 SC Ermes Holding SRL 418  / 14.07.2008  

73+150 Conducta apa 1977     

73+198 Cablu electric 1977 IRE Iași 304 / 1071 din 17.08.1977  

73+635 Cablu telefonic 1978 IRE Iași 304 / 1042 din 08.07.1978  

73+640 Cablu electric 1977 IRE Iași 304 / 1042 din 27.06.1977  

73+810 Cablu electric 2007 IRE Iași 272 / 02.05.2007  

73+840 Conducta apa 1972 ACGB Iași 304 / 392 17.04.1972  

73+860 Cablu telefonic 2002 Directia Telecomunicatii Iași 2/2/1030 din 24.05.2001  

74+135 Cablu electric 1985     

74+150 Conducta gaz 2003   2 / 3 / 1082 din 15.09.2003  

74+173 Cablu telefonic 1984     

74+200 Cablu telefonic 1993 Directia Telecomunicatii Iași 304 / 1026 din 11.10.1993  

74+280 Cablu electric 1988     

74+299 Conducta apa 1971 Intrep. Utilaje Constructii Iași 304 / 1080 din 27.09.1971  

74+300 Conducta apa 1971 TC Iași 304 / 470 din 01.12.1970  

74+450 Conducta apa 1978     

74+455 Cablu telefonic 1975     

74+460 Conducta canalizare 1978 Fabrica Antibiotice Iași 304 / 1086 din 10.07.1978  

74+700 Conducta apa 1998 RAJAC Iași CTE 78 din 01.06.1998  

74+730 Conducta apa 1970 ACGB Iași 304 / 425 din 04.02.1970  

74+735 Cablu fibra optica 2007 SC Euroweb Iași 526 din  21.08.2006  

74+740 Conducta apa 1989     

74+750 Cablu electric 1986 DJPTc Iași 304 / 1072 din 28.08.1990  

74+751 Cablu telefonic 1990     

74+840 Supratrav Cond termice 1994 RATC Iași 304 / 1010 din 21.11.1994  

74+930 Conducta apa 1978     

75+552 Cablu telefonic 1984 ACM Iași 304 / 1056 din 15.06.1984  
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2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

2.3.1 Obiective generale 

Obiectivul principal al lucrărilor este creșterea atractivității/competitivității transportului feroviar 
prin îmbunătățirea calității serviciilor concomitent cu îmbunătățirea siguranței în exploatare. 
Obiectivele generale sunt următoarele: 

➢ îmbunătățirea parametrilor infrastructurii feroviare pentru creșterea vitezei maxime de 
circulație la 120 km/h pentru trenurile de marfa și, respectiv, la minim 160 km/h pentru 
trenurile de călători; 

➢ Asigurarea interoperabilității prin implementarea STI; în special în ceea ce privește: 
sarcina pe osie (maxim 22,5 t), gabarit de încărcare C, lungimea liniilor din stație, 
facilități pentru persoane cu mobilitate redusă; 

➢ Conformitatea infrastructurii și suprastructurii de cale ferată cu parametrii tehnici ceruți 
de standardele și cadrul legislativ și de reglementare național și european în vigoare 
conform standard de proiectare până la 200km/h; 

➢ Diminuarea efectelor adverse asupra mediului; 
➢ Creșterea capacității de tranzit. 

2.3.2 Obiective specifice 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- creșterea numărului de călători în orașele importante din țara noastră, inclusiv 
creșterea numărului de turiști;  

- creșterea vitezei de deplasare atât pe tronsonul analizat, cât și pe întreg Coridorul 
de transport; 

- reducerea timpului de călătorie atât pe tronsonul analizat, cât și pe întreg Coridorul 
de transport, îmbunătățirea condițiilor de călătorie și de siguranța circulației; 

- gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele 
europene, îmbunătățirea transportului de mărfuri. 
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3 VARIANTELE / OPȚIUNILE TEHNICO-ECONOMICE 
 
Conform cerințelor Beneficiarului - CNCF ,,CFR" SA (Caietul de Sarcini al procedurii de 
achiziție), în cadrul activităților prestate se vor analiza și fundamenta alternativele de 
traseu. După numeroase discuții cu beneficiarul s-au analizat și stabilit un număr de 5 
Scenarii/Variante, ale căror parametrii și ipoteze de lucru sunt prezentate mai jos: 
 

Varianta 1: Reabilitarea traseului existent – tren de lucru (doar terasamente și 
suprastructură) 

 În această variantă se ia în considerare faptul că aliniamentul existent (orizontal și 
vertical) se păstrează, iar șinele existente, traversele și piatra concasată, se înlocuiesc 
cu tren de lucru. 
Lucrările avute în vedere pentru acestă lucrare sunt considerate doar pentru 
îmbunătățirea suprastructurii existente a liniei ferate pentru a evita restricțiile de viteză. 
Pe lângă lucrările menționate mai sus, există și alte lucrări importante ce vor fi efectuate, 
descrise în capitolele/pachetele de mai jos: 
 
Pachet 1.1: Lucrări de bază 

➢ Peron la linia 1 cu înălțime de 55cm 

➢ Treceri la nivel, fără pasaje sub- sau supraterane 

➢ Poduri și podețe necesare, care sunt în stare critică (rezultatul calculelor 

hidrologice, sau din cauza stării lor actuale) 

Pachet 1.2 Lucrări complementare 
➢ Halte și stații 

➢ Semnalizare 

➢ Telecomunicații 

➢ Aparate de cale 

Pachet 1.3 Lucrări neesențiale / opționale / ulterioare 
➢ Poduri și podețe de reabilitare 

➢ Halte și stații completare 

➢ Consolidări 

➢ Reabilitare Linie de contact 

Toate lucrările esențiale pentru această variantă de reabilitare sunt specificate mai jos 
și în tabelul atașat, ce include costurile estimative. 
 

Varianta 2: Reabilitarea V optim (80 - 160 km/h) 
În această variantă este analizată reabilitarea liniei de cale ferată existente ce include 
toate celelalte lucrări necesare pentru a îmbunătăți viteza operațională între 80 - 160km/h 
fără a ieși din coridorul feroviar și pentru a evita exproprierile inutile, inclusiv lucrări 
neesențiale (deplasarea pozițiilor clădirilor stațiilor sau a podurilor). 
Toate lucrările esențiale pentru această variantă de reabilitare sunt specificate mai jos și 
în tabelul atașat, ce include costurile estimative. 
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Varianta 3: Reabilitarea 160 km/h 
Această variantă include toate lucrările necesare cu scopul de a atinge viteza 
operațională de 160km/h. 
Acest lucru presupune optimizarea aliniamentului existent la ieșirea din coridorul existent 
ceea ce conduce la exproprieri nenecesare, poduri noi și echipamente noi pentru instalații 
(semnalizare, telecomunicații). 
Această variantă implică demolarea clădirilor existente și de asemenea a unui tunel în 
anumite zone, pentru a se putea traversa terenul existent. 
În concluzie, pentru varianta propusă, menționată mai sus, costurile investiției sunt mult 
mai mari, iar procedura de obținere a aprobărilor (mediu, exproprieri, hidrologic, etc.) 
durează mult mai mult și poate întârzia obținerea aprobării finale cu ani de zile. Deci, 
această variantă nu este considerată fezabilă din punct de vedere tehnologic și economic.  
Toate lucrările esențiale pentru această variantă de reabilitare sunt specificate mai jos și 
în tabelul atașat, ce include costurile estimative. 
 

Varianta 4: Reabilitarea 200 km/h 
 Această variantă include toate lucrările necesare cu scopul de a atinge viteza 
operațională de 200km/h.  
În plus față de varianta menționată mai sus pentru obținerea unei viteze de max. 200km/h, 
lucrările necesare de reabilitare sunt mult mai mari. 
Acest lucru presupune optimizarea aliniamentului existent la ieșirea din coridorul existent 
ceea ce conduce la exproprieri nenecesare, poduri noi și echipamente noi pentru instalații 
(semnalizare, telecomunicații). 
Suplimentar, această variantă implică demolarea clădirilor existente și de asemenea a 
unui tunel în anumite zone, pentru a se putea traversa terenul. 
În concluzie, pentru această variantă, menționată mai sus, costurile investiției sunt mult 
mai mari, iar procedura de obținere a aprobărilor (mediu, exproprieri, hidrologic, etc.) 
durează mult mai mult și poate întârzia obținerea aprobării finale cu ani de zile. Deci, 
această variantă nu este considerată fezabilă din punct de vedere tehnologic și economic. 
Toate lucrările esențiale pentru această variantă de reabilitare sunt specificate mai jos și 
în tabelul atașat ce include costurile estimative. 
 

Varianta 5: Cerințele Primăriei Municipiului Iași 
 În acestă variantă sunt incluse toate cerințele Primăriei Municipiului Iași împărțite în 3 
capitole. 
Aceste capitole cuprind o serie de solicitări având la bază Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD) dar și solicitări discutate în câteva reuniuni ce au avut loc în lunile 
trecute (ex. treceri la nivel, pasaje, pasaje subterane, tren metropolitan, puncte de oprire, 
dublarea liniei de cale ferată, electrificare, etc). 
Toate lucrările esențiale pentru această variantă de reabilitare sunt specificate mai jos cu 
un tabel atașat care include si costurile estimative. 
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3.1 Prezentarea scenariilor / variantele 

3.1.1 Varianta 1 „Tren de lucru” – minimal (de referință) 

Prin acest scenariu se propune păstrarea traseului existent. Lucrările de reabilitare s-au 
prevăzut a se reabilita pe traseul existent prin aducerea liniei la parametrii proiectați și 
eliminarea restricțiilor de viteză. Se propune o reabilitare a traseului existent, cu mici 
corecții locale ale curbelor existente, rezolvarea punctelor periculoase și a zonelor 
inundabile care sa permită implementarea proiectului fără lucrări suplimentare de 
terasamente pentru a permite circulația trenurilor cu viteza maximă a liniei. 

3.1.1.1 Date de trafic 
Pentru îmbunătățirea timpilor de parcurs ai trenurilor pentru linia Roman – Iași – Frontieră, 
prin acest scenariu se propune păstrarea traseului existent. Lucrările de reabilitare s-au 
prevăzut pe traseul existent prin aducerea liniei la parametrii proiectați și eliminarea 
restricțiilor de viteză. Se propune o reabilitare a traseului existent, cu mici corecții locale 
ale curbelor existente, rezolvarea punctelor periculoase și a zonelor inundabile care să 
permită implementarea proiectului fără lucrări suplimentare de terasamente pentru a 
permite circulația trenurilor cu viteza maximă a liniei. 
 
Caracteristicile obținute în urma implementării Scenariul „0” sunt (Vcom): 

➢ Trenuri de călători: 
o Roman – Pașcani   V medie: < 120 km/h 
o Pașcani  – Iași  V medie: 80 km/h – 120 km/h 
o Iași – Frontieră  V medie: 50 km/h – 70 km/h 

 

3.1.1.1.1 Infrastructura și suprastructura c.f. 
Prin acest scenariu se propune păstrarea traseului existent. 
În acest scenariu se menține configurația existentă și se realizează lucrări pentru 
asigurarea vitezei maxime, permisă de geometria actuală a traseului, incluzând mici 
corecții locale ale curbelor existente care să permită implementarea proiectului fără lucrări 
suplimentare de terasamente. 
 
Lucrările prevăzute în cadrul scenariului „Tren de lucru” sunt de reabilitare a liniei c.f. prin, 
refacția liniei c.f. 
 
Pe lângă ce este prevazut la varianta 1, sunt propuse următoarele lucrări: 

3.1.1.2 Varianta 1 – pachet 1: Lucrări de bază 
 

3.1.1.2.1 Peron la linia 1 
Reabilitarea peroanelor la linia 1 pentru asigurarea înălțimii acestora de +0.55m față de 
cota NSS existent. Lungimile peroanelor vor fi 150 m pentru puncte de oprire și 200m în 
stații, la linia 1. 
 
În această variantă este propusă reabilitarea peroanelor de la linia 1 cu o suprafață 
totală de 8.000 mp. 
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3.1.1.2.2 Treceri la nivel 
Reabilitarea trecerilor la nivel care sunt în stare de degradare și nu asigură trecerea 
conform standardele în vigoare. Dar în această variantă au fost prevăzute doar soluții de 
reabilitare minime, adică sa vor proiecta doar treceri la nivel fără pasaje subterane sau 
supraterane la drumuri naționale sau județene.  
 
În această variantă sunt propuse spre reabilitare 30 treceri la nivel, ceea ce va fi analizat 
în detaliu în cursul elaborării studiului de fezabilitate.  
 

3.1.1.2.3 Poduri și podețe în stare critică 
Reabilitarea podurilor și podețelor care sunt în stare critică sau nu corespund din punct 
de vedere hidraulic. Aceste poduri și podețe trebuie înlocuite cu un pod/podeț nou cu o 
structură prefabricată din beton armat și cu cale de balast. Deschiderea noului pod/podeț 
se va proiecta astfel încât să asigure debușeul debitului cu probabilitatea de depășire de 
1% în condiții optime. 
 
În această variantă au fost identificate în total 62 poduri/podețe care trebuie reabilitate. 

 

3.1.1.2.4 Reabilitare Halte și stații 
Reabilitarea haltelor și stațiilor cuprinde soluțiile minime precum reparații grupuri sanitare 
și instalații nefuncționale, demolări necesare și câteva refaceri finisaje interioare și la 
acoperiș. 
 
În această variantă au fost analizate toate haltele și stațiile la care trebuie să se facă 
lucrări de reabilitări urgente.  

 

3.1.1.3 Varianta 1 – pachet 2: Lucrări complementare 

3.1.1.3.1 Reabilitarea halte și stații 
Reabilitări complementare halte și stații. Lucrările includ consolidarea structurii, reparații 
și compartimentări interioare, termoizolare, anvelopare clădire, refacere instalații, finisaje 
interioare și exterioare, refacere peroane exterioare, reabilitare rețele exterioare, acces 
persoane cu dizabilități, amplasare panouri de informare și demolări. 

 

3.1.1.3.2 Semnalizare și Telecomunicații 
În privința instalațiilor de centralizare şi semnalizare feroviară au fost analizate lucrările 
pentru instalaţii de centralizare electrodinamică (CED şi BLA) reabilitate în urma 
reparaţiei capitale a dispozitivului de linii, cu folosirea sistemului de semnalizare cu trepte 
multiple de viteză - TMV;  
 
Pentru Varianta 1 care este definită prin lucrări de reparații capitale, sunt propuse 
următoarele lucrări de telecomunicații care conțin printre altele: instalare telefoane 
analoge și digitale, automate de bilete, instalare echipamente pentru avizare public 
călător, avizare sonoră și teleafișaj în stațiile de cale ferată. 

 

3.1.1.3.3 Aparate de cale 
Reabilitare respectiv înlocuire aparate de cale la linile curente. 
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3.1.1.4 Varianta 1 – pachet 3: Lucrări neesențiale/opționale /ulterioare 
 

3.1.1.4.1 Reabilitare poduri și podețe 
Reabilitarea podurilor și podețelor care nu se află în stare critică și corespund din punct 
de vedere hidraulic. Lucrările propuse includ: îndepărtarea vegetației și reparații cu 
betoane speciale, protecție anticorozivă a betoanelor și structuri metalice, repararea 
parapetului de beton,.. 

 
 În această variantă au fost identificate în total 56 poduri/podețe care trebuie reabilitate. 

 

3.1.1.4.2 Reabilitarea haltelor și stațiilor 
Reabilitare completare halte și stații. Lucrările includ: consolidare structura și reabilitarea 
totală a cladirii sau demolarea clădirii existente și construire corpuri noi conform 
standardelor în vigoare. Corpurile noi vor fi echipate pentru creșterea performanței 
energetice și folosirea energiei din surse regenerabile. 

 

3.1.1.4.3 Consolidări 
Reabilitare terasamentului în zonele constantate de Beneficiar (vezi tabelul subpunct 
2.2.5). În tabel sunt menționate punctele periculoase. 
Acestea s-au proiectat cu rolul: 
 
- de a limita săpăturile în terenuri stabile; 
- pentru susţinerea săpăturilor efectuate la piciorul taluzului stabil; 
- colectarea şi evacuarea apelor superficiale de pe versanţi şi de pe platforma liniei 

c.f.; 
- colectarea apelor de infiltraţie de la piciorul taluzului. 
 
În această variantă au fost identificate puncte periculoase în lungime de 22.000m. 

 

3.1.1.4.4 Linie de contact și energo-alimentare 
Reabilitarea liniei de contact și energo-alimentare. Lucrările propuse sunt menționate în 
capitolul 2.2.8 de mai sus, dar limitate din punct de vedere a mentenanței urgente la 
instalații și la stâlpi degradați. 
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3.1.2 Varianta 2 Reabilitare Voptim (v=80-160 km/h) 

Prin acest scenariu se propune păstrarea traseului existent. Lucrările de reabilitare s-au 
prevăzut a se reabilita pe traseul existent prin aducerea liniei la parametrii proiectați și 
eliminarea restricțiilor de viteză, reabilitarea lucrărilor de artă, lucrări de sistematizare a 
stațiilor și a punctelor de oprire pentru asigurarea accesului publicului călător, reabilitarea 
peroanelor pentru asigurarea înălțimii acestora de +0,55 m față de cota NSS, lucrări de 
RK la instalațiile de electrificare. Se propune o reabilitare a traseului existent, cu mici 
corecții locale ale curbelor existente, rezolvarea punctelor periculoase și a zonelor 
inundabile care să permită implementarea proiectului fără lucrări suplimentare de 
terasamente pentru a permite circulația trenurilor cu viteză maximă a liniei (80-160 km/h). 

3.1.2.1 Date de trafic 
 
Caracteristicile obținute în urma implementării Scenariul „Voptim” sunt: 

➢ Trenuri de calatori: 
o Roman – Pașcani   V medie: 80 km/h – 160 km/h 
o Pașcani  – Iasi  V medie: 80 km/h – 160 km/h 
o Iasi – Frontiera  V medie: 50 km/h – 100 km/h 

 

3.1.2.2 Infrastructura și suprastructura c.f. 
Prin acest scenariu se propune păstrarea traseului existent. 
În acest scenariu se menține configurația existentă și se realizează lucrări pentru 
asigurarea vitezei maxime, permisă de geometria actuală a traseului, incluzând mici 
corecții locale ale curbelor existente care să permita implementarea proiectului fără lucrări 
suplimentare de terasamente. 
 
Lucrările prevăzute în cadrul scenariului O sunt de reabilitare a liniei c.f. prin: 

➢ refacția liniei c.f. 
➢ stabilitatea căii prin realizarea lucrărilor de consolidare; 
➢ lucrări de reparații la poduri și podețe, înlocuirea unor poduri/podețe existente cu 

poduri/podețe noi, reconstrucția lucrărilor de artă care au durata de viață 
depășită sau nu sunt corespunzatoare din punct de vedere hidraulic; 

➢ lnstalații de centralizare electrodinamică (CED si BLA) reabilitate în urma 
reparației capitale a dispozitivului de linii, cu folosirea sistemului de semnalizare 
cu trepte multiple de viteza -TMV; 

➢ lntroducerea instalațiilor BAT la unele pasaje neînzestrate și modernizarea celor 
existente; 

➢ Înlocuirea instalațiilor de telecomunicații existente aflate într-un grad avansat al 
uzurii morale și tehnice; 

➢ Înlocuirea peroanelor existente cu peroane din prefabricate; 
➢ Montare panouri fonoabsorbante și îmbunătățirea perdelelor forestiere existente. 
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3.1.2.2.1.1 Alternativa de traseu „Voptim.1” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la nord de localitatea Stolniceni între kilometrii existenți 
380+700 – 382+000 și consta în introducerea unor curbe circulare cu raza de 600m si 
1000m, cu racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei 
este de a mări viteza de circulație de la 70km/h la 100km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 28m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 30 km/h (de la 70 km/h la 100 km/h) și micșorarea a 

lungimii traseului de 30m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 3ha; 

➢ Demolarea a 1.300m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția unor podețe noi; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 

 

 



 

 
 
 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră” 
Raport 06 privind analiza și fundamentarea variantelor / opțiunilor tehnico-economice 

 

 
                           Contract Nr. 20/11.03.2020 

 
 

      Beneficiar: CNCF “CFR” S.A    Prestator: Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. 

   
170 | P a g e   Cod livrabil: RAFOPT-20-R0 

 

 

 
 

3.1.2.2.1.2 Alternativa de traseu „Voptim.2” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la vest de localitatea Pietrișu între kilometrii existenți 
023+000 – 024+250 și consta în introducerea unei curbe circulare cu raza de 1500m, cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 70km/h la 100km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 187m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 30 km/h (de la 70 km/h la 100 km/h) și puțină lărgire 

a lungimii traseului de 20m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 4ha; 

➢ Demolarea a 1.250m de traseu existent; 
➢ Este necesară execuția unui viaduct cu lungimea de 822m; 
➢ Necesită execuția unui podeț noi; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.2.2.1.3 Alternativa de traseu „Voptim.3” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Pietrișu între kilometrii existenți 
025+200 – 027+250 și consta în introducerea unor curbe circulare cu raza de 1500m, cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 80km/h la 100km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 67m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 20 km/h (de la 80 km/h la 100 km/h) și puțină 

micșoara a lungimii traseului de 20m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 5ha; 

➢ Demolarea a 2.000m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția unor podețe noi; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.2.2.1.4 Alternativa de traseu „Voptim.4” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Sârca între kilometrii existenți 
042+250 – 042+750 și consta în introducerea unor curbe circulare cu raza de 350m, cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 60km/h la 80km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 15m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 20 km/h (de la 60 km/h la 80 km/h) și puțină micșoara 

a lungimii traseului de 5m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 
➢ Fara exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent 

 
Dezavantaje: 

➢ Demolarea a 500m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția unui podeț noi; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.2.3 Poduri și podețe 
Se propune reabilitare la poduri și podețe care corespund din punct de vedere hidraulic. 
Poduri/podețe care nu corespund din punct de vedere hidraulic sau se afla în stare 
critică și trebuie înlocuite. 
 
Toate podurile și podețele au fost analizate și s-a constatat ca 62 trebuie înlocuite și 56 
reabilitate. 
Podurile/podețele vor fi înlocuite cu o structură din beton armat prefabricat iar la 
podurile/ podețele care vor fi reabilitate se vor efectua următoarele lucrări: 

➢ îndepartarea vegetației 
➢ reparații cu betoane speciale 
➢ protecție antocorozivă a betoanelor și structuri metalice 
➢ înlocuire reazeme 
➢ reparare parapeți de beton 
➢ scări de acces 

 
Această variantă solicită un viaduct noi intre km 023+200 – 024+100 cu o lungime de 
aproape 822m. 
 
Costurile sunt calculate pe baza recomandărilor din expertizele tehnice. 

 

3.1.2.4 Tuneluri 

Nu sunt necesare lucrări de acest tip pentru acest scenariu. 
 

3.1.2.5 Lucrări de consolidări 

Descrierea generală a lucrărilor de consolidare pe tipuri de lucrări proiectate 
 

3.1.2.5.1 Șanțuri ranforsate 
Acestea s-au proiectat cu rolul: 

➢ de a limita săpăturile în terenuri stabile; 
➢ pentru susținerea săpăturilor efectuate la piciorul taluzului stabil; 
➢ colectarea și evacuarea apelor superficiale de pe versanți și de pe platforma liniei 

c.f.; 
➢ colectarea apelor de infiltrație de la piciorul taluzului. 
 
Șanțul ranforsat proiectat are înălțimea elevației variabilă cuprinsă între 1.20 - 1,50m. 
Acesta se va realiza din beton monolit clasa C30/37 și va fi prevăzut cu dren în amonte.  
Șanțul ranforsat se va realiza pe tronsoane de 5.00m lungime, între tronsoane 
realizându-se rosturi de separație din două foi de carton bituminos cu grosimea de 2cm.  
Pe peretele amonte al șanțului ranforsat se va aplica o hidroizolație din bitum, în două 
straturi. La baza săpăturii se va așterne beton de egalizare clasa C8/10, în grosime 10cm. 
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3.1.2.5.2 Rigola prefabricată cu umăr și capac 
 

Rigola prefabricată cu umăr și capac s-a prevazut la limita platformei c.f., (min. 3.60m), 
pentru a evita volumele mari de săpătura, precum și limitarea amprizei lucrărilor. 
Rigolele și capacele acestora se vor realiza din beton armat clasa C30/37 cu helev.=1.90 
- 2.20m. 
Pentru asigurarea scurgerii apelor din spatele rigolelor cu umăr, s-a prevazut realizarea 
unui dren longitudinal din tuburi PEHD ⌀ 110mm, poziționat pe toată lungimea acestora.  
Radierul drenului se va realiza din beton clasa C16/20, având grosimea de 25cm. După 
realizarea radierului pe acesta se vor așeza țevile din PEHD ⌀150mm, cu panta de 5% 
spre barbacane.  
Corpul drenant se va realiza din pietriș sort 8-32 mm și va fi protejat cu geotextil cu rol de 
filtrare și separație. Capacul drenului se va realiza din material local compactat, în 
grosime de 30cm.  
Rigolele prefabricate cu umar și capac vor fi prevăzute cu barbacane din PEHD ⌀ 90 mm 
poziționate din 2 în 2 metri.  
Pe spatele rigolelor prefabricate cu umar se va executa o hidroizolație din bitum filerizat. 

 

3.1.2.5.3 Ziduri de sprijin din beton armat (ancorat) 
 

Sunt prevăzute pentru sprijinirea taluzelor adiacente platformei cf proiectate la care este 
necesară limitarea suprafeței ocupate. Din condiții obiective (proprietăți, obiective 
economice, pante mari ale terenului, etc.) se impune realizarea unor lucrări de corectare 
artificială a pantelor versanților. 
 
Sistemul constructiv este compus din: 

➢ fundație și elevație turnate în cofraj; 
➢ armătura pentru a prelua eforturile de întindere și încovoiere din împingerea 

pământului; 
➢ hidroizolație pentru protecția betonului de la intradosul elevației, din trei straturi cu 

emulsie de bitum; 
➢ dren din balast pentru evacuarea apei provenită din infiltrații la intradosul structurilor 

de sprijin, protejat cu geotextil cu rol anti contaminant; 
➢ barbacane ⌀ 110mm dispuse la baza elevației pentru evacuarea apelor colectate de 

dren; 
➢ dop din argilă pentru a impiedica pătrunderea apelor din precipitații în interiorul 

drenului; 
➢ Lucrarea se execută în tronsoane de 5.00m lungime, între ele fiind executate rosturi 

de separație realizate din două straturi de carton bitumat în grosime de 3mm; 
 

Pentru limitarea deplasărilor s-au prevăzut ancore pasive cu ⌀40x20mm, dispuse 
longitudinal la distanța de 2,00m având lungimea de 12 - 15m.  
Ancorele au o extremitate fixată în zidul de sprijin din beton armat și cealaltă extremitate 
fixată într­un masiv de pământ. 
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3.1.2.5.4 Îmbunătățirea terenului de fundare 

➢ Cu perna de balast 
Aceste lucrări au rolul de a îmbunătăți capacitatea portantă a terenului de fundare.  
Acest tip de îmbunătățire se aplică în general în cazul terasamentelor alcătuite din 
straturi de pământuri prăfoase - argiloase, argiloase - prăfoase sau argiloase cu grad 
de saturație ridicat și caracteristici de rezistență și deformabilitate scăzută.  
Soluția constă în realizarea unei perne de balast în grosime minimă de 50cm 
ranforsată cu două rânduri de geogrile, 

 
➢ Cu piloți 

Aceste lucrări de adâncime au rolul de a îmbunătăți capacitatea portantă a terenului 
de fundare. 
Acest tip de îmbunătățire se aplică în general în cazul terasamentelor alcătuite din 
straturi de pământuri prăfoase - argiloase, argiloase - prăfoase sau argiloase cu grad 
de saturație ridicat și caracteristici de rezistență și deformabilitate scazută.  
Piloții, de diametru mic, realizați dintr-un amestec uscat de ciment, var, nisip, sunt 
instalați folosind un sneck continuu de dislocuire. 
Hidratarea amestecului se realizează cu ajutorul apei freatice sau al apei din pori. 
Lungimea piloților este de min. 6m, iar diametrul de 300mm. 

 

3.1.2.5.5 Sprijinire cu piloți forați D = 1080mm 
Aceste lucrări de consolidare au rolul de a sprijini terasamentul căii ferate care în prezent 
este instabil.  
Prin urmare s-au prevazut piloți dispuși pe un singur rând realizați prin forare cu diametrul 
D=1080mm dispuși la distanța de 2.00 m interax.  
Pilotii forați se vor realiza din beton armat clasa C25/30.  
Pentru realizarea piloților forați se va executa o platformă tehnologică cu lățimea de 
6.00m. Aceasta se va realiza din balast compactat în straturi succesive de 15-20cm 
grosime dupa compactare. După realizarea lucrărilor, platforma tehnologică se va 
dezafecta, iar terenul se va aduce la starea inițială.  
La partea superioară piloții vor fi solidarizați prin intermediul unei grinzi de solidarizare 
din beton armat clasa C30/37.  
În spatele grinzii cu rebord, pentru asigurarea scurgerii apelor, se va executa un dren 
longitudinal prevăzut cu radier din beton, corpul drenant fiind realizat din pietriș 8-32mm 
protejat cu geotextil. 
 

3.1.2.5.6 Apărare de mal din anrocamente 
Apărările de maluri sunt lucrări cu caracter pasiv, care impiedică manifestarea erozivă a 
cursului de apă asupra malului pe care sunt amplasate căile ferate.  
Pentru protecția taluzului se va utiliza o îmbrăcaminte din anrocamente din blocuri de 
piatră (200-1000 kg/buc.) așezate în două straturi.  
Îmbrăcămintea va avea o grosime medie de 1,00m și va fi protejată cu un geotextil cu rol 
de filtrare și separație la contactul cu terenul natural.  
La baza apărării se va realiza un pinten din anrocamente în grosime de 2m și lățime de 
2m. 
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3.1.2.5.7 Contrabancheta cu blocaj de anrocamente 
Contrabancheta din pământ a fost utilizată pentru a mări stabilitatea rambleului de cale 
ferată precum și pentru a îndepărta apele care stagnează în vecinătatea platformei c.f.  
Având în vedere că zonele pe care se aplică, în general sunt zone inundabile, la baza 
contra banchetei se va realiza un blocaj din anrocamente în grosime de min. 50cm.  
Lățimea contra banchetei va fi de min. 4m.  
Taluzele nou create se vor proteja cu pământ vegetal de 20 cm grosime, iar la baza se 
vor utiliza geotextile și geogrile cu rol de separație și ranforsare.  
Descărcarea apelor la podețe se va realiza prin intermediul șanțurilor longitudinale din 
beton. 
 

3.1.2.6 Semnalizări și centralizări feroviare 

În privința instalațiilor de centralizare și semnalizare feroviară au fost analizate lucrările 
pentru instalații de centralizare electrodinamică (CED și BLA) reabilitate în urma 
reparației capitale a dispozitivului de linii, cu folosirea sistemului de semnalizare cu 
trepte multiple de viteza - TMV; 
 

3.1.2.7 Telecomunicații feroviare 

Pentru scenariul Voptim care este definit prin lucrări de reparații capitale sunt propuse 
următoarele lucrări de telecomunicații sub denumirea de Varianta 1 Telecomunicații. 
 
Lucrări de telecomunicații în stațiile de cale ferată 
Se vor efectua lucrări de telecomunicații pentru următoarele instalații și echipamente din 
stațiile de cale ferată: 

➢ lnstalare de comutatoare telefonice digitale feroviare;  
➢ lnstalare echipamente pentru avizare public călător, avizare sonoră și teleafișaj, 

în stațiile de cale ferată; 
➢ lnstalare echipamente de transport SDH, ACCES, interconectate utilizând 

tehnologia IP MPLS (conform cerințelor); 
➢ lnstalare echipament IRIS;  
➢ lnstalare echipamente de electroalimentare inclusiv baterie de acumulatori; 

lnstalare posturi secundar RC în frecvența vocală;  
➢ lnstalare telefoane BL;  
➢ lnstalare telefoane analogice;  
➢ lnstalare telefoane automate;  
➢ lnstalatie sistem tehnic de antiefracție;  
➢ lnstalație de Control Acces;  
➢ lnstalare sistem de ceasoficare:  
➢ lnstalare automate de bilete;  
➢ lnstalare infochioșcuri;  
➢ lnstalare stații de radio emisie-receptie fixe și mobile;  
➢ lnstalații pentru comunicația bilaterală (interfoane); 
➢ lnstalare panouri de afișare la peronul 1;  
➢ lnstalații de supraveghere video pentru monitorizarea traficului de călători și 

activitatii de exploatare 
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➢ lnstalații de supraveghere video pentru zonele cap X și cap Y;  
➢ lnstalații de supraveghere video pentru trecerile la nivel existente tip BAT și SAT; 

Realizare cablare structurată în clădirile stațiilor de cale ferată;  
➢ Vor fi prevăzute cursuri de instruire pentru specialiștii de telecomunicații, 

corespunzătoare tuturor echipamentelor nou proiectate. 
 
Vor fi prevăzute lucrări de demontare a echipamentelor existente din sala IDM, 
sala TTR și a celor de pe peroane.  
Pentru asigurarea continuității transmisiilor de date voce a echipamentelor de 
telecomunicații sunt necesare lucrări provizorii prin mutarea tuturor instalațiilor de 
echipamente într-o clădire container modulară.  
Clădirea container va fi dotată de la producător cu instalații electrice, precum și 
cu instalații de aer condiționat și de încălzire tip convector;  
Clădirea container va fi dotată cu sisteme tehnice de antiefracție și antiincendiu;  
Prin instalarea echipamentelor digitale de telecomunicații de ultimă generație și 
prin realizarea unei rețele noi de cabluri cu fibre optice, rețeaua de cabluri de 
cupru interurbane care era suportul echipamentelor existente analogice, nu mai 
este utilizată, în concluzie rețeaua de cabluri cu fibre optice proiectată poate 
asigura toate comunicațiile de voce - date, necesare pe tronsonul Roman – Iași – 
Ungheni. 

 
Lucrări de instalare cabluri în stațiile de cale ferată 
 
Se va instala un cablu cu 48 de fibre optice și cabluri de energie pentru asigurarea 
suportului de transport și de alimentare pentru camerele video instalate în clădiri, pe 
peroane, treceri la nivel și zonele de macazuri din cap X și cap Y. 
 
Lucrări de instalare rețea de cabluri cu fibre optice în stații 
 

➢ lnstalare cablu cu 24 fibre optice pe stâlpii liniei de contact;  
➢ lnstalare console/role/varfare pe stâlpii liniei de contact; 

 
Lucrări de instalare rețele de cabluri pe intervale 
 

➢ lnstalare cablu cu 24 fibre optice pe stâlpii liniei de contact;  
➢ lnstalare console/role/varfare pe stâlpii liniei de contact.  
➢ lnstalare cabluri noi de cabluri interurbane în locul celor existente. 

 
Lucrări de telecomunicații în punctele de oprire 
 
În punctele de oprire este proiectată montarea unei instalații de avizare public călător 
pentru atenționarea călătorilor despre iminența trecerii unui tren prin punctul de oprire 
respectiv.  
Va fi prevazută instalarea în fiecare punct de oprire a minim 4 camere video IP conectate 
distant prin sistemul de transport la echipamentul de înregistrare NVR dintr-o stație 
vecină.  
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Echipamentele pentru supraveghere video vor fi instalate într-o incintă cu sistem 
antivandal și va fi prevazută cu controlul temperaturii pentru asigurarea funcționarii în 
parametrii a echipamentelor. 

3.1.2.8 Linia de contact, protecție instalații și energo- alimentare 

Pentru scenariul „Voptim'', se va pastra soluția de electrificare existentă. Se vor efectua 
lucrări de demontări ale echipamentului existent urmate de lucrări de montări cu 
echipament nou, respectând soluția existentă. 
 

3.1.2.9 Construcții civile în stații inclusiv instalațiile aferente 

În cadrul proiectului sunt cuprinse lucrări în Stațiile CF, Haltele de Mișcare și Punctele de 
Oprire, lucrări ce vizează clădirile afectate de reabilitarea liniilor de cale ferată și spațiile 
adiacente acestora, respectiv accese, parcări, peroane cu copertine, accese la peroane, 
rampe de încarcare­descarcare/militare, pasarele pietonale, etc. 
 
În acest scenariu au fost amenajate platformele/peroanelor aferente clădirilor de călători 
și au fost amenajate platforme între linii, dimensiunile acestora s-au stabilit în funcție de 
distanța dintre linii. Accesul între platforme/peroane se face prin treceri la nivel. De 
asemenea, pentru pasarele pietonală se propun lucrări de reparații. Pentru adăpostirea 
publicului călător și protejarea de intemperii, platformele/peroanele din fața clădirilor de 
călători s-au dotat cu copertine tip refugiu. 
 
Pentru clădirile de călători, cladirile CED, districte, etc. s-au propus lucrări de igienizare, 
reparații cosmetice, etc. cu păstrarea funcțiunilor. S-au amenajat grupurile sanitare 
existente în cladiri și s-au schimbat corpurile de iluminat și prizele. Cladirile ce își pierd 
funcționalitatea rămân în grija Beneficiarului să le dea o altă utilitate. 
 
Pentru instalațiile provizorii aferente instalației CED s-a propus o clădire tip container 
amplasată în vecinătatea actualelor clădiri din stațiile de cale ferată.  
În situația în care clădirea existentă este într-o stare avansată de degradare sau ca 
urmare a lucrărilor de electrificare și modernizare a liniilor de cale ferată aceasta intră în 
gabarit, cladirea este propusă spre demolare. Astfel, s-au propus spre demolare clădirile 
de călători Mogosesti, Stolniceni (corp C1+C2), Pașcani Triaj, Ruginoasa (Corp C2), 
Pietrisu (corp C1+C2), Cristesti Jijia și Ungheni Prut (corp C2), fiind propusă o nouă 
clădire.  
Lucrările necesare pentru asigurarea culoarului de electrificare în stații, pentru 
amplasarea instrucțională a aparatelor de cale și pentru eliminarea peroanelor dintre 
liniile directe, implică sistematizarea întregului dispozitiv de linii. Având în vedere 
sistematizarea și reabilitarea dispozitivelor de linii și instalații din stațiile de pe linia Roman 
– Iași - Frontieră, o parte din rampele existente trebuie menținute și după efectuarea 
lucrărilor de modernizare a acestei linii.  
Lucrările de construcții civile ce s-au propus în substațiile de tracțiune, se referă la 
demolarea construcțiilor existente și realizarea de construcții noi conform noilor 
echipamente, și anume: fundații din beton armat (pentru stâlpi, cadre, dulap fider și 
container), stâlpi și cadre metalice pentru echipamentele primare și structurile suport, 
canale de cabluri acoperite cu capace, din elemente prefabricate din beton armat 
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prevăzute cu beton de pantă la interior, pentru dirijarea apelor în lung, către căminul de 
colectare și cuve din beton armat monolit pentru amplasarea transformatoarelor 
racordate la separator de ulei. 
 

3.1.2.10 Protecția mediului 

Impactul estimat asupra biodiversității 

Amplasamentul proiectului NU se suprapune cu situri NATURA 2000, dar este situat în 
imediata vecinătate a sitului ROSPA0150 Acumulările Sârca – Podul Iloaiei (km 044+000 
– 046+000, traseul liniei c.f. este situat la circa 0,005km - de situl Natura 2000), proiectul 
poate fi încadrat sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată 
cu modificări și completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările 
ulterioare.  
Având în vedere că NU se vor ocupa definitiv suprafețe de teren din situl ROSPA0150 
Acumulările Sârca – Podul Iloaiei pentru realizarea lucrărilor proiectate, apreciem un 
impact indirect redus (nesemnificativ), local, pe termen lung. 
 
Menționam că, conform O.U.G. nr. 12/1998, zona de siguranță a infrastructurii feroviare 
publice cuprinde fâșiile de teren, în limita de 20m fiecare, situate de o parte și de alta a 
axei căii ferate. În zona de siguranță sunt amplasate instalații de semnalizare și de 
siguranța circulației. De asemenea, conform O.U.G. nr. 12/1998, zona de protecție a 
infrastructurii feroviare publice, cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta 
a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100m de la axa căii ferate.  
lmpactul generat de lucrările de reabilitare c.f. este apreciat ca fiind redus (cu respectarea 
măsurilor de protecție a factorilor de mediu), se va manifesta temporar (doar în perioada 
de execuție) și local (în special în zona frontului de lucru) prin emisii de pulberi în 
suspensie și zgomot.  
În perioada de exploatare, impactul este indirect, redus ca urmare a traficului feroviar, iar 
impactul rezidual (cu aplicarea măsurilor de reducere) este neutru.  
Estimăm că NU există impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării 
favorabile de conservare a sitului ROSPA – Acumulările Sârca – Podul Iloaiei. 
 
Schimbări climatice 

Proiectul de reabilitare ține cont de vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice. 
Pentru riscurile identificate (temperaturi extreme ridicate; precipitații abundente extreme; 
viteze extreme ale vântului; cutremurele de pământ; inundații; alunecări de 
teren/eroziunea solului; zăpada; înghet -freezing rain; furtuni (tornade); secetă; incendii 
de vegetație, etc.), proiectul prevede măsuri specifice de adaptare la condițiile actuale și 
viitoare ale schimbărilor climatice.  
Măsurile de adaptare prevăzute prin proiect vor reduce posibilele prejudicii provocate de 
fenomenele externe. 
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Protecția zonelor locuite 

Pentru protecția zonelor locuite învecinate căii ferate s-au prevăzut panourile 
fonoabsorbante, după cum urmează: 

➢ Roman – Pașcani L=15.585m 
➢ Pașcani – Ungheni L=28.520m 

Lungimea totală a panourilor fonoabsorbante prevăzute în scenariul „Voptim” este de 
44.105 ml + 1000m suprapuneri = 45.105 ml, rezultă o suprafața totală 45.105 ml x 4 ml 
= 180.420 mp  

Soluția 1: 

Panourile fonoabsorbante se vor fixa în stâlpi metalici (profile HEA/HEB); stâlpii de 
susținere a panourilor fonoabsorbante se vor fixa în fundații circulare de beton armat 
clasa C25/30. Soluția 1 se va aplica doar în zonele unde spațiul nu permite amplasarea 
de panouri propusă în soluția 2. 

Soluția 2: 

Pe zonele unde spațiul permite, vor fi prevăzuți pereți de blocare zgomot tip „verde” 
care au un core din profile HEA / HEB și sunt îmbrăcați cu pământ vegetal.  

Acești pereți ajută la blocarea zgomotului, creând un ambient plăcut, verde, pentru 
locuitorii din vecinătate. În zonele cu multe blocuri rezidențiale este necesară adoptarea 
acestor măsuri.   
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Foto exemplu panouri fonoabsorbant (structura din oțel, apoi aplicare ecologizare) 

        

 

Panourile fonoabsorbante se vor amplasa în lungul căii ferate la o distanță de 3,30m 
(3,50m), distanță măsurată de la fața panoului fonoabsorbant până la axul c.f. 

Înălțimea panourilor fonoabsorbante este de 4,00m față de NSS proiectat. 

Panourile fonoabsorbante vor fi agrementate AFER și vor avea categoria de performanță 
de absorbție de minim A3, conform SR EN 1793-1-1999. 

Pe zonele unde lungimea panourilor fonoabsorbante în lungul căii ferate depășește 
250m-300m, sunt necesare ieșiri de securitate în caz de urgență sau suprapunerea 
panourilor pe o lungime de minim 2,50m.  
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Prin reabilitarea liniei de cale ferată și prin montarea panourilor fonoabsorbante între 
sursă și receptor (zona locuită), nivelul de zgomot produs de circulația trenurilor pe calea 
ferată se va reduce la receptor (zona locuită) cu minim 10dB(A). 
 
Zone cu risc de înzăpezire 

Pentru combaterea fenomenului de înzăpezire a căii ferate Roman – Iași - Frontieră, 
perdelele naturale de protecție existente se vor dezvolta/îmbunătății. Suprafața totală a 
perdelelor naturale de protecție care se va dezvolta este de circa 1.238.400mp, iar 
acestea sunt dispuse pe următoarele zone: 
 

Linia Sectia 
Felul 

portiunii 
inzapezibile 

Poz. Km 
Modul de 
aparare - 

plantatii ( ml ) 

Panouri 
parazapezi 

(buc) 

de la km la km Stg Dr   

500 Ploiesti 
- Vicsani 

L3 Roman 

rambleu 

359+390 359+450   60   

359+512 359+570   58   

367+400 367+600   200   

debleu 367+903 368+400   497   

rambleu 

375+025 375+270 245     

375+300 376+400 1100     

376+780 376+990 210     

377+084 377+154 70     

377+448 377+630 182     

mixt 381+220 382+345 1125     

610 Pascani 
- Iasi 

L3 Roman 

mixt 

0+950  1+250     150 

6+918   7+695 777     

rambleu 

7+900   8+300 400     

8+350   8+800 450     

9+165   10+500 1335     

11+664   12+036 372     

13+074   13+496 422     

debleu 

16+403  16+903 500     

17+168   18+555 1387     

18+700   18+820 120     

mixt 

18+867   19+800 933     

20+500   21+100 600     

22+104   23+360 1256     

24+881   25+062 181     

25+627  25+827     100 

26+300   26+600     150 

rambleu 
26+900   27+100 200     

31+700   32+050 350     

mixt 
33+958   34+494 536     

34+496   36+755 2259     

rambleu 37+150   37+440 290     

debleu 37+760   38+320 560     

mixt 

39+200   39+817 617     

40+180   41+015 835     

42+400   42+800 400     
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43+050   43+325 275     

45+300   46+100     400 

46+090   46+350 260     

48+070   48+245 175     

49+040   49+350 310     

49+780   50+210 430     

50+820   51+260 440     

L1 Iasi profil cota 0 

61+000 61+150     75 

61+100 61+250 150     

61+200 61+400     100 

61+430 61+500 70     

61+600 61+800     100 

 

Acestea vor avea o înălțime redusă (maximum 8m), vor fi compacte, impenetrabile, 
urmărind acumularea zăpezii în spațiul perdelelor sau în imediata lor apropiere, pe o 
lățime de 10-15m.  
Se vor planta specii cu ramificație bogată, cu frunziș des, caracteristice zonei. Se vor 
folosi scheme de plantare de 1x1 m pentru formula de salcâmi, cu arbuști sau 1,5x1 m 
pentru formula de stejar cu mențiunea că procentul de participare al arbuștilor va fi 
substanțial mărit pe rândurile marginale. Se pot introduce specii de rășinoase care 
măresc mult efectul acumulator. 
 
Managementul deșeurilor generate (traverse de lemn impregnate cu creozot/ 
traverse de beton) 

Toate materialele rezultate din lucrare și care nu mai pot fi folosite la alte lucrări (deșeuri) 
sunt proprietatea Beneficiarului și acesta va dispune modul de valorificare și procedura 
financiară în relația cu Antreprenorul, în baza unei convenții ce se va încheia ulterior.  

Procedura de lucru va fi stabilită de comun acord între Beneficiar și Antreprenor.  

Antreprenorul va respecta H.G. nr. 856/2002 și Legea nr. 211/2011, în ceea ce privește 
gestiunea deșeurilor generate din lucrare, inclusiv evidența deșeurilor.  

Materialele de cale rezultate din lucrare vor fi sortate pe tipuri de către Antreprenor în 
prezența Beneficiarului, care va decide în conformitate cu Norma tehnică feroviară NTF 
nr. 71-002:2006 aprobată prin Ordinul MTCT nr. 1403/2006 privind aprobarea Normei 
tehnice feroviare "lnfrastructura feroviară. Reutilizarea materialelor de cale recuperate în 
urma lucrărilor de întreținere și reparație a căii.": materiale semibune; materiale uzate; 
materiale declasate - deșeuri.  

Traversele de beton declasate vor fi concasate în stații de concasare, iar betonul spart 
(cod 17 01 01) rezultat din concasare va fi reutilizat la alte lucrări (de ex. lucrări de 
drumuri). Armătura rezultată din concasare va fi valorificată la centrele de valorificare fier 
vechi împreuna cu șina și materialul mărunt de cale rezultat de la dezafectarea liniilor c.f. 
(cod deșeu 17 04 05). 

Traversele de lemn cu creozot (cod deșeu 17 02 04*) rezultate din dezafectarea liniilor 
c.f., vor fi valorificate energetic la o fabrică de ciment autorizată. Toate operațiunile 
necesare depozitării temporare conforme, evacuării, eliminării, marunțirii, valorificării 
energetice, precum și costul aferent valorificării energetice pentru acceptul deșeului cod 
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17 02 04* la fabricile de ciment, sunt prinse în proiect și sunt în sarcina Antreprenorului. 
Antreprenorul va face dovada valorificării energetice a deșeului cod 17 02 04*. 

 

3.1.2.11 Rețele utilități 

Conform datelor puse la dispoziție de Beneficiar (vezi in punct 2.2.11), au fost analizate 
subtraversările pe traseul studiat și proiectul va ține cont de ele, obținându-se avize de la 
organele abilitate. 

3.1.3 Scenariul „160km/h” 

Lucrările din acest scenariu presupun următoarele: 
➢ Îmbunătățirea geometriei traseului de cale ferată prin mărirea razei curbelor pentru 

obținerea vitezei minima de 160 km/h și realizarea lungimilor egale ale curbelor de 
racordare de la capetele curbei circulare,  

➢ Realizarea unor variante de traseu care să permită circulația trenurilor cu viteza 
minimă de 160 km/h,  

➢ Reabilitarea sau construirea de poduri, podețe și pasaje inferioare pe același 
amplasament sau pe amplasamente noi,  

➢ Sistematizarea stațiilor și a haltelor de mișcare pentru asigurarea lungimii utile de 
750m la liniile de primire - expediere, pentru amplasarea instrucțională a aparatelor 
de cale conform nivelului de viteză proiectat și pentru asigurarea distanței dintre linii 
suficientă pentru amplasarea peroanelor,  

➢ Reabilitarea punctelor de oprire,  
➢ Reabilitarea trecerilor de nivel și dotarea tuturor trecerilor la nivel cu instalație BAT,  
➢ Reabilitarea instalațiilor de electrificare în stații la noua configurație a acestora și în 

linie curentă,  
➢ Reabilitarea instalațiilor de energo alimentare,  
➢ Montarea de încălzitoare de macazuri,  
➢ Amenajări în stațiile și halte de mișcare pentru accesul publicului călător la/de la 

trenuri și protecția acestuia (peroane late sau normale având înălțimea de +0,55 m 
fața de NSS, pasarele pietonale, garduri de protecție, etc)  

➢ Dotarea celor puncte de secționare cu instalație de centralizare electronică,  
➢ lntroducerea instalației blocului de linie integrat pe întreaga secție,  
➢ lntroducerea sistemului de siguranța ERTMS - ETCS Nivel 2, inclusiv a sistemului 

GSM-R 

3.1.3.1 Date de trafic 

3.1.3.1.1 Infrastructura și suprastructura 
 

În cadrul Scenariului "160" se propune îmbunătățirea, din punct de vedere geometric, a 
traseului din Scenariul "Voptim", incluzând, suplimentar, reconfigurări ale curbelor și 
dublarea pe intervalul Socola - Ungheni. Prin reconfigurarea curbelor s-a urmărit 
obținerea vitezei minime de 160 km/h. De asemenea, s-au prevazut lungimi egale ale 
curbelor de racordare de la capetele curbei circulare. În afara geometrizării curbelor 
existente, în cadrul acestui scenariu, au fost incluse și alternative de traseu (pentru 
dezaxări ale traseului propus, față de cel existent) astfel: 
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3.1.3.1.2 Alternativa de traseu „Roman - Pașcani” 
 
Această alternativă se dezvoltă la est de localitatea Stolniceni între kilometrii existenți 
378+500 – 383+000 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 1500m la 
început și o curba cu raza de 2000m la sfârșitul variantei cu racordări cu curbe progresive 
la capete. Scopul alternativei este de a mări viteza de circulație de la 100km/h (Varianta 
Voptim) la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este pana 588m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 60 km/h (de la 100 km/h la 160 km/h) și putina 

micșorarea lungimii traseului; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 10ha; 

➢ Demolarea a 4.500m de traseu existent. 
➢ Este necesară execuția unui viaduct cu lungimea de peste 920m. 
➢ Necesită execuția podețe noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.3.1.3 Alternativa de traseu „Pașcani - Iași” 
 

3.1.3.1.3.1 Alternativa de traseu „160.1” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Ruginoasa între kilometrii existenți 
002+000 – 004+250 și consta în introducerea unor curbe circulare cu raza la început de 
1500m și la sfârșit de 2500m, cu racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi 
egale. Scopul alternativei este de a mări viteza de circulație de la 100km/h la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 82m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 60 km/h (de la 100 km/h la 160 km/h) și puțină lărgire 

a lungimii traseului; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 6.5ha; 

➢ Demolarea a 2.500m de traseu existent; 
➢ Este necesară execuția unui viaduct cu lungimea de 150m peste râul Siret; 
➢ Necesită execuția podețe noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de construcții civile existente; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.3.1.3.2 Alternativa de traseu „160.2” 
 

Această alternativă se dezvoltă la nord vest de localitatea Ruginoasa între kilometrii 
existenți 005+500 – 014+300 și consta în introducerea unei curbe circulare cu raza de 
1500m cu racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale, de 210m. Scopul 
alternativei este de a mări viteza de circulație de la 80km/h la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este pana de 3.000m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 80 km/h (de la 80 km/h la 160 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu aproape 4.000 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 12ha; 

➢ Demolarea a 4.000m de traseu existent; 
➢ Este necesară execuția unui tunel cu lungimea de 2.894m; 
➢ Este necesară execuția unui viaduct cu lungimea de 620m; 
➢ Necesită execuția podețe noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de construcții civile existente; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.3.1.3.3 Alternativa de traseu „160.3” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Ruginoasa între kilometrii existenți 
015+100 – 017+500 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 2500m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 80km/h la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 250m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 80 km/h (de la 80 km/h la 160 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 330 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 5ha; 

➢ Demolarea a 2.400m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția a două podețe noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de construcții civile existente; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.3.1.3.4 Alternativa de traseu „160.4” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Costești între kilometrii existenți 
018+250 – 024+250 și constă în introducerea unor curbe circulare cu raza la început de 
2500m și la sfârșit de 1500m cu racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. 
Scopul alternativei este de a mări viteza de circulație de la 80km/h la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 310m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 80 km/h (de la 80 km/h la 160 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 800 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 18 ha; 

➢ Demolarea a 6.000m de traseu existent; 
➢ Este necesară execuția unui viaduct cu lungimea de 3.050m; 
➢ Necesită execuția podețe noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
➢ Necesită mutarea halta Costești Iasi; 
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3.1.3.1.3.5 Alternativa de traseu „160.5” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Târgu Frumos între kilometrii existenți 
024+250 – 029+250 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 1500m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 80km/h la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 280m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 80 km/h (de la 80 km/h la 160 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 400 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 8 ha; 

➢ Demolarea a 5.000m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția podețe noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de construcții civile existente; 
➢ Necesită mutarea sau demolarea halta Pietrișu; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.3.1.3.6 Alternativa de traseu „160.6” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Târgu Frumos între kilometrii existenți 
029+250 – 033+250 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 1500m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 80km/h la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 340m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 80 km/h (de la 80 km/h la 160 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 600 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 8 ha; 

➢ Demolarea a 3.000m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția poduri / podețe noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de construcții civile existente; 
➢ Necesită mutarea stația Târgu Frumos; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.3.1.3.7 Alternativa de traseu „160.7” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Sârca între kilometrii existenți 
033+250 – 041+500 și constă în introducerea unor curbe circulare cu raza la început de 
2500m și la sfârșit de 1500m cu racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. 
Scopul alternativei este de a mări viteza de circulație de la 80km/h la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 1.100m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 80 km/h (de la 80 km/h la 160 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 5 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 24 ha; 

➢ Demolarea a 8.000m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția poduri / podețe noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de construcții civile existente; 
➢ Este necesară execuția unor tuneluri cu lungimea de 1.200m si 2.495m; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 

 

 
 

3.1.3.1.3.8 Alternativa de traseu „160.8” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Sârca între kilometrii existenți 
041+500 – 047+500 și constă în introducerea unor curbe circulare cu raza la început de 
1500m și la sfârșit de 1500m cu racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. 
Scopul alternativei este de a mări viteza de circulație de la 70km/h la 160km/h. 
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Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 900m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 90 km/h (de la 70 km/h la 160 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 1.550 m; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 24 ha; 

➢ Demolarea a 6.000m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția poduri / podețe noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de multe construcții civile existente; 
➢ Este necesară execuția unei tunel cu lungimea de 2.670m; 
➢ Necesită mutarea stația Sârca; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
➢ Varianta de traseu intersectează zone cu arii protejate NATURA 2000 (ROSPA0150); 

 

 
 

3.1.3.1.3.9 Alternativa de traseu „160.9” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la vest de localitatea Târgu Frumos între kilometrii 
existenți 047+500 – 052+750 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 
1500m cu racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei 
este de a mări viteza de circulație de la 70km/h la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 423m. 
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Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 90 km/h (de la 70 km/h la 160 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 210 m; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 13 ha; 

➢ Demolarea a 5.250m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția poduri / podețe noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de multe construcții civile existente; 
➢ Necesită mutarea sau demolarea halta Budai; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
➢ Varianta de traseu intersectează zone cu arii protejate NATURA 2000 (ROSPA0150); 

 

 
 

3.1.3.1.3.10 Alternativa de traseu „160.10” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la vest de localitatea Târgu Frumos între kilometrii 
existenți 053+500 – 055+250 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 
1500m cu racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei 
este de a mări viteza de circulație de la 100km/h la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 85m. 
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Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 60 km/h (de la 100 km/h la 160 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 50 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 3 ha; 

➢ Demolarea a 1.750m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția un pod noi; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.3.1.3.11 Alternativa de traseu „160.11” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Podu Iloaiei între kilometrii existenți 
068+800 – 069+500 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 1500m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 100km/h la 160km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 6m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 60 km/h (de la 100 km/h la 160 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 2 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 0.2 ha; 

➢ Demolarea a 700m de traseu existent; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
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3.1.3.1.3.12 Alternativa de traseu „160.12” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la localitatea Iasi între kilometrii existenți 074+500 – 
407+100 și constă în introducerea unor curbe circulare cu raza de 600m cu racordări cu 
curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a mări viteza de 
circulație de la 80km/h la 100km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 15m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 20 km/h (de la 80 km/h la 100 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 5 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 
➢ Fără exproprieri 

 
Dezavantaje: 

➢ Demolarea a 800m de traseu existent; 
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3.1.3.1.3.13 Alternativa de traseu „160.13” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Holboca între kilometrii existenți 
087+750 – 088+500 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 575m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 65km/h la 100km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 1m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 35 km/h (de la 65 km/h la 100 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 0.3 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Demolarea a 750m de traseu existent; 
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3.1.3.1.3.14 Alternativa de traseu „160.14” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Holboca între kilometrii existenți 
090+000 – 092+500 și constă în introducerea unor curbe circulare cu raza de 575m, 
655m si 670m cu racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul 
alternativei este de a mări viteza de circulație de la 50km/h la 100km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 2m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 50 km/h (de la 50 km/h la 100 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 1 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 
➢ Fara exproprieri 

 
Dezavantaje: 

➢ Demolarea a 420m de traseu existent; 
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3.1.3.2 Tuneluri 
 

În acest scenariu este necesară executarea tunelurilor de cale dublă cu lungimea de: 

➢ 2.894m 
➢ 1.200m 
➢ 2.495m 
➢ 2.670m 

        In total: 9.259m 
 

3.1.3.3 Lucrări de consolidări 

3.1.3.3.1 Descrierea generală a lucrărilor de consolidare pe tipuri de lucrări proiectate 

3.1.3.3.1.1 Șanțuri ranforsate 

Acestea s-au proiectat cu rolul: 

➢ de a limita săpăturile în terenuri stabile; 
➢ pentru susținerea săpăturilor efectuate la piciorul taluzului stabil; 
➢ colectarea și evacuarea apelor superficiale de pe versanți și de pe platforma liniei 

c.f.; 
➢ colectarea apelor de infiltrație de la piciorul taluzului. 
 
Șanțul ranforsat proiectat are înălțimea elevației variabilă cuprinsă între 1.20 - 1,50m. 
Acesta se va realiza din beton monolit clasa C30/37 și va fi prevăzut cu dren în amonte.  
Șanțul ranforsat se va realiza pe tronsoane de 5.00m lungime, între tronsoane 
realizându-se rosturi de separație din două foi de carton bituminos cu grosimea de 2cm.  
Pe peretele amonte al șanțului ranforsat se va aplica o hidroizolație din bitum, în două 
straturi. La baza săpăturii se va așterne beton de egalizare clasa C8/10, în grosime 
10cm. 

 

3.1.3.3.1.2  Rigola prefabricată cu umăr și capac 

Rigola prefabricată cu umar și capac s-a prevazut la limita platformei c.f., (min. 3.60m), 
pentru a evita volumele mari de săpătură, precum și limitarea amprizei lucrărilor. 
Rigolele și capacele acestora se vor realiza din beton armat clasa C30/37 cu 
helev.=1.90 - 2.20m. 
Pentru asigurarea scurgerii apelor din spatele rigolelor cu umar, s-a prevazut realizarea 
unui dren longitudinal din tuburi PEHD ⌀ 110mm, poziționat pe toată lungimea acestora.  
Radierul drenului se va realiza din beton clasa C16/20, având grosimea de 25cm. După 
realizarea radierului pe acesta se vor așeza țevile din PEHD ⌀150mm, cu panta de 5% 
spre barbacane.  
Corpul drenant se va realiza din pietriș sort 8-32 mm și va fi protejat cu geotextil cu rol 
de filtrare și separație. Capacul drenului se va realiza din material local compactat, în 
grosime de 30cm.  
Rigolele prefabricate cu umar și capac vor fi prevăzute cu barbacane din PEHD ⌀ 90 
mm poziționate din 2 în 2 metri.  
Pe spatele rigolelor prefabricate cu umar se va executa o hidroizolație din bitum filerizat. 
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3.1.3.3.1.3  Ziduri de sprijin din beton armat (ancorat) 

Sunt prevăzute pentru sprijinirea taluzelor adiacente platformei cf proiectate la care este 
necesară limitarea suprafeței ocupate. Din condiții obiective (proprietăți, obiective 
economice, pante mari ale terenului, etc.) se impune realizarea unor lucrări de 
corectare artificială a pantelor verșanților. 
 
Sistemul constructiv este compus din: 

➢ fundație și elevație turnate în cofraj; 
➢ armătura pentru a prelua eforturile de întindere și încovoiere din împingerea 

pământului; 
➢ hidroizolație pentru protecția betonului de la intradosul elevației, din trei straturi cu 

emulsie de bitum; 
➢ dren din balast pentru evacuarea apei provenită din infiltrații la intradosul structurilor 

de sprijin, protejat cu geotextil cu rol anti contaminant; 
➢ barbacane ⌀ 110mm dispuse la baza elevației pentru evacuarea apelor colectate de 

dren; 
➢ dop din argilă pentru a impiedica pătrunderea apelor din precipitații în interiorul 

drenului; 
➢ Lucrarea se execută în tronsoane de 5.00m lungime, între ele fiind executate rosturi 

de separație realizate din două straturi de carton bitumat în grosime de 3mm; 
 

Pentru limitarea deplasărilor s-au prevăzut ancore pasive cu ⌀40x20mm, dispuse 
longitudinal la distanța de 2,00m având lungimea de 12-15m.  
Ancorele au o extremitate fixată în zidul de sprijin din beton armat și cealaltă extremitate 
fixată într­un masiv de pământ. 
 

3.1.3.3.1.4  Îmbunătățirea terenului de fundare 

➢ Cu perna de balast 
Aceste lucrări au rolul de a îmbunătăți capacitatea portantă a terenului de fundare.  
Acest tip de îmbunătățire se aplică în general în cazul terasamentelor alcătuite din 
straturi de pământuri prafoase - argiloase, argiloase - prăfoase sau argiloase cu 
grad de saturație ridicat și caracteristici de rezistență și deformabilitate scăzută.  
Soluția constă în realizarea unei perne de balast în grosime minimă de 50cm 
ranforsată cu două rânduri de geogrile, 

 
➢ Cu piloți 

Aceste lucrări de adâncime au rolul de a îmbunătăți capacitatea portantă a terenului 
de fundare. 
Acest tip de îmbunătățire se aplică în general în cazul terasamentelor alcătuite din 
straturi de pământuri prăfoase - argiloase, argiloase - prăfoase sau argiloase cu 
grad de saturație ridicat și caracteristici de rezistență și deformabilitate scăzută.  
Piloții, de diametru mic, realizați dintr-un amestec uscat de ciment, var, nisip, sunt 
instalați folosind un sneck continuu de dislocuire. 
Hidratarea amestecului se realizează cu ajutorul apei freatice sau al apei din pori. 
Lungimea piloților este de min. 6m, iar diametrul de 300mm. 
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3.1.3.3.1.5  Sprijinire cu piloți forați D = 1080mm 

Aceste lucrări de consolidare au rolul de a sprijini terasamentul căii ferate care în 
prezent este instabil.  
Prin urmare s-au prevazut piloți dispuși pe un singur rând realizați prin forare cu 
diametrul D=1080mm dispuși la distanța de 2.00 m interax.  
Piloții forați se vor realiza din beton armat clasa C25/30.  
Pentru realizarea piloților forați se va executa o platformă tehnologică cu lățimea de 
6.00m. Aceasta se va realiza din balast compactat în straturi succesive de 15-20cm 
grosime dupa compactare. După realizarea lucrărilor platforma tehnologică se va 
dezafecta, iar terenul se va aduce la starea inițială.  
La partea superioară piloții vor fi solidarizați prin intermediul unei grinzi de solidarizare 
din beton armat clasa C30/37.  
În spatele grinzii cu rebord, pentru asigurarea scurgerii apelor, se va executa un dren 
longitudinal prevăzut cu radier din beton, corpul drenant fiind realizat din pietriș 8-32mm 
protejat cu geotextil. 
 

3.1.3.3.1.6  Apărare de mal din anrocamente 

Apărările de maluri sunt lucrări cu caracter pasiv, care împiedică manifestarea erozivă a 
cursului de apă asupra malului pe care sunt amplasate căile ferate.  
Pentru protecția taluzului se va utiliza o îmbrăcaminte din anrocamente din blocuri de 
piatră (200-1000 kg/buc.) așezate în două straturi.  
Îmbrăcamintea va avea o grosime medie de 1,00m și va fi protejată cu un geotextil cu 
rol de filtrare și separație la contactul cu terenul natural.  
La baza apărării se va realiza un pinten din anrocamente în grosime de 2m și lățime de 
2m. 
 

3.1.3.3.1.7  Contrabancheta cu blocaj de anrocamente 

Contrabancheta din pământ a fost utilizată pentru a mări stabilitatea rambleului de cale 
ferată precum și pentru a îndepărta apele care stagnează în vecinătatea platformei c.f ..  
Având în vedere că zonele pe care se aplică, în general sunt zone inundabile, la bază 
contra banchetei se va realiza un blocaj din anrocamente în grosime de min. 50cm.  
Lațimea contra banchetei va fi de min. 4m.  
Taluzele nou create se vor proteja cu pământ vegetal de 20 cm grosime, iar la baza se 
vor utiliza geotextile și geogrile cu rol de separație și ranforsare.  
Descărcarea apelor la podețe se va realiza prin intermediul șanțurilor longitudinale din 
beton. 
 

3.1.3.4 Semnalizări și centralizări feroviare 

În privinţa instalaţiilor de centralizare şi semnalizare feroviară au fost analizate lucrările 
pentru introducerea instalaţiilor de semnalizare tip centralizare electronică (CE) şi bloc 
de linie automat integrat (BLAI) cu asigurarea sistemului ERTMS Nivel 2 (ETCS şi 
GSM-R) în staţii şi linie curentă în variantele de traseu pentru asigurarea vitezei de 
circulaţie de până la 160km/h.; 
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3.1.3.5 Telecomunicații feroviare 

 
Lucrări de telecomunicații în stațiile de cale ferată 
Se vor efectua lucrări de telecomunicații pentru următoarele instalații și echipamente din 
stațiile de cale ferată: 

➢ lnstalare de comutatoare telefonice digitale feroviare;  
➢ lnstalare echipamente pentru avizare public calator, avizare sonoră și teleafișaj, 

în stațiile de cale ferată; 
➢ lnstalare echipamente de transport SDH, ACCES, interconectate utilizând 

tehnologia IP MPLS (conform cerințelor); 
➢ lnstalare echipament IRIS;  
➢ Instalare echipamente ATM;  
➢ Instalare echipamente ISDN  
➢ Instalare echipamente CWDM  
➢ Instalare echipamente DWDM  
➢ Instalare echipamente Switch 24p;  
➢ Instalare echipamente Hot Spot în staţia de cale ferată;  
➢ Instalare echipamente de electroalimentare inclusiv baterie de acumulatori; 
➢ lnstalare echipamente de electroalimentare inclusiv baterie de acumulatori; 

lnstalare posturi secundar RC în frecvența vocală;  
➢ lnstalare telefoane BL;  
➢ lnstalare telefoane analogice;  
➢ lnstalare telefoane automate;  
➢ lnstalatie sistem tehnic de antiefracție;  
➢ lnstalatie de Control Acces;  
➢ lnstalare sistem de ceasoficare:  
➢ lnstalare automate de bilete;  
➢ lnstalare infochioșcuri;  
➢ lnstalare stații de radio emisie-receptie fixe și mobile;  
➢ lnstalații pentru comunicația bilaterală (interfoane); 
➢ lnstalare panouri de afișare la peronul 1;  
➢ lnstalații de supraveghere video pentru monitorizarea traficului de călători și 

activitatii de exploatare 
➢ lnstalații de supraveghere video pentru zonele cap X și cap Y;  
➢ lnstalații de supraveghere video pentru toate trecerile la nivel proiectate; 
➢ Realizare cablare structurată în clădirile stațiilor de cale ferată;  
➢ Vor fi prevăzute cursuri de instruire pentru specialiștii de telecomunicații 

corespunzătoare tuturor echipamentelor nou proiectate. 
 
Vor fi prevăzute lucrări de demontare a echipamentelor existente din sala IDM, 
sala TTR și a celor de pe peroane.  
 
Instalaţiile de electroalimentare din toate site-urile trebuie să asigure continuitatea 
alimentării instalaţiilor de telecomunicaţii care se vor conecta pe bara de 
consumatori esenţiali/vitali. Sistemul de electroalimentare va fi proiectat în 
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conformitate cu prevederile RET şi Instrucţiei 350. Se va asigura alimentare 
redundantă pentru cartelele de electroalimentare şi pentru cartelele CPU. 
 
Va fi asigurat un stoc minim de intervenţie pentru echipamentele critice în 
cuantum de 10% (a căror funcţionare permanentă este esenţială în asigurarea 
continuităţii funcţionării comunicaţiilor). Acest stoc va fi folosit pe perioada 
efectuării operaţiunilor de mentenanţă, ce implică oprirea sau deconectarea 
respectivului echipament şi pe perioada în care echipamentul principal prezintă 
defecţiuni tehnice.  
Va fi asigurată dotarea cu aparate de măsură şi control (ex: Testere flux 
Ethernet şi G703-E1-STM-4, OTDR-uri, Splicere FO), truse de scule, dedicate 
tehnologiei incluse în proiect, necesare pentru întreţinerea echipamentelor de 
telecomunicaţii.  
Aceste echipamente şi aparate de măsură şi control au fost prevăzute conform 
prevederile RET şi instrucţiei 350. 
 
Lucrări provizorii în vederea asigurării continuitătii transmisiilor de date: 
Pentru asigurarea continuităţii transmisiilor de date voce a echipamentelor de 
telecomunicaţii sunt necesare lucrări provizorii prin mutarea tuturor instalaţiilor 
de echipamente într-o clădire container modulară.  
Clădirea container va fi dotată de la producător cu instalaţii electrice, precum şi 
instalaţii de aer condiţionat şi de încălzire tip convector;  
Clădirea container va fi dotată cu sisteme tehnice de antiefracţie şi antiincendiu;  
Prin instalarea echipamentelor digitale de telecomunicaţii de ultimă generaţie şi 
prin realizarea unei reţele noi de cabluri cu fibre optice, reţeaua de cabluri de 
cupru interurbane care era suportul echipamentelor existente analogice nu mai 
este utilizată, în concluzie reţeaua de cabluri cu fibre optice proiectată poate 
asigura toate comunicaţiile de voce - date, necesare pe tronson Roman – Iași – 
Ungheni. 

 
Lucrări de instalare cabluri în stațiile de cale ferată 
 
Se va instala un cablu cu 48 de fibre optice și cabluri de energie pentru asigurarea 
suportului de transport și de alimentare pentru camerele video instalate în clădiri, pe 
peroane, treceri la nivel și zonele de macazuri din cap X și cap Y. 
 
Lucrări de instalare rețea de cabluri cu fibre optice în stații 
 

➢ lnstalare cablu cu 24 fibre optice pe stâlpii liniei de contact;  
➢ lnstalare console/role/varfare pe stâlpii liniei de contact; 

 
Lucrări de instalare rețele de cabluri pe intervale 
 

➢ lnstalare cablu cu 24 fibre optice pe stâlpii liniei de contact;  
➢ lnstalare console/role/varfare pe stâlpii liniei de contact.  
➢ lnstalare cabluri noi de cabluri interurbane în locul celor existente. 
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Lucrări de telecomunicații în punctele de oprire 
 
În punctele de oprire sunt proiectate montarea unei instalații de avizare public călător 
pentru atenționarea călătorilor despre iminența trecerii unui tren prin punctul de oprire 
respectiv.  
Va fi prevăzută instalarea în fiecare punct de oprire a minim 4 camere video IP conectate 
distant prin sistemul de transport la echipamentul de inregistrare NVR dintr-o stație 
vecină.  
Echipamentele pentru supraveghere video vor fi instalate într-o incintă cu sistem anti 
vandal și va fi prevăzută cu controlul temperaturii pentru asigurarea funcționării în 
parametrii a echipamentelor. 
 
Lucrări pentru DEF 
 

➢ Instalare post central la dispecerul DEF şi câte un post secundar în obiectivele 
IFTE (COS, ST, PS, PSS, PA);  

➢ Instalare echipamente de transport digitale în obiectivele IFTE (ST, PS, PSS, 
PA); 

➢ Instalare a minim 2 camere video IP în obiectivele IFTE din linie curentă (ST, PS, 
PSS, PA), conectate distant prin sistemul de transport la echipamentul de 
înregistrare NVR dintr-o substaţie de tractiune electrică (STE) sau la Dispecerul 
DEF;  

➢ În obie'ctivele IFTE în care nu sunt prevăzute cu construcţii (PS şi PSS) 
echipamentele de telecomunicaţii vor fi instalate într-o incintă cu sistem 
antivandal şi va fi prevăzută cu controlul temperaturii pentru asigurarea 
funcţionării în parametrii a echipamentelor  

➢ Instalare posturi principale în frecvenţă vocală în staţiile de cale ferată 
➢ Instalare posturi secundare în frecvenţă vocală în staţiile de cale ferată;  
➢ Instalare telefoane automate;  
➢ Instalare cablu cu fibre optice şi ODF-uri pentru asigurarea transmiterii de date 

specifice în locațiile DEF; 
 
Lucrări de telecomunicații în Centrul de Control și Operațiuni (OCC) 
 
Se vor efectua lucrări de telecomunicații pentru următoarele instalații și echipamente: 
 

➢ Instalare de comutator telefonic digital feroviar;  
➢ Instalare echipamente de transport SDH, ACCES, interconectate utilizând 

tehnologia IP MPLS ( conform cerințelor);  
➢ Instalare server pentru Sistemul de Informare a Publicului Călător;  
➢ Instalare server pentru Sistemul de Supraveghere Video;  
➢ Instalare echipament IRIS;  
➢ Instalare echipamente de electroalimentare inclusiv baterie de acumulatori;  
➢ Instalare post secundar RC în frecvență vocală;  
➢ Instalare post secundar DEF în frecvență vocală;  
➢ Instalare telefoane digitale;  
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➢ Instalare telefoane automate;  
➢ Instalare sistem de ceasoficare:  
➢ Instalaţii de supraveghere video pentru monitorizarea activităţii de exploatare;  
➢ Realizare cablare structurată în clădirile OCC propuse în Paşcani şi în Iasi; 

 

3.1.3.6 Linia de contact, protecție instalații și energo-alimentare 

Linia de contact se va proiecta pentru o clasa de viteza superioara (200 km/h).  
Pentru scenariul “160", se vor efectua lucrări de demontari ale echipamentului existent 
urmate de lucrări de montari cu echipament nou. Se va adopta o soluție care să satisfacă 
cerințele de viteză impuse ale scenariului și care să corespundă cu cerințele de 
electrificare elaborate de către SC ELECTRIFICARE CFR SA, specificațiilor tehnice de 
interoperabilitate ale Comisiei Europene și standardul SR EN 50119.  
Se va opta pentru modernizarea/refacerea/extinderea sistemului de electrificare existent, 
25kV-50Hz, monofazat, alimentat din Sistemul Energetic National de 110kV. 
Transformatoarele de putere vor avea puterea de 16MVA ca și cele existente.  
Pentru a asigura o desfășurare, în condiții de regularitate, a traficului a fost adoptat un 
sistem de alimentare și secționare a liniei de contact care să asigure o creștere a 
oportunității intervențiilor în sistem.  
Sistemul de teleconducere destinat comenzii și controlului prin dispecerul energetic 
feroviar (DEF) a instalațiilor din coordonare care va fi implementat va reprezenta un 
sistem unitar integrat, redundant, bazat pe o arhitectură hardware și software deschisă, 
prin utilizarea exclusivă a echipamentelor de tip numeric dedicate aplicațiilor 
SCADA/EMS. Componentele hardware și software utilizate vor fi de ultimă generație.  
Sistemul de teleconducere implementat la nivelul postului DEF va avea o arhitectură 
structurată logic diferențiat pe niveluri: 
 
• N1 Nivelul proces, 
• N2 Nivelul interfață cu procesul, 
• N3 Nivelul postului local 
• N4 Nivelul postului central dispecer. 
 
Substațiile de tracțiune vor fi prevăzute cu două unități de transformare monofazate 16 
MVA 110/27,5 kV, care sunt racordate la sistemul național de 110 kV din zonă.  
Transformatoarele de putere vor avea Controlul Automat al Tensiunii, cu informația de 
tensiune de pe partea de 25 kV fiind prevăzute cu comutatoare de ploturi monofazate 
care vor asigura comanda și semnalizarea poziției ploturilor de la postul dispecer.  
Substațiile de tracțiune vor dispune de echipamente moderne și fiabile, partea de 25 kV 
integrată într-o soluție bazată pe tehnologia celulelor de medie tensiune de interior cu 
izolație în gaz (SF6), a automatelor programabile și a releelor de protecție numerice.  
Liniile electrificate din stații vor fi secționate și alimentate fiind prevăzute în lamele de aer 
din capetele stației a fi șuntate cu separatoare de sarcină. Grupele electrice formate din 
liniile abătute secționate de liniile directe vor fi alimentate prin separatoare acționate 
electric. Toate separatoarele din stație vor fi comandate de la distanță din panoul CDS 
sau prin telemecanica de la postul dispecer. 
Separatoarele sunt amplasate pe suporți din oțel montați pe stâlpii liniei de contact. 
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Circuitele secundare de comanda și control se realizează utilizând un automat 
programabil. Contactele auxiliare ale elementelor de acționare din aparatajului primar 
sunt preluate prin intermediul unor relee intermediare și apoi contactele acestora sunt 
aplicate intrărilor automatului programabil.  
Alimentarea cu energie electrică a instalației de încălzire a macazurilor se va efectua din 
linia de contact 25 kV - 50 Hz prin intermediul posturilor de transformare dimensionate în 
funcție de necesarul de putere cerut în zonele respective.  
Soluțiile pentru iluminarea zonelor macazurilor consta în montarea de stâlpi individuali, 
pe care se vor monta corpuri de iluminat cu leduri. Rețeaua de cabluri, care alimentează 
cu energie electrică, va fi racordată la tabloul de iluminat exterior al stațiilor. Soluțiile 
adoptate îndeplinesc condițiile prevăzute în standardul EN 12464 -2. 

3.1.3.7 Construcții civile în stații inclusiv instalațiile aferente 

În cadrul proiectului sunt cuprinse lucrări în Stațiile CF, Haltele de Mișcare și Punctele de 
Oprire, lucrări ce vizează clădirile afectate de reabilitarea liniilor de cale ferată și spațiile 
adiacente acestora, respectiv accese, parcări, peroane cu copertine, accese la peroane, 
rampe de încărcare­descarcare/militare, pasarele pietonale, etc. 
 
Stațiile au fost amenajate astfel încat să fie asigurată deplasarea în siguranța a călătorilor, 
personalului CFR și a persoanelor cu mobilitate redusă (dizabilități vizuale, auditive și/sau 
locomotorii, etc.). S-au amenajat zone de parcare pentru autoturisme și biciclete, rampe 
pentru persoanele cu handicap locomotor, atât pentru accesul la clădiri cât și la peroane. 
S-au prevăzut marcaje vizibile și semnale vizuale și sonore cu acționare manuală, 
balustrade pentru persoanele cu dizabilități motorii, după caz.  
În scopul aducerii peroanelor la cerințele normelor și normativelor în vigoare precum și 
facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la acestea, s-au propus peroane noi la cota 
+0,55 m față de NSS proiectat, realizate din elemente prefabricate de tip DP și ZP, cu 
zona de monolitizare între ele, din beton armat.  
Dimensiunile peroanelor s-au propus în funcție de numărul de călători, viteza, distanța 
între linii și de normele și normativele în vigoare. Pentru trenurile agabaritice unul dintre 
peroane s-a propus la o înalțime de +0,38 m față de NSS proiectat. 
 
Peroanele vor fi mobilate cu coșuri de gunoi, bănci, stâlpi de iluminat, panouri publicitare 
și de informații. Pentru protejarea călătorilor de intemperii, peroanele au fost prevăzute 
cu copertine (peroanele late cu copertine metalice și peroanele înguste cu copertine tip 
refugiu). Între liniile directe s-au propus garduri de protecție. 
 
Accesul călătorilor de la un peron la altul se va realiza cu ajutorul trecerilor la nivel 
denivelate. Soluția trecerilor denivelate s-a stabilit în funcție de amplasament, natura 
terenului și de nivelul apei freatice. Propunerea trecerilor denivelate a venit și ca răspuns 
la necesitățile practice de a facilita accesul călătorilor de o parte și de alta a liniilor de cale 
ferată precum și de a fluidiza traficul pietonal. Trecerile denivelate dobândesc caracterul 
unui trafic pietonal protejat indiferent de sezon și condiții meteo deoarece acestea sunt 
acoperite pe întreaga lungime. De asemenea, trecerile denivelate facilitează accesul 
persoanelor cu handicap locomotor prin intermediul lifturilor/platformelor liftante. Pasarela 
existentă se repară. 
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Pentru clădirile de călători, districte, etc. s-au propus lucrări de igienizare, reparații 
cosmetice, reparații structurale, lucrări de consolidare, lucrări de reorganizare a spațiilor 
existente astfel încât să se îmbunătățească serviciile oferite publicului călător, facilități 
pentru persoanele cu mobilitate redusă și lucrări de modernizare a condițiilor de lucru 
pentru personalul CFR. În această variantă sunt propuse demolarea clădirii de călători și 
înlocuirea cu o construcție nouă în afara clădirii, în stațiile Roman, Pașcani și Iași.  
Pentru cladirile CED s-au propus lucrări de igienizare, reparații cosmetice, reparații 
structurale, lucrări de consolidare, acestea își pierd funcționalitatea datorită sistemelor 
noi de semnalizare feroviară și se transformă în clădiri tehnice, după caz. 
 
Clădirile WC Public și cabinele s-au propus spre demolare, acestea își pierd 
funcționalitatea. WC-urile își pierd funcționalitatea datorită amenajării clădirilor de 
călători, prin realizarea grupurilor sanitare în interiorul acestora, compartimentate pe 
sexe, a unor grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități precum și a unui grup 
sanitar pentru mama și copilul, și cabinele datorită electrificării liniei de cale ferată și a 
sistemelor noi de semnalizare feroviară. Pentru cladirile WC Public din stațiile Roman, 
Pașcani și Iași, s-au propus lucrări de igienizare, reparații cosmetice, lucrări de 
reorganizare a spațiilor astfel încât să respecte prevederile reglementărilor și legislației 
în vigoare.  
 
Clădirile modernizate și cele nou proiectate sunt prevăzute cu instalații noi și s-au folosit 
surse de energie regenerabilă. lnstalațiile prevăzute sunt: 

➢ Instalații electrice (iluminat și prize, alimentare cu energie electrică, forță, protecție 
împotriva trăsnetului și legare la pământ); 

➢ lnstalații sanitare (alimentare cu apă rece racord la rețeaua publică locală sau la 
puț forat dotat cu hidrofor, alimentare cu apă caldă, canalizarea apelor uzate în 
rețeaua publică locală sau în bazinul vidanjabil etanș, nou proiectat); 

➢ lnstalații de climatizare și încălzire; 
➢ lnstalații de detecție ți semnalizare incendiu și instalații de stingere incendiu, după 

caz. 
 
Lucrările propuse respectă cerințele Caietului de Sarcini, prevederile reglementărilor și 
legislației în vigoare, precum și concluziile și recomandările prevăzute în Expertizele 
Tehnice și în Auditurile Energetice.  
În concordanță cu soluțiile prevăzute la specialitatea lnstalații feroviare (Semnalizare, 
Centralizare și Telecomunicații) s-au propus următoarele lucrări: clădiri tip container 
CE+GSM-R, fundații stâlpi antene GSM-R în stații și în haltele de mișcare, amplasate în 
imediata apropiere a clădirilor de călători și clădiri tip container GSM-R și fundații stâlpi 
antene GSM-R pe traseul căii ferate.  
Clădirea tip container (CE+GSM-R/GSM-R) este o structură metalică amplasată pe o 
fundație tip radier, din beton slab armat. Containerul este prevăzut cu instalație electrică, 
instalație de climatizare, instalație de ventilație, instalație de stingere și detecție incendiu.  
În zona stației Iasi s-a propus Clădirea Centrului de control operațional. Centrul de control 
operațional va avea ca funcții managementul traficului, diagnoza și mentenanță, 
supravegherea video, managementul informării publicului călător și managementul 
alimentării cu energie electrică.  
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Lucrările necesare pentru asigurarea culoarului de electrificare în stații, pentru 
amplasarea instrucțională a aparatelor de cale și pentru eliminarea peroanelor dintre 
liniile directe, implică sistematizarea întregului dispozitiv de linii. Având în vedere 
sistematizarea și reabilitarea dispozitivelor de linii și instalații din stațiile de pe linia Roman 
– Iași - Frontieră, o parte din rampele existente trebuie menținute și după efectuarea 
lucrărilor de modernizare a acestei linii.  
Lucrările de construcții civile ce s-au propus în substațiile de tracțiune, se referă la 
demolarea construcțiilor existente și realizarea de construcții noi conform caracteristicilor 
noilor echipamente, și anume: fundații din beton armat (pentru stâlpi, cadre, dulap fider 
și container), stâlpi și cadre metalice pentru echipamentele primare și structurile suport, 
canale de cabluri acoperite cu capace, din elemente prefabricate din beton armat 
prevăzute cu beton de pantă la interior, pentru dirijarea apelor în lung, către căminul de 
colectare și cuve din beton armat monolit pentru amplasarea transformatoarelor 
racordate la separator de ulei. 
 

3.1.3.8 Protecția mediului 

Impactul estimat asupra biodiversității 

Idem scenariul „0” 
 
Schimbări climatice 

Idem scenariul „0” 
 
Protecția zonelor locuite 

Idem scenariul „0” 
 

Zone cu risc de înzăpezire 

Idem scenariul „0” 

 
Managementul deșeurilor generate (traverse de lemn impregnate cu creozot / 
traverse de beton) 

Idem scenariul „0” 

 

3.1.3.9 Rețele utilități 

Vor fi deviate si / sau protejate conform alternativelor de traseu propuse pentru acest 
scenariu, obținându- se avize de la organele abilitate. 
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3.1.4 Scenariul „200” 

Lucrările din acest scenariu presupun următoarele: 
➢ Îmbunătățirea geometriei traseului de cale ferată prin mărirea razei curbelor pentru 

obținerea vitezei maxime de 200 km/h și realizarea lungimilor egale ale curbelor de 
racordare de la capetele curbei circulare,  

➢ Realizarea unor variante de traseu care să permită circulația trenurilor cu viteză 
maxima de 200 km/h,  

➢ Reabilitarea sau construirea de poduri, podețe și pasaje inferioare pe același 
amplasament sau pe amplasamente noi,  

➢ Sistematizarea stațiilor și a haltelor de mișcare pentru asigurarea lungimii utile de 750 
m la liniile de primire - expediere, pentru amplasarea instrucțională a aparatelor de 
cale conform nivelului de viteză proiectat și pentru asigurarea distanțței dintre linii 
suficientă pentru amplasarea peroanelor,  

➢ Reabilitarea punctelor de oprire,  
➢ Reabilitarea trecerilor de nivel și dotarea tuturor trecerilor la nivel cu instalație BAT,  
➢ Reabilitarea instalațiilor de electrificare în stații la noua configurație a acestora și în 

linie curenta, Reabilitarea instalațiilor de energo alimentare,  
➢ Montarea de încălzitoare de macazuri,  
➢ Amenajări în stațiile și haltele de mișcare pentru accesul publicului călător la/de la 

trenuri și protectia acestuia (peroane late sau normale având înălțimea de +0,55 m 
față de NSS, pasarele pietonale, garduri de protecție, etc)  

➢ Dotarea celor 7 puncte de secționare cu instalație de centralizare electronică,  
➢ lntroducerea instalației blocului de linie integrat pe întreaga secție,  
➢ lntroducerea sistemului de siguranță ERTMS - ETCS Nivel 2, inclusiv a sistemului 

GSM-R 

3.1.4.1 Date de trafic 
 

3.1.4.2 Infrastructura și suprastructura 
 

În cadrul Scenariului "200km/h" se propune îmbunătățirea, din punct de vedere 
geometric, a traseului din Scenariul "Voptim" si „V160km/h”, incluzând, suplimentar, 
reconfigurări ale curbelor și dublarea si electrificare pe intervalul Socola - Ungheni. Prin 
reconfigurarea curbelor s-a urmărit obținerea vitezei maxime de 200 km/h. De asemenea, 
s-au prevăzut lungimi egale ale curbelor de racordare de la capetele curbei circulare. În 
afara geometrizării curbelor existente, în cadrul acestui scenariu, au fost incluse și 
alternative de traseu (pentru dezaxări ale traseului propus, față de cel existent) astfel: 
 

3.1.4.2.1 Alternativa de traseu „200.1” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la nord de localitatea Săbăoani între kilometrii existenți 
356+500 – 367+500 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 2300m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 160km/h la 200km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 5m. 
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Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 40 km/h (de la 160 km/h la 200 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 2 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 
➢ Fără exproprieri 

 
Dezavantaje: 

➢ Demolarea a 521m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția un pod noi peste cale ferata; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.4.2.2 Alternativa de traseu „200.2” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la sud de localitatea Mircești între kilometrii existenți 
361+600 – 364+600 și constă în introducerea unor curbe circulare cu raza de 2500m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 160km/h la 200km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 169m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 40 km/h (de la 160 km/h la 200 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 50 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 9 ha; 

➢ Demolarea a 3.000m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția un pod si un podeț noi; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.4.2.3 Alternativa de traseu „200.3” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la sud de localitatea Mogoșești între kilometrii existenți 
369+800 – 370+900 și constă în introducerea unor curbe circulare cu raza de 2500m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 160km/h la 200km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 18m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 40 km/h (de la 160 km/h la 200 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 5 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 
de teren ce trebuie expropriată este de circa 3 ha; 

➢ Demolarea a 540m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția un pod si un podeț noi; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.4.2.4 Alternativa de traseu „200.4” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Stolniceni între kilometrii existenți 
378+500 – 383+000 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 5000m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 80km/h la 200km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 969m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 120 km/h (de la 80 km/h la 200 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 5 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Demolarea a 4.500m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția un viaduct cu o lungime de 920m; 
➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 

de teren ce trebuie expropriată este de circa 13.5ha; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de multe construcții civile existente; 
➢ Necesită mutarea sau demolarea halta Stolniceni; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.4.2.5 Alternativa de traseu „200.5” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la vest de localitatea Ruginoasa între kilometrii existenți 
004+900 – 014+250 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 2500m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 80km/h la 200km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 3.000m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 120 km/h (de la 80 km/h la 200 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 4.325 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Demolarea a 9.350m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția viaducte cu o lungime de 620m si 262m; 
➢ Necesită execuția unui tunel cu o lungime de 1.700m; 
➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 

de teren ce trebuie expropriată este de circa 15 ha; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de multe construcții civile existente; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.4.2.6 Alternativa de traseu „200.6” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la vest de localitatea Târgu Frumos între kilometrii 
existenți 026+500 – 029+000 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 
2500m cu racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei 
este de a mări viteza de circulație de la 80km/h la 200km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 340m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 120 km/h (de la 80 km/h la 200 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 270 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Demolarea a 2.500m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția poduri si podețe; 
➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 

de teren ce trebuie expropriată este de circa 8 ha; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de multe construcții civile existente; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.4.2.7 Alternativa de traseu „200.7” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la vest de localitatea Podul Iloaiei între kilometrii existenți 
050+500 – 053+000 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 2500m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 80km/h la 200km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 366m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 120 km/h (de la 80 km/h la 200 km/h) și lărgirea 

lungimii traseului cu 60 m; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Varianta de traseu intersectează zone cu arii protejate NATURA 2000 (ROSPA0150); 
➢ Demolarea a 2.500m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția poduri si podețe; 
➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 

de teren ce trebuie expropriată este de circa 7 ha; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesită demolare de construcții civile existente; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.4.2.8 Alternativa de traseu „200.8” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la est de localitatea Podul Iloaiei între kilometrii existenți 
053+250 – 055+750 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 2500m cu 
racordări cu curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a 
mări viteza de circulație de la 100km/h la 200km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 182m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 100 km/h (de la 100 km/h la 200 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 115 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Demolarea a 2.500m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția poduri si podețe; 
➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 

de teren ce trebuie expropriată este de circa 7 ha; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.4.2.9 Alternativa de traseu „200.9” 
 

Aceasta alternativă se dezvoltă la vest de localitatea Iasi kilometrii existenți 068+600 – 
069+700 și constă în introducerea unei curbe circulare cu raza de 2500m cu racordări cu 
curbe progresive la capete, cu lungimi egale. Scopul alternativei este de a mări viteza de 
circulație de la 100km/h la 200km/h. 
 
Deplasarea maximă, a axului proiectat față de cel existent, este de 20m. 
 
Avantaje: 

➢ Sporirea confortului pe acest sector de linie; 
➢ Mărirea vitezei de proiectare cu 100 km/h (de la 100 km/h la 200 km/h) și micșorarea 

lungimii traseului cu 50 m; 
➢ Varianta de traseu nu intersectează situri arheologice sau zone cu arii protejate 

NATURA 2000; 
➢ Reducerea cheltuielilor de întreținere pe timpul exploatării liniei. 

 
Dezavantaje: 

➢ Demolarea a 1.100m de traseu existent; 
➢ Necesită execuția de un pod; 
➢ Necesitatea de exproprieri suplimentare, comparativ cu traseul existent. Suprafața 

de teren ce trebuie expropriată este de circa 1 ha; 
➢ Necesită reamplasarea trecerii la nivel; 
➢ Necesitatea lucrărilor de consolidări. 
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3.1.4.3 Tuneluri 
 

În acest scenariu este necesară execuția de 4 tuneluri de cale dublă cu lungime de: 

- 1.700m 
- 1.200m 
- 2.495m 
- 2.670m  

 

3.1.4.4 Lucrări de consolidări 

3.1.4.4.1 Descrierea generală a lucrărilor de consolidare pe tipuri de lucrări proiectate 

3.1.4.4.1.1 Sanțuri ranforsate 

Acestea s-au proiectat cu rolul: 

➢ de a limita săpăturile în terenuri stabile; 
➢ pentru susținerea săpăturilor efectuate la piciorul taluzului stabil; 
➢ colectarea și evacuarea apelor superficiale de pe versanți și de pe platforma liniei 

c.f.; 
➢ colectarea apelor de infiltrație de la piciorul taluzului. 
 
Șanțul ranforsat proiectat are înălțimea elevației variabilă cuprinsă între 1.20 - 1,50m. 
Acesta se va realiza din beton monolit clasa C30/37 și va fi prevăzut cu dren în amonte.  
Șanțul ranforsat se va realiza pe tronsoane de 5.00m lungime, între tronsoane 
realizându-se rosturi de separație din două foi de carton bituminos cu grosimea de 2cm.  
Pe peretele amonte al șanțului ranforsat se va aplica o hidroizolație din bitum, în două 
straturi. La baza săpăturii se va așterne beton de egalizare clasa C8/10, în grosime 
10cm. 

 

3.1.4.4.1.2  Rigola prefabricată cu umăr și capac 

Rigola prefabricată cu umăr și capac s-a prevăzut la limita platformei c.f., (min. 3.60m), 
pentru a evita volumele mari de săpătura, precum și limitarea amprizei lucrărilor. 
Rigolele și capacele acestora se vor realiza din beton armat clasa C30/37 cu 
helev.=1.90 - 2.20m. 
Pentru asigurarea scurgerii apelor din spatele rigolelor cu umar, s-a prevazut realizarea 
unui dren longitudinal din tuburi PEHD ⌀ 110mm, poziționat pe toată lungimea acestora.  
Radierul drenului se va realiza din beton clasa C16/20, având grosimea de 25cm. După 
realizarea radierului pe acesta se vor așeza țevile din PEHD ⌀150mm, cu panta de 5% 
spre barbacane.  
Corpul drenat se va realiza din pietriș sort 8-32 mm și va fi protejat cu geotextil cu rol de 
filtrare și separație. Capacul drenului se va realiza din material local compactat, în 
grosime de 30cm.  
Rigolele prefabricate cu umar și capac vor fi prevăzute cu barbacane din PEHD ⌀ 90 
mm poziționate din 2 în 2 metri.  
Pe spatele rigolelor prefabricate cu umăr se va executa o hidroizolație din bitum filerizat. 
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3.1.4.4.1.3  Ziduri de sprijin din beton armat (ancorat) 

Sunt prevăzute pentru sprijinirea taluzelor adiacente platformei cf proiectate la care este 
necesară limitarea suprafeței ocupate. Din condiții obiective (proprietăți, obiective 
economice, pante mari ale terenului, etc.) se impune realizarea unor lucrări de corectare 
artificială a pantelor versanților. 
 
Sistemul constructiv este compus din: 

➢ fundație și elevație turnate în cofraj; 
➢ armătura pentru a prelua eforturile de întindere și încovoiere din împingerea 

pământului; 
➢ hidroizolație pentru protecția betonului de la intradosul elevației, din trei straturi cu 

emulsie de bitum; 
➢ dren din balast pentru evacuarea apei provenită din infiltrații la intradosul structurilor 

de sprijin, protejat cu geotextil cu rol anti contaminant; 
➢ barbacane ⌀ 110mm dispuse la baza elevației pentru evacuarea apelor colectate de 

dren; 
➢ dop din argilă pentru a impiedica pătrunderea apelor din precipitații în interiorul 

drenului; 
➢ Lucrarea se execută în tronsoane de 5.00m lungime, între ele fiind executate rosturi 

de separație realizate din două straturi de carton bitumat în grosime de 3mm; 
 

Pentru limitarea deplasărilor s-au prevăzut ancore pasive cu ⌀40x20mm, dispuse 
longitudinal la distanța de 2,00m având lungimea de 12-15m.  
Ancorele au o extremitate fixată în zidul de sprijin din beton armat și cealaltă extremitate 
fixată într­un masiv de pământ. 
 

3.1.4.4.1.4  Îmbunătățirea terenului de fundare 

➢ Cu perna de balast 
Aceste lucrări au rolul de a îmbunătăți capacitatea portantă a terenului de fundare.  
Acest tip de îmbunătățire se aplică în general în cazul terasamentelor alcătuite din 
straturi de pământuri prafoase - argiloase, argiloase - prăfoase sau argiloase cu 
grad de saturație ridicat și caracteristici de rezistență și deformabilitate scăzută.  
Soluția constă în realizarea unei perne de balast în grosime minimă de 50cm 
ranforsată cu două rânduri de geogrile, 

 
➢ Cu piloți 

Aceste lucrări de adâncime au rolul de a îmbunătăți capacitatea portanta a terenului 
de fundare. 
Acest tip de îmbunătățire se aplică în general în cazul terasamentelor alcătuite din 
straturi de pământuri prăfoase - argiloase, argiloase - prăfoase sau argiloase cu 
grad de saturație ridicat și caracteristici de rezistență și deformabilitate scăzută.  
Piloții, de diametru mic, realizați dintr-un amestec uscat de ciment, var, nisip, sunt 
instalați folosind un sneck continuu de dislocuire. 
Hidratarea amestecului se realizează cu ajutorul apei freatice sau al apei din pori. 
Lungimea piloților este de min. 6m, iar diametrul de 300mm. 

 



 

 
 
 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră” 
Raport 06 privind analiza și fundamentarea variantelor / opțiunilor tehnico-economice 

 

 
                           Contract Nr. 20/11.03.2020 

 
 

      Beneficiar: CNCF “CFR” S.A    Prestator: Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. 

   
222 | P a g e   Cod livrabil: RAFOPT-20-R0 

 

 

 
 

3.1.4.4.1.5  Sprijinire cu piloți forați D = 1080mm 

Aceste lucrări de consolidare au rolul de a sprijini terasamentul căii ferate care în 
prezent este instabil.  
Prin urmare s-au prevazut piloți dispuși pe un singur rând realizați prin forare cu 
diametrul D=1080mm dispuși la distanța de 2.00 m interax.  
Piloții forați se vor realiza din beton armat clasa C25/30.  
Pentru realizarea piloților forați se va executa o platformă tehnologică cu lățimea de 
6.00m. Aceasta se va realiza din balast compactat în straturi succesive de 15-20cm 
grosime dupa compactare. După realizarea lucrărilor platforma tehnologică se va 
dezafecta, iar terenul se va aduce la starea inițială.  
La partea superioară piloții vor fi solidarizați prin intermediul unei grinzi de solidarizare 
din beton armat clasa C30/37.  
În spatele grinzii cu rebord, pentru asigurarea scurgerii apelor, se va executa un dren 
longitudinal prevăzut cu radier din beton, corpul drenant fiind realizat din pietriș 8-32mm 
protejat cu geotextil. 
 

3.1.4.4.1.6  Apărare de mal din anrocamente 

Apărările de maluri sunt lucrări cu caracter pasiv, care împiedică manifestarea erozivă a 
cursului de apă asupra malului pe care sunt amplasate căile ferate.  
Pentru protecția taluzului se va utiliza o îmbrăcaminte din anrocamente din blocuri de 
piatră (200-1000 kg/buc.) așezate în două straturi.  
Îmbrăcamintea va avea o grosime medie de 1,00m și va fi protejată cu un geotextil cu 
rol de filtrare și separație la contactul cu terenul natural.  
La baza apărării se va realiza un pinten din anrocamente în grosime de 2m și lățime de 
2m. 
 

3.1.4.4.1.7  Contrabancheta cu blocaj de anrocamente 

Contrabancheta din pământ a fost utilizată pentru a mări stabilitatea rambleului de cale 
ferată precum și pentru a îndepărta apele care stagnează în vecinătatea platformei c.f ..  
Având în vedere ca zonele pe care se aplică, în general sunt zone inundabile, la bază 
contra banchetei se va realiza un blocaj din anrocamente în grosime de min. 50cm.  
Lațimea contra banchetei va fi de min. 4m.  
Taluzele nou create se vor proteja cu pământ vegetal de 20 cm grosime, iar la bază se 
vor utiliza geotextile și geogrile cu rol de separație și ranforsare.  
Descarcarea apelor la podețe se va realiza prin intermediul șanțurilor longitudinale din 
beton. 
 

3.1.4.5 Semnalizări și centralizări feroviare 

În privinţa instalaţiilor de centralizare şi semnalizare feroviară au fost analizate lucrările 
pentru Introducerea instalaţiilor de semnalizare tip centralizare electronică (CE) şi bloc 
de linie automat integrat (BLAI) cu asigurarea sistemului ERTMS Nivel 2 (ETCS şi 
GSM-R) în staţii şi linie curentă în variantele de traseu pentru asigurarea vitezei de 
circulaţie de până la 160km/h. 
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3.1.4.6 Telecomunicații feroviare 

 
Lucrări de telecomunicații în stațiile de cale ferată 
Se vor efectua lucrări de telecomunicații pentru următoarele instalații și echipamente din 
stațiile de cale ferată: 

➢ lnstalare de comutatoare telefonice digitale feroviare;  
➢ lnstalare echipamente pentru avizare public călător, avizare sonoră și teleafișaj, 

în stațiile de cale ferată; 
➢ lnstalare echipamente de transport SDH, ACCES, interconectate utilizând 

tehnologia IP MPLS (conform cerințelor); 
➢ lnstalare echipament IRIS;  
➢ Instalare echipamente ATM;  
➢ Instalare echipamente ISDN  
➢ Instalare echipamente CWDM  
➢ Instalare echipamente DWDM  
➢ Instalare echipamente Switch 24p;  
➢ Instalare echipamente Hot Spot în stația de cale ferată;  
➢ Instalare echipamente de electroalimentare inclusiv baterie de acumulatori; 
➢ lnstalare echipamente de electroalimentare inclusiv baterie de acumulatori; 

lnstalare posturi secundar RC în frecvența vocală;  
➢ lnstalare telefoane BL;  
➢ lnstalare telefoane analogice;  
➢ lnstalare telefoane automate;  
➢ lnstalatie sistem tehnic de antiefracție;  
➢ lnstalatie de Control Acces;  
➢ lnstalare sistem de ceasoficare:  
➢ lnstalare automate de bilete;  
➢ lnstalare infochioșcuri;  
➢ lnstalare stații de radio emisie-receptie fixe și mobile;  
➢ lnstalații pentru comunicația bilaterală (interfoane); 
➢ lnstalare panouri de afișare la peronul 1;  
➢ lnstalații de supraveghere video pentru monitorizarea traficului de călători și 

activității de exploatare 
➢ lnstalații de supraveghere video pentru zonele cap X și cap Y;  
➢ lnstalații de supraveghere video pentru toate trecerile la nivel proiectate; 
➢ Realizare cablare structurată în clădirile stațiilor de cale ferată;  
➢ Vor fi prevăzute cursuri de instruire pentru specialiștii de telecomunicații 

corespunzătoare tuturor echipamentelor nou proiectate. 
 
Vor fi prevăzute lucrări de demontare a echipamentelor existente din sala IDM, 
sala TTR și a celor de pe peroane.  
 
Instalaţiile de electroalimentare din toate site-urile trebuie să asigure continuitatea 
alimentării instalaţiilor de telecomunicaţii care se vor conecta pe bara de 
consumatori esenţiali/vitali. Sistemul de electroalimentare va fi proiectat în 
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conformitate cu prevederile RET şi Instrucţiei 350. Se va asigura alimentare 
redundantă pentru cartelele de electroalimentare şi pentru cartelele CPU. 
 
Va fi asigurat un stoc minim de intervenţie pentru echipamentele critice în 
cuantum de 10% (a căror funcţionare permanentă este esenţială în asigurarea 
continuităţii funcţionării comunicaţiilor). Acest stoc va fi folosit pe perioada 
efectuării operaţiunilor de mentenanţă, ce implică oprirea sau deconectarea 
respectivului echipament şi pe perioada în care echipamentul principal prezintă 
defecţiuni tehnice.  
Va fi asigurată dotarea cu aparate de măsură şi control (ex: Testere flux Ethernet 
şi G703-E1-STM-4, OTDR-uri, Splicere FO), truse de scule, dedicate tehnologiei 
incluse în proiect, necesare pentru întreţinerea echipamentelor de 
telecomunicaţii.  
Aceste echipamente şi aparate de măsură şi control au fost prevăzute conform 
prevederile RET şi instrucţiei 350. 
 
Lucrări provizorii în vederea asigurării continuității transmisiilor de date: 
Pentru asigurarea continuităţii transmisiilor de date voce a echipamentelor de 
telecomunicaţii sunt necesare lucrări provizorii prin mutarea tuturor instalaţiilor de 
echipamente într-o clădire container modulară.  
Clădirea container va fi dotată de la producător cu instalaţii electrice, precum şi 
instalaţii de aer condiţionat şi de încălzire tip convector;  
Clădirea container va fi dotată cu sisteme tehnice de antiefracţie şi antiincendiu;  
Prin instalarea echipamentelor digitale de telecomunicaţii de ultimă generaţie şi 
prin realizarea unei reţele noi de cabluri cu fibre optice, reţeaua de cabluri de 
cupru interurbane care era suportul echipamentelor existente analogice nu mai 
este utilizată, în concluzie reţeaua de cabluri cu fibre optice proiectată poate 
asigura toate comunicaţiile de voce - date, necesare pe tronson Roman – Iași – 
Ungheni. 

 
Lucrări de instalare cabluri în stațiile de cale ferată 
 
Se va instala un cablu cu 48 de fibre optice și cabluri de energie pentru asigurarea 
suportului de transport și de alimentare pentru camerele video instalate în clădiri, pe 
peroane, treceri la nivel și zonele de macazuri din cap X și cap Y. 
 
Lucrări de instalare rețea de cabluri cu fibre optice în stații 
 

➢ lnstalare cablu cu 24 fibre optice pe stâlpii liniei de contact;  
➢ lnstalare console/role/varfare pe stâlpii liniei de contact; 

 
Lucrări de instalare rețele de cabluri pe intervale 
 

➢ lnstalare cablu cu 24 fibre optice pe stâlpii liniei de contact;  
➢ lnstalare console/role/varfare pe stâlpii liniei de contact.  
➢ lnstalare cabluri noi de cabluri interurbane în locul celor existente. 
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Lucrări de telecomunicații în punctele de oprire 
 
În punctele de oprire este proiectată montarea unei instalații de avizare public călător 
pentru atenționarea călătorilor despre iminența trecerii unui tren prin punctul de oprire 
respectiv.  
Va fi prevăzută instalarea în fiecare punct de oprire a minim 4 camere video IP conectate 
distant prin sistemul de transport la echipamentul de înregistrare NVR dintr-o stație 
vecină.  
Echipamentele pentru supraveghere video vor fi instalate într-o incintă cu sistem 
antivandal și va fi prevăzută cu controlul temperaturii pentru asigurarea funcționării în 
parametrii a echipamentelor. 
 
Lucrări pentru DEF 
 

➢ Instalare post central la dispecerul DEF şi câte un post secundar în obiectivele 
IFTE (COS, ST, PS, PSS, PA);  

➢ Instalare echipamente de transport digitale în obiectivele IFTE (ST, PS, PSS, PA); 
➢ Instalare a minim 2 camere video IP în obiectivele IFTE din linie curentă (ST, PS, 

PSS, PA), conectate distant prin sistemul de transport la echipamentul de 
înregistrare NVR dintr-o substaţie de tracțiune electrică (STE) sau la Dispecerul 
DEF;  

➢ În obiectivele IFTE în care nu sunt prevăzute cu construcţii (PS şi PSS) 
echipamentele de telecomunicaţii vor fi instalate într-o incintă cu sistem antivandal 
şi va fi prevăzută cu controlul temperaturii pentru asigurarea funcţionării în 
parametrii a echipamentelor;  

➢ Instalare posturi principale în frecvenţă vocală în staţiile de cale ferată; 
➢ Instalare posturi secundare în frecvenţă vocală în staţiile de cale ferată;  
➢ Instalare telefoane automate;  
➢ Instalare cablu cu fibre optice şi ODF-uri pentru asigurarea transmiterii de date 

specifice în locaţiile DEF; 
 
Lucrări de telecomunicații în Centrul de Control și Operațiuni (OCC) 
 
Se vor efectua lucrări de telecomunicaţii pentru următoarele instalaţii şi echipamente: 
 

➢ Instalare de comutator telefonic digital feroviar;  
➢ Instalare echipamente de transport SDH, ACCES, interconectate utilizând 

tehnologia IP MPLS ( conform cerinţelor);  
➢ Instalare server pentru Sistemul de Informare a Publicului Călător;  
➢ Instalare server pentru Sistemul de Supraveghere Video;  
➢ Instalare echipament IRIS;  
➢ Instalare echipamente de electroalimentare inclusiv baterie de acumulatori;  
➢ Instalare post secundar RC în frecvenţă vocală;  
➢ Instalare post secundar DEF în frecvenţă vocală;  
➢ Instalare telefoane digitale;  
➢ Instalare telefoane automate;  
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➢ Instalare sistem de ceasoficare;  
➢ Instalaţii de supraveghere video pentru monitorizarea activităţii de exploatare;  
➢ Realizare cablare structurată în clădirile OCC propuse în Paşcani şi în Iasi; 

 

3.1.4.7 Linia de contact, protecție instalații și energo-alimentare 

Linia de contact se va proiecta pentru o clasa de viteză superioară (200 km/h).  
Pentru scenariul “200", se vor realiza lucrări de demontări ale echipamentului existent 
urmate de lucrări de montări cu echipament nou. Se va adopta o soluție care să 
satisfacă cerințele de viteză impuse ale scenariului și care să corespundă cu cerințele 
de electrificare elaborate de către SC ELECTRIFICARE CFR SA, specificațiilor tehnice 
de interoperabilitate ale Comisiei Europene și standardul SR EN 50119.  
Se va opta pentru modernizarea/refacerea/extinderea sistemului de electrificare existent, 
25kV-50Hz, monofazat, alimentat din Sistemul Energetic National de 110kV. 
Transformatoarele de putere vor avea puterea de 16MVA ca și cele existente.  
Pentru a asigura o desfășurare, în condiții de regularitate, a traficului, a fost adoptat un 
sistem de alimentare și secționare a liniei de contact care să asigure o creștere a 
oportunității intervențiilor în sistem.  
Sistemul de teleconducere destinat comenzii și controlului prin dispecerul energetic 
feroviar (DEF) a instalațiilor din coordonare care va fi implementat va reprezenta un 
sistem unitar integrat, redundant, bazat pe o arhitectură hardware și software deschisă, 
prin utilizarea exclusivă a echipamentelor de tip numeric dedicate aplicațiilor 
SCADA/EMS. Componentele hardware și software utilizate vor fi de ultimă generație.  
Sistemul de teleconducere implementat la nivelul postului DEF va avea o arhitectură 
structurată logic diferențiat pe niveluri: 
 
• N1 Nivelul proces, 
• N2 Nivelul interfață cu procesul, 
• N3 Nivelul postului local 
• N4 Nivelul postului central dispecer. 
 
Substațiile de tracțiune vor fi prevăzute cu două unități de transformare monofazate 16 
MVA 110/27,5 kV, care sunt racordate la sistemul național de 110 kV din zonă.  
Transformatoarele de putere vor avea Controlul Automat al Tensiunii, cu informația de 
tensiune de pe partea de 25 kV fiind prevăzute cu comutatoare de ploturi monofazate 
care vor asigura comanda și semnalizarea poziției ploturilor de la postul dispecer.  
Substațiile de tracțiune vor dispune de echipamente moderne și fiabile, partea de 25 kV 
integrată într-o soluție bazată pe tehnologia celulelor de medie tensiune de interior cu 
izolație în gaz (SF6), a automatelor programabile și a releelor de protecție numerice.  
Liniile electrificate din stații vor fi secționate și alimentate fiind prevăzute în lamele de aer 
din capetele stației a fi șuntate cu separatoare de sarcină. Grupele electrice formate din 
liniile abătute secționate de liniile directe vor fi alimentate prin separatoare acționate 
electric. Toate separatoarele din stație vor fi comandate de la distanță din panoul CDS 
sau prin telemecanica de la postul dispecer. 
Separatoarele sunt amplasate pe suporți din oțel montați pe stâlpii liniei de contact. 
Circuitele secundare de comandă și control se realizează utilizând un automat 
programabil. Contactele auxiliare ale elementelor de acționare din aparatajului primar 



 

 
 
 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră” 
Raport 06 privind analiza și fundamentarea variantelor / opțiunilor tehnico-economice 

 

 
                           Contract Nr. 20/11.03.2020 

 
 

      Beneficiar: CNCF “CFR” S.A    Prestator: Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. 

   
227 | P a g e   Cod livrabil: RAFOPT-20-R0 

 

 

 
 

sunt preluate prin intermediul unor relee intermediare și apoi contactele acestora sunt 
aplicate intrărilor automatului programabil.  
Alimentarea cu energie electrică a instalației de încălzire a macazurilor se va efectua din 
linia de contact 25 kV - 50 Hz prin intermediul posturilor de transformare dimensionate în 
funcție de necesarul de putere cerut în zonele respective.  
Soluțiile pentru iluminarea zonelor macazurilor consta în montarea de stâlpi individuali, 
pe care se vor monta corpuri de iluminat cu leduri. Rețeaua de cabluri, care alimentează 
cu energie electrică, va fi racordată la tabloul de iluminat exterior al stațiilor. Soluțiile 
adoptate îndeplinesc condițiile prevăzute în standardul EN 12464 -2. 

3.1.4.8 Construcții civile în stații inclusiv instalațiile aferente 

În cadrul proiectului sunt cuprinse lucrări în Stațiile CF, Haltele de Mișcare și Punctele de 
Oprire, lucrări ce vizează clădirile afectate de reabilitarea liniilor de cale ferată și spațiile 
adiacente acestora, respectiv accese, parcări, peroane cu copertine, accese la peroane, 
rampe de încărcare­descarcare/militare, pasarele pietonale, etc. 
 
Stațiile au fost amenajate astfel încat să fie asigurată deplasarea în siguranța a călătorilor, 
personalului CFR și a persoanelor cu mobilitate redusă (dizabilități vizuale, auditive și/sau 
locomotorii, etc.). S-au amenajat zone de parcare pentru autoturisme și biciclete, rampe 
pentru persoanele cu handicap locomotor, atât pentru accesul la clădiri cât și la peroane. 
S-au prevăzut marcaje vizibile și semnale vizuale și sonore cu acționare manuală, 
balustrade pentru persoanele cu dizabilități motorii, după caz.  
În scopul aducerii peroanelor la cerințele normelor și normativelor în vigoare precum și 
facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la acestea, s-au propus peroane noi la cota 
+0,55 m față de NSS proiectat, realizate din elemente prefabricate de tip DP și ZP, cu 
zona de monolitizare între ele, din beton armat.  
Dimensiunile peroanelor s-au propus în funcție de numărul de călători, viteza, distanța 
între linii și de normele și normativele în vigoare. Pentru trenurile agabaritice unul dintre 
peroane s-a propus la o înalțime de +0,38 m față de NSS proiectat. 
 
Peroanele vor fi mobilate cu coșuri de gunoi, bănci, stâlpi de iluminat, panouri publicitare 
și de informații. Pentru protejarea călătorilor de intemperii, peroanele au fost prevăzute 
cu copertine (peroane late cu copertine metalice și peroane înguste cu copertine tip 
refugiu). Între liniile directe s-au propus garduri de protecție. 
 
Accesul călătorilor de la un peron la altul se va realiza cu ajutorul trecerilor la nivel 
denivelate. Soluția trecerilor denivelate s-a stabilit în funcție de amplasament, natura 
terenului și de nivelul apei freatice. Propunerea trecerilor denivelate a venit și ca răspuns 
la necesitățile practice de a facilita accesul călătorilor de o parte și de alta a liniilor de cale 
ferată precum și de a fluidiza traficul pietonal. Trecerile denivelate dobândesc caracterul 
unui trafic pietonal protejat indiferent de sezon și condiții meteo deoarece acestea sunt 
acoperite pe întreaga lungime. De asemenea, trecerile denivelate facilitează accesul 
persoanelor cu handicap locomotor prin intermediul lifturilor/platformelor liftante. Pasarela 
existentă se repară. 
 
Pentru clădirile de călători, districte, etc. s-au propus lucrări de igienizare, reparații 
cosmetice, reparații structurale, lucrări de consolidare, lucrări de reorganizare a spațiilor 
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existente astfel încât să se îmbunătățească serviciile oferite publicului călător, facilități 
pentru persoanele cu mobilitate redusă și lucrări de modernizare a condițiilor de lucru 
pentru personalul CFR. În această variantă sunt propuse spre demolare clădiri de călători 
și înlocuire cu o construcție nouă în afara clădirii în Stațiile Roman, Pașcani și Iași.  
Pentru cladirile CED s-au propus lucrări de igienizare, reparații cosmetice, reparații 
structurale, lucrări de consolidare, acestea își pierd funcționalitatea datorită sistemelor 
noi de semnalizare feroviară și se transformă în clădiri tehnice, după caz. 
 
Clădirile WC Public și cabinele s-au propus spre demolare, acestea își pierd 
funcționalitatea. WC-urile își pierd funcționalitatea datorită amenajării clădirilor de 
călători, prin realizarea grupurilor sanitare în interiorul acestora, compartimentate pe 
sexe, a unor grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități precum și a unui grup 
sanitar pentru mama și copilul, și cabinele datorită electrificării liniei de cale ferată și a 
sistemelor noi de semnalizare feroviară. Pentru cladirile WC Public din stațiile Roman, 
Pașcani și Iași s-au propus lucrări de igienizare, reparații cosmetice, lucrări de 
reorganizare a spațiilor astfel încât să respecte prevederile reglementărilor și legislației 
în vigoare.  
 
Clădirile modernizate și cele nou proiectate sunt prevăzute cu instalații noi și cu utilizare 
de energie din surse regenerabile. instalațiile prevăzute sunt: 

➢ Instalații electrice (iluminat și prize, alimentare cu energie electrică, forță, protecție 
împotriva trăsnetului și legare la pământ); 

➢ lnstalații sanitare (alimentare cu apă rece racord la rețeaua publică locală sau la 
puț forat dotat cu hidrofor, alimentare cu apă caldă, canalizarea apelor uzate în 
rețeaua publică locală sau în bazinul vidanjabil etanș, nou proiectat); 

➢ lnstalații de climatizare și încălzire; 
➢ lnstalații de detecție ți semnalizare incendiu și instalații de stingere incendiu, după 

caz. 
 
Lucrările propuse respectă cerințele Caietului de Sarcini, prevederile reglementărilor și 
legislației în vigoare, precum și concluziile și recomandările prevăzute în Expertizele 
Tehnice și în Auditurile Energetice.  
În concordanță cu soluțiile prevăzute la specialitatea lnstalații feroviare (Semnalizare, 
Centralizare și Telecomunicații) s-au propus următoarele lucrări: clădiri tip container 
CE+GSM-R, fundații stâlpi antene GSM-R în stații și în haltele de mișcare, amplasate în 
imediata apropiere a clădirilor de călători și clădiri tip container GSM-R și fundații stâlpi 
antene GSM-R pe traseul căii ferate.  
Clădirea tip container (CE+GSM-R/GSM-R) este o structură metalică amplasată pe o 
fundație tip radier, din beton slab armat. Containerul este prevăzut cu instalație electrică, 
instalație de climatizare, instalație de ventilație, instalație de stingere și detecție incendiu.  
În zona stației Iasi s-a propus Clădirea Centrului de control operațional. Centrul de control 
operațional va avea ca funcții managementul traficului, diagnoza și mentenanță, 
supravegherea video, managementul informării publicului călător și managementul 
alimentării cu energie electrică.  
Lucrările necesare pentru asigurarea culoarului de electrificare în stații, pentru 
amplasarea instrucțională a aparatelor de cale și pentru eliminarea peroanelor dintre 
liniile directe, implică sistematizarea întregului dispozitiv de linii. Având în vedere 
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sistematizarea și reabilitarea dispozitivelor de linii și instalații din stațiile de pe linia Roman 
– Iași - Frontiera, o parte din rampele existente trebuie menținute și după efectuarea 
lucrărilor de modernizare a acestei linii.  
Lucrările de construcții civile ce s-au propus în substațiile de tracțiune, se referă la 
demolarea construcțiilor existente și realizarea de construcții noi conform caracteristicilor 
noilor echipamente, și anume: fundații din beton armat (pentru stâlpi, cadre, dulap fider 
și container), stâlpi și cadre metalice pentru echipamentele primare și structurile suport, 
canale de cabluri acoperite cu capace, din elemente prefabricate din beton armat 
prevăzute cu beton de pantă la interior, pentru dirijarea apelor în lung, către caminul de 
colectare și cuve din beton armat monolit pentru amplasarea transformatoarelor 
racordate la separator de ulei. 

3.1.4.9 Protecția mediului 

Impactul estimat asupra biodiversității 

Idem scenariul „0” 
 
Schimbări climatice 

Idem scenariul „0” 
 
Protecția zonelor locuite 

Idem scenariul „0” 
 

Zone cu risc de înzăpezire 

Idem scenariul „0” 

 
Managementul deșeurilor generate (traverse de lemn impregnate cu creozot / 
traverse de beton) 

Idem scenariul „0” 

 

3.1.4.10 Rețele utilități 

Vor fi deviate și/sau protejate conform alternativelor de traseu propuse pentru acest 
scenariu, obținând se avize de la organele abilitate. 
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3.1.5 Scenariul „Cerințele Primăriei Municipului Iași” 

3.1.5.1 Scenariul 5 Pachet 1 
 

3.1.5.1.1 Trecere la nivel km 073+140 
 
Trecerea la nivel la km 73+140 va fi desființată și înlocuită cu un pasaj pietonal subteran, cu 
un lift pe ambele părți. A fost analizată și o variantă cu rampa dar spațiu existent nu permite o 
un pasaj cu o lungime de 120m. 
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3.1.5.1.2 Trecere la nivel km 073+647 
 

În această Variantă este analizată desființarea trecerii la nivel existentă și înființarea unui 
pasaj rutier subteran care permite o ridicare de fluxuri de trafic.  
 

 
 

3.1.5.1.3 Trecere la nivel km 074+140 
 

La această poziție este situată o trecere la nivel pietonală neautorizată care va fi 
desființată și înlocuită cu un pasaj pietonal + bicicliști. Pasajul este echipat cu un lift, 
prin urmare nu trebuie prevăzut cu o rampă pe ambele părți. Pasajul subteran nou, are o 
lungime de aproape 30m.  
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3.1.5.1.4 Pasaj subteran km 074+750 
 

Pentru permiterea accesului la peronul situat la punctul de oprire nou (Tigarete) va fi 
construit un pasaj pietonal echipat cu un lift. 
 

 
 

3.1.5.1.5 Pasaj inferior km 406+353 
 

În această variantă pasajul inferior existent trebuie reamenajat. 
 

 



 

 
 
 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră” 
Raport 06 privind analiza și fundamentarea variantelor / opțiunilor tehnico-economice 

 

 
                           Contract Nr. 20/11.03.2020 

 
 

      Beneficiar: CNCF “CFR” S.A    Prestator: Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. 

   
233 | P a g e   Cod livrabil: RAFOPT-20-R0 

 

 

 
 

3.1.5.1.6 Pasaj suprateran km 407+150 si lift 
 

În acest scenariu este prevăzut a fi realizat un pasaj suprateran pietonal și pentru bicicliști 
echipat cu un lift. Pasajul nou va fi situat lânga podul Alexandru cel Bun (km 407+150) și 
are o lungime de aproape 65m. Datorită construirii noului pasaj suprateran, trecerile de 
pieton existente vor fi desființate. 
 

 
 

3.1.5.1.7 Electrificare Socola – Cristești Jijia - Ungheni 
 

În acest moment linia de c.f. este neelectrificată de la stația Socola pâna la Frontiera. În 
această variantă este prevazută electrificarea liniei de cale ferată. Lungimea de 
electrificare este de aproape 18km.  
 

3.1.5.1.8 Panouri fonoabsorbante Cap X Iași – Cap Y Nicolina 
 
Panourile fonoabsorbante sunt prevăzute de la cap X Stația Iași pâna la cap Y stația 
Nicolina, cu o lungime de aproape 8000m (stânga și dreapta) unde permite spațiul. 
Panourile fonoabsorbante sunt de preferat în tip verde care are o structură metalică și 
îmbrăcate cu pamânt vegetal (detaliu mai jos și în capitolul 3.1.2.10). 
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3.1.5.2 Scenariul 5 Pachet 2 
 

3.1.5.2.1 Treceri la nivel / Pasaje 
 

În acest pachet vor fi luate în considerare toate trecerile la nivel care sunt menționate în 
capitolul 3.1.5.1 și celelalte de mai jos.  

 

3.1.5.2.2 Pasaj inferior km 406+465 
 

În această variantă trecerea la nivel pietonal de la km 406+465 va fi desființată și înlocuită 
cu un pasaj rutier cu 2 benzi (sens unic). 
 

 
 

3.1.5.2.3 Pasaj pietonal subteran km 410+340 
 

La poziția km 410+340 va fi construit un pasaj pietonal subteran echipat cu 3 lifturi. 
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3.1.5.2.4 Dublarea și electrificare Socola – Cristești Jijia 
 

La momentul actual linia c.f. este simplă și neelectrificată. În această variantă este 
prevazută dublarea liniei de cale ferată inclusiv electrificarea de la Stația Socola pâna 
Stația Cristești Jijia cu o lungime de 9.50km. 

 

3.1.5.3 Scenariul 5 Pachet 3 
 

3.1.5.3.1 A3a linia Litcani - Iași 
 

Înființarea liniei a 3a de la Cap Y Stația Lețcani pâna Cap X Stația Iași cu o lungime de 
aproape 12km. Înființarea noii linii cuprinde lucrări la terasamente și suprastructură, Linia 
de contact, semnalizare, lărgire de 4 poduri și 3 treceri la nivel. La verificarea mai exactă 
a noului traseu este posibili sa fie necesare exproprieri. 

 

3.1.5.3.2 Pod subteran Manta Roșie 
 

Din cauza creșterii fluxului de trafic din Municipiul Iași, este prevăzut a fi construit un pasaj 
subteran între șoseaua Manta Roșie și Strada Cronicar Mustea. Aceast pasaj are o 
lungime de aproximativ 320m. Pe lânga această construcție, trebuie desființat pasajul 
suprateran pietonal existent. 

 

3.1.5.3.3 Puncte de oprire (8 puncte) 
 

Dezvoltarea unor linii de tren Metropolitan pentru orașul Iași iar la linia existentă sunt 
prevăzute 8 puncte de oprire noi. Punctele de oprire conțin un peron în lungime de 100m 
inclusiv o copertină cu o lungime de aproape 50m. Punctele de oprire sunt Antibiotice, 
Era, Canta, Tigarete, Podul de piatra, Iași (Gara centrală), Nicolina și Continental (lânga 
pasajul subteran menționat mai sus). 

 

3.1.5.3.4 Construcții civile 
 

Punctele de oprire sunt echipate cu automate de bilete, parcări pentru biciclete, acces 
pietonal (acces pentru persoane cu dizabilități) și pasaje pietonale subterane care sunt 
prevăzute cu lift. (P.O. Tigarete, Iasi, Nicolina). Unde nu este prevăzut un pasaj pietonal 
trebuie realizate treceri la nivel pietonale.  
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3.2 Analiza multicriterială a scenariilor 

3.2.1 Definirea criteriilor de analiză 

Analiza are ca scop cuantificarea pe baza unor punctaje de apreciere a gradului de risc, 
a fiecărui criteriu cuantificat, astfel încât Scenariile să poată fi clasificate de la un nivel de 
risc scăzut (punctaj minim) până la un nivel de risc ridicat (punctaj maxim). În continuare 
sunt prezentate criteriile cuantificabile și modul de apreciere a punctajelor: 
 

3.2.1.1 Criteriul 1 - Suprafaţa necesară a fi expropriată 
 

Criteriile de punctare au în vedere problemele ridicate de procedurile necesare realizării 
exproprierii care pentru suprafețe mari pot duce la întârzieri ale implementării proiectului. 

➢ Suprafaţa expropriată S.expr = 0mp:      0 pct.  
➢ Suprafaţa expropriată S.expr = 1mp - 60.000mp (6 ha):    1pct. 
➢ Suprafaţa expropriată S.expr = 6ha - 8ha:      2pct.  
➢ Suprafaţa expropriată S.expr = 8ha -10ha:     3pct.  
➢ Suprafaţa expropriată S.expr > 10ha:      4 pct. 

 

3.2.1.2 Criteriul 2 - Amplasarea traseului faţă de situri Natura 2000 și/sau situri arheologice 
 
Pentru acest subiect criteriile de punctare sunt reflectate de problemele (inclusiv costurile) 
pe care le ridică executarea lucrărilor în astfel de zone (ex.: adoptarea de măsuri speciale 
privind protejarea siturilor Natura 2000 etc.). 
Precizăm că in alternativele de traseu „160km/h” si „200km/” intersectează cu situri arheologice 
conform analizei preliminare menționate anterior. 
Dacă in urma evaluării impactului factorilor de mediu (cf. cerințelor pct 4.4 lit c) a Anexei  4 
din HG 907/2016) se vor identifica situri Natura 2000 ori situri arheologice ce urmeză a fi 
afectate de traseele identificate conform variantelor ce urmează a fi analizate în cadrul 
Studiului de Fezabilitate, atunci punctajul utilizat în cadrul criteriului de analiză este:  

 

➢ Situl este localizat la o distanță mai mare de 600 m de amplasamentul proiectului; 

impact foarte mic (foarte redus)        0 pct. 

 

➢ Situl este localizat în imediata vecinătate a amplasamentului proiectului (la o distanţă 

de circa 30m -  600m); Impact mic (redus):      1 pct. 

 

➢ Proiectul ocupă o anumită suprafață a sitului; Impact mediu (moderat) :  2 pct. 
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3.2.1.3 Criteriul 3 - Impactul asupra traficului feroviar în perioada de execuţie a lucrării 

Punctarea, pentru acest criteriu are în vedere problemele ridicate de modul în care executarea 

lucrărilor afectează traficul feroviar pe durata implementării proiectului, cu impact asupra 

siguranței circulației dar și asupra duratei de execuție: 

➢ Alternativă de traseu c.f. de cale dublă, amplasată la o distanţă mai mare de 500m faţă 

de traseul existent: 0 pct. (impact minim, ce implică restricții de viteză și închideri de 

linii cu durate scurte de timp și pe zone cu lungimi mici); 

➢ Alternativă de traseu c.f. de cale dublă, amplasată la o distanţă cuprinsă între 150m și 

500m faţă de traseul existent: 1 pct. (impact mediu, ce implică restricţii de viteză și 

închideri de linii cu durate scurte și pe zone cu lungime medie); 

➢ Alternativă de traseu c.f. de cale dublă, amplasată la o distanţă cuprinsă între 50m și 

150m faţă de traseul existent: 2 pct. (impact mediu, ce implică restricţii de viteză și 

închideri de linii cu durate medii de timp și pe zone cu lungime medie): 

➢ Alternativă de traseu c.f. de cale dublă, amplasată la o distanţă mai mică de 50m faţă 

de traseul existent: 3 pct. (impact ridicat, ce implică restricţii de viteză și închideri de 

linii cu durate mari de timp și pe zone cu lungimi medii și mari); 

➢ Traseu c.f. de cale simplă, reparaţie capitală: 6 pct. (impact maxim, ce implică restricţii 

de viteză și închideri de linii cu durate foarte mari de timp și pe zone cu lungimi medii 

și mari); 

 

3.2.1.4 Criteriul 4 - Gradul de complexitate a lucrărilor 

Pentru acest subiect criteriile de punctare sunt reflectate de problemele (inclusiv costurile) pe 

care le ridică executarea lucrărilor cu grad mare de complexitate, cu impact semnificativ asupra 

duratei de implementare a proiectului. 

➢ Lucrări cu un grad scăzut de complexitate   0pct. 
➢ Lucrări cu un grad mediu de complexitate   2 pct. 
➢ Lucrări cu un grad mare de complexitate  4 pct. 

 

3.2.1.5 Criteriul 5 - Managementul deșeurilor pe durata de execuţie a lucrării 

Pentru acest criteriu de punctajul este reflectat de cantitatea generată de deşeuri, valorificarea, 

transportul și eliminarea acestora în urma executării lucrărilor cu grad mare de complexitate 

(inclusiv costurile): 

➢ Managementul deşeurilor pentru lucrări cu un grad scăzut de complexitate 1 pct. 
➢ Managementul deşeurilor pentru lucrări cu un grad mediu de complexitate  2 pct. 
➢ Managementul deşeurilor pentru lucrări cu un grad mare de complexitate  3 pct. 
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3.2.2 Analiza multicriterială 

3.2.2.1 Analiza de confort 
 

În tabelul următor sunt menționate lungimi ale traseului (în procente) pe care se ating 

treptele de viteză aferente fiecărei Variante în parte: 

 

  

Varianta 1                   
"Tren de lucru" 

Varianta 2   "Voptim" Varianta 3 "160km/h" Varianta 4 "200km/h" 
 

 

  %   %   %   %  

Lungime 
(km) 

din 
lungimea 

totală 

Lungime 
(km) 

din 
lungimea 

totală 

Lungime 
(km) 

din 
lungimea 

totală 

Lungime 
(km) 

din 
lungimea 

totală 

 

                 

Roman - Pașcani 42,169 30,23% 42,496 30,41% 42,607 32,04% 42,625 32,11%  

Pașcani - Iași 75,797 54,34% 75,718 54,18% 68,856 51,77% 68,585 51,67%  

Iași - Frontieră 21,522 15,43% 21,528 15,41% 21,528 16,19% 21,528 16,22%  

Total 139,488 100,00% 139,742 100,00% 132,991 100,00% 132,738 100,00%  

         
 

  

Varianta 1                   
"Tren de lucru" 

Varianta 2 "Voptim" Varianta 3 "160km/h"  Varianta 4 "200km/h" 

 

 

Lungime 
(km) 

% 

Lungime 
(km) 

% 

Lungime 
(km) 

% 

Lungime 
(km) 

%  

din 
lungimea 

totală 

din 
lungimea 

totală 

din 
lungimea 

totală 

din 
lungimea 

totală 

 

         

V ≤ 80km/h 39,825 28,55% 24,825 17,76% 7,500 5,64% 7,500 5,65%  

80 km/h < V ≤ 100 km/h 48,263 34,60% 60,517 43,31% 18,900 14,21% 18,647 14,05%  

100 km/h < V ≤ 120 km/h 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00%  

120 km/h < V ≤ 160 km/h 51,400 36,85% 54,400 38,93% 106,591 80,15% 47,691 35,93%  

V > 160 km/h 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 58,900 44,37%  

Total 139,488 100,00% 139,742 100,00% 132,991 100,00% 132,738 100,00%  

Tabelul 3.2.2.1 Lungimi pe trepte de viteză 

Procentele prezentate în tabel reies din diagramele de viteză incluse de piese desenate 
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3.2.2.2 Analiza tehnică multicriterială 
 

Din analiza tehnică multicriterială efectuată conform criteriilor stabilite la punctul 3.2.1 
aplicată asupra informațiilor existente până la această dată a execuției contractului de 
servicii (studii de teren, studiu de trafic, expertize tehnice și audituri energetice 
executate dar încă neaprobate de Beneficiar), rezultă următoarele rezutate: 
 

 
 
 
 

 

 

3.2.2.3 Analiza financiară 
 

Urmare a evaluării financiare la nivelul informațiilor existente la acest moment al 
execuției contractului, efectuată prin utilizarea prețurilor estimate prin raportare la 
obiective de investiții similare,  au rezultat valorile preliminare de investiții, centralizate 
în tabelul următor: 

 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3" Varianta 4 

TOTAL 

GENERAL 

(Valori fărăTVA) 

 
789.000.000 

 
2.033.650.000 

 
6.296.000.000 

 
6.634.250.000 

Din care C+M 

(Valori fără TVA) 
631.200.000 1.626.920.000 5.036.800.000 5.307.400.000 

 
Pentru Varianta 1 „Tren de lucru” a fost stabilite 3 pachete pentru lucrări suplimentare cu 
valori care nu sunt cuprinse in tabeluri mai sus: 
 
Pachet 1:   90.700.000 LEI 
Pachet 2: 195.000.000 LEI 
Pachet 3: 326.250.000 LEI 
 
Pentru efectuarea analizei financiare au fost utilizate următoarele costuri (valori fără TVA) 
necesare realizării investiției: 
 
Varianta 1 „Tren de lucru”     6.000.000 Lei/km  
Varianta 2 „Voptim 80-160km/h”  15.465.000 Lei/km 
Varianta 3 „160km/h”   44.971.429 Lei/km 
Varianta 4 „200km/h”   47.388.000 Lei/km 
    
Valorile sunt estimative și vor suferi variații pe parcursul și ca urmare a elaborării Studiului 
de Fezabilitate.  

 
Varianta 1 

"Tren de lucru" 
Varianta 2 "Voptim" Varianta 3 "160" Varianta 4 "200" 

Punctaj total 332 385 476 479 
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Valorile unitare utilizate în evaluarea financiară a variantelor tehnico-economice analizate 
se vor modifica pe parcursul elaborării studiului de fezabilitate ca urmare a identificării cu 
exactitate a lucrărilor și costurilor necesare execuției fiecărei variante ce va fi analizată în 
detaliu conform prevederilor Anexei 4 a HG 907/2016 dar proporțiile dintre acestea vor 
rămâne relativ constante astfel încât „clasamentul” de mai sus al variantelor tehnico-
economice analizate nu va fi influențat în mod relevant.  
 
În aceste condiții, considerăm că ponderea fiecărei variante analizate până în acest 
moment al execuției contractului este fiabilă și în baza acesteia se poate lua decizia cu 
privire la selectarea variantelor tehnico-economice ce urmează a fi analizate în detaliu în 
cadrul Studiului de fezabilitate ce va fi executat în cadrul Activității nr. 8 a Contractului nr. 
20/2020. 

3.2.3 Concluzii privind opţiunea tehnico-economică optimă 

Cu un punctaj de 479 pentru varianta  4 si 476 puncte pentru varianta 3 155 puncte și cu 
valoari estimată de aproape 3 ori mai mare decat varianta 2 „Voptim (6.296.000 mii lei 
raspectiv 6.634.250 mii lei ambele variante nu poate fi considerate ca fiind variantă 
Optimă. Chiar daca diferențele financiare dintre ambele variante sunt foarte mici, dar în 
comparație cu celelalte variante sunt foarte mari. 

 

Aceasta varianta 1 „Tren de lucru” cu un punctaj de 332 puncte si cu o valoare de 789.000 

mii lei include doar cele mai simple lucrari de reabilitare. 

Pe lângă varianta 1 prestator va propune a două variantă tehnico-economică care este 

propusă a fi analizat în cadrul studiului de fezabilitate, este varianta „Voptim”, cu 385 

puncte și costuri de 2.033.650 mii lei așa cum rezultă din Analiza multicriterială efectuată. 

 
În urma analizei efectuate asupra celor 4 variante tehnico-economice analizate, propunem ca 
următoarele două variante să fie dezvoltate și studiate în cadrul Studiului de 
fezabilitate: 

1. Varianta 1 „Tren de lucru” 
2. Varianta 2 „Voptim” 

 
 
 

  

 

 

 


