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Procedura de testare (Testele din teren) 
Versiunea 1.2 – 23.03.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Testarea echipamentului de electroalimentare , a cablurilor şi echipamentului 

exterior va fi executată pas cu pas în timpul montajului lor . Pentru anumite 

echipamente exterioare CFR va executa teste specifice în laboratoare 

specializate. 

 

b) Testarea interfeţelor cu echipamentul exterior (I1 ,  I2…In) va fi  executată de  

CFR cu asistenţa Antreprenorului. 

 

c) Testarea echipamentului interior , în general, în teren, va începe cu trei luni 

înainte de punerea în serviciu a centralizării electronice şi va fi  executată de 

CFR cu asistenţa Antreprenorului. 

 

d) FAT-ul pentru software va fi  executat la sediul  Antreprenorului. 

 

MMI 
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e) Cu circa 40 de zile înainte de punerea în s erviciu a instalaţiei de centralizare 

electronică se va începe preluarea instalaţiilor de exterior în instalaţia de 

centralizare electronică. Electromecanismele de macaz vor fi preluate în 

ultimele două zile dinaintea punerii în serviciu a instalaţiei de c entralizare 

electronică. Toate aceste lucrări se vor executa pe baza unui program convenit  

cu Divizia Instalaţii respectivă.  

  

Un plan de testare “la faţa locului” va fi livrat de Antreprenor CFR-ului pentru a 

verifica funcţionalitatea generală a sistemului interior de centralizare 

electronică,  acesta fiind completat şi luat în considerare de CFR. 

 

Este obligatoriu pentru Antreprenor să pună la dispoziţia Comisiei de verificare 

tehnică a CFR simulatoare pentru echipamentul exterior : electromecanisme de 

macaz şi sabot , secţiuni, semnale luminoase de circulaţie şi de manevră , BLA, 

BAT şi SAT în staţie, BAT şi SAT în linie curentă, care vor fi conectate la 

intrările 1, 2, 3,… n ale sistemului. Aceste simulatoare sunt numite generic 

“simulatoare reale” 

 

Pentru a realiza simulatoare pentru BLA,   BAT şi SAT în staţie şi în linie 

curentă, Comisia de verificare tehnică a CFR va oferi  Contractorului toate 

explicaţiile necesare. 

 

Simulatoarele trebuie să fie apte să simuleze toate stările posibile ale obiectelor 

din teren. Nu este strict  obligatoriu pentru simulatoare să aibă aceiaşi timpi de 

operare şi aceleaşi întârzieri ca şi obiectele simulate .  

 

Un simulator software trebuie să fie livrat, de asemenea, Comisiei de verificare 

tehnică, cu manualul de utilizare. Folosirea simulării  software sau a  simulării 

“reale” în diferite stadii ale verificărilor va fi decisă de comisia de verificare . 

 


