
GRAFICUL GENERAL DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

STAŢIE ŞI INTERVAL FIR
DURATA (LUNI)

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV ANUL V
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

1

STAŢIA BRAŞOV

KM. 170.296  - 172.100 fir I  

L = 1.804 km fir II

2 KM. 172.100  - 175.244 fir I

L = 3.144 km fir II

3

STAŢIA STUPINI

KM. 175.244  - 177.562 fir I

L = 2.318 km fir II

4 KM. 177.562  - 182.115 fir I

L = 4.553 km fir II

5

STAŢIA BOD

KM. 182.115  - 184.505 fir I

L = 2.390 km fir II

6 KM. 184.505  - 190.885 fir I

L = 6.380 km fir II

7

STAŢIA FELDIOARA

KM. 190.885  - 193.295 fir I

L = 2.410 km fir II

8 KM. 193.295  - 205.810 fir I

L = 12.515 km fir II

9

STAŢIA APAŢA

KM. 205.810  - 208.090 fir I

L = 2.280 km fir II

10 KM. 208.090  - 220.600 fir I

L = 12.510 km fir II

NR. 
CRT

varianta liniile 7,8 liniile 5,6

Linia IV şi aparate de cale cap X şi cap Y

linile 1,2,III şi aparate de cale aferente 

INTERVAL                  
BRAŞOV-STUPINI varianta

varianta linia 5

INTERVAL                  
STUPINI-BOD varianta

varianta Pasaj superior cap X , cladire nouă staţie, piata gării, drum acces rampă cap Y

INTERVAL                  
BOD-FELDIOARA varianta Variante traseu definitive

varianta Variante traseu definitive

INTERVAL                  
FELDIOARA-APAŢA varianta Variante traseu provizorii şi definitive

varianta Variante traseu definitive

INTERVAL                  
APAŢA-RACOŞ varianta Variante traseu definitive



STAŢIE ŞI INTERVAL FIR
DURATA (LUNI)

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV ANUL V
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

NR. 
CRT

11

STAŢIA RACOŞ

KM. 220.600  - 223.240 fir I

L = 2.640 km fir II

12 KM. 223.240  - 236.290 fir I

L = 13.050 km fir II

13

STAŢIA CAŢA

KM. 236.290  - 238.655 fir I

L = 2.365 km fir II

14 KM. 238.655  - 257.230 fir I

L = 18.575 km fir II

15

STAŢIA ARCHITA

KM. 257.230  - 259.365 fir I

L = 2.135 km fir II

16 KM. 259.365  - 271.241 fir I

L = 11.876 km fir II

17

STAŢIA VÂNĂTORI

KM. 271.241  - 273.481 fir I

L = 2.240 km fir II

18 KM. 273.481  - 275.951 fir I

L = 2.470 km fir II

19

STAŢIA ALBEŞTI

KM. 275.951  - 278.531 fir I

L = 2.580 km fir II

20 KM. 278.531  - 280.718 fir I

L = 2.187 km fir II

21

STAŢIA SIGHIŞOARA

KM. 280.718  - 282.842 fir I

L = 2.124 km fir II

varianta legare traseu proiectat

INTERVAL                  
RACOŞ-CAŢA varianta Variante traseu definitive

varianta finalizare lucrări 

INTERVAL                  
CAŢA-ARCHITA varianta Variante traseu definitive finalizare lucrări 

varianta Variante traseu definitive finalizare lucrări 

INTERVAL                  
ARCHITA-VÂNĂTORI varianta Variante traseu   provizorii şi definitive finaliz lucrări 

varianta Variante traseu definitive

INTERVAL                  
VÂNĂTORI-ALBEŞTI varianta

varianta

INTERVAL                  
ALBEŞTI-SIGHIŞOARA varianta

varianta Liniile 6, 7, acces depou şi 9

Liniile III, 4 şi 5

Linia 1, II şi ap. de cale cap X şi cap Y
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