GRAFICUL DE EXECUTIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRARI

DIN STATIILE SI DE PE INTERVALELE DE CIRCULATIE ALE LINIEI C.F.
BRASOV - SIGHISOARA

STATIA BRASOV

KM 170+296 - KM 172+100
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Demontare si mutare cabluri CE - lucrari aferente
liniilor 7 §i 8 ale statiei

30

Reabilitare linia 7 si linia 8
(LC1 + Terasamente+Suprastructura+ LC 2)
se inchid liniile 7 si 8.

150

Reabilitare peron liniile 7-8 si 6-7 (jumatatea aferenta
liniei 7) , inclusiv copertine, trecere la nivel pietonala

150

Demontare si mutare cabluri CE - lucrari aferente
liniilor 5 i 6 ale statiei

30

Reabilitare linia 5 si linia 6
(LC1 + Terasamente+Suprastructura+ LC 2)
se inchid liniile 5 i 6

150

Reabilitare peroane liniile IV-5 (jumatatea aferenta
liniei 5), 5- 6 si 6-7 (jumatatea aferenta liniei 6) ,
inclusiv copertine, trecere la nivel pietonala si
reabilitare tunel pietonal existent

150

Fir II

Reabilitare zone aparate de cale Cap X si Cap Y, acees
grupa de tranzit marfa si linii acces grupa tehnica de
calatori , in inchideri partiale si ferestre de circulatie
astfel Incat sa se asigure capacitatile necesare de
circulatie si manevra

120

Reabilitare linia IV directa - Firul I si aparatele de cale
aferente prin inchiderea liniei IV a statiei i in
inchideri partiale si ferestre de circulatie astfel incat sa
se asigure capacitatile necesare de circulatie si
manevra

240

Reabilitare peron liniile IV-5 (jumatatea aferenta
liniei IV), inclusiv copertine, trecere la nivel pietonala
si reabilitare tunel pietonal existent

120

Reabilitare linia III directa - Firul II, si liniile 1,2 si
aparatele de cale aferente prin inchiderea liniilor 1, 2,
111 ale statiei si in inchideri partiale si ferestre de
circulatie astfel incat sa se asigure circulatia pe firul
spre Fagaras

270

Fir I

Reabilitare peroane liniile 1, si 2-III inclusiv
copertine, trecere la nivel pietonala si reabilitare tunel
pietonal existent

180

Adaptarea instalatiei CE la modificarile dispozitivului
de linii existent si punerea in functie conform noii
configuratii.

60
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LUCRARI CARE NU AFECTEAZA CIRCULATIA C.F.
LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI I
LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNA IN CARE NU SE EXECUTA LUCRARI
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