GRAFICUL DE EXECUTIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRARI DIN STATIILE SI DE PE
INTERVALELE DE CIRCULATIE ALE LINIEI C.F. BRASOV - SIGHISOARA

INTERVAL CATAcapY -VANATORI cap X KM 238+655 - KM 271+241
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Executie varianta Palos km 238+441-239+880 - ambele
fire linia dubla proiectata pana la intersectia cu linia
existenta

180

Executie varianta Palos - Beia km 2414996 - 245+375
alternativ de o parte si alta a liniei duble existente cu
exceptia zonelor de intersectie cu linia existenta

210

Executie varianta Beia km 245+561 - 249+746
alternativ de o parte si alta a liniei duble existente cu
exceptia zonelor de intersectie cu linia existenta pana la
intrarea 1n tunelul Beia existent

210

[Executie varianta Archita 1 §i 2 km 250+394 - 262+800
alternativ de o parte si alta a liniei duble existente cu
exceptia zonelor de intersectie cu linia existenta

630

Executie varianta Archita - Mureni km 263+162 -
263+886 pana la intersectia cu linia existenta

180

Executie varianta Mureni  km 264+862 - 266+913
alternativ de o parte si alta a liniei duble existente cu
exceptia zonelor de intersectie cu linia existenta

630

Executie varianta de circulatie provizorie pe firul I km
267+557 - 268-367 pentru
executia podului de la km 267+963

60

Fir I

Fir I

Fir I

Fir 11

Executie varianta Vanatori km 267+920-271+654 pana
la intersectia cu linia dubla existentd, cu exceptia zonei

de intersectie cu linia existenta Vanatori - Odorhei

540

Executie varianta Vanatori km 267+920-271+654 pana
la intersectia cu linia dubla existenta, cu exceptia zonei
de intersectie cu linia existenta Vandtori - Odorhei

540

Executie pod c.f. Km 267+963 Fir I si Fir II proiectat cu
circulatia pe firul I si varianta provizorie km 267+557-
268+367 si Reabilitare Fir II (LC1 + Teras.+ Supra.+
LC 2) intre statiile Mureni si Vanatori

420

Legarea provizorie a Firului I existent in Firul I
executat pe variantele de traseu pe zona km 238+441 -

km 246+912 intre statiile Cata si Beia

60

Reabilitare Fir I (LC1 + Teras.+Suprastructura+ LC 2)
inclusiv legarea firului II proiectat pe variantele de
traseu zona km 238+441 - 246+912

60

Legarea provizorie a Firului I existent in Firul I executat
pe variantele de traseu intre statiile Beia si Mureni

120

Reabilitare Fir II (LC1 + Teras.+Suprastructura+ LC 2)
inclusiv legarea firului II proiectat pe variantele de
traseu zona intre statiile Cata si Archita proiectata

210

Reabilitare Fir I (LC1 + Teras.+Suprastructura+ LC 2)
inclusiv definitivarea firului I proiectat pe variantele de
traseu zona km 238+441 - 246+913

180

Reabilitare Fir II (LC1 + Teras.+Suprastructura+ LC 2)
inclusiv pe zona cuprinsd intre statiile Archita
proiectata si Vanatori

210

Reabilitare Fir I (LC1 + Teras.+Suprastructura+ LC 2)
intre statiile Archita si Vanatori inclusiv definitivarea
firului I proiectat pe variantele de traseu zona inclusiv
liniile 1 si II proiectata statia Archita

30

[Reabilitare Fir II' (LCT + Teras.+~Suprastructura+ LC 2)
si legarea firului II proiectat pe variante zona km
250+454-km 264+862, inclusiv linia 4 proiectata statia
Archita

210

Realizare insstalatie CE statia Archita i punerea in
functie a statiei Archita

150

Lucrari de realizare instalatie si punere in functie BLA
Fir I si Fir IT

300

Montarea cablului FO - si lucrdri la instalatiile de

telecomunicatii feroviare pe amplasamentul definitiv

300
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LUCRARI CARE NU AFECTEAZA CIRCULATIA CF.

LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI I

LUCRARI CU INCHIDEREA FIRULUI II




[ ] LUNIDEIARNA IN CARE NU SE EXECUTA LUCRARI

|:| LUCRARI LA VARIANTELE DE TRASEU CARE NU AFECTEAZA CIRCULATIA C.F.
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