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LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

LUCRĂRI LA VARIANTELE DE TRASEU CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAŢIILE ŞI DE PE 
INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

STAŢIA VÂNĂTORI
KM 271+241 - KM 273+481

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE)

Executie varianta Vânători km 267+920-271+654 pâna 
la intersecţia cu linia dublă existentă, cu excepţia zonei 
de  intersecţie cu linia existenta  Vânători-Odorhei, 
inclusiv linia proiectata noua Vanători-Odorhei

Demontare şi mutare cabluri CED pe amplasament 
neafectat lucrări 

Demontare diagonale dintre liniile directe cap X            
         şi cap Y

Execuţie podeţe  - 3 buc  în închidere pe firul I şi la 
adăpostul podurilor provizorii pe firul II, inclusiv 
lucrările de apărări de maluri 

Reabilitare Fir I linia II directa şi linia 1 abatere peron
 lat aferent fir I, tunel pietonal Fir I (LC1 + 
Terasamente +Suprastructură+ LC 2) inclusiv execuţie  
linia utilje Cap Y şi linia de evitare 

Legarea liniei Odorhei proiectată în linia 1 staţia 
Vănători şi în linia existentă 

Legarea firului I existent în Firul I proiectat  al 
variantei Vânători

Construire peron clădire calatori, peron lat aferent fir I, 
tunel pietonal Fir I copertine şi cladire noua a staţiei, 
drumuri acces şi piaţa gării

Închidere fir II şi reabilitare liniile III directă şi 4  
abatere şi aparatele de cale aferente liniilor III, 4  
Terasamente+Suprastructură+ LC 2) , inclusiv legarea 
firului II cu firul II proiectat pe varianta Vănători 

Construire peron peron lat  între liniile III-4 , tunel 
pietonal şi copertina aferenta, linie la rampă cap X şi 
rampa.

Amplasare şi punere în funcţie diagonale duble inverse 
proiectate în cap X şi cap Y

Realizare instalaţie CE conform dispozitivului de linii 
proiectat


	Sheet1

