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”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov–Simeria, componentă a Coridorului Rin - 
Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h,  

tronsonul Brasov-Sighișoara, subsectiunea 2. Apata - Cata” 
 
 

Avand in vedere continutul si complexitatea documentatiei puse la dispozitie, Beneficiarul 
considera necesara elaborarea urmatoarelor Cerinte generale  de implementare a proiectului, 
care vor fi luate in considerare de catre Ofertanti la elaborarea ofertelor. 

In acest scop, mentionam ca proiectul ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, 
componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, 
tronsonul Brasov-Sighișoara a fost elaborat ca un proiect unitar, impartirea in subsectiuni a 
acestuia si lansarea licitatiei separat, pe subsectiuni, efectuandu-se din considerente financiare: 
 
1. Cerinte generale de proiectare si studii de teren suplimentare 

Beneficiarul este responsabil de realizarea proiectului tehnic şi a detaliilor tehnice de execuţie 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Obligaţiile Beneficiarului prin Proiectantul General 
(Proiectant coordonator de proiect şi proiectanţi pe specialităţi ai Beneficiarului) constau în 
definirea soluţiilor tehnice care vor fi implementate în cadrul proiectului şi a detaliilor tehnice de 
execuţie care descriu într-o măsură rezonabilă realizarea acestor soluţii.  

Responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a acestor soluţii precum şi responsabilitatea 
privind remedierea unor neconformităţi, care pot fi identificate pe parcursul implementării 
soluţiilor descrise în proiectul tehnic, aparţin proiectantului coordonator sau proiectanţilor pe 
specialităţi ai Beneficiarului. 

 
Detalierea tehnologiilor de execuţie, precum şi adaptarea soluţiilor tehnice proiectate prin 

utilizarea unor echipamente şi materiale care ţin de alegerea Antreprenorilor, necesită dezvoltarea 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie de către proiectanţii Antreprenorului. Responsabilitatea 
implementării acestor soluţii revine Antreprenorului conform sub-clauzei 4.1 Obligaţiile generale 
ale Antreprenorului, în conformitate cu condiţiile contractuale. 

Ca urmare a efectuarii unor investigatii geotehnice suplimentare, este posibil sa se impuna 
revizuirea unor solutii tehnice, ceea ce va fi realizat de catre Antreprenor, in conformitate cu 
prevederile contractuale. Eventualele costuri suplimentare generate de aceste activitati se 
considera a fi incluse in valoarea contractului. 

         Listele de cantitati cuprind „Investigatii geotehnice”. Acestea se vor executa de catre  
Antreprenor,  in  conformitate  cu  normativele  de specialitate in vigoare, cu aprobarea 
Inginerului, in alte locatii decat cele in care au fost executate investigatiile de teren in 
perioada  elaborarii  proiectului  tehnic.  Setul  de investigatii geotehnice propus nu este 
exhaustiv, urmand ca dupa caz, sa poata fi adaptat cerintelor reale din teren, conform legislatiei 
in vigoare, cu aprobarea Inginerului. 

 
Antreprenorul este responsabil de proiectarea detaliilor As Build – conform cu execuţia care 

vor constitui documentaţie tehnică inclusă în cartea tehnică a construcţiei întocmită şi predată 
Beneficiarului de către Antreprenor conform prevederilor legale în vigoare. 

Antreprenorul este responsabil de proiectarea generată de modificările/optimizările de soluţii 
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tehnice care apar pe parcursul derulării proiectului.  
Soluţiile tehnice modificate/optimizate elaborate de către Antreprenor conform condiţiilor 

contractuale, vor fi supuse procesului de aprobare de către Beneficiar prin Proiectantul General/ 
Inginer. 

Antreprenorul este responsabil de dezvoltarea/proiectarea soluţiilor tehnice care să asigure 
funcţionalitatea instalaţiilor de semnalizare, telecomunicaţii, electrificare, conform Cerinţelor 
Beneficiarului. Aceste soluţii vor fi supuse, de asemenea, aprobării Beneficiarului. 

Pentru indeplinirea acestor obligaţii de proiectare Antreprenorul va lua în calcul aceste costuri 
la momentul întocmirii ofertei. 

 
2. Cerinte generale pentru autorizare si protecţia mediului 

Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea proiectelor tehnice si obținerea 
avizelor si autorizatiilor necesare pentru Organizarea de șantier, costurile se considera incluse in  
oferta. 

Avand in vedere conditiile impuse prin certificatele de urbanism, cat si anumite solicitari 
suplimentare din partea autoritatilor locale in vederea emiterii avizelor, acordurilor si 
autorizatiilor finale (de ex: Apele Romane, Electricitate, Gaze, etc.),  Antreprenorul  va sprijini 
Beneficiarul prin punerea la dispozitie a documentatiilor tehnice necesare obtinerii acestora. 
Costurile privind asigurarea acestui serviciu se considera incluse in oferta. 

Pe parcursul fazelor de execuţie lucrări (inclusiv organizare de şantier) pana la punerea în 
funcţie, Antreprenorul este responsabil de respectarea condiţiilor impuse prin Acordul de 
Mediu.  

Orice încălcare a acestor prevederi, va fi considerata în responsabilitatea Antreprenorului, 
iar costurile de remediere vor fi suportate pe cheltuiala acestuia. In acest scop, 
Antreprenorul va întocmi si va inainta spre aprobare autoritatilor in domeniu, Planul de 
Management de Mediu si Plan de monitorizare a efectelor activităţilor pe perioada de execuţie a 
lucrărilor, care vor evidenţia modul de respectare a prevederilor din Acordul de Mediu. 

3. Cerinte generale privind arheologia si protectia vestigiilor 

Toate vestigiile, monedele (articole numismatice), artefactele, orice alte obiecte de 
valoare sau antichitati, precum si orice alte articole considerate, in baza reglementarilor 
aplicabile in vigoare, a reprezenta bunuri culturale mobile sau imobile, ruine dar si alte 
articole de interes geologic sau arheologic descoperite pe santier vor fi predate de Antreprenor 
in grija si autoritatea Beneficiarului, conform instructiunilor Inginerului, acestea fiind, conform  
prevederilor legislatiei in vigoare, „proprietatea statului roman”. 
 

Antreprenorul va subcontracta toate activitatile considerate necesare, conform 
legislatiei in domeniu, aflata in vigoare, pentru obtinerea certificatului de „descarcare 
arheologica”. De asemenea, acesta va lua toate masurile necesare pentru a preveni 
sustragerea sau prejudicierea acestor articole de catre personalul Antreprenorului sau de 
catre alte persoane. Costurile privind asigurarea acestui serviciu se considera cuprinse in 
oferta. 

4. Cerinte generale privind caile de acces 

La terminarea lucrarilor, „drumurile tehnologice” incluse in prezenta documentatie 
tehnica (conform anexei la Memoriul Tehnic General), cat si in listele de cantitati, vor avea 
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un caracter definitiv, avand statut de „drumuri de acces, utilizate de beneficiar in activitatea 
de exploatare si intretinere”. Acestea vor fi executate si intretinute de antreprenor pe 
parcursul executiei lucrarilor, urmand ca la terminarea lucrarilor sa fie reconditionate 
conform specificatiilor tehnice aferente prezentei documentatii tehnice. 

Pe perioada executiei lucrarilor, in cazul in care considera necesar, Antreprenorul va putea 
proiecta si executa orice alte drumuri tehnologice, pe cheltuiala proprie, urmand ca la 
terminarea lucrarilor, terenurile aferente sa revina la starea initiala. In acest caz, 
Antreprenorul va fi raspunzator de ocuparea temporara a terenurilor aferente ( inchiriere, 
expropriere temporara, etc ). Toate costurile aferente acestor cai de acces suplimentare se 
considera cuprinse in oferta. 
 

5. Cerinte generale privind relocarea si protectia utilitatilor 

Documentatia tehnica cuprinde o lista cu utilitatile ce interfereaza cu linia de cale 
ferata (subtraversări, supratraversari, paralelisme), intocmita in baza informațiilor confirmate 
de proprietarii acestora, prin avizele transmise, până la data finalizarii proiectului tehnic. 

Relocarea utilităților, atat cele identificate in perioada de proiectare, cat si cele identificate 
in perioada executiei lucrarilor, afectate de către lucrările de reabilitare, se va face prin grija 
Antreprenorului, cu unităţi de proiectare şi execuţie specializate şi agreate de proprietarii 
acestor utilităţi. In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul va face toate 
investigatiile necesare pentru identificarea tuturor utilitatilor afectate de executia lucrarilor, 
colaborand cu autoritatile competente pentru identificarea acestora (retele  electrice, apa, 
canalizare, gaze naturale, telecomunicatii, petrol, gaze, telefonie, termoficare, etc.) 
 

Antreprenorul are obligatia de a realiza proiectarea si executia relocarilor de utilitati 
(direct sau prin subcontractanti agreati), cat si de a obtine toate aprobarile, avizele si 
autorizatiile necesare pentru executarea acestor relocari, conform legislatiei in vigoare. 
Pentru eventualele terenuri suplimentare, necesar a fi expropriate,  la  solicitarea furnizorilor de 
utilitati, Antreprenorul va intocmi toata documentatia necesara, conform prevederilor 
legislatiei in vigoare, urmand ca Beneficiarul sa realizeze exproprierea acestora. 
 

In cazul unor afectari temporare ale utilitatilor pe durata executia lucrarilor, 
Antreprenorul are obligatia efectuarii procedurilor necesare de relocare, cu implicarea 
autoritatilor locale si a proprietarilor de utilitati, urmata apoi de readucerea acestora la 
starea initiala. 
 

Antreprenorul va fi raspunzator pentru orice deteriorari, avarii sau afectari ale utilitatilor 
din zona lucrarilor, implicandu-se in remedierea acestora, la un standard considerat  
satisfacator de Inginer. 
 

Toate costurile privind proiectarea si executia lucrarilor de relocare a utilitatilor sunt 
prevazute in contract in cadrul componentei „Sume provizionate – Relocarea de utilități care 
interferează cu lucrările, identificate in perioada de proiectare, cat si in timpul executiei lucrarilor 
(proiectare, executie, obtinerea aprobarilor, avizelor si autorizatiilor necesare executiei 
lucrarilor)”. 

 
6. Cerinte generale privind informarea si publicitatea 
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Antreprenorul va realiza și implementa Planul de Publicitate. Acest plan va  fi aprobat de 
către Inginer și Beneficiar in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare 
(Manualul de identitate vizuala aprobat). 

Toate costurile privind masurile de informare si publicitate sunt prevazute in contract in 
cadrul componentei „Sume provizionate – Activitatea de informare si publicitate”. 
 

7. Cerinte generale privind ofertarea si abordarea executiei lucrarilor pe subsectiuni 
(rezultat al impartirii in 3 subsectiuni a sectiunii Brasov- Sighisoara) 

Avand in vedere solutia de finantare, cat si valoarea asigurata  din  fonduri europene 
nerambursabile, Beneficiarul a fost constrans la impartirea in trei subsectiuni a sectiunii c.f.  
Braşov – Sighişoara, astfel: 

a) Subsectiunea 1: cap X Braşov – Apaţa cap Y (km 208+088,954) nu este inclusa in 
cadrul acestei proceduri de licitatie  - nu se va oferta. 

b) Subsectiunea 2: Apaţa cap Y – cap X Caţa (km 208+088,954 – km 236+157,940) este 
inclusa in cadrul acestei proceduri de licitatie -  se va oferta. 

c) Subsectiunea 3: cap X Caţa (km 236+157,940) – Sighişoara cap Y nu este inclusa in cadrul 
acestei proceduri de licitatie – nu se va oferta.  

Divizarea pe cele 3 subsecţiuni a fost impusa de modalitatea de finanţare identificata 
pentru reabilitarea sectiunii Brasov - Sighisoara, respectiv de decizia de depunerea proiectelor 
de reabilitare a Subsectiunii  Apata-Cata pentru finanţare în cadrul bugetului alocat Romaniei  

si a pachetului de proiecte propus de Ministerul Transporturilor la primul apel de proiecte al 
MIE (Mecanismul de Interconectare al Europei). 

Acest scenariu necesită execuţia unor lucrări suplimentare faţă de documentatia 
tehnica initiala, lucrări necesare mentinerii conexiunii celor 3 subsecţiuni şi asigurarea 
continuităţii liniei de cale ferata pe toata durata executiei lucrarilor, a instalaţiilor şi a 
derulării traficului in deplina siguranta. Acestea presupun lucrări  suplimentare,  pentru toate 
categoriile de activitati, rezultate ca urmare a împărţirii în 3 subsecţiuni (lucrari pentru 
evacuarea apelor, drumuri, suprastructura, semnalizare, ETCS - nivel 2 + GSM-R, linia de 
contact, fibra optica,  energoalimentare, etc.). 

Pentru aceste lucrari, Antreprenorul va avea in vedere instructiunile incluse in Memoriul 
Tehnic General la capitolul „Impartirea in 3 subsectiuni a tronsonului Brasov- Sighisoara”, 
dezvoltand in acest sens proiectul tehnic de detaliu pentru zonele de incidenta intre 
subsectiunile reabilitate, pentru toate specialitatile implicate (activitati de evacuarea apelor, 
drumuri,  suprastructura cf,  semnalizare,  ETCS - nivel  2  +  GSM-R,  linia  de contact, fibra 
optica si  energoalimentare, etc.). 
 

Punctele de separare/racordare a celor 3 subsectiuni sunt: 

 cap.Y staţia Apaţa: km existent 208+137,81, respectiv km proiectat 208+088,954 

 cap.X staţia Caţa: km existent  251+121,89, respectiv km proiectat km 236+157,940 
 

Punctele de separare/racordare au fost stabilite astfel încât racordarea liniilor proiectate pe 
secţiunea 1, la liniile existente spre staţia Augustin, respectiv, racordarea liniilor proiectate pe 
secţiunea 3 la liniile existente spre staţia Rupea, să se facă cu implicaţii minime. 
 

Toate costurile privind executarea lucrarilor pe subsectiuni sunt prevazute in contract in cadrul 
componentei „Sume provizionate – Activitate de proiectare si executie lucrari suplimentare 
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aferente impartirii in trei subsectiuni (aferente activitatilor pentru evacuarea apelor, drumuri, 
suprastructura cf, semnalizare, ETCS - nivel 2 + GSM-R, linie de contact, fibra optica, 
energoalimentare, etc.)”. 

 
8. Cerinte generale privind evitarea afectărilor si managementul traficului 

Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea si gestionarea în condiții de siguranță 
a traficului feroviar în timpul execuției lucrarilor, respectiv mentinerea in functiune a unui fir 
de circulatie cu semnalizare BLA in functie  intre  statiile  de  cale ferata si mentinerea in 
circulatie cu semnalizare in functie a cel putin 2 linii din fiecare statie de cale ferata.  

De asemenea, Antreprenorul va avea in vedere protejarea (sub orice forma) tuturor 
utilitatilor apartinand Beneficiarului, care nu fac parte din scopul proiectului (energie electrica, 
gaze, apa, canalizare, telecomunicatii, sisteme semnalizare, alte servicii functionale, etc.). 

Documentația de execuție conține un grafic de execuție estimativ/orientativ, pentru 
întreaga secțiune Brașov – Sighișoara, elaborat de către Proiectantul General anterior 
împărțirii în trei secțiuni, urmând ca Antreprenorul să elaboreze graficul de execuție pentru 
subsecțiunea 2: Apata – Cata, supusa licitației, în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

În acest sens va elabora Planul de management al traficului, în care vor fi incluse 
lucrările pregătitoare, graficul de execuție și fazele de implementare a lucrărilor de construcție  
prevazute de Antreprenor. Acest plan va fi aprobat de Inginer și Beneficiar. 

Toate costurile privind asigurarea circulatiei in conditiile implementarii Planului de 
management al traficului se considera incluse in oferta. 
 

9. Cerinte generale privind elaborarea ofertei financiare 

La intocmirea ofertei financiare, Antreprenorul va avea in vedere completarea in 
totalitate a listelor de cantitati, ce trebuie citite si analizate obligatoriu, impreuna cu celelalte 
documente aferente  documentatiei de atribuire (instructiuni generale, memorii tehnice, 
caiete de sarcini, planuri, alte documente atasate), astfel incat acesta sa fie familiarizat 
foarte bine cu scopul si cerintele proiectului, cu descrierile detaliate ale lucrarilor, felul in care 
acestea trebuie executate, descrierea articolelor, etc. 

De asemenea, Antreprenorul va avea in vedere insusirea „Instructiunilor generale” atasate 
listelor de cantitati, in scopul facilitarii elaborarii unei oferte financiare corecte si complete. 
 

Avand in vedere specificul implementarii datorat impartirii proiectului in trei subsectiuni,  
Antreprenorul, la elaborarea ofertei, va avea in vedere: 

 in listele de cantitati elaborate pentru proiectul tehnic pe intreaga sectiune Brasov- 
Sighisoara datorita splitarii in 3 subsectiuni, au fost incluse unele articole sau cantitati 
aferente specialitatilor din proiect care sunt la limita lucrarilor ce trebuie executate, 
aferente fiecarei  subsectiuni, in scopul asigurarii interfatarii celor 3 subsectiuni precum si 
pentru asigurarea continuitatii functionarii sistemelor de siguranta circulatiei pe perioada 
derularii lucrarilor si neintreruperii circulatiei feroviare pe intreaga distanta Brasov - 
Sighisoara; 

 din listele de cantitati au fost excluse cantitatile de lucrari aferente subsectiunilor 
Brasov-Apata si Cata-Sighisoara. Se coteaza toate articolele din listele de cantitati puse la 
dispozitie in cadrul procedurii; 

 avand in vedere faptul ca proiectul de reabilitare Brasov-Sighisoara a fost elaborat ca un 
„proiect unitar”, pentru a pastra imaginea de ansamblu si functionalitatea proiectului 
tehnic, parte din documentatia scrisa (caiete de sarcini, memorii tehnice) cuprinde toate 
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elementele aferente intregii sectiuni Brasov – Sighisoara, cu mentiunea ca elementele 
aferente subsectiunilor Brasov - Apata si Cata – Sighisoara au caracter informativ si nu vor fi 
luate in considerare la intocmirea ofertei. 

 

Referitor la transportul materialelor, echipamentelor, instalatiilor demontate/demolate, 
Antreprenorul va avea in vedere includerea in oferta financiara a tuturor costurilor necesare de 
transport de la locul lucrarii (demontarii/demolarii), la depozitele de materiale  indicate de 
beneficiar in cadrul procedurii de licitatie. 

 
10. Cerinte generale privind activitate de semnalizare 

Antreprenorul va avea in vedere respectarea „Cerintelor Beneficiarului”, referitoare la activitatea de 
semnalizare, puse la dispozitie de catre Beneficiar, in cadrul procedurii de licitatie. 
În cadrul proiectului au fost incluse cerinţele detaliate privind condiţiile funcţionale şi de siguranţă 
impuse instalaţiilor de semnalizare feroviară, care constituie un specific aparte în cadrul acestui proiect. 
Aceste cerinţe au fost elaborate pe baza experienţei acumulate în faza de execuţie şi de testare a 
instalaţiilor de semnalizare şi impun menţinerea unui regim ridicat de siguranţă feroviară. Din 
experienţa implementării, s-a constatat că aceste cerinţe se pot modifica în două cazuri extreme şi 
anume: 
1. modificări ale reglementărilor specifice obligatorii de aplicat pentru aceste sisteme, iar aceste cazuri 
se tratează în mod contractual prin procedura modificării. 
2. modificări datorită neîndeplinirii de către echipamentele si/sau softurile produse de Antreprenor a 
criteriilor de siguranţă impuse de Beneficiar. Acesta este cazul cu frecvenţa cea mai mare în derularea 
proiectului, iar costurile asociate acestor modificări sunt în sarcina Antreprenorului.  
 

 

. 

 


