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Fazele privind controlul de calitate pe santier conform Legii 10/1995, Normativului C 56/1985
si H.G. 273/1994 pentru lucrarea:
Pasaj superior peste CF la Apata
Contract nr.:
Faza: PT
Nr Documente Cine executa
crt. Faza la care se executa controlul intocmite si Contmlu(l**
prezentate I;C, E; P
PVLA; PVR;
PV-FD""
RAMPE
Verificare armare coloana zid de sprijin (1 bucata) PVR I,CE; P
2. | Verificare cota fundare si natura terenului de PVR I,CE; P
fundare ( o sectiune a zidului)
3. | Verificare cofraj si armare radier zid de sprijin PV -FD I,CE; P
Verificare cofraj si armare elevatie zid de sprijin PV -FD I,C,E; P
5. | Verificarea stratului de uzura PV -FD I,CE; P
POD
1. | Predare amplasament PV C,E; P
2. | Verificare armare coloana la culee (1 bucata) PV -FD I,CE; P
3. | Verificare cofraj si armare radier culee (1 bucata) PV -FD I,CE; P
4. | Verificare cofraj si armare radier pila (1 bucata) PV -FD I,CE; P
5. | Verificare cofraj si armare elevatie culee (1 bucata) PV -FD I,C,E; P
6. | Verificare cofraj si armare elevatie pila (1 bucata) PV -FD I,CE; P
7. | Verificare strat suport hidroizolatie PVLA -FD ILGCE;P
8. | Verificare dispozitiv de acoperire a rosturilor PV C,E; P
SEF PROIECT /L AQA/
Ing. A. Stanciu-Dinulescu
CLIENT EXECUTANT ISC
NOTA:

" PVLA - proces verbal de lucrari ascunse; PVR — proces verbal de receptie calitativa; PV-FD — proces verbal faze determinante.

" 1-1ISC ; C - client ; E — executant; P — proiectant

e  Conform prevederilor Legii 10/1995 sectiunea 3 art.23d, Executantul are obligatia convocarii factorilor care sunt prevazuti sa
participe la verificari cu minim 3 zile inainte de finalizarea fiecarei faze.
e  Se specifica in clar numele si prenumele, semnatura si se aplica stampila



