
CATEGORIILE DE LUCRĂRI
DURATA (LUNI)

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV ANUL V
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

30

150

150

30

150

150

120

Fir I 240

Fir I 120

Fir II 270

Fir II 180

60

LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI                                                                 
                                        DIN STAŢIILE ŞI DE PE INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. 

BRAŞOV - SIGHIŞOARA
STAŢIA BRAŞOV

KM 170+296 - KM 172+100

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE)

Demontare şi mutare cabluri CE - lucrări aferente 
liniilor 7 şi 8  ale staţiei

Reabilitare linia 7 şi linia 8 
 (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2) 
se închid liniile 7 şi 8.

Reabilitare  peron liniile 7-8 şi 6-7 (jumătatea aferentă 
liniei 7) , inclusiv copertine, trecere la nivel pietonală  

Demontare şi mutare cabluri CE - lucrări aferente 
liniilor 5 şi 6  ale staţiei

Reabilitare linia 5 şi linia 6 
 (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2) 
se închid liniile 5 şi 6 

Reabilitare  peroane liniile IV-5 (jumătatea aferentă 
liniei 5), 5- 6 şi 6-7 (jumătatea aferentă liniei 6) , 
inclusiv copertine, trecere la nivel pietonală şi 
reabilitare tunel pietonal  existent

Reabilitare zone aparate de cale Cap X şi Cap Y, acees 
grupa de tranzit marfă şi linii acces grupa tehnică de 
călători  , în închideri parţiale şi ferestre de circulaţie 
astfel încât să se asigure capacităţile necesare de 
circulaţie şi manevră

Reabilitare linia IV directă - Firul I  şi aparatele de cale 
aferente prin închiderea liniei IV a staţiei şi  în 
închideri parţiale şi ferestre de circulaţie astfel încât să 
se asigure capacităţile necesare de circulaţie şi 
manevră

Reabilitare  peron  liniile IV-5 (jumătatea aferentă 
liniei IV), inclusiv copertine, trecere la nivel pietonală 
şi reabilitare tunel pietonal  existent

Reabilitare linia III directă - Firul II, şi liniile 1,2   şi 
aparatele de cale aferente prin închiderea liniilor 1, 2, 
III ale staţiei şi  în închideri parţiale şi ferestre de 
circulaţie astfel încât să se asigure circulaţia pe firul 
spre Făgăraş

Reabilitare  peroane liniile 1, şi 2-III  inclusiv 
copertine, trecere la nivel pietonală şi reabilitare tunel 
pietonal  existent

Adaptarea instalaţiei CE la modificările dispozitivului 
de linii existent şi punerea în funcţie conform noii 
configuraţii.
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