
INTERVAL  CAŢA cap Y -VÂNĂTORI cap X    KM 238+655 - KM 271+241
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LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAŢIILE ŞI DE PE 
INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE)

Executie varianta Palos km 238+441-239+880 - ambele 
fire  linia dublă proiectată pana la intersecţia cu linia 
existenta

Executie varianta  Palos - Beia  km 241+996 - 245+375 
alternativ de o parte si alta a liniei duble existente cu 
exceptia zonelor de intersecţie cu linia existenta

Executie varianta  Beia  km 245+561 - 249+746 
alternativ de o parte si alta a liniei duble existente cu 
exceptia zonelor de intersecţie cu linia existenta pana la 
intrarea în tunelul Beia existent

Executie varianta Archita 1 şi 2   km 250+394 - 262+800 
alternativ de o parte si alta a liniei duble existente cu 
exceptia zonelor de intersecţie cu linia existenta 

Executie varianta Archita - Mureni   km 263+162 - 
263+886 până la intersecţia cu linia existenta 

Executie varianta Mureni   km 264+862 - 266+913 
alternativ de o parte si alta a liniei duble existente cu 
exceptia zonelor de intersecţie cu linia existenta 

Executie varianta de circulaţie provizorie pe firul I km 
267+557 - 268-367 pentru 
execuţia podului de la km 267+963

Executie varianta Vânători   km 267+920-271+654 pâna 
la intersecţia cu linia dublă existentă, cu excepţia zonei 
de  intersecţie cu linia existenta  Vânători  - Odorhei

Executie varianta Vânători   km 267+920-271+654 pâna 
la intersecţia cu linia dublă existentă, cu excepţia zonei 
de  intersecţie cu linia existenta  Vânători  - Odorhei

Execuţie pod c.f. Km 267+963 Fir I şi Fir II proiectat cu 
circulaţia pe firul I şi varianta provizorie km 267+557- 
268+367 şi Reabilitare Fir II  (LC1 + Teras.+ Supra.+ 
LC 2) între staţiile Mureni şi Vânători 

Legarea provizorie a Firului II existent  în Firul II 
executat pe variantele de traseu pe zona km 238+441 - 
km 246+912 între staţiile Caţa şi Beia

Reabilitare Fir I  (LC1 + Teras.+Suprastructură+ LC 2) 
 inclusiv  legarea firului II proiectat pe variantele de 
traseu zona km 238+441 - 246+912 

Legarea provizorie a Firului I existent  în Firul I executat 
pe variantele de traseu  între staţiile  Beia şi Mureni
Reabilitare Fir II  (LC1 + Teras.+Suprastructură+ LC 2) 
 inclusiv  legarea firului II proiectat pe variantele de 
traseu zona între staţiile Caţa şi Archita proiectată

Reabilitare Fir I  (LC1 + Teras.+Suprastructură+ LC 2) 
 inclusiv  definitivarea  firului I proiectat pe variantele de 
traseu zona km 238+441 - 246+913

Reabilitare Fir II  (LC1 + Teras.+Suprastructură+ LC 2) 
 inclusiv  pe  zona cuprinsă între staţiile Archita 
proiectată şi Vânători

Reabilitare Fir I  (LC1 + Teras.+Suprastructură+ LC 2)  
între staţiile Archita şi Vânători inclusiv  definitivarea  
firului I proiectat pe variantele de traseu zona inclusiv 
liniile 1 şi II proiectată staţia Archita
Reabilitare Fir II  (LC1 + Teras.+Suprastructură+ LC 2) 
şi legarea firului II proiectat pe variante  zona km 
250+454-km 264+862, inclusiv linia 4 proiectată staţia 
Archita 
Realizare insstalaţie CE staţia Archita şi punerea în 
funcţie a staţiei  Archita
Lucrări de realizare instalaţie şi punere în funcţie BLA 
Fir I şi Fir II
Montarea cablului FO  - şi lucrări la instalaţiile de 
telecomunicaţii feroviare pe amplasamentul definitiv



LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

LUCRĂRI LA VARIANTELE DE TRASEU CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.
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