
CATEGORIILE DE LUCRĂRI
DURATA (LUNI)

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV ANUL V
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

Fir I

30

120

60

Fir II

30
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60

120

LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAŢIILE ŞI DE PE 
INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

INTERVAL BRAŞOV - STUPINI  
KM 172+100 - KM 175+244

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE)

Demontare şi mutare cabluri FO  - lucrări TCF 
aferente Fir I

Reabilitare Fir I 
 (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2)

Lucrări de semnalizare  BLI aferente firului I

Demontare şi mutare cabluri FO  lucrari TCF aferente 
Fir II

Reabilitare Fir II 
 (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2)

Lucrări de consolidare terasamente  - asigurare 
scurgere ape fir II km 172+907 - 173+040, km 
173+201 - 173+328 şi km 173+729 - 174+035

Lucrări de semnalizare  BLI aferente firului II

Montarea cablului FO  - şi lucrări la instalaţiile de 
telecomunicaţii feroviare pe amplasamentul definitiv
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