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LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAŢIILE ŞI DE PE 
INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

STAŢIA STUPINI  
KM 175+244 - KM 177+562

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE)

Demontare şi mutare cabluri CED pe amplasament 
neafectat lucrări 

Reabilitare Fir I linia II directa şi linia 1 abatere (LC1 
+ Terasamente+Suprastructură+ LC 2)

Construire peron clădire calatori, copertina şi reparatii 
cladire

Reabilitare  linia 5 abatere şi aparatele de cale aferente 
liniilor III, 4 şi 5 cap X staţia Stupini (LC1 + 
Terasamente+Suprastructură+ LC 2)

Reabilitare  liniile III directă şi 4  abatere şi aparatele 
de cale aferente liniilor III, 4 şi 5 cap Y staţia Stupini 
(LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2) alternativ 
pe cate un capăt de staţie pentru a pastra accesul la 
linia 5 Kronospan

Amplasare şi punere în funcţie diagonale duble inverse 
proiectate în cap X şi cap Y

Realizare şi punere instalaţie CE conform 
dispozitivului de linii proiectat
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