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LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

LUCRĂRI LA VARIANTELE DE TRASEU CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAŢIILE ŞI DE PE 
INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

Staţia FELDIOARA
km 190+885 - km 193+298

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE) VII

I
Executie varianta de viteză Feldioara 2   - se execută  
liniile proiectate cap Y  - liniile 1- 6 proiect  pana in 
zona de intersecţiile cu liniile existente staţia Feldioara 
inclusiv poduri Fir I şi Fir II km 193+093

Demontare şi mutare cabluri CED  pe amplasament 
neafectat de lucrări

Reabilitare Fir I  (LC1 + Teras+Supra+ LC 2) şi 
finalizare liniile IV, 5 şi 6  proiect inclusiv peron, 
copertină şi tunel pietonal aferent firului I

Legarea firului I  - linia IV directă proiectată staţia 
Feldioara cu firul  I  - intervalul Bod- Feldioara

Realizare instalaţie CE aferenta  firului I şi liniile IV, 5 
şi 6 proiectate

Reabilitare Fir II  (LC1 + Teras+Supra+ LC 2) şi 
finalizare liniile 1, 2 şi III,  proiect inclusiv peron, 
copertină şi tunel pietonal aferent firului II
Linie tragere cap X

Demontare şi mutare cabluri CED  pe amplasament 
neafectat de lucrări

Legarea firului II  - linia III directă proiectată staţia 
Feldioara cu firul  II  - intervalul Bod- Feldioara

Realizare instalaţie CE aferenta  firului II şi liniile 1, 2, 
şi III

Construire peron la cladirea staţiei - linia 1 proiect şi 
rampa linia 1


	Sheet1

