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LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

GRAFICUL DE EXECUŢIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAŢIILE ŞI DE PE 
INTERVALELE DE CIRCULAŢIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

INTERVAL  FELDIOARA cap Y - staţia APAŢA - RACOŞ cap X
km 193+298 - km 220+600  

NR. 
CRT

DURATA 
(ZILE)

Executie varianta de viteză  Maieruş  km 199+014- 
201+981 ambele fire ale liniei duble proiectate pana la 
intersecţiile cu linia dubla existenta
Executie varianta de viteză Apaţa   km 205+433 - 
207+154  alternativ de o parte si alta a liniei duble 
existente cu exceptia zonelor de intersecţie cu linia 
existenta

Executie varianta de viteză  Apaţa - Racoş 209+143 - 
km 220+600 - semnal intrare proiectat din direcţia 
Apaţa staţia Racoş - Tunel Ormeniş, halta Ormenis, 
lucrări de artă, consolidări şi apărări terasamente

Executie varianta de viteză  Feldioara 2 de la semnalul 
de intrare cap Y proiectat staţia Feldioara până în zona  
de intersecţie cu traseul existent km 194+291

Executie liniile 4 şi V proiectate staţia Apaţa, inclusiv 
linia dublă proiectată pentru direcţia Augustin,  până la 
zona intersecţie cu linia dublă  existentă Apaţa - 
Augustin zona km 211+600

Închidere Fir I şi Reabilitare Fir I  (LC1 + Teras. 
+Suprastructură+ LC 2)  inclusiv  legarea firului I 
proiectat  cu  variantele de traseu executate Feldioara 
2,  Maieruş şi Apaţa km 199+014, 201+981 şi 
205+433  

Execuţie Linia III directă staţia Apaţa inclusiv peron 
lat liniile III-4 proiect, tunel pietonal şi realizare 
instalaţie CE parţial liniile III, 4 şi 5 proiect

Execuţie varianta provizorie pe firul I zona km 
195+277 - 199+014 

legarea în firul I existent a variantei provizorie pe firul 
I zona km 195+277 - 199+014

Lucrări de construire Poduri şi podeţe  zona km 
195+277 - 199+014  fir I şi fir II cu închiderea firului 
II şi circulaţia pe firul I existent+varianta provizorie

Închidere Fir II şi Reabilitare Fir II   (LC1 + Teras. 
+Suprastructură+ LC 2)  inclusiv  legarea firului II  
proiectat cu variantele de traseu executate Feldioara 2,  
Maieruş şi Apaţa km 199+014, 201+981 şi 205+433  

Execuţie Linia 1 şi II  directă staţia Apaţa inclusiv 
peron lat liniile 1-II  proiect, tunel pietonal, realizare 
linie rampă cap Y  şi finalizare instalaţie CE staţia 
Apaţa

Clădire nouă de călători, peron la linia 1 proiect şi 
lucrări aferente (drum acces, parcare piata gării, etc)

Lucrări de semnalizare  BLI aferente firului I şi  II

Montarea cablului FO  - şi lucrări la instalaţiile de 
telecomunicaţii feroviare pe amplasamentul definitiv



LUCRĂRI LA VARIANTELE DE TRASEU CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAŢIA C.F.
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