
 

 

AVIZAT  
Inspector Sef 

 
PROGRAME DE EXECUŢIE, URMĂRIRE A CALITĂŢII ŞI RECEPŢIE A 

LUCRĂRILOR PENTRU  INSTALATII TERMOVENTILATII 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRASOV-SIMERIA, PARTE COMPONENTA A CORIDORULUI IV 

PAN EUROPEAN, PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMA DE 160 KM/H. 

 TRONSONUL: BRASOV-SIGHISOARA 

în calitate de beneficiar:    ………………… 

• reprezentat prin............. 

în calitate de proiectant  : Italfer S.p.A.-Scott Wilson – Obermayer – Tecnic – AREX LIDER COMPANY 

• reprezentat prin…………....  

în calitate de executant.................................................... 

• reprezentat prin.......................................................... 

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, HG nr. 766/1997, HG nr. 272/1994, HG nr. 273/1994 si normativele în vigoare. 

 Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de instalatii termoventilatii din 

Statia C.F. ARCHITA, Jud. MURES. 

Nr.  

Crt. 

Lucrari ce se controleaza se verifica sau se 

receptioneaza calitativ si pentru care trebuie 

întocmite documente scrise 

Documentul scris care se 

încheie: 
PV – proces verbal 

PVRC – proces verbal de 

receptie calitativa 

PVT – proces verbal de 

trasare 

CRM – caiet evidenta 

pentru receptia materialelor 

PVLA – proces verbal de 

lucrari ascunse 

Cine întocmeste si 

semneaza: 
I – inspectia în 

constructii 

B – beneficiar 

E – executant 

P – proiectant 

Nr. si data 

actului 

încheiat 

0 1 2 3 4 

I 
LUCRĂRI DE INSTALAŢII  

TERMICE INTERIOARE 
   

1. 
Pregătirea execuţiei lucrărilor  

- stabilirea traseelor conductelor  
P.V.T. 

B, E 

 
 

2. Montare conducte si aparate P.V. B, E  

3. Probe la cald si la presiune  P.V.R.C. B, E, I  

4. Proba de eficacitate 
P.V.R.C. 

 
B, E, I  

5. 
Proba la presiune si etanseitate pentru conducte 

si aparate. 
Faza determinanta P, B,  E, I  

II 
LUCRĂRI DE INSTALAŢII DE 

VENTILARE SI CLIMATIZARE 
   

1. 

Pregătirea execuţiei lucrărilor  

- stabilirea traseelor conductelor pentru 

alimentare cu agent incalzire/racire a aparatelor 
P.V.T. B, E  

2. Montare tubulatura, conducte si aparate P.V. B, E  

3. 
Protectii si izolatii pentru conducte si canale de 

aer  
P.V.L.A. B, E, I  

4. Proba de eficacitate Faza determinanta P, B, E, I  

NOTA:    1. Coloana 4 se completeaza la data încheierii actului prevazut la col. 2. 

2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile                 

                  înaintea datei la care urmeaza a se face verificarea. 

3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea  

               constructiei.  

 

BENEFICIAR: PROIECTANT EXECUTANT: 

 AREX LIDER COMPANY  

 


