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OFICIUL ACHIZITII SECTORIALE Tel/fax CFR 133074 Romtelekom 0268/ 410709
Nr.660/2/2573/06.11.2023

RASPUNSUL CONSOLIDAT LA SOLCITARILE DE CLARIFICARI

Referitor la: procedura de licitatie deschisd, organizata pentru atribuirea contractului sectorial avand
ca obiect: Studiu de Fezabilitate pentru "ELECTRIFICAREA A 8 SECTII DE CIRCULATIE ALE
SISTEMULUI FEROVIAR DIN ROMANIA” - Lot SRCF Brasov: Podu Olt — Sibiu — Vintu de Jos (linia
203 de la km 367+577- linia 210 pdnd la km 81+300).

Anunt de participare publicat:
e pe site-ul www.e-licitatie.ro anunt de participare nr.: CN1060135/01.10.2023
e pe site-ul http://ted.europa.eu anunt de participare publicat in Suplimentul Jurnalului
Oficial al Uniunii Europene JO/S S89 cu nr. 2023/S 191-598888

Subiect: Raspunsul consolidat la Solicitarile de clarificari transmise de ofertanti in SEAP

Continut:
Va comunicam raspunsul entitatii contractante la solicitarile de clarificari transmise de catre operatorii
economici in SEAP, astfel :

CONTINUT SOLICITARE Nr.1/16.10.2023

1. FDA - II1.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionald — ”Prin servicii de proiectare similare

se intelege elaborarea de servicii de proiectare aferente unor lucrdri de instalatii feroviare”
Vi solicitim si acceptati pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara si contracte de
proiectare complexe in domeniul feroviar care au inclus si servicii de proiectare pentru lucriri de
instalatii feroviare si lucriri de electrificare.

Rispuns: Luind in considerare prevederile art.5 alin.(1) si (2) din Instr. ANAP nr.2/2017 si
faptul ci definitia similaritatii serviciilor previzuta in figsa de date se raporteaza la servicii de proiectare
aferente unor lucriri de instalatii feroviare, vor fi acceptate pentru indeplinirea cerintei privind
experienta similarad servicii de proiectare de aceeasi naturd si complexitate, respectiv contracte de
proiectare complexe in domeniul feroviar care au inclus si servicii de proiectare pentru lucrdri de
instalatii feroviare si lucrari de electrificare.

2. FDA - II1.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitétii profesionale — ”Ofertantul trebuie sa
detind autorizatie de furnizor feroviar si agrement tehnic eliberate de AFER pentru: servicii de
proiectare, asistentd tehnici in domeniul infrastructurii feroviare, in conformitate cu art.1, alin. (1) si (2)
din OMT nr. 290/2000, sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la momentul prezentérii lor.”
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Vi solicitim si acceptati pentru indeplinirea cerintei prezentarea de agrement tehnic feroviar si
autorizatie de furnizor feroviar pentru serviciul de proiectare in domeniul infrastructurii
feroviare, pentru cid AFER nu mai agrementeaza serviciul de asistenta tehnica.

Rispuns: Pentru indeplinirea cerintei Contractantul va prezenta agrement tehnic feroviar si autorizatie
de furnizor feroviar pentru serviciul de proiectare in domeniul infrastructurii feroviare.

3. FDA - III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale — ”Ofertantul trebuie s&
detind autorizatie de furnizor feroviar si agrement tehnic eliberate de AFER pentru: servicii de
proiectare, asistenta tehnicd in domeniul infrastructurii feroviare, in conformitate cu art. 1, alin. (1) si
(2) din OMT nr. 290/2000, sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la momentul prezentarii lor.”
Va solicitam sa clarificati daci este necesard si prezentarea autorizatiei / agrementului AFER
pentru proiectare in domeniul instalatiilor feroviare (inclusiv energoalimentare,
electroalimentare, linie de contact) sau daci este suficientd prezentarea agrementului/autorizatiei
pentru proiectare in domeniul infrastructurii feroviare.

Rispuns: Pentru indeplinirea cerintei Contractantul va prezenta agrement tehnic feroviar si autorizatie
de furnizor feroviar pentru serviciul de proiectare in domeniul infrastructurii feroviare.

4. FDA - IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice - Pentru prestarea serviciului de
proiectare, contractantul trebuie si detind personal calificat conform prevederilor Legii 10/1995,
OMTCT nr. 2262/2005 si a altor legi incidente. Pentru personalul declarat, operatorii economici trebuie
sa prezinte copii dupa diplome, autorizatii, etc.

In acest sens Contractantul va indica tehnicienii aflati la dispozitie astfel:

- inginer proiectant pentru: instalatii de energoalimentare, linie de contact, instalatii de comanda la
distantd si telecomanda, dispecer energetic feroviar, instalatii ELF, instalatiile de semnalizare feroviare
(SCB), instalatii de telecomunicatii, lucrari de linii, poduri, tuneluri, care sd fi participat cel putin la
elaborarea unui proiect similar (se va prezenta CV);Va solicitdm sa precizati pentru fiecare pozitie n
parte ce diploma / autorizatii trebuie sa detind persoanele nominalizate.

Vi solicitam si precizati pentru fiecare pozitie in parte ce diploma/autorizatii trebuie sa detina
persoanele nominalizate.

Raspuns:

a. Pentru personal calificat conform prevederilor Legii 10/1995, OMTCT nr. 2262/2005 si a altor legi
incidente nu se vor prezenta documente (precum diploma de studii, autorizatia/atestatul, etc), la
momentul depunerii ofertelor, acestea urménd a fi solicitate a se prezenta pe parcursul implementérii
contractului. Avand in vedere prevederile art. 3, alin 4. din INSTRUCTIUNEA Nr. 1/2017 din 4 ianuarie
2017 emisd de ANAP, pentru personalul de mai sus se solicitd ca In propunerea tehnica sa fie descris
momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in
care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz
in care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective). Detinerea de
calificiri/certificate/autorizéri, se refera la momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract conform prevederilor art. 3 alin. (1), (3) si (4) din Instructiunea nr.
1/2017 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.).

b. Pentru categoria de personal inginer proiectant : nu se depun CV-urile si documente justificative
pentru acesti experti la aceastd etapa de depunere a ofertelor, acestea urmand a fi solicitate a se prezenta
pe parcursul implementarii contractului. Avand in vedere prevederile art. 3, alin 4. din
INSTRUCTIUNEA Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017 emisd de ANAP, pentru personalul de mai sus se
solicita ca In propunerea tehnicd si fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele In cauza,
fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective).
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5. FDA - IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice - Pentru prestarea serviciului de
proiectare, contractantul trebuie sa detind personal calificat conform prevederilor Legii 10/1995,
OMTCT nr. 2262/2005 si a altor legi incidente. Pentru personalul declarat, operatorii economici trebuie
sd prezinte copii dupé diplome, autorizatii, etc. In acest sens Contractantul va indica tehnicienii aflati la
dispozitie astfel:

- inginer proiectant pentru: instalatii de energoalimentare, linie de contact, instalatii de comanda la
distanta si telecomanda, dispecer energetic feroviar, instalatii ELF, instalatiile de semnalizare feroviare
(SCB), instalatii de telecomunicatii, lucréri de linii, poduri, tuneluri, care s fi participat cel putin la
elaborarea unui proiect similar (se va prezenta CV);

Vi solicitam si precizati daca aceeasi persoani poate fi nominalizatd pe mai multe pozitii.
Rispuns: Poate fi nominalizata o singura persoana pe mai multe pozitii, cu conditia ca acea persoana
sa fie calificata pentru domeniile in care a fost nominalizata.

6. FDA - IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice - Pentru prestarea serviciului de
proiectare, contractantul trebuie sé detind personal calificat conform prevederilor Legii 10/1995,
OMTCT nr. 2262/2005 si a altor legi incidente.

Pentru personalul declarat, operatorii economici trebuie sé prezinte copii dupa diplome, autorizatii, etc.
In acest sens Contractantul va indica tehnicienii aflati la dispozitie astfel:

- inginer proiectant pentru: instalatii de energoalimentare, linie de contact, instalatii de comandi la
distanta si telecomanda, dispecer energetic feroviar, instalatii ELF, instalatiile de semnalizare feroviare
(SCB), instalatii de telecomunicatii, lucréri de linii, poduri, tuneluri, care sa fi participat cel putin la
elaborarea unui proiect similar (se va prezenta CV);Va solicitdm ca, In conformitate cu art. 3, alin 4. din
INSTRUCTIUNEA Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017 emisa de ANAP pentru personalul autorizat sé fie
suficientd prezentarea autorizatiei(unde este cazul) si a modului de asigurare a accesului la acestia.

Va solicitim si confirmati cd pentru personalul pentru care nu existi/nu este necesara o
autorizatie va fi suficientd prezentarea CV-ului si a diplomei solicitate.

Rispuns:

a. Pentru personal calificat conform prevederilor Legii 10/1995, OMTCT nr. 2262/2005 si a altor legi
incidente nu se vor prezenta documente (precum diploma de studii, autorizatia/atestatul, etc), la
momentul depunerii ofertelor, acestea urmand a fi solicitate a se prezenta pe parcursul implementarii
contractului. Avand in vedere prevederile art. 3, alin 4. din INSTRUCTIUNEA Nr. 1/2017 din 4 ianuarie
2017 emisd de ANAP, pentru personalul de mai sus se solicitd ca In propunerea tehnicé si fie descris
momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in
care operatorul economic ofertant gi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz
in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective). Definerea de
calificari/certificate/autorizari, se refera la momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract conform prevederilor art. 3 alin. (1), (3) si (4) din Instructiunea nr.
1/2017 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.).

b. Pentru categoria de personal inginer proiectant : nu se depun CV-urile si documente justificative
pentru acesti experti la aceastd etapa de depunere a ofertelor, acestea urmand a fi solicitate a se prezenta
pe parcursul implementarii contractului. Avand in vedere prevederile art. 3, alin 4. din
INSTRUCTIUNEA Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017 emisd de ANAP, pentru personalul de mai sus se
solicita ca in propunerea tehnica sa fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant gi-a asigurat
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza,
fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate In vederea
obtinerii serviciilor respective).

7. Caietul de sarcini - 8.1.Numirul de experti principali necesari pe categorii — 2. Expert
energoalimentare, 3. Expert linie de contact feroviard
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Va solicitim sa confirmati ci pozitiile de Expert energoalimentare si Expert linie de contact sunt
de fapt o singura pozitie si pentru aceasta pozitie va fi nominalizata o singura persoana.

Rispuns: Pentru pozitiile de Expert energoalimentare si Expert linie de contact se poate nominaliza o
singura persoana, cu conditia ca acea persoana sa fie Expert energoalimentare si Expert linie de contact.

8. Anexa 1 la Instructiuni pentru ofertanti "Algoritmul de calcul” - Expert energoalimentare $i
expert linie de contact feroviare

Vi solicitim sa confirmati faptul cd pentru acordarea punctajului pentru acest subfactor de
evaluare va fi nominalizati o singura persoana. in caz contrar va rugam sa detaliati modul in care
se va acorda punctajul in situatia in care cele 2 persoane propuse au un nivel diferit al experientei
similare.

Rispuns: Pentru pozitiile de Expert energoalimentare si Expert linie de contact se poate nominaliza o
singura persoana, cu conditia ca acea persoana sa fie Expert energoalimentare si Expert linie de contact.

9. Anexa 1 la Instructiuni pentru ofertanti "Algoritmul de calcul” - Experienta profesionald a
personalului desemnat pentru executarea contractului (experti principali propusi) pentru realizarea
activitatilor in cadrul Contractului.

Avand in vedere ca in majoritatea contractelor de proiectare, inclusiv contractul care face obiectul acestei
proceduri, obiectivele realizate sunt in forma de livrabile independente de numarul de zile lucrate de
citre un anumit expert, va solicitim sia confirmati cid anii de experienti similara pentru fiecare
expert vor fi calculati dupa data de inceput si data de incheiere a fiecirui contract in care expertul
a participat.

Rispuns: Anii de experienta similard pentru fiecare expert vor fi calculati de la data de inceput si data
de incheiere a fiecdrui contract in care expertul a participat.

10. CS - 3.5. Rezultate ce trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor - Elaborarea expertizei tehnice

pentru terasament, structurile existente implicate in proiect ( peroane, copertine, pasaje sau pasarele

pietonale dupa caz);

Va solicitim si confirmati ci expertizele pentru lucririle de arti(poduri, podete, pasaje, viaducte)

nu fac obiectul contractului.

Rispuns: Conform Caietului de sarcini Contractantul trebuie sa elaboreze: “Punctul 10.2. Rapoartele/

documentele solicitate de la Contractant ce privesc Rezultatul Activititilor, Subpunctul b)
Rapoarte solicitate de la Contractant, iv. Raportul privind Expertizele tehnice, inclusiv

documentatia aferentd, pentru terasamente, structurile existente implicate in proiect (peroane, copertine,

pasaje sau pasarele pietonale) dupd caz”

11. Anexa 4 din Caietul de Sarcini - printre cele 7 Hm apare nominalizata si SELIMBAR care nu
este descrisa la capitolul “Instalatii SCB-Situatia actuald”.

Vi rugim sa precizati cu ce tip de instalatii SCB este dotati Hm SELIMBAR.

Réspuns: Halta de migcare Selimbar face parte din instalatia CED CR3 Sibiu Triaj.

12. Anexa 4 din Caietul de Sarcini - apar nominalizate 15 H care nu au descrieri in capitolul
“Instalatii SCB- Situatia actuald”. Vi rugam sa precizati daca acestea sunt echipate cu instalatii SCB si
dacd da, de ce tip sunt acestea.

Vi rugam sa precizati daci acestea sunt echipate cu instalatii SCB si daci da, de ce tip sunt acestea.
Raspuns: Cele 15 halte de calatori nu sunt dotate cu instalatii SCB.

CONTINUT SOLICITARE Nr.2/17.10.2023

Referitor la Caietul de Sarcini aferent procedurii mai sus mentionate:

I La cap 3.4.1 Descrierea Serviciilor , pet. a) Descrierea generald a serviciilor este
mentionat: "Contractantul trebuie sd facd o analizd detaliata a optiunilor de implementare care implicd
urmadtoarele doud aborddri diferite:

1. Executie pe baza proiectului tehnic pus la dispozitie de Beneficiar,
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2. Realizarea proiectului tehnic si executia lucrdrilor.

In acest context, trebuie subliniat cd studiul de fezabilitate (continutul acestuia) trebuie si difere in
functie de alegerea Entitdtii Contractante intre cele doud aborddri (studiile de fezabilitate pentru
proiectele care includ proiectarea §i execufia lucrdrilor trebuie sd se concentreze mai mult pe cerinte/
specificatii de performantd, in timp ce studiile de fezabilitate pentru proiectele care presupun executia
lucrarilor pe baza proiectului tehnic pus la dispozitie de Beneficiar vor oferi mai multe detalii la nivel
tehnic - liste de cantitdti pentru activitdtile principale, metode de constructie care trebuie utilizate, etc”
Vi rugim sa confirmati faptul ci Studiul de Fezabilitate se va elabora in conformitate cu HG
907/2016, asa cum prevede legislatia in vigoare.

Riaspuns: Studiul de Fezabilitate se va elabora in conformitate cu HG 907/2016, asa cum prevede
legislatia in vigoare, respectand prevederile Caietului de sarcini Cap.6. Plan de lucru pentru activitatile/
serviciile solicitate.

Planul de lucru pentru derularea principalelor activitati, va cuprinde in ordine cronologici urmatoarele

activitati si termene de predare, 1n functie de data ordinului de incepere a prestérii serviciilor, dupa cum
urmeaza:

Tabelul nr. 4
Nr. Activitati/servicii prestate Rezultat/livrabil obtinut Termen
ert. ’ ’ depunere
1 Raportul de Inceput, inclusiv Planul de | 10 zile
. . Asigurare a Calitatii, Planul de Actiune | lucratoare
Definirea Managementului . e x S
contractului de servicii de M?dlu’ P lanul d? Sanatate 31
Securitate in Munca si Planul de
realizare a transferului de proprietate a
imobilelor supuse exproprierii
2 Elaborarea Planurilor topografice si Raportul privind Planuri topografice / 2 luni
vizarea acestora de OCPI Planuri topografice vizate de OCPI
3 Elaborarea studiilor de teren: studii Raport privind studiile de teren/ 2 luni
geotehnice, arheologice, alte studii Studiu Geotehnic;
necesare Studiu arheologic, etc.
Elaborarea expertizelor tehnice pentru | Raport privind Expertizele Tehnice/
terasament, structurile existente Expertizele Tehnice
implicate in proiect (peroane,
copertine, pasaje sau pasarele
pietonale dupé caz)
4 Elaborare Studiu de trafic Raport privind Studiu de trafic/ Studiul | 3 luni
de trafic
5 Analizarea si fundamentarea Raport privind analiza si 3 luni
variantelor/optiunilor solicitate de fundamentarea variantelor/optiunilor
Entitatea Contractantd in prezentul tehnico-economice, din care rezulté
Caiet de Sarcini d.p.d.v. tehnico- recomandarea, justificata si
economic, recomandand, justificat si documentati a, variantei/optiunii
documentat, varianta/optiunea tehnico-economice optima pentru
tehnico-economicé optimé pentru realizarea obiectivului de investitii,
realizarea obiectivului de investitii, precum si recomandarea pentru
precum s§i recomandarea pentru abordarea realizérii obiectivului de
abordarea realizarii obiectivului de investitie (Anexa 1 sau Anexa 2 la
investitie (Anexa 1 sau Anexa 2 la HG1/2018) inclusiv documentatia
HG1/2018) inclusiv documentatia aferenta
aferentd
6 Evaluarea riscului de cost §§£on privind Evaluarea riscului de 3 luni
7 Elaborare Studiul de Fezabilitate Raportul privind Studiul de 5 luni
conform HG nr. 907/29.11.2016, cu Fezabilitate/ Studiul de Fezabilitate
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Nr. Activitati/servicii prestate Rezultat/livrabil obtinut Termen
crt. ’ ’ depunere
modificarile si actualizérile la data
aprobdrii documentatiei
8 Elaborare documente necesare Raportul privind documente necesare 2 luni
intocmirii cererii de finantare Intocmirii cererii de finantare si
’ documentatia aferentd/ documente
necesare intocmirii cererii de finantare
9 Elaborare documente necesare Raportul privind documentele necesare | 2 luni
intocmirii Documentatiei tehnice de intocmirii Documentatiei tehnice de
atribuire a contractului de proiectare / | atribuire a contractului de proiectare /
proiectare si executie lucréari si a proiectare §i executie lucrari si a
contractului de consultanta si contractului de supervizare/ documente
supervizare necesare intocmirii Documentatiei
tehnice de atribuire a contractului de
proiectare / proiectare si executie
lucréri si a contractului de consultanta
si supervizare
10 Finalizare prestari servicii Raportul Final de Progres si de 2 luni
verificare a cheltuielilor
2. La cap 3.4.1 Descrierea Serviciilor, pct. b) Analiza legislatiei si a Reglementéarilor in vigoare

este mentionat: “Studiul de Fezabilitate va fi elaborat (...)dupd parcurgerea urmdtoarelor etape
principale: 2. evaluarea stdarii actuale a infrastructurii feroviare in vederea identificdrii principalelor
deficiente care afecteazd circulatia feroviard”;”In cadrul Studiului de Fezabilitate, Contractantul va
analiza situatia infrastructurii feroviare existente pe sectorul de cale feratd din ANEXA 4 si va elabora
documentatia tehnico economicd aferentd Studiului de Fezabilitate, in conformitate cu cerintele SRCF
Brasov”.

Aviand in vedere faptul ca obiectul contractului este de electrificare si atit in Fisa de date a
achizitiei la cap. I1.1.4 Descrierea succinta a contractului cit si in Caietului de sarcini la cap. 3.
Descrierea serviciilor solicitate se mentioneazad cid: “lucrdrile care vor fi descrise in Studiul de
Fezabilitate sunt: instalatii fixe de tractiune electricd (...) si modificdri care trebuie aduse la instalatiile
de semnalizare, instalatii ELF, lucrdri la dispozitivul de linii necesare pentru a putea fi implementat
proiectul de electrificare”., va rugdm sa confirmati cd doar aceste tipuri de lucréri fac obiectul
contractului.

in cazul in care existi probleme la infrastructura feroviara care ar solicita modificiri necesare
pentru a putea fi implementat proiectul de electrificare, va rugam si ne puneti la dispozitie lista
acestor zone pentru a putea elabora o oferta tehnici si financiara corecti si completi. Identificarea
principalelor deficiente care afecteazii circulatia feroviari nu intri in sarcina Prestatorului
deoarece nu face obiectul acestui contract.

Raspuns:

Nu confirmdm. Conform Caietului de sarcini Cap 3.4.1 Descrierea Serviciilor, pct. b) Analiza legislatiei
si a Reglementarilor in vigoare : ” Studiul de Fezabilitate va fi elaborat in conformitate cu legislatia
nationald in vigoare (HG nr. 907/2016, cu modificérile si completérile ulterioare) si va prezenta solutia
optima din punct de vedere tehnic si economic pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Electrificarea
a 8 sectii de circulatie ale sistemului feroviar din roméania” — Lot SRCF Bragov: Podul Olt - Sibiu - Vintu
de Jos (linia 203 de la km. 367+577- linia 210 pani la km. 81+300), pentru sectorul de cale feratd din
ANEXA, in vederea prezentirii celei mai eficiente solutii de implementare a obiectivului de investitie
din punct de vedere tehnic si economic dupa parcurgerea urmatoarelor etape principale:

3. stabilirea criteriilor de analiza si proiectare;

4. evaluarea stirii actuale a infrastructurii feroviare in vederea identificarii principalelor deficiente
care afecteaza circulatia feroviara;
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5. identificarea scenariilor/optiunilor tehnico - economice posibile, compararea lor prin analiza
multicriteriali si selectarea a minim doud variante de solutii tehnice;

6. compararea detaliata a solutiilor, pe baza studiilor tehnice, analizei cost-beneficiu, in vederea
selectirii variantei optime de investitii.

7. detalierea variantei optime si finalizarea studiului de fezabilitate. ”

3. La cap 3.4.1 Descrierea Serviciilor, pet. b) Analiza legislatiei si a Reglementdrilor

in vigoare este mentionat: “Studiul de Fezabilitate se va considera finalizat dupd ce au fost obtinute
toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare in acesta etapd de proiectare, in documentatia aferentd
Studiului de Fezabilitate au fost implementate toate cerintele emitentilor de avize precum si ale Entitdfii
Contractante si au fost aprobati indicatorii economici prin HG”

Vi rugim si clarificati ce se intimpli in cazul in care indicatorii tehnico-economici nu se aproba
prin Hotirire de Guvern, asa cum s-a mai intimplat si la alte proiecte? Prestatorul nu-si va primi
banii, desi a finalizat si predat un SF conform cu legislatia in vigoare si cu contractul semnat?
Considerim ca aprobarea sau neaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului nu tin
de motive care pot fi imputate Prestatorului, fiind independente de vointa acestuia. Prestatorul
are obligatia de a Intocmi documentatia necesara si a oferi sprijin Entitatii Contractante la
avizarea documentatiei prin HG.

Propunem si modificati aceastd mentiune astfel incit Studiul de Fezabilitate si se considere
finalizat la aprobarea acestuia in CTE al CNCF ”CFR”-S.A, asa cum este stipulat si in alte
contracte majore de cale ferata.

Rispuns: Nu suntem de acord cu modificarea propusd. Conform Caietului de sarcini Cap.3.5 Rezultate
ce trebuie obtinute n urma prestérii serviciilor, Tabelul nr.3 :

ch: Denumirea serviciilor/ activitatilor prestate Rezultat final obtinut

1. | Elaborarea a minim doud scenarii/ optiuni tehnico- | Aprobarea scenariului/ optiunii tehnico-
economic(e), recomandand justificat s1 documentat | economic(e) optim(e) pentru realizarea
scenariul/ optiunea tehnico-economica optim(d), obiectivului de investitii de catre CTE
pentru realizarea obiectivului de investitii in SRCF Brasov, CTE CNCF CFR-SA.
conformitate cu prevederile din HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile valabile la data
aprobarii documentatiei.

2. Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru |Avizarea Studiului de Fezabilitate pentru
,Electrificarea a 8 sectii de circulatie ale Electrificarea a 8 sectii de circulatie ale
sistemului feroviar din Romania” — Lot SRCF sistemului feroviar din Romania” — Lot
Bragov: Podul Olt - Sibiu - Vintu de Jos (linia 203 |SRCF Brasov: Podul Olt - Sibiu - Vintu
de la km. 367+577- linia 210 pani la km. 81+300), |de Jos (linia 203 de la km. 367+577- linia
respectand continutul cadru prevdzut in Anexa 4 la |210 p4nd la km. 81+300) in CTE SRCF
HG nr. 907/2016, cu modificarile si completérile |Brasov, CTE CFR-SA, CTE-MTI si CTE-
valabile la data aprobarii documentatiei. IM. Obtinerea avizelor / acordurilor /

autorizatiilor CTE CFR-SA, CTE-MTT si
CTE-IM.

3. | Elaborarea documentatiei de atribuire pentru Aprobarea de catre CTE SRCF Brasov a
achizitia lucrarilor de proiectare / proiectare si documentatiei
executie aferente proiectului

4. | Elaborarea documentatiei de atribuire pentru Aprobarea de cdtre CTE SRCF Brasov a
achizitia contractului de consultanta si supervizare | documentatiei
a proiectirii si executiei lucrarilor (dacé este cazul)
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Elaborarea documentatiei necesare HG pentru
indicatorii tehnico - economici si pentru
exproprierea imobilelor (daca este cazul) aferente
obiectivului de investitii Electrificarea a 8 sectii de
circulatie ale sistemului feroviar din Roménia” —
Lot SRCF Bragov: Podul Olt - Sibiu - Vintu de Jos
(linia 203 de la km. 367+577- linia 210 péni la

Publicare in Monitorul Oficial a HG
pentru indicatorii tehnico - economici §i
pentru exproprierea imobilelor aferente
obiectivului de investitii Electrificarea a 8
sectii de circulatie ale sistemului feroviar
din Roménia” — Lot SRCF Brasov: Podul
Olt - Sibiu - Vintu de Jos (linia 203 de la

km. 81+300) km. 367+577- linia 210 péna la km.
81+300)

6. | Elaborarea documentatiei necesare Cererii de Aprobarea de citre SRCF Brasov a
Finantare pentru obtinerea finantarii aferente documentatiei
obiectivului de investitii ,,Electrificarea a 8 sectii
de circulatie ale sistemului feroviar din Roménia”
— Lot SRCF Brasov: Podul Olt - Sibiu - Vintu de
Jos (linia 203 de la km. 367+577- linia 210 pand la
km. 81+300)

4. La cap 3.4.1 Descrierea Serviciilor, pet. b) Analiza legislatiei §i a Reglementdrilor in vigoare,

pet. ¢.8 Realizarea Planului de Amplasament, a Coridorului de Expropriere este mentionat:

“Daca va fi cazul, Contractantul va realiza toate serviciile in vederea emiterii §i publicdrii Hotdrdrii
de Guvern privind exproprierea imobilelor necesare lucrdrii de utilitate publicd”

Vi rugim si confirmati ca exproprierile vor fi numai pentru zonele de substatii de tractiune (daca
va fi cazul in aceste zone) . Daca mai sunt si alte zone, vi rugam sa ne transmiteti lista acestora.
Rispuns: Nu confirmdm. Conform Caietului de sarcini Cap 3.4.1 Descrierea Serviciilor, pct. ¢)
Elaborarea documentatiei privind Studiul de Fezabilitate, va cuprinde urmaétoarele activitafi principale
care se vor concretiza in documentatia livrata Entitatii Contractante:

c.l. Realizarea Planului de Amplasament, a Coridorului de Expropriere si asistentd in vederea
transferului de proprietate a imobilelor supuse exproprierii in numele Statului Roméan

c.2. Elaborarea documentatiei necesare emiterii Hotararii de Guvern privind exproprierea imobilelor
necesare lucrarii de utilitate publica.

Daca va fi cazul, Contractantul va realiza toate serviciile in vederea emiterii si publicarii Hotarérii de
Guvern privind exproprierea imobilelor necesare lucrarii de utilitate publicd, conform prevederilor Legii
nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publici, necesard realizdrii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificérile si
completirile ulterioare.

Contractantul va prezenta in termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a serviciilor, un
calendar de desfasurare a acestora, care va fi aprobat de cétre Entitatea Contractantd. De asemenea,

Contractantul va transmite lunar o situatie a tuturor activitatilor desfasurate.

S. La cap 3.4.1 Descrierea Serviciilor, pct. b) Analiza legislatiei si a Reglementdrilor in vigoare,
pct. ¢.10 Obtinere Autorizatii, Avize si Acorduri este mentionat: ”Contractantul este rdspunzdtor pentru
obtinerea, precum si de mentinerea valabilitdtii acestora pdnd la semnarea contractului pentru
urmdtoarea etapd de proiectare a tuturor autorizatiilor , avizelor, acordurilor, efc. necesare in aceastd
fazd de Proiectare”.

V& rugim si clarificati ce se Intimpla in cazul in care nu se mai semneazi contractul pentru
urmiitoarea etapd de proiectare? Aceste avize/acorduri nu pot fi prelungite la infinit. Va rugim
sd introduceti un maxim de 2 ani de la finalizarea contractului, termen in care Prestatorul va
mentine valabilitatea acestora.
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Raspuns: Suntem de acord cu : “Contractantul este rdspunzitor pentru obtinerea, precum si de
mentinerea valabilitatii acestora p4na la semnarea contractului pentru urmétoarea etapd de proiectare a
tuturor autorizatiilor , avizelor, acordurilor, etc. necesare in aceastd faza de Proiectare”, dar nu mai mult
de 3(trei) ani.

6. La cap 3.4.1 Descrierea Serviciilor, pet. b) Analiza legislatiei si a Reglementdrilor in vigoare,
pct. ¢.10 Obtinere Autorizatii, Avize si Acorduri este mentionat: “Contractantul va obfine in numele
SRCF Brasov, toate acordurile,avizele de amplasament §i avizele tehnice de racordare necesare la
aceastd fazd de proiectare, pentru evaluarea corectd si completd a costurilor privind lucrdrile de
realizare/ modificare a bransamentelor si a posturilor de transformare, lucrdrile de realizare/ extindere/
modificare/ reamplasare a retelelor de alimentare (apd, canal,energie electricd, gaze, etc.) si privind
lucrdrile pentru asigurarea coexistentei lucrdrilor proiectate cu retelele tehnico-edilitare din
amplasamente!”.

Avénd in vedere solicitdrile noastre de clarificare nr. 1 si 2 de mai sus §i obiectul contractului, va rugadm
sd confirmati ¢d aceste tipuri de lucrdri sunt numai cele legate de retelele de alimentare cu energie
electrica.

Rispuns: Nu suntem de acord. Conform Caietului de sarcini cap 3.4.1 Descrierea Serviciilor, pct. b)
Analiza legislatiei si a Reglementérilor in vigoare, pct. ¢.10 Obtinere Autorizatii, Avize i Acorduri este
mentionat: ”Contractantul va obtine in numele SRCF Brasov, toate acordurile, avizele de amplasament
si avizele tehnice de racordare necesare la aceastd fazd de proiectare, pentru evaluarea corectd si
completd a costurilor privind lucrérile de realizare/ modificare a bransamentelor si a posturilor de
transformare, lucrarile de realizare/ extindere/ modificare/ reamplasare a retelelor de alimentare (apa,
canal, energie electrica, gaze, etc.) si privind lucrarile pentru asigurarea coexistentei lucrérilor proiectate
cu retelele tehnico-edilitare din amplasamente!”.

7. La capitolul 3.4.3 Descrierea Lucrdrilor, subcapitolele 3.4.3.1 Suprastructurd, drumuri (...),
3.4.3.2 Treceri la nivel, 3.4.3.3 Poduri/pasaje, 3.4.3.4 Sisteme de protectie impotriva inzapezirilor,
3.4.3.7 Lucrdri civile in statii si linie curentd, 3.4.3.9. lluminat in cladiri (...), 3,4,3,11 Intersectii (...),
3,4,3,12 Racorduri feroviare ale tertilor sunt mentionate lucréri pentru fiecare din aceste specialitafi,
nefiind mentionat c¢d se vor efectua doar lucrérile care necesitd modificiri care trebuie aduse la
instalatiile de semnalizare, instalatii ELF, lucriri la dispozitivul de linii necesare pentru a putea fi
implementat proiectul”, asa cum este mentionat in Fisa de date a achizitiei si in caietul de Sarcini la
descrierea lucrérilor.

Vi rugiam si confirmati cid doar aceste tipuri de lucriri necesare pentru a putea fi implementat
proiectul de electrificare vor fi analizate in cadrul acestor capitole.

In caz contrar, va rugam sa ne transmiteti listele/situatiile cu acele tipuri de lucriri necesare
electrificirii (ex., situatia podurilor care necesiti modificiri de gabarit pentru electrificare,
zonele cu probleme ale infrastructurii, listele cu utilitati etc) deoarece multe din aceste
specialititi nu au nicio legiituri cu obiectul contractului, respectiv cu electrificarea liniei si o
parte din ele nici nu sunt eligibile pentru finantare (ex. cap. 3.4.3.2 Treceri la nivel, cap. 3.4.3.6.
Managementul traficului, cap. 3.4.3.9. Iluminat in cladiri ..., cap. 3.4,3,12 Racorduri feroviare ale
tertilor).

Vi rugim si revizuiti Documentatia de atribuire astfel incit sa reiasa clar care sunt lucririle
necesare implementirii contractului ce are ca obiect electrificarea si si eliminati celelalte tipuri
de lucriri.

Rispuns: Nu suntem de acord cu propunerea Dvs. Studiul de Fezabilitate trebuie sd cuprinda toate
lucrérile necesare prevazute in Caietul de sarcini.

8. La capitolul 3.5. Rezultate ce trebuie obtinute in urma prestdrii serviciilor sunt mentionate
urmatoarele:

a)”Elaborarea expertizei tehnice pentru terasament, structurile existente implicate in proiect (peroane,
copertine, pasaje sau pasarele pietonale dupd caz);”
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Vi rugam sa confirmati cii expertizele tehnice se vor elabora DOAR pentru lucririle care necesita
modificiri necesare pentru a putea fi implementat proiectul de electrificare, dintre cele enumerate
de dvs.

Raspuns: Nu confirmdam. Conform Caietului de sarcini Contractantul trebuie sa elaboreze:

“Punctul 10.2. Rapoartele/ documentele solicitate de la Contractant ce privesc Rezultatul Activitatilor,
Subpunctul b) Rapoarte solicitate de la Contractant, iv. Raportul privind Expertizele tehnice, inclusiv
documentatia aferenta, pentru terasamente, structurile existente implicate in proiect (peroane, copertine,
pasaje sau pasarele pietonale) dupa caz”

b) “Elaborarea studiului arheologic (.............. )"

Vi rugim sd confirmati ci aceste studii vor fi elaborate doar pentru zonele substatiilor de
tractiune.

Rispuns: Nu confirmdm. Conform Caietului de sarcini : (A) PIESE SCRISE,

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice pentru
realizarea obiectivului de investitii, f) existenta unor: - retele edilitare iIn amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; - posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie; - terenuri care apartin
unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine publica si siguranta nationala;

¢) Intocmirea documentatiei necesare pentru asigurarea tuturor utilititilor necesare si a sporurilor de
putere si obtinerea in numele SRCF Brasov, a tuturor acordurilor, avizelor de amplasament si a avizelor
tehnice de racordare necesare la aceastd faza de proiectare (SF), pentru evaluarea corectd si completd a
costurilor privind lucrarile de realizare a bransamentelor si a posturilor de transformare, privind lucrarile
de realizare/ reamplasare a retelelor de alimentare (apa, canal, energie electricd, gaze etc.) si lucrérile
pentru asigurare a coexistentei lucrérilor proiectate cu retelele tehnico- edilitare din amplasamente;
Avand in vedere clarificirile nr. 1 si 2 si obiectul contractului, va rugdm sa confirmati ca aceste
tipuri de lucriri sunt numai cele legate de retelele de alimentare cu energie electrica.

Raspuns: Nu confirmam. Conform Caietului de sarcini : 3.5. Rezultate ce trebuie obtinute in urma
prestarii serviciilor:

> Intocmirea documentatiei necesare pentru asigurarea tuturor utilititilor necesare si a

sporurilor de putere si obtinerea in numele SRCF Brasov, a tuturor acordurilor, avizelor de amplasament
si a avizelor tehnice de racordare necesare la aceasté fazé de proiectare (SF), pentru evaluarea corectd si
completd a costurilor privind lucrérile de realizare a bransamentelor si a posturilor de transformare,
privind lucririle de realizare/ reamplasare a retelelor de alimentare (apd, canal, energie electricd, gaze
etc.) si lucrdrile pentru asigurare a coexistentei lucrarilor proiectate cu retelele tehnico- edilitare din
amplasamente;

9. La cap 10.2 Rapoarte solicitate, pet VI-Raportul privind analiza si fundamentarea variantelor
/ optiunilor tehnico-economice este mentionat:

"Avdnd in vedere strategia CFR SA de a achizitiona trenuri de lucru §i de a reduce costurile de
reabilitare, printre scenariile analizate vor fi si cele de reparatie a liniei de cale feratd pe baza
tehnologiei de utilizare a trenului de lucru, pentru fiecare dintre urmdtoarele variante:

1. Refactia suprastructurii cdii cu refacerea substratului cdii, ce cuprinde urmdtoarele activitdfi
principale (...).

2.Refactia suprastructurii cdii (fdrd refacerea substratului cdii), ce include urmdtoarele lucrdri (...)
Dupd realizarea lucrdrilor se va putea circula cu o vitezd sporitd, pand la 140 km/h”

Vi rugim si eliminati aceste paragrafe din Caietul de Sarcini, neavand nicio legituri cu obiectul
contractului.

Réspuns: Suntem de acord cu eliminarea acestor paragrafe.

10.  La cap 10.4 Finalizarea serviciilor In cadrul Contractului este mentionat:
"In cazul in care este necesard modificarea documentatiei, durata contractului se poate prelungi pdnd
la aprobarea prin Hotdrdre de Guvern a Indicatorilor Tehnico-Economici ai Investitiei si a Surselor de
Finantare necesare pentru implementarea investitiei, fard costuri suplimentare.”

Pagina 10 din 14



Vi rugam sa clarificati ce se intimpli in cazul in care indicatorii tehnico-economici nu se aproba
prin Hotiriare de Guvern si nici nu se obtine finantare, asa cum s-a mai intimplat si la alte
proiecte? Propunem si modificati aceasti mentiune astfel incit contractul si se poati prelungi
maxim 2 ani.

Rispuns : Suntem de acord cu “In cazul in care este necesard modificarea documentatiei, durata
contractului se poate prelungi pand la aprobarea prin Hotdrdre de Guvern a Indicatorilor Tehnico-
Economici ai Investitiei si a Surselor de Finantare necesare pentru implementarea investitiei, fara costuri
suplimentare.”, dar nu mai mult de 3(trei) ani.

11.  La cap. 11. Bugetul Contractului si efectuarea pldtitor in cadrul Contractului
se mentioneaza “in functie de data ordinului de incepere a prestarii serviciilor, sunt defalcate platile
pentru principalele rezultate si livrabile obtinute, precum si numaérul de exemplare”
In Tabelele nr. 4 sinr. 6, termenele de predare ale livrabilelor nu sunt clare. Nu intelegem cum si
calculim termenele in conformitate cu mentiunea dvs. de mai sus. Toate contractele noastre de
proiectare in domeniul infrastructurii feroviare au Termene de predare care curg de la data
ordinului de incepere, in ordine crescatoare.
Va rugam sa refaceti aceste tabele cu termene de predare exacte, in numar de zile/luni de la data
ordinului de incepere, in ordine crescatoare, pentru fiecare livrabil in parte.
De asemenea, va rugiam si confirmati ci termenele pentru receptia livrabilelor curg de la data
predirii livrabilului de citre Prestator.
Va rugam sa fiti de acord cu predarea Studiilor de teren si a Planurilor topografice (Livrabilele 2
si 3 din Tabelul nr. 6) la 6 luni de la data ordinului de incepere, tinind cont ci avem 107 km de
investigat.
Raspuns: Termenele de predare curg de la data emiterii ordinului de incepere a prestérii serviciului, in
ordine crescdtoare, pentru fiecare livrabil in parte.

Confirmam ca termenele pentru receptia livrabilelor curg de la data predarii livrabilului de cétre
Prestator.

De acord cu predarea Studiilor de teren si a Planurilor topografice (Livrabilele 2 si 3 din Tabelul
nr. 6) la 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciului, cu mentiunea ca termenul
de finalizare al seviciului nu va depasi 24 de luni.

12. La cap. 8.1.Numadrul de experti principali necesari pe categorii se mentioneaza pozitiile de 2.
Expert energoalimentare, 3. Expert linie de contact feroviard

Vi rugam sa confirmati cii aceasta reprezinti o singuri pozitie asa cum este mentionat si la cap.
8.2.2 si poate fi nominalizati o singuri persoana pentru aceasti pozitie

Raspuns: Confirmam cé pentru pozitiile de Expert energoalimentare si Expert linie de contact se poate
nominaliza o singurd persoana, cu conditia ca acea persoana sa fie Expert energoalimentare si Expert
linie de contact.

Referitor la Fisa de Date a Achizitiei aferenta procedurii mai sus mentionate

1. La cap. I11.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala este mentionat:

"Prin servicii de proiectare similare se intelege elaborarea de servicii de proiectare aferente unor
lucrari de instalatii feroviare”

Vi rugiam si confirmati ci se acceptii pentru demonstrarea experientei similare proiecte complexe
in domeniul feroviar care au inclus si servicii de proiectare pentru lucriri de instalatii feroviare si
lucrari de electrificare.

Raspuns: Confirmam ca se accepta. Luand in considerare prevederile art.5 alin.(1) si (2) din Instr. ANAP
nr.2/2017 si faptul ci definitia similaritatii serviciilor prevazuta in fisa de date se raporteaza la servicii
de proiectare aferente unor lucrdri de instalatii feroviare, vor fi acceptate pentru indeplinirea cerintei
privind experienta similara servicii de proiectare de aceeasi natura si complexitate respectiv contracte
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de proiectare complexe in domeniul feroviar care au inclus si servicii de proiectare pentru lucrari de
instalatii feroviare si lucrari de electrificare.

2. La cap. IIL.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitdtii profesionale este mentionat: ~Ofertantul
trebuie sa detind autorizatie de furnizor feroviar si agrement tehnic eliberate de AFER pentru: servicii
de proiectare, asistentd tehnicd in domeniul infrastructurii feroviare, in conformitate cu art. 1, alin. (1)
si (2) din OMT nr. 290/2000, sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la momentul prezentdrii
lor.”

Vi informam c¢i AFER nu mai emite Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviare
pentru serviciul de asistenti tehnicé inci din anul 2017 deoarece aceasti activitate a fost restransa
si asimilata serviciului feroviar critic de proiectare si consultanta tehnica. Atasam in acest sens
adresa nr. 140/504/05.02.2018 transmisd de AFER societitii noastre. Vi rugam sa acceptati
prezentarea autorizatie de furnizor feroviar si a agrementului tehnic eliberate de AFER pentru:
servicii de proiectare si consultanti in domeniul infrastructurii feroviare.

Rispuns: Se accepta prezentarea autorizatiei de furnizor feroviar si a agrementului tehnic eliberate de
AFER pentru: servicii de proiectare si consultantd in domeniul infrastructurii feroviare.

3. La cap. IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice se mentioneazd Pentru personalul
declarat, operatorii economici trebuie sd prezinte copii dupd diplome, autorizatii, etc. In acest sens
Contractantul va indica tehnicienii aflati la dispozitie astfel: - inginer proiectant pentru: instalatii de
energoalimentare, linie de contact, instalatii de comandd la distantd si telecomandd, dispecer energetic
feroviar, instalatii ELF, instalatiile de semnalizare feroviare (SCB), instalatii de telecomunicatii, lucrdri
de linii, poduri, tuneluri, care sd fi participat cel putin la elaborarea unui proiect similar (se va prezenta
CV),‘ 35

4.La cap. 8.4. Experti secundari din Caietul de Sarcini sunt mentionati alti experti. De asemenea, tot
aici se mentioneaza ca nu se depun CV-urile si documentele justificative pentru acesti experti la aceasta
etapa de depunere a ofertelor, asa cum este normal.

Avand in vedere faptul ci in aceste 2 documente sunt informatii diferite, va rugam clarificati si sa
corelati cele 2 documente. De asemenea, sa lisati doar expertii K2 care au legiatura cu obiectul
contractului.

Rispuns: Se vor respecta prevederile de La cap. 8.4. Experti secundari din Caietul de sarcini.

Pentru categoria de personal inginer proiectant nu se depun CV-urile si documentele justificative pentru
acesti experti la aceasta etapd de depunere a ofertelor, acestea urmand a fi solicitate a se prezenta pe
parcursul implementarii contractului. Avand in vedere prevederile art. 3, alin 4. din INSTRUCTIUNEA
Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017 emisd de ANAP, pentru personalul de mai sus se solicita ca in propunerea
tehnica si fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract,
precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin
resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se
vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Referitor la Modelul de contract aferent procedurii mai sus mentionate
1. La art. 9.6 din contract este.specificat ".... Valoarea penalitatilor va fi de 0,05% /zi de
intdrziere din Valoarea Contractului. ...”
Propunem urmitoarea formulare: "... Valoarea penalititilor va fi de 0,05% /zi de intdrziere din
Valoarea serviciilor intirziate. ...”
Raspuns:Suntem de acord cu formularea : ,,Daca Prestatorul, din vina sa exclusiva, nu prezinta unul sau
mai multe rapoarte sau orice alte documente mentionate in prezentul contract, In perioadele specificate
in Caietul de Sarcini, Beneficiarul va fi indreptatit, fard a mai fi necesara nicio notificare in acest sens,
la sume reprezentind penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, care va trece din momentul
termenului limitd de transmitere prevazut in Caietul de sarcini pand in momentul efectiv al transmiterii
acestor documente.
Valoarea penalitatilor va fi de 0,05%/zi de intarziere din Valoarea raportului aferent”
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Referitor la Anexa 1 la Instructiuni pentru ofertanti '"Algoritmul de calcul"
aferentd procedurii mai sus mentionate:

La pagina 8, Precizdri se mentioneaza:

" Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta documente care trebuie sd ateste derularea

de contracte similare prezentate in CV, cdt si prezenta in echipa care a executat aceste contracte, a

persoanei/ persoanelor pentru care se elibereazd aceste documente. Din documentele prezentate in

vederea demonstririi indeplinirii cerintei, eliberate de beneficiari (acolo unde sunt solicitate) trebuie

sd reiasd faptul cd persoana/persoanele pentru care sunt eliberate acestea si-a/si- au indeplinit cu

succes atributiile. (...)

Vi rugim si acceptati pentru demonstrarea experientei similare a expertilor K1 si

Recomandiri/Certificiri emise de Angajator sau alte documente asa cum este corect mentionat

in Caietul de Sarcini la capitolul 8.3 Profilul expertilor principali:

”Documente doveditoare ale experientei specifice (ca de exemplu scrisori de recomandare de la

Angajator/ Entitate Contractantd, copie a fisei postului, copie a contractului de muncd, decizie de

numire etc.) Categoriile de documente au fost indicate cu titlu de exemplu. In functie de documentele

pe care le detine expertul, acesta poate depune alternativ tipul de documente indicate, astfel incdt

dovedirea experientei sd fie cdt mai edificatoare. Aceastd listd nu este limitativd, ofertantul avdind

posibilitatea sa depund si alte documente doveditoare ale experientei specifice.”

Rispuns: Pentru demonstrarea experientei similare a expertilor K1 asa cum este prevazut in Caietul de
sarcini se vor prezenta : "Documente doveditoare ale experientei specifice (ca de exemplu scrisori de
recomandare de la Angajator/ Entitate Contractant, copie a figei postului, copie a contractului de munca,
decizie de numire etc.) Categoriile de documente au fost indicate cu titlu de exemplu. In functie de
documentele pe care le detine expertul, acesta poate depune alternativ tipul de documente indicate, astfel
incat dovedirea experientei si fie cit mai edificatoare. Aceastd listd nu este limitativa, ofertantul avand
posibilitatea sa depuni si alte documente doveditoare ale experientei specifice.”

CONTINUT SOLICITARE nr.3/18.10.2023

Buna ziua, Avand in vedere faptul ca de raspunsul dvs la solicitarile noastre de clarificare anterioare
depinde elaborarea unei oferte complete si corecte, va rugam sa aveti amabilitatea de a decala
termenul de depunere al ofertelor cu 2 saptamani dupa publicarea raspunsului dvs la clarificari
si/sau a documentatiilor revizuite. Va multumim!

Raspuns: S-a publicat anuntul tip erata in SEAP cu nr. [EN1050125/ 20.10.2023] prin care s-a
prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru data de 20.11.2023.

CONTINUT SOLICITARE nr.4/18.10.2023

Deoarece niciun muzew/societate arheologica nu ne-a dat o oferta de pret in aceasta faza de depunere a
ofertelor din cauza faptului ca nu cunoastem lungimea exacta pentru care sa solicitam oferta de pret
pentru arheologie, va rugam sa fiti de acord ca, in cazul in care va fi nevoie de un studiu arheologic
pentru zonele viitoarelor substatii de tractiune (sau altele, dupa caz), sa putem introduce un
Subcontractant pentru aceasta specialitate, ulterior incheierii contractului cu dvs.

Raspuns : Suntem de acord cu introducera unui nou Subcontractant in cazul in care va fi nevoie de un
studiu arheologic respectand prevederile Modelului de Contract Art.26 Subcontractare:
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26.2 “Prestatorul poate sa solicite Beneficiarului, in orice moment pe perioada derularii Contractului, fie
inlocuirea unui Subcontractant fie implicarea de noi Subcontractanti printr-o notificare adresatad
Beneficiarului intr-un termen de minim 30 zile inainte de momentul inceperii activititii in care
respectivul Subcontractant este implicat, cu exceptia cazurilor fortuite, si cu prezentarea documentelor
pentru verificarea formei de inregistrare si, dupa caz, de atestare din punct de vedere profesional,
detinerea unei autorizatii pentru realizarea serviciilor in cauza, neincadrarea in motivele de excludere, a
capacitatii si resurselor pentru activitatile ce urmeaza a fi indeplinite.”, ulterior incheierii contractului,
dar fara costuri suplimentare.

DIRECTOR
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