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1. INFORMAŢII GENERALE 

 

1.1. Ţara beneficiară: 

România. 

 

1.2. Autoritatea Contractantă 

 

CNADNR SA („Beneficiarul sau Autoritatea Contractanta”) este persoana juridica romana de interes 

strategic national  cat statul este actionar majoritar, este organizata si functioneaza sub autoritatea 

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura Investitii Straine Parteneriat Public Privat si Promovarea 

Exporturilor (DPIISPPPPE) pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit art. 2 din 

OUG nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA prin 

reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, aprobata prin Legea 

nr. 47/2004. 

 

CNADNR are in structura sa (7) sapte subunitati denumite Directii Regionale de Drumuri si 

Poduri(DRDP) si Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatică (CESTRIN), fara personalitate juridica. 

 

CNADNR desfasoara in principal activitati de interes public national, in domeniul administrarii drumurilor 

nationale si autostrazilor, in conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare.  

CNADNR este Beneficiarul final al acestui Proiect. 

 

 

1.3. Cadrul Naţional Relevant 

 

Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene la data de 01 ianuarie 2007 potrivit prevederilor 

tratatului Consiliului Europei. 

 

Strategia din Romania pentru infrastructura de transport rutier urmeaza liniile directoare stabilite de 

Uniunea Europeana. 

 

Acordul de parteneriat dintre Romania si UE care se refera la perioada 2014-2020 prevede politicile 

fundamentale care vor fi utilizate pentru a reduce decalajul socio-economic intre Romania si alte tari ale 

UE, stabilind modul in care investitiile finantate din fondurile europene vor fi concentrate pentru a 

promova competitivitatea, convergenta si cooperarea si sa incurajeze o crestere inteligenta, durabila si 

favorabila prin stabilirea unor prioritati nationale de investitii specifice. 

 

Romania ca stat membru al UE trebuie sa dezvolte si sa actioneze astfel incat sa duca la consolidarea 

coeziunii sale economice si sociale, administrandu-si in acest sens politicile si dirijandu-le spre atingerea 

obiectivelor.  

Romania in scopul de a se asigura ca asistenta primita este corelata cu regulamentele strategice comunitare, 

pentru atingerea obiectivelor, poate utiliza Fondul de coeziune, Fondurile structurale si alte surse de 

finantare in scopul de a se asigura ca asistenta primita este corelata cu regulamentele strategice comunitare. 

 

1.3.1. Strategia de Dezvoltare în Sectorul Rutier 

 

Strategia privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european 

a fost aprobata cu Legea nr. 203/16.05.2003, Legea nr. 569/2003 si Legea nr. 451/2003  si republicata in 

MOF nr. 89/2005.  

 

Reteaua de cai rutiere cuprinde autostrazi, drumuri expres si drumuri nationale existente sau care urmeaza 

a fi realizate si care ocolosc principalele centre urbane pe rutele identificate pe retea.. 
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Caracteristicile tehnice minime pentru reteaua de cai rutiere trebuie sa asigure utilizatorilor un nivel ridicat, 

uniform si continuu al serviciilor, confortului si sigurantei rutiere. 

 

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene a aprobat la data de 28.03.2012 „Regulament privind 

orientarile Uniunii pentru dezvoltarea Retelei Transeuropene de Transport”.Orientarile privind 

infrastructura de transport rutier prevad, in sectiunea 3. articolul 22., ca la promovarea proiectelor de 

interes comun, legate de infrastructura rutiera, este necesara: 

 

- acordarea prioritatii aspectelor privind imbunatatirea sau mentinerea calitatii infrastructurii din punct de 

vedere al sigurantei, securitatii si eficientei, al rezistentei in fata dezastrelor, al performantelor de 

mediu, al accesibilitatii pentru toti utilizatorii, al calitatii serviciilor si al continuitatii fluxurilor de 

trafic; 

 

- promovarea dezvoltarii tehnologiilor inovatoare, promovarea sigurantei rutiere, utilizarea informarii 

multimodale si gestionarea traficului pentru a permite functionarea sistemelor integrate de comunicare; 

 

- asigurarea unui spatiu de parcare adecvat pentru conducatorii vehiculelor comerciale, in conditii de 

siguranta si securitate. 

 

Programul Operational Sectorial de Transport (POS-T) a identificat prioritatile privind reteaua rutiera, 

pentru: 

 

- asigurarea unei capacitati suplimentare acolo unde este necesar si in special de-a lungul axelor prioritare 

prin constructia unor sectoare de drum,  de autostrazi si a variantelor de ocolire a oraselor, pe axele 

retelei transeuropene de transport; 

- sporirea sigurantei rutiere prin dezvoltarea, reabilitarea, imbunatatire serviociilor de intretinere ale 

retelei rutiere; 

- continuarea lucrarilor de reabilitare si de modernizare a retelei rutiere avand ca scop: 

 

 accesul camioanelor grele(cu 11, 5t0 /osie ) pe intreaga retea transeuropeana de transport  

 deschiderea intregii retele rutiere de transport. 

 

1.3.2. Reglementari privind Fondul de Coeziune si Fondurile Structurale 

 

Pentru atingerea obiectivelor, la finantarea proiectelor pot utiliza instrumente structurale, respectiv Fondul 

de coeziune, Fondurile structurale si alte surse de finantare. Acestea sunt implementate in cadrul 

Programului Operational Sectorial de Transport (POS-T), potrivit metodelor de planificare multianuala in 

completare cu angajamente de la bugetul anual. 

 

Programul prevede reguli cu privire la eligibilitatea  cheltuelilor necesare implementarii proiectelor si sunt 

prevazute in Ordinul 962/10.07.2013 pentru modificarea Anexelor 1 si 2 la Ordinul Ministerului 

Transporturilor si al Ministerului Economiei si Finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de 

cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate din POST 2007-2013. 

 

1.4. Stadiul actual în Sectorul de Referinţă 

 

Până in prezent pentru reconstructia si consolidarea retelei de drumuri, a avut loc doar o dezvoltare limitată 

a reţelei de drumuri. Principala retea de drumuri, este formata in mod predominant (92%)din drumuri cu 

doua benzi de circulatie. Eforturile financiare considerabile pentru intretinerea retelei de drumuri sau 

materializat in reconstructia si consolidarea drumurilor europene pentru a permite circulatia 

autovehiculelor de marfa cu sarcina de 11,5 t0 /osie.  
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Se constata ca se mentin in continuare unele deficiente, astfel: 

 

 calitatea slaba a sistemului rutier si lipsa unei capacitati portante corespunzatoare, intrucat 

numai pentru drumurile reabilitate standardul capacitatii portante se respecta; 

 existenta a peste 400 de treceri la nivel cu calea ferată; 

 asigurarea partiala a capacitatii de trafic la limita intre cele mai mari aglomerari urbane si 

drumurile nationale, datorate in principal lipsei variantelor de ocolire; 

 traversarea traficului international si interregional prin zonele urbane, datorita lipsei 

variantelor de ocolire; 

 peste 65% din drumurile principale prezinta conflicte intre diferitele tipuri de trafic si 

deasemenea intre trafic si nevoile comunitatilor locale. 

 

 

1.4.1. Întreţinerea Reţelei de Drumuri 

 

Responsabilitatea pentru întreţinerea si administrarea retelei de drumuri apartine CNADNR prin 

subunitatile sale, respectiv DRDP. 

 

Colectarea si prelucrarea datelor de trafic, capacitatea portanta a sistemelor rutiere si recomandarea 

folosirii managementului structurilor rutiere se asigura de catre Centrul de Studii Tehnice Rutiere si 

Informatică (CESTRIN),. 

 

Finanţarea activitatilor de administrare si intretinere  a drumurilor nationale se asigura, in principal, de la 

bugetul de stat si in completare din alte surse legal constituite. 

 

Bugetul anual de intretinere si administrare este stabilit la nivelul central CNADNR si alocat DRDP-urilor 

si CESTRIN, in functie de limitele bugetare anuale, aprobate. 

 

 

1.4.2. Date de Trafic şi Rutiere Disponibile 

 

CESTRIN asigura colectarea si procesarea datelor de trafic, utilizand un sistem de contori pentru cântărire 

automata. Componentele sistemului sunt localizate in teritoriu, intr-o retea. 

CESTRIN intocmeste periodic, la 5 ani, un studiu complet de trafic si de matrici „origine – destinatie”  

prin recensamantul de trafic. 

In anul 2010 a fost realizat recensamantul de trafic, datele acestuia sunt disponibile Prestatorului si se 

regasesc pe site-ul www.cestrin.ro.    

 

1.4.3. Organizare Legală si Instituţională după Aderare 

 

De la 01 ianuarie 2007, cand Romania a devenit stat membru al UE, avand in vedere ca  la aceasta data nu 

au fost finalizate politicile structurale de pre-aderare, Fondul de Coeziune se va implementa pana la 

finalizarea proiectelor.  

Romania, devenind stat membru al UE, pentru procedurile privind atribuirea contractelor de lucrari, 

produse si servicii lansate dupa data de 01. ianuarie 2007, respecta normele privind achizitiile publice din 

Romania. 

 

Ordonanţa de Urgenţă  nr 34/2006, realizează armonizarea între legislaţia achiziţiilor publice din România 

şi legislaţia UE relevantă, prevede documentele ce urmeaza a fi folosite în diverse faze ale procedurii de 

atribuire şi prezintă cadrul financiar şi fiscal de aplicat. 

 

Contractarea lucrarilor publice in Romania are la baza Hotărârea Guvernului nr.1.405/2010 privind 

aprobarea utilizării unor conditii contractuale ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti în 
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Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport de 

interes national, finantate din fonduri publice.  

 

 

1.5 Programe Complementare şi alte activităţi conexe 

 

In cadrul programelor de investitii viitoare, Beneficiarul are in vedere posibilitatea realizarii urmatoarelor 

proiecte: 

 Construirea autostrazii  Targu Mures- Ditrau  

 Construirea  autostrazii Targu Neamt-Iasi-Ungheni 

 

1.6 Sursa de Finantare 

 

Contractul de prestare a serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate, asistentei acordate 

beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare si pentru pregatirea documentatiei de 

atribuire pentru Autostrada Ditrau –Targu Neamt va fi finantat din POS-T 2007-2013, Axa 

prioritara 2 ,,Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T’’ in scopul dezvoltarii unui 

sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE, domeniul de 

interventie 2.1.  

,, Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii  rutiere nationale’’. 

 

 

2. OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE AŞTEPTATE ALE PROIECTULUI 

 

2.1. Obiective generale 

 

Obiectivul general este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea 

infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea 

pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea 

transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene. 

 

Pe langa importanta sa nationala Proiectul Autostrada Ditrau –Targu Neamt va deservi in conditii bune, 

traficul de tranzit international, de marfuri si persoane de pe teritoriul Romaniei. 

 

In functie de stadiul reabilitarii drumurilor nationale sau in curs de reabilitare, prin intermediul acestor 

drumuri reabilitate, Proiectul de autostrada poate  primi si distribui trafic rutier prin nodurile sale. 

 

2.2. Scopul Proiectului 

 

In acest moment distanta intre Ditrau si Targu Neamt este 120 km si se desfasoara pe DN 15 si DN 15 B, 

iar timpul de parcurs este de 2 ore.  

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de autostrada intre Ditrau –Targu Neamt,  in vederea asigurarii 

infrastructurii de baza necesara cererii de transport in crestere, asigurand un grad ridicat de siguranta a 

traficului rutier cu urmatoarele rezultate si efecte pozitive asteptate: 

 

- reducerea timpului de calatorie si cresterea vitezei medii de deplasare; 

- imbunatatirea conditiilor de siguranta a traficului rutier; 

- reducerea numarului de accidente precum si imbunatatirea confortului in timpul calatoriei; 

gestionând în acelasi timp reducerea emisiilor de poluanti si impactului negativ asupra mediului, 

prin cresterea fluentei atat a traficului de tranzit, deviat pe autostrazi, cat si a traficului ramas in 

zona urbana, de a reduce poluarea sonora in zona capitalei.   
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3. IPOTEZE SI  RISCURI 

 

3.1. Ipoteze privind prestarea serviciilor  

 

Documentele tehnice solicitate potrivit prezentului caiet de sarcini vor fi finalizate in 12 luni din care in 

termen de 4 luni se va realiza Studiul de fezabilitate final, si vor permite Beneficiarului si altor Autorităţi 

Romane să le folosească ca documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru 

sustinerea aplicatiei de finantare catre Autoritatea de Management (AMPOST) si catre Comisia Europeana 

(dupa caz)  si pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrari. 

 

3.2. Riscuri 

 

Experienta Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA in derularea 

proiectelor de elaborare a studiilor de fezabilitate a demonstrat ca la nivel de Studiu de Fezabilitate, 

Prestatorii trateaza uneori cu superficialitate realizarea de studii si investigatii de teren (topografice, 

geotehnice, etc), identificarea proprietarilor terenurilor afectate, identificarea utilitatilor, identificarea 

siturilor arheologice, a ariilor protejate, dimensionarea lucrarilor, identificarea zonelor de alunecare a 

terenului si propunerea de solutii tehnice adecvate, etc., astfel incat la elaborarea proiectului tehnic si apoi 

la executia lucrarilor s-au constatat diferente majore fata de prevederile studiului de fezabilitate.  

 

Aceste diferente au generat in timp costuri suplimentare majore in cadrul proiectelor, iar responsabilitatea 

proiectantului a fost aproape inexistenta. 

 

Beneficiarul, din acest motiv, solicita pentru acest proiect si atentioneaza viitorul Prestator asupra 

seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini sarcinile ce ii revin asa cum sunt ele descrise in 

prezentul caiet de sarcini cat si in legislatia romana in vigoare. 

 

CNADNR SA isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate 

de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si 

lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in 

vigoare. 

 

Beneficiarul a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta Prestatorului , in prezentul caiet 

de sarcini.  

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar, prin participarea sa la procedura de 

atribuire si prin semnarea contractului, si nu va avea nici o pretentie in cazul aparitiei acestora sau a altora 

neidentificate mai jos dar posibil sa apara.  

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de 

orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora. 

Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor 

riscuri generale identificate si consecintele aferente: 

 Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si 

rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice,hidrologice, topografice, etc. defectuoase 

sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase. 

 In cazul in care apar conditii geotehnice, hidrologice, de mediu, etc. diferite, la momentul 

elaborarii Proiectul Tehnic si/sau la executia Proiectului, in comparatie cu studiile geotehnice, etc., 

efectuate in cadrul Studiului de Fezabilitate si/sau traseul recomandat sau solutiile tehnice definite 



  

10 

 

de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la 

costurile suplimentare rezultate ale Proiectului. 

 Riscul de intarziere intre data efectiva de atribuire a contractului si de incepere a prestarii 

serviciilor si investigatiilor care poate influenta planificarea globala a proiectului (ex. investigatiile 

de teren solicitate sa fie realizate in timpul iernii); 

 Riscul identificarii si caracterizarii incorecte sau incomplete a tuturor conditiilor particulare ale 

terenului si ale naturii solului precum si interpretarea inadecvata a rezultatelor investigatiilor 

specifice. 

 Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor, 

etc., necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului (relief, acces dificil, etc.) si care pot 

conduce la intarzieri in procesul de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea 

Beneficiarului crearea pentru Prestator a accesului pentru efectuarea masuratorilor/lucrarilor 

geotehnice sau de alta natura/studiilor, etc.  

 Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate de 

catre autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate 

(Situri Natura 2000), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul participant 

la dezbaterile publice sau alti factori implicati in derularea procedurilor de mediu. 

 Riscul ca anumite ONG-uri si/sau alte organizatii similare sa reclame si/sau sa conteste la CE 

studiile si/sau documentatiile elaborate, fapt ce ar putea determina intarzieri majore in 

implementarea Proiectului si costurile suplimentare care vor fi suportate de catre Prestator; 

 Riscul de intarziere in cazul in care traseul propus poate fi afectat de arii naturale protejate (situri 

Natura 2000) si alte asemenea, din cauza cerintelor si a oricaror studii de specialitate, inclusiv 

studii de evaluare adecvata impuse de autoritatile competente de mediu sau de catre 

administratorii/custozii ariilor naturale protejate,etc. In astfel de situatii elaborarea studiilor este 

obligatia Prestatorului care va elabora studiile suplimentare; 

 Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara 

modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in domeniul mediului, eventual pot 

aparea noi arii protejate Natura 2000 sau anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, iar pentru  

schimbarile aparute pe parcurs, Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea si va face toate 

demersurile in vederea obtinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului. 

 Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara 

modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de 

proiectare, investigatiilor, studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii studiului de fezabilitate. 

Prestatorul va face toate demersurile pentru completarea/ajustarea/refacerea serviciilor si lucrarilor 

desfasurate pana la momentul aparitiei acestor schimbari si prestarea restului serviciilor si 

lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative. 

 Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori plangerile aparute in 

perioada consultatiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc) cu 

impact asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si 

lucrari solicitate conform caietului de sarcini. 

 Riscul ca planurile de urbanism in aria de desfasurare a traseului proiectului sa nu existe sau sa fie 

incomplete. Prestatorul este responsabil de elaborarea acestora in cazul in care nu exista sau sunt 

incomplete. Costurile suplimentare care vor fi suportate de catre Prestator; 

 Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati  in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, 

acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor 
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autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. 

Imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 

avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de 

Mediu sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului. 

 Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care 

contin anumite conditii, unele dintre conditii/constrangeri sa se suprapuna si sa nu poata fi corelate 

/ realizate concomitent. 

 Risc de intarziere din cauza cerintelor speciale formulate de catre autoritatea competenta de mediu 

sau Ministerul Culturii si Patrimoniului National, in cazul in care traseul propus va afecta situri 

arheologice cunoscute, identificate sau descoperite in cadrul investigatiilor specifice de teren. 

 Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia mediului privind depunerea 

documentatiei pentru informarea publicului. 

 Riscul de intarziere in elaborarea studiilor de evaluare  a proprietatilor afectate si a studiilor 

pedologice, etc., datorita lipsei cadastrului general la nivel national, sau dificultatilor in 

identificarea  proprietarilor terenurilor aferente coridorului autostrazii, etc. 

 Riscul identificarii incompleta a retelelor de utilitati, care poate conduce la intarzieri si costuri 

suplimentare in realizarea proiectului de autostrada. 

 Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform caietului de sarcini datorita 

observatiilor/cerintelor din partea AMPOST/JASPERS, asupra calitatii/nivelului investigatiilor de 

teren, studiul de trafic, analiza cost– beneficiu, studiul de traseu, etc. Modificarile generate de 

observatiile transmise de AMPOST/JASPERS vor fi efectuate de Prestator fara a beneficia de 

costuri suplimentare. 

 Riscul neavizarii de catre beneficiar a rapoartelor si livrabilelor datorita continutului  

necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice 

de elaborare a Studiului de Fezabilitate.  

 Riscul privind intarzierea in  mobilizarea personalului Prestatorului. 

Pe parcursul derularii proiectului pot apare si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri 

in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale. 

 

 

 

4. SCOPUL SI DESCRIEREA SERVICIILOR  

 

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la: activitatile, 

serviciile care trebuie sa fie realizate de catre Prestator in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate, 

asistenta solicitata pentru intocmirea, depunerea si sustinerea aplicatiei de finantare si pregatirea 

documentatiei de atribuire a contractului pentru Proiectul " Autostrada Ditrau –Targu Neamt " denumit in 

continuare „Proiectul”. 

Scopul general al activitatilor si serviciilor este de a defini, a descrie si prezenta Proiectul, de a analiza 

fezabilitatea si riscurile specifice ale Proiectului, de a estima costurile si beneficile acestuia, in vederea 

planificarii si obtinerii finantarii necesare si a implementarii constructiei cu succes a Proiectului, cu 

incadrarea in bugetul de costuri estimat si in graficul planificat de realizare. 
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4.1. Scopul si descrierea cerintelor privind serviciile necesare pentru elaborarea Studiului de 

Fezabilitate 

 

4.1.1 Descriere generala a serviciilor  

 

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza, in vederea elaborarii studiului de fezabilitate, vor 

include, dar nu se vor limita la acestea: activităţi, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, 

studii, etc. si care sunt descrise in cele ce urmeaza. 

 

Natura complexă a Proiectului rezulta din conditiile impuse de cadrul geomorfologic, hidrografic si 

hidrogeologic al amplasamentului pe care se va construi viitoarea autostrada. 

 

Beneficiarul se asteapta ca in urma executarii acestor servicii necesare elaborarii studiului de fezabilitate, 

sa se defineasca un Proiect robust, temeinic analizat si pregatit din punct tehnic, juridic, financiar, social, 

economic, din punct de vedere al cerintelor de mediu, etc. 

 

Prin Studiul de Fezabilitate trebuie sa se dovedeasca necesitatea si oportunitatea Proiectului si trebuie sa 

asigure definirea, descrierea si prezentarea unui Proiect ”matur” in vederea asigurarii finantarii. 

 

Prestatorul va presta, va descrie si va prezenta serviciile descrise in capitolele de mai jos, în conformitate 

cu prevederile HG 28/2008, cerintelor din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei si 

reglementarilor tehnice curente in vigoare si in baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele 

mai bune practici nationale si internationale de elaborare a studiilor de fezabilitate, in domeniul 

transporturilor, respectiv al autostrazilor. 

 

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ care sa asigure atingerea unui 

grad de incredere ridicat cu privire la: traseul optim recomandat, viabilitatea si calitatea solutiilor tehnice si 

a structurilor definite, nivelul costurilor de investitie estimate ale Proiectului, etc. in vederea maximizarii 

sanselor Beneficiarului pentru implementarea constructiei Proiectului , astfel incat acesta sa se incadreze in 

costurile estimate, in graficul de realizare preconizat si in parametrii optimi de calitate specificati.  

 

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea 

masurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul/alocarea riscurilor  Proiectului in baza principiilor, 

standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscurilor 

proiectelor in sectorul autostrazilor. 

 

Desfasurarea serviciilor si lucrarilor in vederea elaborarii studiului de fezabilitate vor avea la baza 

legislatia si toate reglementarile tehnice in vigoare romane si europene (standardele nationale si europene, 

normativele specifice, eurocodurile, etc.). 

 

Prestatorul va realiza orice alte sarcini necesare asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de alte 

autoritati centrale sau locale, afectate sau implicate in realizarea serviciilor solicitate pentru elaborarea 

studiului de fezabilitate, si a serviciilor de asistenta solicitate in acest caiet de sarcini. 

 

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si de calitate a cerintelor descrise 

in prezentul caiet de sarcini.  

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in vederea 

indeplinirii scopului Proiectului), fara a solicita alte costuri suplimentare, Beneficiarului. 

Prestatorul va fi responsabil de tratarea necorespunzatoare a  riscurilor descrise in capitolul „Ipoteze si 

riscuri” si va suporta consecintele ce decurg din aceasta. 
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Autoritatea Contractanta asteapta ca rezultat al acestui contract de servicii, un Studiu de fezabilitate pentru 

sectorul de autostrada Autostrada Ditrau –Targu Neamt. 

Totusi, Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului ca document suport Studiul de 

fezabilitate existent pentru  autostrada Ditrau –Targu Neamt care este tronsonul 2 al autostrazii Targu 

Mures-Targu Neamt-Iasi-Ungheni realizat de catre aceasta in cadrul unui contract separat. 

 

La revizuirea Studiului de Fezabilitate aferent Autostrazii Ditrau –Targu Neamt, Prestatorul va analiza 

Studiul de Fezabilitate existent, datele, studiile, informatiile puse la dispozitie si isi va asuma 

responsabilitatea utilizarii acestora in documentele emise de acesta in calitate de Proiectant al Studiului de 

fezabilitate  pentru Autostrada Ditrau –Targu Neamt. 

Prestatorul are obligatia verificarii tuturor datelor/studiilor/informatiilor puse la dispozitia sa de catre 

Autoritatea Contractanta cuprinse in Studiul de fezabilitate al autostrazii Ditrau –Targu Neamt si le va 

insusi si nu va formula nici o revendicare cu privire la acestea. 

 

Studiul de Fezabilitate elaborat de Prestator va sta la baza elaborarii Documentatiei de atribuire pentru 

contractul de executie lucrari. 

 

4.1.2 Sumarul serviciilor  

 

Sumarul activităţilor, investigatiilor, serviciilor de proiectare, analizelor, evaluarilor, studiilor, etc pe care 

Prestatorul le va presta si realiza, in vederea elaborarii studiului de fezabilitate, vor include, dar nu se vor 

rezuma la urmatoarele servicii prezentate in cuprinsul de mai jos si care sunt descrise in cele ce urmeaza. 

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului Studiul de fezabilitate existent  pentru 

autostrada Ditrau –Targu Neamt iar in cazul in care Prestatorul va utiliza datele/studiile respective va avea 

obligatia actualizarii/revizuirii acestora conform celor descrise mai jos: 

 

 ANALIZA LEGISLATIEI SI A REGLEMENTARILOR IN VIGOARE 

 STUDIUL DE TRAFIC 

 STUDIUL PRIVIND ALTERNATIVE DE TRASEU 

 

 INVESTIGATII DE TEREN 

 Studii hidrologice şi hidraulice detaliate 

 Studii geotehnice detaliate – Anexa 1 

 Studii topografice detaliate 

 Studiul   arheologic - Anexa 2 

 Alte investigatii de sol si materiale 

 Identificarea proprietarilor, a suprafetelor de teren afectate si raportul de evaluare a 

acestora. 

 Identificarea utilitatilor publice  

 Studiul pedologic 

 ACTIVITATI DE PROIECTARE  

 Lucrări de drum, noduri rutiere,  

 Lucrări de poduri/pasaje, podete si ziduri de sprijin 

 Consolidări, terasamente si lucrari hidrotehnice 

 Lucrari de tuneluri 

 Conectarea reţelei locale de drumuri  

 Dotări autostradă 

 Siguranta circulatiei rutiere 
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 Planul de operare si întretinere 

 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

 Raportul privind impactul asupra mediului(RIM) 

 Studiul de Evaluare Adecvata (SEA) 

 Alte studii de specialitate (S.Sp.M) 

 Planul de management de mediu (PMM) 

 

 ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR 

 AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI 

 ASISTENTA BENEFICIARULUI IN SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE 

 PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE 

 

4.1.3 Descrierea serviciilor  

 

4.1.3.1. ANALIZA LEGISLATIEI SI A REGLEMENTARILOR IN VIGOARE 

Prestatorul va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, 

romane si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea desfasurarii serviciilor si lucrarilor 

solicitate, conform caietului de sarcini.  

 

In cazul in care exista neclaritati cu privire la aplicarea legislatiei si a reglementarilor tehnice relevante, 

Prestatorul va cere clarificari si instructiuni de la Beneficiar, in timp util pentru realizarea cu succes a 

serviciilor si lucrarilor solicitate si in termenul prevazut. 

 

Reglementarile tehnice pot fi consultate la adresele: www.asro.ro; www.mdrap.ro; www.cnadnr.ro. 

 

4.1.3.2. STUDIUL DE TRAFIC 

Scop si obiective 

 

Scopul studiilor de trafic este estimarea efectelor produse de lucrarile de reabilitare a drumurilor nationale, 

de implementare a infrastructurilor noi (autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale, variante ocolitoare, 

etc.), a masurilor de politica de transport si a oricaror interventii prin care se modifica structura si 

capacitatea portanta si de circulatie pe reteaua de drumuri din Romania. 

 

Studiile de trafic vor fi intocmite la un nivel de detaliere suficient de ridicat pentru a permite 

dimensionarea intersectiilor prevazute, care ar urma sa asigure legatura cu reteaua existenta de drumuri. 

 

Prestatorul va estima efectul asupra cererii de mobilitate si a fluxurilor de trafic aferente, diferentiate pe tip 

de vehicul si combinatii ale acestora, pe o perioada de perspectiva de 30 de ani de la implementarea 

Proiectului. 

 

Prestatorul va efectua, studii cu privire la timpii de calatorie (in minute), durata deplasarii prin oras in 

conditii de trafic urban/restrictii rutiere si durata deplasarii dupa executia Proiectului. 

 

Prestatorul va estima viteza de deplasare (pe tipuri de vehicule) inainte si dupa implementarea Proiectului.  

 

Prestatorul va identifica intensitatea traficului la ora de varf pe reteaua existenta pentru principalele perechi 

anchete O-D (origine – destinatie).  

 

Retea si zonificare 

http://www.asro.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.cnadnr.ro/
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Prestatorul va defini sistemul de zonificare care va contine zonele detaliate la nivel de localitate pentru aria 

studiului. Astfel, aria studiului (care va fi definita impreuna cu Beneficiarul in functie de sectorul de drum 

aflat in studiu) va fi constituita la nivelul celor circa 3.200 zone detaliate stabilite de CNADNR si aria de 

influenta la minim nivelul de 190 zone pentru România. 

  

Prestatorul va identifica si va stabili reţeaua de transport relevanta pentru Proiect prin indicarea drumurilor 

judetene si a conectorilor aferenti zonificarii detaliate aferente Proiectului. 

 

Prestatorul va lua in calcul (conform scenariilor pesimist,optimist si cel mai probabil) in elaborarea 

studiului de trafic, si  alte proiectele ce vor fi implementate in zona de incidenta a autostrazii.  

 

Situatia actuala 

 

Datele de trafic sunt disponibile la CNADNR/ CESTRIN pentru Recensamantul de Trafic din 2010 pentru 

intreaga retea nationala de drumuri si autostrazi. Daca la momentul elaborarii studiului de trafic vor fi 

disponibile date din Masterplanul General de Transport al Romaniei (validate de catre Ministerul 

Transporturilor), se vor folosi date din cadrul acestui document programatic. 

 

Datele prezentate se vor defalca intre traficul national, international si de tranzit, si tipuri de vehicule 

conform clasificarii CNADNR/CESTRIN. 

 

Prestatorul va realiza un studiu de trafic detaliat conform prevederilor caietului de sarcini pentru varianta 

de traseu considerata fezabila. Pentru cele doua variante de traseu, Prestatorul va prezenta o prognoza de 

trafic pe o perioada de 30 de ani, aceste date trebuind sa se regaseasca si in analiza multicriteriala. 

 

Prestatorul va efectua analiza stadiului actual al starii tehnice a infrastructurii rutiere existente, atat asupra 

retelei de drumuri din zona studiata cat si a traseului din mediul urban studiat, si va prezenta informatii cu 

privire la planeitate, rugozitate, capacitate portanta, indice de degradare. 

Prestatorul va efectua recensaminte de trafic proprii si anchete origine – destinatie proprii, pe tipuri de 

categorii de autovehicule conform clasificarii CNADNR/CESTRIN (autoturisme;microbuze; autobuze; 

camionete; camioane cu 2 osii; camioane cu 3 sau 4 osii; camioane cu 5 osii si peste 5 osii) cu scopul de a 

permite colectarea de date detaliate exprimate in vehicul etalon si fizic cu privire la cererea de mobilitate si 

traficul pe reteaua de drumuri nationale si judetene care se regasesc pe coridorul de transport definit de 

catre Proiectul aflat in studiu, in scopul actualizarii anului de baza a matricilor origine-destinatie (pentru 

sistemul de zonificare stabilit anterior pentru proiect). 

 

Prestatorul si Beneficiarul vor agrea si actualiza perioadele in care se vor efectua recensamintele de trafic , 

anchetele O-D, cat si modalitatile de efectuare ale acestora si propunerile privind metodologia si le vor 

prevede in Raportului de inceput ca document descris in capitolul ”Rapoarte” din prezentul caiet de sarcini 

 

Recensamintele de trafic se vor efectua intr-o perioada de o saptamana, inclusiv zilele nelucratoare, in 

sectiuni relevante (noduri de descarcare a traficului: nu numai drumuri nationale/autostrazi ci si drumurile 

judetene/locale) pentru evaluarea nivelelor de trafic pe sectiuni importante (pe ambele directii de circulatie 

a traficului). 

 

Studii de generare si distributie a deplasarilor de marfa si persoane   

 

Prestatorul va actualiza si detalia modelul de transport pentru anul de baza si pentru coridorul de transport 

aflat in studiu: matricile O-D pe tipuri de vehicule, zonificare si reţea de transport. Se va prezenta o 

comparatie intre matricea O-D, cea mai recenta realizata de CESTRIN, si cea rezultata in urma 

actualizarilor efectuate cu ajutorul noilor recensaminte si anchete O-D. Matricile O-D finale pentru anul de 

baza vor fi realizate si prezentate la nivelul sistemului de zonificare detaliat pentru traseul recomandat. 
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Prognozele de cerere de mobilitate vor fi realizate cu ajutorul modelului de transport, pe baza prognozelor 

factorilor de generare si atragere a deplasarilor de persoane si marfa, la nivel de zona de trafic (unitate 

teritoriala care genereaza/atrage trafic). In acest sens, se vor considera cele mai recente previziuni socio-

economice elaborate de catre Comisia Nationala de Prognoza si, informatii din alte surse relevante. 

 

Va fi dezvoltată o prognoză detaliată a cererii de mobilitate – matrici O-D pentru persoane si marfa pe 

tipuri de autovehicule pentru trei scenarii de dezvoltare socio-economica (ridicată, medie si joasă) pentru o 

perioadă de  perspectiva 30 de ani. Se va lua de asemenea in considerare evolutia gradului de incarcare a 

diferitelor categorii de autovehicule de transport marfa (in tone/autovehicul). 

 

Prestatorul va efectua prognoza de trafic  in baza careia se va elabora Analiza Cost-Beneficiu si va 

recomanda si tipul de structura rutiera conform prevederilor Ordinelor MT nr. 45 si nr. 46/1998. 

 

Prestatorul la elaborarea prognozelor de trafic va include deasemenea compozitia traficului generat: indus, 

atras si de dezvoltare, si va analiza senzitivitatea fluxurilor de trafic prognozate la deviatia anumitor 

variabile critice: elasticitatea cererii de calatorie corespunzatoare variatiei timpilor si costurilor de 

transport, nivelurilor de congestionare ale modurilor concurente, strategiilor modurilor de transport 

concurente. 

 

Prestatorul, la elaborarea studiului de trafic va include perspectivele si ipotezele de dezvoltare a retelei 

rutiere din Romania privind deschiderea / reabilitarea unor drumuri din aria de influenta a Proiectului, in 

functie de informatiile solicitate si puse la dispozitie de CNADNR si de Autoritatile locale din zona 

proiectului pana la data elaborarii Raportului de inceput. 

 

Prestatorul va planifica si realiza studii ale sarcinii pe osie în conformitate cu normativul AND 584/2012 

pentru a determina Factorii de Echivalentă a Vehiculelor si modele de supraîncărcare, în vederea calculării 

împreună cu datele de trafic, a rezistentei sistemului rutier. 

 

 

Prezentare rezultate 

 

Prestatorul, in cadrul concluziilor Studiului de Trafic va recomanda scenariul cel mai probabil de prognoza 

a traficului in baza caruia se va realiza, de catre acesta, Analiza Cost-Beneficiu.  

 

Concluziile si metodologiile studiului de trafic vor include dar nu se vor rezuma la: 

 

1. Prezentarea conceptului studiului si a modului de lucru/abordării; 

2. Prezentarea modului de culegere a datelor suplimentare (recensăminte de trafic si anchete O-D) si a 

rezultatelor acestora; 

3. Prezentarea reţelei de transport utilizate si a atributelor acesteia; 

4. Prezentarea (referinţe la) modelului de transport utilizat; 

5. Prezentarea scenariilor in detaliu, pe componentele enumerate mai sus: socio-economice, de 

infrastructura, de politici de transport; 

6. Prezentarea matricilor O-D agreate pentru coridorul aflat in studiu, la nivel detaliat (pe tip de 

vehicule, pe tip de utilizatori, pentru situaţia actuala si cea de perspectiva pe scenarii); 

7. Prezentarea efectelor implementării Proiectului, prin estimarea efectelor asupra: timpului de calatorie 

pe categorii de utilizatori; de prezentat timpul in minute de calatorie; viteza de deplasare inainte si 

dupa implementarea Proiectului, accesibilitatii, consumului de combustibil,emisiilor poluante, ca si: 

NOx, CO, CO2, HC, PM-10 

8. Prezentarea fluxurilor de trafic afectate pe reţea grafic si tabelar, in vehicule fizice si etalon, pe tipuri 

de vehicule si in total; 

9. Precizarea soft-ului de planificare transport utilizat. 
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4.1.3.3. STUDIUL PRIVIND ALTERNATIVELE DE TRASEU 

Prestatorul va efectua un studiu pentru identificarea variantelor de traseu posibile si va recomanda  varianta 

de traseu optima. 

 

Prestatorul va verifica cu Autoritatile locale si va elabora documentele si va obtine avizele necesare, astfel 

incat sa nu existe nici un impediment in implementarea Proiectului in baza variantei optime selectate. 

 

Prestatorul va prezenta si va analiza cel putin doua alternative de traseu posibile, care vor fi insotite de 

harti si fotografii ale terenului si vor fi caracterizate din punct de vedere al impactului tehnic, economico-

social, trafic, mediu, etc.  

 

Pentru variantele de traseu studiate si analizate se vor prezenta criteriile care au stat la baza alegerii 

acestora si a variantei de traseu optim (in cadrul analizei multicriteriale). 

 

Prestatorul va prezenta si Autoritatilor Locale alternativele de traseu analizate, in scopul evitarii 

obstructionarii dezvoltarii programelor locale, cu precadere a acelora care sunt incluse in Planurile de 

Amenajare teritoriale aprobate, precum si corelarea cu aceste programe. 

 

La alegerea alternativelor de traseu, Prestatorul va tine cont de realizarea conexiunii  autostrazii cu  

autostrada Targu Mures-Ditrau  precum si  cu autostrada Targu Neamt-iasi-Ungheni.   

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului documentele pe care le detine aferente proiectelor mai sus 

mentionate. 

 

Prestatorul va justifica acceptarea sau respingerea unor alternative  in baza urmatoarelor aspecte principale, 

fara a se limita la acestea:    

- lista cuprinzătoare si clară a restrictiilor (teren, geologie, mediu inclusiv situri Natura 2000, 

habitate, arheologie, infrastructură, utilităţi publice sau alte construcţii existente, impact 

socio-economic, schimbări climatice, siguranta inclusiv operare si întretinere); 

- evaluarea traficului rutier pentru fiecare varianta propusa si lista cuprinzand datele tehnice, 

de trafic, economice, actualizate. 

- analiza cost-beneficiu robusta si  analiza multicriterială care vor furniza o bază solidă 

pentru selectarea variantei recomandabila de traseu. Cerintele pentru analiza cost – 

beneficiu si evaluarea multicriterială sunt prezentate in prezentul Caiet de Sarcini; 

Variantele de traseu identificate, impreuna cu recomandarea Prestatorului in ceea ce priveste varianta de 

traseu optima, vor fi comunicate Beneficiarului pentru aprobarea in sedinta CTE al Beneficiarului. 

Analiză multicriterială (AMC) va fi pusa la dispozitia Beneficiarului si JASPERS pentru revizie si 

comentarii.  

 

Prestatorul va avea obligatia de a actualiza toate documentele relevante pentru a include observatiile 

primite. 

 

Analiza multicriteriala a alternativelor de traseu studiate se va realiza pe baza recomandarilor din „Guide 

to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” elaborat de Directorate General Regional Policy. 

 

Analiza multicriteriala initiala va fi elaborata pentru o serie de optiuni considerand criteriile tehnice, de 

mediu, economice, financiare , sociale si politice, criterii ce trebuie agreate cu Beneficiarul. 
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Aceasta analiza va conduce la selectarea optiunilor de traseu alternative preferate, optiuni ce vor fi ulterior 

aprofundate in cadrul studiului de fezabilitate. 

 

Prestatorul va realiza o evaluare calitativă a fiecărui criteriu avut în vedere în analiza multi-criterială 

initială, bazându-se pe evaluări si analize realizate ca parte a studiului.   

 

O analiză multicriterială detaliată va fi realizată pentru optiunile de traseu selectate anterior, aceasta 

conducând în final la selectarea unei singure optiuni. Prestatorul va agrea cu Clientul criteriile utilizate 

pentru analiza multicriterială detaliată.    

 

Prestatorul va realiza o evaluare calitativă si cantitativă (daca este posibil) pentru fiecare dintre criteriile 

avute în vedere în cadrul analizei multicriteriale detaliate, bazându-se pe evaluări si analize realizate ca 

parte a studiului.   

 

Importanta atribuită fiecărui factor si criteriu avut în vedere în analiza multicriterială va fi agreată cu 

Beneficiarul.  

 

În cadrul analizei multicriteriale, Prestatorul va descrie în ce măsură fiecare optiune de investitie va atinge 

obiectivele Proiectului si va tine cont si comenta în conformitate cu aceasta, fezabilitatea implementării 

optiunilor de investitie, acordând importantă următoarelor aspecte, fara a se limita la:  

 

 Simplitatea implementari optiunilor  

 Dacă există tehnici inovative implicate si care sunt riscurile asociate acestora 

 Dacă există orice alti factori care ar putea duce la costuri operationale majore peste durata 

de viata a optiunii   

 Dacă costul de investitie al optiunii poate fi fundamentat si dacă costurile de operare sau 

întretinere actuale pot fi acoperite   

 Cât de acceptabilă este optiunea pentru public si părtile interesate.                          

Sumarul al sarcinilor pe care Prestatorul va urma să le finalizeze în cadrul studiului de trafic, a analizei 

cost - beneficiu şi a analizei multicriteriale sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

           

Etapa  

Etapa 1  

Analiza unei game largi de 

optiuni 

Etapa 2  

Analiza optiunilor selectate 

în urma Etapei 1 

Etapa 3  

Analiza traseului final 

Tipul de 

 sarcină 

-Varianta sumară a studiului de 

trafic 

-Analiza constrângerilor de  

traseu 

-Analiza multicriterială 

- Studiu detaliat de trafic 

- Analiza multi-criterială 

- Analiza economică 

- Studiu detaliat de 

trafic 

-Analiza economică 

-Analiza financiară 

-Analiza de senzitivitate 

si analiza riscurilor 
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4.1.3.4. INVESTIGATII DE TEREN 

La baza analizei si fundamentarii selectiei alternativelor/optiunilor de traseu potentiale vor sta si 

investigatiile de teren preliminare si/sau detaliate acolo unde este necesar. 

 

Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in 

efectuarea investigatiilor de teren precum si a nivelului acestor investigatii (preliminar sau detaliat). 

 

Pentru varianta optima recomandata de catre Prestator si avizata de Beneficiar se vor realiza investigatii de 

teren detaliate, care sa asigure un grad de incredere ridicat asupra viabilitatii traseului optim recomandat, 

solutiilor tehnice si structurilor definite in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea minimizarii si/sau 

eliminarii riscurilor de teren aferente (geotehnice, arheologice, hidrologice, topografice, utilitati, etc).  

 

Beneficiarul atentioneaza viitorul Prestator asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini 

sarcinile privind aceste investigatii de teren, ce ii revin asa cum sunt ele descrise in prezentul caiet de 

sarcini cat si in legislatia si reglementarile tehnice relevante, in vigoare. 

 

Studiul hidraulic si hidrologic 

 

Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina dimensionarea 

hidraulica a podurilor si lucrarilor hidrotehnice, de aparare, stabilizare a albiilor etc. 

 

Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa intersectate de 

autostrada si sau de-a lungul autostrazii. 

 

Prestatorul va prezenta documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic la Institutul National de 

Hidrologie si Gospodarire a Apelor si Apelor Romane pentru obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor 

 

 

Determinarea debitelor maxime de pe suprafete sub 10km² se poate face de catre prestator, cu respectarea 

instructiunilor de calcul si legislatiei in vigoare. 

Pentru cursurile de apa cadastrate determinarea debitelor maxime cu asigurarile conforme legislatiei in 

vigoare se face sau se verifica de Apele Romane – Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a 

Apelor. 

Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidrografice din zona, statistici 

de ploi astfel incat sa evalueze zonele de captare si parametrii hidraulici pentru toate prevederile existente 

si propuse de scurgere. 

Prestatorul va colecta informatii cu privire la nivelul inalt de inundatii, nivelul scazut al apei, viteza de 

scurgere, etc., din inregistrarile disponibile anterioare, cercetarile locale si semnele vizibile, daca exista, cu 

privire la componentele structurale si terasamente. 

Studii geotehnice detaliate 

Investigatiile geotehnice vor fi realizate in vederea stabilirii exigentelor proiectarii pentru structurile 

majore si a parametrilor de dimensionare a solutiilor tehnice si structurilor, avandu-se in vedere o 

caracterizare geologica a solului cu un grad de incredere ridicat asupra viabilitatii traseului optim 

recomandat, solutiilor tehnice si structurilor definite in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea 

eliminarii riscurilor geotehnice aferente.  

 

Investigatiile geotehnice vor include: foraje, sondaje, gropi de proba si esantionare conform standardelor in 

vigoare si cerintelor din Anexa 1. 
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Laboratorul, investigatiile si testele in situ, necesare pentru caracterizarea geotehnica si geo-mecanica, vor 

fi efectuate pentru determinarea: 

 

- caracteristicilor fizice  si mecanice ale solului sau rocii; (duritate, deformare etc.) 

- caracteristicilor hidrogeologice ale solului sau rocii (nivelul piezometric, permeabilitatea, 

presiunea apei etc).  

La realizarea investigatiilor geotehnice, Prestatorul va respecta normele din Romania: Standarde, 

Normative, Eurocoduri, conform Listei de reglementari din Anexa 1. 

 

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af. care va  fi agreat de 

Beneficiar si va avea continutul minim cadru conform Anexei 1. 

 

Studii topografice detaliate 

Prestatorul va intreprinde investigatiile necesare pentru determinarea alternativelor de traseu si va face 

investigatii detaliate ale traseului recomandat ca fiind optim pe baza planurilor ortofotogrametrice.  

Alternativele de traseu propuse pentru Proiect, vor fi identificate prin intermediul investigatiilor in teren si 

hartilor existente, iar fotografierea aeriana va fi planificata in concordanta cu acestea.  

Specificatiile pentru pregatirea fotogramelor vor fi elaborate de catre Prestator, si vor avea in vedere 

urmatoarele cerinte minime: 

 Scara imaginii 1:25 000 cu pixelii imaginii de ½m; 

 Precizia verticala de 85 cm pe puncte bine definite; 

 Pregatirea Modelului Digital de Teren (MDT) care cuprinde o combinatie de puncte si linii care va 

permite generarea liniilor de contur de 1-2 m nivel de precizie in functie de tipul de teren si 

vegetatie. 

Se solicita realizarea fotogrametriei, iar fotogramele rezultate si MDT sa fie folosite ca suport pentru 

investigatiile preliminare ale traseului orizontal si vertical, incluzand evaluarea cantitatii de terasamente, 

intr-un sistem CAD potrivit. Fotogramele vor fi folosite in continuare folosite ca suport pentru consultatiile 

publice pentru a prezenta solutia preferata.  

Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie si in 

Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie vizate de OCPI, doar pentru varianta de traseu optima 

recomandata. In urma analizei, Beneficiarul va aviza solutia recomandata.  

Studiul arheologic 

Prestatorul va fi responsabil pentru planificarea si realizarea investigatiilor arheologice. Prestatorul va 

respecta prevederile din: Legea nr. 378/2001 (legea de adoptare de către Parlament a O.G. nr. 43/2000), 

Legea nr. 462/2003, Legea nr. 258/2006, O.M.C.C. nr. 2071/2000, O.M.C.C. nr. 2392/2004, Ordinul 

comun MCPN-MTI 653/2010) pentru instituirea Programului national de cercetare arheologica 

"Autostrada" si OMCPN nr. 2562/4.10.2010. 

 

Conform lucrărilor de investigatii arheologice planificate si executate, Prestatorul va intocmi  studiul 

arheologic  conform cu continutul minim cadru precizat  in Anexa 2. 

 

 

http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/OMCP-2562-2010-AutorizArhg.pdf
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Alte Investigaţii de Sol si Materiale  

Prestatorul va efectua o investigatie completă a naturii terenului si a materialelor, inclusiv probe si teste de 

laborator, va estima cantitătile de materiale disponibile, în conformitate cu practica internatională. 

Prestatorul va stabili sursele potentiale de materiale de constructie, distanta de transport fată de 

amplasamentul organizării de santier şi de asemenea posibilele trasee pentru transportul acestora.  

Activitătile care vor fi efectuate de către Prestator, vor include dar nu se vor limita la: 

 Identificarea surselor de materiale, inclusiv gropi de împrumut, distante de transport si includerea a 

cât mai multor informatii privind calitatea si cantitatea materialelor care pot fi oferite de fiecare 

sursă de furnizare. In baza practicii nationale se vor indica surse de materiale potentiale si adecvate 

pentru care guvernul roman detine deja drept de exploatare. Recomandarile pentru sursele de 

materiale de constructie optime se vor propune si discuta impreuna cu CNADNR si abordarea 

agreata. 

 Identificarea si evitarea oricărei surse de materiale care ar putea fi afectată de orice restricţiile 

impuse de autorităţile competente (de exemplu Agenţia de Mediu, Agenţia Naţională pentru 

Resursele Minerale, etc.); 

 Identificarea potentialei necesităti de a înlătura posibile contaminari cu materialele 

necorespunzătoare si/sau periculoase precum si estimarea cantitătilor pentru fiecare categorie. 

Identificarea locatiilor potrivite pentru depozitarea materialelor necorespunzătoare sau periculoase şi 

a măsurilor pentru restabilirea condiţiilor iniţiale ale acestor locaţii si dacă este cazul includerea unor 

astfel de zone în terenul care urmează să fie achizitionat pentru proiect; 

 Identificarea posibilelor locatii, pentru organizările de santier viitoare, spaţiile de producţie, etc., 

acordand o atentie sporită pentru aspectele de mediu; 

 Identificarea aspectelor de sănătate si securitate legate de activitatea de proiectare, prin indicarea 

specifică a riscurilor. Aceste riscuri, pot include excavările la adâncime, impactul asupra retelei 

existente de utilităti publice, manevrarea materialelor periculoase sau contaminate rezultate din 

excavări, etc. Activitătile vor include întocmirea unei evaluări de risc si a unui plan de management 

al riscurilor care va avea ca scop identificarea riscurilor cheie de proiectare si de executie.  

 

Studii privind ocuparea terenurilor  

Prestatorul va realiza urmatoarele activitati dar care nu se vor limita la acestea: 

 

 Obţinerea de informaţii / date (achiziţia coordonatelor STEREO 1970) şi planuri cadastrale de la 

O.C.P.I/A.N.C.P.I.; 

 Intocmirea planului cu amplasamentul lucrării prin suprapunerea ridicarii topografice, a solutiei 

tehnice si a planurilor parcelare avizate de catre O.C.P.I. sau, dupa caz, aflate in evidentele acestuia si 

marcarea pe plan a imobilelor expropriabile; 

 Avizarea coridorului de expropriere al lucrării de către O.C.P.I./A.N.C.P.I.; 

 Intocmirea listelor cu titularii dreptului de proprietate sau a altor titulari de drepturi reale, ai imobilelor 

care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la A.N.C.P.I. si/sau ale 

unitatilor administrativ teritoriale, care vor constitui anexa la raportul de evaluare si implicit la 

proiectul de Hotarare de Guvern; 

 Listele cu imobilele afectate de traseul lucrarii, vor contine in mod obligatoriu urmatoarele date: 

judetul, unitatea administrativ – teritoriala, nume si prenume proprietar/detinator teren, date de 

identificare proprietar/detinator teren (CNP, adresa domiciliu/resedinta), tarla, parcela, numar 

cadastral/numar topo/numar carte funciara, suprafata totala, suprafata de expropriat, valoare 
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despagubire in lei. Acestea vor fi insusite de catre unitatea administrativ – teritoriala sau ANCPI/OCPI 

prin stampila si semnatura; 

 Evaluarea proprietăţilor imobiliare, de catre un expert evaluator specializat. 

 

Rapoartele de evaluare vor stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte conform 

prevederilor Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010  privind exproprierea pentru cauza de utilitate 

publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local,  publicata in Monitorul 

Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010, art. 5 si art. 11 alin. 7, 8 si 9 pentru imobilele afectate de 

realizarea lucrarilor de utilitate publica cu modificarile si completarile ulterioare si art. 8 din HG nr. 

53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010. 

 Realizarea studiilor pedologice pentru toate suprafetele de teren afectata de Proiect in vederea 

scoaterii din circuitul agricol. 

 

Prestatorul va realiza si va prezenta: 

 

 Memoriul tehnic 

 Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970 

 Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in intravilan/extravilan 

 Situatia ocuparilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat) 

 Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor. 

 Situatia includeri in coridorul de expropriere a lucrărilor propuse, inclusiv parcelele de teren afectate 

de lucrarile de mutare si protejare a utilitatilor publice si parcelele pentru realizarea perdelelor 

forestiere de protectie imobile afectate de lucrarile de amenajare peisagistică, refacerea conexiunilor la 

drumurile locale si accesele la proprietăti, drumuri de întretinere si exploatare respectiv furnizarea de 

planuri detaliate cu informatii privind proprietarii.  

 Studiile pedologice 

 Raportul de evaluare 

 

Raportul de evaluare va fi utilizat pentru aprobarea Hotararii de Guvern privind  expropierea pentru cauza 

de utilitate publica necesara realizarii Proiectului.  

In raportul de evaluare se va specifica ca evaluarea se face in baza Legea 255/2010, Capitolul III, art.5 si 

art.11.  

Tabelele cu imobilele afectate de traseul lucrarii se vor prezenta distinct: proprietate privata si proprietate 

publica, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, intravilan si extravilan. 

Raportul de evaluare se va intocmi avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele 

notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Se mentioneaza ca potrivit Normelor metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, 

judetean si local, Art.8:  

(1) „Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei Nationale a 

Evaluatorilor din Romania, care va intocmi raportul de evaluare prevazut la art. 11 alin. (7) din lege, este 

obligat sa se raporteze la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 

alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 (2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele prevazute la alin. (1). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00070190.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00070193.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/madalin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00136744.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/madalin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00070190.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/madalin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00070193.htm
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 (3) In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania 

va pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele intocmite de camerele notarilor publici.” 

 

Identificarea Utilităţilor Publice 

Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati publice care vor fi afectate de lucrarile 

de constructie a autostrazi atat pentru cele prevazute in Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelalte 

utilitati identificate ulterior, identificand titularii/detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona 

unde se vor desfasura lucrarile de executie ale obiectivului si va transmite beneficiarului datele pentru a se 

realiza notificarea detinatorilor de Utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 255/2010 

privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. 

 

Prestatorul va obtine avizele de principiu de la detinatorii de utilitati, pentru care va intocmi documentatiile 

aferente, respectiv studii de solutie (coexistenta), avizul de principiu fiind emis pentru solutia de 

relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. Documentatia va contine si 

suprafetele de teren afectate de catre mutarea/protejarea retelelor de utilitati, care vor fi incluse in coridorul 

de expropriere pentru lucrarile de infrastructura rutiera (autostrada). 

 

Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilitati si le va trece in coridorul de 

expropriere astfel incat in executie sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare. 

Acolo unde proprietarii de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta  

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu  sa le estimeze si sa le prevada in oferta sa financiara, 

rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului  daca se doveste ca nu au fost realizate, 

orice cheltuiala legata de utilitati sau de obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina Prestatorului. 

 

4.1.3.5. ACTIVITATI DE PROIECTARE  

Prestatorul va respecta legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene 

(standarde, normative, ghiduri, etc.). Reglementarile tehnice pot fi consultate la adresele : www.asro.ro; 

www.mdrap.ro ; www.cnadnr.ro. 

 

Lucrări de drum 

Viteza de proiectare pentru Proiect, va fi de 120 km/h, iar platforma va fi de 26,00 m lătime, conform 

Normativului PD 162/2002. Pe sectoarele pe care conditiile de relief permit, se vor adopta elemente 

geometrice corespunzatoare vitezei de proiectare de 140 km/h. 

Neasigurarea pe anumite tronsoane a vitezei de proiectare de 120 km /h  si a platformei de 26 m va fi 

fundamentata tehnico-economic pe baza unei analize rationale a factorilor relevanti - de exemplu, 

constrângerile identificate, problemele de constructie, impactul asupra mediului, costurile de investitie, 

timpul de călătorie, sigurantă, precum si cerintele normelor si standardelor adoptate în cadrul Proiectului. 

Profilele transversale tip pentru alte categorii de drumuri vor fi corelate cu clasa tehnica a drumului 

respectiv si vor fi prezentate de Prestator în cadrul Raportului de Început.  

 Amenajarea si calculul lungimii sectoarelor cu benzi pentru vehicule lente vor fi în concordantă cu 

cerintele normativului PD 162-2002.  

Prestatorul va realiza un studiu de trafic ce va clarifica  necesitatea prevederii de benzi suplimentare. Pe 

baza rezultatelor furnizate în cadrul Studiul de Trafic, proiectantul va considera si analiza următoarele 

optiuni posibile:   

http://www.asro.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.cnadnr.ro/
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 Achizitia de teren necesar lărgirii ulterioare a platformei autostrăzii;  

 Prevederea unei benzi suplimentare (bandă a treia) la poduri, viaducte si pasaje, in cazul in 

care benda a treia ar deveni necesara intr-o perioada de timp mai mica de 10 ani de la anul 

intrarii in exploatare a autostrazii; 

 Lucrări de terasamente pentru a permite posibilitatea introducerii unei benzi suplimentare 

fie în exterior, fie în interior prin lărgirea  zonei mediane. 

Pentru aceste optiuni, Prestatorul va pregăti o analiză ce va include costuri pentru operare si întretinere, 

sigurantă, impact asupra mediului si socio-economic, pentru a justifica  solutia cea mai avantajoasă din 

punct de vedere tehnic si economic.  

La proiectarea traseului autostrazii se vor adopta, de regula, elemente geometrice cat mai largi, elementele 

limita fiind, pe cat posibil, evitate. In acest sens, se recomanda ca razele curbelor circulare ale traseului in 

plan sa fie astfel alese incat deverul maxim corespunzator acestora sa nu depaseasca 5% (in special pe 

poduri, viaducte si pasaje). Se recomanda, de asemea, ca declivitatea maxima sa nu depaseasca 4%, pentru 

a se evita scaderea semnificativa a vitezei de circulatie a vehiculelor grele. 

Pentru reducerea riscului de acvaplanare, declivitatea minima nu va cobora sub 0,3%.  

Regulile privind proiectarea complexa in spatiu a traseului autostrazii vor fi in concordanta cu cerintele 

normativului PD 162-2002. Distanta minima de vizibilitate a suprafetei caii unidirectionale, pentru viteza 

de proiectare de 120 km/h, va fi cea corespunzatoare asigurarii confortului optic, respectiv 375 m. 

Inaltimea minima a rambleelor va fi de 1,50 m. Se vor stabilii solutii constructive pentru asigurarea 

scurgerii apelor pluviale si pentru drenarea si evacuarea apelor subterane ce pot afecta corpul autostrazii 

(in special in zone cu relief plat). 

Se vor proiecta si perdele forestiere de protectie impotriva inzapezirii. 

Noduri rutiere si intersectii cu drumurile publice clasificate 

Proiectele privind amenajarea intersectiilor cu alte autostrazi si a nodurilor rutiere vor fi prezentate, 

analizate si avizate in CTE – CNADNR de siguranta rutiera in prezenta elaboratorului studiului de 

fezabilitate, reprezentantilor DRDP si a Directiei Rutiere din cadrul IGPR, inaintea finalizarii celorlalte 

etape aferente studiului de fezabilitate.  

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul 

identificarii eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a nodurilor si a intersectiilor, modul 

de reglementare si dirijare a traficului rutier; 

Planurile de situatie care se vor prezenta cu amenajarea nodurilor rutiere si intersectiilor, vor contine 

obligatoriu coordonatele ridicarii topo, precum si obstacolele existente in zonele respective;  

Proiectele cu amenajare a nodurilor si intersectiilor vor contine profile longitudinale in lungul autostrazii, 

bretelelor si intersectiilor, precum si profile transversale in puncte caracteristice;  

Prevederile Normativului PD 162-2002 privind amenajarea nodurilor rutiere nu vor fi interpretate ca 

limitative. Prestatorul va analiza si solutii altenative optimizate aplicate frecvent in tarile europene. 

Proiectarea nodurilor rutiere va evita sectiunile de triere, punctele de iesire de pe autostrada trebuind sa 

preceada pe cele de intrare. In cazuri exceptionale, bine fundamentate, cand sectiunile de triere nu pot fi 

evitate, lungimile acestora se vor calcula conform normativului PD 162-2002 pe baza coeficientilor de 

influenta K=1..2,2 (curbele I), 

Viteza de proiectare pentru elementele geometrice ale nodurilor de tip A (dintre autostrazi) va fi de cel 

putin 80 km/h, iar cea pentru elementele geometrice ale nodurilor de tip B de cel putin 40 km/h. 



  

25 

 

La toate nodurile rutiere se va analiza posibilitatea largirii de perspectiva a autostrazii cu  a treia banda. 

Deschiderile pasajelor denivelate proiectate se vor corela cu platforma largita a autostrazii. 

In cazul intersectiilor fara accese dintre autostrada si drumuri din alte clase, se va urmari ca, ori de cate ori 

topografia locala permite, autostrada sa supratraverseze aceste drumuri cu pasaje cu o singura deschidere, 

pentru reducerea suprafetelor de teren ocupate de aceste intersectii.  

Se va urmari, pe cat posibil, reducerea numarului de astfel de intersectii prin gruparea traseelor mai multor 

drumuri de clasa tehnica inferioara intr-o singura intersectie denivelata. 

La amplasarea sensurilor giratorii se va avea in vedere sa se asigure o distanta fata de rampele pasajelor de 

cel putin 100 m, masurata de la intrarea in sensul giratoriu. 

Nodurile rutiere si intersectiile vor fi prevazute cu sistem de iluminat public, care se va realiza in conformitate 

cu normativele si standardele in vigoare.  

Se vor prezenta solutii alternative pentru iluminatul public, avand in vedere ca in prezent cheltuielile de 

alimentare cu energie electrica sunt foarte mari . 

Proiectele de  amenajare a intersectiilor si a nodurilor se vor analiza si aviza in cadrul C.T.E.–ului de 

siguranta al C.N.A.D.N.R. S.A. 

Se va asigura lătimea corespunzătoare a acostamentului astfel încât să permită amplasarea stâlpilor de 

iluminat si a parapetilor. Stâlpii de iluminat vor fi proiectati în spatele sistemelor de protectie pentru 

siguranta circulatiei. Distanta între lisa parapetului de sigurantă si stâlpii de iluminat va respecta lătimea de 

lucru specificată pentru parapetele de protectie.  

Prestatorul va evalua posibilitatea de Proiectare a stâlpilor de iluminat, fie în zona mediană fie în cadrul 

acostamentelor.  Prestatorul va face recomandări care să tină cont de costuri, sănătate si securitate, 

întretinere etc. 

Solutia aleasă, pentru toate nodurile rutiere, va lua în considerare aspecte privind volumul de trafic, 

siguranta traficului, vizibilitatea în intersectii, etc.  

Toate nodurile rutiere precum si toate intersectiile vor include proiectul de semnalizare, marcaje si 

indicatoare rutiere. Planurile vor fi însotite de o copie a rapoartelor de analiză privind capacitatea de 

circulatie a intersectiilor si vor fi predate către CNADNR si Politie, spre aprobare de către departamentul 

de sigurantă rutieră. 

Reintegrarea retelei de drumuri locale   

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra căilor existente de acces  (drumuri, drumuri de acces, căi 

de comunicatie pietonale, parcele de teren străbătute de traseul propus) si va propune drumuri de acces, 

structuri (pasaje inferioare, pasaje superioare, pasarele pietonale sau podete) pentru reintegrarea cailor de 

comunicatie existente. Aceasta poate include, dar nu se limitează la proiectarea de noi drumuri de acces de-

a lungul autostrăzii care vor avea ca scop să restabilească accesul la proprietătile afectate si terenuri. 

Interactiunea cu căile ferate 

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra retelei existente de căi ferate si va solicita aprobări de la 

proprietarul/administatorul infrastructurii feroviare, pentru lucrările care vor fi situate în vecinătatea 

activelor feroviare. În plus, Prestatorul va corela Proiectul cu orice proiecte viitoare de investitii în 

domeniul infrastructurii feroviare. 
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Sistemul propus de scurgere a apelor 

Sistemul de scurgere a apelor reprezintă una din caracteristicile cele mai importante pentru durata de viată 

a autostrazii si pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare a acesteia în conditii de sigurantă. Prin 

urmare, Prestatorul Studiului de Fezabilitate va acorda importanta cuvenită proiectului privind sistemul de 

colectare şi scurgere a apelor. 

Sistemul de scurgere a apelor va include: 

 Calcule hidraulice; 

 Analiza a două optiuni de sisteme de scurgere a apelor: santuri/rigole respectiv canalizare. 

O analiză a celei mai bune optiuni va fi prezentată de către Prestator si aceasta va include 

observatii privind siguranta, costul de constructie, accesibilitatea şi costurile de întretinere 

si de exploatare precum si observatii privind aspectele de mediu. O atenţie specială va fi 

acordată sistemului de colectare şi evacuare a apelor în zona tunelurilor; 

 Includerea unei tolerante pentru schimbarea globală de climă prin cresterea intensitătii 

precipitatiilor de dimensionare cu 10%, dacă această crestere nu este deja prinsă ca parte a 

debitelor care vor fi puse la dispozitie de către Autoritătile de Gospodărire a Apelor 

competente; 

 Analiza altor măsuri care să aibă ca scop reducerea volumului debitului apelor de suprafată 

care ajung în sistemul de scurgere al autostrăzii. Aceste măsuri ar putea include santuri de 

gardă sau lucrari similare pentru deblee;   

 Propuneri pentru sistemul de scurgere a apelor în zona mediană a autostrăzii, acolo unde se 

impune, precum şi pentru sistemul de scurgere a apelor în zona Spaţiilor de Servicii, 

Centrelor de Întreţinere şi Operare sau a altor facilităţi ale autostrăzii; 

 Proiectul de scurgere a apelor va prevede toate lucrările şi măsurile necesare în acest scop, 

inclusiv cele de evacuare a apelor către emisari, sau de colectare a acestora în bazine de 

retenţie şi evaporare, etc., ţinând cont de aspectele de mediu sau de alte constrângeri 

existente. 

Proiectare structură rutieră 

Structura rutieră a drumului va fi proiectată conform HG 2139/2004- pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe si conform Normativului AND 

584/2012.Sarcina pe osia standard va fi de 11.5 tone. 

Prestatorul va evalua  si prezenta cel putin  doua optiuni de structură rutieră. 

Modelarea3D a Proiectului 

Prestatorul va întocmi modelarea 3D a Proiectului pentru autostradă precum si a drumurilor de acces, a 

spatiilor de servicii, de odihnă si a oricăror alte elemente cuprinse în cadrul Proiectului.  

Modelarea 3D are ca scop asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesară a fi 

achizitionată, lucrările de artă precum si zidurile de sprijin necesare. În unele cazuri modelarea 3D poate 

conduce la clarificarea constructibilitătii solutiilor propuse. Modelul de proiectare 3D va fi pus la 

dispozitia CNADNR într-un format electronic editabil si agreat cu acesta. 

Sisteme de protectie împotriva înzăpezirilor (avalanselor in zona de munte)  

Un aspect important care trebuie luat în considerare se referă la asigurarea unor sisteme pentru protectia 

autostrăzii contra înzăpezirilor si a avalanselor. La stabilirea prevederilor generale, Prestatorul va lua în 

considerare orice date istorice privind regiunea, cu referire specială la sectoarele actualei retele de drumuri 
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care este posibil sa fi fost supusă blocajelor sau închiderii datorate înzăpezirilor sau avalanselor. Se 

recomandă pe cât posibil proiectarea unor taluze cu pantă mică (în special pentru deblee), asigurându-se 

astfel un spatiu deschis pentru întretinerea mai usoară, reducând în acelasi timp riscul de înzăpeziri.  

Sisteme de protecţie cu parazăpezi, perdele forestiere sau soluţii echivalente de protecţie vor fi 

studiate si propusa cea mai buna solutie de protectie pentru zona respectiva. 

Prestatorul are obligatia de a stabili suprafetele pe care trebuie realizate perdele forestiere de 

protectie si de a intocmi documentatiile de expropriere. 

Prestatorul va prevedea lucrarile de amenajare peisagistica intr-un sub-capitol distinct, conform 

prevederilor legale. 

 

Poduri/pasaje/viaducte, podete si ziduri de sprijin 

 

Proiectarea structurilor trebuie sa respecte prevederile si prescriptiile din EUROCODURI, CODURI si 

orice alte standarde si normative aplicabile, in vigoare la data elaborarii proiectului.  

Pentru podurile si podetele de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate se vor lua in considerare si 

prevederile Normativului PD 165-2012. 

Pentru fiecare amplasament in parte, studiul geotehnic va cuprinde cel putin indicatiile solicitate de 

prevederile Normativului PD 165-2012. 

Latimea podurilor, viaductelor si pasajelor autostrazii va fi de 12,00 m/cale unidirectionala. Distanta dintre 

axul autostrazii si fata parapetului spre partea carosabila va fi de min. 1,50 m (aceasta valoare poate fi 

diferita in cazul caile unidirectionale sunt proiectate denivelat). Racordarea in plan dintre pod si rampa va 

tine seama de prevederile PD 162-2002. 

Latimile pasajelor proiectate peste autostrada vor respecta sectiunile transversale tip corelate cu clasa 

tehnica a drumului conform O.M.T. nr. 45/1998. Aceste pasaje vor traversa autostrada cu o deschidere care 

sa permita dezvoltarea ulterioara la trei benzi de circulatie pe sens (fara pila in zona mediana). Inaltimea 

libera sub aceste pasaje va fi de 5,50 m. 

Pasajele pe autostrada care supratraverseaza drumuri de clasa inferioara vor asigura o inaltime a gabaritului 

de 5,00 m. 

Pentru podurile mari sau in cazul podurilor cu mai mult de trei deschideri, se vor studia si prezenta cel 

putin doua solutiile tehnice. Aceste solutii tehnice vor urmari minimizarea costurilor de intretinere si 

exploatare pe intreaga durata de viata proiectata. Relevante in acest sens sunt considerate: reducerea 

discontinuitatilor la nivelul caii prin reducerea numarului de rosturi de dilatatie, alcatuiri structurale ce nu 

necesita lucrari de intretinere frecvente, asigurarea unui acces facil pentru inspectie (in special in cazul 

podurilor mari sau al celor cu infrastructuri foarte inalte), etc. 

Solutiile tehnice privind pasajele pe sau peste autostrada necesare pentru asigurarea trecerii animalelor vor 

fi prezentate insotite de descrierea habitatului fragmentat de traseul autostrazii. 

Proiectul trebuie să permită instalarea a minimum patru cabluri de comunicatie si două cabluri pentru 

electricitate, care vor fi amplasate din motive de protectie contra furturilor , in zona mediana.  

Pentru fiecare pod, viaduct si pasaj  prezenta in piesele scrise informatii privind alcatuirea structurala si 

obstacolul traversat; latimea sectiunii transversale, distributia deschiderilor si lungimea totala a structurii; 

prescriptiile de calcul utilizate pentru dimensionare, comportarea structurii la actiuni seismice de calcul; 

alcatuirea caii pe pod; solutia tehnica proiectata pentru asigurarea scurgerii apelor de pe partea carosabila 
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(in special in cazul pasajelor) in conformitate cu cerintele de protectia mediului; descrierea sistemului de 

fundare, a solutiilor tehnice aplicate pe zona de tranzitie pod-rampa, inaltimea elevatiilor infrastructurilor 

etc. In piesele desenate se vor prezenta detalii constructive ale elementelor structurale descrise, insotite de 

dimensiuni. Pe plansele cu dispozitiile generale se va prezenta atat stratificatia terenului de fundare, cat si 

nivelul apelor corespunzatoare debitului cu asigurarea de 2%. 

Lucrări de terasamente si consolidari 

Prestatorul va întocmi Proiectul astfel încât să asigure măsuri corespunzătoare pentru stabilitatea taluzelor 

si pentru consolidarea terenului existent acolo unde este cazul. Proiectarea lucrărilor de terasamente va tine 

cont de informatiile si recomandările incluse în raportul privind investigatiile geotehnice.  

Proiectarea lucrărilor de terasamente se va efectua în conformitate cu prevederile Eurocodurilor 7 si 8 si 

acolo unde este cazul acestea vor fi completate de standardele relevante române. Abordarea privind 

proiectarea lucrărilor de terasamente inclusiv standardele aplicabile vor fi evidentiate de către Prestator în 

cadrul Raportului de Început.  

Lucrări hidrotehnice 

Ca urmare a întocmirii studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune măsuri privind protectia 

terasamentelor autostrăzii în vecinătatea râurilor existente si a torentilor. Aceste lucrări pot include dar nu 

se vor limita la: 

 

- Pereere taluze; 

- Adoptarea de diverse tipuri de structuri de sprijin; 

- Lucrări de amenajare a albiei; 

- Amenajarea în trepte a torentilor; 

- Lucrări speciale la podete. 

O atentie deosebită se va acorda minimizării, în măsura în care este posibil, a lucrărilor de reamenajare si 

deviere a albiei râurilor. În acest sens Prestatorul va prezenta optiunile studiate în cadrul Proiectului. 

Proiectare tuneluri inclusiv măsuri de sigurantă împotriva incendiilor si echipamente de ventilatie  

Obiective  

Proiectarea tunelurilor la nivel de Studiu de Fezabilitate, inclusiv SIV, are ca scop finalizarea solutiilor 

preliminare pentru fiecare tunel în asa fel încât să se poată decide faptul că:   

- Proiectul este viabil la nivel conceptual si respectă standardele, nivelurile de serviciu si 

măsurile de sigurantă corespunzătoare; 

- Proiectul asigură date suficiente care să permită întocmirea ulterioară a proiectului tehnic si 

a detaliilor de executie; 

- Proiectul include informatii si desene suficiente care să permită estimarea de cost cu un 

grad de incredere ridicat. 

 

Normele si standardele de proiectare  

Normele de proiectare pentru tuneluri si SIV vor fi propuse în cadrul Raportului de Început în conformitate 

cu standardele si normele tehnice corespunzătoare.  

Se impune ca standardul principal privind siguranta pentru tuneluri să fie Directiva Europeană 2004/54/EC 

a Parlamentului si Consiliului European privind Cerintele minime pentru tuneluri în reteaua rutieră trans-

Europeană. 
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Strategia privind ventilatia si măsurile de sigurantă in caz de incendii 

In vederea stabilirii unei baze de proiectare pentru tuneluri si pentru sistemele aferente tunelurilor se va 

întocmi o strategie corespunzătoare pentru SIV. Strategia va oferi, dar nu se va limita la următoarele 

informatii:  

- Sistem de ventilatie în conditii normale de exploatare; 

- Sistem de ventilatie în conditii de urgentă; 

- Management  în caz de  accidente/avarieri vehicule; 

- Management în caz de incidente; 

- Evacuare de urgentă; 

- Acces la serviciile de urgentă. 

 

Sisteme aferente tunelurilor 

Studiul de Fezabilitate va stabili cerintele pentru sistemele aferente tunelurilor si va detalia modul de 

implementare a strategiei SIV. Propunerile vor fi elaborate astfel încât să demonstreze fezabilitatea si 

conformitatea cu standardele si nivelurile de serviciu si să ofere informatii cu privire la estimarea 

costurilor. 

Cerinte structurale  

Prestatorul va lua în considerare ca si minimum următoarele aspecte: 

- Pante maxime; 

- Lătime parte carosabilă, benzi pentru vehicule lente, zone de stationare după cum este 

cazul; 

- Alocare pentru zona pentru echipamente; 

- Trotuare de urgentă; 

- Iesiri de urgentă; 

- Conexiuni transversale între tuneluri pentru iesirea de urgentă si accesul  serviciilor de 

urgentă; 

- Asigurarea posibilitătii traversării zonei mediane în zona fiecărui portal (interconexiuni 

între sensurile de circulatie); 

- Colectarea, drenarea si înlăturarea fluidelor inflamabile sau toxice în caz de accidente; 

- Rezistenta structurilor tunelului împotriva incendiilor. 

 

Sistemul de iluminat 

- Sistem de iluminat normal; 

- Sistem de iluminat în caz de urgentă; 

- Sistem de iluminat în caz de evacuare. 

 

Sistem de ventilatie 

- Ventilatie naturală, după cum este cazul; 

- Sisteme de ventilatie mecanică; 

- Impactul asupra mediului ca urmare a consumului sistemului de ventilatie din tuneluri în 

conditii normale si de urgentă. 

 

Spatii de urgentă în tuneluri 

- Distributia si locatia facilitătilor pentru statiile de urgentă din tuneluri; 

- Iesiri de urgentă la suprafată sau corespondentă între tuburile tunelului. 
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Aprovizionare cu apa 

Sisteme fixe de stingere a incendiilor (SFSI) 

-  Extinctoare si hidranti. 

- Justificare pentru SFSI; 

- Proiect preliminar pentru SFSI. 

 

Centru de control în tunel 

- Cerinte/amplasamente pentru centru(e) de control în tunel; 

- Cerinte privind spatiul si facilităti pentru centru(e) de control în tunel. 

 

Monitorizare 

- Video/monitorizare CCTV; 

- Sistem automat de detectie a incidentelor si/sau detectie a incendiilor. 

 

Managementul în cazul închiderii tunelului 

- Indicatoare de trafic si/sau bariere în apropierea tunelului si la intrările în tunel; 

- Indicatoare de trafic în interioul tunelului. 

 

Mijloace de comunicare 

- Dispozitive de retransmisie radio pentru serviciile de urgentă; 

- Mesaje radio de urgentă pentru utilizatorii din tunel; 

- Difuzoare în tuneluri si pasajele transversale etc. 

 

Alimentare cu apa si energie în caz de urgentă 

- Alimentare cu energie în conditii normale de activitate si în conditii de urgentă; 

- Alimentare cu energie ca si sursă de rezervă. 

 

Rezistenta sistemelor împotriva incendiilor 

- Rezistenta instalatiilor si echipamenetlor aferente tunelului în caz de incendiu; 

- Întretinere tunel; 

- Cerinte de întretinere, strategie si propuneri de echipamente.  

 

Proiectare tuneluri  

Studiul de Fezabilitate va stabili forma corespunzătoare a structurii tunelului pentru fiecare locatie luând în 

considerare următoarele aspecte de proiectare, precum si alte aspecte care pot fi considerate necesare: 

 Geologia si hidrogeologia; 

 Prevederea de spatiu adecvat pentru SIV si sistemele tunelului; 

 Propuneri privind sistemul de scurgere a apelor; 

 Enumerarea si detalierea oricăror lucrări temporare; 

 Măsuri pentru situatii neprevăzute pentru excavările în tunel în zone cu rezistentă scăzută; 

 Proiectarea căptusirii permanente (structurală) inclusiv durabilitate si consideratii seismice;  

 Proiectare portaluri (temporare si permanente); 

 Cerinte întretinere; 
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 Metode de constructie inclusiv organizări de santier si acces, estimarea volumului de 

excavări pentru tunel;  

 Managementul excavatiilor; 

 Furnizare, transport si utilizare materiale explozive, inclusiv evaluările impactului produs 

de utilizarea posibilă a explozivilor; 

 Analizarea cerintelor pentru sprijiniri temporare. 

 

Proiectul de tuneluri din cadrul Studiului de Fezabilitate va include un registru preliminar al riscurilor 

asociate cu proiectarea si constructia tunelurilor. 

 Cerintele minime de siguranta in tuneluri sunt cele stabilite prin Legea 277/2007.  

Dotările autostrăzii 

Amplasarea spatiilor de servicii, a  parcarilor, spatiilor de odihnă si a centrelor de întretinere si coordonare 

ale autostrăzii, vor fi analizate de către Prestator  în vederea optimizării. Se va avea în vedere în mod 

special interfata cu celelalte lucrări (interactiunea cu tunelurile, podurile/pasajele si zidurile de sprijin) 

precum si corespondenta cu locatiile facilitătilor existente situate pe tronsoanele de autostradă adiacente. 

Distanta dintre spatiile de odihnă si/sau de servicii, precum si nivelul minim al facilitătilor ce urmează a fi 

prevazute în aceste spatii, este prezentată in  Normativul privind proiectarea autostrazilor extraurbane PD 

162-2002. 

In functie de topografia terenului, parcarile si spatiile pentru servicii se vor amplasa perechi (stanga – 

dreapta) astfel  incat sa nu fie necesara traversarea la nivel a cailor de circulatie. In mod exceptional se 

poate admite o decalare a amplasamentelor de pe o parte fata de alta, cu o distanta ce nu poate fi mai mare 

de 2 km. 

Centrele de intretinere vor fi amplasate astfel incat sa administreze maxim 30 km de autostrada. 

Toate spatiile de parcare, de odihnă, spatiile de servicii si centrele de întretinere vor fi prevăzute cu sistem 

de iluminat public/panouri fotovoltaice. Sistemul de iluminat public se va asigura conform standardelor si 

normativelor in vigoare. 

 Se vor analiza si prevederile propunerii de Directivă a Parlamentului si a Consiliului European privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, cu termen final de negociere si aprobare in cadrul 

Comisiei estimat in luna aprilie 2014, respectiv termen de transpunere la nivel national de 24 luni de la 

data aprobarii acesteia. 

Conform abordarii generale a Consiliului European, Documentul de Lucru nr. 17004/13, art. 11a), „Statele 

Membre trebuie sa asigure o infrastructura accesibila si disponibila pentru reincarcarea vehiculelor care 

utilizeaza combustibili alternativi. Definirea unui numar de puncte de reincarcare accesibile se va face in 

conformitate cu prevederile politicii de dezvoltare nationala. Se vor lua in considerare punctele de 

reincarcare existente si accesibile utilizatorilor infrastructurii si vor decide identificarea si concentrarea 

eforturilor de implementare a 1 sau 2 tipuri de surse de alimentare. 

Pentru la spatiile de servicii,pentru parcarile de scurta durata si CIC-uri se va prevedea majorarea  unghiului 

si razei de acces pe breteaua de legatura. 

Pentru amenajarea accesului la parcarile de scurta durata, spatiile de serviciii si CIC-uri, planurile de 

situatie vor contine obligatoriu coordonatele ridicarii topo si eventualele obstacolele existente in zonele 

respective. 

Proiectele privind amenajarea accesului la parcari, spatii de servicii si CIC-uri vor contine profilele 

longitudinale in lungul autostrazii si profilele transversale in punctele caracteristice. 
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Sistemul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in vigoare. 

Siguranta Circulatiei Rutiere 

Proiecte de reglementare a circulatiei prin marcaje si indicatoare rutiere 

Marcajul rutier se va realiza in conformitate cu prevederile SR 1848-4/2004 si se vor utiliza materiale 

avand la baza vopsea in doi componenti sau termoplastic, cu grosime de 3000 microni, care au o durata de 

viata de minimum 2 ani. 

Indicatoarele rutiere se vor realiza in conformitate cu prevederile SR 1848-1,2,3/2011. 

La achizitia parapetului se vor avea in vedere prevederile “Normativului pentru sisteme de protectie pentru 

siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593”, precum si a standardelor SR EN 1317/1-

5. 

Se va amplasa parapet pe toata lungimea autostrazii, atat pe zona mediana cat si pentru delimitarea partii 

carosabile. 

Pentru zona de urgenta a carei lungime este de 162 m, aflata in zona mediana, se va prevedea un tip de 

parapet demontabil care sa asigure atat montarea cat si demontarea, in timp redus si in conditii de siguranta 

rutiera, respectandu-se normele de siguranta la crash test. 

In unghiurile generate intre bretele si partea carosabila se vor amplasa atenuatori de soc conform prevederilor 

SR EN 1317-3/2011, care vor asigura amortizarea eventualelor socurilor provocate de impactul vehiculului cu 

parapetele de protectie  aflate in in zona de separare a fluxurilor de circulatie. 

Semnalizarea rutiera de orientare in zona nodurilor rutiere se va amplasa pe console si portale. 

Semnalizarea rutiera de orientare in zona nodurilor rutiere la intersectia dintre doua autostrazi se va 

amplasa pe cate 3 portale pe fiecare sens de circulatie; 

Proiectul de reglementare a circulatiei prin marcaje si indicatoare rutiere se va aproba in CTE restrans 

al CNADNR. 

 Sistemul de comunicatii al autostrazii si sistemul inteligent de control al traficului  

Studiul de Fezabilitate va include detalii referitoare la sistemele de comunicatii ale autostrăzii. Ca un 

minim, Prestatorul va propune:  

 Panouri cu mesaje variabile instalate în apropierea intersectiilor si tunelurilor; 

 Indicatoare tip matrice cu furnizarea de informatii reale despre trafic, vreme, senzori pentru 

numărarea, cântărirea, clasificarea, estimarea vitezei vehiculelor, etc.; 

 Statii meteo dotate cu infrastructură necesară, senzori, etc; 

 Bucle de trafic ce vor fi încastrate în stratul de uzură actionând ca si contoare automatizate 

de trafic, prevăzute în general la 500 m  în aproprierea nodurilor rutiere; 

 Echipamente cu circuit închis pentru supravegherea traficului. Numărul de camere video va 

fi stabilit de către Prestator în asa fel încât să acopere din punct de vedere al vizibilitătii 

întregul traseu al autostrăzii inclusiv nodurile rutiere;  

 Sistem automat de recunoastere a numerelor de înmatriculare; 

 Telefoane de urgentă amplasate la o interdistantă de 2.0 km, inclusiv detalii specifice pentru 

platforma de acces în apropierea echipamentului;    

 Estimările de costuri vor include preturile unitare utilizate;  

 Comunicatie radio inclusiv hărti de acoperire radio pentru traseu; 
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 Desene specifice indicând numărul conductelor necesare sistemului de comunicare al 

autostrăzii. Ca o conditie minimă, Prestatorul va permite patru conducte de comunicare 

longitudinale si trei conducte pentru cabluri de energie electrică. Proiectul va permite 

separarea fizică a celor două tipuri de conducte, separare care este necesară din motive de 

securitate si sănătate. Proiectul va include cămine separate de vizitare pentru tubulatura de 

comunicare respectiv energie electrică;  

 Amplasamentul echipamentelor de comunicatii a autostrăzii si sistemelor de trafic 

inteligent va fi corelat cu alte lucrări propuse ca parte a Proiectului. 

 Amplasarea conductelor necesare cablurilor se va face in axa autostrazii, in banda mediana. 

 

Prestatorul trebuie să se asigure că echipamentele de comunicare pentru autostradă sunt agreate de către 

CNADNR, în scopul de a asigura compatibilitatea cu alte proiecte de autostrăzi în curs de desfăsurare. 

CNADNR va clarifica dacă se impun prevederi speciale cu privire la sistemul de taxare. 

 Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere – auditul de siguranta rutiera. 

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de fezabilitate al unui proiect 

de infrastructură rutieră, care se construieşte sau se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor 

Legii 265/2008, privind auditul de siguranta rutiera, cu completarile si modificarile ulterioare. 

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere presupune o analiză comparativă strategică a impactului 

asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere. 

Auditul de siguranţă rutieră presupune o verificare detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din 

punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră 

în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării. 

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere sau auditul de siguranţă rutieră se realizează de un auditor 

sau de o echipă de auditori, după caz, în funcţie de complexitatea lucrării. 

Plan de întretinere si de operare 

Prestatorul va evalua optiunile de strategie privind întretinerea pentru a asigura operarea optimă pe termen 

lung a infrastructurii rutiere în conditii de eficientă economică cât mai bună. 

Prestatorul va întocmi optiunile posibile si va elabora o comparatie a optiunilor pe baza costurilor, 

riscurilor si constrângerilor din teren. 

Planul de întretinere (considerând atât operatiile de întretinere curentă cât si periodică pe o perioadă de 

timp mai mare de 30 de ani) va include, dar nu se va limita la:  

 Un plan de intretinere pentru autostrada care sa cuprinda utilaje si echipamente pentru 

intretinerea curenta, periodica cat si in timpul iernii; 

 Identificarea locatiilor optime pentru centrele de coordonare si întretinere; 

 Organizarea centrelor de întretinere; 

 Identificarea operatiilor de întretinere necesare, precum si frecventa acestora; 

 Costul investitiei initiale (facilităţi ale centrelor, achizitie echipamente, utilaje, etc.); 

 Estimarea costului lucrărilor de întretinere anuale pentru o perioadă de circa 30 (treizeci) de 

ani.  

Planul de întretinere va prezenta cerintele definite pentru întretinere pentru categoriile principale de lucrări, 

în conformitate cu cele mai recente standarde si norme din România.  
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4.1.3.6. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

RIM, SEA, S.Sp.M 

Prestatorul are obligatia de a elabora Raportul privind impactul asupra mediului RIM, Studiul de Evaluare 

Adecvata(SEA), alte studii de specialitate (S.SpM) necesare sau impuse de catre Autoritatile competente 

pentru protectia mediului sau alte Autoritati implicate, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de 

mediu si obtinerea efectiva a Acordului de Mediu precum si a tuturor documentelor de reglementare 

necesare. 

 

Prestatorul este responsabil de parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu 

realizarea etapelor procedurale conform legislatiei in vigoare cu eventualele modificari si completari 

ulterioare si la cererea Autoritatilor competente de mediu va realiza Raportul privind Impactul asupra 

Mediului cu consultaţii publice si va obtine in numele CNANDR Acordul de Mediu, in conformitate cu 

legislatia de mediu in vigoare, din care se mentioneaza OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare , HG nr. 445/2009 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Ordinul MMP nr. 

135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru 

proiecte publice si private, Ordinul nr. 863/2002 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pentru 

aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra 

mediului, si Ordinul MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata 

a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, 

armonizata cu Directivele UE cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Prestatorul este responsabil de a respecta termenele stabilite de autoritatile competente pentru protecţia 

mediului si/sau custozi/administratori de arii protejate Natura 2000 în derularea procedurilor de emitere a 

actelor de reglementare privind Protectia Mediului. 

 

Prestatorul este responsabil de elaborarea oricaror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de autoritatile 

competente pentru protectia mediului si/sau de administratorii/custozii ariilor protejate Natura 2000, 

inclusiv de elaborarea Studiilor de Evaluare Adecvata cu datele solicitate prin Ordinul nr.19/2010,  

conform prevederilor legale. 

Prestatorul va tine cont de posibilitatea ca, fata de ariile naturale protejate care au fost identificate in timpul 

elaborarii RIM, este posibil ca ulterior, sau in cursul implementarii contractului sa fie desemnate alte arii 

naturale protejate sau sa fie modificate limitele ariilor naturale protejate, pentru care Prestatorul va fi 

responsabil cu identificarea acestora, cu elaborarea oricaror studii de evaluare necesare si inclusiv cu 

obtinerea actelor de reglementare . 

RIM va aborda atat impactul asupra mediului in cursul executiei, cat si impactul in cursul exploatarii 

Proiectului conform  prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 

265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prestatorul trebuie sa se asigure ca RIM, SEA, S.Sp.M. contin un volum suficient si relevant de informatii 

in baza carora autoritatile competente pentru protectia mediului sa poata lua decizia de a emite aprobarea 

Prestatorul trebuie sa se asigure ca evaluarea impactului asupra mediului trebuie sa se refere la toate 

activitatile implicate in realizarea Proiectului, inclusiv, constructia de drumuri tehnologice, spatii de 

servicii, centre de intretinere, organizari de santier, gropi de imprumut, zone ce urmeaza a fi defrisate, 

carierele ce urmeaza a fi deschise pentru obtinerea materiilor prime, bazele de productie, respectiv statii de 

betoane si mixturi asfaltice, etc. 

Evaluarea impactului asupra mediului nu trebuie intarziata pentru niciuna dintre componentele Proiectului 

din motive ca, fie nu se cunosc locatiile exacte pentru organizarile de santier, fie ca evaluarea se poate face 

separat pentru defrisari sau cariere deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare in ANEXA I sau II a 

Directivei privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Toate 

amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca orice alta componenta a Proiectului, iar in RIM, SEA, 

S.Sp.M trebuie ca acestea sa fie descrise, prezentandu-se varianta optima. 
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Prestatorul va avea obligatia de a prezenta ori de cate ori va fi necesar la solicitarea Beneficiarului (pentru 

autoritati sau diverse prezentari..etc), harti/planuri color (format A3,A2,A1,A0) pe suport „ortofotoplan” 

cu traseul Proiectului suprapus cu ariile naturale protejate din zona Proiectului, in care sa se evidentieze, 

pozitiile kilometrice ale traseului, numele localitatilor traversate de traseul Proiectului, toate structurile 

Proiectului cu dimensiunile acestora si pozitiile kilometrice ale acestora, orice alte elemente necesare 

pentru a se avea o imagine cat mai ampla asupra Proiectului. 

Prestatorul va avea obligatia de a preda la Beneficiar, RIM, SEA, sau alte studii de specialitate cu cel putin 

10 zile inainte de predarea acestora catre autoritatea compententa privind protectia mediului. 

Prestatorul va avea obligatia impreuna cu Expertul de Mediu desemnat de a raspunde verbal si/sau in scris 

la orice clarificare solicitata de autoritati, de publicul interesat, de terti, de reprezentantii JASPERS sau din 

partea Comisiei Europene. 

Prestatorul in cadrul RIM va furniza urmatoarele informatii ( acoperind efectul direct, oricare efect 

indirect, secundar, cumulativ, scurt, mediu si pe termen lung, permanent/rezidual si temporar, pozitiv si 

negativ al Proiectului): 

 Informatii privind santierul, Proiectul si dimensiunea Proiectului; 

 Datele necesare in vederea identificarii si evaluarii principalelor efecte, pe care Proiectul este 

probabil a le produce asupra mediului; 

 Informatii privind suprafetele de padure ce urmeaza a fi scoase din circuitul silvic la nivel de U.A. 

si UP, cat si speciile de arbori si arbusti ce vor fi defrisate 

 Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului Proiect si cerintele de amenajare si utilizare a 

terenului in timpul fazelor de pregatire a Proiectului, de constructie si functionare si ulterior in 

etapele de monitorizare a comportarii Proiectului. 

 Descrierea caracteristicilor principalului proces de executie, de exemplu, natura si cantitatea 

materialelor folosite; 

 O estimare, in functie de tip si cantitate, a reziduurilor si emisiilor estimate (poluarea apei, aerului 

si solului, zgomot, vibratii, lumina, caldura, radiatii etc) cat si a deseurilor rezultate din 

functionarea Proiectului propus;   

 Un plan al alternativelor studiate de catre investitor si principalele motive pentru alegerea sa, luand 

in considerare efectele asupra mediului; 

 O descriere a aspectelor de mediu probabil a fi afectate in mod semnificativ de catre Proiect, in 

special: populatia, fauna, flora, defrisarea padurilor, solul, apa, aerul, factorii de clima, peisajul, 

bunurile materiale, mostenirea culturala si relatiile dintre acestea; 

 O descriere a efectelor semnificative probabile ale Proiectului propus asupra mediului rezultand 

din: existenta Proiectului/folosirea resurselor naturale/emanatia de poluanti, producerea de pagube 

si eliminarea deseurilor si descrierea de catre investitor a metodelor de previzionare folosite in 

vederea evaluarii efectelor asupra mediului; 

 O descriere a masurilor prevazute pentru a preveni, reduce si acolo unde este posibil, elimina si 

eventual compensa (daca e cazul si numai cu o justificare temeinica) orice efecte negative 

semnificative asupra mediului;  

 Un rezumat non-tehnic al informatiilor furnizate sub titlurile de mai sus, pentru folosirea in cadrul 

consultatiilor publice;  

 O indicatie asupra oricaror dificultati intalnite in compilarea informatiilor cerute. 

 Dezvolta concluziile Studiului de evaluare adecvata acceptate de autoritatea competenta de mediu 

Prestatorul are obligatia de a elabora RIM respectand cerintele din indrumarul transmis de autoritatile 

competente de mediu privind gradul de detaliere al problemelor de mediu. 
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In cursul RIM, Prestatorul va evalua probabilitatea ca Proiectul sa afecteze arii naturale  protejate 

din urmatoarele categorii: 

 Zone care au fost identificate de catre autoritatile nationale competente ca zone ce vor fi propuse in 

cadrul retelei Natura 2000 asa cum este prevazut in Directiva privind Pasarile (79/409/ EEC) si 

Directiva Habitate (92/43/ EEC). 

 Zonele listate in inventarul ariilor de importanta avifaunistica (IBA)  

 Zonele de delta de importanta internationala stabilite in baza Conventiei Ramsar sau care se 

califica pentru o asemenea protejare. 

 Zone la care se aplica conventia de la Berna cu privire la conservarea vietii salbatice europene si 

Habitatele Naturale in special zonele care indeplinesc criteriile retelei Emerald. 

 Zonele protejate in baza legislatiei nationale de protejare a naturii.  

In cazul in care Proiectul este probabil a avea un efect semnificativ asupra unor asemenea zone, fie 

individual, fie in combinatie cu alte proiecte, se va realiza un Studiu de evaluare adecvata (SEA) care va 

asigura o evaluare corespunzatoare a implicatiilor sale pentru zona(e) in vederea obiectivului de protejare a 

ariilor. 

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea 

Siturilor Natura 2000. 

Prestatorul va efectua in numele CNADNR procesul de consultatii publice in conformitate cu prevederile 

legislatiei in vigoare. 

Prestatorul va defini strategia de consultatii, materiale de publicitate necesare. Pe baza aprobarii anterioare 

a acestor documente de catre CNADNR, Prestatorul va proiecta si printa si distribui materialele publicitare, 

brosuri, fluturasi, etc 

Procesul de consultatii publice va include urmatoarele etape: 

 Autoritatile interesate de Proiect au oportunitatea de a-si exprima opinia si autoritatile desemnate 

sunt consultate; 

 Orice cerere de consimtire a dezvoltarii Proiectului si orice informatie colectata este  pusa la 

dispozitia publicului in timp rezonabil;  

 Publicul interesat are oportunitate de a-si exprima opinia inainte de acordarea consimtamantului de 

dezvoltare. Pregatirile detaliate pentru informare si consultare vor respecta legislatia din Romania 

si directivele CE (ex. registrul pentru consultatii publice);  

 Informatia este transmisa statului vecin, probabil a fi afectat de catre Proiect in mod semnificativ, 

in cel mai scurt timp posibil, si nu mai tarziu de informarea propriului public; 

 Planul si procesul de consultare va fi suficient de flexibil pentru a permite generarea unui raspuns 

la noile aspecte care pot aparea pe masura ce studiul avanseaza. 

Prestatorul va obtine in numele CNADNR Acordul de Mediu care va permite obtinerea Autorizatiei de 

Construire. 

Prestatorul va efectua in numele CNADNR  informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-a luat o 

decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului. 

Prestatorul va actualiza planul de atenuare si estimare a costurilor de atenuare, pe baza rezultatului 

Consultatiei Publice, precum si a oricaror alte considerente si le va include in estimarile de cost 

preliminare ale CNADNR pentru proiectele de lucrari in cadrul Analizei de Fezabilitate realizate. 

Rezultatele procesului de consultare vor fi apoi incluse in (RIM), care impreuna cu proiectul tehnic definit 

la faza studiului de fezabilitate va sta la baza obtinerii  Acordului de Mediu. 
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PMM 

Prestatorul va fi responsabil de elaborarea unui Plan de Management de Mediu (PMM), care  trebuie sa 

asigure conformarea cu prevederile si ghidurile formulate de autoritatile de reglementare, care pot fi la 

nivel local, regional, national si/sau international.  

PMM trebuie sa asigure verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul pe masura 

producerii acestuia si sa traseze riscurile care necesita masuri de diminuare si/sau compensare. 

PMM face legatura intre amplasament, Proiect si Acordul de mediu/Raportul privind impactul asupra 

mediului. 

 

PMM va cuprinde cel putin descrierea actiunilor de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului, inclusiv 

modul in care acestea vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de actiuni, termene de implementare, cu ce 

resurse, cu ce monitorizare/verificare si la ce nivel de performanta sau tinta de calitate. Trebuie de 

asemenea prevazute mecanismele prin care se va raspunde modificarilor in implementarea Proiectului, 

situatiilor de urgenta, evenimentelor neprevazute si procesele de aprobare corespunzatoare.  

 

Nivelul de detaliere al informatiilor PMM trebuie sa fie substantial datorita faptului ca Proiectul este unul 

complex la scara mare cu riscuri potentiale insemnate pentru mediu si cu diferente intre diferitele etape de 

realizare ale acestuia. 

 

PMM, va furniza urmatoarele informatii, (fara a se limita la acestea) dupa modelul continutului de mai jos: 

 

Scurt rezumat al:  

 Proiectului propus si al activitatilor de constructie sau exploatare pe care le presupune;  

 mediul biofizic, economic si social;  

 managementul local al mediului, contextul juridic si de planificare relevant pentru PMM.  

 Un sumar al formelor de impact, prin care se vor prezenta in rezumat formele negative si pozitive 

de impact asociate Proiectului propus, in special cele care prezinta efecte de insemnatate medie si 

ridicata si pentru care au fost propuse masuri de prevenire/ reducere/ compensare. 

 

 Politici si angajamentele de mediu, prin care se vor prezenta in rezumat politicile, ghidurile si 

angajamentele existente asumate de propunatorul Proiectului in ceea ce priveste sanatatea, 

siguranta si mediul. 

 

 Mecanisme institutionale, prin care se vor defini clar responsabilitatile in actiunile de management 

continute in PMM si se vor clarifica mecanismele de coordonare intre actorii cu diferite roluri 

implicati in implementare. 

 

 Prevederi juridice, prin care, se vor identifica legislatia, standardele, ghidurile si autorizatiile 

necesare sau licentele aplicabile Proiectului si legate de activitatile de management specificate in 

PMM 

 

 Programe de implementare, prin care se vor prezenta obiectivele de realizat prin PMM si actiunile 

de management ce trebuie implementate in vederea atenuarii efectelor negative si accentuarii 

beneficiilor Proiectului. Se vor specifica clar responsabilitatile, monitorizarea, criteriile/tintele si 
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calendarul de implementare si raportare. Programul/programele de implementare trebuie 

prezentate in format tabelar, in functie de caracteristicile amplasamentului si Proiectului. 

 

PMM va cuprinde si urmatoarele planuri: Planul de monitorizare  a factorilor de mediu care are rol de a 

demonstra modul de respectare a conditiilor legale pentru fiecare factor de mediu si Planul de interventii in 

caz de poluari accidentale care prin continutul sau trebuie sa asigure proceduri si sa descrie mijloacele de 

interventii rapide si eficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse 

factorilor de mediu. 

 

Varianta finala si completa a PMM, va fi transmis odata cu transmiterea variantei finale si complete a RIM 

care sta la baza obtinerii Acordului de Mediu si a celorlalte aprobari necesare pentru protectia mediului. 

 

Prestatorul va fi responsabil si isi va asuma continutul si concluziile PMM, astfel incat va fi necesar ca 

PMM sa fie incorporat ca parte din Documentatia de Atribuire pentru contracul de executie lucrari. 

Specificatiile PMM vor cere Antreprenorului, sa stabileasca si sa realizeze toate masurile si procedurile de 

management, care vor fi necesare a fi implementate in cursul fazei de executie lucrari. 

Un Plan de Management de Mediu (PMM), care traseaza riscurile care necesita masuri de atenuare, va fi 

inclus ca parte din raportul privind Studiul de Fezabilitate. 

La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea Acordului de Mediu, prestatorul are 

obligatia de a transmite la CNADNR tot dosarul care sa contina documentatiile complete si toata 

corespondenta care a stat la baza emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte Acte de Reglementare 

obtinute in timpul procedurii. 

Documentatia de mediu intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare va fi 

elaborata in 2 exemplare si transmisa atat pe suport de hartie cat si in format electronic pe CD sau DVD. 

Prestatorul va lua in considerare ca alternativa de traseu recomandata sa nu afecteze arii protejate 

de tip Natura 2000, rezervatii naturale, etc. 

 

4.1.3.7. ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR 

 

Pe baza investigatiilor, studiului de trafic, studiilor diverse, activitatilor de proiectare, evaluarilor etc. 

Prestatorul va realiza analiza multicriteriala si analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea determinarii 

traseului optim, a indicatorilor tehnico-economici de cost, etc. precum si a indicatorilor de eficienta 

financiara si economica specifici Proiectului.     

 

Rezultatele analizei cost beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.  

 

 

ANALIZA COST-BENEFICIU 

 

Metodologia utilizata pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu ultimele variante 

ale: 

 

 „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” – elaborat de CE in iunie 2008; 

 „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” – elaborat de Jaspers 

 -„General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural 

Instruments” – elaborat de ACIS in 2008. 

 Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu conform legislatiei romane 
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Daca la momentul elaborarii analizei cost-beneficiu vor fi disponibile date din Masterplanul General de 

Transport al Romaniei (validat de catre Ministerul Transporturilor), se vor folosi date din cadrul acestui 

document programatic. 

 

In cazul in care exista informatii contradictorii intre informatiile acestor documente, se va solicita opinia si 

clarificarile Beneficiarului inaintea transmiterii raportului de inceput. 

 

Analiza cost-beneficiu va include analiza de fezabilitate financiara, socio-economica si de risc in 

conformitate cu prevederile in vigoare pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu si in baza celor mai bune 

practice de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniul transporturilor si autostrazilor. 
 

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influenta (driveri), precum si pentru parametrii pe baza carora 

se va realiza ACB (si Modelul Financiar), se va face o documentare si prezentare in detaliu, cu specificarea  

surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor) privind datele, informatiile si a parametrilor 

utilizati. 

 

Analiza cost – beneficiu va include dar nu se va limita la urmatoarele analize principale: 

 

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta. 

2. Analiza optiunilor (cu precizarea variantei selectate). 

3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de eficienta financiara: fluxul cumulat, 

valoarea actualizata neta financiara, rata interna de rentabilitate financiara si raportul cost – 

beneficiu financiar. 

4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de eficienta economica: valoarea actualizata 

neta economica, rata interna de rentabilitate economica si raportul cost – beneficiu economic.  In 

vederea realizarii analizei financiare si economice se va elabora modelul finanicar al Proiectului. 

De asemenea se va realiza si prezenta analiza de piata, precum si analiza detaliata a costurilor si 

metodologiilor de estimare a costurilor cu prezentarea surselor de informatii utilizate si 

documentarea acestor surse de informatii 

5. Analiza de senzitivitate 

6. Analiza de risc si impactul riscurilor particulare ale Proiectului asupra indicatorilor tehnico-

economici (definiti mai jos), precum si asupra indicatorilor de eficienta financiara si economica, 

(specificati mai sus) si care va inlcude si identificarea, analiza (calitativa si cantitativa), 

ierarhizarea, cuantificarea (estimarea impactului si a probabilitatilor de realizare) si propunerea 

masurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul riscurilor de implementare şi finalizare a 

Proiectului, in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice 

managementului riscurilor proiectelor in sectorul transporturilor si autostrazilor. 

 

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de 

30 de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii 

pentru calculul beneficiilor economice.  

 

Se vor corela obiectivele Proiectului cu obiectivele POS-T, asa cum a fost agreat cu Comisia Europeana.  

 

De asemenea se vor identifica principalele caracteristici ale Proiectului si rezultatele analizei cererii de 

trafic pe baza carora s-au analizat costurile si veniturile Proiectului. 
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Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize si graficul de realizare al investitiei 

Estimarea costurilor de investitie se va face pe baza investigatiilor si studiilor efectuate, analiza de piata a 

resurselor tehnico-materiale si umane, preturile curente de piata si de asemenea se va baza pe solutiile 

tehnice si structurile definite in cadrul activitatilor de proiectare.   

 

Obiectivul activitatilor de estimare a costurilor de investitie este de a determina un cost de realizare al 

investitiei realist, cat mai apropiat de costul efectiv viitor de realizare al investitiei, care sa fie corelat cu 

nivelul cantitativ si calitativ al resurselor (tehnico-materiale, umane, organizationale, etc.) preconizate a fi 

necesare pentru constructia Proiectului. 

 

Beneficiarul acorda o importanta deosebita obtineriii unor estimari de cost realiste, cu un grad de incredere 

ridicat si care sa nu conduca la posibile dificultati in implementarea altor proiecte din cadrul programelor 

sale de investitii (din cauza unui nivel al costurilor prea mic) sau la pierderea unor oportunitati de investitii 

(din cauza unui nivel al costurilor prea mare). Beneficiarul va monitoriza cu atentie si aceasta activitate, pe 

care Prestatorul va trebui sa o realizeze cu maxima atentie si pe care o va documenta in vederea reviziei de 

catre Beneficar.  

 

Prestatorul va pregăti note justificative în care sunt explicate metodologiile de estimare a costurilor si 

fundamentarea acestor metodologii.  

 

Prestatorul va prezenta metodologia de determinare a cantitatilor si a altor resurse necesare, prezentarea 

preturilor utilizate, precum si sursele de informatii utilizate pentru obtinerea preturilor curente, de piata,in 

vederea auditarii acestora, de catre Beneficiar, in cadrul procedurilor sale de management si control al 

costurilor. 

 

Prestatorul va prezenta, documenta si fundamenta ipotezele si riscurile luate in calcul in estimarea 

costurilor de investitie precum si cele de operare si intretinere, reabilitare, cu documentarea si prezentarea 

surselor de informatii si a referintelor utilizate in determinarea listelor de cantitati,preturilor,  listelor de 

cantitati pe articole de deviz comasate, categoriilor principale de lucrari, devizelor pe obiect, devizului 

general. 

 

Pentru asigurarea transparentei devizelor de costuri , nu se va accepta ca, in cadrul costurilor de baza sa fie 

incluse elemente de natura cheltuielilor imprevizible sau includerea unor „rezerve” in baza riscurilor 

identificate. Elementele de cheltuieli imprevizibile sau aferente riscurilor vor fi cuantificate si prezentate 

separat de costurile de baza, in cadrul analizelor de risc.   

 

Prestatorul se va asigura ca estimarile de cost se vor face pentru toate activitatile si lucrarile previzionate 

ca fiind necesare pentru realizarea Proiectului. 

 

Prestatorul va intocmi graficul de realizare a investitiei, detaliat pe activitati si lucrari, aferente Proiectului 

pe perioada previzionata de realizare a investitiei, cu alocarea costurilor estimate. 

 

Prestatorul va face dovada si se va sigura ca are implementate propriile proceduri privind managementul 

calitatii cu privire la metodologiile si procesele interne privind estimarile de cost. 

 

In cadrul analizei cost-beneficiu se va realiza analiza de piata care va include o descriere detaliata a 

furnizorilor de resurse tehnico-materiale si umane de realizare a Proiectului, inclusiv o analiza a pietei 

materialelor de constructii si a agentilor economici (furnizori) din acesta piata. 

 

In cadrul Analizei Cost-Beneficiu, in vederea estimarilor privind costurile de constructie a autostrazii se va 

prezenta si analiza de piata. Analiza de piata va include o descriere detaliata a pietei materialelor de 

constructii si a agentilor economici (furnizori) din acesta piata, modului de estimare a costurilor 

materialelor de constructie, prezentarea si analiza preturilor considerate, sursele de informatii si datele de 

referinta privind aceste preturi folosite in estimarea costurilor (ex. preturi de lista furnizori, discount-uri 
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potentiale a fi aplicate acestor preturi tinand cont de economiile de scara aferente magnitudinii Proiectului, 

etc.) analiza disponibilitatii resurselor materiale si umane de realizare a Proiectului, impactul potential 

asupra preturilor materialelor de constructii, in urma implementarii Proiectului, etc.  

 

In cadrul acestei analize se va fundamenta si se va include o descriere a modului si metodologiilor de 

estimare a costurilor de baza cu privire la materiale de constructie si a celorlalte componente de cost 

(manopera, indirecte, transport, taxe, profit , etc) precum si a costurilor pentru proiectare si inginerie, 

consultanta, asistenta tehnica, organizare de santier, etc. 

 

Se va fundamenta, documenta si prezenta: analiza cantitatilor si preturilor considerate, sursele de date, 

datarea si informatiile utilizate pentru stabilirea cantitatilor si preturilor de referinta aferente tuturor 

elementelor de cost din cadrul devizelor. (ex. preturi de lista furnizori,  discount-uri potentiale a fi aplicate 

acestor preturi tinand cont de economiile de scara aferente dimensiunilor Proiectului, etc.)  

 

In vederea aplicarii procedurilor de management al costurilor proprii Beneficiarului si in vederea asigurarii 

calitatii metodologiilor privind estimarile de cost, Prestatorul va preda si prezenta Beneficiarului, toate 

foile de lucru, cu toate detaliile si calculelele detaliate aferente analizelelor referitoare la estimarile 

elementelor de cost (cantitati, preturi, alte elemente) efectuate de catre Prestator, in vederea auditarii 

tehnice si economice ale acestora de catre Beneficiar.  

 

Devizele pentru Proiect vor fi prezentate in conformitate cu cerintele  Hotărârii de Guvern nr. 28/2008. 

 

In cadrul costurilor de investitie vor fi incluse si costuri aferente implementarii Proiectului, in baza 

Ordinului comun MT/ MFP/ MFE nr. 842/ 962/ 628/ 2013 de modificare a Ordinului Comun MTI/ MFP 

28/ 75/ 2008, care vor fi stabilite impreuna cu Beneficiarul dupa finalizarea Devizului General conform 

HG 28/2008, si va fi de asemenea stabilita eligibilitatea acestor cheltuieli. 

 

Obiectivele Proiectului si Identificarea Proiectului 

Se vor corela obiectivele proiectului cu obiectivele POST, asa cum a fost agreat cu Comisia Europeana. De 

asemenea se vor identifica principalele caracteristici ale proiectului si rezultatele analizei cererii de trafic 

pe baza carora s-au analizat costurile si veniturile proiectului. 

Analiza Optiunilor   

In cadrul analizei optiunilor, Prestatorul va compara scenariul „fara proiect” (do minimum) cu scenariul 

„cu proiect” (“do project”) in care se vor analiza alternativele recomandate  in cadrul studiului de traseu. 

Scenariul a face minimum include un nivel realist de intretinere si un volum minim de imbunatatiri minore 

acolo unde este absolut necesar pentru a evita deteriorarea infrastructurii de transport. 

 

Analiza Financiara 

In cadrul Analizei Financiare se vor analiza fluxurile financiare ale Proiectului, din care fac parte: 

 

- Costuri de investitie si valoare reziduala pentru alternativele de traseu analizate; 

- Costuri de Operare si Intretinere (inclusiv materii prime, mana de lucru, energia electrica si costurile 

pentru intretinerea regulata a lucrarilor planificate) pentru alternativele de traseu analizate;  

- Surse de finantare. 

 

Costurile de investitie vor reprezenta valoarea totala cu TVA a Proiectului asa cum este reflectata in 

devizul general, la care se vor adauga in masura posibilitatilor costurile aditionale legate de managementul 

Proiectului. Costurile de investitie se vor prezenta in conformitate cu devizul general din cadrul HG 

28/2008 si vor cuprinde si costurile istorice adica costurile consumate si angajate de care Beneficiar pana 

la acest moment cat si costurile viitoare pentru realizarea Proiectului. 
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Costurile de investitie vor fi detaliate pe ani in functie de graficul de realizare al investitiei/calendarul de 

implementare al Proiectului. Modalitatea de ajustare la inflatie a preturilor va fi agreata impreuna cu 

Beneficiarul la momentul transmiterii Raportului de inceput. 

 

Costuri de operare si intretinere vor fi prognozate in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru 

drumuri nationale si autostrazi si vor fi analizate pentru fiecare alternativa de traseu recomandata. Costurile 

de intretinere si operare ale sistemului vor include cel putin urmatoarele: 

 

- Costurile de functionare a infrastructurii (ex: semnalizare / controlul traficului, zonede trecere cu taxe) 

- Costurile de intretinere (ex:. curatare, reparatii minore, intretinerea pe timp de iarna) 

- Costurile de reabilitare (ex: inlocuirea stratului de uzura). 

 

Se vor calcula de asemenea, costuri de intretinere pe drumul existent in conditiile construirii autostrazii, 

tinandu-se cont de scaderea traficului ca urmare a devierii acestuia pe noul drum.  

 

In tabelele analizei financiare si economice se vor regasi aceste costuri calculate incremental pentru 

varianta „cu proiect” si „fara proiect”.  

 

Costurile pe întreaga durată de viată a unui obiectiv sunt cele asociate cu detinerea sau administrarea unui 

mijloc fix, care se înregistrează de-a lungul ciclului de viată al obiectivului. Analiza costurilor pe întreaga 

durată de viată a unui obiectiv includ costurile de reparatii capitale, costurile operationale si costurile de 

întretinere. Pentru estimarea costurilor pe întreaga durată de viată a obiectivului, Prestatorul va utiliza 

normele de întretinere relevante în vigoare în România.  

Costurile pe întreaga durată de viată formează o parte integranta a oricărei aplicatii pentru fonduri 

europene si de aceea, trebuie investigate si estimate ca parte a Studiului de Fezabilitate.  

Pentru a elabora o analiză a costurilor pe întreaga durată de viată a obiectivului, Prestatorului i se va 

solicita să determine si sa analizeze următoarele costuri: 

- Costurile de investitie, ex. costul constructiei 

- Costuri de operare si întretinere, care vor include: 

 Întretinerea curenta 

 Întretinerea periodică planificată  

 O estimare a operatiilor de întretinere reactive (la cererea beneficiarului in caz de 

degradare)  

 Costuri de modernizare, costuri de reparatii capitale, etc. 

 

Numărul de ani ce va fi calculat pentru operatiile de întretinere va fi de 30.  

 

Rata de actualizare utilizata in cadrul analizei financiare este de 5%.  

Valoarea reziduala se va lua in calcul pentru ultimul an din ciclul de viata al Proiectului. In vederea 

calcularii acestEi valori reziduale se va avea in vedere si Lucrare clarificatoare nr. 3. Valoarea reziduală: 

definiţie şi mod de calculare în cadrul analizei cost-beneficiu a proiectelor de investiţii finanţate din FEDR 

şi FC.  

 

Urmatoarele rezultate vor fi oferite in cadrul analizei financiare, dar nu se vor limita la: 

- Sustenabilitatea financiara, care include costul investitiei, veniturile si costurile de operare, precum 

si sursele de finantare. Nu se va include aici valoarea reziduala. In cadrul sustenabilitatii se va 

calcula fluxul de numerar net al Proiectului. 

 

- Rentabilitatea investitiei totale. In acest tabel, cheltuielile (iesirile) includ toate investitiile si 

costurile de operare iar veniturile (intrarile) includ orice venit posibil plus valoarea reziduala. 
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Calculand balanta unor astfel de cheltuieli si venituri (folosind o rata de actualizare 

corespunzatoare), se vor defini urmatorii indicatori de performanta financiara:  

 

 Valoarea Neta Actualizata Financiara a Investitiei (VNA-F/C)  

 Rata Financiara Interna de Rentabilitate a Investitiei (RFIR/C). 

 Raportul B/C 

 

- Rentabilitatea capitalului propriu, unde iesirile includ capitalul propriu format pe baza planului de 

cheltuieli din: partea de cheltuieli eligibile suportate din GoR, cheltuielile neeligibile si TVA. Se 

vor defini urmatorii indicatori de performanta financiara:  

 

 Valoarea Neta Actualizata Financiara a Capitalului (VNA-F/K)  

 Rata Financiara Interna de Rentabilitate a Capitalului (RFIR/K). 

 Raportul B/C. 

 

 

Completarea tabelelor din cererea de finantare la capitolele aferente analizei financiare cu valorile 

indicatorilor economici rezultati in urma elaborarii ACB – analiza financiara. Tabelele se gasesc in 

modelul cererii de finantare pentru axele prioritare 1, 2 si 3 publicat pe site-ul AM POST 

 

Analiza economica 

Analiza economica se va baza pe principiul comparatiei costurilor si beneficiilor alternativelor de traseu 

recomandate, prin comparare cu situatia curenta. 

 

Costurile si beneficiile economice vor fi identificate, cuantificate, estimate si analizate pentru alternativele 

de traseu selectate, in cadrul analizei multicriteriale. 

 

Rezultatele analizei vor fi cuantificate si analizate cu ajutorul indicatorilor de eficienta socio-economi ca 

principali: Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE), Valoarea Actuala Neta Economica (VANE) si 

raportul Beneficiu/Costuri. Analiza va fi insotita de testarea adecvata a parametrilor critici.  

 

Rata de actualizare utilizata in cadrul analizei economice este de 5.5%. 

 

Costurile de investitie si cele de intretinere vor fi transformate din costuri financiare in costuri economice 

prin eliminarea TVA-ului si ulterior, aplicarea factorilor de conversie in functie de tipul de costuri care 

intra in structura acestora pe baza recomandarilor din „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 

Projects, iunie 2008”.  

 

In cadrul analizei economice vor fi luate in considerare urmatoarele tipuri de beneficii principale calculate 

in varianta cu proiect si fara proiect: 

 

 Beneficii din reducerea timpului de parcurs – reducerea timpului de parcurs pentru pasageri si 

cargo pe baza ratei de ocupare a vehiculelor sau a gradului de incarcare cu marfa (exprimata in 

minute pentru fiecare tip de vehicul). 

 

 Beneficii din reducerea costurilor de operare a vehiculelor (pentru fiecare tip de vehicul)in functie 

de indicele de degradare proiectat fata de cel determinat pentru drumul existent 

 

 Beneficii din reducerea numarului de accidente: in acest caz, in cazul constructiei autostrazii 

trebuie calculata reducerea numarului de accidente in conditiile mentinerii unui anumit numar de 

accidente pe drumul existent. 
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 Beneficiile externe legate de impactul asupra mediului sau impactul socio-economic in varianta 

“cu proiect” si “fara proiect” avand in vedere ca traficul este deviat in afara mediului urban. 

Tipurile de beneficii externe legate de impactul asupra mediului sau impacturi socio-economice ce 

vor fi analizate vor include: 

 

 Poluarea fonica (ziua si noaptea) 

 Poluarea atmosferica (noxe) 

 Efectul de sera / schimbarile climatice 

 Alte impacturi asupra mediului cum ar fi: vibratii, separare, vizualizare, consum de resurse, peisaj, 

poluarea solului / apei, fragmentarea habitatelor naturale, biodiversitate etc. 

 Alte impacturi socio-economice cum ar fi: utilizarea terenului, dezvoltarea economica, locuri de 

munca pe termen scurt si pe termen lung, coeziunea la nivel national si european, urbanizare, efect 

de retea, efectul de izolare/fragmentare. 

 

Pentru valorile unitare ale costurilor de operare a vehiculelor, costurile accidentelor si costurile timpului se 

vor utiliza valorile propuse in Ghidul Jaspers sau daca la momentul elaborarii analizei cost-beneficiu vor fi 

disponibile date din Masterplanul General de Transport al Romaniei (validate de catre Ministerul 

Transporturilor), se vor folosi date din cadrul acestui document programatic (in cazul in care nu se va 

preciza altfel).  

 

Prestatorul va realiza estimari cu privire la forta de munca ocupata pentru realizarea autostrazii care vor 

include informatii cu privire la numarul de locuri de munca atat din faza de executie a acestora cat si in 

faza de operare. 

Se vor descrie si prezenta costurile si beneficiile socio-economice care nu au putut fi cuntificate in termeni 

monetari. 

 

Prestatorul va completa tabelele din cererea de finantare la capitolele aferente analizei economice cu 

valorile indicatorilor economici rezultati in urma elaborarii ACB – analiza economicaa. Tabelele se gasesc 

in modelul cererii de finantare pentru axele prioritare 1, 2 si 3 publicat pe site-ul AM POST. 

 

Analiza de senzitivitate 

In analiza Cost-Beneficiu va fi inclusa o analiza de senzitivitate. Analiza de senzitivitate urmareste 

identificarea variabilelor critice si impactul lor potential asupra modificarii indicatorilor tehnico-economici 

(cost investtie, durata, etc.) si a indicatorilor de eficienta socio-economica (RIR, VAN, B/C etc), financiari 

si socio-economici. 

 

Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice variaza in functie de particularitatile 

Proiectului definit si vor fi precis stabilite si fundamentate. Ca un criteriu general, recomandarea este de a 

lua in considerare acele variabile sau parametrii pentru care o variatie absoluta de +/- 1% a cazului de baza 

are un impact mai mare de +/- 1% in VAN a Proiectului.   

 

Rezultatele analizei de sensitivitate vor fi prezentate si prin diagrame/grafice de tip Spider si  Tornado, sau 

alte grafice relevante pentru indicatorii de eficienta relevanti. De asemenea se vor justifica tipul si nivelele 

de variatie selectate in realizarea acestei analize si prezentarea clara a parametrilor de variatie selectati si a 

concluziilor aferente. 

 

 

Analiza de risc 

In urma rezultatelor investigatiilor de teren, studiilor, evaluarilor, etc realizate pentru definirea Proiectului    

se vor aplica principiile managementului de risc al proiectelor de constructie de autostrazi, asa cum se 

regasesc in standardele si buna practica internationala. 
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Prestatorul va efectua o analiza a riscurilor identificate aferente fiecarui factor de influenta („driver”) 

potential, asupra sanselor Proiectului de a se incadra in costurile estimate, graficul/calendarul de 

implementare si de a atinge indicatorii de eficienta socio-economica specifici si estimati in cadrul scenariul 

de baza. 

 

Analiza de risc si impactul riscurilor particulare ale Proiectului asupra indicatorilor tehnico-economici  

(cost de investitie, grafic de realizare/calendar de implementare, etc. ) precum si asupra indicatorilor de 

eficienta financiara si economica (RIR, VAN, B/C), va include: 

 

 Identificarea riscurilor specifice; 

 analiza (calitativa si cantitativa); 

 cuantificarea (estimarea impactului si a probabilitatilor de realizare); 

 ierarhizarea (in functie de nivelul/importanta impactului si probabilitatii); 

 propunerea masurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul riscurilor de implementare 

şi finalizare a Proiectului 

 

Analiza de risc a Proiectului se va face in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor 

recunoscute internationale, specifice managementului riscurilor proiectelor in sectorul transporturilor si 

autostrazilor. 

 

Beneficiarul se asteapta ca aceste metodologii sa fie prezentate si fundamentate respectand principiul 

transparentei in cadrul volumului ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate. 

 

Analiza calitativa si cantitativa a riscurilor Proiectului are ca scop analiza riscurilor specifice si particulare 

identificate, in vederea estimarii probabilitatii de aparitie si a impactului unor evenimente neprevazute 

(negative sau pozitive), in afara ipotezelor de baza utilizate (tehnice, juridice, financiare, socio-economice, 

de mediu) pentru definirea Proiectului, pentru estimarea costurilor de baza si a graficului de realizare si 

finalizare a Proiectului in cazul de baza. 

 

Pentru riscurile care nu pot fi cuantificate se va realiza o analiza calitativa a acestor riscuri, precum si o 

descriere si prezentare a acestora, inclusiv motivele pentru care nu s-a putut realiza o cuantificare a 

acestora. 

Prestatorul va prezenta un registru (o matrice) al riscurilor, sub forma unui tabel centralizat al riscurilor 

identificate relevante pe fiecare domeniu de analiza a Proiectului, probabilitatea  de aparitie a acestor 

riscuri, estimarea impactului asupra factorilor de influenta, parametrilor, variabilelor (ex. costurilor de 

investitie, nivelului de finantare, costurilor de intretinere, duratei constructiei, etc.), cuntificarea cantitativa/ 

monetara a riscurilor, precum si descrierea masurilor de reducere a riscurilor cu impact negativ asupra 

indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului si a indicatorilor de eficienta socio – economica ale acestuia. 

 

Analiza de risc cu privire la impactul asupra indicatorilor tehnico-economici (cost de investitie, durata, 

etc.) se vor centraliza intr-o matrice (registrul) a riscurilor dupa modelul de mai jos. 

 

 

Model indicativ tabel privind matricea (registrul) a riscurilor 

Nr.cr

t 

Denumi

re risc 

Descrier

e risc 

Valoare 

factor de 

influent

a caz de 

baza 

Probabilitat

e de aparitie 

% 

Impactul 

estimat 

% 

Valoare 

Estimata a 

Riscului 

Masuri propuse de 

eliminare/ 

reducere/control 

1 2 3 4 5 6 7 = 4x5x6  
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Concluziile analizei de risc vor fi prezentate si sub forma unor grafice relevante si vor fi incluse in volumul 

privind ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate. 

 

Astfel se va recomanda de catre Prestator plafonul necesar de “rezerve” de costuri si termene de realizare, 

care ar trebui avut in vedere pentru executia si intretinerea autostrazii. 

 

Prestatorul va documenta  si va descrie si metodologiIe  de estimare a probabilitatilor si a impactului, 

documentarea distributiei riscurilor pe perioada de implementare a Proiectului, in valori nominale/indexate 

si in valori nete prezente pentru fiecare risc identificat. 

 

In cazul in care in analiza riscurilor se vor utiliza si simulari de tip Monte-Carlo, Prestatorul va prezenta si 

fundamenta, documenta si va descrie tipul de distributii de probabilitate alese/selectate in  realizarea 

acestui tip de simulare. 

 

Prestatorul va propune si va descrie ratiunile care stau la baza propunerii sale de alocare a riscurilor intre 

autoritatea contractanta si potentialul contractor al lucrarilor de executie. 

 

Concluziile ACB vor include argumentarea alegerii solutiei tehnice din punct de vedere financiar, tehnic 

(si masuri de siguranta), socio – economic si de mediu etc. 

 

Concluziile ACB vor fi prezentate in cadrul unui document care va cuprinde cel putin urmatoarele sectiuni: 

 

1. Prezentarea si obiectivele Proiectului 

2. Analiza optiunilor 

3. Analiza financiara 

4. Analiza economica 

5. Analiza riscului si a senzitivitatii 

6. Modelul Financiar 

7. Manualul Modelului Financiara 

 

Concluziile si recomandarile analizei ACB, cat si o cronograma pentru autostrada, realizata in Microsoft 

Project si care va tine cont de legaturile logico-temporale dintre diferitele activitati si punctele critice 

identificate, prezentind in ansamblu perioada de implementare preconizata. 

 

In cazul in care, ca urmare a finalizarii procesului de evaluare a studiului de impact si/sau a finalizarii 

Studiului de Fezabilitate se vor inregistra schimbari ale traseului autostrazii care a fost recomandat si care 

produc modificari semnificative (mai mari de +/- 10,00%) ale costului de investitie, Prestatorul va 

actualiza Analiza Cost-Beneficiu. 

 

 

MODELUL FINANCIAR 

 

In vederea realizarii Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va elabora un Model Financiar in MS Excel care 

va permite analizarea si prezentarea din punct de vedere monetar a Proiectului precum si a ipotezelor si 

factorilor care influenteaza indicatorii tehnico-economici si indicatorii de eficienta financiara si socio-

economica.  

 

Modelul Financiar va fi realizat pe baza celor mai bune practici internationale cu privire la realizarea 

modelelor financiare in domeniul transporturilor si autostrazilor si va fi elaborat de catre modelatori 

financiari cu experienta in domeniu. 

 

De asemenea, pentru design-ul Modelului Financiar se recomanda considerarea unor principii de elaborare 

general valabile in realizarea unor modele financiare de calitate.  
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Beneficiarul doreste ca Modelul Financiar sa poata fi utilizat efectiv ca instrument de analiza al Proiectului 

si sa fie suficient de flexibil astfel incat sa permita realizarea de scenarii diferite cu privire la ipoteze 

precum: sursele potentiale de finantare in constructia prooiectului, venituri potentiale proprii ale 

Proiectului (taxe, alte venituri), date de inceput si durate de constructie, orizontul de previziune explicita, 

etc. 

 

Modelul Financiar trebuie sa fie elaborat astfel incat, prin structura sa, sa permita analize de scenarii 

diferite cu privire la surse de finantare diferite pentru finantarea constructiei unui astfel de proiect precum: 

fonduri europene, imprumuturi si surse bugetare. 

 

De asemenea Modelul Financiar trebuie sa permita rularea unor scenarii din punct de vedere al unor 

venituri potentiale cum  ar fi taxe de autostrada sau alte venituri adiacente specifice unei autostrazi, chiar 

daca astfel de venituri nu sunt preconizate la acest moment. 

 

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influenta (driveri), precum si pentru parametrii pe baza carora 

se va realiza Modelul Financiar si analizei cost-beneficiu, se va face o documentare in detaliu, cu 

specificarea  surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor) privind datele, informatiile si a 

parametrilor utilizati. 

 

Modelul financiar trebuie sa fie elaborat respectand principiul transparentei. 

 

In cadrul capitolului privind analiza cost-beneficiu, se vor descrie in detaliu, metodologiile specifice 

aplicate, a analizelor efectuate, a judecatilor profesionale, a ipotezelor, a factorilor de influenta si 

parametrilor care au stat la baza realizarii analizei cost-beneficiu si a Modelului Financiar. 

 

In vederea utilizarii Modelului Financiar si de catre Beneficiar , ca instrument de analiza al Proiectului, 

Prestatorul va elabora Manualul de Utilizare a Modelului Financiar, in care vor fi descrise in detaliu 

instructiunile de folosire a acestuia. 

 

Foile de lucru cu privire la datele primare/brute de intrare in Modelul Financiar si care nu au fost deja 

incluse si utilizate in cadrul fisierului propriu-zis al Modelului Financiar, vor fi prezentate ca anexe la 

Modelul Financiar. 

 

Modelul Financiar trebuie sa permita rularea analizelor de scenarii, analize de sensitivitate si analize de 

risc adecvate (ex. Monte Carlo, etc.) 

 

In elaborarea Modelului Financiar, prestatorul trebuie sa dezvolte si sa implementeze toate procedurile 

necesare pentru a se asigura ca Modelul Financiar nu contine erori de orice natura. 

 

Design-ul Modelului Financiar se va face la nivelul de detaliere necesar pentru asigurarea transparentei, si 

va permite o prezentare clara, si usurinta functionala de utilizare si modificare a parametrilor Modelului 

Financiar cu privire la: 

 

-datele de intrare/ipotezele/parametrii modelului financiar; 

 

-prelucrarea datelor (calcule, macros, flags, counters, index-uri, etc.); 

 

-situatiile financiare previzionate (Cont de Profit si Pierdere, Bilant, Fluxuri de numerar), devizul 

general, tabloul imobilizarilor si amortizarii (daca e cazul), tabloul surselor de finantare si a 

utilizarilor, fond de rulment, TVA, alte taxe si impozitul pe profit, etc.); 

 

-rezultatelor/indicatorilor specifici (ex. RIR, VNA, B/C, perioada de recuperare, perioada de 

recuperare ajustata, cost-volum-profit/praguri de rentabilitate, alti indicatori specifici utilizati 

definantatori pentru fluxurile de numerar specifice aferente Proiectului; 
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-grafice de sinteza relevante, care vor permite reprezentarea si vizualizarea sintetica a fluxurilor si 

rezultatelor Proiectului; 

 

-calculele, ipotezele si metodologia, daca este cazul, privind estimarea ratelor de actualizare costului 

capitalului propriu, costului imprumuturilor, precum si a costului mediu ponderat al capitalului. 

 

Modelul financiar va fi ajustat din punct de vedere al structurii sau al datelor de intrare de catre Prestator, 

sau la cererea autoritatii contractante ori de cate ori este nevoie pe intreg procesul de analiza al Proiectului 

si de asistenta a Beneficiarului in indeplinirea obictivelor Beneficiarului cu privire la Proiect si cu privire 

la contractul cu Prestatorul angajat in baza acestui caiet de sarcini.  

 

Manualul de Utilizare a Modelului Financiar 

 

Se vor descrie in detaliu instructiunile de utilizare ale Modelului Financiar. 

 

 

4.1.3.8. AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI 

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii 

Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si judetene 

ale caror teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele Beneficiarului Certificatele de 

Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre emitent. 

Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a 

Proiectului final al Prestatorului. 

 

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile 

referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile 

mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine. 

 

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a 

oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in vigoare 

si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare 

realizarii Proiectului. 

 

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor 

expropriate, dupa caz, din circuitul agricol conform Legii 18/1991 si respectiv din circuitul forestier 

conform Legii 46/20089-Codul Silvic. 

 

Pentru Autorizatia de Construire se va intocmi documentatia conform legii 50/1991 cu toate modificarile si 

completarile ulterioare si cu cerintele Legii 255/2010 cu toate modificarile si completarile ulterioare. 

Perioada legala pentru comentarii si /sau aprobari este de 30 de zile si trebuie avuta in vedere de catre 

Prestator.  

 

Romania a implementat in totalitate in legislatia nationala ultimele directive europene in ceea ce priveste 

evaluarea impactului asupra mediului si procedura de obtinere a Acordului de Mediu care este absolut 

necesar promovarii investitiei si care se obtine anterior obtinerii Autorizatiei de Construire, care sa 

respecte atat legislatia nationala in vigoare cat si directivele europene in vigoare. 

 

Pentru obtinerea avizelor de utilitati (Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerul 

Culturii si Patrimoniului National, etc.) sunt solicitate studii de specialitate si studii de coexistenta, 

C.N.A.D.N.R. nefiind abilitata sa intocmeasca aceste studii, drept urmare este necesar inchierea unor 

contracte cu proiectanti sau institutii legale abilitate (in cazul studiilor de arheologie) de specialitate, 

aceasta sarcina revine Prestatorului. 
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Deasemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate (studii de arheologie, studii 

legate de resurse minerale, munitii sau orice alt domeniu), acestea vor fi suportate de catre Prestator si 

costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara. 

 

In cazul avizelor emise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National costurile nu sunt legate de emiterea 

avizului ci de intocmirea documentatiei complexe pe baza careia se emite Avizul.  

 

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca 

Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara. Este posibil, ca pe 

parcursul implementarii Proiectului sa apara modificari in cadrul acestuia, fapt ce poate determina 

necesitatea revizuirii Acordurilor de Mediu, iar elaborarea documentatiilor de specialitate privind 

procedurile de mediu, poate fi efectuata numai de catre persoane/institute/firme specializate si atestate de 

catre autoritatile competente privind protectia mediului.  

 

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor 

autorizatiilor, avizelor si aprobarilor prevazute de legea romana in vigoare si la momentul ofertei isi va 

evalua si include aceste riscuri in cadrul propunerii financiare. 

 

 Avizul DPIISPPPPE privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei; 

 Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice; 

 Certificatul de urbanism, emis de Consiliu Judetean care are autoritate asupra oraselor, insotit de 

toate aprobarile necesare de la institutiile teritoriale abilitate; 

 Avizele de Utilitati (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canalizare, telecomunicatii, 

petrol, etc); 

 Autorizatiile si aprobarea pentru protectia mediului si a apelor; 

 Alte autorizatii specifice, avize si aprobari necesare, stabilite in conformitate cu prevederile 

legislatiei in vigoare, emise de institutiile abilitate ( Consiliul judetean, Consiliul Local, Directia de 

Sanatate Publica, Directia Sanitar – Veterinara si de Gospodarirea Apelor, Agentia de Protectie a 

Mediului, Ministerul Apararii Nationale, Inspectoratul General de Protectie Civila, Serviciul 

Roman de Informatii, Minsterul Administratiei si Internelor, Inspectoratul Judetean de Politie, 

Directiile Judeteane de Cultura, Ministerul Agriculturii si Padurilor, respectiv Regia Nationala a 

Padurilor / Directiile Silvice / Ocoalele Silvice si Oficiile de Studii Pedologice si Agrochimice,  

etc.) si stabilite in conformitate cu prevederile legii in vigoare.  

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru 

obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare 

prezentat in Raportul de Inceput. 

 

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate, Ministerele sau 

Autoritatile Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de obtinerea aprobarilor prealabile 

de catre directiile si/sau agentiile din subordine. 

 

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati 

emit initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau 

completari sa fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor 

aprobarilor/avizelor/autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea 

conditionalitatilor din avize. 
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Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor avize, acorduri, 

autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte avize, acorduri, 

autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate aprobarile necesare astfel incat 

pe baza acestora sa elaboreze o Documentatie Tehnica completa in vederea obtinerii 

Autorizatiei/Autorizatiilor de construire, astefel incat realizarea Proiectului sa poata fi efectuata. 

 

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi 

necesar sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, 

atat in perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul 

Proiectului, cat si ori de cate ori va fi necesar.  

 

In acest sens, orice daune sau afectari produse de catre prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinand 

domeniului de stat si privat, a mediului inconjurator, a resurselor naturale si alte asemenea, vor fi suportate 

neconditionat, irevocabil si integral de catre Prestator. 

 

Facturile aferente taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente obtinerii avizelor, acordurilor, inclusiv a 

studiilor de specialitate elaborate de subproiectanti  privind acest Proiect trebuie sa fie emise in numele 

CNADNR SA, cu mentiunea platibil prin Prestator pentru a evita o eventuala refacturare a TVA-ului. 

 

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil cu 

analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza prompt 

conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/acorduri, aprobari, autorizatii 

si va propune in scris cu promtitudine solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intampinate.  

 

Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru 

demararea lucrarilor. 

 

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni , sau dupa caz, 

ori de cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor, permiselor, 

aprobarilor si orice autorizatii.  

 

In cadrul informarii, Prestatorul va anexa documentele prin care au fost solicitate emiterea avizelor, 

acordurilor, autorizatiilor si avizele deja obtinute in (copie) si va prezenta analiza sa asupra celor 

intampinate in sensul celor mentionate in paragraful anterior. 

 

De asemenea, Prestatorul va detalia orice avantaje aparute in beneficiul Proiectului sau orice conditii si 

restrictii sau alte aspecte impuse, specificand in mod clar care vor fi implicatiile acestora in ansamblul 

realizarii Proiectului si daca cele intampinate vor avea efecte asupra unor avize, acorduri, permise, aprobari 

si orice autorizatii deja obtinute sau alte avize care urmeaza sa fie emise ulterior. 

 

Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si 

orice aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie lucrari. 

 

Oricand la solicitarea Beneficiarului si/sau, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectuarii 

platilor/platii finale referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a 

prezenta unul sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele: 

 

- cuprins detaliat in format tabelar cu toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau 

autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii si data eventualei expirari daca e cazul, 

sau alte observatii pe care le considera necesare; 
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- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original; 

- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de: 

 adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupa caz 

a raportelor de specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, 

autorizatie, etc.; 

 dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator a taxelor/tarifelor sau 

costurilor echivalente pentru obtinerea fiecarui aviz, acord, autorizatie, etc.; 

 documentatiile sau dupa caz a raportelor de specialitate care au fost depuse in 

scopul emiterii avizului, acordului, autorizatiei, etc., documentatii si rapoarte care 

au stat la baza obtinerii, insotite de viza emitentului sau dupa caz o dovada ca 

emitentul a analizat documentatiile depuse; 

 dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si 

autoritatile emitente de avize. 

 

Dupa elaborarea de catre Prestator a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, 

obtinerea Autorizatiei de Construire va reveni la comun atat Prestatorului cat si Autoritatii Contractante 

(Beneficiarului), dar cu sprijinul neconditionat al Prestatorului care va furniza prompt orice clarificare si 

orice completare solicitata de catre autoritatea administratiei publice competente in emiterea 

autorizatiei/autorizatiilor de construire. 

 

4.2. Scopul serviciilor pentru sustinerea aplicatiei de finantare 

 

Prestatorul va asigura asistenta Beneficiarului in elaborarea si evaluarea Cererii de finantare pana la 

emiterea deciziei de finantare de catre AMPOST si Comisia Europeana (dupa caz), constand in 

urmatoarele servicii de asistenta, dar care nu se vor limita la: 

 

-asistenta in formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de catre Beneficiar, Jaspers, AMPOST, CE, 

Banci, alte autoritati Romane pana la obtinerea finantarii; 

-ajustarea, revizuirea, modificarea documentelor specifice din cadrul Studiului de fezabilitate ori de cate 

ori este nevoie pana la obtinerea finantarii; 

-asistenta la intalnirile Beneficiarului cu potentiali finantatori sau au autoritatile/entitatile care verifica 

aplicatia de finantare;  

-asistenta Beneficiarului in procesul de avizare conform legislatiei in vigoare pentru obtinerea aprobarilor 

indicatorilor tehnico-economici sau a reaprobarii acestora daca este cazul. 

- orice alta asistenta in functie de particularitatile sursei de finantare sau a unor necesitati de asistenta 

specifica identificata.  

 

4.3. Scopul serviciilor pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului pentru Proiect 

si asistenta acordata Beneficiarului pe durata desfasurarii procedurii de achizitie publica 

 

Prestatorul va pregati documentatia de atribuire  a contractului  si va acorda asistenta Beneficiarului pana 

la atribuirea definitiva a contractului de catre Beneficiar, constand in principal a urmatoarele servicii de 

asistenta: 

 

- intocmirea Documentatiei de Atribuire a contractului de lucrari de executie. 

 

- asistenta acordata Beneficiarului in intocmirea Fisei de date a achizitiei si formularea criteriilor minime 

de calificare; 

-asistenta acordata Beneficiarului pe toata durata de de desfasurare a procedurilor de achizitie publica, 

pana la semnarea contractului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de ofertanti 

asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre acestia in cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea 
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de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor perzentate in 

cadrul Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de date si informatii ale CNSC, 

ANRMAP, alte autoritati relevante. 

- participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in conformitate cu prevederile articolului 

73 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). 

-alte servicii la solicitarea Beneficiarului in vederea sustinerii procedurilor de achizitie publica  derulate de 

Beneficiar.    

 

 

5.MANAGEMENT DE PROIECT 

 

5.1. Institutia  responsabila 

 

Beneficiarul, conform procedurilor sale interne, va nominaliza un Manager de Proiect responsabil cu 

supervizarea si monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care pot apare pe parcurs, 

aprobarea diferitelor livrabile specifice si a altor activitati desfasurate de Prestator. 

 

5.2. Structura Managementului 

 

Managerul de Proiect va conduce o echipa de proiect formata din specialisti  cu experienta pe domenii 

diferite, din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania. 

 

5.3. Facilitati  asigurate de catre Autoritatea Contractanta 

Beneficiarul acorda o importanta deosebita finalizarii cu succes si la un nivel de calitate ridicat a serviciilor 

solicitate, si se va implica activ in sustinerea Prestatorului in vederea indeplinirii activitatilor care ii revin. 

Beneficiarul se va concentra in special pe: 

 

 Colectarea si transmiterea catre Prestator, la momentul atribuirii contractului, a tuturor datelor si 

studiilor existente care au relevanta pentru Proiect; 

 

 Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de catre Prestator, 

in limita existentei lor; 

 

 Asigurarea unei legaturi cu alte agentii guvernamentale si ministere. 

 

 Supervizarea si monitorizarea serviciilor in vederea asigurarii calitatii acestora si finalizarii in 

termenul contractat. 

 

Suplimentar fata de cele de mai sus, Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului orice alte informatii 

relevante, solicitate in mod rezonabil de catre acesta. 

 

Asigurarea Calitatii 

 

Independent de prevederile legislatiei romanesti ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului de 

Fezabilitate sa fie certificate de catre verificatorii nationali atestati, Prestatorul este obligat sa 

implementeze propriul Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cele mai ridicate standarde 

internationale. 

 

Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de Inceput. Planul de Calitate se va baza pe 

Sistemul de Management al Calitatii Prestatorului. Planul de Calitate va include: 
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 Organigrama cu evidentierea personalului cheie, a responsabilitatilor aferente si a liniilor de 

comunicare; 

 Subcontractantii; 

 Definirea autoritatilor si responsabilitatilor; 

 Sistemele de management ale documentelor si planselor, specificand regulile de numerotare si 

indosariere, inregistrarea documentelor, a datelor si desenelor; 

 Modelele si formatele documentelor, rapoartelor si planselor standard; 

 Proceduri de asigurare a calitatii si foi de control, proceduri de revizuire si calendare; 

 Proceduri pentru abordarea si corectarea erorilor; 

 Proceduri pentru comunicarea si coordonarea internasi externa; 

 Stabilirea reglementarilor pentru inregistrarea calitatii si arhivarea datelor; 

 Inregistrarea progresului Proiectului; 

 Subcontractantii isi vor desfasura activitatea in conformitate cu partile relevante ale Planului de 

Asigurare a Calitatii (numirea subcontractantilor necesita mai intai aprobarea CNADNR). 

 

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de catre 

Prestator. La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia acestuia toate 

datele, informatiile si clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de monitorizare si 

control a serviciilor contractate. 

6.LOGISTICASI PLANIFICARE 

6.1. Locatie 

 

Prestatorului ii este solicitat sa stabileasca un birou pentru Proiect in Bucuresti care va fi principala baza a 

operatiunilor, in vederea facilitarii comunicarii cu Managerul de Proiect din CNADNR. 

 

6.2. Data de Incepere  si  Perioada de implementare 

  

Prestatorul isi va incepe activitatea conform datei de incepere specificate in Acordul contractual. De la 

aceasta data, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere 

al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatii.  

Prestatorul va elabora „manualul de asigurare a calitatii specific pentru Proiect” si va elabora programul 

detaliat pentru implementarea sarcinilor sale contractuale. Aceste doua documente vor fi prezentate 

Beneficiarului in Raportul de Inceput.   

 Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de 12 luni de la data inceperii contractului. 

Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt: 

1. Raportul de Inceput va fi inaintat pentru aprobarea finala la Beneficiar in termen de 1 luna de la 

data de incepere. 

2. Rapoarte de progres lunare 

3. Studiul de Fezabilitate preliminar -3 luni de la incepere. 

4. Studiul de Fezabilitate final – 4 luni de la incepere 

5. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului geotehnic/Studiului 

Arheologic/Studiului EIA/Raportului de Audit de Siguranta Rutiera/Studiului de fezabilitate Final 
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6. Raportul de finalizare a serviciilor - 12 luni de la incepere 

 

7. Raportul financiar final - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor 

7. CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA 

7.1. Cerinte de personal. Programul personalului 
 

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite 

in prezentul caiet de sarcini.   

 

Prestatorul va include in oferta sa numele si CV-urile numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu 

sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. 
 

Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in caietul de sarcini. In cazul 

in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in 

oferta si mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita 

alte costuri.  
 

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure pe toata 

durata contractului. Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime astfel: 
 

Coordonator de proiect 

Inginer proiectant de drumuri 

Inginer proiectant de poduri 

Expert  Geotehnica si Fundatii 

Specialist Hidrotehnica 

Specialist Trafic 

Inginer Topograf 

Specialist ITS 

Expert economist in economia mediului 

Specialist analiza cost beneficiu si modelare financiara 

Arheolog 

Expert Evaluator Imobile 

Specialist in  managementul riscului 

Expert Audit de siguranta rutiera 

Ingineri CAD drum/poduri/tunele 

Expert achizitii publice 

Inginer cantitati 

Verificatori atestati (drum, pod, consolidari, Af, etc) 

Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii  

Inspector utilitati  

Responsabil Avize si Acorduri 
 

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor . 

 

Experti cheie 

Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti cheie: 

1. Coordonator de proiect 

2. Inginer proiectant de drumuri 

3. Inginer proiectant de poduri 

4. Inginer Topograf 

5. Expert Geotehnica si Fundatii 
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6. Expert economist in economia mediului 

7. Specialist analiza cost beneficiu si modelare financiara 

8. Arheolog 

9. Expert Evaluator Imobile 

 

Cerintele de calificare sunt detaliate in Fisa de date a achizitiei. 

Alti experti 

1. Specialist Hidrotehnica 

2. Specialist Trafic 

3. Specialist ITS 

4. Specialist in  managementul riscului 

5. Expert Audit de siguranta rutiera 

6. Ingineri CAD drum/poduri/tunele 

7. Expert achizitii publice 

8. Inginer cantitati 

9. Verificatori atestati (drum, pod, consolidari, Af, etc) 

10. Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii  

11. Inspector utilitati  

12. Responsabil Avize si Acorduri 

 

 

Alti experti necesari 

Prestatorul va avea in vedere si alti experti necesari pentru sarcina prezenta. 

Prestatorul va selecta si angaja alti experti conform profilelor identificate in acest Caiet de Sarcini. Aceste 

profile vor indica daca ei vor fi considerati ca experti pe termen lung / pe termen scurt. Toti expertii trebuie 

sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in responsabilitatile care le revin. 

In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea mobilizarii unui alt tip de 

expert/specialist functie de specificul situatiei (de exemplu specialist in tuneluri), Prestatorul va selecta si 

propune acest tip de expert ca expert pe termen lung sau scurt si va considera plata acestui/acestor experti 

inclusa in propunerea financiara. 

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti aditionali vor fi transparente, 

si se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv calificari profesionale si experienta de lucru. Selectarea 

expertilor nu va fi aprobata de catre Autoritatea Contractanta este exclusiv sarcina Prestatorului. 

Se va retine ca functionarii publici si alt personal care lucreaza in administratia publica a Romaniei nu pot 

fi selectionati ca experti, decat daca se obtine anterior aprobare in scris de la Comisia Europeana. 

Acesti experti nu vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante. Prestatorul va selectiona si va aproba 

personalul pe care il considera experimentat si pregatit sa elaboreze documentele si/sau studiile necesare 

implementarii acestui proiect. 

Experti pe termen scurt 

Prestatorul poate indica o echipa de experti nespecificata cu indicatii cu privire la domeniile unde expertiza 

pe termen scurt ar putea fi necesara. 

Ei pot fi mobilizati in acord cu nevoile, care pot aparea in timpul perioadei de implementare a contractului, 

in baza aprobarii  anterioare a Beneficiarului. 
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Expertii pe termen scurt vor  intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activitatii lor si timpul alocat 

acesteia. Expertii pe termen scurt sau necesitatea mobilizarii lor este supusa aprobarii Beneficiarului. 

Prestatorul va asigura cel putin urmatorul minim de personal si zile de lucru (se considera ca fiecare luna 

are 22 de zile lucratoare). Cerintele de a respecta cel putin numarul de zile minim lucratoare definite mai 

jos vor fi respectate cu strictete de Prestator. Nerespectarea numarului minim de zile lucratoare solicitate 

conduce la respingerea Ofertei. 

Nr

. 

Denumire 

pozitie 
Responsabilitati 

Activitati 

corespondente 

Livrabile 

corespondente/Asist

enta 

 

 

Experti cheie     

Tot

al 

luni 

Total 

zile 

lucratoa

re 

1 
Coordonator de 

proiect 

Va răspunde de 

coordonarea 

proiectului, 

pregătirea logisticii 

si implementare, 

asistenta, raportare 

si administrarea 

echipei de experti 

propusi. Va asigura 

o buna comunicare 

cu 

Beneficiarul/Autorit

atea Contractanta, 

in toate 

circumstantele 

legate de 

implementarea 

contractului; 

*Asistenta 

acordata  

Beneficiarului 

pentru 

sustinerea 

aplicatiei de 

finantare 

inclusiv 

furnizarea de 

orice documente 

necesare ca 

urmare a 

observatiilor 

primite pe 

parcursul 

evaluarii cererii 

de finantare; 

*Documentatia 

de atribuire 

pentru 

contractul de 

proiectare si 

executie si 

asistenta 

acordata in 

perioada de 

clarificari la 

documentatia de 

atribuire 

inclusiv 

furnizarea de 

documente 

necesare pe 

parcursul 

intocmirii 

raspunsului la 

clarificari; 

*va realiza orice 

alte sarcini 

I. Raportul de 

inceput; 

II. Rapoartele de 

progres; 

III. Rapoartele 

financiare 

IV. Studiul de 

fezabilitate - Anexa 3 

la Caietul de sarcini 

VOLUMUL 14. 

RAPORT PRIVIND 

ASISTENTA 

ACORDATA 

BENEFICIARULUI 

PE  TOATA 

DURATA DE DE 

DESFASURARE A 

PROCEDURILOR 

DE ACHIZITIE 

PUBLICA 

VOLUMUL 15. 

RAPORT PRIVIND 

PARTICIPAREA IN 

COMISII DE 

EVALUARE IN 

CALITATE DE 

EXPERTI 

COOPTATI 

 

 

12 264 
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necesare 

indeplinirii 

obiectivului 

acestui contract 

asa cum sunt ele 

instructate de 

Beneficiar sau 

de Autoritatile 

implicate in 

realizarea 

acestui proiect; 

*va  asigura 

prezentarea si 

fundamentarea 

necesitatii si 

oportunitatii 

acestui proiect 

precum si  

analiza 

fezabilitatii 

proiectului din 

punct de vedere 

tehnic, juridic, 

financiar, socio-

economic, al 

cerintelor de 

mediu etc. 

*va intocmi 

raportul de 

inceput, 

rapoartele de 

progres, 

rapoartele 

finanicare si 

orice alte 

rapoarte 

solicitate de 

Beneficiar 

2 

Inginer 

proiectant de 

drumuri 

Va raspunde de 

toate aspectele 

legate de 

proiectrarea 

autostrazii, de 

solutiile propuse, de 

interpretarea datelor 

rezultate din 

studiile efectuate si 

de alegera celei mai 

bune solutii pentru 

realizarea 

proiectului de 

autostrada 

preliminar.Participa 

in calitate de expert 

specificatii si 

desene pentru 

lucrarile de 

constructie a 

autostrazii: 

lucrari de drum, 

consolidari, 

conectarea 

retelei la alte 

drumuri, etc si 

corelarea 

acestora cu 

lucrarile de arta, 

tuneluri, podete 

VOLUMUL 5: 

ACTIVITATI DE 

PROIECTARE  

12 264 
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cooptat in evaluarea 

ofertelor pentru 

contractul de 

executie lucrari-

propunerea tehnica.  

3 

Inginer 

proiectant de 

poduri 

Va raspunde de 

toate aspectele 

legate de 

proiectrarea 

autostrazii, de 

solutiile propuse, de 

interpretarea datelor 

rezultate din 

studiile efectuate si 

de alegera celei mai 

bune solutii pentru 

realizarea 

structurilor din 

cadrul proiectului 

preliminar.Participa 

in calitate de expert 

cooptat in evaluarea 

ofertelor pentru 

contractul de 

executie lucrari-

propunerea tehnica.  

specificatii si 

desene pentru 

lucrarile de 

constructie a 

autostrazii:lucra

ri de arta si 

corelarea 

acestora cu 

lucrarile de 

tunele, drum, 

consolidari, 

conectarea 

retelei la alte 

drumuri, etc 

VOLUMUL 5: 

ACTIVITATI DE 

PROIECTARE 

12 264 

4 
Inginer 

Topograf 

Va raspunde de 

realizarea tuturor 

masuraorilor 

topografice, de 

intocmirea studiului 

topografic, a listelor 

de coordonate si 

planselor aferente, 

de realizarea 

coridorului de 

expropriere , de 

interpretarea si 

comunicarea 

datelor in vederea 

alegerii solutiilor de 

proiectare si 

indeplinirea tuturor 

cerintelor din 

Caietul de sarcini 

referitoare la studiul 

topografic si 

achizitia de teren 

Va raspunde pentru 

elaborarea 

identificarii 

studii 

topografice 

detaliate  

identificarea 

suprafetelor de 

teren afectate de 

constructia 

autostrazii 

inclusiv cele 

necesare 

relocarii 

utilitatilor, 

identificarea 

proprietarilor, 

realizarea 

documentatiei 

cadastrale cu 

respectarea 

tuturor 

prevederilor din 

capitolul 

specific din 

caietul de 

sarcini 

studiul de traseu 

VOLUMUL 4.3. 

Studii topografice 

detaliate 

VOLUMUL 3. 

STUDIUL PRIVIND 

ALTERNATIVE DE 

TRASEU 

 

12 264 
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proprietarilor, 

realizarea 

coridorului de 

expropriere, a 

documentatiilor 

cadastrale, in 

conformitate cu 

cerintele Caietului 

de sarcini si 

legislatiei in 

vigoare 

cu identificarea 

de variante de 

traseu care sa 

asigure 

viabilitatea si 

siguranta 

alegerii 

variantei de 

traseu fezabile 

din toate 

punctele de 

vedere; 

5 

Expert 

Geotehnica si 

Fundatii 

Va raspunde de 

realizarea studiilor 

geotehnice in 

conformitate cu 

cerintele din Caietul 

de sarcini si 

legislatia in 

vigoare, de 

interpretarea 

rezultatelor acestor 

studii si de 

comunicarea 

acestor rezultate in 

vederea alegerii 

solutiilor adecvate 

de proiectare. 

Va raspunde de 

elaborarea 

investigatiilor de 

sol si materiale in 

conformitate cu 

cerintele Caietului 

de sarcini si 

legislatia in 

vigoare, de 

interpretarea 

rezultatelor si de 

comunicarea 

acestora in vederea 

alegerii solutiilor 

adecvate de 

proiectare 

studii 

geotehnice 

detaliate in 

conformitate cu 

cerintele din 

Anexa 1 la  

caietul de 

sarcini 

respectand 

standardele in 

vigoare; 

VOLUMUL 4.2 : 

STUDIU 

GEOTEHNIC 

VOLUMUL 4.5: 

Alte investigatii de 

sol si materiale 

 

4 88 



  

60 

 

6 

Expert 

economist in 

economia 

mediului 

Va raspunde de 

realizarea Studiului 

de Evaluare a 

Impactului asupra 

mediului si a 

oricaror documente 

si studii solicitate 

de autoritatile 

competente, de 

respectarea 

cerintelor caietului 

de sarcini cu privire 

la Mediu, de 

comunicarea tuturor 

aspectelor legate de 

mediu care ar putea 

afecta solutiile de 

proiectare 

preliminara. 

SEIM , SEA si 

toate 

documentele 

necesare si va 

obtine Acordul 

de mediu 

VOLUMUL 6: 

RAPORTUL 

PRIVIND 

EVALUAREA 

IMPACTULUI 

ASUPRA 

MEDIULUI SI 

STUDIUL DE 

EVALUARE 

ADECVATA 

4 88 

7 

Specialist 

analiza cost 

beneficiu si 

modelare 

financiara 

Va raspunde de 

intocmirea Analizei 

cost-beneficiu si a 

Modelului financiar 

in conformitate cu 

cerintele Caietului 

de sarcini  

analiza-cost – 

beneficiu si 

modelul 

financiar 

VOLUMUL 

7:ANALIZA COST 

BENEFICIU SI 

MODELUL 

FINANCIAR. 

ANALIZA DE RISC 

4 88 

8 Arheolog 

Va raspunde de 

realizarea 

cercetarilor 

arheologice, 

realizarea 

rapoartelor de 

diagnostic si 

cercetare 

arheologica si 

obtinerea avizului 

aferent 

investigatii 

arheologice cu 

identificarea 

tuturor sit-urilor 

arheologice, cu 

respectarea 

specificatiilor 

tehnice din 

Anexa 2  

VOLUMUL 4.4. 

STUDIUL 

ARHEOLOGIC 

4 88 

9 

Expert 

Evaluator 

Imobile 

Va raspunde de 

intocmirea 

rapoartelor de 

evaluare elaborate 

conform legii 

255/2010 si HG 

53/2011 

verificari pe 

teren, 

identificarea 

zonarii 

intravilan, 

extravilan, 

constructii 

afectate pentru 

care face 

evaluarea si 

intocmireste 

rapoarte inainte 

si dupa 

publicare HG 

expropiere 

VOLUMUL 

4.6.Studii privind 

ocuparea terenurilor 

4 88 

Alti experti    
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10 
Specialist 

Hidrotehnica 

Va raspunde de 

realizarea studiilor 

hidrologice si 

hidraulice in 

conformitate cu 

cerintele din Caietul 

de sarcini si 

legislatia in 

vigoare, de 

interpretarea 

rezultatelor acestor 

studii si de 

comunicarea 

acestor rezultate in 

vederea alegerii 

solutiilor adecvate 

de proiectare 

studiile 

hidrologic si 

hidraulic 

realizand 

detaliat aceste 

studii pentru 

elaborarea 

lucrarilor 

hidrotehnice; 

VOLUMUL 4.1. 

STUDIUL 

HIDROLOGIC SI 

HIDRAULIC 

4 88 

11 
Specialist 

Trafic 

Va raspunde de 

elaborarea Studiului 

de trafic in 

conformitate cu 

cerintele Caietului 

de sarcini si 

legislatia in 

vigoare, de 

interpretarea 

rezultatelor si de 

comunicarea 

acestora in vederea 

alegerii solutiilor 

adecvate de 

proiectare 

studiul de Trafic 

in baza 

ultimului 

recesamant de 

trafic realizand 

inclusiv anchete 

O-D  

VOLUMUL 2: 

STUDIU DE 

TRAFIC 

4 88 

12 Specialist ITS 

Va raspunde de 

elaborarea 

Sistemului 

Inteligent de 

transport si 

telecomunicatii, de 

dotarile autostrazii 

 sistemul de 

comunicatii al 

autostrazii: 

sistemul 

inteligent de 

transpost si 

sistemul de 

control al 

traficului;dotaril

e autostrazii; 

planul de 

operare si 

intretinere; 

VOLUMUL 5: 

ACTIVITATI DE 

PROIECTARE   

4 88 

13 

Specialist in  

managementul 

riscului 

Va fi responsabil de 

managementul 

riscului pentru acest 

proiect urmaring 

diminuarea 

impactului pe care 

l-ar putea avea 

riscurile identificate 

in Caietul de sarcini 

riscurile 

particulare ale 

proiectului 

VOLUMUL 

7:ANALIZA COST 

BENEFICIU SI 

MODELUL 

FINANCIAR. 

ANALIZA DE RISC 

4 88 
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asupra proiectului 

precum si aparitia 

altor riscuri 

specifice in 

perioade de 

implementare a 

proiectului, va fi 

responsabil de 

elaborarea analizei 

de risc si de 

adoptarea de solutii 

in vederea 

minimizarii 

riscurilor 

identificate 

14 

Expert Audit de 

siguranta 

rutiera 

Va fi responsabil de 

realizarea Auditului 

de siguranta rutiera 

la nivel de studiu de 

fezabilitate in 

conformitate cu 

cerintele Caietului 

de sarcini si 

legislatia in vigoare 

auditul de 

siguranta rutiera 

la nivel de 

studiu de 

fezabilitate 

VOLUMUL 5: 

ACTIVITATI DE 

PROIECTARE 

4 88 

15 

Ingineri CAD 

drum/poduri/tu

nele 

Vor avea 

responsabilitatea 

proiectarii corecte 

si in conformitate 

cu rezultatele 

studiilor realizate si 

a solutiilor propuse 

proiectare drum, 

pod, tuneluri 

VOLUMUL 5: 

ACTIVITATI DE 

PROIECTARE 

4 88 

16 
Expert achizitii 

publice 

Va realiza graficul 

de plati, 

documentatia de 

atribuire, va asigura 

asistenta 

Beneficiarului in 

perioade de 

clarificari la 

documentatia de 

atribuire, va 

partcipa in comisia 

de evaluare a 

ofertelor pentru 

contractul de 

executie in calitate 

de expert cooptat. 

documentatia de 

atribuire pentru 

proiectare si 

executie si 

asistenta 

acordata 

Beneficiarului 

in perioada de 

clarificari la 

documentatia de 

atribuire si 

evaluarea 

ofertelor 

VOLUMUL 13: 

DOCUMENTATIA 

DE ATRIBUIRE 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE 

12 264 

17 Inginer cantitati 

Va fi responsabil de 

determinarea 

tuturor costurilor 

pentru articolele din 

Graficul de plati, va 

intocmi Graficul de 

plati si Devizele 

costurile 

necesare pentru 

proiectarea si 

constructia 

autostrazii 

VOLUMUL 11 : 

ESTIMARI DE 

COST 

4 88 
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generale. Va avea 

responsabilitatea 

determinarii 

costului investitiei 

si va fundamenta 

preturile folosite in 

conformitate cu 

cerintele Caietului 

de sarcini 

18 

Verificatori 

atestati (drum, 

pod, 

consolidari, Af, 

etc) 

Vor avea 

responsabilitatea 

verificarii 

documentelor de 

proiectare si a 

studiilor de 

specialitate in 

conformitate cu 

legislatia in 

vigoare. 

Verificatorul Af va 

partcipa in comisia 

de evaluare a 

ofertelor pentru 

contractul de 

executie in calitate 

de expert cooptat. 

verifica, 

stampileaza si 

semneaza si 

intocmesc 

referatul 

verificatorului 

de proiect 

pentru volumele 

specifice. 

Verificatorul Af 

va verifica 

propunerile 

tehnice/solutiile 

tehnice propuse 

in cadrul 

ofertelor pentru 

contractul de 

executie lucrari. 

VOLUMUL 5: 

ACTIVITATI DE 

PROIECTARE   

4 88 

19 

Coordonator in 

materie de 

sanatate si 

securitate a 

muncii  

Va avea 

responsabilitatea 

intocmirii 

raportului privind 

sanatatea si 

securitatea muncii 

in conformitate cu 

legislatia in vigoare 

intocmeste 

planul privind 

sanatatea si 

securitatea 

muncii 

VOLUMUL 9: 

ETAPELE DE 

CONSTRUCTIE SI 

ASPECTELE DE 

SANTATE SI 

SECURITATE IN 

MUNCA 

4 88 

20 
Inspector 

utilitati  

Va fi responsabil de 

intocmirea 

proiectelor de 

relocare/protejare 

utilitati, de 

identificarea 

suprafetelor 

afectate de mutarea 

utilitatilor, de 

comunicarea 

acestora catre 

Expertul Evaluator 

Imobile si Inginerul 

Topograf in vederea 

realizarii 

coridorului de 

expropriere 

identificarea 

utilitatilor 

afectate si 

propunerea 

relocarea/protej

area acestora, 

identificarea 

suprafetelor 

afectate de 

utilitati in 

colaborare cu 

expertul 

ANVAR 

VOLUMUL 

8:IDENTIFICAREA 

RETELELOR SI 

INSTALATIILOR 

EXISTENTE 

4 88 

21 
Responsabil 

Avize si 

Vor avea 

responsabilitatea 

avizele, 

acordurile si 

VOLUMUL 

10:AUTORIZATII 
12 264 
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Acorduri  intocmirii 

documentatiilor 

necesare si obtinerii 

tuturor avizelor 

pentru proiect  

autorizatiile SI AVIZE 

 

Atestari: 

- Verificatori atestati (drum, pod, consolidari, Af, etc) trebuie sa detina diploma/certificat de atestare/pe 

domeniul specific; 

- Expert Audit de siguranta Rutiera trebuie sa detina Certificat de Auditor de Siguranta Rutiera din partea 

ARR; 

- Experti Achizitii Publice trebuie sa detina Certificat de expert in domeniul Achizitiilor Publice; 

- Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii - certificat in conformitate cu HG 300/2006, 

conform Ordinului 2712/2012 pentru completarea Ordinului 242/2007, Regulamentul privind formarea 

specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului şi/sau 

a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile; 

Onorariile expertilor includ obligatoriu dar nu se limiteaza la: 

a. salariul lunar net al expertului; 

b. contributii obligatorii, impozitul pe salarii si alte retineri, conform legislatiei romanesti; 

c. diurna; 

d. bonificatii pentru expatriere; 

e. rezerva pentru acoperirea orelor suplimentare prestate de Prestator, in conformitate cu prevederile 

din Codul Muncii; 

f. profitul; 

g. cheltuielile cu personalul suport; 

h. toate costurile aferente concediului de odihna; 

i. costurile vizitelor pe durata toata contractului; 

j. cazarea personalului; 

k. transportul cu avionul/autoturism/tren atat local cat si international. 

Alte cheltuieli experti: 

Orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a activitatii expertilor. 

Plata acestor cheltuieli se va justifica cu documente/facturi/chitante, etc in cadrul Raportului financiar. 

7.2. Facilitati asigurate de catre Prestator 

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod 

corespunzator.  

Prestatorul se va asigura ca exista suficient personal administrativ, de secretariat si interpretare, permitand 

astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor responsabilitati. 

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau sunt echipati adecvat cu 

calculatoare/laptop-uri si imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice necesare pentru 

realizarea serviciilor solicitate conform caietului de sarcini. 

Daca Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui sa permita un maximum de eficienta si 

operabilitate in implementarea contractului. 
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Prestatorul este raspunzator de asigurarea echiparii biroului sau (inclusiv obiectele de mobilier), a 

intretinerii sale si a tuturor utilitatilor pe parcursul derularii contractului.  

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice, precum si a 

altor elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor solicitate conform acestui 

caiet de sarcini si a planului detaliat de activitate prezentat, in cadrul Raportului de Inceput. 

Disponibilitatea si operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de catre Prestator, pe toata perioada 

de implementare a serviciilor solicitate.  

 

7.3. Echipamente 

Nu se va achizitiona deloc sau in scopul de a se transfera catre Autoritatea Contractanta/tara beneficiara la 

incheierea contractului niciun echipament ca parte a acestui contract de servicii. Prestatorul va face 

demersurile necesare pentru inchirierea sau transferul echipamentului achizitionat catre sediul sau de lucru 

din Romania. 

8. RAPOARTE 

8.1. Cerinte de raportare 
 

Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, atat pe suport de hartie cat si 

in varianta electronica editabila, pdf sau alte formate strict specializate: 

1. Raportul de Inceput – 1 luna de la data de incepere.  

In Raportul de Inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru fiecare din 

activitatile, serviciile solicitate in acest caiet de sarcini, pe care Prestatorul le va realiza, si in care se 

vor descrie la minimum: metodologia propusa de abordare in elaborarea Studiului de Fezabilitate, un 

program/grafic/calendar de implementare al serviciilor si al resurselor tehnico-materiale si de 

personal care vor fi angajate, cu termenele particulare, realizarile asteptate/momentele critice, orice 

probleme/riscuri/constrangeri potentiale de implementare identificate cu recomandari pentru 

solutionarea acestora, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor de 

personal specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derularii serviciilor etc. 

Beneficiarul va analiza planul general si detaliat al activitatilor, serviciilor prezentate, va recomanda 

revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui sa le implementeze si sa le retransmita 

Beneficiarului. Beneficiarul se va asigura ca Prestatorul, prin planurile prezentate este in masura sa 

inceapa derularea cu succes a serviciilor conform obiectivelor si rezultatelor sale asteptate.  

Se va acorda o atentie deosebita si planurilor detaliate privind investigatiile de teren (studiile 

geotehnice, topografice, etc.) astfel incat sa existe un grad de incredere ridicat ca, prin 

implementarea planurilor prezentate, aceste investigatii si studii isi vor atinge scopul principal de 

minimizare si eliminare a riscurilor geotehnice, topografice etc.   

Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grad ridicat de corelare intre activitatile, 

serviciile care se vor presta si nivelul,functionalitatea,operabilitatea resurselor tehnico-materiale, 

tehnologice si a resurselor umane de specialitate disponibile pe toata perioada derularii si realizarii 

activitatilor, serviciilor.  

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control 

ale Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de catre Prestator.         

Atasat Raportului de Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres si un plan al 

Sistemului de Management al Calitatii al Prestatorului pentru derularea serviciilor.. 

Raportul de Inceput va fi pregatit in limba romana. 

2.  Rapoarte de progres lunare 
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Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare – primul raport de progres va fi livrat la o luna 

dupa inaintarea Raportului de Inceput. Acestea au un rol informativ, de raportare si monitorizare a 

progresului in implementarea serviciilor si va sta la baza solutionarii problemelor identificate pe 

parcursul derularii sarcinilor asumate de Prestator.  

In anexa, Rapoartele de Progres vor contine minutele intalnirilor. 

 

3. Studiul de Fezabilitate preliminar -3 luni de la incepere. 

Studiul de Fezabilitate preliminar va fi predat Beneficiarului in vederea analizarii rezultatelor 

serviciilor desfasurate de catre Prestator, iar in urma observatiilor primite din partea Beneficiarului, 

acesta va sta la baza clarificarii si solutionarii oricaror probleme ramase nerezolvate. 

4. Studiul de Fezabilitate final – 4 luni de la incepere 

La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, 

conform unei structuri propuse minime in Anexa 3. Acesta va cuprinde urmatoarele: 

 Studiul de Fezabilitate final care va include toate observatiile Beneficiarului, agentiei Jaspers, 

AMPOST altor autoritati implicate in procesul de aprobare si avizare. Raportului de Audit de 

Siguranta Rutiera. 

 Rezultatul consultatiilor publice, a partilor terte si a autoritatilor de mediu, inclusiv detalii 

complete pentru toate schimbarile aduse la Proiect  

 

 Avizele, Acordurile, Permisele si alte aprobari obtinute se vor preda pe masura ce se emit, cu 

predarea unui volum complet impreuna cu Acordul de Mediu si cu documentatiile procedurii de 

mediu care au stat la baza emiterii Acordului de mediu,  in termenul contractual. 

 

 Structura minimala a Studiului de Fezabilitate este detaliata in Anexa 3 a acestui caiet de sarcini, 

 pe volume, Prestatorul avand obligatia respectarii acesteia in predarea Studiului de Fezabilitate. 

 

5. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului geotehnic/Studiului 

 Arheologic /Studiului EIA/Studiului de fezabilitate Final 

 Rapoartele financiare intermediare vor detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv lucrate de 

 fiecare  expert in parte, onorariile expertilor, toate costurile si cheltuielile la care este indreptatit 

 acesta, cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite 

 dupa aprobarea  Studiului geotehnic/Studiului  Arheologic/Studiului /EIA/Studiului de 

 fezabilitate Final de catre Beneficiar. Aceste rapoarte  financiare vor contine  documente 

 justificative necesare din care sa rezulte suma exacta de plata.  Se vor intocmi in baza Propunerii 

 financiare a Prestatorului. 

 Plata studiilor geotehnice se va face in conformitate cu preturile prezentate in Formularul de 

Propunere Financiara – Anexa III a Contractului de Servicii si in baza numarului de foraje si probe 

per foraj/sondaj supuse analizei de laborator pe fiecare categorie de foraj si pe fiecare categorie de 

lucrari (podete, poduri, tunele, viaducte, pasaje, consolidari, drum, etc) si in baza numarului de 

foraje/sondaje realizate pentru fiecare categorie de lucrari (podete, poduri, tunele, viaducte, pasaje, 

consolidari, drum, etc) in functie de tipul de relief, de lungimea traseului si de activitatile necesare 

intocmirii studiului geotehnic. 

Plata studiiilor geotehnice, in cuantum de maxim 35% din Pretul Contractului, se poate realiza si 

prin plati intermediare/partiale lunare. In functie de stadiul de realizare a lucrarilor de foraje si 

analizelor de laborator, in baza fiselor de foraj si buletinelor de laborator, se pot realiza plati lunare 

in cuantum de maxim 20% din Pretul Contractului. Fisele de foraj si buletinele de laborator se vor 
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transmite la sfarsitul fiecarei luni, insotite de cate un Raport financiar. Cuantumul de maxim 15% 

din Pretul Contractului se va plati in baza studiilor geotehnice finale asa cum sunt mentionate in 

Anexa 1 a acestui Caiet de sarcini. 

Se vor emite pentru plata forajelor Rapoarte financiare intermediare pentru fiecare plata insotite de 

documente justificative din care sa rezulte suma exacta de plata.Plata se va face numai dupa 

aprobarea raportului finanicar intermediar aferent. 

 

6. Raportul de finalizare a serviciilor - 12 luni de la incepere 

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a 

serviciilor si va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire 

a scopului contractului de catre Prestator.  

Raportul de finalizare a serviciilor va include Raport cu  privire la asistenta acordata 

Beneficiarului pentru pregatirea documentatiei necesare in vederea transmiterii aplicatiei de 

finantare din Fonduri Structurale  si Raportul privind pregatirea  documentatiei de atribuire pentru 

contractele de lucrari aferente Proiectului de Autostrada precum si asigurarea asistentei 

Beneficiarului pe durata procedurii de achizitie publica (clarificările solicitate de potentialii 

ofertanti, participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in conformitate cu 

prevederile articolului 73 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). 

 

7. Raportul financiar final - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor 

Raportul financiar final va detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert 

in parte, onorariile expertilor, toate costurile si cheltuielile la care este indreptatit acesta, altele 

decat cele incluse in Raportul finanicar intermediar, cu respectarea conditiilor contractuale. 

Raportul financiar final se va emite dupa aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor sau 

Raportul final, de catre Beneficiar. Acest rapoart financiar va contine documente justificative 

necesare din care sa rezulte suma exacta ramasa de plata. Se va intocmi in baza Propunerii 

financiare a Prestatorului. 

 

 

8.2. Transmiterea si aprobarea rapoartelor 

 

Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite atat in romana, cat si traduse in 

engleza. Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.), etc., 

cat si pe hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:  

 

CNADNR:   3 copii pe hartie in romana,  

2 copii pe hartie in engleza,  

2 copii in format electronic pdf si editabil in romana si engleza 

 

MT/JASPERS 1 copie in format electronic pdf si  editabil in romana si engleza 

 

Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat si la 

cea a Beneficiarului. 

 

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/DVD. 

 

Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului. 

 

Procedurile de aprobare a rapoartelor vor fi definite in  Conditiile Generale de Contract. 

 

Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si  aviza in  Comitetul Tehnico-Economic al Companiei 

Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, CTE DPIIS, si Consiliul Interministerial. 

Totodata, proiectul pentru semnalizare si marcaj va fi avizat in CTE restrans al CNADNR SA. 
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Prestatorul are datoria de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si corespondentei 

care va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea - CNADNR la sfarsitul 

contractului.  

 

Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate de acest 

Proiect, aceste cereri vor fi adresate catre CNADNR care va instructa Prestatorul in consecinta. Prestatorul 

nu va transmite documente de nici un fel fara aprobarea specifica a CNADNR. 

 

 

8.3. Masuri de publicitate  

 

Masuri de informare si publicitate care trebuie realizate de Prestator  

 

Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de 

Identitate Vizuala pentru Programul Operational Sectorial Transport (www.ampost.ro sectiunea 

Documentatie sub-sectiunea Publicitate ) sau ale Manualului de Identitate Vizuala in vigoare la data 

realizarii acestora. 

 

Elaborarea si distribuirea de materiale informative despre Proiect 

Pentru asigurarea informării si publicitătii, Prestatorul va asigura tipărirea si distribuirea de materiale 

informative.  

 

Toate materialele de informare si publicitate realizate de Prestator vor accentua contributia financiara a 

Uniunii Europene (co-finantarea contractului de asistenta tehnica). 

Prestatorul va transmite spre avizare catre CNADNR SA toate materialele de informare si publicitate 

anterior tiparirii si distribuirii acestora.  

 

a. Brosuri – cerinte minime: 

 Format deschis A4 (297 x 210 mm) 

 Format închis 99 x 210 mm 

 Suport: hârtie mată plastifiată pentru exterior, 200 g/mp si interior 150 g/mp, lac selectiv lucios aplicat 

pe texte/imagini 

 Maxim 12 de pagini, inclusiv coperta 

 Broşurile vor fi capsate 

 

Tirajul 50 buc 

 

b.  Afişe – cerinte minime: 

 dimensiune: 50x 70 cm 

 hârtie mată 200 g/mp 

 policromie 

 plastifiere mată  

 tiraj minim 30 buc 

  

c. Pliante – cerinte minime 

 dimensiune: A5 inchis  – 2 biguri  

 hartie mata minim 150 g/mp  

 policromie 

 tiraj minim 50 bucati 

 

d. Mape - cerinte minime: 

 Format finit A4 (220 x 305 mm) cu dublu-big (5 mm) 

 Carton plastifiat mat, 300 -350 g/mp, lac selectiv lucios aplicat pe texte/imagini 

 Policromie 

http://www.ampost.ro/
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 Un buzunar aplicat ştanţat cu loc pentru CD/DVD 

Tirajul 50 buc  

 

 

Documente elaborate in cadrul contractului 

Toate documentele elaborate in cadrul contractului de către Prestator (Rapoarte, documentatii tehnico-

economice, livrabile de orice tip si in orice format – exclusiv corespondenta contractuala) vor respecta 

masurile de identitate vizuala specifice (ex. inscriptionări sigle, textul “Proiect finantat prin [.........]”) 

prevăzute in Manualul de Identitate Vizuala pentru [Programul Operational Sectorial Transport] 

(www.ampost.ro sectiunea Documentatie subsectiunea Publicitate ) sau ale Manualului de Identitate.  

 

9. MONITORIZARE SI EVALUARE 

 

9.1. Definirea indicatorilor de performanta 

 

Derularea contractului va fi monitorizata de Beneficiar, prin Managerul de Proiect nominalizat si de catre 

Autoritatea de Management POS-T din cadrul  Ministerului Transporturilor, in concordanta cu  toate 

documentele de furnizat prezentate in Capitolul 8 - RAPOARTE din prezentul Caiet de Sarcini. Indicatorii 

cheie (Indicatorii Obiectiv Verificabili) pentru monitorizarea si evaluarea activitatii Prestatorului sunt:    

 Finalizarea activitatilor cerute in prezentul caiet de sarcini conform calendarului  la momentul 

semnarii contractului/acte aditionale;  

 Aprobarea tuturor rapoartelor conform calendarului la momentul semnarii contractului/acte 

aditionale;  

 Se va accepta maxim o versiune draft a rapoartelor solicitate conform cerintelor din cadrul 

capitolului „Rapoarte”. Prestatorul se va asigura ca versiunile draft a fiecarui raport vor 

respecta integral cerintele caietului de sarcini si instructiunile  Beneficiarului ulterioare 

semnarii contractului. In cazul transmiterii a mai mult de o versiune draft a unui raport, 

Beneficiarul este indreptatit sa poata aplica penalitati conform contractului. Versiunea finala a 

rapoartelor solicitate conform cerintelor capitolului „Rapoarte”, se considera versiunea care va 

include comentariile Beneficiarului si a celorlalte parti implicate; 

 Respectarea perioadei de elaborare a Studiului de Fezabilitate in vederea introducerii de 

comentarii ale Beneficiarului si ale celorlalte parti implicate. 

 

9.2.Responsabilitati 

 

 Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor 

propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate, conform caietului de sarcini. Prestatorul va 

raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor si 

conditiilor contractuale, oricand pe durata de viata a Proiectului. 

 Prestatorul va respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si va fi 

responsabil pe toata durata de viata a Proiectului, pentru solutiile tehnice indicate in cadrul 

Studiului de fezabilitate si potrivit prevederilor contractuale. 

 Prestatorul va oferi asistenta Beneficiarului pentru orice problema identificata pe parcursul 

implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform HG 273/1994 si potrivit 

conditiilor contractuale. 

 

 

 

 

 

http://www.ampost.ro/
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ANEXA 1 – CERINŢE PRIVIND STUDIUL GEOTEHNIC 

 

STUDIUL GEOTEHNIC 

Acest document stabileste cerintele minime necesare pentru realizarea lucrarilor de investigare geotehnica 

(investigatii de teren, incercari de laborator) şi de alcatuire a documentatiei geotehnice (Studiu Geotehnic, 

conform SR-EN 1997:2/2007). 

Toate investigatiile de teren şi incercarile de laborator vor respecta normativele şi standardele romanesti în 

vigoare cu referire la tipurile de lucrarii de realizat şi activitatile conexe acestora. 

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul A(f) („Rezistenta şi stabilitatea 

terenului de fundare al constructiilor şi al masivelor de pamant”). 

Studiul geotehnic va avea obligatoriu, urmatorul continut: 

A. PĂRŢI SCRISE (cuprinsul Studiului Geotehnic): 

1. Date generale 

 

1.1. Denumirea lucrării 

1.2. Investitor/Beneficiar 

1.3. Proiectant general 

1.4. Proiectant de specialitate Studii geotehnice 

1.5. Numele, adresa şi calitatea tuturor unitătilor care au participat la lucrarile de investigare geotehnica 

1.6. Amplasament (denumire tronson/lot, poziţie în coordonate WGS84 şi STEREO70) 

1.7. Documente tehnice furnizate de benefieciar si/sau proiectant 

 

2. Date despre amplasament 

 

 

2.1. Consideratii geologice şi geomorfologice generale 

2.2. Consideratii hidrogeologice şi meteoclimatice generale 

2.3. Zonarea seismica a amplasamentului lucrarii 

2.4. Adâncime de îngheţ de referinţă pentru lucrare 

2.5. Istoricul amplasamentului şi situaţia actuală 

2.6. Condiţii referitoare la vecinătăţile lucrării (constructii invecinate, trafic, diverse retele, vegetatie, 

produse chimice periculoase etc.) 

2.7. Încadrarea preliminară a lucrării în categoria geotehnică 

2.8. Încadrarea obiectivului în „Zone de risc” conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Sectiunea a V-a Zone de risc natural 

3. Cercetarea geologico tehnică a amplasamentului analizat 

3.1. Prezentarea lucrărilor de teren efectuate (amplasarea punctelor de investigare, adâncimea 

investigaţiilor, diametrele forajelor, categoria metodei de prelevare, numarul, dimensiunile şi calitatea 

esantioanelor obţinute) 

Datele calendaristice între care s-au efectuat lucrările de teren şi cele de laborator 

3.2. Utilajele şi echipamentele utilizate la investigarea terenului (caracteristicile esenţiale ale utilajelor de 

forat sau ale altor echipamente, adâncimea maximă de investigaţie) 
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3.3. Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat încercările/analizele pământurilor şi apei în 

cazul investigaţiilor prin foraje, cu prezentarea în copie a autorizaţiei de funcţionare a laboratorului şi a 

anexei cu încercările de laborator autorizate/acreditate 

4. Date geotehnice 

4.1. Sintetizarea datelor existente din Studiile Geotehnice anterioare sau în alte documentaţii tehnice de 

interes pentru lucrare 

4.2. Prezentarea încercărilor în situ şi analizelor de laborator efectuate şi a standardelor de referinţă 

4.3. Rezultatele încercărilor de teren şi de laborator (prezentarea tabelară şi grafică a rezultatelor 

încercărilor de teren şi de laborator, anexate memoriului tehnic, respectiv grafice de variaţie a proprietăţilor 

fizico-mecanice ale pământurilor întâlnite în amplasament; în cadrul acestora vor fi clar evidenţiate 

limitele straturilor litologice). 

4.4. Prezentarea stratificaţiei în amplasamentul analizat (descrierea de detaliu a tuturor straturilor de 

referinţă pentru lucrarea analizată şi a secţiunilor litologice). 

4.5. Realizarea prelucrări statistice a parametrilor fizico-mecanici ai fiecărui strat identificat şi furnizarea 

valorilor caracteristice cu grad de acoperire de 95% (conform NP 122/2010 privind determinarea valorilor 

caracteristice şi de calcul ale parametrilor geotehnici). 

4.6. Informaţii cu privire la nivelurile apei subterane (caracterul stratului acvifer, date asupra fluctuaţiilor 

în timpul efectuării lucrărilor de teren şi pe perioada de realizare a lucrărilor de terasamente pe traseul 

analizat) 

4.7. Informaţii cu privire la agresivitatea apei subterane asupra materialelor de construcţii (caracteristicile 

de agresivitate ale apei subterane asupra betonului şi metalelor). 

5. Evaluarea condiţiilor de capacitate portantă a terenului de fundare 

5.1. Prezentarea parametrilor geotehnici pentru evaluarea capacităţii portante a terenului de fundare şi a 

condiţiilor de stabilitate locală şi generală 

5.2. Prezentarea de calcule de stabilitate în cazul în care, în incidenţă cu traseul analizat, sunt semnalate 

zone cu potenţial de producere a alunecărilor de teren. 

6. Concluzii şi recomandări 

A. Parti scrise 

6.1. Concluzii cu privire la stabilitatea generală şi locală a terenului 

6.2. Recomandări de proiectare pentru infrastructuri şi lucrările de terasamente 

6.3. Recomandări privind soluţiile tehnice necesare pentru asigurarea stabilităţii terenului 

6.4. Recomandări privind soluţiile tehnice necesare în cazul fundării pe pământuri cu caracteristici speciale 

(pământuri sensibile la umezire, pământuri susceptibile la lichefiere, pământuri cu umflări şi contracţii 

mari, pământuri gelive, pământuri cu conţinut de materii organice, pământuri eluviale, pământuri sensibile 

la înghet,  pământuri agresive fată de construcţii). 

6.5. Recomandări privind lucrările de excavaţii şi terasamente 

6.6. Recomandări privind măsuri pentru prevenirea efectelor negative asupra vecinătăţilor (degradărilor la 

construcţiile existente, învecinate celei proiectate sau în versanţii naturali) 
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6.7. Recomandări cu privire la necesitatea aplicării acţiunii de monitorizare geotehnică şi structurală 

(recomandări privind întocmirea unui plan de monitorizare a vecinătăţilor sau a pantelor versanţilor şi 

taluzurilor adiacente obiectivului, pe parcursul şi după încheierea execuţiei acestuia) 

6.8. Încadrarea terenurilor în categoriile prevăzute de reglementările tehnice referitoare la lucrările de 

terasamente (conform STAS 7582-91 Lucrări de căi ferate. Terasamente. Prescripţii de proiectare şi de 

verificare a calităţii şi STAS 2914-84 – Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de 

calitate). 

6.9. Indicarea amplasamentelor gropilor de împrumut şi volumele disponibile 

6.10. Recomandări privind tehnologiile de execuţie a structurilor de realizat 

6.11. Măsuri privind protejarea construcţiei împotriva infiltraţilor (recomandări privind măsuri pentru 

protejarea construcţiei împotriva infiltraţiilor apei subterane şi a ascensiunii capilare, precum şi pentru 

prevenirea antrenării hidrodinamice). 

6.12. Recomandări privind măsuri pentru protecţia primară a materialelor din structuri (cazul identificării 

unor terenuri de fundare cu agresivitate chimică) 

6.13. Reevaluarea încadrării în Clasa de Risc Geotehnic şi Categoria Geotehnică a traseului şi respectiv a 

sectoarelor / zonelor. 

6.14. Reglementări tehnice care au stat la baza întocmirii documentaţiei geotehnice 

 

B. Părţi desenate 

1. Plan de încadrare în zonă a amplasamentului 

2. Plan de situaţie cu indicarea punctelor de investigare geotehnică 

3. Profiluri geologice cu indicarea limitelor diferitelor formaţiuni şi nivelul de apă subterană (pentru 

amplasamentele cu potenţial ridicat de instabilitate se vor prezenta profiluri geologice transversale realizate 

pe direcţia pantei maxime (celei mai abrupte), cu evidenţierea suprafeţelor de alunecare considerate pe 

baza calculului realizat în cadrul studiului geotehnic). 

4. Fişe de foraj complexe conform NP-074 (se vor prezenta datele cu privire la identificarea şi descrierea 

straturilor, precum şi parametrii fizico-mecanici determinaţi pe baza încercărilor de laborator sau de teren 

efectuate). 

 

Anexe 

1. Breviare de calcul (evaluarea capacităţii portante, evaluarea condiţiilor de stabilitate, estimarea tasărilor, 

etc.) 

2. Documentaţie fotografică din amplasament în timpul realizării investigaţiilor în situ (detalii 

amplasament, detalii echipamente, fotografiile probelor prelevate, fotografii de detaliu pentru probele 

prelevate cu caracteristici particulare (ştuţ, prelevare continuă, carote, monolit, etc.); fotografiile vor fi 

identificate cu data realizării acestora); penru fiecare lucrare de prospectare în situ se va prezenta şi detaliu 

de identificare coordonate geografice în corelare cu planul de situaţie cu indicarea punctelor de investigare 

geotehnică. 

3. Rapoartele Încercărilor fizice şi mecanice de Laborator (geotehnic, materiale de construcţii) ştampilate 

şi semnate în original cu identificarea laboratorului întocmitor, pentru care anterior s-a prezentat 

autorizaţia. 

4. Rapoartele cu rezultatele Analizelor Chimice de Laborator (mediu) pe probe de pământ şi apă, semnate 

şi ştampilate în original, cu identificarea laboratorului întocmitor, pentru care anterior s-a prezentat 

autorizaţia. 

5. Prezentarea Rapoartelor de Investigaţii în Situ realizate (echipamente, proceduri, rezultate, interpretare, 

etc.). 
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7. ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA GEOTEHNICĂ 

În vederea stabilirii exigenţelor proiectării geotehnice se vor folosi cele trei categorii geotehnice specificate 

în cadrul NP 074-2007 privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii. Încadrarea preliminară a unei 

lucrări într-una dintre categoriile geotehnice trebuie să se facă înainte de investigarea terenului de fundare, 

pe baza informaţiilor deţinute la momentul respectiv: hărţi geologice şi geo-morfologice, hidrogeologice, 

de zonare a diverşilor factori de risc, ortofotoplane, studii geotehnice realizate în fazele anterioare ale 

proiectului sau ale unor lucrări aflate în imediata vecinătate. Această încadrare poate fi ulterior schimbată, 

pe baza informaţiilor obţinute în urma lucrărilor de investigare geotehnică. 

Categoria poate fi verificată şi, eventual, schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare şi de execuţie. 

Categoria geotehnică va fi individualizată pentru următoarele categorii de lucrări, în corelaţie cu 

amplasamentul şi caracteristicile acestuia: 

 sectoare de drum realizate în zone cu declivităţi foarte mici; 

 sectoare de drum realizate în zone cu potenţial ridicat de instabilitate; 

 sectoare de drum realizate pe terenuri dificile de fundare, în afara celor menţionate anterior; 

 structuri: poduri, viaducte, tuneluri. 

Încadrarea unor sectoare de drum în categorii geotehnice cu risc geotehnic ridicat impune utilizarea unor 

metode de investigare complexe, atât in-situ cât şi în laborator conform normativelor în vigoare. 

Ţinând cont de importanţa obiectivului şi a potenţialului impact a infrastructurii asupra mediului natural şi 

construit se recomandă încadrarea minimă a sectoarelor de drum în Categoria Geotehnică 2. 

8. INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE 

Culegere de date existente 

Se vor sintetiza datele existente în documentaţiile geotehnice anterioare, dacă s-au realizat şi dacă există 

informaţii despre asemenea studii, în amplasament sau în zonele învecinate traseului. Documentaţiile 

geotehnice anterioare pot fi: 

 Studii geotehnice realizate pentru fazele anterioare de proiectare a traseului (studii de 

prefezabilitate, fezabilitate etc.) puse la dispoziţie de către Beneficiar; 

 Studii geotehnice realizate pentru lucrări de infrastructură învecinate obiectivului (modernizarea 

sau reabilitarea drumurilor existente apropiate de traseul viitoarei autostrăzi, intervenţii cauzate de 

alunecări de teren în vecinătatea obiectivului etc.) puse la dispoziţie de către Beneficiar; 

 Studiile geotehnice existente realizate pentru construcţiile existente sau în curs de execuţie aflate 

în vecinătatea obiectivului, furnizate de Beneficiar cu acordul prealabil al Beneficiarilor acelor 

lucrări; 

 Documentaţii cu privire la seismicitatea zonei, hazardulşi riscul cu privire la alunecările de teren şi 

inundaţii, conform normativelor şi legislaţiei în vigoare. 

 Baza de date geotehnice proprie a Beneficiarului pentru lucrarile existente in in zona 

Investigaţiile geotehnice din studiile anterioare luate în considerare în cadrul studiului 

geotehnic curent, vor fi menţionate în documentaţie, evidenţiind informaţiile obţinute pe baza 

acestora (similar informaţiilor obţinute din lucrările de investigare curente); acestea vor fi 

marcate pe planul de situaţie şi pe profilele transversale în mod distinct, utilizând un cod 

format din numărul forajului, adâncimea şi anul realizării acestuia (de exemplu F7-12/2008 

unde F7 reprezintă numărul forajului, 12 reprezintă adâncimea de investigare a forajului şi 

2008 este anul executării). 
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Investigaţiile geotehnice vor fi centralizate într-un tabel de forma: 

Nr. 

Crt. 

Identificare 

Investigaţie 

Geotehnică 

Adâncime 

de investigare 

(m) 

Anul 

execuţiei 

Firma care 

a executat 

Investigaţia 

Geotehnică 

Obiectivul pentru 

care s-a realizat 

Investigaţia 

Geotehnică 

      

 

9. CARTAREA GEOLOGICĂ ŞI GEOMORFOLOGICĂ A TERENULUI 

În vederea cartării terenului se va realiza o ridicare topografică continuă în lungul traseului drumului, 

acoperind vecinătăţile acestuia, conform indicaţiilor de mai jos: 

 toate informatiile culese pe o zonă prestabilită, stânga-dreapta faţă de axul existent sau viitor al 

traseulu, vor fi transpuse pe planul de situaţie (băltiri, vegetatie de baltă, copaci înclinaţi, ravene, 

alunecări de teren, trepte de desprindere şi de reful, utilităţi supraterane şi subterane posibil de 

identificat, intersecţii cu căi de comunicaţii, descrierea aflorimentelor existente şi a fenomenelor 

geologice interceptate (falii, fisuri, discontinuităţi, fenomene carstice, etc.) şi vor fi ataşate 

fotografii de detaliu, pe direcţia crescătoare a kilometrajului, cu detalierea fenomenelor din zonă. 

 în vederea stabilirii densităţii şi poziţiei punctelor de interes se vor respecta prescripţiile minime 

stabilite de STAS 9824/3-74 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate. 

 lăţimea zonei de ridicare topografică, măsurată faţă de axul traseului analizat (în ambele direcţii, 

atât în stânga, cât şi în dreapta) pe care se vor culege informaţii, va fi de: 

 câte 25.0m pentru trasee existente ce urmează a fi reabilitate sau modernizate; pe zonele cu 

potenţial de alunecare, se va carta întreaga zonă identificată, extinsă cu aproximativ 50.0m 

faţă de limita acesteia; 

 câte 100.0m pentru trasee noi, la care a fost definitivat axul acestora; pe zonele cu potenţial 

de instabilitate, se va carta întreaga zonă afectată, extinsă cu aproximativ 50.0m faţă de 

limita acesteia; 

 câte minimum 500.0m pentru definirea culoarului unui viitor traseu; pe zonele cu potenţial 

de instabilitate, se va carta întreaga zonă afectată, extinsă cu aproximativ 100.0m faţă de 

limita acesteia. 

 

10. INVESTIGATII DE TEREN 

Investigarea terenului de fundare se efectueaza în conformitate cu prevederile SR EN 1997-2:2007, 

Eurocode 7: Proiectarea geotehnică Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului, precum şi cu prevederile 

Secţiunii - Date geotehnice din SR EN 1997-1:2004, Eurocod 7: Proiectarea geotehnică: Partea 1: Reguli 

generale, NP074-2007 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru construcţii. 

Investigarea terenului de fundare se realizeaza numai prin unităţi de profil, dotate corespunzator din punct 

de vedere tehnic cu utilaje, aparatură şi dispozitive specializate, atestate şi încadrate cu personal având o 

calificare adecvata în domeniul investigaţiilor geotehnice. 

La investigarea terenului de fundare se vor respecta şi prevederile standardului SR EN 22475-1:2007 

Investigaţii şi încercari geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări ale apei subterane. Partea 1: Principii 

tehnice pentru execuţie. 
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Societatile comerciale şi personalul care realizeaza investigarea terenului de fundare trebuie să 

îndeplinească condiţiile stabilite prin specificatiile tehnice „SR CEN ISO/TS 22475-2:2009 Investigaţii şi 

încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare 

pentru firme şi personal” şi „SR CEN ISO/TS22475-3:2009 Investigaţii şi Încercări geotehnice. Metode de 

prelevare şi măsurări ale apei subterane Partea 3: Evaluarea conformităţii firmelor şi personalului de către 

o terţă parte”. 

Investigarea terenului de fundare se efectueaza ţinând seama de Categoria Geotehnică a lucrării. 

Punctele de investigare pe teren trebuie marcate pe amplasament înainte ca procesul de investigare să 

înceapă, fiind marcate conform STAS 3371/2-90 Măsurători terestre. Jaloane metalice. Amplasarea lor şi 

cotele de nivel trebuie să fie ridicate topografic şi raportate pe un plan la finalizarea investigaţiilor. 

Amplasarea punctelor şi adâncimile de investigare trebuie alese pe baza informaţiilor preliminare şi în 

funcţie de condiţiile litologice cunoscute, de tipul şi dimensiunile lucrării şi de problemele inginereşti 

implicate, conform specificaţiilor prezentate în SR EN 1997-2:2007. 

Atunci când se aleg locaţiile punctelor de investigare se vor avea în vedere următoarele: 

 punctele de investigare trebuie dispuse astfel încât să poată fi identificată stratificaţia în 

amplasament; 

 punctele de investigare trebuie dispuse la distanţe adecvate în raport cu axa longitudinală a 

lucrării, tinând seama de geometria lucrării, cum ar fi ampriza unui rambleu sau a unui 

debleu; 

 pentru structuri amplasate sau aflate în apropierea unui versant sau taluz (inclusiv 

excavaţii) punctele de investigare sunt necesare să fie dispuse astfel încât să se poată 

evalua stabilitatea taluzului sau excavaţiei precum şi proiectarea de soluţii de consolidare; 

 punctele de investigare vor fii dispuse astfel încât să nu prezinte riscuri pentru lucrare sau 

pentru vecinătăţile acesteia; 

 investigaţiile vor fi realizate în zona de influienţă prognozată a lucrării; 

 pentru lucrările de investigare in situ de tipul forajelor este necesar să se evalueze 

posibilitatea instrumentării acestora pentru acţiunea de monitorizare pe perioada de 

execuţie a lucrărilor şi postexecuţie. 

 

11. AMPLASAREA ŞI GEOMETRIA LUCRĂRILOR DE INVESTIGARE 

 Aliniamente şi curbe 

În cazul aliniamentelor şi curbelor se va considera un interval orientativ de 200m între foraje. În cazul în 

care se constată schimbări majore în litologia raportată pentru două foraje succesive, este necesară 

realizarea unui foraj suplimentar aflat în intervalul delimitat de cele două. Responsabilitatea deciziei asupra 

executarii de invesigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina Prestatorului. 
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 Pentru debleuri: 

Tip 

construcţ

ie 

Debleu 

Inclinare 

teren 

natural 

β<20º β≥20º 

Înălţime Hd 

<6.0m 

6.0m≤ 

hd<12.0m 

hd 

≥12.0m 

hd 

<6.0m 

5.0m 

≤hd<12.0m 

hd 

≥12.0m 

Investiga

ţii 

Geotehni

ce 

Minime 

obligatori

i 

1F/400.0

m 

1Inv/200.

0m 

za=minim 

6.0m 

1P/300.0m 

1Inv/100.0

m 

za=minim 

hd 

1P/200.0m 

1Inv/100.0

m 

za=minim 

hd 

1F*+1PI/400.

0m 

1Inv/100.0m 

1PrGT/400.0

m 

za=minim 

6.0m 

1F*+1PI/400.0m 

1F/200.0m 

1Inv/100.0m 

1PrGT/400.0m 

za=minim 

hd 

2PI*/200.0m 

1F/100.0m 

1Inv/50.0m 

1PrGT/200.0m 

za=minim 

hd 

 

Legendă: 

β înclinarea terenului natural faţă de orizontală pe direcţie transversală autostrăzii; 

hd înălţimea maximă a debleului măsurată pe verticală la marginea platformei proiectate (stânga sau 

dreapta) în funcţie de înclinarea terenului natural; 

F foraj geotehnic cu prelevare probe netulburate; 

F* foraj geotehnic cu prelevare de probe netulburate executat în acelaşi profil transversal (amonte sau 

aval faţă de axul autostrazii) cu forajul geotehnic echipat piezometric (P) sau cu forajul geotehnic echipat 

piezo – inclinometric (PI); 

za adâncimea de investigare, măsurată sub nivelul liniei roşii, pentru forajele geotehnice cu prelevare 

probe netulburate; 

Inv investigatii geotehnice (altele decât forajele geotehnice cu prelevare de probe netulburate) cum ar 

fi: foraje cu prelevare de probe tulburate, penetrări dinamice, sondaje electrice verticale, etc.; 

P foraj geotehnic cu recoltare de probe netulburate echipat piezometric pentru măsurarea variaţiei 

nivelului apei subterane; 

PI foraj geotehnic cu recoltare de probe netulburate echipat piezo-inclinometric pentru măsurarea 

nivelului apei subterane şi a deplasărilor orizontale a masivului de pământ; 

PI* foraje geotehnice cu recoltare de probe netulburate echipate piezo-inclinometric pentru măsurarea 

nivelului pânzei freatice subterane şi a deplasărilor orizontale a masivului de pământ executate în acelasi 

profil transversal (amonte şi aval fata de axul autostrazii); 

PrGT profil geologic transversal autostrazii cu identificarea stratelor geologice; 
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Notă: 

Pe toată lungimea traseului autostrăzii se va realiza profilul geologic cu identificarea formaţiunilor şi / sau 

straturilor geologice. 

La interdistanta de maxim 200 m se vor efectua profile geologice transversale pe baza a minim 2 foraje 

geotehnice executate în acelaşi profil (de tipul F*) care se vor echipa cu tubulatura piezo - inclinometrică. 

Intermediar profilurilor geologice transversale se va efectua minim 1 foraj geotehnic (de tipul F), amplasat 

cât mai aproape de axul autostrazii aproximativ la mijlocul distanţei dintre profilurile geologice 

transversale. 

Între forajele geotehnice se vor efectua investigatii geotehnice (de tip Inv.) la interdistanţa de maxim 

50.0m. 

 

Excepţie faţă de cele prezentate în tabelul anterior: 

- În cazul în care declivitatea terenului natural este mai mare de 15% în profil transversal, 

investigarea în secţiune trebuie să conţină minimum trei foraje şi încercări de penetrare la distanţă 

de maxim 20.0m între punctele de investigare, pe toată suprafaţa versantului. Adâncimea forajelor 

va fi cel puţin egală cu cea a forajului din ax, iar penetrările se vor realiza până la îndeplinirea 

condiţiei de „refuz” conform procedurilor de realizare şi interpretarea determinare. În cazul în care 

se constată că refuzul a fost atins la adâncimi mult mai mari (mai mult de 5.0m) faţă de baza 

forajului de referinţă, forajele vor fi extinse până la atingerea cotei refuzului penetrării. De 

asemenea, toate forajele secţiunii vor fi dotate cu echipament de monitorizare a nivelului 

piezometric şi a deformaţiilor în plan (inclinometre). 

- În cazul debleurilor, se vor efectua investigaţii până la o adâncime de cel puţin 6.0m sub cota 

estimată a excavaţiei (determinată prin diferenţa de cotă între linia terenului natural şi cea 

proiectată a sistemului rutier, la care se adaugă grosimea estimată a structurii rutiere). 

 Pentru rambleuri: 

 

Tip 

construcţie 
Rambleu 

Inclinare 

teren 

natural 

β<20º β≥20º 

Înălţime hr 

<4.0m 

4.0m≤ 

hr<10.0m 

hr 

≥10.0m 

hr 

<4.0m 

4.0m≤ 

hr<10.0m 

hr 

≥10.0m 

Investigaţii 

Geotehnice 

Minime 

obligatorii 

1F/600.0m 

1Inv/200.0m 

HF=minim 

6.0m 

1F/300.0m 

1Inv/100.0m 

HF= 

(0.8÷1.2)hr 

1F/200.0m 

1Inv/100.0m 

HF= 

(1.2÷1.5)hr 

2F*/400.0m 

1Inv/100.0m 

HF=minim 

6.0m 

1F*+1P/400.0m 

1F/200.0m 

1Inv/100.0m 

1PrGT/400.0m 

HF= 

(0.8÷1.2)hr 

1F*+1PI/200.0m 

1F/100.0m 

1Inv/50.0m 

1PrGT/200.0m 

HF= 

(1.2÷1.5)hr 

 

Legendă: 

 

β înclinarea terenului natural faţă de orizontală pe direcţie transversală autostrăzii; 

hr înălţimea maximă a rambleului masurată pe verticala la marginea platformei proiectate (stânga sau 

dreapta) în funcţie de înclinarea terenului natural; 

F foraj geotehnic cu prelevare probe netulburate; 



  

78 

 

F* foraj geotehnice cu prelevare de probe netulburate executat în acelaşi profil transversal (amonte şi 

aval faţă de axul autostrazii) cu forajul geotehnic echipat piezometric (P) sau cu forajul geotehnic echipat 

piezo – inclinometric (PI); 

HF adâncimea de investigare, măsurată de la nivelul terenului natural, pentru forajele geotehnice cu 

prelevare de probe netulburate; 

Inv investigatii geotehnice (altele decât forajele geotehnice cu prelevare de probe netulburate) cum ar 

fi foraje cu prelevare de probe tulburate, penetrări dinamice, sondaje electrice verticale, etc.; 

P foraj geotehnic cu recoltare de probe netulburate echipat piezometric pentru măsurarea variaţiei 

nivelului apei subterane; 

PI foraj geotehnic cu recoltare de probe netulburate echipat piezo - inclinometric pentru măsurarea 

nivelului apei subterane şi a deplasarilor orizontale a masivului de pământ; 

PrGT profil geologic transversal autostrăzii cu identificarea stratelor geologice. 

 

Notă: 

 

Pe toată lungimea traseului autostrăzii se va realiza profilul geologic cu identificarea formaţiunilor şi / sau 

straturilor geologice. 

La interdistanta de maxim 200 m se vor efectua profile geologice transversale pe baza a minim 2 foraje 

geotehnice executate în acelasi profil (de tipul F*). 

Cel puţin forajele din aval se vor echipa cu tubulatura piezo - inclinometrică. 

Intermediar profilurilor geologice transversale se va efectua minim 1 foraj geotehnic (de tipul F), aplasat 

cât mai aproape de axul autostrazii aproximativ la mijlocul distanţei dintre profilurile geologice 

transversale. 

Între forajele goetehnice se vor efectua investigaţii geotehnice (de tip Inv.) la interdistanţa de maxim 

50.0m. 

 

Excepţie faţă de cele prezentate în tabelul anterior: 

- În cazul în care declivitatea terenului natural este mai mare de 15% în profil transversal, 

investigarea în secţiune trebuie să conţină minimum trei foraje şi încercări de penetrare la distanţă 

de maximum 20.0m între punctele de investigare, pe toată suprafaţa versantului. Adâncimea 

forajelor va fi cel puţin egală cu cea a forajului din ax, iar penetrările se vor realiza până la 

îndeplinirea condiţiei de „refuz” conform procedurilor de realizare şi interpretarea determinare. În 

cazul în care se constată că refuzul a fost atins la adâncimi mult mai mari (mai mult de 5.0m) faţă 

de baza forajului, forajele vor fi extinse până la atingerea cotei refuzului penetrării. De asemenea, 

toate forajele secţiunii vor fi dotate cu echipament de monitorizare a nivelului piezometric şi a 

deformaţiilor laterale. 

- În cazul rambleurilor, se vor efectua investigaţii pe o adâncime cel puţin egală cu diferenţa de cotă 

între linia terenului natural şi cea proiectată a sistemului rutier, dar nu mai puţin de 6.0m de la 

nivelul terenului natural. 

 

Pentru podeţe se va realiza câte un foraj cu adâncimea de 4.0÷6.0m, sau până la roca de bază, continuat cu 

1.0m în aceasta, dacă roca de bază se află la o adâncime mai mică de 3.0m. Investigaţiile pentru podeţe vor 

fi realizate în corelare cu cota inferioară a sistemului de drenaj de proiectat astfel încât adâncimile de 

investigare recomandate anterior să fie utile fazei de proiectare. 
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 Pentru poduri, pasaje sau viaducte 

 

Tip 

construcţie 
Lucrări de Artă 

Tip 

Lucrare 

de Artă 

Poduri Viaducte Pasaje 

Lungime 

Ls 

Ls 

<30.0m 

30m≤Ls 

<100.0m 

100m≤Ls 

<250.0m 

Ls 

≥250.0m 
- 

Ls 

<100.0m 

Ls 

≥100.0m  

Investigaţii 

Geotehnice 

Minime 

Obligatorii 

1F/1 mal 

1Inv/mal 

opus 

1F/mal 

stang 

1F/mal 

drept 

1F/mal AMst 

1F/mal AMdr 

1F/mal Am 

1Inv/50.0m 

1F/mal AMst 

1F/mal AMdr 

1F/mal Amst 

1F/mal Amdr 

1F/200.0m 

1Inv/50.0m 

1F/200.0m (dar 

nu mai puţin 

de două/ culee 

şi cel puţin 

1/pila) 

1Inv/50.0m 

1F/ampla

sament 

1Inv 

1F/200.0m 

(dar nu mai 

puţin de 

două) 

1Inv/50.0m 

 

Legenda: 

Ls Lungimea podului/ pasajului / viaductului măsurată între cele două rosturi de pe culei; 

F Foraj geotehnic cu prelevare de probe netulburate; 

Inv investigaţii geotehnice (altele decât forajele geotehnice cu prelevare de probe netulburate) cum ar 

fi: foraje cu prelevare de probe tulburate, penetrări dinamice, sondaje electrice verticale, etc. 

AM Albie majoră; 

AMst Albie majora stânga; 

AMdr Albie majora dreapta; 

Am Albie minoră; 

Amst Albie minoră stânga; 

Amdr Albie minoră dreapta; 

Pentru lucrările descrise anterior investigatiile geotehnice minime obligatorii se vor efectua după cum 

urmează: 

1. Se va efectua câte un foraj geotehnic pe fiecare mal, atât al albiei minore cât şi al albiei majore. 

(1F/mal AM st, 1F/mal AMdr , 1F/ mal Amst , 1F/mal Amdr). 

2. Acolo unde distanţa între două foraje consecutive este mai mare de 200.0m, se vor mai efectua 

foraje geotehnice intermediare la intervale de cel mult 200.0m.(1F/200.0m) 
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3. Între două foraje consecutive se vor efectua investigaţii (Inv), la intervale de cel mult 50.0m, 

acceptând zona acoperită de oglinda apei (1Inv/50.0m) 

 

Notă (în completarea celor indicate anterior): 

- Pe toată lungimea traseului autostrazii se va realiza profilul geologic cu identificarea formaţiunilor şi 

/ sau stratelor geologice. 

- La podurile la care este obligatorie efectuarea de investigaţii (Inv.) la intervale de 50.0m, sunt 

exceptate investigatiile ce se suprapun pe oglinda apei. 

- În cazul podurilor şi viaductelor, se vor realiza minimum două foraje pentru fiecare fundaţie de culee 

si cel putin 1 foraj pentru fiecare fundatie de pila; 

- În cazul podurilor sau viaductelor, adâncimea minimă de investigare va fi de 35.0m / în corelare cu 

natura formaţiunii geologice definită ca teren de fundare; în avans, se va realiza o încercare de 

penetrare statică cu con sau a unei penetrări dinamice continue de tip SPT (până la adâncimea 

maximă de 35.0m sau până la îndeplinirea condiţiei de refuz), din care să reiasă poziţia unui strat 

practic incompresibil, în cazul în care acesta există; astfel, adâncimea forajelor de investigare poate 

fi limitată la 5.0m sub nivelul superior al stratului definit ca incompresibil. 

 Pentru tuneluri 

 

Tip construcţie Tuneluri 

Înclinare teren natural - 

Lungime LT<100.0m 100.0m≤LT< 400.0m LT>400.0m 

Investigaţii geotehnice 

minime 

2F*/amplasament 

1Inv/100.0m 

1PrGT/amplasament 

bAb<za<2.0xbAb 

3F*/300.0m 

2PI/amplasament 

1Inv/50.0m 

1PrGT/200.0m 

bAb<za<2.0xbAb 

2F*/400.0m 

2PI*/amplasament 

1Inv/50.0m 

1PrGT/400.0m 

bAb<za<2.0xbAb 

 

Legendă: 

F foraj geotehnic cu prelevare probe netulburate; 

F* foraj geotehnic cu prelevare de probe netulburate executat în acelaşi profil transversal (amonte şi 

aval faţă de axul autostrăzii) cu forajul geotehnic echipat piezo – inclinometric (PI); 

za adâncimea de investigare, măsurată sub nivelul liniei roşii, pentru forajele geotehnice cu prelevare 

probe netulburate; 

bAb  lăţimea maximă a tunelului; 

Inv investigaţii geotehnice (altele decât forajele geotehnice cu prelevare de probe netulburate) cum ar 

fi: foraje cu prelevare de probe tulburate, penetrări dinamice, sondaje electrice verticale, etc.; 

PI foraj geotehnic cu recoltare de probe netulburate echipat piezo-inclinometric pentru măsurarea 

nivelului apei subterane şi a deplasărilor orizontale a masivului de pământ; 

PI* foraje geotehnice cu recoltare de probe netulburate echipate piezo-inclinometric pentru masurarea 

nivelului panzei freatice subterane şi a deplasărilor orizontale a masivului de pământ executate în acelaşi 

profil transversal (amonte şi aval fata de axul autostrazii); 

PrGT profil geologic transversal autostrazii cu identificarea straturilor geologice. 
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Notă (în completarea tabelului anterior): 

Pe toată lungimea traseului autostrăzii (porţiunea de tunel în analiză) se va realiza profilul geologic cu 

identificarea formaţiunilor şi / sau straturilor geologice. În cazul tunelurilor, se va considera un interval de 

maximum 100.0m între foraje, efectuând în mod obligatoriu foraje în zona de intrare, cea de ieşire, 

respectiv în zona centrală. 

 Pentru zonele cu alunecări de teren active, partial stabilizate sau potential instabile 

 

Alunecarile de teren sunt caracterizate de următoarele particularităţi cum ar fi treapta de rupere a masivului 

alunecat, conturul suprafeţei de alunecare, ebulment, înclinarea vegetatiei, apariţia izvoarelor de coastă etc. 

Se vor investiga, alunecările de teren existente în amplasamentul amprizei autostrăzii, identificate în urma 

consultarii hărţilor de hazard la alunecare existente in Baza de Date şi completate cu rezultatul cartării 

geomorfologice a amplasamentului. 

Alunecările de teren, se vor investiga prin efectuarea de profile geologice pe directia principală de 

alunecare, alcătuite pe baza a cel puţin trei foraje geotehnice cu prelevare de probe netulburate (un foraj 

amonte alunecare, 1 foraj în zona alunecată şi 1 foraj în aval de alunecare).  

Se recomandă ca cel puţin o treime din forajele geotehnice să fie echipate cu tubulatură piezo-

inclinometrică. Decizia cu privire la amplasarea forajelor se face în baza informaţiile precizate la alianul 

anterior. 

Se vor executa penetrări dinamice pe întreaga suprafaţă alunecată, în profile longitudinale cu distanţa de 

50.0m între ele până la adâncimea de interceptare a rocii de bază (fundament identificat la realizarea 

forajelor de prospectare geotehnică) sau până la înregistrarea condiţiei de refuz, cu rolul de a evidenţia 

prezenţa posibilelor suprafeţe de cedare sau alte investigatii geotehnice similare, pentru identificarea cat 

mai exacta a planului de alunecare. În cazul în care acestea există, investigaţiile geotehnice prin foraj se 

vor efectua până la o adâncime de 5.0÷10.0m sub cea a suprafeţei de cedare, sau 5.0m sub cota superioară 

a stratului în care a fost înregistrat refuz la încercarea de penetrare dinamică (recomandată a fi realizată 

penetrare continuă). 

Pe amplasamentul proiectului, pentru fiecare foraj, trebuie completat un raport de prelevare şi de măsurări 

ale nivelului apei subterane, având anexate fotografii reprezentative cu amplasamentul în care s-a realizat 

lucrarea, fotografii cu probele prelevate (prelevare continuă), fotografii de detaliu ale probelor prelevate în 

situaţia în care acestea sunt de referinţă pentru informaţia geologică - geotehnică. Toate investigaţiile de 

teren trebuie înregistrate şi raportate astfel încât o terţă persoană să fie în măsură a verifica şi înţelege 

rezultatele. 

În afara lucrărilor de foraje sau de sondaje deschise, cu prelevare de eşantioane, care sunt obligatorii pentru 

orice investigare a terenului de fundare, se recomandă analizarea utilităţii de a realiza şi încercări pe teren 

altele decât cele aferente forajelor geotehnice (penetrare dinamică, penetrare statică, forfecare in situ, 

presiometrie, etc.). 

Pe amplasamentele situate în zonele seismice având valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru 

proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului), ag, mai mare sau egală cu 0.16g, conform 

Codului P100-1/2006 se recomandă pentru Categoria Geotehnică 2 şi obligatoriu pentru Categoria 

Geotehnică 3, determinarea vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare vs prin sondaje seismice 

(down-hole, up-hole, cross-hole sau SCPTu) până la adâncimi de cel puţin 30.0m sau atingerea rocii de 

bază (conform P100-1/2006) şi determinarea parametrilor geotehnici dinamici Ed şi Gd. 

Probele netulburate de pământ vor fi prelevate la fiecare 2.0m adâncime, sau la fiecare schimbare de strat 

geologic. În cazul imposibilităţii prelevării probelor netulburate, vor fi realizate cel puţin încercări de 

penetrare standard (SPT sau SPTc adiacent forajului), pentru caracterizarea proprietăţilor mecanice ale 

stratului respectiv, iar materialul recuperat va fi considerat probă tulburată. 



  

82 

 

Probele netulburate vor fi prelevate în ştuţuri şi tuburi cu un diametru interior minim de 80mm, iar probele 

de rocă vor avea un diametru minim de 45mm. 

În cazul interceptării unor straturi macroporice (în special depozite loessoide), utilizarea fluidului de foraj 

este strict interzisă (cu excepţia suspensiei de polimeri) iar prelevarea probelor netulburate va fi realizată 

utilizând tuburi polimerice. În cazul utilizării ştuţurilor de tip Shelby, acestea nu trebuie introduse pe o 

adâncime mai mare de 25cm. 

Tuburile şi ştuţurile (Shelby sau tuburile polimerice) vor fi utilizate în condiţiile tehnice de referinţă pentru 

prelevarea probelor (categorii de probe conform Eorocod 7, Partea 2, A şi B).  

Condiţiile de prelevare, conservare şi transport şi depozitare ale probelor sunt cele indicate de normele de 

referinţă în domeniu. 

Probele de apă vor fi prelevate la o frecvenţă de una la fiecare cinci (5) foraje, mai puţin în cazul lucrărilor 

de artă, unde se vor preleva probe pentru fiecare foraj executat la care se interceptează nivelul pânzei 

freatice. Aceste probe sunt considerate relevante în cazul în care fluidul de foraj nu este utilizat. 

Dacă în cazul în care, la un moment dat, forajul în uscat devine imposibil şi urmează să se folosească fluid 

de foraj, probele de apă vor fi prelevate înainte de contaminarea apei. 

Probele vor fi prelevate şi înmagazinate în recipiente de plastic sau de sticlă (se recomandă sticla maronie), 

cu o capacitate minimă de un litru şi vor fi testate la agresivitate împotriva betonului. Probele trebuie să 

conţină un volum cât mai redus de parte solidă. Condiţiile de realizare a determinărilor sunt cele indicate 

de normele de referinţă în domeniu. 

12. ANALIZE DE LABORATOR 

Analizele de laborator se vor face tinand cont de Categoria Geotehnică, de tipul de pământ şi de cerinţele 

suplimentare solicitate de Proiectantul de Specialitate. 

Tipul de încercări de laborator 

Tipul şi cantitatea minimă de încercări de laborator care vor fi realizate sunt specificate în NP 074/2007 şi 

SR EN 1997-2 (şi normele în vigoare pentru pământurile având caracteristici speciale). 

Încercările se vor realiza pe un număr suficient de probe din fiecare strat al fiecărui amplasament pentru 

obţinerea unor valori caracteristice statistic valabile. 

Analiza chimică a agresivităţii apei subterane asupra betonului se va realiza conform SR EN 206-1:2002. 

Rapoartele de încercări vor conţine datele de identificare ale probelor – identificare amplasament, numărul 

forajului sau al lucrării de prospectare realizate, numărul probei, adâncimea de prelevare – şi toate 

informaţiile obţinute din realizarea încercărilor mai sus menţionate. Toate celelalte cerinţe ale SR EN 

17025:2005 trebuie îndeplinite. 

Rapoartele vor conţine datele încercărilor, reprezentările grafice reprezentative, rezultatele finale şi 

clasificările, acolo unde este cazul. 

Clasificările se vor realiza pe baza standardelor SR EN 14688-1:2004 şi SR EN 14688-2:2005. 

13. Calculul terenului de fundare 

Calculul terenului de fundare consta în obtinerea rezultatelor privind: 

 pentru fundatiile directe: 

- presiunea acceptabilă a terenului de fundare (pconv/pacc); 

- presiunea plastică a terenului de fundare (ppl); 

- presiunea critică a terenului de fundare (pcr); 

- deplasari sau deformatii posibile ale constructiei/fundatiei(∆s/∆t). 
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- pentru fundatiile indirecte: 

- capacitatea portantă a fundaţiei la forte verticale, orizontale şi la momente încovoietoare 

- pentru taluzuri şi versanti: 

- estimarea coeficientului de siguranţă (Fs), înălţimea şi panta stabilă. 

Calculul terenului de fundare se efectuează: 

 Pe baza presiunitor convenţionale / acceptabile dacă se îndeplinesc simultan următoarele patru 

condiţii: 

- terenul de fundare este bun (cf. STAS 3300/2-85); 

- construcţia este obişnuită (clasele de importanţă III, IV şi V); 

- construcţia nu este sensibilă la tasări; 

- construcţia nu are restricţii în exploatare. 

 La starea limită de deformaţie (starea limită ultimă - S.L.D.U. sau starea limită a exploatării 

normale - S.L.D.E.N.) dacă una singură din condiţiile următoare este îndeplinită: 

- în cazul tuturor construcţiilor fundate pe terenuri dificile; 

- în cazul tuturor construcţiilor sensibile la tasări; 

- în cazul construcţiilor speciale (c1asele de importanţă I şi II) nesensibile la tasari fundate pe 

orice tip de teren, cu excepţia rocilor stâncoase; 

- când se pot obţine soluţii mai economice prin depăşirea presiunilor conventionale / 

acceptabile, cu respectarea condiţiilor specifice stării limită de deformaţie. 

Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici ai terenului de fundare (, c, ) se determină pentru o 

asigurare α=0.85(conform STAS 3300/1-85). 

 La starea limită de capacitate portantă - S.L.C.P. pentru: 

- construcţii fundate direct pe pământuri foarte compresibile; 

- construcţii fundate direct pe pământuri coezive foarte umede şi saturate, supuse unei 

solicitari aplicate rapid; 

- construcţii fundate direct pe terenuri stâncoase; 

- construcţii cu fundatii indirecte; 

- lucrări de susţinere; 

- fundaţii care transmit încărcări orizontale importante (H>0.1V, unde H şi V sunt 

componentele orizontală şi respectiv verticală ale încărcării transmise terenului); 

- fundaţii aşezate pe taluzuri şi versanti sau în apropierea acestora, dacă distanţa măsurată în 

planul talpii fundaţiei până la partea superioară a taluzului este mai mică de 10.0m sau de 6 

ori înălţimea fundaţiei; 

- fundarea pe terenuri dificile prin îmbunătăţirea calităţii acestora (compactare de suprafaţă, 

de adâncime, injectare, perne de pământ compactat etc.). 

Valorile de calcul ale parametnlor geotehnici ai terenului de fundare (, c, ) se detenmină pentru o 

asigurare α=0.95(conform STAS 3300/1-85). 

14. Calcule de stabilitate 

Calculul de stabilitate se va efectua în următoarele situaţii: 

- zone de instabilitate existente sau potenţial instabile rezultate în urma cartării; 

- zone cu debleuri mai mari de 4.0m; 

- zone cu rambleuri mai mari de 4.0m, inclusiv rampele podurilor, pasajelor şi viaductelor. 

Calculele vor fi realizate într-o primă etapă utilizând metode bazate pe Echilibrul Limită. Notele de calcul 

se recoamdă să fie completate de calcule mai avansate, realizate prin metoda Elementului Finit. Utilizarea 

metodelor de calcul şi a ipotezelor de calcul se va face în corelare cu parametrii geotehnici de referinţă 

pentru situaţia analizată (parametrii  şi c în valori totale / efective / Calculele de stabilitate se vor realiza 

pe baza profilurilor transversale cele mai defavorabile, respectând abordările de calcul şi prevederile 

specificate în SR EN 1997-1:2004, în anumite ipoteze prestabilite: 

- versant aflat în stare naturală; 
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- versant încărcat cu sarcini transmise de echipamente şi utilaje; 

- versant încărcat cu sarcini transmise de constructii; 

- versant cu teren saturat în urma infiltratiilor apei pluviale; 

- versant cu sarcini transmise de un eventual seism; 

- versant încărcat cu sarcini transmise de constructii şi cu teren saturat în urma infiltratiilor apei 

pluviale; 

- versant încărcat cu sarcini transmise de constructii şi cu sarcini transmise de un eventual seism; 

- versant încărcat cu sarcini transmise de constructii, cu sarcini transmise de un eventual seism şi cu 

teren saturat în urma infiltratiilor apei pluviale; 

- versant stabilizat cu lucrări de consolidare; 

- versant stabilizat cu lucrări de consolidare, încărcat cu sarcini transmise de constructii, cu sarcini 

transmise de un eventual seism şi cu teren saturat în urma infiltratiilor apei pluviale; 

Calculul stabilităţii la tasare se va realiza în următoarele situatii: 

- Rambleuri cu înălţimea mai mare de 2.0m, fundate pe terenuri dificile (mâluri, pământuri sensibile 

la umezire, loesuri etc.); 

- Rampele podurilor, pasajelor şi viaductelor cu înălţimea acestora la culee mai mare de 4.0m. 

- Calculele d stabilitate la tasare se vor realiza utilizând parametrii geotehnici de referinţă 

(compresibilitate şi rezistenţă la forfecare) pentru situaţia analizată (considerarea eforturilor totale 

şi efective, considerarea fenomenului de consolidare, considerarea sensibilităţii la variaţii de 

umiditate) 

Pentru fiecare calcul de stabilitate se va întocmi un breviar de calcul şi un raport de verificare, urmând ca 

toate zonele verificate şi datele obţinute să fie sintetizate sub forma tabelară. 

15. Monitorizarea geotehnică 

 

Monitorizarea geotehnică se va realiza atât în faza de investigare a terenului de fundare, pentru  evaluarea 

stabilităţii generale şi locale a amplasamentului, cât şi în faza de execuţie şi exploatare a lucrărilor, pentru 

a verifica prezumţiile de proiectare şi pentru a asigura că lucrarea continuă să funcţioneze după terminarea 

execuţiei potrivit cu cerinţele stabilite. 

Programul de supraveghere şi monitorizare (Proiect de Monitorizare) se întocmeşte de către Proiectanţi de 

Specialitate şi trebuie să indice: 

- zonele din lucrare care trebuie monitorizate şi etapele la care se realizează observaţiile; 

- obiectul fiecărui set de observaţii şi măsurări; 

- frecvenţa cu care trebuie efectuate măsurătorile; 

- modul în care urmează a fi evaluate rezultatele măsurătorilor; 

- domeniul de valori care caracterizează starea “normală” de exploatare şi valorile limită de 

“atentie”, ”avertizare” sau de ”alarmare”; 

- perioada de timp pe parcursul căreia monitorizarea trebuie să continue după terminarea execuţiei; 

- unităţile responsabile pentru efectuarea măsurătorilor şi observaţiilor, pentru interpretarea 

rezultatelor obţinute şi pentru întreţinerea echipamentelor de monitorizare instalate în 

amplasamentele analizate. 

Interpretarea rezultatelor lucrărilor de monitorizare este parte integrantă a Raportului de Monitorizare 

Geotehnică (Raport de Etapă de Monitorizare, Raport de Detaliere a Etapelor de Monitorizare, etc.) 

elaborat de unitatea care efectuează acţiunea de monitorizare. 

Raportul de Monitorizare Geotehnică se transmite în vederea emiterii de concluziilor, recomandări şi 

acţiuni de întreprins Proiectantului Lucrării, Elaboratorului Studiului Geotehnic şi Specialiştilor Atestati 



  

85 

 

pentru Domeniul Af – „Rezistenţă şi stabilitatea terenului de fundare al construcţiilor şi al masivelor de 

pamant” implicaţi în lucrare de infrastructură monitorizată. 

16. Verificarea documentaţiilor geotehnice 

Toate documentatiile geotehnice cu exceptia Expertizelor vor fi verificate de un Verificator de Proiecte 

atestat pentru Domeniul Af  „Rezistenta şi stabilitatea terenului de fundare al construcţiilor şi al masivelor 

de pământ”. 

17. Defrişarea, înlăturarea arbuştilor, realizarea de platforme de lucru şi drumuri de acces. marcarea 

punctelor de investigare 

În vederea executării măsurătorilor topografice pentru investigaţiile geotehnice, se va asigura vizibilitatea, 

respectiv spaţiul necesar, prin defrişarea unei părţi din vegetaţia prezentă. 

În acest scop, se va angaja personal forestier calificat pentru identificarea posibilelor specii rare şi/sau 

ocrotite prin lege, marcarea vegetaţiei (copaci, arbuşti, etc.) ce urmează a fi tăiată, precum şi pentru 

supravegherea lucrărilor de defrişare, pentru a se evita tăierea accidentală a altor copaci sau arbuşti, 

respectiv verificarea condiţiilor şi modului în care se va face defrişarea. 

Pentru alegerea vegetaţiei ce urmează să fie defrişată, vor avea loc consultări între Executant, personalul 

topografic şi cel forestier. 

Gradul de defrişare în vederea executării acestor lucrări (drumuri de acces, platforme de lucru, măsurători 

topografice) va fi unul minim. Se va evita defrişarea liniară de-a lungul pantei şi în special în dreptul liniei 

de cea mai mare pantă, pentru a nu crea torente şi a spori instabilitatea masivului de pământ. 

Punctele de interes ce vor trebui identificate sunt următoarele: forajele geotehnice ce urmează a fi realizate, 

încercările de penetrare, puncte de izvorâre a apei subterane, zone de băltire, crăpături ale pământului 

paralele, normale sau oarecare faţă de linia de cea mai mare pantă. 

Marcarea acestor puncte se va face utilizând jaloane metalice de tip A, realizate conform STAS 3371/2-90, 

din ţeavă de oţel 28 mm, grosimea peretelui de 1mm, acoperit cu un strat de grund anticorosiv pe bază de 

răşini alchidice, email pe bază de răşini alchidice, cu aspect mat, de culoare albă şi roşie pentru corpul 

jalonului, respectiv de culoare neagră pentru sabot. Abaterea limită atât pentru jalon, cât şi pentru citiri este 

de ±1 mm. 

18. Tratarea zonelor cu potenţial de alunecare de teren 

 Identificarea zonei instabile 

Zona instabilă se va identifica pe baza Documentaţiei de Cartare primite, a celei proprii, dacă este necesar, 

şi a vizitelor pe amplasament. Pentru pregătirea măsurătorilor topografice este recomandat ca echipa 

topografică să străbată, pentru recunoaştere, zona cu potenţial de alunecare în vederea însemnării pe hartă, 

iniţial, a zonelor şi punctelor de interes. 

Gradul de defrişare în vederea executării acestor lucrări (drumuri de acces, platforme de lucru, măsurători 

topografice) va fi unul minim. Se va evita defrişarea liniară de-a lungul pantei şi în special în dreptul liniei 

de cea mai mare pantă, pentru a nu crea torente şi a spori instabilitatea masivului de pământ. 

Măsurarea topografică şi marcarea zonei instabile (zonă de desprindere, contur, puncte în care se 

efectuează încercări în situ şi/sau foraje 

Punctele de interes ce vor trebui identificate sunt următoarele: puncte de reper în afara zonei de alunecare 

(minim 3), puncte ce limitează zona cu potenţial de alunecare, puncte de izvorâre a apei subterane, zone de 

băltire, crăpături ale pământului paralele, normale sau oarecare faţă de linia de cea mai mare pantă. 
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Marcarea acestor puncte se va face utilizând jaloane metalice de tip A, realizate conform STAS 3371/2-90, 

din ţeavă de oţel 28 mm, grosimea peretelui de 1mm, acoperit cu un strat de grund anticorosiv pe bază de 

răşini alchidice, email pe bază de răşini alchidice, cu aspect mat, de culoare albă şi roşie pentru corpul 

jalonului, respectiv de culoare neagră pentru sabot. Abaterea limită atât pentru jalon, cât şi pentru citiri este 

de ±1 mm. 

Măsuratori periodice ale deplasărilor utilizând monitorizare inclinometrică 

Inclinometrele sunt folosite la monitorizarea mişcărilor laterale ale pământului în zonele cu alunecări de 

teren şi ramblee. Aceste sisteme sunt folosite de asemenea la monitorizarea abaterilor zidurilor de sprijin şi 

a conductelor supuse încărcărilor. 

Montarea tuburilor inclinometrice se va realiza în forajele geotehnice realizate in cadrul lucrărilor de 

investigare sau se pot executa foraje special în acest sens. Burarea tuburilor inclinometrice se va realiza 

prin dispunerea unei suspensii de cimentare (mortar de ciment). Tubulatura inclinometrica poate fi 

realizată din aluminiu (protejat printr-o peliculă anticorozivă), sau ABS, fibră de sticlă sau materiale 

stabile. Decizia cu privire la tipul de material de utilizat se va face de către Proiectantul de Speciliatate 

(Elaborator de Proiect de Monitorizare) pe baza informaţiilor geotehnice, structurale şi de stabilitate în 

timp a sistemelor de monitroizare de instalat. Tuburile inclinometrice vor fi protejate la partea superioară 

prin introducerea pe ultimii 2.0m de tubaj inclinometric a unei tubulaturi de protecţie din metal cu 

diametrul interior mai mare de 10.0cm. Capătul liber al acesteia va fi securizat (conform informaţiei de 

Proiectul de Monitorizare). 

Este obligatorie montarea de tuburi inclinometrice în forajele geotehnice care se găsesc în zonele cu 

alunecări, în dreptul rambleelor înalte (peste 4.0m), precum şi în dreptul culeelor podurilor şi viaductelor. 

Se recomandă instrumentarea cu tubulatură inclinometrică a zonelor care cuprind în litologia lor straturi de 

consistenţă redusă şi care ar putea avea un efect nefavorabil asupra stabilităţii ori a stării de deformaţii în 

rambleul construit pe acestea. 

Lungimea sistemelor inclinometrice va fi executată astfel încât să depăşească cu minim 5.0m adâncimea 

planului de alunecare sau a zonei active a construcţiei lângă care au fost amplasate, în vederea încastrării 

acestora într-un strat nedeformabil sau neinfluenţat de starea de eforturi şi deplasări ce urmează a fi 

monitorizată. 

După execuţia forajelor şi montarea tubulaturii inclinometrice, se va realiza o citire iniţială de referinţă, 

denumită „0”. 

Programul de măsurători, execuţia forajelor şi instalarea tubulaturii inclinometrice, realizarea citirilor şi 

interpretarea rezultatelor vor fi realizate conform ASTM D6230-98: Standard Test Method for Monitoring 

Ground Movement Using Probe-Type Inclinometers. 

 Măsuratori periodice ale nivelului apei subterane utilizând piezometria 

Programul de măsurători piezometrice, realizarea citirilor şi interpretarea datelor vor fi realizate conform 

ASTM D5092-90: Standard Practice for Design and Installation of Ground Water monitoring Wells în 

Aquifers, respectiv ASTM D5851-95: Standard Guide for Planning and Implementing a Water Monitoring 

Program. 

 Investigarea geo-fizică 

Investigaţia geo-fizică se va realiza în cazul identificării unei zone cu potenţial de instabilitate, pentru a 

stabili adâncimea rocii de bază în lungul secţiunii analizate conform STAS 1242/8-75. Profilarea zonei 

active a alunecării trebuie realizată astfel încât să rezulte o imagine aproximativă a suprafeţei de cedare, 

precum şi limita superioară a rocii de bază. 

http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=2&dom=93&gr=020&id_p=1766781
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Cu ajutorul investigării geo-fizice se for urmări direcţiile alunecării, dar este recomandată crearea unei 

imagini de ansamblu pe toată suprafaţa cu potenţial de alunecare. 

Metoda de investigaţie geo-fizică aleasă va fi una care să asigure rezoluţia şi adâncimea necesară pentru 

realizarea unei imagini cât mai concludente asupra situaţiei masivului de pământ (geometrie, suprafeţe de 

cedare, straturi litologice de consistenţă redusă, etc.). Între metodele de investigaţie geo-fizică existente, se 

recomandă alegerea uneia din următoarele de mai jos. 

- în vederea realizării investigaţiilor de tip geo-radar se recomandă utilizarea standardului ASTM 

D6432-99; 

- în vederea realizării investigaţiilor de tip electrometrie se recomandă utilizarea standardului ASTM 

G057-95, cu privire la Metode pentru Măsurarea în Situ a Rezistivităţii Pământurilor; 

- pentru utilizarea investigaţiilor de tip seismic se vor avea în vedere standardele ASTM 

D4428/D4428M-91 cu privire la metodele seismice de încercare prin metoda „Cross hole” şi 

D5777-95e1 cu privire investigarea de adâncime a pământului prin metoda refracţiei seismice. În 

cazul alegerii unei astfel de metode, fie se vor folosi metode seismice de suprafaţă, fie în foraj, a 

metodelor de adâncime de tip „down hole”, „up hole” sau „cross hole”. 

 

 

LISTA CU STANDARDE ŞI NORMATIVE APLICABILE 

 

1. Pentru buna îndeplinire a obiectivelor impuse prin proiect, se va respecta legislaţia europeană şi cea 

naţională (primară şi secundară) în vigoare. Următoarele standarde şi normative vor fi luate în 

considerare: 

- SR EN 1997-1:2004 – Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale 

- SR EN 1997-2:2007 – Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea 

terenului 

- NP 074-2007 – Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii 

- SR EN ISO 14688-1:2004 - Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 

pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere  

- SR EN ISO 14688-2:2005 - Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 

pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare  

- NP 125-2010 – Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire 

- NP 126-2010 – Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari 

- NP 112-2004 – Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă 

- NP 123-2010 – Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi 

- NE 008-1997 – Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee 

mecanice 

- C 159-1989 – Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu 

con, penetrare statică, penetrare dinamică, vibro-penetrare 

- C 196-1986 – Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrări de fundaţii 

- C 241-1992 – Metodologia de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la 

solicitări seismice 

- C 251-1994 – Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, recepţionarea lucrărilor de 

îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport 

pe cale dinamică 

- NP 075-2002 – Normativ pentru utilizarea materialelor geo sintetice la lucrările de construcţii 

- GE 044-2001 – Ghid pentru sistematizarea, stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii 

geotehnici 

- GT 001-1996 – Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a 

caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor 
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- NP 122-2010 – Normativ privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor 

geotehnici 

- SR 3414-1994 – Geologie, geologie tehnică şi geotehnică. Hărţi, secţiuni şi coloane. Indici, culori, 

semne convenţionale 

- STAS 6054-1977 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului Republicii 

Socialiste România 

- STAS 3950-1981 – Geotehnică. Terminologie, simboluri şi unităţi de măsură 

- STAS 11156-1978 – Teren de fundare. Geofizică inginerească. Terminologie 

- STAS 7731-1988 – Geologie. Terminologie 

- STAS 1242/2-1983 – Teren de fundare. Cercetări geologico-tehnice şi geotehnice specifice 

traseelor de căi ferate, drumuri şi autostrăzi 

- STAS 1242/3-1987 – Teren de fundare. Cercetări prin sondaje deschise 

- STAS 1242/4-1985 – Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri 

- STAS 1242/7-1984 – Teren de fundare. Cercetarea geofizică a terenului prin metode seismice 

- STAS 1242/8-1975 – Teren de fundare. Principii de cercetare geofizică a terenului prin metode 

electrometrice în curent continuu 

- STAS 1913/1-1982 – Teren de fundare. Determinarea umidităţii 

- STAS 1913/2-1976 – Teren de fundare. Determinarea densităţii scheletului pământurilor 

- STAS 1913/3-1976 – Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor 

- STAS 1913/4-1986 – Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate 

- STAS 1913/5-1985 – Teren de fundare. Determinarea granulozităţii 

- STAS 1913/6-76 - Teren de fundare. Determinarea permeabilităţii în laborator. 

- STAS 1913/12-1988 – Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale 

pământurilor cu umflări şi contracţii mari 

- STAS 1913/13-1983 – Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare 

- STAS 1913/15-1975 – Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren 

- STAS 1913/16-75 - Teren de fundare. Determinarea gradientului hidraulic critic. 

- STAS 13006-91 - Teren de fundare. Determinarea densităţii maxime corespunzătoare stării uscate 

a pământurilor necoezive  

- STAS 13021-91 - Teren de fundare. Determinarea densităţii minime corespunzătoare stării uscate 

a pământurilor necoezive 

- STAS 8942/1-1989 – Teren de fundare. Determinarea compresibilităţii pământurilor prin 

încercarea în edometru 

- STAS 8942/2 – 82 – Teren de fundare. Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare prin 

încercarea de forfecare directă 

- STAS 8942/6-76 - Teren de fundare. Încercarea pământurilor la compresiune monoaxială 

- STAS 9180-73 - Teren de fundare. Determinarea capacităţii de reţinere a apei de către pământuri 

la diferite sucţiuni 

- STAS 3300/1-1985 – Teren de fundare. Principii generale de calcul 

- STAS 3300/2-1985 – Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe 

- Legea 575-2001 – Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a: Zone de risc 

natural 

- SR EN ISO 22475/1-2007 – Investigaţii şi încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări 

ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru execuţie 

- SR EN ISO 22475/2-2009 – Investigaţii şi încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări 

ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme şi personal 

- SR EN ISO 22476/2-2006 – Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: 

Încercare de penetrare dinamică 

- SR EN ISO 22476/3-2006 – Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 3: 

Încercare de penetrare standard 

- SR EN 15237:2007 - Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Drenaj vertical 

- SR EN 14731:2006 - Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Îmbunătăţirea pământurilor prin 

vibrare de adâncime 

- SR EN ISO 14689-1:2004 - Cercetări şi încercări geotehnice. Denumire şi clasificarea rocilor. 

Partea 1: Denumire şi descriere 
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- STAS 8942/3-90 - Teren de fundare. Determinarea modului de deformaţie liniară prin încercări pe 

teren cu placa 

- STAS 7107/1-76 - Teren de fundare. Determinarea materiilor organice 

- STAS 7107/3-74 - Teren de fundare. Determinarea conţinutului de carbonaţi 

- STAS 2745-90 - Teren de fundare. Urmărirea tasărilor construcţiilor prin metode topografice 

- STAS 7582-91 Lucrări de căi ferate. Terasamente. Prescripţii de proiectare şi de verificare a 

calităţii 

- STAS 2914-84 – Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate 

 

 

2. În plus, se recomandă luarea în considerare a următoarelor standarde şi normative internaţionale: 

- BS 1377-1:1990 – Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 1: General 

requirements and sample preparation 

- BS 1377-2:1990 – Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 2: Classification 

tests 

- BS 1377-3:1990 – Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical and 

electro-chemical tests 

- BS 1377-4:1990 – Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 4: Compaction-

related tests 

- BS 1377-5:1990 – Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 5: Compressibility, 

permeability and durability tests 

- BS 1377-7:1990 – Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 7: Shear strength 

tests (total stress) 

- BS 1377-8:1990 – Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 8: Shear strength 

tests (effective stress) 

- BS 1377-9:1990 – Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 9: In-situ tests 

- ASTM 422-63 (2007) – Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils 

- ASTM D2216-98 – Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) 

Content of Soil and Rock by Mass 

- ASTM 854-10 – Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer 

- ASTM D4318-10 – Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of 

Soils 

- ASTM D2850-03a (2007) – Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial 

Compression Test on Cohesive Soils 

- ASTM D3080-11 – Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated 

Drained Conditions 

- ASTM D698-12 – Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil 

Using Standard Effort 

- ASTM D1557-91(1998) – Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using 

Modified Effort 

- ASTM D421-85(1998) – Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size 

Analysis and Determination of Soil Constants 

- ASTM D2217-85(1998) – Standard Practice for Wet Preparation of Soil Samples for Particle-Size 

Analysis and Determination of Soil Constants 

- ASTM D653-97 – Standard Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids 

- ASTM D1452-80(1995)e1 – Standard Practice for Soil Investigation and Sampling by Auger 

Borings 

- ASTM D1586-99 – Standard Test Method for Penetration Test and Split-Barrel Sampling of Soils 

- ASTM D1587-94 – Standard Practice for Thin-Walled Tube Geotechnical Sampling of Soils 

- ASTM D2435-96 – Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils 

- ASTM D2487-98 – Standard Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil 

Classification System) 

- ASTM D2488-93e1 – Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual 

Procedure) 
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- ASTM D2850-95e1 – Standard Test Method for Unconsolidated, Undrained Compressive Strength 

of Cohesive Soils în Triaxial Compression 

- ASTM D3080-98 – Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated 

Drained Conditions 

- ASTM D3999-91(1996) – Standard Test Methods for the Determination of the Modulus and 

Damping Properties of Soils Using the Cyclic Triaxial Apparatus 

- ASTM D4015-92(1995) – Standard Test Methods for Modulus and Damping of Soils by the 

Resonant-Column Method 

- ASTM D4220-95 – Standard Practices for Preserving and Transporting Soil Samples 

- ASTM D4318-98 – Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of 

Soils 

- ASTM D4546-96 – Standard Test Methods for One-Dimensional Swell or Settlement Potential of 

Cohesive Soils 

- ASTM D4643-00 – Standard Test Method for Determination of Water (Moisture) Content of Soil 

by the Microwave Oven Method 

- ASTM D4767-95 – Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test 

for Cohesive Soils 

- ASTM D5311-92(1996) – Standard Test Method for Load Controlled Cyclic Triaxial Strength of 

Soil 

- ASTM D5333-92(1996) – Standard Test Method for Measurement of Collapse Potential of Soils 

- ASTM D5434-97 – Standard Guide for Field Logging of Subsurface Explorations of Soil and 

Rock 

- ASTM D6151-97 – Standard Practice for Using Hollow-Stem Augers for Geotechnical 

Exploration and Soil Sampling 

- ASTM D6528-00 – Standard Test Method for Consolidated Undrained Direct Simple Shear 

Testing of Cohesive Soils 

- ASTM G57-95a – Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the 

Wenner Four-Electrode Method 

Alte STAS-uri şi Normative aplicabile, în vigoare în relaţie directă cu lucrările de investigare. 
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Fig. 1. Zonarea seismica conform P100-1/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 2. Zone de intensitate seismica pe scara MSK conform Legii 575/2001 
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ANEXA 2 - CERINTE PRIVIND STUDIUL ARHEOLOGIC 

 

 

EVALUARE SI DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC 

 

 

In conformitate cu legislatia romana in vigoare, pentru realizarea proiectului, se impune cercetarea 

arheologica. Realizarea acestor investigatii în faza de studiu de fezabilitate va permite adoptarea celei mai 

potrivite solutii de executie, în eventualitatea existentei pe traseu a unor potentiale probleme de patrimoniu 

ce pot aduce modificari în proiect sau dificultăti în respectarea termenelor de executie. Cercetarea 

arheologică se poate gestiona prin respectarea termenelor de timp.  

Prestatorul va fi responsabil pentru planificarea, executarea investigatiilor arheologice si obtinerea tuturor 

aprobarilor, avizelor si certificatelor de descarcare de sarcina necesare realizarii proiectului.  

Costurile de realizare a cercetarii arheologice, cat si alte costuri, riscuri si responsabilitati aferente 

investigatiilor si obtinerii avizelor si certificatelor de descarcare de sarcina arheologica vor fi suportate de 

Prestator si vor fi incluse in valoarea de contract.  

În contractarea lucrărilor specifice Prestatorul va trebui sa tină cont de: Legea nr. 378/2001 ( legea de 

adoptare de către Parlament a O.G. nr. 43/2000), Legea nr. 462/2003, Legea nr. 258/2006, O.M.C.C. nr. 

2071/2000, O.M.C.C. nr. 2392/2004, Ordinul comun MCPN - MTI 653/2010 pentru instituirea 

Programului national de cercetare arheologica "Autostrada" si OMCPN nr. 2562/4.10.2010. 

In baza lucrărilor de investigatii arheologice planificate, Prestatorul va tine cont de următoarele 

aspecte si etape.  

Etapa 1 - Realizarea unei evaluări preliminare (se va întocmi la faza studiului privind stabilirea 

variantelor de traseu) care să cuprindă în mod obligatoriu:  

- Efectuarea şi redactarea unui studiu de arhivă, prin consultarea surselor documentare (text, fotografii, 

hărţi, schiţe etc.) şi al referinţelor bibliografice; 

- Efectuarea unui studiu de topografie arheologică corelat cu optiunile de traseu propuse, inclusiv 

traseul preferat; 

- Efectuarea unei cercetări privind orice date istorice (documente, poze, schite, hărti) si revizuirea 

oricăror referinte relevante in literatura existentă; 

- Evaluarea amplasamentelor probabile si a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea zonelor de 

atentie;  

- Pregătirea estimărilor pentru costurile probabile, respectiv durata activitătilor arheologice avute în 

vedere pentru fiecare variantă de traseu, considerând acest aspect ca parte din evaluarea multicriterială 

de care se tine cont. 

Etapa 2 - Realizarea unei evaluări de teren – diagnostic arheologic intrusiv (necesar pentru traseul 

preferat).  

- Efectuarea de investigaţii aerofotogrametrice si, dupa caz, magnetometrice; 

- Realizarea unei recunoaşteri aprofundate pe teren (periegheză) şi efectuarea de sondaje arheologice 

(diagnostic arheologic intrusiv) pe traseul întregii autostrăzi (sondaje de dimensiuni minim 6 m x 2 m; 

minim 10 sondaje/km.); 

- Efectuarea unor investigaţii geofizice si a altor tipuri de investigatii non intrusive pentru zonele în care 

a fost reperat potential arheologic; 

- Realizarea modelului predictiv (cu privire la distributia siturilor arheologice si a altor obiective de 

patrimoniu) afectate de investitie. Acesta va fi realizat, prin corelarea datelor de arhivă cu datele 

colectate prin investigatiile de teren (diagnosticul arheologic prin metode intrusive) stabilindu-se 

inclusiv zonele de risc pentru lucrări adiacente lucrărilor de constructie (drumuri tehnologice, gropi de 

împrumut etc.);  

- Întocmirea unui raport de evaluare (studiu de diagnostic arheologic) care trebuie să cuprindă în mod 

obligatoriu: 

 Distributia în plan, conturarea clară a siturilor care vor fi afectate de proiect, în coordonate 

STEREO 70, inclusiv înregistrarea GIS; 

 Intocmirea fiselor de sit pentru fiecare sit identificat în parte după modelul de mai jos 

http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/OMCP-2562-2010-AutorizArhg.pdf
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FISA 

pentru sit arheologic identificat în urma lucrărilor de diagnostic arheologic 
Tronson drum 

Beneficiar/constructor 

Localitate la nivel de sat,comuna,oras,municipiu  

Judet 

Institutia care a realizat diagnosticul 

Responsabil stiintific 

Nr. autorizatie de diagnostic arheologic 

Pozitia sitului pe tronsonul de autostrada (în km.) 

Denumire sit arheologic/zonă cu posibil potential arheologic 

Inventar de coordonate ST 70 (delimitare pe zona afectată de proiect) 

Perioada în care s-a desfăsurat diagnosticul pentru respectivul sit 

Număr de sectiuni de diagnostic 

Descriere tehnică 

Stratigrafia generală a sitului 

 Principalele descoperiri 

Elemente de cronologie relativă si absolută 

Propuneri cercetare (supraveghere arheologică/cercetare arheologică preventivă) 

Propuneri pentru devizul contractului de cercetare arheologică preventivă pentru sit: 

Durata contractului (în săptămâni) 

Propuneri colectiv de cercetare (număr membri, specializare) 

Număr si tip utilaje pentru decaparea mecanizată 

Număr personal necalificat 

Alte dotări necesare 

Raportul de evaluare trebuie să mai cuprindă: 

- Clasificarea siturilor arheologice în functie de semnificatia acestora si prioritizarea siturilor în baza 

necesitătii pentru o cercetare detaliată suplimentară; 

- Identificarea si planificarea măsurilor specifice pentru atenuarea impactului asupra patrimoniului 

arheologic, prezentat în rezumat în planul de management; 

- Propunerea unei metodologii de cercetare arheologică preventivă, adaptată la situatia actuală din 

teren; 

- Evaluarea costurilor necesare pentru a planifica cercetarea arheologică preventivă, evaluarea 

structurii echipei de cercetare, dezvoltarea unui program de lucrări, care va include instalatii si 

echipamente, materiale auxiliare de muncă, etc; (Centralizarea punctului 18. din fisele de sit); 

- Analiza beneficiilor/profitabilitătii proiectului din punctul de vedere al costurilor specifice legate 

de cercetare, protectie, conservare si capitalizare a mostenirii arheologice (conform prevederilor 

specifice ale Conventiei Europene de la  Malta – 1992); 

- Propuneri specifice privind abordarea aspectelor legate de mostenirea arheologică cum ar fi 

supravegherea arheologică, cercetarea arheologică preventivă; 

- Planificarea perioadei de tranzitie, de la faza studiului de diagnostic arheologic, la investigatiile 

arheologice ale sitului arheologic; 

- Pentru zonele în care nu au fost identificate situri arheologice, studiul de diagnostic se poate 

încheia cu o recomandare pentru obtinerea avizului favorabil cu conditia supravegherii 

arheologice. 

Raportul complet cu privire la studiile arheologice atât Etapa 1 cât si Etapa 2 va fi inclus ca volum separat 

la Studiul de Fezabilitate. 

În urma diagnosticului arheologic intrusiv, cea de-a treia etapă,  respectiv cercetarea arheologică 

preventivă, poate fi evaluată si gestionată corespunzător. 
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ANEXA 3 - LIVRABILE 

 

 

A) Prestatorul va furniza si va respecta structura si urmatorul continut minimal al  Raportului 

de Inceput si al Rapoartelor de Progres  

I. Raportul de Inceput 

 

1.Plan General de activitate 

2.Plan Detaliat pe fiecare activitate/sarcina, servicii relevante pentru :  

 Metodologia de abordare pentru fiecare sarcina specifica (ex. Studiu de trafic, studii 

geotehnice, etc.) 

 Program/Calendar de implementare al serviciilor 

 Activitati/Sarcini/Obiective  

 Resurse tehnico-materiale, tehnologice si de personal alocate 

 Termene activitati 

 Rezultate asteptate 

 Evenimente/Momente cheie/critice 

 Probleme/riscuri/constrangeri de clarificat si de solutionat 

3. Prezentare evidente cu privire la disponibilitatea si operabilitatea resurselor umane, 

administrative, echipamentelor tehnice si tehnologice 

4. Plan de management al calitatii 

5. Probleme de orice natura identificate si clarificate cu Beneficiarul de la prima sedinta pana 

la predarea Raportului de Inceput 

 

II. Rapoarte de Progres 

 

 Detaliere si raportare progres in desfasurarea serviciilor conform planurilor detaliate 

 Raportare dificultati si propuneri de solutionare 

 Anexe cu procesele verbale ale intalnirilor lunare cu ocazia prezentarilor si a 

discutiilor cu Beneficiarul 

 Modificari in planurile de activitate (daca sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea si 

prezentarea noilor planuri   

III. Rapoarte financiare 

 

 Rapoartele financiare intermediare vor detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv lucrate de 

 fiecare  expert in parte, onorariile expertilor, toate costurile si cheltuielile la care este indreptatit 

 acesta, cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite 

 dupa aprobarea  studiilor, rapoartelor, etc de catre Beneficiar. Aceste rapoarte  financiare vor 

 contine  documente justificative necesare din care sa rezulte suma exacta de plata.  Se vor 

 intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului. 

 

B) Prestatorul va respecta structura minimala a Studiului de Fezabilitate conform HG 28/2008 

precum si urmatoarea structura minimala, pe volume si sub-volume, conform cerintelor descrise in 

caietul de sarcini, si in cele ce urmeaza: 

 

IV. Studiul de Fezabilitate 

 

1. SINTEZA-SUMAR-CONCLUZII 

 

 DATE GENERALE 

 Denumire obiectiv, Amplasament, titular, beneficiar, investitie,  

 Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.  

 Structura documentatiei 



  

95 

 

 Elaborator studiu de fezabilitate inclusiv subcontractanti 

2. STUDIUL DE TRAFIC 

 Introducere, scop si obiectivele studiului de trafic 

 Ipoteze 

 Prezentarea conceptului studiului si a modului de lucru/abordării; Metodologii 

utilizate, nivel detaliere 

 Retea si zonificare 

 Prognoza cererii de transport pentru anii 2014, 2024, 2034 si 2044 

 Prognoza fluxurilor de circulatie  

 Prezentarea modului de culegere a datelor suplimentare (recensăminte de trafic si 

anchete O-D) si a rezultatelor acestora; 

 Prezentarea reţelei de transport utilizate si a atributelor acesteia; 

 Prezentarea (referinţe la) modelului de transport utilizat; 

 Prezentarea scenariilor in detaliu, pe componentele enumerate mai sus: socio-

economice, de infrastructura, de politici de transport; 

 Prezentarea matricilor O-D agreate pentru coridorul aflat in studiu, la nivel detaliat 

(pe tip de vehicule, pe tip de utilizatori, pentru situaţia actuala si cea de perspectiva pe 

scenarii); 

 Prezentarea efectelor implementării Proiectului, prin estimarea efectelor asupra: 

timpului de calatorie pe categorii de utilizatori; de prezentat timpul in minute de 

calatorie; viteza de deplasare inainte si dupa implementarea Proiectului, accesibilitatii, 

consumului de combustibil,emisiilor poluante, ca si: NOx, CO, CO2, HC, PM-10 

 Prezentarea fluxurilor de trafic afectate pe reţea grafic si tabelar, in vehicule fizice si 

etalon, pe tipuri de vehicule si in total; 

 Precizarea soft-ului de planificare transport utilizat. 

 

3. STUDIUL PRIVIND ALTERNATIVE DE TRASEU 

 Elemente Metodologice 

 Situatia Existenta 

 Alternative De Traseu Studiate 

 Varianta 1 

Schita Traseului 

Traseul In Plan 

Traseul In Profil Longitudinal 

Traseul In Profil Transversal 

Sisteme Rutiere Proiectate. Lucrari De Arta Proiectate 

Scurgerea Si Evacuarea Apelor 

 Varianta 2 

Schita Traseului 

Traseul In Plan  

Traseul In Profil Longitudinal 

Traseul In Profil Transversal 

Sisteme Rutiere Proiectate. Lucrari De Arta Proiectate. 

Scurgerea Si Evacuarea Apelor 

 Varianta 3 Etc....(Daca Este Cazul) 

 Lista Constrangerilor/Restrictiilor Identificate Pe Fiecare Optiune 

 Trafic Rutier Pe Fiecare Optiune 

 Proiecte Viitoare Concurente  

 Evaluarea Si Analiza Multicriteriala A Optiunilor 

Selectarea, fundamentarea si descrierea criteriilor selectate 

Definirea si cuantificarea criteriilor ( ex. Cost investitie, RIRE, 

complexitatea/dificultatea constructiei (lucrari de arta), impact asupra mediului, 

trafic atras etc.) 
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Stabilire ponderi acordate si scala de evaluare 

Evaluare, fundamentare si prezentare a recomandarii traseului optim  

 

4. INVESTIGATII SI STUDII DE TEREN 

4.1. Studii hidrologice şi hidraulice detaliate 

4.2. Studii geotehnice detaliate  

 Date Generale 

 Date Despre Amplasament 

 Investigarea Terenului 

 Raport Date Geotehnice (va include datele geotehnice primare obtinute in urma 

investigatiilor, studiilor, forajelor,  testelor, de sol si subsol, rezultatele analizelor etc. 

si nu va inlcude informatii interpretative)  

 Raport/Memorandum Geotehnic (care va include: elementele metodologice in 

selectarea tipului si nivelului de investigatii necesare selectarii optiunilor de traseu si a 

variantei optime, info/date/documente de referinta,  interpretari care au stat la baza 

evaluarii fezabilitatii variantelor si variantei optime recomandate, a solutiilor 

tehnice/structurilor variantei optime, precum si la baza evaluarii riscurilor specifice 

geotehnice)   

 Parti Desenate 

4.3. Studii topografice detaliate 

 Specificatii Tehnice 

 Achizitionari Fotograme 

 Masurarea Punctelor de Control 

4.4. Studiul arheologic  

 Evaluarea preliminara 

 Diagnostic arheologic 

4.5. Alte investigatii de sol si materiale 

4.6. Studii privind ocuparea terenurilor  

 Memoriul tehnic; 

 Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970 si Sistem 

MAREA NEAGRA 75; 

 Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in 

intravilan/extravilan; 

 Situatia ocuparilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat); 

 Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor; 

 Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucrărilor propuse, inclusiv parcelele 

de teren afectate de lucrarile de mutare si protejare a utilitatilor publice si parcelele 

pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie, imobile afectate de lucrarile de 

amenajare peisagistică, refacerea conexiunilor la drumurile locale si accesele la 

proprietăti, drumuri de întretinere si exploatare respectiv furnizarea de planuri 

detaliate cu informatii privind proprietarii; 

 Studiile pedologice; 

 Raportul de evaluare 

 

5. ACTIVITATI DE PROIECTARE  

5.1. Lucrări de drum: 

 Traseul in plan 

 Profilul longitudinal 

 Profilul transversal 

 Dimensionarea structurii rutiere 

 Colectarea si evacuarea apelor pluviale 



  

97 

 

 Refacerea legaturilor rutiere intre drumurile comunale, agricole si  de 

exploatare intrerupte de executia lucrarilor 

 Lucrari de consolidare versanti 

 Amenajarea intersectiilor 

 Reintegrarea retelei de drumuri locale   

 Interactiunea cu căile ferate 

 Sistemul propus de scurgere a apelor 

 Proiectare structură rutieră 

 Modelarea 3D a Proiectului 

 Sisteme de protectie împotriva înzăpezirilor (avalanselor in zona de munte)  

 Amenajare Peisagistica 

 Sisteme de protecţie cu parazăpezi, perdele forestiere sau soluţii echivalente 

de protecţie  

 Perdele forestiere de protectie 

 Consolidări, terasamente si lucrari hidrotehnice 

 

5.2. Poduri/viaducte, pasaje, podete si ziduri de sprijin 

 Lucrari de poduri, viaducte 

 Lucrari de pasaje, Noduri rutiere si intersectii  

5.3. Lucrari de tuneluri 

 Obiective 

 Norme si standarde de proiectare 

 Strategia privind ventilatia si masurile de siguranta in caz de incendii 

 Sisteme aferente tunelurilor 

 Cerinte structurale 

 Sisteme de iluminat 

 Sisteme de ventilatie 

 Spatii de urgenta in tuneluri 

 Aprovizionare cu apa 

 Sisteme fixe de stingere a incendiilor 

 Centru de control in tunel 

 Monitorizare 

 Managementul in caz de inchidere a tunelului 

 Mijloace de comunicare 

 Alimentare cu apa si energie in caz de urgenta 

 Rezistenta sistemelor impotriva incendiilor 

 Proiectare tuneluri 

5.4. Dotări autostradă 

o Centre de intretinere 

o Spatii de servicii, parcari, spatii de odihna, sisteme de iluminat 

5.5. Siguranta circulatiei rutiere 

o Marcaje, semnalizare si indicatoare rutiere 

o Sistem de comunicatii si sistemul inteligent de control al traficului 

o Raport audit de siguranta rutiera 

5.6. Planul de operare si întretinere 

 

 

6. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

 Raportul privind impactul asupra mediului(RIM) 

 Studiul de Evaluare Adecvata (SEA) 

 Alte studii de specialitate (S.Sp.M) 

 Planul de management de mediu (PMM) 
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 Masuri pentru protectia aerului, apei si solului si subsolului 

 Biodiversitate 

 Masuri pentru protectia asezarilor umane, faunei si masuri suplimentare de integrare 

din punct de vedere a mediului 

 Impactul prognozat asupra mediului 

 Recomandari privind amplasarea organizarilor de santier, evitarea amplasarii 

organizarilor de santier 

 

7. ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR 

 

 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de 

referinta. 

 Analiza optiunilor (cu precizarea variantei selectate) 

 Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize si graficul de realizare al investitiei 

o Ipoteze, surse de informatii, referinte, analiza de piata a 

resurselor,  cantitati, preturi, metodologii de estimare costuri 

resurse, grafic si esalonare investitie, devize pe obiect, deviz 

general etc. 

 Analiza financiara, indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiara  

 Analiza economica si indicatori de eficienta socio-economica 

 Analiza de senzitivitate 

 Analiza de risc indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiari si 

socio-economici 

o Matricea riscurilor Proiectului inclusiv documentarea si 

prezentarea procesului de analiza a riscurilor 

 Modelul Financiar 

 Manualul de utilizare al Modelului Financiar  

 

8. IDENTIFICAREA RETELELOR SI INSTALATIILOR EXISTENTE 

 

9. ETAPELE DE CONSTRUCTIE SI ASPECTELE DE SANATATE SI SECURITATE 

 

10. AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI 

 

11. ESTIMARI DE COST 

 Valoarea investitiei 

 Deviz general si deviz pe obiect 

 Esalonarea investitiei 

 Indicatori tehnico-economici 

 Nota de prezentare CTE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

 

12. RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA 

13. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE  SI EXECUTIE 

14. RAPORT PRIVIND ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PE  TOATA DURATA DE 

DE DESFASURARE A PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA 

15. RAPORT PRIVIND PARTICIPAREA IN COMISII DE EVALUARE IN  CALITATE DE 

EXPERTI COOPTATI 
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ANEXA 4 - HARTI ILUSTRATIVE/OPTIONALE 

 


