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NOTIFICARE CONTESTATIE

Va informam ca pentru procedura de atribuire a contractului ,, Revizuire Studiu de Fezabilitate
pentru Autostrada Targu Mures-Ditrau” SC TECNIC Consulting Engineering Romania SRL
a formulat o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu privire la

Documentatia de Atribuire. Contestatia a fost inregistrata la CNADNR SA cu
nr.92/30805/10.06.2014.
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Catre: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti, Romania
Telefon: 021.310.46.41; Fax: 021.310.46.42

In atentia: D-lui Presedinte al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Spre stiinta: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale SA
Directia Achizitii Publice
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti
Telefon: +4 021 264 32 99, Fax: +4 021 264 32 98

In atentia: D-nei Nicoleta Margarit, Director Adjunct Achizitii Publice
Referitor la: Procedura de achizitie publica privind atribuirea contractului avand ca
obiect ,,Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures -
Ditrau”
DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisa TECNIC Consulting Engineering Romania SRL (,Subscrisa’), cu sediul in Bucuresti,
Bdul Dacia nr. 15, sector 1, telefon +4 021 202.95.99, fax +4 021 202.95.99, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/24158/20.12.2007, CUI R022971870, reprezentata legal prin dna. Nadia
STATE, in calitate de operator economic interesat sa participe la procedura de achizitie publica privind
atribuirea contractului avand ca obiect ,Revizuire studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Targu
Mures - Ditrau” (‘Procedura’) organizata de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale SA (“Autoritatea Contractanta”),

in temeiul art. 255, art. 256, art. 2562 alin (1), art. 278 alin (2) si (4), art. 275" alin. (1) si (2) si
urmatoarele din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiuni de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completari ulterioare (“‘OUG 34/2006"),

in contradictoriu cu Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale SA, avand adresa postala
in Bucuresti, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti, Romania, formulam prezenta

CONTESTATIE

Impotriva documentatiei de atribuire aferente procedurii de achizitie privind atribuirea
contractului avand ca obiect ,Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures -
Ditrau” solicitandu-va ca, in baza motivelor pe care le vom prezenta in cele ce urmeaza, sa admiteti
contestatia si sa dispuneti:
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> Obligarea Autoritatii Contractante la adoptarea masurilor de remediere privind
prevederile restrictive si abuzive din cadrul Contractului si a Caietului de sarcini.

In subsidiar, in cazul in care apreciati ca imposibila adoptarea masurilor de remediere de catre
autoritatea contractanta, solicitam anularea procedurii de atribuire avand in vedere urmatoarele:

MOTIVE:

IN FAPT,

Autoritatea Contractanta a initiat, prin publicarea in SEAP a anuntului de participare nr.
151190/30.05.2014, precum si a documentatiei de atribuire, procedura de achizitie publica privind
atribuirea contractului avand ca obiect ,Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Targu
Mures - Ditrau”, coduri CPV:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2).

Astfel, prin publicarea Anuntului de Participare si a Documentatiei de Atribuire (Fisa de Date a
Achizitiei, Formulare, Contract, Caiet de sarcini) in data de 30.05.2014, au fost aduse la cunostinta
operatorilor economici interesati sa participe la prezenta procedura, conditiile de participare.

In cadrul Modelului de Contract inclus in Documentatia de Atribuire, a carui clauze se solicita a fi
acceptate de catre ofertant prin includerea in Propunerea Tehnica a Formularului nr. 20 ,Documente
de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale”, se regasesc mai multe prevederi
restrictive si in acelasi timp abuzive impuse de catre Autoritatea Contractanta. Suntem de acord ca
Formularul nr. 20 permite si formularea de amendamente la clauzele contractuale, insa, in
conformitate cu prevederile HG 925/2006, art. 36 alin (2), oferta este considerata neconforma in
situatia in care ,contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit
autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase
pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta
renuntarea la clauzele respective”. Ori, in situatia in care in cadrul Formularului nr. 20 ofertantul
propune eliminarea clauzelor contractuale pe care le vom contesta in cele ce urmeaza, situatie care ar
putea parea dezavantajoasa pentru Autoritatea Contractanta, aceasta, in timpul procedurii de
evaluare a ofertelor poate solicita operatorului economic renuntarea la respectivele amendamente la
clauzele contractuale, in caz contrar oferta acestuia fiind considerata neconforma.

Prin urmare, prezentam si contestam urmatoarele clauze contractuale, si in acelasi timp propunem si
posibile masuri de remediere care ar putea fi adoptate de catre Autoritatea Contractanta:

l. Articolul 5 — Durata Contractului de Servicii:

Art. 5.3. ,Data de incepere a Coniractului de servicii va fi notificata de catre Beneficiar dupa data
intrarii in vigoare a Contractului, sub conditia indeplinirii integrale si in mod cumulativ a cerintelor
prevazute la art. 5.2 din Contractul de servicii. Pana la data specificata in Notificarea
Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct
de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatir.”

Punct de vedere al operatorului economic: Conform prevederilor art. 5.2. data intrarii in vigoare a
contractului este in termen de 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului. Aceasta data
insa, conform prevederilor art. 5.3., nu coincide cu data de incepere a contractului, care va fi stabilita
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la un moment ulterior intrarii sale in vigoare, fara precizarea concreta a datei la care Beneficiarul
urmeaza a notifica Prestatorului data de incepere a contractului. Lipsa unui termen ferm pentru data
de la care se considera ca Prestatorul va incepe indeplinirea obligatiilor contractuale poate determina
costuri care nu pot fi estimate de catre Prestator la momentul elaborarii ofertei. Mai mult decat atat,
emiterea ordinului de incepere a serviciilor dupa o perioada indelungata de la data semnarii
contractului de servicii, poate duce la indisponibilitatea expertilor (pentru a caror inlocuire este
prevazuta o penalitate de 0,05% din Pretul Contractului, conform art. 19.3. din modelul de contract)

Posibile masuri de remediere:

- modificarea art. 5.3. prin introducerea unui termen clar pentru data de incepere a serviciilor,
cat mai apropiat de data intrarii in vigoare a contractului

Art. 5.5. ,Perioada de valabilitate a Contractului se va incheia la epuizarea conventionala sau
legala a oricarui efect pe care il produce.”

Punct de vedere al operatorului economic: conform prevederilor acestui articol Autoritatea
Contractanta nu stabileste un cadru contractual previzibil si clar determinat in timp. Practic, prin

aceasta prevedere, se poate ajunge la prelungirea cvasi la infinit a perioadei de valabilitate a
contractului.

Posibile masuri de remediere:

el - —

- modificarea art. 5.3. prin introducerea unui termen clar pana la care contractul este valabil — de
ex: ,nu mai tarziu de x ani de la data intrarii in vigoare a contractului”.

i. Articolul 8 — Subcontractarea:

Art. 8.2 “Prestatorul trebuie sé solicite aprobarea prealabild in scris a Beneficiarului inainte de
incheierea unui contract de subcontractare. Aceasta aprobare va fi acordatd avandu-se in vedere
serviciile care urmeaza a fi subcontractate gi identitatea subcontractantului propus. Introducerea /
inlocuirea unui subcontractor nu trebuie sd conduca la modificarea propunerii tehnice sau
financiare initiale. Beneficiarul, cu respectarea prevederilor Articolului 6 din prezentul Contract de
Servicii, va notifica decizia sa Prestatorului in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii,

motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.”

Punct de vedere al operatorului economic: Termenul de 30 zle (1 luna) acordat Autoritatii
Contractante pentru aprobareal/respingerea unui subcontractant este disproportionat, in conditiile in
care termenul de elaborare si fransmitere a Studiului de Fezabilitate Final este de 4 luni.

Posibila masura de remediere:

- modificarea art. 8.2. in sensul stabilirii unui termen rezonabil de aprobare a unui subcontractor,
raportat la celelalte termene contractuale impuse Prestatorului (de ex: maxim 5 zile lucratoare)

Art. 8.11. ,In situatia in care Prestatorul a declarat in cadrul ofertei ca isi va indeplini obligaliile
contractuale fara sprijinul unor subcontractanti, niciun contract de subcontractare nu va fi aprobat
ulterior semnarii prezentului Contract de Servicii."

&

Art. 8.12. .in situatia in care Prestatorul a declarat cé isi va indeplini o parte din obligatiile
contractuale cu sprijinul unor subconiractanti, va fi respectata in (otalitate aceasta obligatie. Pe tot
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parcursul indeplinirii prezentului Contract de Servicij, Prestatorul nu va depdsi limita procentuala
declaratd in cadrul ofertei pentru subcontractare.”

Punct de vedere al operatorului economic: In conformitate cu solicitarile Fisei de Date a Achizitiei, ,in
cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a preciza partea /
partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza, precum si
datele de identificare ale subcontractantilor propus?, solicitare care este in concordanta cu prevederile
OUG 34/2006, art. 45, alin (2). Totodata, conform prevederilor HG 925/2006, art. 96, alin (2), ,Pe
parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in
oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la
modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale”, prevedere care este transpusa de catre
Autoritatea Contractanta in cadrul modelului de contract la art. 8.9. Prin urmare, avand in vedere ca
singura restrictie impusa de catre legiuitor referitoare la subcontractanti in timpul derularii contractului,
face referire doar la inlocuirea subcontractantilor declarati in oferta, nu intelegem de ce Autoritatea
Contractanta impune o noua restrictie privind nominalizarea de noi subcontractanti in timpul derularii
contractului. Exista posibilitatea ca la momentul elaborarii ofertei, ofertantul sa prevada ca doar o
parte din servicii sa fie subcontractata, insa, pe parcursul derularii contractului, situatiile reale cu care
Prestatorul se va confrunta sa impuna necesitatea subcontractarii si unei alte parti a contractului,
necesitate care este refuzata de la bun inceput de catre Autoritatea Contractanta prin impunerea
restrictiilor mai sus mentionate (art. 8.11 si art. 8.12).

Posibile masuri de remediere:

- modificarea art. 8.11. astfel: ,Prestatorul nu are dreptul ca e inlocui pe niciunul din
subcontractantii numiti in oferta sau pe cei numiti ulterior fara acceptul prealabil al Autoritatii
Contractante”. Aceasta prevedere este asemanatoare cu prevederile art. 4.4. din Conditiile
Speciale ale Contractului pentru echipamente si constructii, inclusiv_proiectare, aprobate prin
Ordinul nr. 146 din 01.03.2011, publicat in MO nr. 188 bis din 17.03.2011

- eliminarea urmatoarei prevederi din cadrul art. 8.12 ,Pe fot parcursul indeplinirii prezentului
Contract de Servicii, Prestatorul nu va depasi limita procentuala declarata in cadrul ofertei
pentru subcontractare.”

Art. 8.13. “In situatia in care este necesard inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are
obligatia de a nu incheia un nou contract de subconiractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii
declarati necastigatori/tertii sustindtori/subcontractantii acestora in cadrul procedurii de atribuire a
prezentului contract de servicii, intrucat nerespectarea acestei obligatii este considerata indicator
de frauda potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 cu modificari si completari ulterioare."

Punct de vedere al operatorului economic: In conformitate cu prevederile OUG 34/20086, art. 46, alin
(1): ,ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleasi proceduri: a) sa depund doua sau mai multe
candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competifie a futuror
candidaturilor/ofertelor in cauzd; b) s& depund ofertd individuald/comuna si sa fie nominalizat ca
subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a
celei in care este ofertant asociat; c) sa depuné oferta individuald/comuna i sé fie nominalizat ca ter{
sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupéa caz, a celei
in care este ofertant asociat.” Prin urmare, legiuitorul nu interzice nici macar la momentul depunerii
ofertei ca un subcontractant sa fie nominalizat in cadrul mai multor oferte. Prin urmare, nu intelegem
de ce dupa momentul atribuirii contractului este interzisa posibilitatea de a nominaliza un
subcontractant care a fost nominalizat anterior (la momentul depunerii ofertelor) de catre un alt
ofertant declarat necastigator.
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Posibila masura de remediere:

- modificarea art. 8.13. din cadrul modelului de contract astfel: In situatia in care este necesard
inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligatia de a nu incheia un nou contract de
subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii respinsi in cadrul procedurii de atribuire a
prezentului contract de servicii si a caror oferta financiara a fost inferioara Prestatorului,
intrucat nerespectarea acestei obligatii este consideratd indicator de frauda potrivit
prevederilor OUG nr. 66/2011 cu modificéri si completari ulterioare.”

. Articolul 13 — Conflictul de interese

Art. 13.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare
si poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se va asigura ca personalul
sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se aflad intr-o
situatie care ar putea genera un conflict de interese. F3ra a aduce atingere prevederilor Articolului
19 din prezentul contract, Prestatorul va inlocui, imediat si fard vreo compensatie din partea
Beneficiarului, orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori
salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie cu o altd persoand, care sa
indeplineascé criteriile de calificare solicitate in cadrul Documentatiei de Atribuire. in vederea
inlaturdrii oricdrui dubiu, Partile convin ca inlocuirea oricdrui membru al personalului Prestatorului
decurgénd dintr-un conflict de interese va fi consideratd o nerespectare a obligatiilor contractuale
ale acestuia, caz in care acesta va fi obligat la plata céatre Beneficiar a unei penalitati in cuantum
de 0,1% din Pretul Contractului pentru fiecare persoand inlocuitd. Aceasta nu va aduce atingere
dreptului Beneficiarului de a solicita si obtine repararea oricaror prejudicii decurgénd dintr-un astfel
de conflict de interese.”

Punct de vedere al operatorului economic: Penalitatea prevazuta la art. 13.2 nu este justificata daca,
conflictul de interese apare dupa semnarea contractului de servicii, in conditile mentinerii de catre
Prestator a aceluiasi personal nominalizat la momentul depunerii ofertei si numiri/angajarii de catre
Autoritatea Contractanta a unor persoane care se pot afla in conflict de interese cu personalul
Prestatorului. Ori, art. 13.2. nu face nicio diferentiere intre posibilele situatii, motiv pentru care, in cazul
in care s-ar produce situatia mai sus enuntata (situatie care nu este sub controlul Prestatorului),
Prestatorul este obligat la plata catre Beneficiar a unei penalitati in cuantum de 0,1% din Pretul
Contractului pentru fiecare persoana inlocuita.

Posibila masura de remediere:

M —

- modificarea art. 13.2. din cadrul modelului de contract prin introducerea unui paragraf in care
sa se mentioneze ca penalitatea se aplica cu exceptia cazului in care inlocuirea este un
rezultat al circumstantelor ce nu sunt sub controlul Prestatorului.

. Articolul 16 — Drepturi de proprietate intelectuala

Art. 16.1. .Studiul de Fezabilitate si orice rapoarte si date precum: harti, diagrame, schite,
instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale
achizitionate, compilate ori elaborate de calre Prestator sau de céatre personalul sau salariat ori
contractat in executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusivé a Beneficiarului,
pe masura ce sunt produse, daca nu se prevede alifel. Dupa incetarea Contractului de Servicii,
Prestatorul va remite loate aceste documente si date Beneficiarului. Prestatorul nu va utiliza
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documente si date ale proiectului/Contractului in scopuri care nu au legéturd cu Contractul de
Servicii fira acordul scris prealabil al Beneficiarulur”.

Punct de vedere al operatorului_economic: Este abuziva prevederea conform careia documentele
elaborate in cadrul prezentului contract devin proprietarea Beneficiarului pe masura ce acestea sunt
produse, si nu dupa plata de catre Beneficiar a serviciilor prestate in vederea elaborarii acestor
documente.

Posibila masura de remediere:

- modificarea art. 16.1 astfel: ,Studiul de Fezabilitate si orice rapoarte si date precum: harti,
diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari
justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de cétre Prestator sau de calre
personalul sdu salariat ori contractat in executarea Contractului de Servicii vor deveni
proprietatea exclusivd a Beneficiarului, dupa plata serviciilor prestate de catre Prestator pentru
elaborarea respectivelor documente”.

V. Articolul 18 — Personalul si echipamentul

Art. 18.1. ,Prestatorul trebuie sé informeze Beneficiarul cu privire la inireg personalul pe care
intentioneaza sa-l utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii, altul decat expertii
cheie ale caror CV-uri sunt incluse in Anexa IV a Contractului de Servicii. In Anexa | si/sau
Anexa |l ale Contractului de Servicii se va specifica nivelul minim de pregétire, calificare si
experientd al personalului precum si responsabilitatile acestuia, iar acolo unde este cazul si
specializarea ceruta. Beneficiarul are dreptul sé respingd personalul ales de catre Prestator.”

Punct de vedere al operatorului economic: In conditiile in care fraza conform careia ,Beneficiarul are
dreptul sa respingd personalul ales de catre Prestator’ nu este completata corespunzator, se poate
interpreta ca Beneficiarul are dreptul de a respinge personalul ales de Prestator fara sa isi justifice

aceasta decizie. De asemenea, nu este prevazut niciun termen in cadrul caruia Autoritatea
Contractanta are dreptul sa transmita aceasta decizie.

Posibila masura de remediere:

- modificarea art. 18.1 astfel: ,Prestatorul irebuie s informeze Beneficiarul cu privire la intreg
personalul pe care intentioneaza sa- utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii,
altul decat expertii cheie ale cdror CV-uri sunt incluse in Anexa IV a Contractului de Servicii. In
Anexa | si/sau Anexa Il ale Contractului de Servicii se va specifica nivelul minim de pregétire,
calificare si experienta al personalului precum si responsabilitatile acestuia, iar acolo unde este
cazul si specializarea cerutd. Beneficiarul are dreptul sa respingd personalul ales de catre
Prestator in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii notificarii, motivand decizia sa in
cazul respingerii aprobarii’.

VI. Articolul 19 — Inlocuirea personalului

Art 19.5. ,In situatia in care un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, persoana inlocuitoare
trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de calificare solicitate in Documentatia de Atribuire.
Prestatorul va transmite Beneficiarului, pentru verificare si aprobare o copie a CV-ului acestuia si a
documentelor justificative prin care demonslreaza indeplinirea criteriilor de calificare. In cazul
respingerii acestora, Beneficiarul va notifica in scris motivele respingerii. In caz de respingere,
Beneficiarul va fi indreptatit sa solicite Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalitati
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de intarziere in cuantum de 0,05% pe zi de intarziere din Pretul Contractului care vor curge de la
data comunicarii respingerii personalului propus si pana la data aprobarii de catre Beneficiar a
unor experti propusi de Prestator care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in
Documentatia de Atribuire”

Punct de vedere al operatorului_economic: Penalitatea de interziere prevazuta la art. 19.5. este
disproportionata prin raportare la evenimentul sanctionat, in conditiile inlocuirii unui membru al echipei
ca urmare a decesului sau imbolnavirii, invaliditatii (evenimente imprevizibile!!), motive care nu sunt
sub controlul Prestatorului. Mai mult decat atat, tipul de penalitate prevazut la art. 19.5 este acelasi cu
cel prevazut la art. 18.4 (3) — pentru inlocuirea unui membru al personalului, insa modalitatea de calcul
si procentul aplicat sunt diferite.

Posibila masura de remediere:

. corelarea celor doua articole 19.5. si 18.4.(3) si modificarea acestora luand in considerare si
evenimentele imprevizibile care nu sunt sub controlul Prestatorului

Art. 19.6. ,Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Prestatorului. In
cazul in care expertul nu este infocuit imediat si functiile acestuia urmeaza séa fie preluate dupa o
anumitd perioadd de timp de caétre noul expert, Beneficiarul poate solicita Prestatorului sa
desemneze un expert temporar pentru Proiect, pana la sosirea noului expert sau sé ia alte masuri
pentru a compensa absenta temporard a expertului absent. Indiferent de situatie, Beneficiarul nu
va efectua nicio plata pentru perioada absentei expertului sau a absentei inlocuitorului acestuia.”

Punct de vedere al operatorului_economic: Este nelegala si abuziva neplata onorariului cuvenit
Prestatorului, in conditile in care Prestatorul ia masuri pentru a compensa absenta temporara a
expertului prin anagajrea unui expert temporar, inregistrand cheltuieli ca urmare a moabilizarii unui
expert temporar urmare unei solicitari a Beneficiarului (conform prevederilor art. 18.4.).

Posibila masura de remediere:

- eliminarea art. 19.6. din modelul de contract; SAU

- modificarea art. 18.4. prin clarificarea faptului ca expertul temporar poate fi desemnat, prin
preluarea de atributii, un alt expert inclus in personalul Prestatorului, caz in care expertul
respectiv va fi platit conform pozitiei detinute initial in cadrul contractului

Art. 19.8. “Aprobarea si/sau inlocuirea expertilor se va putea face cu respectarea prevederilor
relevante din Contract si din Anexa | - Caietul de Sarcini si va face obiectul unui Ordin
Administrativ al Managerului de Proiect din partea Beneficiarului catre Prestator. Dupa aprobarea
fiecarui expert de cétre Beneficiar, Prestatorul va notifica Beneficiarul asupra datei de mobilizare a
expertului”

Punct de vedere al operatorului_economic: este identificata lipsa unui termen contractual in care
Autoritatea Contractanta are obligatia de a aproba fiecare expert propus/inlocuit de catre Prestator
ulterior semnarii contractului de servicii.

Posibila masura de remediere:

- modificarea art. 19.8 in sensul stabilirii unui termen de aprobare a Autoritatii Contractante a
unui expert propus/inlocuit de caire Prestator, raportat la celelalte termene contractuale
impuse Prestatorului (de ex: maxim 5 zile lucratoare)
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Art. 19.9. ,In situatia in care se constatd, ulterior semnarii contractului, c& personalul propus de
catre Prestator in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale potrivit prezentului contract, este
implicat in cadrul altor proiecte ale Beneficiarului, atunci acesta are obligatia de a lua masurile
necesare in vederea inlocuirii acestuia. Tnlocuirea personalului Prestatorului se va efectua potrivit
prevederilor articolului 19 din Contractul de Servicii.”

Punct de vedere al operatorului economic: prevederile acestui articol sunt abuzive si disproportionate.
Disponibilitatea pentru unuii dintre expertii cheie solicitati (Expert Geotehnica si Fundatii, Arheolog,
etc) nu trebuie asigurata pentru intreaga perioada contractuala, ci pentru o pericada limitata (de ex: 4
luni). Prin urmare, in cazul acestor experti, posibilitatea de implicarea a acestora pana la finalizarea
prezentului contract, in cadrul altor contracte aflate in derulare este restrictionata in mod abuziv

Posibila masura de remediere:

- modificarea art. 19.8 astfel: ,in situatia in care se constatd, ulterior semnarii contractului, ¢c&
personalul propus de cétre Prestator in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale potrivit
prezentului contract, este implicat in cadrul altor proiecte ale Beneficiarului in aceeasi perioada
pentru care serviciile lor sunt solicitate in cadrul prezentului contract, atunci acesta are
obligatia de a lua masurile necesare in vederea inlocuirii acestuia. Inlocuirea personalului
Prestatorului se va efectua potrivit prevederilor articolului 19 din Contractul de Servicii.”

Vil Articolul 21 — Modificarea Contractului de servicii

Art. 21.2. .Beneficiarul va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele si adresa Managerului
de Proiect. Prestatorul va notifica in scris Beneficiarul cu privire la numele si adresa persoanei sale
de contact si a contului bancar. Prestatorul trebuie sa utilizeze formularul specific indicat in Anexa
IV pentru notificarea sau modificarea contului sau bancar sau un formular similar. Beneficiarul va
avea drepltul sa se opuna deciziei Prestatorului cu privire la contul bancar.”

Punct de vedere al operatorului economic: Este abuziva prevederea conform careia ,Beneficiarul va
avea dreptul sa se opuna deciziei Prestatorului cu privire la contul bancar’, in conditiile in care nu
exista niciun temei legal in baza caruia Autoritatea Contractanta sa aiba dreptul de a se opune cu
privire la contul bancar al Prestatorului.

Posibila masura de remediere:

- modificarea art. 21.1 prin eliminarea urmatorului paragraf: ,Beneficiarul va avea dreptul sa se
opuna deciziei Prestatorului cu privire la contul bancar”.

VIll.  Articolul 26 — Aprobarea rapoartelor si documentelor

Art. 26.2. ,Beneficiarul, in termen de 14 zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor
mentionate in Anexa | - Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea,
cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor si a documentelor justificative sau al
solicitarii unor modificari si/sau completari. Daca Beneficiarul nu transmite in interiorul termenului
de notificare nici un comentariu cu privire la Rapoartele sau documentele primite, Prestatorul
poate solicita aprobarea in scris a acestora

Punct de vedere al operatorului economic: Aprobarea Rapoartelor/documentelor reprezinta o conditie
de plata conform dispozitiilor art. 26.5.(2) (,Studiul de Fezabilitate va fi considerat acceptat de catre
Beneficiar ...numai dupa aprobarea Raportului Financiar de catre Beneficiar...") coroboraie cu
dispozitile art. 27.1 (* ... Plati intermediare pe baza acceptarii de catre Beneficiar a urmatoarelor studii
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. Plata intermediara pe baza acceptarii de catre Beneficiar a Studiului de Fezabilitate Final, a
aprobarii Raportului Financiar si a acceptarii Auditului de Siguranta ..."). Prin urmare, lipsa obligatiei
Beneficiarului de a emite aprobarea Rapoartelor/documentelor intr-un termen ferm in conditiile in care
nu a avut obiectiuni fata de Rapoartele/documentele analizate, echivaleaza cu lipsa obligatiei de plata,
fiind la latitudinea discretionara a Beneficiarului cand si daca aproba anumite Rapoarte/documente,
desi nu a avut obiectiuni fata de acestea.

Posibila masura de remediere:

_ modificarea art. 26.2 astfel: ,Beneficiarul, in termen de 14 zile de la primirea Rapoartelor sau
documentelor mentionate in Anexa | - Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu
privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor si a documentelor
justificative sau al solicitarii unor modificdri si/sau completari. Daca Beneficiarul nu transmite in
interiorul termenului de notificare niciun comentariu cu privire la Rapoartele sau documentele
primite, atunci documentele sau rapoartele vor fi considerate ca fiind aprobate de catre
Beneficiar. La cererea Prestatorului, Beneficiarul va avea obligatia de a emite aprobarea in
scris a acestora in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, sub
sanctiunea platii de penalitati de intarziere de 0,1% pe zi de intarziere din Pretul Contractului,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiei”.

IX. Articolul 27 — Plati

Art. 27.13. “In cazul in care oricare din urmétoarele evenimente intervine si persista, Beneficiarul
poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin
intermediul unei notificari scrise adresate Prestatorului:
a) Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile in executarea Contractul de Servicii;
b) orice altd imprejurare pentru care Prestatorul réspunde in baza Contractului de Servicii si
care, in opinia Beneficiarului, interfereazd sau ameninta sé interfereze cu finalizarea cu
succes a Proiectului sau a Contractului de Servicii."

Punct de vedere al operatorului economic: suspendarea platilor atat pentru serviciile deja prestate,
precum si pentru cele viitoare, ca urmare a unei aprecieri discretionare, ce tine exclusiv de opinia
Beneficiarului, nu confera siguranta contractuala Prestatorului, motiv pentru care sustinem ca
prevederile contractuale referitoare la situatiile de suspendare a platilor ar trebuie sa fie clar definite si
nu formulate la modul general, astfel incat sa se previna situatiile in care Autoritatea Contractanta ar
abuza de puterea conferita de acesta prevedere contractuala de a suspenda platile conform propriilor
aprecieri.

Posibila masura de remediere:

- modificarea art. 27.13 din modelul de contract prin definirea situatiilor de suspendare a platilor
de catre Autoritatea Contractanta

X. Articolul 28 — Recuperarea creantelor de |la Prestator

Art. 28.1.  Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost platite in plus
fata de valoarea certificata, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.”
&

Art. 28.4. ,Comisioanele bancare rezultalte din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi
suportate in intregime de cétre Prestator.
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Punct de vedere al operatorului economic: Daca vina pentru plata sumelor necuvenite nu apartine
Prestatorului, nu este justificata prevederea de plata a comisioanelor bancare de catre Prestator.

Posibila masura de remediere:

- modificarea art. 28.4 din modelul de contract astfel: ,Comisioanele bancare rezultate din
restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate in intregime de céatre Prestator in
cazul in care plata sumelor platite in plus conform art. 28.1. s-a datorat vinei Prestatorului, in
caz contrar, comisioanele bancare vor fi sportate de catre Beneficiar”.

Xl. Articolul 29 — Garantia de buna executie

Art. 29.5. ,Garantia de buna executie este egala cu 10% din Valoarea Contractului de Servici,
fara TVA si se constituie prin scrisoare de garantie de buna executie emisa in conditiile legii de o
societate bancard sau de o societate de asiguréri, in forma prevazuta in Anexa IV a Coniractului
de Servicii care devine anexa la contract.

Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie:

s sa respecte integral, fara completdri sau modificdri, formatul modelului de scrisoare de
garantie de buna executie din Documentatia de Atribuire;

e sa nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Beneficiarului
prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare,
Clauza de garantare efc.

In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de célre o societate de
asigurdri, aceasta va trebui prezentata Beneficiarului insotita de o adresa din partea Societatii de
Asigurdri prin care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare
indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de
Beneficiar va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa. Nerespectarea
acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie emisa de
cétre o societate de asigurare.”

Punct de vedere al operatorului economic: In conformitate cu prevederile HG 925/2006, art. 90, alin
(1) ,Garantia de buna executie se constituie, de regula, printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract’.

Luand in considerare si urmatcarele prevederi legislative:

s conform legii asigurarilor — Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea
asigurarilor — art. 2.1, activitatea de asigurare este definita ca " activitatea exercitata in sau din
Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de
contracte de asiqurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de
regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin
activitatea desfasurata.”

¢ Conform Noului Cod Civil — Titlul IX - “Diferite contracte speciale — Despre obligatii” — Capitolul
XVI “Contractul de asigurare”, la Sectiunea 1 — Dispozitii comune - "Forma si dovada” — Art.
2.200. - (2) ,Incheierea contractului de asiqurare se constata prin polita de asigurare sau
certificatul de asigurare emis si semnal de asigurator ori prin nota de acoperire emisa si
semnata de brokerul de asigurare’.
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este evident ca un instrument de garantare emis de asigurator se poate emite numai in baza unui
contract de asigurare, ce consta in polita de asigurare. Asfel, consideram ca prevederile art. 29.5. din
modelul de contract restrictioneaza dreptul Prestatorului de a emite garantia de buna executie printr-
un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 90 din
HG 925.2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Posibila masura de remediere:

- eliminarea urmatoarelor prevederi din cadrul art. 29.5.: ,Scrisoarea de garantie de buna
executie trebuie sa nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie
opozabila Beneficiarului prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii
Speciale de Asigurare, Clauza de garantare elc.

In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de cdtre o societate de
asigurdri, aceasta va trebui prezentata Beneficiarului insotita de o adresa din partea Societatii
de Asigurdri prin care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de garantie este valabila si in
vigoare indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de
asigurare fata de Beneficiar va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa.
Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de
garantie emisa de cdtre o societate de asigurare.”

Xil. Articolul 31 — Suspendarea Contractului de Servicii

Art. 31.3. ,In cazul in care, din diferite motive este necesara suspendarea contractului de servicii,
pe toata perioada suspendarii Contractului de Servici, Beneficiarul nu are obligatia de a efectua
nici o platé catre Prestator.”

&

Art. 31.4 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de
servicii fird ca Prestatorul sé fie indreptétit a solicita orice costuri suplimeniare pentru aceasta
suspendare. In cazul in care Beneficiarul suspenda executarea Contractului de servicii, durata
acestuia se va prelungi cu perioada in care a fost suspendat.”

Punct de vedere al operatorului_economic: Este nelegala si abuziva suspendarea platilor datorate
Prestatorului pentru serviciile prestate ca urmare a suspendarii contractului de catre autoritatea
contractanta, fara nicio motivare. Aceste prevederi contractuale pot fi interpretate in urmatorul fel: in
situatia in care Autoritatea Contractanta nu doreste sa efectueze plata serviciilor executate, este
suficient sa dispuna suspendarea Contractului pe o perioada aleasa aleatoriu. Conform dispozitiilor
art.16.1 din Contract, Studiul de Fezabilitate si orice rapoarte si date precum: harti, diagrame, schite,
instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale
achizitionate, compilate ori elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sdu salariat ori
contractat in executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiva a Beneficiarului, pe
masura ce sunt produse. Astfel, prin aplicarea dispozitiilor contractuale propuse, autoritatea
contractanta dobandeste dreptul de proprietate intelectuala exclusiva asupra Studiului de Fezabilitate
elaborat si are dreptul sa suspende Contractul, inclusiv platile datorate Prestatorului pentru serviciile
executate.

De asemenea, este nelegala si abuziva obligarea Prestatorului la renuntarea la dreptul de a solicita
costurile suplimentare inregistrate ca urmare a suspendarii contractului de catre Autoritatea
Contractanta, in conditile in care Prestatorul este obligat sa mentina personalul/echipamentele
mobilizate. iar durata suspendarii poate sa depaseasca si 12 luni (conform prevederilor art. 31.5).
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Posibile masuri de remediere:

- modificarea art. 31.3. prin specificarea faptului ca in cazul suspendarii Contractului de catre
Beneficiar, in termen de maxim 30 de zile de la data suspendarii Beneficiarul va plati
Prestatorului pretul serviciilor executate;

- modificarea art. 31.4. prin specificarea faptului ca in cazul suspendarii Contractului de catre
Beneficiar, Beneficiarul va achita Prestatorului costurile inregistrate de Prestator ca urmare a
suspendarii, in termen de 30 de zile de la data prezentarii de catre Prestator a documentelor
justificative in acest sens.

Art. 31.6 “Beneficiarul are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii in lipsa
existentei alocarii financiare, cu informarea prealabila a Prestatorului .

Punct de vedere al operatorului economic: prevederile acestui articol, coroborate cu cele ale art. 31.3,,
art. 31.4., si art. 31.5., confera posibilitatea Beneficiarului de a suspenda in mod abuziv platile si de a

modifica perioada de suspendare a contractului / suspenda unilateral contractul in cazul lipsei de
resurse financiare.

Posibile masuri de remediere:

- eliminarea art. 31.6. din modelul de contract

Xiil.  Articolul 32 - Incalcarea Contractului de servicii

Art. 32.4. Pentru orice prejudiciu cauzat prin execularea in mod necorespunzator de catre
Prestator a Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Beneficiarul va avea dreptul la
despagubiri, inclusiv in perioada executarii lucrarilor de constructii aferente. Valoarea
despagubirilor o reprezinta cheltuielile suportate de Beneficiar cu remedierea lucrarilor executate
in mod necorespunzator ca urmare a neconformitatilor documentatiilor efectuate de catre
Prestator, neconformitati rezultand din nerespectarea de catre Prestator a obligatiilor cei revin prin
prezentul contract si a prevederilor HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente institutilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investiii.
Cu titlul de exemplu, mentionam in acest context neconformitati privind studii geotehnice,
geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografii, studii de stabilitate a terenului,
situatia existenta a unitatilor, etc”.

Punct de vedere al operatorului economic: in conformitate cu prevederile HG 925/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare, art. 89, alin (1) _Garantia de buna executie a contractului se constituie de
catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenita a contractulu’. De asemenea, art. 91 din HG 925/2006 prevede: ,Autoritatea
Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul
indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care coniractantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna execulie
autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care
nu au fost respectate”. Mai departe, in cadrul art. 91, alin (3), este prevazut: ,In cazul serviciilor de
proiectare, autoritatea conlractanta are obligatia de a elibera / restitui garantia de buna executie dupa
cum urmeaza: a) valoarea garantiei de buna executie aferenta studiilor de prefezabilitate si/sau

)
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fezabilitate, in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii / aprobarii documentatiei tehnico-
economice respective, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.”

In aceste conditii, legiuitorul a prevazut in mod explicit ca raspunderea Prestatorului in cazul studiilor
de fezabilitate este limitata pana in a 14 zi de la data predarii si insusirii / aprobarii documentatiei
tehnico-economice respective. In aceste conditii, consideram abuziva prevederea art. 32.4 din
modelul de contract, conform careia responsabilitatea Prestatorului de servicii de studii de fezabilitate
se prelungeste nejustificat inclusiv in perioada executarii lucrarilor de constructii aferente.

Posibile masuri de remediere:

- eliminarea art. 32.4. din modelul de contract

XIV. Articolul 35 — Despagubiri generale si
Articolul 36 — Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Beneficiarului

Art. 35.4. Prestatorul nu are dreptul sa pretinda suplimentar fata de sumele care i se cuvin pentru
munca deja prestata, despagubiri pentru nici o pierdere sau prejudiciu suferit”

Art. 36.8. ,Prestatorul nu are dreptul sa pretinda suplimentar fata de sumele care i se cuvin pentru
munca deja prestata, despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.”

Punct de vedere al operatorului economic: prevederile acestui articol, coroborate cu cele ale art. 35.4.,
sunt nelegale si abuzive in conditiile in care Prestatorului i se impune sa renunte la dreptul sau legal
de a solicita despagubiri pentru pierderea sau prejudiciul suferite.

Posibile masuri de remediere:

- eliminarea art. 35.4. si 36.8. din modelul de contract

XV. Articolul 38 — Forta majora

Art. 38.6. ,Daca Prestatorul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
Managerului de Proiect sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit articolului 38.5, totalul
sumelor corespunzatoare acestor costuri va fi certificat de céatre Managerul de Proiect cu
respectarea Pretului contractului.”

Punct de vedere al operatorului economic: prevederile acestui articol sunt nelegale si abuzive
deoarece costurile suplimentare nu se incadreaza in pretul contractului (in caz contrar contravin
notiunii de .costuri suplimentare”). Mai mult decat atat, este abuziva prevederea conform careia
costurile suplimentare sunt determinate de instructiunile Managerului de Proiect. In conformitate cu
prevederile art. 10.4. din modelul de contract, Prestatorul este obligat sa se conformeze ordinelor
Managerului de proiect chiar daca acestea exced scopului Contractului.

Posibile masuri de remediere:

- eliminarea art. 38.6. din modelul de contract

XVI. Articolul 39 — Solutionarea litigiilor

Art. 39.3. ,Pe pericada solutionarii litigiului, Prestatorul este obligal sa-si continue prestarea
Serviciilor astfel cum au fost stabilite prin Contractul de Servicii. In situatia nerespectarii prezentei
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obligatii, Beneficiarul este indreptatit la despagubiri in valoare de 0,1%/zi din Pretul Contractului
pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, aceste sume urmand a fi retinute din plata
intermediara sau din plata finala.”

Punct de vedere al operatorului economic: prevederile acestui articol sunt nelegale si abuzive in
conditiile in care obiectul litigiului poate fi tocmai neindeplinirea obligatiei de plata de catre Beneficiar,
plata fara de care Prestatorul nu poate continua executarea contractului.

Posibile masuri de remediere:

- eliminarea art. 39.3.. din modelul de contract

XVil. Prevederile Contractuale privind aplicarea penalitatilor sunt disproportionate intre
cele 2 parti contractante: Prestator si Autoritatea Contractanta

In cadrul modelului de contract, Autoritatea Contractanta face urmatoarea precizare:

Art. 27.13: “Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificari si
completari ulterioare si O.G. nr. 1 3/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca relatiile
contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de egalitate, buna credinta si cu respectarea
acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma
dispozitiilor legale enuntate.”

Pentru a evidentia principiile de egalitate conform prezentelor prevederi contractuale, in cele ce
urmeaza vorn arata distributia penalitatilor pentru cele 2 parti contractante, astfel:

Pentru Prestator sunt prevazute urmatoarele penalitati contractuale:

Art. 8.10: “Orice schimbare a subcontractantului féra aprobarea prealabila in scris a Beneficiarului sau
orice incredintare a serviciilor de catre subcontractant cétre terte pdrti va fi considerata o incalcare a
Contractului de Servicii, situatie care indreptateste Beneficiarul la obtinerea de despagubiri din partea
Prestatorului in cuantum de 20% din suma alocata pentru serviciile subcontractate.”

Art. 12.5: “...cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Beneficiarului, Prestatorul
si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu
vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor
sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile
primite in cursul sau ca rezultat al derulérii Serviciilor. Totodata, Prestatorul si personalul sau nu vor
utiliza in dauna Beneficiarului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetdrilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii Contractului de Servicii, cu consecinta platii
de despagubiri in cuantum de 5% din Pretul Contractului de Servicii in situatia nerespectarii acestei
obligatii.”

Art. 13.2: “...Prestatorul se va asigura ca personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict de
interese. Fard a aduce atingere prevederilor Articolului 19 din prezentul contract, Prestatorul va
inlocui, imediat si fard vreo compensatie din partea Beneficiarului, orice membru al personalului sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de
situatie cu o altd persoand, care sa indeplineasca criteriile de calificare solicitate in cadrul
Documentatiei de Atribuire. in vederea inlaturarii oricarui dubiu, Partile convin c¢d inlocuirea oricarui
membru al personalului Prestatorului decurgand dintr-un conflict de interese va fi consideratd o
nerespectare a obligatiilor contractuale ale acestuia, caz in care acesta va fi obligat la platé cétre
Beneficiar a unei penalitati in cuantum de 0,1% din Pretul Contractului pentru fiecare persoana
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inlocuits. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Beneficiarului de a solicita si obtine repararea
oricaror prejudicii decurgénd dintr-un astfel de conflict de interese.”

Art. 14.2: “...In termen de 20 de zile de Ja semnarea Contractului de Servici, Prestatorul va furniza
Beneficiarului polita de asigurare sau politele de asigurare, in original, insotita/insotite de dovada platii

integrale a acestora. In caz contrar, Beneficiarul este indreptatit sa aplice penalitati in cuantum de
200,00 lei pentru fiecare zi de intarziere.”

Art. 16.4: “Nerespectarea obligatiilor mentionate in alineatele precedente [n.a. privind drepturile de
proprietate intelectuala) de catre Prestator da dreptul Beneficiarului la daune in cuantum de 5.000
Euro pentru fiecare caz in parte. Plata se va face in lei la cursul oficial leu/euro din ziua platii.”

Art. 18.4. (2): “In situatia in care Prestatorul intarzie in mobilizarea personalului dupa termenul stabilit
in Notificarea Beneficiarului cu privire la Data de Incepere a Contractului (articolul 5.3), Beneficiarul
este indreptatit sa diminueze cu 0,1%/zi din onorariul expertului care nu a fost mobilizat, penalitate
ce va fi calculata incepand de la momentul expirarii datei de incepere a contractului notificata de catre
Beneficiar, pana la data transmiterii CV-ului expertului de catre Prestator.”

Art. 18.4. (3): “In situatia in care expertul propus spre aprobare nu indeplineste cerintele stabilite in
Anexa | - Caietul de Sarcini, Beneficiarul este indreptatit sa diminueze cu 0,1%/zi din onorariul
expertului propus initial la Oferta, penalitate ce va fi calculata incepand cu data la care propunerea &
fost respinsa de catre Beneficiar pana la momentul transmiterii de catre Prestator a unei alte propuneri
de personal in conformitate cu cerintele stabilite in Anexa | - Caiet de Sarcini. Noua propunere trebuie
transmisa de catre Prestator in maxim 30 de zile."

Art. 19.3: “Prestatorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga perioada de
executie a Contractului obligatiile stabilite in sarcina acestuia. In cazul in care Prestatorul nu isi
indeplineste aceasta obligatie, pentru fiecare expert cheie inlocuit, acesta va fi obligat la plata catre
Beneficiar a unor penalitati in cuantum de 0,05% din Pretul contractului, cu exceptia cazului in care
inlocuirea este un rezultat al circumstantelor ce nu sunt sub controlul Prestatorului conform articolului
19.2."

Art. 19.5: “In situatia in care un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, persoana inlocuitoare
trebuie sé indeplineasca aceleasi criterii de calificare solicitate in Documentatia de Atribuire.
Prestatorul va transmite Beneficiarului, pentru verificare si aprobare o copie a CV-ului acestuia si a
documentelor justificative prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare. In cazul
respingerii acestora, Beneficiarul va notifica in scris motivele respingerii. In caz de respingere,
Beneficiarul va fi indreptatit sa solicite Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalitati de
intarziere in cuantum de 0,05% pe zi de intarziere din Pretul Contractului care vor curge de la data
comunicarii respingerii personalului propus si pana la data aprobarii de catre Beneficiar a unor experti
propusi de Prestator care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in Documentatia de
Atribuire.”

Art. 30.9: “...In situatia in care Prestatorul este indreptéatit la diminuarea valorii scrisorii de garantie
pentru returnarea avansului, urmare a recuperarii de catre Beneficiar a unui procent din avansul
acordat acestuia, valoarea scrisorif de garantie pentru relurnarea avansului va fi calculatéd dupa
urmatorul algoritm:

- valoarea avansului rémas de recuperat de cétre Beneficiar,

- TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de cétre Beneficiar,

. Penalititi de intérziere/dobénzi, conform Codului de Procedura Fiscala, in cuantum de 0,05% pe zi
aplicate de la data acordarii avansului pand la emiterea ultimei PIati Intermediare prin care
Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Prestatorului * 150 zile.”

Art. 33.2; “Prestatorul care a incélcat prevederile contractuale, inclusiv Anexa | - Caietul de Sarcini
(altele decat cele prevazule la articolul 33.1, cat si cele unde a fost stabilit in mod clar cuantumul sau
procentul penalitatilor/daunelor in cuprinsul prezentului Contract de Servicii), se va supune, unor
penalitati aplicate de calre Beneficiar reprezentand 2% din Pretul Contractului.”
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Art. 34.3: “Valoarea penalitatilor va fi de 0,05%/zi de intarziere din Pretul contractului.” [daca
Prestatorul nu prezinta unul sau mai multe rapoarte sau orice alte documente mentionate in prezentul
Contract, in perioadele specificate in Anexa | Caietul de Sarcini, Beneficiarul va fi indreptatit, fara a
mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentand penalitati de intarziere, pentru
fiecare zi de intarziere, care va trece din momentul termenului de transmitere prevazut in Anexa |
Caietul de sarcini pana in momentul efectiv al transmiterii acestor document]

Art. 39.3: “Pe perioada solutionarii litigiului, Prestatorul este obligat sa-si continue prestarea Serviciilor
astfel cum au fost stabilite prin Contractul de Servicii. In situatia nerespectarii prezentei obligatii,
Beneficiarul este indreptatit la despagubiri in valoare de 0,1 %/zi din Pretul Contractului pentru
neexecutarea obligatiilor contractuale, aceste sume urmand a fi retinute din plata intermediara sau din
plata finala.”

Pentru Autoritatea Contractanta sunt prevazute urmatoarele penalitati contractuale:

Art. 27.9: “indatd ce termenul limité de plata a expirat, Prestatorul poate sa pretindd o dobénda
penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta aplicate de Banca Nationald a Romaniei, plus 8
puncte procentuale. Dobanda penalizatoare se va percepe peniru perioada scursa intre data
termenului limité de plata (inclusiv) i data la care este debitat contul Beneficiarului (exclusiv).”

Punct de vedere al operatorului economic: Prevederile contractuale privind penalitatile sunt total
disproportionate intre cele 2 parti contractante.

Posibila masura de remediere: echilibrarea balantei privind prevederile contractuale referitoare la
penalitati si amendarea clauzelor in care penalitatie pentru Prestator sunt disproportionate /
nejustificate / abuzive conform punctelor mai sus detaliate.

XVIIl. Termenul de prestare a serviciilor este disproportionat raportat la complexitatea
proiectului

In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini — Anexa | la Contractul de Servicii, cap. 8.1. Cerinte
de Raportare, pct. 3 si 4, Studiul de Fezabilitate Preliminar va fi inaintat Autoritatii Contractante in
termen de 3 luni de la incepere, iar Studiul de Fezabilitate Final — in termen de 4 luni de la incepere.

Punct de vedere al operatorului economic: Aceste termene sunt insuficiente pentru a putea elabora un
proiect corect, complet si functional pentru o autostrada de 100 km. Mai mult decat atat, conform
prevederilor Caietului de Sarcini, cap. 8.1., pct 4:  Studiul de Fezabilitate final care va include toate
observatiile Beneficiarului, agentiei Jaspers, AMPOST altor autoritati implicate in procesul de aprobare
si avizare. Raportului de Audit de Siguranta Rutiera. Rezultatul consultatiilor publice, a partilor terte si
a autoritatilor de mediu, inclusiv detalii complete pentru toate schimbarile aduse la Proiect. Avizele,
Acordurile, Permisele si alte aprobari obtinute se vor preda pe masura ce se emit, cu predarea unui
volum complet impreuna cu Acordul de Mediu si cu documentatiile procedurii de mediu care au stat la
paza emiterii Acordului de mediu, in termenul contractual.” In aceste conditii este imposibil ca in
termen de 4 luni sa fie efectuate toate investigatiile de teren (geotehnice, topografice, arheologice,
etc.), sa fie identificati toti proprietarii, sa fie efectuate consultatii publice, sa fie elaborate proiecte
pentru doua variante de traseu, sa fie obtinute si incluse in proiect observatiile JASPERS, AMPOST si
ale autoritatilor de mediu. De asemenea, trebuie mentionat si faptul ca procedura de obtinere a
Acordului de mediu este o procedura care necesita timp. Termenele procedurale sunt prevazute in
Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private. Astfel, emiterea Acordului de mediu poate dura intre 1 luna (pentru
activitati cu impact redus asupra mediului, peniru care nu este necesara elaborarea Studiului de
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impact) si 4 luni (pentru activitati cu impact semnificativ asupra mediului, pentru care esie necesara
elaborarea Studiului de impact).

Posibila masura de remediere: prelungirea termenului de elaborare a Studiului de Fezabilitate si
implicit prelungirea duratei contractului de servicii.

Fata de cele evocate mai sus, solicitam admiterea prezentei contestatii si emiterea unei decizii prin
care sa dispuneti:

» Obligarea Autoritatii Contractante la adoptarea masurilor de remediere

Prezenta contestatie, impreuna cu actele anexate ei, a fost comunicata si Autoritatii Contractante,
potrivit art. 271 alin (1) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexe:
- Fisa de Date a Achizitiei;
- Formularul nr. 20 — Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor
contractuale;
- Modelul de Contract;
- Extras din caietul de sarcini (art. 4.1.3.8 — Autorizatii, avize si acorduri/ art. 8.1 — Cerinte de
raportare).

Cu sti%

Nadia STATE
Reprezentant legal




