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În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, 

 
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre. 

 
ART. 1. 
Se aprobã utilizarea Condiţiilor de contract pentru echipamente şi 

construcţii, inclusiv proiectare, prevãzute în anexa nr. 1, şi a 

Condiţiilor de contract pentru construcţii clãdiri şi lucrãri inginereşti 

proiectate de cãtre beneficiar, prevãzute în anexa nr. 2, ale Federaţiei 

Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor 

(FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de 

transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice. 
ART. 2 
Toate unitãţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii au obligaţia de a folosi condiţiile 

contractuale prevãzute la art. 1 la încheierea contractelor de lucrãri 

pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport 

de interes naţional, finanţate din fonduri publice, atunci când valoarea 

estimatã a contractului depãşeşte pragul valoric prevãzut de art. 124 lit. 

c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu 

modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare. 
ART. 3 
Condiţiile contractuale speciale, de modificare/completare a condiţiilor 

de contract prevãzute la art. 1, se vor aproba prin ordin al ministrului 

transporturilor şi infrastructurii. 
ART. 4 
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
__________ 
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 51 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu 

publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri 

nr. 1. 

 
PRIM-MINISTRU 
EMIL BOC 

 
Contrasemneazã: 
--------------- 
Ministrul transporturilor şi infrastructurii, 
Anca Daniela Boagiu 



 
p. Preşedintele Autoritãţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 
Corneliu Burada 

 
Ministrul finanţelor publice, 
Gheorghe Ialomiţianu 

 
Bucureşti, 28 decembrie 2010. 
Nr. 1.405. 

 
ANEXA 2 
Condiţii de Contract pentru Construcţii 

 
PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR 

 
Condiţii Generale 

 
1. Prevederi Generale 
1.1. Definiţii 
În Condiţiile de Contract ("aceste Condiţii"), care includ Condiţiile 

Speciale şi aceste Condiţii Generale, urmãtoarele cuvinte şi expresii vor 

avea semnificaţiile de mai jos. Cuvintele care indicã persoane sau pãrţi 

includ societãţi sau alte entitãţi legale, cu excepţia cazurilor în care 

contextul cere altfel. 
1.1.1. Contractul 
1.1.1.1. "Contract" înseamnã Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, 

Scrisoarea de Ofertã, Condiţiile de Contract, Specificaţiile, Planşele, 

Listele şi alte documente (dacã existã) care sunt incluse în Acordul 

Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare. 
1.1.1.2. "Acord Contractual" înseamnã acordul contractual (dacã existã) la 

care se face referire în Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual] 
1.1.1.3. "Scrisoare de Acceptare" înseamnã scrisoarea de acceptare 

oficialã a Scrisorii de Ofertã, semnatã de cãtre Beneficiar, inclusiv 

orice memorandum anexat care cuprinde acordurile între Pãrţi, semnate de 

acestea. Dacã nu existã o astfel de scrisoare de acceptare, expresia 

"Scrisoare de Acceptare" înseamnã Acordul Contractual, iar data de emitere 

sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnã data semnãrii Acordului 

Contractual. 
1.1.1.4. "Scrisoare de Ofertã" înseamnã documentul intitulat scrisoare de 

ofertã, care a fost completat de cãtre Antreprenor şi include oferta 

pentru Lucrãri, semnatã şi adresatã Beneficiarului. 
1.1.1.5. "Specificaţii" înseamnã documentul intitulat Specificaţii, aşa 

cum este inclus în Contract, şi orice alte modificãri sau adãugiri ale 

Specificaţiilor în conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel de 

document expliciteazã caracteristicile Lucrãrilor. 
1.1.1.6. "Planşe" înseamnã planşele aferente Lucrãrilor, aşa cum sunt 

incluse în Contract, precum şi orice alte planşe modificate sau 

suplimentare emise de cãtre Beneficiar (sau în numele acestuia) în 

conformitate cu prevederile Contractului. 
1.1.1.7. "Liste" înseamnã documentul(ele) intitulat(e) liste, completate 

de cãtre Antreprenor şi transmise împreunã cu Scrisoarea de Ofertã, aşa 

cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente pot include Liste de 

Cantitãţi, date, tabele şi liste cu tarife şi/sau preţuri. 
1.1.1.8. "Ofertã" înseamnã Scrisoarea de Ofertã şi toate documentele 

incluse în Contract, pe care Antreprenorul lea depus împreunã cu 

Scrisoarea de Ofertã. 
1.1.1.9. "Anexã la Ofertã" înseamnã formularele completate, intitulate 

Anexa la Ofertã, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertã şi fac parte 

din aceasta. 
1.1.1.10. "Liste de Cantitãţi" şi "Liste de Lucrãri în Regie" înseamnã 

documentele numite astfel (dacã existã), care sunt cuprinse în Liste. 



1.1.2. Pãrţi şi Persoane 
1.1.2.1. "Parte" înseamnã Beneficiarul sau Antreprenorul, dupã cum cere 

contextul. 
1.1.2.2. "Beneficiar" înseamnã persoana numitã beneficiar în Anexa la 

Ofertã şi succesorii legali ai acestei persoane. 
1.1.2.3. "Antreprenor" înseamnã persoana(ele) numitã(e) antreprenor în 

Scrisoarea de Ofertã acceptatã de cãtre Beneficiar şi succesorii legali ai 

acestei persoane. 
1.1.2.4. "Inginer" înseamnã persoana desemnatã de cãtre Beneficiar sã 

acţioneze ca Inginer în scopurile Contractului şi care este nominalizatã 

în Anexa la Ofertã, sau altã persoanã desemnatã din când în când de cãtre 

Beneficiar şi notificatã Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 3.4 [Înlocuirea Inginerului]. 
1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului" înseamnã persoana numitã de 

cãtre Antreprenor în Contract sau desemnatã din când în când de cãtre 

Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul 

Antreprenorului], care acţioneazã în numele Antreprenorului. 
1.1.2.6. "Personalul Beneficiarului" înseamnã Inginerul, asistenţii la 

care se face referire în Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de cãtre Inginer] şi 

tot restul personalului, forţa de muncã şi alţi angajaţi ai Inginerului 

sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, 

de cãtre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului. 
1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" înseamnã Reprezentantul 

Antreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îl foloseşte pe 

Şantier, care poate include personalul, forţa de muncã, alţi angajaţi ai 

Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor şi orice alt personal care 

asistã Antreprenorul la execuţia Lucrãrilor. 
1.1.2.8. "Subantreprenor" înseamnã orice persoanã numitã în Contract 

Subantreprenor, sau orice persoanã desemnatã ca Subantreprenor pentru o 

parte de Lucrãri şi succesorii legali ai acestor persoane. 
1.1.2.9. "CAD" înseamnã o persoanã sau trei persoane numite astfel în 

Contract, sau altã persoanã(e) desemnatã(e) potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 

20.3 [Eşecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. 
1.1.2.10. "FIDIC" înseamnã Federation Internationale des Ingenieurs-

Conseils, federaţia internaţionalã a inginerilor consultanţi. 
1.1.3. Date, Teste, Perioade şi Terminare 
1.1.3.1. "Datã de Bazã" înseamnã data anterioarã cu 28 de zile faţã de 

ultima datã de depunere a Ofertei. 
1.1.3.2. "Datã de Începere a Lucrãrilor" înseamnã data notificatã, 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrãrilor]. 
1.1.3.3. "Duratã de Execuţie" înseamnã timpul necesar finalizãrii 

Lucrãrilor sau a unui Sector de Lucrãri (dupã caz) potrivit prevederilor 

Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], dupã cum este declaratã în Anexa la 

Ofertã (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 

[Prelungirea Duratei de Execuţie], calculatã din momentul Datei de 

Începere. 
1.1.3.4. "Teste la Terminare" înseamnã testele care sunt specificate în 

Contract sau sunt convenite de ambele Pãrţi, sau dispuse ca Modificãri şi 

care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] 

înainte ca Lucrãrile sau un Sector de Lucrãri (dupã caz) sã fie 

recepţionate de cãtre Beneficiar. 
1.1.3.5. "Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" înseamnã un 

certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrãrilor de 

cãtre Beneficiar]. 
1.1.3.6. "Teste dupã Terminare" înseamnã testele care sunt specificate în 

Contract (dacã existã) şi care sunt efectuate în conformitate cu 

prevederile Condiţiilor Speciale dupã ce Lucrãrile sau un Sector de 

Lucrãri (dupã caz) sunt recepţionate de cãtre Beneficiar. 
1.1.3.7. "Perioadã de Notificare a Defecţiunilor" înseamnã perioada de 

notificare a defecţiunilor apãrute la Lucrãri sau Sectoare de Lucrãri 

(dupã caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrãrilor 

Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], aşa cum se menţioneazã în Anexa 



la Ofertã (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 

[Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor]), calculatã de la 

data la care Lucrãrile sau Sectoarele de Lucrãri sunt terminate potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrãrilor şi a Sectoarelor de 

Lucrãri]. 
1.1.3.8. "Proces Verbal de Recepţie Finalã" înseamnã certificatul emis 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepţie 

Finalã]. 
1.1.3.9. "Zi" înseamnã o zi calendaristicã şi "An" înseamnã 365 de zile. 
1.1.4. Monedã şi Plãţi 
1.1.4.1. "Valoare de Contract Acceptatã" înseamnã valoarea acceptatã în 

Scrisoarea de Acceptare pentru execuţia şi terminarea Lucrãrilor şi 

remedierea tuturor defecţiunilor. 
1.1.4.2. "Preţul Contractului" înseamnã preţul definit în Sub-Clauza 14.1 

[Preţul Contractului] şi include actualizãrile efectuate în conformitate 

cu prevederile Contractului. 
1.1.4.3. "Cost" înseamnã toate cheltuielile fãcute (sau care urmeazã sã 

fie fãcute) în mod rezonabil de cãtre Antreprenor, indiferent dacã sunt 

fãcute pe sau în afara Şantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau 

costuri similare, exclusiv profitul. 
1.1.4.4. "Certificat Final de Platã" înseamnã certificatul de platã emis 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de 

Platã]. 
1.1.4.5. "Situaţie Finalã de Lucrãri" înseamnã situaţia de lucrãri 

definitã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor 

Finale de Lucrãri]. 
1.1.4.6. "Monedã strãinã" înseamnã o monedã în care se plãteşte parţial 

(sau integral) Preţul Contractului, dar nu Moneda Localã. 
1.1.4.7. "Certificat Interimar de Platã" înseamnã certificatul de platã 

emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plãţile], 

altul decât Certificatul Final de Platã. 
1.1.4.8. "Monedã Localã" înseamnã moneda ţãrii. 
1.1.4.9. "Certificat de Platã" înseamnã un certificat de platã emis 

potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plãţile]. 
1.1.4.10. "Sumã Provizionatã" înseamnã suma (dacã existã) care este 

specificatã în Contract ca provizion pentru execuţia unei pãrţi a 

Lucrãrilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate]. 
1.1.4.11. "Sume Reţinute" înseamnã sumele cumulate pe care Beneficiarul le 

reţine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor 

Interimare de Lucrãri] şi le plãteşte potrivit prevederilor Sub-Clauzei 

14.9 [Plata Sumelor Reţinute]. 
1.1.4.12. "Situaţie de Lucrãri" înseamnã situaţia de lucrãri transmisã de 

cãtre Antreprenor ca parte a solicitãrii potrivit prevederilor Clauzei 14 

[Preţul Contractului şi Plãţile], pentru emiterea certificatului de platã. 
1.1.5. Lucrãri şi Bunuri 
1.1.5.1. "Utilajele Antreprenorului" înseamnã toate aparatele, maşinile, 

vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea 

Lucrãrilor şi remedierea oricãror defecţiuni. Sunt excluse Lucrãrile 

Provizorii, Utilajele asigurate de cãtre Beneficiar (dacã existã), 

Echipamentele, Materialele şi altele asemenea, care vor face sau fac parte 

din Lucrãrile Permanente. 
1.1.5.2. "Bunuri" înseamnã Utilajele Antreprenorului, Materialele, 

Echipamentele şi Lucrãrile Provizorii, sau oricare din acestea, dupã caz. 
1.1.5.3. "Materiale" înseamnã produse de orice tip (altele decât 

Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrãrile Permanente, 

inclusiv numai livrarea de materiale (dacã existã) furnizate de cãtre 

Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului. 
1.1.5.4. "Lucrãri Permanente" înseamnã lucrãrile permanente necesar a fi 

executate de cãtre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. 
1.1.5.5. "Echipamente" înseamnã aparatele, maşinile şi vehiculele care vor 

face sau fac parte din Lucrãrile Permanente. 
1.1.5.6. "Sector" înseamnã o parte din Lucrãri specificatã în Anexa la 



Ofertã ca Sector (dacã existã). 
1.1.5.7. "Lucrãri Provizorii" înseamnã toate lucrãrile provizorii de orice 

tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru 

execuţia şi terminarea Lucrãrilor Permanente şi remedierea oricãror 

defecţiuni. 
1.1.5.8. "Lucrãri" înseamnã Lucrãrile Permanente şi Lucrãrile Provizorii, 

sau oricare dintre acestea, dupã caz. 
1.1.6. Alte Definiţii 
1.1.6.1. "Documentele Antreprenorului" înseamnã calculele, programele de 

computer şi alt software, planşe, manuale, modele şi alte documente 

tehnice (dacã existã), furnizate de cãtre Antreprenor conform prevederilor 

Contractului. 
1.1.6.2. "Ţarã" înseamnã ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea mai 

mare parte a acestuia), unde urmeazã a fi executate Lucrãrile Permanente. 
1.1.6.3. "Utilaje Asigurate de cãtre Beneficiar" înseamnã toate aparatele, 

maşinile şi vehiculele (dacã existã) puse la dispoziţie de cãtre 

Beneficiar pentru a fi utilizate de cãtre Antreprenor la execuţia 

Lucrãrilor, aşa cum se menţioneazã în Specificaţii, dar nu includ 

Echipamentele care nu au fost recepţionate de cãtre Beneficiar. 
1.1.6.4. "Forţã Majorã" este definitã în Clauza 19 [Forţa Majorã]. 
1.1.6.5. "Legi" înseamnã toate legile naţionale (sau ale ţãrii), 

decretele, ordonanţele şi alte legi, reglementãri şi hotãrâri ale oricãrei 

autoritãţi publice legal constituite. 
1.1.6.6. "Garanţie de Bunã Execuţie" înseamnã garanţia (sau garanţiile, 

dacã existã) asiguratã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de 

Bunã Execuţie]. 
1.1.6.7. "Şantier" înseamnã locurile în care vor fi executate Lucrãrile 

Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare 

alte locuri prevãzute în Contract ca fiind parte componentã a Şantierului. 
1.1.6.8. "Imprevizibil" înseamnã ceea ce nu poate fi prevãzut în mod 

rezonabil de cãtre un Antreprenor cu experienţã, pânã la data depunerii 

Ofertei. 
1.1.6.9. "Modificare" înseamnã orice modificare a Lucrãrilor, care se 

dispune sau se aprobã ca şi modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 

[Modificãri şi Actualizãri]. 
1.2. Interpretãri 
Cu excepţia situaţiilor în care în Contract contextul cere altfel: 
(a) cuvintele care indicã un gen includ toate genurile; 
(b) cuvintele care indicã singularul includ şi pluralul şi cuvintele care 

indicã pluralul includ şi singularul; 
(c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit" sau "acord" 

necesitã înregistrarea în scris a acordului, şi 
(d) "scris" sau "în scris" înseamnã scris de mânã, dactilografiat, tipãrit 

sau redactat electronic care devine înregistrare permanentã. 
Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare la 

interpretarea acestor Condiţii. 
1.3. Comunicarea 
În orice situaţie în care, potrivit prevederilor acestor Condiţii este 

necesarã emiterea de aprobãri, certificate, consimţãminte, stabiliri, 

înştiinţãri şi solicitãri, comunicarea se va face dupã cum urmeazã: 
(a) în scris şi livratã personal (cu confirmare de primire), trimisã prin 

poştã sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronicã 

acceptate, dupã cum se menţioneazã în Anexa la Ofertã; şi 
(b) livratã, trimisã sau transmisã la adresa de contact a destinatarului, 

menţionatã în Anexa la Ofertã. În situaţiile în care: 
(i) destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toatã 

corespondenţa va fi transmisã în consecinţã; şi 
(ii) destinatarul nu a declarat o altã adresã în momentul solicitãrii unei 

aprobãri sau consimţãmânt, rãspunsul poate fi transmis la adresa de la 

care s-a expediat solicitarea. 
Aprobãrile, certificatele, consimţãmintele şi stabilirile nu vor fi 

reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei Pãrţi i se emite un 

certificat, emitentul va transmite o copie şi celeilalte Pãrţi. Când se 



transmite o înştiinţare unei Pãrţi, de cãtre cealaltã Parte sau de cãtre 

Inginer, trebuie transmisã o copie şi Inginerului sau celeilalte Pãrţi, 

dupã caz. 
1.4. Legea şi Limba 
Contractul va fi guvernat de legile ţãrii (sau altei jurisdicţii) 

menţionate în Anexa la Ofertã. 
Dacã existã versiuni ale oricãrei pãrţi din Contract, scrise în mai multe 

limbi, va prevala versiunea în limba de referinţã menţionatã în Anexa la 

Ofertã. 
Limba folositã pentru comunicare va fi menţionatã în Anexa la Ofertã. Dacã 

în anexã nu se menţioneazã o limbã de comunicare, se va utiliza limba în 

care a fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). 
1.5. Prioritatea Documentelor 
Documentele care alcãtuiesc Contractul trebuie considerate ca documente 

care se expliciteazã reciproc. În scopul interpretãrii, prioritatea 

documentelor va fi aplicatã în conformitate cu ordinea de mai jos: 
(a) Acordul Contractual (dacã existã) 
(b) Scrisoarea de Acceptare 
(c) Scrisoarea de Ofertã 
(d) Condiţiile Speciale 
(e) Aceste Condiţii Generale 
(f) Specificaţiile 
(g) Planşele; şi 
(h) Listele şi orice alte documente care fac parte din Contract. 
În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul va emite 

clarificãrile sau instrucţiunile necesare. 
1.6. Acordul Contractual 
Dacã nu s-a convenit altfel Pãrţile vor încheia un Acord Contractual în 

termen de 28 de zile dupã primirea Scrisorii de Acceptare de cãtre 

Antreprenor. Acordul Contractual va avea conţinutul din formularul anexã 

la Condiţiile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor 

taxe similare (dacã existã) impuse de lege în legãturã cu încheierea unui 

Acord Contractual vor fi suportate de cãtre Beneficiar. 
1.7. Cesionarea 
Nici o Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, beneficiu sau 

orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. Prin excepţie, fiecare 

Parte: 
(a) poate cesiona întregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul 

prealabil al celeilalte Pãrţi şi numai la latitudinea exclusivã a acelei 

Pãrţi, şi 
(b) poate cesiona, sub formã de garanţie în favoarea unei bãnci sau unei 

alte instituţii financiare, dreptul sãu la orice sume de încasat sau care 

vor deveni încasabile în derularea Contractului. 
1.8. Pãstrarea şi Furnizarea Documentelor 
Specificaţiile şi Planşele se vor afla în custodia şi grija 

Beneficiarului. Dacã nu se specificã altfel în Contract, douã copii ale 

Contractului şi ale fiecãrei Planşe ulterioare vor fi transmise 

Antreprenorului care poate face sau solicita şi alte copii pe cheltuialã 

proprie. 
Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi grija 

Antreprenorului pânã la data preluãrii acestora de cãtre Beneficiar. Dacã 

nu este altfel prevãzut în Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului 

şase copii ale fiecãrui Document al Antreprenorului. 
Antreprenorul va pãstra, pe Şantier, o copie a Contractului, publicaţiile 

menţionate în Specificaţii, Documentele Antreprenorului (dacã existã), 

Planşele şi Modificãrile precum şi alte comunicãri emise potrivit 

prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de 

acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil. 
Dacã una dintre Pãrţi descoperã o eroare sau o deficienţã de naturã 

tehnicã într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la 

execuţia Lucrãrilor, Partea va notifica cu promptitudine cealaltã Parte cu 

privire la acea eroare sau deficienţã. 
1.9. Întârzieri în Transmiterea Planşelor sau Instrucţiunilor 



Antreprenorul va înştiinţa Inginerul de fiecare datã când existã 

posibilitatea ca Lucrãrile sã fie întârziate sau întrerupte, ca urmare a 

neprimirii de cãtre Antreprenor într-un interval rezonabil de timp a unor 

planşe sau instrucţiuni necesare. Înştiinţarea va include detalii 

referitoare la desenele şi instrucţiunile necesare, detalii care sã 

specifice motivul pentru care şi termenul la care acestea ar trebui emise, 

precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau 

întreruperilor care pot apare ca urmare a neprimirii la timp. 
Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri şi/sau se produc costuri 

suplimentare ca urmare a eşecului furnizãrii de cãtre Inginer într-un 

interval de timp rezonabil, specificat în înştiinţare cu detalii 

justificative, a desenelor sau instrucţiunilor notificate, Antreprenorul 

va transmite Inginerului o nouã înştiinţare şi, cu condiţia respectãrii 

prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea 

dreptul la: 
(a) prelungirea perioadei de execuţie pentru întârziere potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacã 

terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil, 

care vor fi incluse în Preţul Contractului. Dupã primirea înştiinţãrii, 

Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5. [Stabilirea 

Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare 

a acestor probleme. 
Dacã şi în mãsura în care eşecul transmiterii planşelor şi instrucţiunilor 

de cãtre Inginer a fost cauzat de o greşealã sau întârziere a 

Antreprenorului, incluzând o eroare, sau o întârziere a transmiterii 

oricãruia dintre documente, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la 

respectiva prelungire a perioadei de execuţie, la costuri suplimentare şi 

profit. 
1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de cãtre Beneficiar 
În relaţia dintre Pãrţi, Antreprenorul îşi va pãstra dreptul de autor şi 

alte drepturi de proprietate intelectualã asupra Documentelor 

Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de cãtre 

Antreprenor (sau în numele acestuia). 
Se considerã cã, Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordã 

Beneficiarului licenţã permanentã, transferabilã, neexclusivã şi scutitã 

de taxã de redevenţã, pentru a copia, folosi şi transmite Documentele 

Antreprenorului, inclusiv efectuarea şi folosirea modificãrilor acestora. 

Aceastã licenţã: 
(a) se va aplica pe întreaga duratã de viaţã programatã sau efectivã (cea 

mai lungã din cele douã) a pãrţilor relevante ale Lucrãrii; 
(b) va da dreptul oricãrei persoane care se aflã în posesia licitã a 

sectoarelor relevante de Lucrãri sã multiplice, sã foloseascã şi sã 

transmitã Documentele Antreprenorului în scopul finalizãrii, operãrii, 

întreţinerii, modificãrii, ajustãrii, reparãrii şi demolãrii Lucrãrilor, 

şi 
(c) în cazul în care Documentele Antreprenorului se gãsesc în forma unor 

programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea 

acestora pe orice computer de pe Şantier şi alte locuri prevãzute în 

Contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de cãtre 

Antreprenor. 
Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de 

Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi, fãrã acceptul 

Antreprenorului, copiate sau transmise de cãtre Beneficiar (sau în numele 

acestuia) unei terţe pãrţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât 

cele permise de aceastã Sub-Clauzã. 
1.11. Utilizarea Documentelor Beneficiarului de cãtre Antreprenor 
În relaţia dintre Pãrţi, Beneficiarul îşi va rezerva dreptul de autor şi 

alte drepturi de proprietate intelectualã asupra Specificaţiilor, 

Planşelor şi altor documente întocmite de cãtre Beneficiar (sau în numele 

acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, sã copieze, sã 

foloseascã şi sã obţinã dreptul de transmitere a acestor documente în 

scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau 



transmise de cãtre Antreprenor unei terţe pãrţi, fãrã acceptul 

Beneficiarului, cu excepţia situaţiilor de necesitate pentru scopurile 

Contractului. 
1.12. Informaţii Confidenţiale 
Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabilã a Inginerului, toate 

informaţiile confidenţiale sau alte informaţii, pentru a verifica dacã 

Antreprenorul respectã prevederile Contractului. 
1.13. Respectarea Legilor 
La îndeplinirea obligaţiilor Contractuale, Antreprenorul va respecta 

Legile în vigoare. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
(a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) aprobãrile pentru planurile de 

sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru Lucrãrile 

Permanente şi orice alte aprobãri descrise în Specificaţii ca fiind deja 

obţinute (sau în curs de obţinere) de cãtre Beneficiar; Beneficiarul va 

despãgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 

eşecului obţinerii acestor aprobãri; şi 
(b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţãrile, va plãti toate taxele, 

impozitele şi onorariile şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi 

aprobãrile în conformitate cu Legile în vigoare pentru execuţia şi 

terminarea Lucrãrilor şi remedierea oricãror defecţiuni. Antreprenorul va 

despãgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 

neîndeplinirii acestor obligaţii. 
1.14. Obligaţii Comune şi Individuale 
Dacã Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o 

asociere, un consorţiu sau o altã grupare de douã sau mai multe persoane: 
(a) aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi 

individuale faţã de Beneficiar pentru executarea Contractului; 
(b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor 

care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toţi membrii asocierii; şi 
(c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fãrã 

aprobarea prealabilã a Beneficiarului. 

 
2. Beneficiarul 
2.1. Dreptul de Acces pe Şantier 
Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi 

punerea în posesie a tuturor pãrţilor Şantierului la termenul(ele) 

specificat(e) în Anexa la Ofertã. Aceste drepturi şi posesii pot sã nu fie 

acordate în mod exclusiv Antreprenorului. Dacã, potrivit prevederilor 

Contractului, Beneficiarului i se va solicita sã punã Antreprenorul în 

posesia unor fundaţii, structuri, echipamente sau cãi de acces, 

Beneficiarul va acţiona în acest sens la termenul şi în condiţiile 

prevãzute în Specificaţii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau 

de posesie pânã la prezentarea Garanţiei de Bunã Execuţie. 
Dacã termenul nu este specificat în Anexa la Ofertã, Beneficiarul va 

acorda Antreprenorului dreptul de acces şi punerea în posesie asupra 

Şantierului la o datã care sã dea Antreprenorului posibilitatea sã 

acţioneze în conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-

Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie]. 
Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri şi/sau se produc costuri 

suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului 

de acces sau punere în posesie la termen, Antreprenorul va înştiinţa 

Inginerul şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 

[Revendicãrile Antreprenorului] va avea dreptul la: 
(a) prelungirea perioadei de execuţie pentru orice întârziere din aceastã 

cauzã, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de 

Execuţie], dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã şi 
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil, 

care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
Dupã primirea unei asemenea înştiinţãri, Inginerul va acţiona potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 

conveni sau a stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
În situaţia în care eşecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau 



întârziere a Antreprenorului, inclusiv erori sau întârzieri de predare a 

Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la 

prelungirea perioadei de execuţie, la Costuri suplimentare sau profit. 
2.2. Autorizaţii, Acorduri, Aprobãri 
Beneficiarul va asigura (unde este în mãsurã), la cererea Antreprenorului, 

asistenţã pentru: 
(a) obţinerea de copii dupã Legile Ţãrii, necesare derulãrii Contractului 

şi care nu sunt uşor accesibile, şi 
(b) obţinerea de cãtre Antreprenor a oricãror autorizaţii, acorduri sau 

aprobãri necesare potrivit prevederilor Legilor Ţãrii: 
(i) pe care Antreprenorul trebuie sã le obţinã conform prevederilor Sub-

Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor], 
(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, şi 
(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea 

Şantierului. 
2.3. Personalul Beneficiarului 
Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului şi alţi 

eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier: 
(a) sã colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 

[Colaborarea] şi 
(b) sã aplice mãsuri similare cu cele pe care trebuie sã le aplice 

Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) şi (c) ale 

Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] şi Sub-Clauzei 4.18 [Protecţia 

Mediului]. 
2.4. Asigurarea Resurselor Financiare de cãtre Beneficiar 
În termen de 28 de zile de la primirea unei solicitãri din partea 

Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asigurãrii resurselor 

financiare, necesare pentru plata Preţului Contractului (estimat la 

momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul 

Contractului şi Plãţile]. Dacã Beneficiarul intenţioneazã sã modifice 

semnificativ condiţiile de finanţare, acesta trebuie sã înştiinţeze 

Antreprenorul şi sã prezinte detaliile necesare. 
2.5. Revendicãrile Beneficiarului 
Dacã Beneficiarul se considerã îndreptãţit la o platã potrivit 

prevederilor unei clauze din aceste Condiţii sau în legãturã cu Contractul 

şi/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, 

Beneficiarul sau Inginerul vor înştiinţa Antreprenorul şi îi vor prezenta 

acestuia detaliile necesare. În situaţia unor plãţi efectuate potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apã şi Gaz], Sub-Clauzei 

4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru 

alte servicii solicitate de Antreprenor, aceastã înştiinţare nu este 

necesarã. 
Înştiinţarea va fi transmisã de îndatã ce Beneficiarul are cunoştinţã 

despre evenimentul sau contextul care genereazã revendicarea. Înştiinţarea 

cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor va fi 

transmisã înainte de expirarea acestei perioade. 
Detaliile prezentate trebuie sã specifice Clauza sau altã motivaţie a 

revendicãrii şi trebuie sã includã o justificare a sumei şi a prelungirii 

la care Beneficiarul se considerã îndreptãţit potrivit prevederilor 

Contractului. În continuare Inginerul va acţiona, în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a 

conveni sau a stabili (i) suma (dacã existã) pe care Beneficiarul este 

îndreptãţit sã o primeascã de la Antreprenor şi/sau (ii) prelungirea (dacã 

e cazul) Perioadei de Notificare a Defecţiunilor în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a 

Defecţiunilor]. 
Aceastã sumã poate fi dedusã din Preţul Contractului şi din Certificatele 

de Platã. Beneficiarul va fi îndreptãţit sã compenseze sau sã opereze o 

deducere dintr-o sumã confirmatã într-un Certificat de Platã, sau sã o 

revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei 

Sub-Clauze. 

 



3. Inginerul 
3.1. Responsabilitãţile şi Autoritatea Inginerului 
Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini obligaţiile care îi 

revin potrivit prevederilor Contractului. 
Personalul Inginerului va include ingineri cu experienţã şi calificare 

corespunzãtoare şi alt personal de specialitate care sã aibã competenţa de 

a-şi îndeplini responsabilitãţile. 
Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. 
Inginerul poate sã exercite autoritatea atribuitã Inginerului conform 

prevederilor Contractului sau cea implicatã de executarea Contractului. 

Dacã pentru anumite atribuţii Inginerul trebuie sã obţinã aprobarea 

Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea, atribuţiile 

respective vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. Beneficiarul nu 

va impune alte constrângeri asupra autoritãţii Inginerului, cu excepţia 

celor stabilite cu Antreprenorul. 
În orice situaţie în care Inginerul îşi exercitã o autoritate specificã 

pentru care este necesarã aprobarea Beneficiarului, se va considera (în 

interesul Contractului) cã acordul Beneficiarului, a fost dat. 
Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste Condiţii: 
(a) Se va considera cã Inginerul acţioneazã în numele Beneficiarului de 

fiecare datã când îndeplineşte sarcini sau exercitã autoritatea atribuitã 

sau implicatã de Contract. 
(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, 

obligaţiile sau responsabilitãţile prevãzute în Contract; şi 
(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimţãmânt, examinare, 

inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte 

acţiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absenţa obiecţiunilor) 

nu vor exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are 

potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru 

erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformitãţi. 
3.2. Delegarea de cãtre Inginer 
Inginerul poate din când în când sã atribuie sarcini şi sã delege 

autoritatea asistenţilor sãi şi sã revoce aceste atribuiri de sarcini sau 

delegãri. Aceşti asistenţi pot include un inginer rezident şi/sau 

inspectori independenţi numiţi pentru verificarea şi/sau testarea unor 

pãrţi ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau 

revocarea vor fi fãcute în scris şi nu vor intra în vigoare decât dupã 

primirea copiilor documentului de cãtre ambele Pãrţi. 
Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea 

deciziilor asupra oricãrei probleme în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], fãrã aprobarea ambelor 

Pãrţi. 
Asistenţii trebuie sã fie persoane cu calificare corespunzãtoare, care au 

competenţã pentru îndeplinirea sarcinilor şi exercitarea autoritãţii 

delegate, şi care vorbesc fluent limba folositã pentru comunicare 

stabilitã de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea şi Limba]. 
Fiecare asistent cãruia i s-au atribuit sarcini sau cãruia i-a fost 

delegatã autoritate va fi autorizat sã emitã instrucţiuni cãtre 

Antreprenor numai în limita stabilitã prin delegare. Orice aprobare, 

verificare, certificat, consimţãmânt, examinare, inspecţie, instrucţie, 

notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare efectuate de 

cãtre un asistent în conformitate cu delegaţia de autoritate vor avea 

acelaşi efect ca şi cum ar fi efectuate de cãtre Inginer. Totuşi: 
(a) omisiunea de a respinge unele lucrãri, Echipamente sau Materiale 

necorespunzãtoare, nu reprezintã aprobarea acestora şi nu va prejudicia 

dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucrãri, Echipamente 

sau Materialele; 
(b) dacã Antreprenorul pune la îndoialã deciziile sau instrucţiunile unui 

asistent, Antreprenorul poate sã prezinte problema Inginerului, care va 

confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau 

instrucţiunile asistentului. 
3.3. Instrucţiunile Inginerului 
Inginerul poate emite (oricând) cãtre Antreprenor, în conformitate cu 



prevederile Contractului, instrucţiuni şi planşe suplimentare sau 

modificate care pot fi necesare pentru execuţia Lucrãrilor şi remedierea 

oricãror defecţiuni. 
Antreprenorul va primi instrucţiuni numai de la Inginer sau de la 

asistenţii acestuia cãrora le-a fost delegatã autoritate potrivit 

prevederilor acestei Clauze. Dacã o instrucţiune reprezintã o Modificare 

se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificãri şi Actualizãri]. 
Antreprenorul va respecta instrucţiunile primite de la Inginer sau de la 

asistenţii delegaţi pentru orice problemã în legãturã cu Contractul. 

Aceste instrucţiuni vor fi date în scris. Dacã Inginerul sau un asistent 

delegat: 
(a) emite o instrucţiune verbalã, 
(b) primeşte o confirmare scrisã a instrucţiunii, de la (sau în numele) 

Antreprenor în termen de douã zile lucrãtoare de la data emiterii 

instrucţiunii şi 
(c) nu revocã instrucţiunea în scris şi/sau nu emite o instrucţiune scrisã 

în termen de douã zile lucrãtoare de la data primirii confirmãrii, atunci 

confirmarea Antreprenorului va constitui instrucţiunea scrisã a 

Inginerului sau asistentului delegat (dupã caz). 
3.4. Înlocuirea Inginerului 
Dacã Beneficiarul doreşte sã înlocuiascã Inginerul, acesta va transmite 

Antreprenorului, cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusã pentru 

înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantã 

a celui care este potenţialul înlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu 

îl va înlocui pe Inginer cu o persoanã împotriva cãreia Antreprenorul are 

obiecţiuni rezonabile, înştiinţeazã Beneficiarul şi prezintã motivaţia 

obiecţiunilor. 
3.5. Stabilirea Modului de Soluţionare 
Ori de câte ori aceste Condiţii stipuleazã cã Inginerul va acţiona în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili 

modul de soluţionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare 

Parte în încercarea de a ajunge la un acord. Dacã nu se ajunge la un 

acord, Inginerul va stabili o soluţionare imparţialã în conformitate cu 

prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstanţele 

relevante. 
Inginerul va înştiinţa ambele Pãrţi cu privire la fiecare acord sau 

stabilire a modului de soluţionare, prezentând motivaţia de susţinere. 

Fiecare Parte se va conforma oricãrui acord sau stabilire a modului de 

soluţionare pânã când intervine, dacã intervine, o revizuire prin 

aplicarea Clauzei 20 [Revendicãri, Dispute şi Arbitraj]. 

 
4. Antreprenorul 
4.1. Obligaţiile Generale ale Antreprenorului 
Antreprenorul va proiecta (în limita prevederilor Contractului), executa 

şi termina toate Lucrãrile, în conformitate cu prevederile Contractului şi 

cu instrucţiunile Inginerului, şi va remedia orice defecţiuni ale 

Lucrãrilor. 
Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului 

specificate în Contract, precum şi tot Personalul Antreprenorului, 

Bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii, provizorii sau 

permanente, necesare pentru proiectarea, execuţia, terminarea lucrãrilor 

şi remedierea defecţiunilor. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea şi 

siguranţa tuturor operaţiunilor de Şantier şi ale tuturor metodelor de 

construcţie. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul 

(i) va fi responsabil de toate Documentele Antreprenorului, de Lucrãrile 

Provizorii şi de proiectarea fiecãrei pãrţi a Echipamentelor şi de 

Materiale astfel încât sã se conformeze cerinţelor Contractului şi (ii) nu 

va fi responsabil, în nici un fel, de proiectarea sau specificaţiile 

Lucrãrilor Permanente. 
La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare 

la procedeele şi metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi 



adoptate pentru execuţia Lucrãrilor. Procedeele şi metodele nu vor fi 

modificate semnificativ fãrã notificarea prealabilã a Inginerului. 
Dacã în Contract se specificã faptul cã Antreprenorul va proiecta o parte 

a Lucrãrilor Permanente, atunci, cu excepţia altor prevederi ale 

Condiţiilor Speciale: 
(a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului 

pentru aceastã parte, în conformitate cu procedurile specificate în 

Contract; 
(b) Documentele Antreprenorului pentru aceastã parte vor fi în 

conformitate cu Specificaţiile şi Planşele, vor fi scrise în limba pentru 

comunicare definitã în Sub-Clauza1.4 [Legea şi Limba], şi vor cuprinde 

informaţii suplimentare solicitate de cãtre Inginer pentru a fi adãugate 

Planşelor în scopul corelãrii proiectelor produse de cãtre Pãrţi; 
(c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectatã de acesta şi, 

la terminarea Lucrãrilor, partea respectivã va trebui sã corespundã 

scopurilor cãrora aceasta le este destinatã, dupã cum se specificã în 

Contract; şi 
(d) înainte de începerea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite 

Inginerului documentele de execuţie şi manualele de exploatare şi 

întreţinere, în conformitate cu Specificaţiile şi cu suficiente detalii 

astfel încât Beneficiarul sã poatã exploata, întreţine, demonta, 

reasambla, ajusta şi repara orice parte a Lucrãrilor. Acele pãrţi nu vor 

fi considerate a fi terminate pentru a fi recepţionate potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrãrilor şi a Sectoarelor de 

Lucrãri], pânã când documentele şi manualele menţionate nu vor fi fost 

transmise Inginerului. 
4.2. Garanţia de Bunã Execuţie 
Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bunã Execuţie 

pentru realizarea corespunzãtoare a lucrãrilor la valoarea şi în moneda 

stipulate în Anexa la Ofertã. Dacã în Anexa la Ofertã nu se menţioneazã 

suma, aceastã Sub-Clauzã nu se va aplica. 
În termen de 28 de zile dupã primirea Scrisorii de Acceptare, 

Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garanţia de Bunã Execuţie şi va 

transmite o copie şi Inginerului. Garanţia de Bunã Execuţie va fi emisã de 

o entitate şi dintr-o ţarã (sau altã jurisdicţie) aprobate de cãtre 

Beneficiar, şi având conţinutul formularului anexat Condiţiilor Speciale 

sau un alt format acceptat de Beneficiar. 
Antreprenorul se va asigura cã Garanţia de Bunã Execuţie este valabilã şi 

în vigoare pânã la execuţia şi terminarea Lucrãrilor de cãtre Antreprenor 

şi remedierea oricãror defecţiuni. Dacã termenii Garanţiei de Bunã 

Execuţie specificã data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este 

îndreptãţit sã obţinã Procesul Verbal de Recepţie Finalã cu 28 de zile 

înainte de data de expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi 

valabilitatea Garanţiei de Bunã Execuţie pânã când Lucrãrile vor fi 

terminate şi toate defecţiunile remediate. 
Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garanţiei 

de Bunã Execuţie cu excepţia revendicãrii sumelor la care Beneficiarul 

este îndreptãţit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în 

care: 
(a) Antreprenorul nu reuşeşte sã prelungeascã valabilitatea Garanţiei de 

Bunã Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în 

care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bunã 

Execuţie; 
(b) Antreprenorul nu plãteşte Beneficiarului în termen de 42 de zile o 

sumã datoratã, convenitã de cãtre Antreprenor sau stabilitã potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] sau Clauzei 20 

[Revendicãri, Dispute şi Arbitraj]. 
(c) Antreprenorul nu reuşeşte sã remedieze o defecţiune în termen de 42 de 

zile de la primirea solicitãrii Beneficiarului privind remedierea 

defecţiunii, sau 
(d) se creeazã circumstanţe care sã îndreptãţeascã Beneficiarul sã 

rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea 

Contractului de cãtre Beneficiar], indiferent dacã s-a trimis sau nu 



înştiinţare de reziliere. 
Beneficiarul va despãgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat 

pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi 

cheltuieli) care rezultã dintr-o revendicare privind executarea Garanţiei 

de Bunã Execuţie, în mãsura în care Beneficiarul nu era îndreptãţit la 

revendicare. 
Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bunã Execuţie în 

termen de 21 de zile dupã primirea unei copii a Procesului Verbal de 

Recepţie Finalã. 
4.3. Reprezentantul Antreprenorului 
Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui 

acestuia toatã autoritatea necesarã pentru a acţiona în numele 

Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. 
Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit 

prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obţinerea 

consimţãmântului, înainte de Data de Începere, numele şi referinţele 

privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numitã 

Reprezentant al Antreprenorului. Dacã nu este dat consimţãmântul sau este 

revocat ulterior, sau dacã persoana numitã nu reuşeşte sã acţioneze ca 

Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele şi 

referinţele altei persoane corespunzãtoare ocupãrii acestei funcţii. 
Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu 

va numi un înlocuitor fãrã consimţãmântul prealabil al Inginerului. 
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate 

coordonãrii executãrii Contractului. Dacã Reprezentantul Antreprenorului 

este temporar absent de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrãrilor, se 

va numi o persoanã corespunzãtoare care sã îl înlocuiascã, cu 

consimţãmântul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în 

consecinţã. 
Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile 

emise de cãtre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 

[Instrucţiunile Inginerului]. 
Reprezentantul Antreprenorului va putea sã delege autoritate, funcţii sau 

împuterniciri oricãrei persoane competente şi va putea oricând, sã revoce 

aceastã delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare pânã 

când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilã semnatã de cãtre 

Reprezentantul Antreprenorului în care sã fie numitã persoana şi care sã 

specifice împuternicirile, funcţiile şi autoritatea care au fost delegate 

sau revocate. 
Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele numite vor vorbi fluent 

limba de comunicare definitã în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]. 
4.4. Subantreprenorii 
Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrãrile. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile 

Subantreprenorilor, ale agenţilor sau angajaţilor sãi, ca şi cum acestea 

ar fi acţiunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi 

ale Condiţiilor Speciale: 
(a) Antreprenorului nu i se va cere sã obţinã aprobarea pentru furnizorii 

de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în 

Contract; 
(b) pentru numirea Subantreprenorilor propuşi dupã semnarea Contractului 

va fi obţinut consimţãmântul prealabil al Inginerului; 
(c) Antreprenorul va transmite Inginerului înştiinţãri cu cel puţin de 28 

de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul intenţioneazã sã 

înceapã lucrãrile, precum şi datele efective de începere a lucrãrilor pe 

Şantier; 
(d) fiecare contract de subantreprizã va include prevederi care sã 

îndreptãţeascã Beneficiarul sã solicite transferul obligaţiilor 

contractului cãtre Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 

[Transferul Obligaţiilor Subantreprenorului], (dacã şi când este 

aplicabil) sau în eventualitatea rezilierii contractului potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cãtre 

Beneficiar]. 



4.5. Transferul Obligaţiilor Subantreprenorului 
Dacã obligaţiile Subantreprenorului depãşesc data de expirare a Perioadei 

de Notificare a Defecţiunilor, iar Inginerul, înainte de aceastã datã, 

dispune Antreprenorului transferul acestor obligaţii cãtre Beneficiar, 

atunci Antreprenorul va proceda în consecinţã. Cu excepţia altor 

prevederi, Antreprenorul nu va mai avea nici o responsabilitate faţã de 

Beneficiar pentru activitatea desfãşuratã de cãtre Subantreprenor dupã ce 

transferul a fost efectuat. 
4.6. Colaborarea 
Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu 

instrucţiunile Inginerului, condiţii corespunzãtoare desfãşurãrii 

activitãţii pentru: 
(a) Personalul Beneficiarului 
(b) alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar, şi 
(c) personalul autoritãţilor publice legal constituite, care pot fi 

angajaţi pentru execuţia, pe sau în zona Şantierului, unor lucrãri care nu 

sunt cuprinse în Contract. 
Orice astfel de instrucţiune va constitui o Modificare, dacã şi în mãsura 

în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru 

acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor 

Antreprenorului, a Lucrãrilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru 

care este responsabil Antreprenorul. 
Dacã, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicitã sã 

acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaţii, structuri, 

echipamente sau cãi de acces în conformitate cu Documentele 

Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele 

necesare, la termenele şi în condiţiile prevãzute în Specificaţii. 
4.7. Trasarea Lucrãrilor 
Antreprenorul va trasa Lucrãrile în funcţie de reperii originali, 

coordonatele şi cotele de referinţã specificate în Contract sau notificate 

de cãtre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa 

corect toate pãrţile de Lucrãri şi va rectifica orice eroare de 

amplasament, cotã, dimensiune sau traseu al Lucrãrilor. 
Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legatã de reperii şi 

sistemele de referinţã specificate sau notificate, dar Antreprenorul va 

depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea 

acestora înainte de utilizare. 
Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri şi/sau se produc Costuri 

suplimentare la execuţia lucrãrilor care au fost necesare ca urmare a 

corectãrii unor erori ale reperilor sau sistemelor de referinţã, iar un 

antreprenor cu experienţã nu ar fi putut identifica, în mod rezonabil, 

asemenea erori şi evita întârzierile şi/sau Costurile suplimentare, 

Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectãrii 

prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea 

dreptul la: 
(a) prelungirea duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere, 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], 

dacã terminarea Lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaugã un profit rezonabil, 

care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va proceda în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 

conveni sau stabili (i) dacã şi (în acest caz) pânã la ce limitã, în mod 

rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica şi (ii) dacã drepturile 

menţionate în sub-paragrafele (a) şi (b) de mai sus se încadreazã în 

aceastã limitã. 
4.8. Proceduri de Securitate 
Antreprenorul are obligaţia: 
(a) sã respecte reglementãrile în vigoare legate de securitatea muncii; 
(b) sã se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a 

se afla pe Şantier; 
(c) sã depunã toate eforturile rezonabile pentru a pãstra Şantierul şi 

Lucrãrile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la 



riscuri a persoanelor respective; 
(d) sã asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea Lucrãrilor 

pânã la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 

[Recepţia Lucrãrilor de cãtre Beneficiar], şi 
(e) sã execute orice Lucrãri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, 

parapeţi şi garduri) care pot fi necesare, datoritã execuţiei Lucrãrilor, 

pentru utilizarea de cãtre public şi protecţia publicului, a 

proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente. 
4.9. Asigurarea Calitãţii 
Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitãţii pentru a 

demonstra respectarea cerinţelor Contractului. 
Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevãzute în Contract. 

Inginerul va avea dreptul sã auditeze orice aspect al sistemului 

calitãţii. 
Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi 

transmise Inginerului în scopul informãrii acestuia, înainte de începerea 

fiecãrei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de 

naturã tehnicã adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul 

respectiv sã fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului. 
Respectarea sistemului de asigurare a calitãţii nu va exonera 

Antreprenorul de nici una din sarcinile, obligaţiile sau 

responsabilitãţile sale potrivit prevederilor Contractului. 
4.10. Informaţii despre Şantier 
Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea 

acestuia, înainte de Data de Bazã, toate datele relevante, care se aflã în 

posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologicã şi condiţiile 

hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. De 

asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, toate datele 

care intrã în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Bazã. Antreprenorul 

va avea responsabilitatea interpretãrii acestor date. 
În mãsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), se va 

considera cã Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare 

referitoare la riscuri, evenimente neprevãzute şi alte circumstanţe care 

pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrãrile. În aceeaşi mãsurã, se va 

considera cã Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul, 

împrejurimile acestuia, datele menţionate mai sus şi alte informaţii 

disponibile, şi cã a fost satisfãcut, înainte de depunerea Ofertei, de 

toate aspectele relevante, inclusiv urmãtoarele (fãrã a se limita la 

acestea): 
(a) forma şi natura Şantierului, inclusiv condiţiile subterane; 
(b) condiţiile hidrologice şi climaterice; 
(c) volumul şi natura activitãţii şi Bunurilor necesare pentru execuţia şi 

terminarea Lucrãrilor şi remedierea oricãror defecţiuni; 
(d) legislaţia, procedurile şi codul muncii aferente Ţãrii; şi 
(e) cerinţele Antreprenorului referitoare la cãi de acces, cazare, 

facilitãţi, personal, energie, transport, apã şi alte servicii. 
4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate 
Se considerã cã: 
(a) Antreprenorul este satisfãcut şi considerã cã Valoarea de Contract 

Acceptatã este corectã şi suficientã, şi 
(b) Valoarea de Contract Acceptatã este fundamentatã cu datele, 

interpretãrile, informaţiile necesare, inspecţiile, examinãrile şi deplina 

înţelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire în 

Sub-Clauza 4.10 [Informaţii despre Şantier]. 
Dacã în Contract nu se specificã altfel, Valoarea de Contract Acceptatã va 

acoperi toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor 

Contractului (inclusiv cele care se referã la Sumele Provizionate, dacã 

este cazul) şi toate cele necesare pentru o execuţie corespunzãtoare, 

terminarea Lucrãrilor şi remedierea tuturor defecţiunilor. 
4.12. Condiţii Fizice Imprevizibile 
În aceastã Sub-Clauzã, "condiţii fizice" înseamnã condiţii fizice naturale 

şi artificiale, precum şi alte obstacole fizice şi factori poluanţi, pe 

care Antreprenorul îi întâlneşte pe Şantier la execuţia Lucrãrilor, 



inclusiv condiţiile subterane şi hidrologice, cu excepţia condiţiilor 

climaterice. 
Dacã Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice nefavorabile, pe care le 

considerã ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cât 

mai curând posibil. 
Înştiinţarea va descrie condiţiile fizice, astfel încât sã poatã fi 

verificate de cãtre Inginer, şi va menţiona motivele pentru care 

Antreprenorul le considerã Imprevizibile. Antreprenorul va continua sã 

execute Lucrãrile folosind metode corespunzãtoare şi satisfãcãtoare 

potrivit condiţiilor fizice existente şi va respecta toate instrucţiunile 

primite de la Inginer. Dacã o instrucţiune constituie o Modificare, se vor 

aplica prevederile Clauzei 13 [Modificãri şi Actualizãri]. 
Dacã şi în mãsura în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice care 

sunt Imprevizibile, transmite înştiinţarea menţionatã şi înregistreazã 

întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare datoritã acestor 

condiţii, Antreprenorul, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 

20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a) o prelungire a perioadei de execuţie corespunzãtoare întârzierilor 

înregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de 

Execuţie], dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. 
Dupã primirea înştiinţãrii, efectuarea inspecţiei şi/sau investigãrii 

condiţiilor fizice, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile 

Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau 

stabili (i) dacã şi (dacã da) pânã la ce limitã condiţiile fizice au fost 

imprevizibile şi (ii) dacã drepturile menţionate în sub-paragrafele (a) şi 

(b) de mai sus se încadreazã în aceastã limitã. 
Înainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite 

în sub-paragraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica dacã pe 

sectoare similare de Lucrãri (dacã existã) au fost identificate condiţii 

fizice mai favorabile decât s-au putut prevedea în mod rezonabil la data 

la care Antreprenorul a depus Oferta. Dacã şi în mãsura în care aceste 

condiţii fizice mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate acţiona 

în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 

Soluţionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate 

acestor condiţii şi care pot fi deduse din Preţul Contractului şi din 

Certificatele de Platã. Efectul cumulat al aplicãrii prevederilor sub-

paragrafului (b) şi reducerile pentru toate condiţiile fizice favorabile 

identificate pe sectoare similare de Lucrãri nu pot avea ca efect o 

reducere a Preţului Contractului. 
Inginerul poate evalua orice dovezi ale condiţiilor fizice prevãzute de 

cãtre Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de 

cãtre Antreprenor, dar nu va fi obligat sã le ia în consideraţie. 
4.13. Dreptul de Trecere şi Facilitãţi 
Antreprenorul va suporta toate costurile şi taxele pentru accesele cu 

destinaţie specialã şi/sau temporarã care îi pot fi necesare, inclusiv 

cele pentru accesul pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, cu 

riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilitãţi suplimentare din afara 

Şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia Lucrãrilor. 
4.14. Evitarea Afectãrilor 
Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat: 
(a) libera circulaţie a publicului, sau 
(b) accesul cãtre drumuri şi trotuare, sau folosirea şi ocuparea acestora, 

indiferent dacã acestea sunt publice sau se aflã în posesia Beneficiarului 

sau a altor proprietari. 
Antreprenorul îl va despãgubi pe Beneficiar şi nu îl va considera vinovat 

pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi 

cheltuielile legale) care rezultã în urma unor afectãri inutile sau 

nemotivate. 
4.15. Cãile de Acces 
Se considerã cã Antreprenorul este satisfãcut de compatibilitatea şi 

disponibilitatea cãilor de acces cãtre Şantier. 



Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea 

drumurilor sau podurilor utilizate datoritã traficului propriu sau 

datoritã Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include 

utilizarea corespunzãtoare a vehiculelor şi a drumurilor. 
Cu excepţia altor prevederi ale acestor Condiţii: 
(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Pãrţi) de lucrãrile 

de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de cãtre acesta 

a drumurilor de acces; 
(b) Antreprenorul va executa toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul 

drumurilor de acces şi va obţine aprobarea autoritãţilor competente pentru 

marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; 
(c) Beneficiarul nu va fi rãspunzãtor pentru revendicãrile generate de 

utilizarea drumurilor de acces; 
(d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea 

drumurilor de acces private, şi 
(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor 

de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi 

necesitãţile Antreprenorului. 
4.16. Transportul Bunurilor 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
(a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel puţin 21 

de zile înainte de data la care Echipamentele sau cantitãţi importante din 

alte Bunuri vor fi livrate pe Şantier; 
(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încãrcarea, 

transportul, primirea, descãrcarea, depozitarea şi protejarea tuturor 

Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrãrilor; şi 
(c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despãgubirii 

pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi 

cheltuielile legale) care rezultã din transportul Bunurilor şi va negocia 

şi suporta toate cheltuielile generate de revendicãrile privind 

transportul acestora. 
4.17. Utilajele Antreprenorului 
Antreprenorul va rãspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe 

Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în 

întregime destinate executãrii Lucrãrilor. Antreprenorul nu va retrage de 

pe Şantier nici un Utilaj important fãrã consimţãmântul Inginerului. Nu 

este necesar consimţãmântul pentru vehiculele care transportã Bunuri sau 

Personal al Antreprenorului în afara Şantierului. 
4.18. Protecţia Mediului 
Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru protecţia mediului 

înconjurãtor (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru 

limitarea daunelor sau afectãrii populaţiei şi a proprietãţilor ca urmare 

a poluãrii, zgomotului şi a altor consecinţe ale activitãţii sale. 
Antreprenorul se va asigura cã emisiile, deversãrile de suprafaţã şi 

deşeurile rezultate în urma activitãţilor proprii nu vor depãşi valorile 

indicate în Specificaţii şi nu vor depãşi valorile admise de Legislaţia în 

vigoare. 
4.19. Electricitate, Apã şi Gaz 
Cu excepţia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi rãspunzãtor de 

furnizarea energiei electrice, apei şi altor servicii care îi sunt 

necesare. 
Antreprenorul va fi îndreptãţit sã utilizeze, în scopul execuţiei 

Lucrãrilor, energia electricã, apa, gazul şi alte servicii pe care 

Beneficiarul le are disponibile pe Şantier şi ale cãror detalii şi preţuri 

sunt menţionate în Specificaţii. 
Antreprenorul va furniza, pe riscul şi pe cheltuiala sa, aparatura 

necesarã utilizãrii serviciilor respective şi mãsurãrii consumurilor. 
Cantitãţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) 

pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de cãtre Inginer în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] 

şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare]. Antreprenorul va 

plãti Beneficiarului toate aceste sume. 
4.20. Utilajele Beneficiarului şi Materialele Asigurate Gratuit 



Beneficiarul va pune la dispoziţie, pentru a fi utilizate de cãtre 

Antreprenor la execuţia Lucrãrilor, Utilajele Beneficiarului (dacã existã) 

în conformitate cu detaliile, modalitãţile şi preţurile menţionate în 

Specificaţii. Cu excepţia altor prevederi ale Specificaţiilor: 
(a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptând 

situaţia în care: 
(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele 

Beneficiarului în perioada de timp în care Personalul Antreprenorului le 

utilizeazã, conduce, coordoneazã, se aflã în posesia acestuia sau le 

controleazã. 
Cantitãţile realizate şi sumele datorate (stabilite conform preţurilor 

menţionate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite 

sau stabilite de cãtre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 

2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului 

de Soluţionare]. Antreprenorul va plãti aceste sume Beneficiarului. 
Beneficiarul va furniza, fãrã a percepe vreun cost, materialele asigurate 

gratuit (dacã existã) în conformitate cu detaliile menţionate în 

Specificaţii. Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul şi pe 

cheltuiala sa, la termenul şi în locul specificate în Contract. 

Antreprenorul va face inspecţia vizualã a acestor materiale şi va 

transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare referitoare la orice 

lipsuri, defecte sau deficienţe ale acestora. Dacã nu se convine altfel de 

cãtre cele douã Pãrţi, Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice 

lipsã, defect sau deficienţã. 
Ulterior inspecţiei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute 

în grija, custodia şi sub controlul Antreprenorului. Obligaţiile 

Antreprenorului de a inspecta, avea grijã, pãstra în custodie şi controla 

aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de rãspunderea pentru 

lipsurile, defectele sau deficienţele, care nu au fost evidente la 

inspecţia vizualã. 
4.21. Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrãrilor 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, rapoartele lunare 

privind evoluţia execuţiei Lucrãrilor vor fi elaborate de cãtre 

Antreprenor şi transmise Inginerului în şase exemplare. Primul raport va 

acoperi perioada pânã la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive 

Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lunã, 

în termen de 7 zile dupã ultima zi a perioadei cuprinsã în raport. 
Raportarea va continua pânã la terminarea de cãtre Antreprenor a tuturor 

lucrãrilor rãmase la data de terminare specificatã în Procesul Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrãrilor. 
Fiecare raport va include: 
(a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând 

fiecare etapã de proiectare (dacã e cazul), Documentele Antreprenorului, 

achiziţii, fabricaţie, livrãri pe Şantier, construcţie, montaj şi 

efectuarea testelor incluzând în raportare fiecare Subantreprenor 

nominalizat (dupã cum se specificã în Clauza 5 [Subantreprenori 

Nominalizaţi]); 
(b) fotografii care sã reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia 

lucrãrilor pe Şantier; 
(c) pentru producerea fiecãrui subansamblu principal al Echipamentelor şi 

pentru Materiale, se vor prezenta: numele producãtorului, locul de 

asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele realizate 

pentru: 
(i) începerea asamblãrii; 
(ii) inspecţiile fãcute de Antreprenor; 
(iii) testele, şi 
(iv) transportul şi sosirea pe Şantier; 
(d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportãri privind Personalul 

şi Utilajele Antreprenorului]; 
(e) copii ale documentelor de asigurare a calitãţii, rezultatele testelor 

şi certificatele de calitate pentru Materiale; 
(f) lista înştiinţãrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 

[Revendicãrile Beneficiarului] şi celor transmise potrivit prevederilor 



Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului]; 
(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra 

oricãror incidente neprevãzute şi activitãţi în legãturã cu aspectele de 

mediu şi relaţiile publice; şi 
(h) comparaţii între evoluţia realã a Lucrãrilor şi cea planificatã, 

prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care 

pot periclita terminarea lucrãrilor conform prevederilor Contractului şi 

mãsurile care se adoptã (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea 

întârzierilor. 
4.22. Securitatea Şantierului 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul 

persoanelor neautorizate pe Şantier, şi 
(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, 

Personalul Beneficiarului şi oricare alte persoane a cãror identitate a 

fost notificatã Antreprenorului de cãtre Beneficiar sau Inginer, în 

calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe 

Şantier. 
4.23. Activitãţile Antreprenorului pe Şantier 
Antreprenorul va restrânge aria de desfãşurare a activitãţii numai în 

limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de 

cãtre Antreprenor şi acceptate de cãtre Inginer ca zone de lucrãri. 

Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru a pãstra Utilajele 

Antreprenorului şi Personalul propriu în limitele Şantierului şi ale 

zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. 
Pe parcursul executãrii Lucrãrilor, Antreprenorul va pãstra Şantierul 

degajat de obstacole inutile şi va depozita sau îndepãrta orice Utilaj 

propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curãţa şi înlãtura de pe 

Şantier orice moloz, resturi şi Lucrãrile Provizorii care nu mai sunt 

necesare. 
Dupã emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, 

Antreprenorul va curãţa şi îndepãrta, de pe acea parte a Şantierului şi a 

Lucrãrilor la care se referã Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrãrilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, 

molozul, gunoaiele şi Lucrãrile Provizorii. Antreprenorul va lãsa partea 

respectivã a Şantierului şi Lucrãrile curate şi în siguranţã. Pe parcursul 

Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Antreprenorul poate pãstra pe 

Şantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor 

prevãzute în Contract. 
4.24. Vestigii 
Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitãţile, 

împreunã cu construcţiile şi alte rãmãşiţe sau elemente de interes 

arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în 

grija şi sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate 

mãsurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte 

persoane de la înlãturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. 
Dupã descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu 

promptitudine o înştiinţare Inginerului, care va emite instrucţiuni pentru 

modul de soluţionare. Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri sau se 

produc Costuri suplimentare ca urmare a respectãrii acestor instrucţiuni, 

Antreprenorul va transmite o nouã înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia 

respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], 

va avea dreptul la: 
(a) O prelungire a duratei de execuţie pentru fiecare întârziere, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacã 

terminarea Lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. 
Dupã primirea noii înştiinţãri, Inginerul va proceda în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 

conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 

 



5. Subantreprenori Nominalizaţi 
5.1. Definiţia "Subantreprenorului Nominalizat" 
În Contract, "Subantreprenor nominalizat" înseamnã un Subantreprenor: 
(a) care este menţionat în Contract ca fiind un Subantreprenor 

nominalizat, sau 
(b) pe care Inginerul, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificãri şi 

Actualizãri], îl desemneazã sã fie angajat ca Subantreprenor, conform unei 

instrucţiuni transmise Antreprenorului. 
5.2. Obiecţii la Nominalizare 
Antreprenorul nu va fi obligat sã angajeze un Subantreprenor nominalizat 

împotriva cãruia Antreprenorul are obiecţii rezonabile, şi înştiinţeazã 

Inginerul cât de repede posibil, prezentând motivaţia corespunzãtoare. 

Obiecţia se va considera rezonabilã dacã este rezultatul oricãreia dintre 

urmãtoarele situaţii (printre altele), cu excepţia cazurilor în care 

Beneficiarul este de acord sã ofere compensaţii Antreprenorului pentru 

orice consecinţe ale acestora: 
(a) existã motive sã se creadã cã Subantreprenorul nu are competenţã, 

resurse sau capacitate financiarã; 
(b) Contractul de subantreprizã nu specificã dacã Subantreprenorul 

nominalizat va despãgubi Antreprenorul pentru şi ca urmare a oricãrei 

neglijenţe sau folosirii necorespunzãtoare a Bunurilor de cãtre 

Subantreprenorul nominalizat, agenţii şi angajaţii acestuia; sau 
(c) Contractul de subantreprizã nu precizeazã cã, pentru activitatea de 

subantreprizã (inclusiv proiectarea, dacã existã), Subantreprenorul 

nominalizat: 
(i) se va angaja sã elibereze Antreprenorul de/şi sã preia obligaţiile şi 

responsabilitãţile Antreprenorului prevãzute în Contract, şi 
(ii) va exonera Antreprenorul de toate obligaţiile şi responsabilitãţile 

prevãzute în Contract sau în legãturã cu acesta şi îl va despãgubi pentru 

consecinţele nerespectãrii de cãtre Subantreprenor a acestor obligaţii şi 

a neîndeplinirii acestor responsabilitãţi. 
5.3. Plata Subantreprenorilor Nominalizaţi 
Antreprenorul va plãti Subantreprenorilor nominalizaţi sumele pe care 

Inginerul le certificã ca fiind datorate, în conformitate cu prevederile 

Contractului de subantreprizã. Aceste sume împreunã cu alte plãţi vor fi 

incluse în Preţul Contractului în conformitate cu prevederile sub-

paragrafului (b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excepţia 

celor menţionate în Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea Plãţilor cãtre 

Subantreprenori]. 
5.4. Confirmarea Plãţilor 
Înainte de emiterea Certificatului de Platã care include o sumã care poate 

fi plãtitã unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita 

Antreprenorului sã furnizeze o dovadã rezonabilã care sã arate cã 

Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este 

îndreptãţit în conformitate cu Certificatele de Platã anterioare, mai 

puţin deducerile care se aplicã pentru sumele reţinute sau alte obligaţii. 

Cu excepţia cazurilor în care Antreprenorul: 
(a) transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau 
(b) (i) transmite Inginerului în scris un rãspuns care sã menţioneze cã 

Antreprenorul are dreptul de a reţine sau refuzã sã plãteascã aceste sume, 

şi (ii) transmite Inginerului dovezi rezonabile care sã dovedeascã faptul 

cã 
Subantreprenorul nominalizat a fost informat cu privire la dreptul 

Antreprenorului, 
Beneficiarul poate (la alegerea sa) sã plãteascã, direct 

Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor 

certificate anterior (mai puţin deducerile aplicabile) care sunt datorate 

Subantreprenorului nominalizat şi pentru care Antreprenorul nu a reuşit sã 

transmitã dovezile descrise în sub-paragrafele (a) şi (b) de mai sus. 
Antreprenorul va plãti Beneficiarului sumele plãtite de cãtre Beneficiar 

Subantreprenorilor. 

 



6. Personalul şi Forţa de Muncã 
6.1. Angajarea Personalului şi Forţei de Muncã 
Cu excepţia celor prevãzute în Specificaţii, Antreprenorul va lua toate 

mãsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncã, 

nelocalnic sau din zonã, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi 

transportul acestuia. 
6.2. Nivelul de Salarizare şi Condiţiile de Muncã 
Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncã care 

sã nu fie inferioare celor stabilite pentru activitãţi similare din zona 

în care se executã lucrarea. Dacã nivelurile de salarizare şi condiţiile 

de muncã nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii şi condiţii 

de muncã practicate pe plan local de cãtre angajatori cu activitãţi 

similare cu cele ale Antreprenorului. 
6.3. Persoane în serviciul Beneficiarului 
Antreprenorul nu va recruta sau nu va încerca sã recruteze personal sau 

forţã de muncã din cadrul Personalului Beneficiarului. 
6.4. Legislaţia Muncii 
Antreprenorul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplicã 

Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, 

sãnãtate, securitatea muncii, asistenţã socialã, emigrare şi repatriere, 

şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
Antreprenorul le va solicita angajaţilor sãi sã se conformeze Legilor în 

vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii. 
6.5. Programul de Lucru 
Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrãtoare şi în afara 

programului normal de lucru menţionat în Anexa la Ofertã, cu urmãtoarele 

excepţii: 
(a) Contractul conţine alte prevederi; 
(b) existã acordul Inginerului; 
(c) Lucrarea nu poate fi evitatã sau este necesarã pentru protejarea 

vieţii sau a proprietãţii sau pentru siguranţa Lucrãrilor, caz în care 

Antreprenorul va informa imediat Inginerul. 
6.6. Facilitãţi pentru Personal şi Forţa de Muncã 
Cu excepţia altor prevederi ale Specificaţiilor, Antreprenorul va asigura 

şi menţine toate facilitãţile necesare legate de cazare, masã şi 

transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va 

asigura facilitãţi pentru Personalul Beneficiarului, conform celor 

menţionate în Specificaţii. 
Antreprenorul nu va permite nici unuia din angajaţii sãi sã locuiascã 

temporar sau permanent în construcţiile care fac parte din Lucrãrile 

Permanente. 
6.7. Sãnãtatea şi Securitatea Muncii 
Antreprenorul va lua toate mãsurile necesare pentru menţinerea sãnãtãţii 

şi securitãţii Personalului propriu. 
Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autoritãţile sanitare, cã 

personalul medical, facilitãţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul 

de ambulanţã sunt asigurate în permanenţã pe Şantier şi în taberele de 

cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului şi cã se iau 

toate mãsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor 

de igienã şi prevenirea epidemiilor. 
Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, 

care sã rãspundã de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea 

accidentelor. Aceastã persoanã va fi calificatã pentru o astfel de 

activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune 

mãsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrãrilor, 

Antreprenorul va asigura toate facilitãţile necesare acestei persoane 

pentru exercitarea responsabilitãţii şi autoritãţii sale. 
În situaţia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, 

Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul 

va pãstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sãnãtatea, 

securitatea şi asistenţa socialã acordatã persoanelor, precum şi la 

daunele aduse proprietãţii, aşa cum poate solicita Inginerul în mod 

rezonabil. 



6.8. Supravegherea Asiguratã de Antreprenor 
Pe durata execuţiei Lucrãrilor şi atât timp cât este necesar pentru 

îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura toatã 

asistenţa necesarã pentru planificarea, coordonarea, administrarea, 

inspectarea şi testarea lucrãrilor. 
Supravegherea va fi asiguratã de un numãr suficient de persoane care sã 

cunoascã limba de comunicare (definitã în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]) 

şi operaţiunile care trebuie executate (inclusiv metode şi proceduri 

necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru 

execuţia satisfãcãtoare şi în siguranţã a Lucrãrilor. 
6.9. Personalul Antreprenorului 
Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregãtirea şi experienţa 

necesare în domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita 

Antreprenorului sã înlãture (sau sã dispunã înlãturarea) orice persoanã 

angajatã pe Şantier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul 

Antreprenorului, dacã este cazul, care: 
(a) manifestã un comportament necorespunzãtor sau lipsit de 

responsabilitate; 
(b) îndeplineşte sarcinile cu incompetenţã sau neglijenţã; 
(c) nu respectã prevederile Contractului; sau 
(d) persistã în a aborda un comportament care aduce prejudicii securitãţii 

muncii, sãnãtãţii sau protecţiei mediului. 
Dacã este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru 

numire) o persoanã corespunzãtoare pentru înlocuire. 
6.10. Raportãri privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului 
Antreprenorul va transmite Inginerului informaţii care sã precizeze 

numãrul fiecãrei categorii a Personalului Antreprenorului şi a fiecãrui 

tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. Informaţiile vor fi 

transmise lunar, într-o formã aprobatã de cãtre Inginer, pânã la data 

terminãrii de cãtre Antreprenor a lucrãrilor rãmase de executat menţionate 

în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor. 
6.11. Conduita Necorespunzãtoare 
Antreprenorul va lua, în permanenţã, mãsurile necesare pentru a preveni 

ilegalitãţile, dezordinea şi conduita necorespunzãtoare a Personalului 

Antreprenorului şi pentru pãstrarea liniştii şi protecţiei persoanelor sau 

a proprietãţii pe şi în vecinãtatea Şantierului. 

 
7. Utilajele, Materialele şi Execuţia 
7.1. Modul de Execuţie 
Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea şi 

aprovizionarea Materialelor şi de toate cele necesare execuţiei 

Lucrãrilor: 
(a) în modul (dacã existã) specificat în Contract; 
(b) cu grijã şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; 

şi 
(c) cu mijloace corespunzãtoare şi Materiale care nu prezintã riscuri, 

dacã în Contract nu este altfel prevãzut. 
7.2. Prelevarea de Probe 
Înainte de utilizarea Materialelor la Lucrãri, Antreprenorul va transmite 

Inginerului, pentru consimţãmânt, urmãtoarele probe de Materiale şi 

informaţii relevante: 
(a) probe standard prelevate de la producãtor şi probe specificate în 

Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; şi 
(b) probe suplimentare indicate de cãtre Inginer. 
Fiecare probã va fi etichetatã, cu menţiunea originii şi locului de 

utilizare în Lucrare. 
7.3. Inspecţia 
Personalul Beneficiarului va avea oricând: 
(a) acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de 

unde se obţin Materiale naturale; şi 
(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblãrii şi execuţiei lucrãrilor 

(pe Şantier sau în altã parte), sã examineze, inspecteze, mãsoare şi sã 



testeze materialele şi calitatea execuţiei, şi sã verifice evoluţia 

proceselor de producere a Echipamentelor şi de producere şi prelucrare a 

Materialelor. 
Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condiţiile necesare 

desfãşurãrii activitãţilor menţionate, inclusiv asigurarea acceselor, 

facilitãţilor, aprobãrilor şi echipamentului de protecţie. Aceste 

activitãţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţiile şi 

responsabilitãţile sale. 
Antreprenorul va înştiinţa Inginerul de fiecare datã când o lucrare este 

terminatã şi înainte ca aceasta sã devinã acoperitã, ascunsã sau ambalatã 

pentru depozitare sau transport. În continuare, Inginerul va efectua, fãrã 

întârzieri nejustificate examinarea, inspecţia, mãsurãtorile sau testele 

necesare, sau va înştiinţa Antreprenorul cã aceste activitãţi nu sunt 

necesare. Dacã Antreprenorul omite sã transmitã înştiinţarea, acesta, la 

solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea şi va efectua remedierile 

necesare pe cheltuialã proprie. 
7.4. Testarea 
Aceastã Sub-Clauzã se va aplica tuturor testelor specificate în Contract, 

altele decât Testele dupã Terminare (dacã existã). 
Antreprenorul va furniza toatã aparatura, asistenţa tehnicã, documentele 

şi alte informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, 

instrumente, forţã de muncã, materiale şi personal cu calificarea şi 

experienţa corespunzãtoare, necesare pentru realizarea eficientã a 

testelor specificate. Antreprenorul va conveni împreunã cu Inginerul data 

şi locul pentru desfãşurarea testelor specificate pentru Echipamente, 

Materiale şi alte pãrţi ale Lucrãrilor. 
Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificãri şi 

Actualizãri], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui 

Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacã aceste teste 

modificate sau suplimentare aratã cã Echipamentele testate, Materialele 

sau calitatea execuţiei nu respectã prevederile Contractului, atunci 

costul efectuãrii acestora va fi suportat de cãtre Antreprenor, fãrã a lua 

în considerare alte prevederi ale Contractului. 
Inginerul va înştiinţa Antreprenorul, cu cel puţin de 24 de ore înainte, 

cu privire la intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. 

Dacã Inginerul nu se prezintã la data şi locul convenite, Antreprenorul 

poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care Inginerul 

dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în 

prezenţa Inginerului. 
Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri şi/sau se produc Costuri 

suplimentare ca urmare a respectãrii acestor instrucţiuni sau ca urmare a 

întârzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va 

înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 

20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a) prelungirea duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacã 

terminarea Lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil, 

care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va proceda în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a 

conveni sau a stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind 

rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele 

testelor sunt corespunzãtoare, Inginerul va aproba buletinele de încercare 

ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma 

rezultatele testelor. Dacã Inginerul nu a participat la teste, se 

considerã cã acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obţinute. 
7.5. Respingerea 
Dacã în urma examinãrii, inspecţiei, mãsurãtorii sau testãrii se 

identificã Echipamente, Materiale sau Lucrãri cu deficienţe sau neconforme 

cu prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele, 

Materialele sau Lucrãrile prin transmiterea unei înştiinţãri cãtre 



Antreprenor cuprinzând motivaţia respingerii. Antreprenorul va remedia 

deficienţele cu promptitudine şi se va asigura cã produsul remediat este 

în conformitate cu prevederile Contractului. 
Dacã Inginerul solicitã refacerea testelor pentru Echipamentele, 

Materialele sau Lucrãrile remediate, testele se vor repeta în termenii 

similari cu testele şi condiţiile iniţiale. Dacã respingerea şi refacerea 

testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare, Antreprenorul va 

suporta aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 

[Revendicãrile Beneficiarului]. 
7.6. Lucrãri de Remediere 
Fãrã a lua în considerare testele sau certificãrile anterioare, Inginerul 

poate solicita Antreprenorului: 
(a) sã înlãture de pe Şantier şi sã înlocuiascã orice Echipament sau 

Material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, 
(b) sã înlãture sau sã refacã orice lucrare care nu este în conformitate 

cu prevederile Contractului, şi 
(c) sã execute orice lucrare care este solicitatã ca urgentã pentru 

siguranţa Lucrãrilor datoritã unui accident, unui eveniment neprevãzut sau 

altui factor. 
Antreprenorul se va conforma solicitãrii într-un interval de timp 

rezonabil, care va fi perioada de timp (dacã existã) specificatã în 

solicitare, sau în regim de urgenţã dacã urgenţa este specificatã potrivit 

prevederilor sub-paragrafului (c). 
Dacã Antreprenorul nu se conformeazã solicitãrii, Beneficiarul va fi 

îndreptãţit sã angajeze şi sã plãteascã alt antreprenor care sã execute 

lucrarea. Cu excepţia cazului în care Antreprenorul este îndreptãţit la 

platã pentru lucrare, Antreprenorul va plãti Beneficiarului, în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile 

Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicitãrii. 
7.7. Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor 
Dacã nu contravine Legilor Ţãrii şi fãrã riscul sechestrului sau a altor 

impuneri, Materialele şi fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni 

proprietatea Beneficiarului atunci când: 
(a) sunt livrate pe Şantier; sau când 
(b) Antreprenorul este îndreptãţit la încasarea valorii Echipamentelor şi 

Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor 

şi Materialelor în Eventualitatea Suspendãrii Lucrãrilor]. 
7.8. Redevenţe 
Cu excepţia altor prevederi ale Specificaţiilor, Antreprenorul va plãti 

toate redevenţele, chiriile şi alte cheltuieli pentru: 
(a) Materialele naturale obţinute în afara Şantierului, şi 
(b) depozitarea materialelor rezultate din demolãri şi excavãri şi a altor 

materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excepţia cazurilor în 

care zonele de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în 

Contract. 

 
8. Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrãrilor 
8.1. Începerea Lucrãrilor 
Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de 

Începere a lucrãrilor cu cel puţin 7 zile înainte de aceastã datã. Cu 

excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale Data de Începere a 

lucrãrilor nu va depãşi cu mai mult de 42 de zile data primirii de cãtre 

Antreprenor a Scrisorii de Acceptare. 
Antreprenorul va începe execuţia Lucrãrilor cât mai curând posibil dupã 

Data de Începere şi va continua execuţia Lucrãrilor cu promptitudine şi 

fãrã întârzieri. 
8.2. Durata de Execuţie 
Antreprenorul va finaliza toate Lucrãrile şi fiecare Sector (dacã existã) 

pânã la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrãrilor sau a Sectorului (dupã 

caz) inclusiv: 
(a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrãrilor, şi 
(b) terminarea tuturor lucrãrilor prevãzute în Contract astfel încât 



Lucrãrile sau Sectoarele sã poatã fi considerate terminate pentru a fi 

supuse Recepţiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia 

Lucrãrilor şi Sectoarelor de Lucrãri]. 
8.3. Programul de Execuţie 
În termen de 28 zile dupã primirea înştiinţãrii potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 8.1 [Începerea Lucrãrilor], Antreprenorul va transmite Inginerului 

un program de execuţie detaliat cu planificãri calendaristice. De 

asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare datã 

când programul anterior nu mai corespunde evoluţiei lucrãrilor sau 

obligaţiilor Antreprenorului. Fiecare program va include: 
(a) ordinea în care Antreprenorul intenţioneazã sã execute Lucrãrile, 

inclusiv perioadele propuse pentru fiecare fazã de proiectare (dacã 

existã), Documentele Antreprenorului, producerea Echipamentelor, 

procurarea, livrarea pe Şantier, construcţia, montarea şi testarea, 
(b) fiecare din activitãţile de mai sus realizate de subantreprenorii 

nominalizaţi (definiţi în Clauza 5 [Subantreprenori nominalizaţi]); 
(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate 

în Contract, şi 
(d) un raport justificativ care sã includã: 
(i) o descriere generalã a metodelor pe care Antreprenorul intenţioneazã 

sã le aplice şi a principalelor etape de execuţie a Lucrãrilor, şi 
(ii) detalii cuprinzând estimãrile rezonabile ale Antreprenorului privind 

necesarul de Personal pe categorii precum şi numãrul fiecãruia din 

Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier pentru realizarea fiecãrei 

etape principale de lucrãri, 
Dacã în termen de 21 de zile dupã primirea programului, Inginerul nu 

transmite o înştiinţare Antreprenorului, în care sã menţioneze cã 

programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va 

acţiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaţii pe care trebuie 

sã le îndeplineascã potrivit prevederilor Contractului. Personalul 

Beneficiarului va fi îndreptãţit sã-şi planifice activitatea conform 

programului Antreprenorului. 
Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile 

evenimente viitoare care pot apãrea şi asupra circumstanţelor care pot 

afecta negativ lucrãrile, pot majora Preţul Contractului sau provoca 

întârzieri în execuţia Lucrãrilor. Inginerul poate solicita 

Antreprenorului sã transmitã o estimare a efectului anticipat al 

evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de 

soluţionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 
Dacã Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se 

menţioneazã cã programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor 

Contractului sau evoluţiei Lucrãrilor şi intenţiilor declarate ale 

Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program 

actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 
8.4. Prelungirea Duratei de Execuţie 
Antreprenorul va avea dreptul, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-

Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], la o prelungire a Duratei de 

Execuţie dacã şi în mãsura în care terminarea Lucrãrilor potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrãrilor şi a Sectoarelor de 

Lucrãri], este sau va fi întârziatã de urmãtoarele cauze: 
(a) o Modificare (dacã nu s-a convenit prelungirea Duratei de Execuţie 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]) sau o 

schimbare substanţialã a cantitãţii unui articol de lucrãri inclus în 

Contract, (b) un motiv de întârziere care acordã dreptul prelungirii 

Duratei de Execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste 

Condiţii de Contract, 
(c) condiţii climatice nefavorabile excepţionale, 
(d) lipsa Imprevizibilã a personalului sau a Bunurilor, datoratã unor 

epidemii sau acţiuni guvernamentale, sau 
(e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi 

atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor 

antreprenori ai Beneficiarului care îşi desfãşoarã activitatea pe Şantier. 
Dacã Antreprenorul se considerã îndreptãţit la o prelungire a Duratei de 



Execuţie, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului]. Atunci când va stabili o 

prelungire a Duratei de Execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, 

Inginerul va revedea cele stabilite anterior şi va putea majora dar, nu va 

putea reduce perioada cumulatã de prelungire. 
8.5. Întârzieri Cauzate de Autoritãţi 
În cazul în care se produc urmãtoarele situaţii: 
(a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autoritãţile 

publice legal constituite din Ţarã, 
(b) autoritãţile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, şi 
(c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile, întârzierile sau 

întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuţie 

potrivit prevederilor sub-paragrafului 
(b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. 
8.6. Ritmul Evoluţiei Lucrãrilor 
În situaţia în care: 
(a) evoluţia lucrãrilor este nesatisfãcãtoare pentru respectarea Duratei 

de Execuţie, şi/sau 
(b) evoluţia lucrãrilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) 

programului de execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 

[Programul de Execuţie] 
Din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea 

Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului 

transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de 

Execuţie], unui program actualizat şi unui raport justificativ care sã 

descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în 

vederea stimulãrii evoluţiei lucrãrilor pentru încadrarea în Durata de 

Execuţie. 
Dacã nu este notificat altfel de cãtre Inginer, Antreprenorul va adopta 

metode revizuite care pot necesita majorarea numãrului orelor de lucru 

şi/sau a numãrului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala 

Antreprenorului. Dacã aceste metode revizuite produc costuri suplimentare 

pentru Beneficiar, Antreprenorul va plãti Beneficiarului aceste costuri, 

în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile 

Beneficiarului], precum şi penalitãţi pentru întârzieri (dacã e cazul), 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos. 
8.7. Penalitãţi de Întârziere 
Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 

[Durata de Execuţie], Antreprenorul va plãti Beneficiarului penalitãţi de 

întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile 

Beneficiarului]. Penalitãţile de întârziere vor constitui suma menţionatã 

în Anexa la Oferta, care va fi plãtitã pentru fiecare zi de întârziere 

înregistratã între Data de Terminare contractualã şi data specificatã în 

Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor. Suma totalã 

datoratã, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depãşi 

suma maximã aferentã penalitãţilor de întârziere (dacã exista), prevãzutã 

în Anexa la Ofertã. 
Penalitãţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, 

în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea 

Lucrãrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului 

de cãtre Beneficiar]. Aceste penalitãţi nu vor exonera Antreprenorul de 

obligaţia de a termina Lucrãrile sau de alte sarcini, obligaţii sau 

responsabilitãţi pe care le are conform prevederilor Contractului. 
8.8. Suspendarea Lucrãrilor 
Inginerul poate oricând dispune Antreprenorului suspendarea executãrii 

unei pãrţi sau a tuturor Lucrãrilor. Pe perioada suspendãrii, 

Antreprenorul va proteja, pãstra şi asigura paza acelei pãrţi sau a 

tuturor Lucrãrilor împotriva deteriorãrii, pierderii sau degradãrilor. 
Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendãrii. Dacã şi în 

mãsura în care cauza este notificatã şi se dovedeşte cã responsabilitatea 

este a Antreprenorului, prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 şi 8.11 nu se 

vor aplica. 
8.9. Consecinţele Suspendãrii 



Dacã Antreprenorul va înregistra întârzieri şi/sau se produc Costuri 

suplimentare ca urmare a respectãrii instrucţiunilor Inginerului potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrãrilor] şi/sau ca rezultat 

al reluãrii lucrãrilor, Antreprenorul va transmite Inginerului o 

înştiinţare şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 

[Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], 

dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. 
Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va proceda în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a 

conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrãrilor] 

Antreprenorul nu va fi îndreptãţit la o prelungire a duratei de execuţie 

şi/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecinţelor 

unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucrãrilor sau 

materialelor necorespunzãtoare sau a consecinţelor omisiunii 

Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
8.10. Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendãrii 

Lucrãrilor 
Antreprenorul va fi îndreptãţit la plata valorii (de la data suspendãrii) 

Echipamentelor şi/sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier, 

dacã: 
(a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor şi/sau 

Materialelor a fost suspendatã pentru o perioada mai mare de 28 de zile, 

şi 
(b) în conformitate cu instrucţiunile Inginerului Antreprenorul a marcat 

Echipamentele şi/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. 
8.11. Suspendarea Prelungitã 
Dacã suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea 

Lucrãrilor] a durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita 

Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacã Inginerul nu confirmã 

permisiunea în termen de 28 de zile dupã solicitare, Antreprenorul poate, 

prin înştiinţarea Inginerului, sã trateze suspendarea ca pe o omisiune 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificãri şi Actualizãri] a pãrţii 

de Lucrãri afectate. Dacã suspendarea afecteazã totalitatea Lucrãrilor, 

Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de cãtre 

Antreprenor]. 
8.12. Reluarea Execuţiei Lucrãrilor 
Dupã confirmarea permisiunii sau dispunerii reluãrii activitãţii, 

Antreprenorul şi Inginerul vor examina împreunã Lucrãrile, Echipamentele 

şi Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia toate 

deteriorãrile sau defecţiunile Lucrãrilor, Echipamentelor sau Materialelor 

sau orice pierdere a acestora, care s-au produs în timpul suspendãrii. 

 
9. Testele la Terminare 
9.1. Obligaţiile Antreprenorului 
Ulterior furnizãrii documentelor potrivit prevederilor sub-paragrafului 

(d) din Sub-Clauza 4.1 [Obligaţiile Generale ale Antreprenorului]. 

Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei 

Clauze şi Sub-Clauzei 7.4 [Testarea]. 
Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu cel puţin 21 de zile înainte de 

data la care Antreprenorul va fi pregãtit sã efectueze toate Testele la 

Terminare. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la 

Terminare se vor efectua în termen de 14 zile dupã aceastã datã, la data 

sau datele stabilite de cãtre Inginer. 
La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua în 

considerare efectele utilizãrii Lucrãrilor de cãtre Beneficiar asupra 

funcţionalitãţii sau altor caracteristici ale Lucrãrilor. De îndatã ce la 



Lucrãri sau la un Sector de Lucrãri s-au înregistrat Teste la Terminare 

corespunzãtoare, Antreprenorul va transmite Inginerului un raport care 

certificã rezultatele Testelor. 
9.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor 
Dacã efectuarea Testelor la Terminare este întârziatã nejustificat de 

cãtre Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al 

cincilea) şi/sau Sub-Clauza 10.3 [Recepţia şi Testele la Terminarea 

Lucrãrilor]. 
Dacã Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de cãtre 

Antreprenor, Inginerul poate solicita Antreprenorului, printr-o 

înştiinţare, sã efectueze Testele în interval de 21 de zile de la primirea 

înştiinţãrii respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele 

stabilite de cãtre Antreprenor situate în intervalul de 21 de zile, 

termene de care va înştiinţa Inginerul. 
Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã efectueze Testele la Terminare în 

perioada de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu 

riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor 

considera ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului, iar rezultatele 

Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. 
9.3. Repetarea Testelor 
Dacã Lucrãrile, sau un Sector de Lucrãri, înregistreazã Teste la Terminare 

necorespunzãtoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 

[Respingerea], iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele 

necorespunzãtoare şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legãturã 

cu acestea sã fie repetate în termenii şi condiţiile aplicabile testelor 

anterioare. 
9.4. Rezultate Necorespunzãtoare ale Testelor la Terminare 
Dacã Lucrãrile, sau un Sector de Lucrãri, înregistreazã Teste la Terminare 

necorespunzãtoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 

[Repetarea Testelor], Inginerul va fi îndreptãţit: 
(a) sã dispunã repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 9.3; 
(b) sã respingã Lucrãrile sau Sectorul de Lucrãri (dupã caz), dacã 

rezultatele necorespunzãtoare nu permit Beneficiarului utilizarea 

Lucrãrilor sau Sectorului de Lucrãri, eventualitate în care Beneficiarul 

va aplica mãsurile prevãzute în sub-paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 

[Omisiunea Remedierii Defecţiunilor]; sau 
(c) sã emitã un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, dacã 

Beneficiarul solicitã acest lucru. 
În eventualitatea în care se aplicã mãsurile prevãzute în sub-paragraful 

(c), Antreprenorul va proceda în concordanţã cu celelalte obligaţii impuse 

de Contract, iar Preţul Contractului se va diminua cu suma necesarã 

despãgubirii Beneficiarului de consecinţele erorilor Antreprenorului. Dacã 

diminuarea menţionatã pentru acoperirea consecinţelor erorilor 

Antreprenorului nu este stabilitã (sau metoda de calcul a acesteia nu este 

definitã) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea sã fie 

(i) convenitã de ambele pãrţi (pentru remedierea erorii) şi plãtitã 

înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrãrilor, sau (ii) stabilitã şi plãtitã potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea 

Modului de Soluţionare]. 

 
10. Recepţia Lucrãrilor de cãtre Beneficiar 
10.1. Recepţia Lucrãrilor şi a Sectoarelor de Lucrãri 
Cu excepţia celor prevãzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzãtoare 

ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepţiona Lucrãrile în 

situaţia în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu 

prevederile Contractului, incluzând condiţionãrile descrise în Sub-Clauza 

8.2 [Durata de Execuţie] şi cu excepţiile prevãzute în sub-paragraful (a) 

de mai jos, şi (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie 

la Terminarea Lucrãrilor, sau se considerã cã a fost emis în conformitate 

cu prevederile acestei Sub-Clauze. 



Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrãrilor cu cel puţin 14 zile înainte ca 

Lucrãrile, din punct de vedere al Antreprenorului, sã fie terminate şi 

pregãtite de recepţie. 
Dacã Lucrãrile sunt împãrţite pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita 

emiterea Proceselor Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor pentru 

fiecare Sector de lucrãri în parte. 
În termen de 28 de zile de la primirea solicitãrii Antreprenorului, 

Inginerul: 
(a) va emite cãtre Antreprenor Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrãrilor precizând data la care Lucrãrile sau Sectoarele de lucrãri au 

fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, cu excepţia 

unor lucrãri minore rãmase neexecutate şi a defecţiunilor care nu vor 

afecta semnificativ utilizarea Lucrãrilor sau a Sectoarelor de lucrãri în 

scopul destinat (pânã când sau în timp ce aceste lucrãri sunt finalizate 

şi defecţiunile sunt remediate); sau 
(b) va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrãrile 

pe care sã le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilã emiterea 

Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor. Antreprenorul va 

finaliza lucrãrile, înainte de a transmite o nouã înştiinţare potrivit 

prevederilor acestei Sub-Clauze. 
Dacã, în termen de 28 de zile, Inginerul nu reuşeşte sã emitã Procesul 

Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, sau sã respingã solicitarea 

Antreprenorului şi dacã Lucrãrile sau Sectoarele de lucrãri (dupã caz) 

sunt în mare parte conforme prevederilor Contractului, se va considera cã 

Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor a fost emis în ultima 

zi a perioadei de 28 de zile. 
10.2. Recepţia unor Pãrţi de Lucrãri 
Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrãrilor pentru orice parte a Lucrãrilor Permanente, numai cu aprobarea 

exclusivã a Beneficiarului. 
Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrãrilor (altfel decât ca 

mãsurã temporarã specificatã în Contract, sau convenitã de cãtre ambele 

Pãrţi) pânã când Inginerul nu emite, dacã emite, un Proces Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrãrilor pentru aceastã parte. Dacã Beneficiarul 

utilizeazã o parte a Lucrãrilor înainte de emiterea Procesului Verbal de 

Recepţie: 
(a) partea care este utilizatã va fi consideratã ca fiind recepţionatã de 

la data la care a început utilizarea acesteia; 
(b) Antreprenorul va înceta sã mai aibã responsabilitatea privind acea 

parte începând cu data la care a început utilizarea acesteia, datã la care 

responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului, şi 
(c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrãrilor pentru aceastã parte. 
Dupã ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrãrilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua mãsuri pentru asigurarea 

prioritarã pentru Antreprenor a condiţiilor necesare realizãrii Testelor 

la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la 

Terminarea Lucrãrilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea 

Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. 
Dacã se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei 

şi/sau utilizãrii de cãtre Beneficiar a unei pãrţi din Lucrare, altele 

decât utilizarea specificatã în Contract sau convenitã de cãtre 

Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia 

respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], 

va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un 

profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. Dupã 

primirea acestei înştiinţãri, Inginerul va acţiona în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 

conveni sau stabili Costurile Suplimentare şi profitul aferent. 
Dacã a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor 

pentru o parte din Lucrãri (alta decât un Sector), penalitãţile de 

întârziere pentru terminarea Lucrãrilor rãmase de executat vor fi 



diminuate. În mod similar, penalitãţile de întârziere pentru celelalte 

Sectoare de lucrãri (dacã existã), în care este inclusã şi partea 

recepţionatã, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere 

înregistratã dupã data specificatã în Procesul Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrãrilor, reducerea proporţionalã a penalitãţilor de 

întârziere se va calcula ca raport între valoarea pãrţii de Lucrãri 

recepţionatã şi valoarea totalã a Lucrãrilor sau Sectorului de lucrãri 

(dupã caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau 

stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai 

procentului zilnic al penalizãrii de întârziere aplicat, reglementat de 

prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalitãţi de Întârziere] şi nu vor afecta 

limita maximã a penalitãţilor. 
10.3. Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrãrilor 
Dacã Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile sã efectueze 

Testele la Terminare datoritã unei cauze din responsabilitatea 

Beneficiarului, se va considera cã Beneficiarul a recepţionat Lucrãrile 

sau Sectoarele de lucrãri (dupã caz) la data la care Testele la Terminare 

ar fi fost necesar a fi terminate. 
Ulterior, Inginerul va emite în consecinţã un Proces Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrãrilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare 

de îndatã ce acest lucru este posibil, dar înainte de data de expirare a 

Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. Inginerul va transmite o 

înştiinţare şi va solicita ca Testele la Terminare sã fie efectuate în 

termen de 14 zile şi în conformitate cu prevederile Contractului. 
Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri şi/sau se produc Costuri 

suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor 

la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu 

condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile 

Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], 

dacã terminarea este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil, 

care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va proceda în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 

conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
10.4. Restabilirea Suprafeţelor de Teren 
Cu excepţia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrãrilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte 

a Lucrãrilor nu va certifica execuţia lucrãrilor necesare de restabilire a 

suprafeţelor de teren din zona lucrãrii sau a altor suprafeţe de teren, 

care necesitã restabiliri. 

 
11. Perioada de Garanţie 
11.1. Terminarea Lucrãrilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor 
Pentru ca Lucrãrile şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de 

lucrãri sã corespundã prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii 

normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor sau 

cât mai curând posibil, Antreprenorul: 
(a) va completa orice lucrare rãmasã neterminatã la data emiterii 

Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, într-o perioadã 

rezonabilã menţionatã de cãtre Inginer, şi 
(b) va executa toate lucrãrile necesare pentru remedierea defecţiunilor 

sau degradãrilor, conform solicitãrilor Beneficiarului (sau în numele 

acestuia), pânã la sau înainte de data de expirare a Perioadei de 

Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrãri sau Sectoare de Lucrãri (dupã 

caz). 
Dacã se produc defecţiuni sau degradãri, Antreprenorul va fi înştiinţat în 

consecinţã de cãtre (sau în numele) Beneficiar. 
11.2. Costul Remedierii Defecţiunilor 



Toate lucrãrile la care s-a fãcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-

Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrãrilor Neexecutate şi Remedierea 

Defecţiunilor] vor fi executate cu riscul şi pe cheltuiala 

Antreprenorului, dacã şi în mãsura în care lucrãrile se datoreazã: 
(a) unui proiect pentru care este responsabil Antreprenorul, 
(b) Echipamentelor, Materialelor sau calitãţii execuţiei care nu sunt în 

conformitate cu prevederile Contractului, sau 
(c) nerespectãrii de cãtre Antreprenor a unei alte obligaţii. 
Dacã şi în mãsura în care lucrãrile de remediere sunt datorate oricãror 

alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de cãtre 

Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile Sub-

Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 
11.3. Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor 
Beneficiarul va fi îndreptãţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 

[Revendicãrile Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare 

a Defecţiunilor pentru Lucrãri sau Sectoare de lucrãri, dacã şi în mãsura 

în care Lucrãrile, Sectoarele de lucrãri sau o componentã importantã a 

Echipamentelor (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi 

utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor 

defecţiuni sau unor degradãri. Perioada de Notificare a Defecţiunilor nu 

va putea fi prelungitã cu mai mult de doi ani. 
Dacã livrarea şi/sau montajul Echipamentelor şi/sau Materialelor au fost 

suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrãrilor] 

sau a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia 

Lucrãrilor], obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei 

clauze nu se vor aplica nici unei defecţiuni sau degradãri produse la mai 

mult de doi ani dupã expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor 

pentru Echipamente şi/sau Materiale. 
11.4. Omisiunea Remedierii Defecţiunilor 
Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã remedieze defecţiunile sau degradãrile 

într-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoanã în numele 

Beneficiarului) poate stabili o datã pânã la care este necesarã remedierea 

defecţiunilor sau degradãrilor şi va transmite Antreprenorului o 

înştiinţare referitoare la aceastã datã. 
Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã remedieze defecţiunile sau degradãrile 

pânã la data stabilitã în înştiinţare şi costul lucrãrilor de remediere 

trebuia suportat de cãtre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 

11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Beneficiarul poate (la alegerea 

sa): 
(a) sã execute lucrarea în mod corespunzãtor, cu forţe proprii sau prin 

intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat 

de responsabilitate pentru aceastã lucrare iar Antreprenorul va plãti 

Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 

[Revendicãrile Beneficiarului], costurile înregistrate de cãtre Beneficiar 

pentru remedierea defecţiunilor sau degradãrilor. 
(b) sã solicite Inginerului sã convinã sau sã decidã o reducere rezonabilã 

a Preţului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 

[Stabilirea Modului de Soluţionare]; sau 
(c) sã rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se referã 

la Lucrãrile care nu pot fi utilizate în scopul stabilit dacã defecţiunile 

sau degradãrile împiedicã Beneficiarul la utilizarea Lucrãrilor sau a unei 

pãrţi semnificative a Lucrãrilor. Fãrã sã prejudicieze celelalte drepturi, 

prevãzute în Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a 

recupera toate sumele plãtite pentru Lucrãri sau pentru partea de Lucrãri 

(dupã caz), împreunã cu costurile de finanţare şi costurile aferente 

demontãrilor şi demolãrilor necesare, eliberãrii Şantierului şi returnãrii 

Echipamentelor şi Materialelor Antreprenorului. 
11.5. Înlãturarea Lucrãrilor Necorespunzãtoare 
Dacã defecţiunile sau degradãrile nu pot fi remediate cu promptitudine pe 

Şantier şi Beneficiarul îşi dã consimţãmântul, Antreprenorul poate 

înlãtura de pe Şantier, în scopul reparãrii, acele componente ale 

Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimţãmânt poate 

solicita Antreprenorului sã majoreze valoarea Garanţiei de Bunã Execuţie, 



cu valoarea de înlocuire a acestor componente, sau sã prezinte o altã 

garanţie corespunzãtoare. 
11.6. Repetarea Testelor 
Dacã lucrãrile de remediere a defecţiunilor sau degradãrilor pot afecta 

funcţionalitatea Lucrãrilor, Inginerul poate solicita repetarea oricãrora 

dintre Testele prevãzute în Contract. Solicitarea va fi fãcutã printr-o 

înştiinţare transmisã în termen de 28 de zile dupã efectuarea 

remedierilor. 
Aceste teste vor fi efectuate în condiţiile şi termenii aplicabili 

testelor anterioare, cu excepţia faptului cã ele vor fi efectuate cu 

riscul şi pe cheltuiala Pãrţii rãspunzãtoare pentru lucrãrile de 

remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii 

Defecţiunilor]. 
11.7. Dreptul de Acces 
Potrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de 

acces la Lucrãri dupã cum este în mod rezonabil necesar, pânã la emiterea 

Procesului Verbal de Recepţie Finalã, cu excepţia situaţiilor de 

incompatibilitate cu mãsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului. 
11.8. Stabilirea Cauzelor Defecţiunilor 
La solicitarea şi indicaţiile Inginerului, Antreprenorul va cãuta sã 

identifice cauzele tuturor defecţiunilor. Cu excepţia situaţiei în care 

Antreprenorul are obligaţia remedierii defecţiunilor pe cheltuiala 

proprie, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii 

Defecţiunilor], Costul inspecţiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi 

convenit sau stabilit de cãtre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] şi va fi inclus în Preţul 

Contractului. 
La solicitarea şi indicaţiile Inginerului, Antreprenorul va cãuta sã 

identifice cauzele tuturor defecţiunilor. Cu excepţia situaţiei în care 

Antreprenorul are obligaţia remedierii defecţiunilor pe cheltuiala 

proprie, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii 

Defecţiunilor], Costul inspecţiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi 

convenit sau stabilit de cãtre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] şi va fi inclus în Preţul 

Contractului. 
11.9. Procesul Verbal de Recepţie Finalã 
Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se considerã a fi încheiatã 

pânã când Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepţie 

Finalã, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile 

prevãzute în Contract. 
Inginerul va emite Procesul Verbal de Recepţie Finalã în termen de 28 de 

zile dupã ultima datã de expirare a Perioadei de Notificare a 

Defecţiunilor, sau cât mai curând posibil dupã ce Antreprenorul a furnizat 

toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate Lucrãrile, a efectuat 

testele pentru toate Lucrãrile şi a remediat defecţiunile. Un exemplar al 

Procesului Verbal de Recepţie Finalã va fi predat Beneficiarului. 
Procesul Verbal de Recepţie Finalã va fi singurul document considerat a 

certifica recepţia Lucrãrilor. 
11.10. Obligaţii Neîndeplinite 
Dupã emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finalã, fiecare Parte va avea 

responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rãmâne neîndeplinitã 

la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor 

neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare. 
11.11. Eliberarea Şantierului 
Dupã primirea Procesului Verbal de Recepţie Finalã, Antreprenorul va 

îndepãrta din Şantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de 

materiale, molozul, deşeurile şi Lucrãrile Provizorii. 
Dacã acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile dupã ce 

Beneficiarul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Recepţie Finalã, 

Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rãmase. 

Beneficiarul va fi îndreptãţit la plata costurilor produse pentru, sau în 

legãturã cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea 

Şantierului. 



Orice diferenţã de bani rãmasã de pe urma vânzãrii va fi plãtitã 

Antreprenorului. Dacã suma rezultatã din vânzãri nu acoperã costurile 

Beneficiarului, Antreprenorul va plãti Beneficiarului diferenţa 

neacoperitã. 

 
12. Mãsurarea şi Evaluarea 
12.1. Mãsurarea Lucrãrilor 
Lucrãrile vor fi mãsurate şi evaluate, în vederea plãţii, în conformitate 

cu prevederile acestei Clauze. 
De fiecare datã când Inginerul solicitã mãsurarea unei pãrţi din Lucrare, 

se va transmite o înştiinţare Reprezentantului Antreprenorului, care: 
(a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent 

care sã asiste Inginerul la efectuarea mãsurãtorilor, şi 
(b) va furniza orice detalii solicitate de cãtre Inginer. 
Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã participe la întâlnire sau sã trimitã un 

reprezentant, mãsurãtorile fãcute de cãtre Inginer (sau în numele 

acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte. 
Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, de câte ori este necesar ca 

Lucrãrile Permanente sã fie mãsurate pe baza înregistrãrilor din 

documente, documentele vor fi pregãtite de cãtre Inginer. Antreprenorul va 

participa împreunã cu Inginerul, la examinarea şi aprobarea documentelor, 

şi le vor semna dupã ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Dacã 

Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a 

fi corecte. 
Dacã Antreprenorul examineazã şi nu este de acord cu documentele şi/sau nu 

le semneazã, dupã cum a fost stabilit, Antreprenorul va transmite o 

înştiinţare Inginerului referitoare la documentele care sunt considerate 

incorecte. Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va revedea documentele şi 

le va confirma sau le va modifica. Dacã Antreprenorul nu va transmite 

Inginerului nici o înştiinţare în termen de 14 zile de la data la care i 

s-a solicitat sã examineze documentele, acestea vor fi considerate 

corecte. 
12.2. Metoda de Mãsurare 
Cu excepţia altor prevederi ale Contractului şi fãrã a ţine cont de 

practica curentã: 
(a) mãsurãtorile se vor face pentru cantitãţile nete reale ale fiecãrui 

articol de Lucrãri Permanente, şi 
(b) metoda de mãsurare va fi în concordanţã cu Listele de Cantitãţi sau 

alte Liste aplicabile. 
12.3. Evaluarea 
Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 

Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Preţul Contractului prin 

evaluarea fiecãrui articol de lucrãri, aplicând metoda de mãsurare 

convenitã sau stabilitã în conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 12.1 

şi 12.2 de mai sus, şi cu tariful sau preţul corespunzãtor fiecãrui 

articol. 
Pentru fiecare articol de lucrãri, tariful sau preţul corespunzãtor 

articolului va fi tariful sau preţul specificat pentru articolul respectiv 

în Contract sau, dacã nu existã un asemenea tip de articol, se vor lua în 

considerare specificaţiile referitoare la articole similare de lucrãri. 

Pentru un articol de lucrãri se va aplica un nou tarif sau preţ în 

situaţia în care: 
(a) (i) cantitatea mãsuratã a articolului este modificatã cu mai mult de 

10% din cantitatea acestui articol din Lista de Cantitãţi sau alte Liste; 
(ii) modificarea de cantitate, multiplicatã cu tariful aplicat pentru 

articolul respectiv depãşeşte 0.01% din Valoarea de Contract Acceptatã, 
(iii) modificarea de cantitate modificã Costul unitar al articolului cu 

mai mult de 1%, şi 
(iv) articolul nu este specificat în Contract ca "articol cu tarif fix" 

sau 
(b) (i) execuţia lucrãrilor este dispusã conform prevederilor Clauzei 13 



[Modificãri şi Actualizãri], 
(ii) în Contract nu se specificã nici un tarif sau preţ pentru un articol, 

şi 
(iii) Nici un tarif sau preţ din Contract nu sunt aplicabile deoarece 

articolul de lucrãri nu este similar sau nu este executat în condiţii 

similare cu nici un alt articol din Contract. 
Fiecare nou tarif sau preţ va fi calculat pe baza unor tarife sau preţuri 

similare din Contract cu modificãrile de rigoare, care sã ţinã cont de 

cele descrise în sub-paragrafele (a) şi/sau (b), dupã caz. Dacã nu existã 

tarife sau preţuri similare pentru calcularea unui tarif sau preţ nou, 

acestea se vor calcula potrivit Costului real de execuţie a lucrãrii luând 

în considerare orice aspect relevant la care se adaugã un profit 

rezonabil, Pânã când se va conveni sau se va stabili un tarif sau preţ 

corespunzãtor, Inginerul va stabili un tarif sau preţ provizionat, în 

scopul includerii articolului în Certificatul Interimar de Platã. 
12.4. Omisiuni 
Omisiunea unei lucrãri constituie o parte a (sau integralitatea) unei 

Modificãri, a cãrei valoare nu a fost convenitã, dacã: 
(a) Antreprenorul va înregistra (sau a înregistrat) costuri care, dacã 

lucrarea nu ar fi fost omisã, ar fi fost considerate costuri acoperite de 

o suma care este inclusã în Valoarea de Contract Acceptatã; 
(b) Omisiunea lucrãrii va produce (sau a produs) costuri care nu fac parte 

din Preţul Contractului; şi 
(c) Costurile produse nu sunt considerate a fi incluse în evaluarea nici 

unei lucrãri suplimentare; situaţie în care Antreprenorul va înştiinţa, în 

consecinţã, Inginerul, prezentând detalii justificative. Dupã primirea 

înştiinţãrii, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau 

stabili costul, care va fi inclus în Preţul Contractului. 

 
13. Modificãri şi Actualizãri 
13.1. Dreptul de a Modifica 
Modificãrile pot fi iniţiate de cãtre Inginer înainte de emiterea 

Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, printr-o 

instrucţiune sau printr-o solicitare adresatã Antreprenorului pentru 

transmiterea unei propuneri. 
Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia 

cazului în care Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu promptitudine 

(prezentând detalii justificative) cã Antreprenorul nu poate obţine cu 

uşurinţã Bunurile necesare pentru Modificare. Dupã primirea înştiinţãrii, 

Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucţiunea. 
O Modificare poate include: 
(a) modificãri ale cantitãţilor pentru un articol de lucrãri din Contract 

(deşi, asemenea schimbãri nu vor constitui în mod necesar o Modificare), 
(b) modificãri ale calitãţii şi ale altor caracteristici ale unui articol 

de lucrãri, 
(c) modificãri ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei pãrţi din 

Lucrãri, 
(d) omiterea unor lucrãri, cu excepţia celor realizate de cãtre alţi 

executanţi, 
(e) orice lucrare suplimentarã, Echipament, Materiale sau servicii 

necesare pentru Lucrãrile Permanente, împreunã cu Testele la Terminare 

aferente, foraje şi alte activitãţi de testare şi investigare sau 
(f) modificarea succesiunii sau programului de execuţie a Lucrãrilor. 
Antreprenorul nu va face nici o transformare sau modificare a Lucrãrilor 

Permanente, pânã când Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o 

Modificare. 
13.2. Optimizarea Proiectului 
Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisã care 

(în opinia Antreprenorului), dacã va fi adoptatã, (i) va urgenta 

terminarea Lucrãrilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi 

exploatãrii Lucrãrilor, (iii) va îmbunãtãţi eficienţa sau valoarea 



lucrãrilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul 

Beneficiarului. 
Propunerea va fi elaboratã pe cheltuiala Antreprenorului şi va include 

elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare]. 
Dacã o propunere aprobatã de Inginer, va include o modificare a 

proiectului unei pãrţi din Lucrãrile Permanente şi dacã nu va fi convenit 

altfel de cãtre Pãrţi, atunci: 
(a) Antreprenorul va proiecta aceastã parte a lucrãrilor, 
(b) se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-

Clauzei 4.1. [Obligaţiile Generale ale Antreprenorului] şi 
(c) dacã aceastã modificare va conduce la reducerea valorii de Contract 

pentru aceastã parte a lucrãrilor, Inginerul va acţiona conform 

prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 

conveni sau stabili o primã care va fi inclusã în Preţul de Contract. 

Aceastã primã va reprezenta jumãtate (50%) din diferenţa între urmãtoarele 

valori: 
(i) reducerea valorii de Contract rezultatã din modificare, exclusiv 

actualizãrile operate conform prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizãri 

Generate de Modificãri ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 [Actualizãri 

Generate de Modificãri ale Preţurilor], şi 
(ii) reducerea, pentru Beneficiar, (dacã este cazul) a valorii lucrãrilor 

modificate luând în considerare orice reducere a calitãţii, duratei de 

exploatare anticipatã sau eficienţei în exploatare. 
Dacã valoarea(i) va fi mai micã decât valoarea (ii), nu se va stabili nici 

o primã. 
13.3. Procedura de Modificare 
Dacã Inginerul va solicita o propunere, înainte de a dispune o Modificare, 

Antreprenorul va rãspunde în scris cât mai curând posibil, fie prin 

exprimarea motivaţiei pentru care nu se poate conforma (dacã este cazul), 

fie prin transmiterea urmãtoarelor: 
(a) descrierea lucrãrii propuse pentru a fi executatã şi programul de 

execuţie al acesteia, 
(b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesarã a programului 

de execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], 

şi a Duratei de Execuţie, şi 
(c) propunerea Antreprenorului pentru evaluarea Modificãrii. 
Dupã primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va rãspunde cât mai 

curând posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea 

Proiectului] sau în alt fel), şi va aproba, va respinge, sau va face 

comentarii. 
Antreprenorul nu va întârzia execuţia lucrãrilor pânã la primirea 

rãspunsului. 
Fiecare instrucţiune referitoare la execuţia de Modificãri, însoţitã de 

solicitarea privind înregistrarea Costurilor, va fi emisã de cãtre Inginer 

Antreprenorului, care va confirma de primire. 
Fiecare Modificare va fi evaluatã potrivit prevederilor Clauzei 12 

[Mãsurarea şi Evaluarea], cu excepţia cazurilor în care Inginerul va 

dispune sau aproba altceva în conformitate cu prevederile acestei clauze. 
13.4. Plata în Moneda Stabilitã 
Dacã Contractul va prevedea cã plata Preţului Contractului sã fie fãcutã 

în mai multe monede, atunci ori de câte ori se convine o actualizare, 

aprobatã sau stabilitã conform celor de mai sus, se vor specifica sumele 

plãtibile în fiecare din monedele stabilite. În acest scop, se va face 

referire la proporţia existentã sau anticipatã a monedelor din Costul 

Modificãrilor, şi la proporţia monedelor stabilite pentru efectuarea 

plãţii din Preţul Contractului. 
13.5. Sume Provizionate 
Fiecare Sumã Provizionatã va fi folositã, integral sau parţial, în 

conformitate cu instrucţiunile Inginerului, iar Preţul Contractului va fi 

modificat corespunzãtor. Suma totalã plãtitã Antreprenorului va include 

numai acele sume dispuse de cãtre Inginer, pentru lucrãri, bunuri 

furnizate sau servicii, la care se referã Suma Provizionatã. Pentru 

fiecare Sumã Provizionatã, Inginerul poate emite urmãtoarele instrucţiuni: 



(a) Lucrarea sã fie executatã de cãtre Antreprenor (inclusiv 

Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), şi 

evaluatã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; 

şi/sau 
(b) Echipamentele, Materialele sau serviciile sã fie achiziţionate de 

cãtre Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu 

cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizaţi]) sau în alt fel; 

şi a cãror valoare care va fi inclusã în Preţul Contractului reprezintã: 
(i) sumele reale plãtite (sau care trebuie plãtite) de cãtre Antreprenor 

şi, 
(ii) o sumã pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculatã ca procent 

din aceste sume prin aplicarea unui procent (dacã existã) specificat în 

Lista corespunzãtoare. Dacã nu existã un asemenea procent, se va aplica 

procentul specificat în Anexa la Ofertã. 
La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, 

bonuri şi chitanţe justificative. 
13.6. Lucrãri în Regie 
Pentru lucrãri minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca 

Modificarea sã fie executatã pe baza lucrãrilor în regie. Lucrãrile vor fi 

evaluate în conformitate cu Listele de Lucrãri în Regie incluse în 

Contract, şi se va aplica procedura de mai jos. Dacã Lista de Lucrãri în 

Regie nu este inclusã în Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se 

vor aplica. 
Înainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite 

Inginerului preţurile aferente. La formularea cererii de platã, 

Antreprenorul va transmite facturi, bonuri, calculaţii sau chitanţe 

corespunzãtoare fiecãrui Bun. 
Cu excepţia articolelor pentru care Lista Lucrãrilor în Regie menţioneazã 

cã nu este necesarã plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului 

situaţii corecte, în dublu exemplar, care vor include urmãtoarele detalii 

referitoare la resursele utilizate la execuţia lucrãrilor din ziua 

precedentã: 
(a) numele, funcţia şi orele prestate pentru Personalul Antreprenorului, 
(b) identificarea, tipul şi orele prestate pentru Utilajele 

Antreprenorului şi ale Lucrãrilor Provizorii şi, 
(c) cantitãţile şi tipurile de Echipamente şi Materiale folosite. 
Dacã vor fi corecte, sau dupã ce au fost convenite de cãtre pãrţi, câte o 

copie a fiecãrei situaţii va fi semnatã de cãtre Inginer şi restituitã 

Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului, 

situaţii cu preţurile pentru aceste resurse, înainte ca acestea sã fie 

incluse în urmãtoarea Situaţie de Lucrãri, potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri]. 
13.7. Actualizãri Generate de Modificãri ale Legilor 
Preţul Contractului va fi actualizat pentru a ţine seama de orice creştere 

sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Ţãrii (inclusiv 

introducerea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente) 

sau din interpretarea juridicã sau oficialã, guvernamentalã, a unor Legi, 

promulgate ulterior Datei de Bazã, care îl va afecta pe Antreprenor în 

îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului. 
Dacã Antreprenorul înregistreazã (sau va înregistra) întârzieri şi/sau 

Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbãri ale Legilor sau 

interpretãri, fãcute ulterior Datei de Bazã, Antreprenorul va înştiinţa 

Inginerul şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 

[Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], 

dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. 
Dupã primirea înştiinţãrii, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor 

Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau 

stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
13.8. Actualizãri Generate de Modificãri ale Preţurilor 



În aceastã Sub-Clauzã, "tabelul datelor de actualizare" înseamnã tabelul 

completat, care cuprinde datele de actualizare inclus în Anexa la Ofertã. 

Dacã nu existã un astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile 

acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. 
Dacã prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plãtibile 

Antreprenorului vor fi actualizate pentru creşterea sau diminuarea 

costului forţei de muncã, al Bunurilor şi al altor elemente ale 

Lucrãrilor, prin adãugarea sau scãderea valorilor determinate prin 

aplicarea formulelor prevãzute în aceastã Sub-Clauzã. În mãsura în care, 

prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigurã o 

compensaţie totalã pentru creştere sau diminuare, se va considera cã 

Valoarea de Contract Acceptatã include sumele necesare pentru a acoperi 

eventuala creştere sau scãdere a costurilor. 
Actualizarea care urmeazã a fi aplicatã valorii plãtibile Antreprenorului, 

dupã cum este evaluatã în conformitate cu Lista corespunzãtoare şi 

aprobatã în Certificatele de Platã, va fi determinatã, conform formulelor, 

pentru fiecare monedã în care se plãteşte Preţul Contractului. Nu se va 

aplica nici o actualizare la lucrãrile evaluate pe baza Costului sau a 

preţurilor curente. Formulele vor fi de urmãtorul tip: 

*T* 

 
 

                             Ln          En          Mn 

 

                      Pn = a + b x ---- + c x ---- + d x ---- + ... 

 

                             Lo          Eo          Mo 

 

*ST* 

 
unde: 
"Pn" este coeficientul de actualizare care urmeazã a fi aplicat valorii de 

contract estimate în moneda relevantã pentru lucrarea realizatã în 

perioada "n", aceastã perioadã fiind o lunã, în afarã de cazul în care 

Anexa la Ofertã este prevãzut altfel; 
"a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, 

reprezentând partea neactualizabilã din plãţile contractuale; 
"b", "c", "d" sunt coeficienţi care reprezintã ponderea estimatã a 

fiecãrui element relevant de cost în execuţia Lucrãrilor, aşa cum este 

stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost 

înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forţa de muncã, utilaje 

şi materiale; 
"Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ sau preţurile de referinţã 

pentru perioada "n", exprimaţi în moneda relevantã de platã, care se 

aplicã fiecãrui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile înainte 

de ultima zi a perioadei (la care se referã Certificatul de Platã 

respectiv); şi 
"Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ de bazã sau preţurile de referinţã, 

exprimaţi în moneda relevantã de platã, care corespund fiecãrui element 

relevant de cost, la Data de Bazã. 

 
Se vor utiliza indicii de preţ sau preţurile de referinţã prevãzute în 

tabelul cu datele de actualizare. Dacã existã îndoieli asupra provenienţei 

acestora, aceştia vor fi stabiliţi de cãtre Inginer. În acest scop, se va 

face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în 

coloanele patru şi, respectiv, cinci din tabelul cu date de actualizare) 

în scopul clarificãrii provenienţei; deşi aceste date (şi respectiv aceste 

valori) pot sã nu corespundã indicilor de preţ de bazã. 
În cazurile în care "moneda indicilor" (prevãzuţi în tabel) nu este moneda 

relevantã pentru platã, fiecare indice va fi convertit în moneda relevantã 

de platã, la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de cãtre Banca 

Naţionalã a Ţãrii, din data menţionatã mai sus pentru care se cere sã se 



aplice indicele. 
În lipsa unui indice curent de preţ disponibil, Inginerul va stabili, 

pentru emiterea Certificatelor Interimare de Platã, un indice provizoriu. 

Actualizarea va fi recalculatã corespunzãtor atunci când un indice curent 

de preţ este disponibil. 
Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã termine Lucrãrile în perioada Duratei de 

Execuţie, actualizarea preţurilor dupã aceastã perioadã va fi fãcutã 

utilizând sau (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte 

de data de expirare a Duratei de Execuţie a Lucrãrilor, sau (ii) indicele 

sau preţul curent, în funcţie de care dintre aceştia este mai favorabil 

pentru Beneficiar. 
Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliţi 

în tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dacã 

s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a 

Modificãrilor. 

 
14. Preţul Contractului şi Plãţile 
14.1. Preţul Contractului 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
(a) Preţul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor 

Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea] şi va putea fi revizuit conform prevederilor 

Contractului, 
(b) Antreprenorul va plãti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care 

acesta trebuie sã le plãteascã potrivit prevederilor Contractului, iar 

Preţul Contractului nu va fi modificat în funcţie de aceste costuri, cu 

excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizãri Generate de 

Modificãri ale Legilor]; 
(c) cantitãţile care sunt incluse în Listele de Cantitãţi sau alte Liste 

vor fi cantitãţi estimate şi nu vor fi considerate cantitãţi reale şi 

corecte pentru: 
(i) Lucrãrile pe care Antreprenorul trebuie sã le execute, sau 
(ii) scopurile Clauzei 12 [Mãsurarea şi Evaluarea], şi 
(d) Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 28 de zile dupã 

Data de Începere a Lucrãrilor, o propunere de defalcare a fiecãrui preţ 

din sumele forfetare prevãzute în Liste. Inginerul poate lua în 

considerare defalcarea la elaborarea Certificatelor de Platã, dar nu va 

avea nici o obligaţie în raport cu aceasta. 
14.2. Plata în Avans 
Beneficiarul va efectua o platã în avans, sub forma unui împrumut fãrã 

dobândã, în vederea mobilizãrii, dupã ce Antreprenorul va prezenta o 

garanţie în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea 

totalã a plãţii în avans, numãrul şi datele achitãrii tranşelor (dacã sunt 

mai multe decât una), moneda şi procentul din Valoarea Contractului, vor 

fi cele menţionate în Anexa la Ofertã. 
Aceastã Sub-Clauzã nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu 

este prezentatã Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat 

în Anexa la Ofertã. 
Inginerul va emite un Certificat Interimar de Platã pentru prima tranşã a 

Avansului dupã primirea unei Situaţii de Lucrãri (potrivit prevederilor 

Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri]) şi dupã 

ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garanţia de Bunã Execuţie potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bunã Execuţie] şi (ii) o 

garanţie de valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Aceastã 

garanţie va fi emisã de cãtre o entitate şi dintr-o ţarã (sau altã 

jurisdicţie) aprobatã de cãtre Beneficiar, şi va avea formatul anexat 

Condiţiilor Speciale sau alt format aprobat de cãtre Beneficiar. 
Garanţia prezentatã de cãtre Antreprenor va fi valabilã şi va rãmâne în 

vigoare pânã la data rambursãrii avansului, şi valoarea acesteia poate fi 

redusã progresiv cu sumele rambursate de cãtre Antreprenor, incluse în 

Certificatele de Platã. Dacã plata în avans nu a fost rambursatã cu 28 de 

zile înainte de data expirãrii garanţiei, Antreprenorul va prelungi 

valabilitatea garanţiei pânã la rambursarea plãţii în avans. 



Plata în avans va fi rambursatã prin deduceri procentuale din 

Certificatele de Platã. Cu excepţia cazului în care în Anexa la Ofertã se 

specificã alte procente: 
(a) în Certificatele de Platã deducerile vor începe sã se facã în momentul 

în care valoarea tuturor plãţilor interimare autorizate (cu excepţia 

plãţii în avans, deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) depãşeşte 10 

procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptatã, mai puţin Sumele 

Provizionate şi 
(b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea 

fiecãrui Certificat de Platã (cu excepţia plãţii în avans, deducerilor şi 

a restituirii sumelor reţinute) în monedele şi proporţiile acestora în 

plata în avans, pânã în momentul în care plata în avans va fi rambursatã. 
Dacã plata în avans nu a fost rambursatã înainte de emiterea Procesului 

Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, sau înainte de reziliere 

potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de cãtre 

Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea şi Rezilierea Contractului de cãtre 

Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majorã] (dupã caz), totalul diferenţei 

rãmase se va plãti imediat de cãtre Antreprenor Beneficiarului. 
14.3. Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri 
Antreprenorul va prezenta Inginerului, la sfârşitul fiecãrei luni, o 

situaţie de lucrãri, în şase exemplare, într-o formã aprobatã de cãtre 

Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se 

considerã îndreptãţit, împreunã cu documentele justificative care vor 

cuprinde raportul privind evoluţia lucrãrilor potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrãrilor]. 
Situaţia de lucrãri va include urmãtoarele valori, dupã caz, care vor fi 

exprimate în monedele în care se plãteşte Preţul Contractului, în ordinea 

de mai jos: 
(a) valoarea estimatã a contractului pentru Lucrãrile executate şi 

Documentele Antreprenorului elaborate pânã la sfârşitul lunii (inclusiv 

Modificãrile, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la 

(b) la (g) de mai jos; 
(b) orice sumã care trebuie adãugatã sau dedusã datoritã modificãrii 

legilor şi preţurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizãri 

Generate de Modificãri ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 [Actualizãri 

Generate de Modificãri ale Preţurilor]; 
(c) orice sumã care este dedusã ca reţinere, calculatã prin aplicarea 

procentului de reţinere, prevãzut în Anexa la Ofertã, la totalul sumelor 

de mai sus, pânã când suma astfel reţinutã de cãtre Beneficiar va ajunge 

la limita Sumei Reţinute (dacã existã), prevãzutã în Anexa la Ofertã; 
(d) orice sume care trebuie adãugate sau deduse pentru plata în avans şi 

rambursãri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans]; 
(e) orice sume care trebuie adãugate sau deduse pentru Echipamente şi 

Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi 

Materiale destinate Lucrãrilor]; 
(f) orice alte adãugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit 

prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit 

prevederilor Clauzei 20 [Revendicãri, Dispute şi Arbitraj], şi 
(g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Platã anterioare. 
14.4. Graficul de Plãţi 
Dacã în Contract este prevãzut un grafic de plãţi care sã specifice 

procentele în care se va plãti Preţul Contractului, atunci, cu excepţia 

altor prevederi ale acestui grafic: 
(a) tranşele prevãzute în acest grafic de plãţi vor fi valorile de 

Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al 

Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri]; 
(b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate 

Lucrãrilor] nu se vor aplica; 
(c) dacã tranşele prevãzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia realã, 

înregistratã în execuţia Lucrãrilor, şi dacã se constatã cã evoluţia realã 

este mai lentã decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plãţi, 

atunci Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 

3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili 



valorile tranşelor care sã ia în considerare mãsura în care evoluţia 

înregistratã este mai lentã decât cea pentru care s-au fundamentat 

tranşele de platã. 
Dacã în Contract nu este inclus un grafic de plãţi, Antreprenorul va 

transmite estimãri provizorii ale plãţilor estimate a fi datorate la 

sfârşitul fiecãrui trimestru. Prima estimare va fi transmisã în termen de 

42 de zile dupã Data de Începere. Estimãrile revizuite vor fi transmise 

trimestrial, pânã la emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrãrilor. 
14.5. Echipamente şi Materiale destinate Lucrãrilor 
În situaţia aplicãrii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de 

Platã se vor adãuga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-

Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele şi Materialele, 

care au fost expediate pe Şantier pentru a fi încorporate în Lucrãrile 

Permanente, şi (ii) deduceri, în situaţia în care valoarea de contract a 

acestor Echipamente şi Materiale este inclusã ca parte a Lucrãrilor 

Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 

[Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri]. 
Dacã listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) 

(i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofertã, aceastã Sub-Clauzã nu 

se va aplica. 
Inginerul va stabili şi aproba adãugarea sumelor în Certificatele 

Interimare de Platã, dacã vor fi îndeplinite urmãtoarele condiţii: 
(a) Antreprenorul: 
(i) a pãstrat evidenţe satisfãcãtoare (inclusiv comenzi, chitanţe, 

înregistrãri privind Costurile şi utilizarea Echipamentelor şi 

Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, şi 
(ii) a transmis o situaţie de platã pentru Costul de procurare şi livrare 

a Echipamentelor şi Materialelor pe Şantier, însoţitã de documente 

justificative şi de asemenea: 
(b) Echipamentele şi Materialele respective: 
(i) vor fi cele cuprinse în listele Anexã la Ofertã pentru platã la 

expedierea pe Şantier, 
(ii) au fost îmbarcate şi sunt în drum spre Şantier, în conformitate cu 

prevederile Contractului; şi 
(iii) sunt descrise în avizul de expediţie sau alt document de transport, 

care a fost transmis Inginerului împreunã cu dovada plãţii transportului 

şi a asigurãrii, cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil, 

precum şi cu o garanţie bancarã emisã într-o formã şi de cãtre o entitate 

aprobate de cãtre Beneficiar, la valoarea şi moneda echivalentã sumei 

datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze; aceastã garanţie poate 

fi prezentatã într-un format similar cu cel la care s-a fãcut referire în 

Sub-Clauza 14.2 [Plata în Avans], şi va fi valabilã pânã când 

Echipamentele şi Materialele vor fi depozitate corespunzãtor pe Şantier şi 

protejate împotriva pierderii, degradãrii şi deteriorãrii; 
sau 
(c) Echipamentele şi Materialele respective: 
(i) vor fi cele cuprinse în listele Anexã la Ofertã pentru plata la 

livrarea pe Şantier, şi 
(ii) au fost livrate şi depozitate corespunzãtor pe Şantier şi sunt 

protejate împotriva pierderii, degradãrii şi deteriorãrii, şi par sã 

corespundã prevederilor Contractului. 
Sumele suplimentare care urmeazã sã fie confirmate vor constitui 

echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de cãtre 

Inginer pentru Echipamente şi Materiale (inclusiv livrarea pe Şantier), 

ţinând cont de documentele menţionate în aceastã Sub-Clauzã şi de valoarea 

de contract pentru Echipamente şi Materiale. 
Moneda de platã pentru sumele suplimentare va fi aceeaşi cu cea în care se 

va efectua plata atunci când valoarea de contract va fi inclusã în 

situaţia de lucrãri potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-

Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrãri]. În 

Certificatul de Platã se va aplica o deducere care va fi echivalentul 

sumei suplimentare pentru Echipamentele şi Materialele respective şi va fi 



în aceleaşi monede şi aceleaşi proporţii ca şi suma suplimentarã. 
14.6. Emiterea Certificatelor de Platã Interimare 
Nici o sumã nu va fi confirmatã sau plãtitã pânã când Beneficiarul nu a 

primit şi aprobat Garanţia de Bunã Execuţie. Apoi, în termen de 28 de zile 

dupã primirea Situaţiei de Lucrãri şi a documentelor justificative 

Inginerul va emite cãtre Beneficiar, Certificatul Interimar de Platã în 

care vor fi incluse suma de platã stabilitã în mod echitabil de cãtre 

Inginer şi detaliile justificative aferente. 
Inginerul nu va avea obligaţia de a emite, înainte de emiterea Procesului 

Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, un Certificat Interimar de 

Platã pentru o sumã care (dupã reţineri şi alte deduceri) va fi mai micã 

decât valoarea minimã a Certificatelor Interimare de Platã (dacã existã) 

prevãzutã în Anexa la Ofertã. În aceastã eventualitate, Inginerul va 

transmite o înştiinţare Antreprenorului. 
Un Certificat Interimar de Platã nu va fi refuzat la platã pentru alt 

motiv în afarã de urmãtoarele: 
(a) dacã un bun furnizat sau o lucrare executatã de cãtre Antreprenor nu 

se conformeazã prevederilor Contractului, costul remedierii sau al 

înlocuirii poate fi reţinut pânã când remedierea sau înlocuirea au fost 

finalizate; şi/sau 
(b) dacã Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte sã execute o lucrare 

sau sã respecte o obligaţie, fiind notificat de cãtre Inginer în acest 

scop, valoarea acestei lucrãri sau obligaţii poate fi reţinutã pânã la 

terminarea lucrãrii sau îndeplinirea obligaţiei. 
În orice Certificat de Platã Inginerul poate sã facã corecturi sau 

modificãri care în mod normal ar fi trebuit sã fie aplicate unui 

Certificat de Platã anterior. Nu se va considera cã un Certificat de Platã 

confirmã acceptul, aprobarea, consimţãmântul sau satisfacţia Inginerului. 
14.7. Plãţile 
Beneficiarul va plãti Antreprenorului: 
(a) prima tranşã din plata în avans, în termen de 42 de zile dupã emiterea 

Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile dupã primirea 

documentelor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de 

Bunã Execuţie] şi Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans], pentru platã fiind 

necesarã îndeplinirea ambelor condiţii. 
(b) suma aprobatã în fiecare Certificat Interimar de Platã în termen de 56 

de zile dupã primirea de cãtre Inginer a Situaţiei de Lucrãri şi 

documentelor justificative; şi 
(c) suma aprobatã în Certificatul Final de Platã în termen de 56 de zile 

dupã primirea de cãtre Beneficiar a Certificatului de Platã. 
Plata sumelor datorate în fiecare monedã va fi fãcutã în contul bancar 

precizat de Antreprenor şi în ţara plãţii (pentru moneda respectivã) 

specificate în Contract. 
14.8. Întârzieri în Efectuarea Plãţilor 
Dacã Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 14.7 [Plãţile], Antreprenorul va avea dreptul sã primeascã costuri 

de finanţare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma 

neplãtitã. 
Aceastã perioadã se va considera cã începe la data pentru platã, 

specificatã în Sub-Clauza 14.7 [Plãţile], fãrã a se lua în considerare (în 

cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare 

de Platã. 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, aceste dobânzi vor 

fi calculate la rata de scont publicatã de banca centralã din ţara monedei 

în care se face plata la care se adaugã 3 puncte procentuale, şi vor fi 

plãtite în acea monedã. 
Antreprenorul va avea dreptul la aceastã platã fãrã o notificare sau 

certificare oficialã, şi fãrã prejudicierea oricãrui alt drept sau 

despãgubire. 
14.9. Plata Sumelor Reţinute 
Dupã emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, 

Inginerul va autoriza plata cãtre Antreprenor pentru jumãtate din Suma 

Reţinutã. Dacã un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor va fi 



emis pentru un Sector sau parte de lucrãri, o parte din Suma Reţinutã va 

fi autorizatã şi plãtitã. Aceastã parte va reprezenta douã cincimi (40%) 

din valoarea rezultatã din raportul între valoarea de contract estimatã a 

Sectorului sau pãrţii de lucrãri şi Preţul Contractului final estimat. 
Imediat dupã expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a 

Defecţiunilor, Inginerul va autoriza plata cãtre Antreprenor pentru restul 

rãmas de plãtit din Suma Reţinutã. Dacã a fost emis un Proces Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrãrilor pentru un Sector de lucrãri, o parte din 

a doua jumãtate din Suma Reţinutã va fi autorizatã şi plãtitã imediat dupã 

data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. Aceastã parte 

va reprezenta douã cincimi (40%) din valoarea rezultatã din raportul între 

valoarea de contract estimatã a Sectorului de lucrãri şi Preţul 

Contractului final estimat. 
În situaţia în care rãmân lucrãri de executat potrivit prevederilor 

Clauzei 11 [Perioada de Garanţie], Inginerul va fi îndreptãţit sã reţinã 

costul estimat al acestor lucrãri pânã la execuţia acestora. 
La calculul pãrţilor restituite, nu se vor lua în considerare nici un fel 

de actualizãri la care se referã Sub-Clauza 13.7 [Actualizãri Generate de 

Modificãri ale Legilor] şi Sub-Clauza 13.8 [Actualizãri Generate de 

Modificãri ale Preţurilor]. 
14.10. Situaţia de Lucrãri la Terminare 
În termen de 84 de zile dupã emiterea Procesului Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrãrilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase 

exemplare, Situaţia de lucrãri la terminare, însoţitã de documente 

justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea 

Situaţiilor Interimare de Lucrãri], care sã conţinã: 
(a) valoarea tuturor lucrãrilor executate în conformitate cu prevederile 

Contractului pânã la data menţionatã în Procesul Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrãrilor, 
(b) orice alte sume la care Antreprenorul se considerã îndreptãţit, şi 
(c) o estimare a oricãror alte sume pe care Antreprenorul le considerã cã 

îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor 

fi prezentate în Situaţia de lucrãri la terminare. 
Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Platã]. 
14.11. Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrãri 
În termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepţie 

Finalã, Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, 

Situaţia finalã de lucrãri, însoţitã de documentele justificative, care sã 

prezinte în detaliu, într-un format aprobat de cãtre Inginer, urmãtoarele: 
(a) valoarea tuturor lucrãrilor executate conform prevederilor 

Contractului, şi 
(b) orice alte sume la care Antreprenorul se considerã îndreptãţit, 

potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel. 
Dacã Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a 

situaţiei finale, Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare 

pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua toate 

modificãrile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregãti 

şi va transmite Inginerului situaţia finalã, aşa dupã cum s-a convenit. 

Aceste Condiţii se referã la situaţia de platã asupra cãreia s-a cãzut de 

acord ca fiind Situaţia Finalã de Lucrãri. 
Dacã, în urma discuţiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident 

cã existã o disputã, în pofida modificãrilor situaţiei finale asupra 

cãrora s-a cãzut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o 

copie adresatã Antreprenorului) un Certificat Interimar de Platã pentru 

pãrţile din situaţia finalã asupra cãrora s-a cãzut de acord. Dacã disputa 

este soluţionatã, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 

[Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 

20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilã], Antreprenorul va pregãti şi va 

transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situaţie Finalã de 

Lucrãri. 
14.12. Scrisoarea de Descãrcare 
La prezentarea Situaţiei Finale de Lucrãri, Antreprenorul va transmite o 



Scrisoare de Descãrcare care va confirma faptul cã totalul Situaţiei 

Finale de Lucrãri reprezintã valoarea finalã şi completã a tuturor sumelor 

datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în 

legãturã cu acesta. Aceastã scrisoare poate confirma faptul cã descãrcarea 

va intra în vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garanţia de 

Bunã Execuţie şi restul de platã, datã la care descãrcarea va deveni 

efectivã. 
14.13. Emiterea Certificatului Final de Platã 
În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrãri şi a 

scrisorii de descãrcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 

[Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrãri] şi Sub-Clauzei 14.12 

[Scrisoarea de Descãrcare], Inginerul va emite Beneficiarului, 

Certificatul Final de Platã, care va menţiona: 
(a) suma finalã care este datoratã, şi 
(b) diferenţa (dacã existã) datoratã Antreprenorului de cãtre Beneficiar 

sau Beneficiarului de cãtre Antreprenor, dupã caz, luându-se în 

considerare toate sumele plãtite anterior de cãtre Beneficiar şi toate 

sumele la care Beneficiarul este îndreptãţit. 
Dacã Antreprenorul nu a depus Situaţia Finalã de Lucrãri în conformitate 

cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de 

Lucrãri] şi Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descãrcare], Inginerul va 

solicita Antreprenorului sã o depunã. În cazul în care Antreprenorul nu va 

depune situaţia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul 

Final de Platã pentru o sumã pe care o va stabili ca fiind în mod corect 

datoratã. 
14.14. Încetarea Responsabilitãţii Beneficiarului 
Beneficiarul nu va mai avea nici o obligaţie faţã de Antreprenor în nici 

un fel sau pentru nici o problema în legãturã cu sau potrivit prevederilor 

Contractului sau cu execuţia Lucrãrilor, cu excepţia cazului în care 

Antreprenorul a inclus în mod expres o sumã pentru aceasta: 
(a) în Situaţia Finalã de Lucrãri, şi de asemenea 
(b) în Situaţia de Lucrãri la Terminare, descrisã în Sub-Clauza 14.10 

[Situaţia de Lucrãri la Terminare] (cu excepţia problemelor sau 

situaţiilor apãrute dupã emiterea Procesului Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrãrilor). 
Aceastã Sub-Clauzã nu va limita responsabilitãţile Beneficiarului privind 

obligaţiile sale de despãgubire, sau în caz de fraudã, greşealã deliberatã 

sau comportament necorespunzãtor. 
14.15. Moneda în care se Efectueazã Plata 
Preţul Contractului va fi plãtit în moneda sau monedele menţionate în 

Anexa la Ofertã. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, 

dacã se menţioneazã mai mult de o monedã, plãţile se vor face dupã cum 

urmeazã: 
(a) dacã Valoarea de Contract Acceptatã a fost exprimatã doar în Moneda 

Localã: 
(i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Strãine şi cursurile fixe de 

schimb stabilite pentru calcularea plãţilor vor fi cele menţionate în 

Anexa la Ofertã, dacã pãrţile nu au convenit altfel; 
(ii) plãţile şi deducerile în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 

[Sume Provizionate] şi Sub-Clauzei 13.7 [Actualizãri Generate de 

Modificãri ale Legilor] vor fi fãcute în monedele şi procentele aplicabile 

acestora; şi 
(iii) alte plãţi şi deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la 

(a) la (d) ale Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de 

Lucrãri] vor fi fãcute în monedele şi procentele specificate în sub-

paragraful (a) (i) de mai sus; 
(b) plata daunelor specificate în Anexa la Ofertã se va face în monedele 

şi procentele specificate în Anexa la Ofertã; 
(c) plãţile efectuate de Antreprenor cãtre Beneficiar vor fi fãcute în 

moneda în care suma a fost cheltuitã de cãtre Beneficiar sau în moneda 

care este convenitã de ambele Pãrţi; 
(d) dacã o sumã plãtibilã Beneficiarului de cãtre Antreprenor într-o 

anumitã monedã depãşeşte suma plãtibilã Antreprenorului de cãtre 



Beneficiar în acea monedã, Beneficiarul poate recupera diferenţa acestei 

sume din sumele pe care le are de plãtit Antreprenorului în alte monede; 

şi 
(e) dacã în Anexa la Ofertã nu se menţioneazã nici un curs de schimb, se 

vor aplica cursurile de schimb din Data de Bazã stabilite de banca 

naţionalã a Ţãrii. 

 
15. Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar 
15.1. Înştiinţarea de Remediere 
Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã-şi îndeplineascã una din obligaţiile 

prevãzute în Contract, Inginerul poate sã solicite Antreprenorului, 

printr-o înştiinţare, sã corecteze eroarea şi sã o remedieze într-o 

perioadã specificatã şi rezonabilã de timp. 
15.2. Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar 
Beneficiarul va fi îndreptãţit sã rezilieze Contractul dacã Antreprenorul: 
(a) nu reuşeşte sã respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bunã 

Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţãri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 

15.1 [Înştiinţarea de Remediere], 
(b) abandoneazã Lucrãrile sau demonstreazã în alt fel intenţia de a nu 

continua îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului, 
(c) nu reuşeşte, fãrã justificãri rezonabile: 
(i) sã realizeze lucrãrile în conformitate cu prevederile Clauzei 8 

[Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrãrilor], sau 
(ii) sã soluţioneze cerinţele unei înştiinţãri, emisã potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrãri de 

Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. 
(d) subcontracteazã toate Lucrãrile sau cesioneazã Contractul fãrã sã 

obţinã aprobarea necesarã; 
(e) devine falit sau insolvabil, intrã în proces de lichidare, primeşte un 

ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu 

creditorii sãi, desfãşoarã în continuare o afacere sub coordonarea unui 

administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor 

creditori, sau dacã se întâmplã orice alt eveniment care (conform 

prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricãrei 

astfel de situaţii sau evenimente, sau 
(f) dã sau se oferã sã dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel 

de mitã, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau 

recompensã pentru: 
(i) a acţiona sau a înceta sã acţioneze în legãturã cu Contractul, sau 
(ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoanã care are 

legãturã cu Contractul, sau dacã oricare din membrii Personalului 

Antreprenorului, agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferã sã dea 

(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul 

descris în acest sub-paragraf (f). 
Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului 

nu dau dreptul la rezilierea Contractului. 
În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen 

de 14 zile dupã transmiterea unei înştiinţãri cãtre Antreprenor, va putea 

sã rezilieze Contractul şi sã evacueze Antreprenorul de pe Şantier. În 

cazurile descrise în sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, 

prin înştiinţare, sã rezilieze imediat Contractul. 
Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un 

alt drept al Beneficiarului prevãzut în Contract sau alt drept. 
Dupã reziliere Antreprenorul va pãrãsi Şantierul şi va preda Inginerului 

toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului şi orice alte 

documente de proiectare întocmite de sau pentru acesta. Antreprenorul va 

face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni 

rezonabile incluse în înştiinţare (i) pentru cesionarea oricãrui contract 

de subantreprizã, şi (ii) pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau 

pentru siguranţa Lucrãrilor. 
Dupã reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrãrile prin forţe proprii 

şi/sau cu alte entitãţi. Beneficiarul şi aceste entitãţi vor putea folosi 



apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de 

proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. 
Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele 

Antreprenorului şi Lucrãrile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului 

pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu 

promptitudine evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala 

Antreprenorului. Dacã pânã la data din înştiinţare Antreprenorul nu a 

reuşit sã efectueze o platã datoratã Beneficiarului, aceste articole pot 

fi vândute de cãtre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice 

diferenţã rezultatã din aceastã tranzacţie va fi plãtitã apoi 

Antreprenorului. 
15.3. Evaluarea la Data Rezilierii 
De îndatã ce este practic posibil, dupã ce o înştiinţare de reziliere 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cãtre 

Beneficiar] a intrat în vigoare, Inginerul va acţiona în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 

conveni sau stabili valoarea Lucrãrilor, Bunurilor sau Documentelor 

Antreprenorului, şi alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrãrile 

executate în conformitate cu prevederile Contractului. 
15.4. Plata dupã Rezilierea de cãtre Beneficiar 
Dupã ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 

[Rezilierea Contractului de cãtre Beneficiar] a intrat în vigoare, 

Beneficiarul poate: 
(a) acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile 

Beneficiarului], 
(b) sista plãţile urmãtoare cãtre Antreprenor pânã când costurile de 

execuţie, terminare şi remediere a defecţiunilor, daunelor produse de 

întârzieri în terminarea lucrãrilor (dacã existã), şi toate celelalte 

costuri suportate de cãtre Beneficiar au fost stabilite şi/sau 
(c) recupera de la Antreprenor pierderile şi daunele suportate de cãtre 

Beneficiar şi orice alte costuri suplimentare pentru terminarea 

Lucrãrilor, dupã luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la Data Rezilierii]. 

Dupã acoperirea acestor pierderi, daune şi costuri suplimentare 

Beneficiarul va plãti Antreprenorului diferenţa. 
15.5. Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul 
Beneficiarul va fi îndreptãţit sã rezilieze unilateral Contractul în orice 

moment convenabil pentru Beneficiar, printr-o înştiinţare de reziliere 

adresatã Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 

de zile dupã primirea înştiinţãrii de cãtre Antreprenor şi returnarea 

Garanţiei de Bunã Execuţie de cãtre Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia 

Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a 

executa el însuşi Lucrãrile sau pentru a aranja ca Lucrãrile sã fie 

executate de cãtre alt antreprenor. 
Dupã reziliere, Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile 

Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuţiei Lucrãrilor şi Retragerea Utilajelor 

Antreprenorului] şi va fi plãtit în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi]. 

 
16. Suspendarea şi Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor 
16.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrãrilor 
Dacã Inginerul nu reuşeşte sã ia o decizie legatã de o certificare în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor 

Interimare de Platã] sau dacã Beneficiarul nu respectã prevederile Sub-

Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cãtre Beneficiar] sau 

Sub-Clauzei 14.7 [Plãţile], Antreprenorul poate, la cel puţin 21 de zile 

dupã înştiinţarea Beneficiarului, sã suspende execuţia Lucrãrilor (sau sã 

reducã ritmul de execuţie) pânã la data la care Antreprenorul va primi, 

dacã va primi, Certificatul de Platã, dovada concretã sau plata, dupã caz 

şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare. 
Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la 

compensãri financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Întârzieri 



în Efectuarea Plãţilor] şi la rezilierea contractului potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de cãtre 

Antreprenor]. 
Dacã Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Platã, dovada 

concretã sau plata (dupã cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzãtoare 

şi în înştiinţarea de mai sus) înainte de transmiterea înştiinţãrii de 

reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normalã de 

îndatã ce acest lucru este posibil. 
Dacã Antreprenorul înregistreazã întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca 

urmare a suspendãrii Lucrãrilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în 

conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite 

o înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-

Clauzei 20.1. [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], 

dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugã un profit rezonabil 

care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
Dupã primirea acestei înştiinţãri, Inginerul va acţiona, în conformitate 

cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru 

a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
16.2. Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor 
Antreprenorul va fi îndreptãţit sã rezilieze Contractul dacã: 
(a) nu primeşte, în termen de 42 de zile dupã transmiterea înştiinţãrii, 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a 

Suspenda Execuţia Lucrãrilor] dovada rezonabilã referitoare la respectarea 

condiţiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cãtre 

Beneficiar], 
(b) Inginerul nu reuşeşte sã emitã Certificatul de Platã în termen de 56 

de zile dupã primirea Situaţiei de Lucrãri şi a documentelor 

justificative, 
(c) nu primeşte suma datoratã potrivit Certificatului Interimar de Platã 

în termen de 42 de zile, dupã data de expirare a perioadei specificate în 

Sub-Clauza 14.7 [Plãţile], termen la care trebuie efectuatã plata (cu 

excepţia deducerilor prevãzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicãrile 

Beneficiarului]), 
(d) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile 

prevãzute în Contract, 
(e) Beneficiarul nu respectã prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul 

Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea], 
(f) o suspendare îndelungatã afecteazã în totalitate Lucrãrile, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungitã], sau 
(g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intrã în proces de 

lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge 

la un acord cu creditorii sãi, sau desfãşoarã în continuare o afacere sub 

coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul 

acestor creditori, sau dacã se întâmplã orice alt eveniment care (conform 

prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricãrei 

astfel de situaţii sau eveniment. 
În oricare din aceste împrejurãri sau circumstanţe, Antreprenorul poate 

rezilia Contractul, la 14 zile dupã transmiterea unei înştiinţãri cãtre 

Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragrafele (f) sau (g), 

Antreprenorul poate, printr-o înştiinţare, sã rezilieze Contractul 

imediat. 
Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un 

alt drept al Antreprenorului prevãzut în Contract sau alt drept. 
16.3. Încetarea Execuţiei Lucrãrilor şi Retragerea Utilajelor 

Antreprenorului 
Dupã ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 

[Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 

[Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 

[Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi] a intrat în vigoare, 

Antreprenorul cu promptitudine: 



(a) va înceta toate activitãţile, cu excepţia celor dispuse de cãtre 

Inginer pentru a proteja viaţa, proprietatea sau pentru siguranţa 

Lucrãrilor, 
(b) va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele 

şi alte lucrãri pentru care Antreprenorul a fost plãtit, şi 
(c) va îndepãrta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor 

necesare pentru siguranţa acestuia, şi va pãrãsi Şantierul. 
16.4. Plata dupã Rezilierea de cãtre Antreprenor 
Dupã ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 

[Rezilierea Contractului de cãtre Antreprenor] a intrat în vigoare, 

Beneficiarul cu promptitudine: 
(a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bunã Execuţie, 
(b) va plãti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 

[Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi], şi 
(c) va plãti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit şi a oricãrei 

pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecinţã a acestei 

rezilieri. 

 
17. Riscuri şi Responsabilitãţi 
17.1. Despãgubiri 
Antreprenorul va despãgubi Beneficiarul şi se va asigura cã Personalul 

Beneficiarului şi agenţii acestuia nu sunt afectaţi de nici o reclamaţie, 

dauna, pierdere şi cheltuialã (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru: 
(a) vãtãmãri corporale, îmbolnãviri, maladii sau decesul oricãrei 

persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrãrilor de proiectare 

(dacã existã) şi de execuţie ale Antreprenorului, a terminãrii Lucrãrilor, 

şi remedierii oricãror defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţã, 

actelor intenţionate sau încãlcãrilor Contractului de cãtre Beneficiar, 

Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenţii acestora, şi 
(b) daune sau pierderi asupra unor proprietãţi imobiliare sau mobiliare 

(alte decât Lucrãrile) în mãsura în care aceste daune sau pierderi: 
(i) se produc ca urmare a lucrãrilor de proiectare ale Antreprenorului 

(dacã existã) în cursul sau datoritã acestora, a activitãţii de execuţie, 

terminare a Lucrãrilor şi de remediere a defecţiunilor, şi 
(ii) se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încãlcãrii 

Contractului de cãtre Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de 

oricare din agenţii acestora, sau alte persoane angajate direct sau 

indirect de cãtre aceştia. 
Beneficiarul va despãgubi şi se va asigura cã Antreprenorul, Personalul 

Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nici o reclamaţie, 

daunã, pierdere şi cheltuialã (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru: 

(1) rãniri, îmbolnãviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de 

neglijenţã, actelor intenţionate sau încãlcãrilor Contractului de cãtre 

Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de cãtre oricare din agenţii 

acestora, şi (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusã 

din poliţa de asigurare, dupã cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), 

(ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva Vãtãmãrii 

Persoanelor şi Daunelor Aduse Proprietãţii]. 
17.2. Responsabilitatea Antreprenorului faţã de Lucrãri 
Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea 

Lucrãrilor şi a Bunurilor de la Data de Începere pânã la data emiterii 

Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor (sau considerat a 

fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrãrilor şi a 

Sectoarelor de Lucrãri]), datã la care responsabilitatea pentru grija de 

Lucrãri va fi transferatã Beneficiarului. Dacã se emite un Proces Verbal 

de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor pentru Sectoare sau pãrţi de Lucrãri 

(sau se considerã a fi emis), responsabilitatea pentru grija faţã de 

Sectoarele sau pãrţile de Lucrãri va fi transferatã Beneficiarului. 
Dupã ce responsabilitatea a fost transferatã Beneficiarului, Antreprenorul 

îşi va asuma responsabilitatea pentru îngrijirea oricãrei lucrãri 

neexecutate la data specificatã în Procesul Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrãrilor, pânã când lucrarea va fi finalizatã. 



Dacã se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrãrilor, Bunurilor sau 

Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul 

este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauzã care nu este 

enumeratã în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va 

recupera pierderile sau daunele cu riscul şi pe cheltuiala 

Antreprenorului, astfel încât Lucrãrile, Bunurile şi Documentele 

Antreprenorului sã fie conforme cu prevederile Contractului. 
Antreprenorul va rãspunde de orice pierdere sau daunã cauzatã de acţiuni 

întreprinse de cãtre Antreprenor dupã emiterea Procesului Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrãrilor. Antreprenorul va rãspunde, de asemenea, 

de orice pierdere sau daunã care se produce dupã ce a fost emis Procesul 

Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor şi care rezultã dintr-un 

eveniment anterior pentru care Antreprenorul era rãspunzãtor. 
17.3. Riscurile Beneficiarului 
Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt: 
(a) rãzboi, ostilitãţi (indiferent dacã rãzboiul este declarat sau nu), 

invazii, acţiuni ale duşmanilor strãini, 
(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, loviturã militarã sau de 

stat sau rãzboi civil în interiorul Ţãrii, 
(c) revolte, tulburãri sau dezordine publicã în Ţarã, provocate de 

altcineva decât Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai 

Antreprenorului sau Subantreprenorilor, 
(d) muniţii de rãzboi, materiale explozive, iradieri şi contaminãri cu 

substanţe radioactive în interiorul Ţãrii, cu excepţia cazurilor când 

folosirea celor de mai sus poate fi pusã pe seama Antreprenorului, 
(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se 

deplaseazã cu viteze sonice sau supersonice, 
(f) utilizarea sau ocuparea de cãtre Beneficiar a oricãrei pãrţi din 

Lucrãrile Permanente, cu excepţia celor menţionate în Contract, 
(g) proiectarea oricãrei pãrţi din Lucrãri de cãtre Personalul 

Beneficiarului sau de cãtre alte persoane faţã de care Beneficiarul este 

responsabil, şi 
(h) orice desfãşurare de forţe ale naturii care este Imprevizibilã sau 

împotriva cãreia unui antreprenor cu suficientã experienţã nu i se poate 

cere sã fi luat mãsuri de precauţiune corespunzãtoare. 
17.4. Consecinţele Riscurilor Beneficiarului 
Dacã şi în mãsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 

17.3 de mai sus, produce pierderi sau daune asupra Lucrãrilor, Bunurilor 

sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu 

promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera pierderile sau 

daunele în mãsura în care acest lucru este solicitat de cãtre Inginer. 
Dacã Antreprenorul suferã întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare 

pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite 

o altã înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectãrii prevederilor 

Sub-Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], 

dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. În cazurile descrise în sub-paragrafele 
(f) şi (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile 

suplimentare se va adãuga şi un profit rezonabil. 
Dupã primirea acestei înştiinţãri, Inginerul va acţiona în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 

conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
17.5. Drepturi de Proprietate Intelectualã şi Industrialã 
În aceastã Sub-Clauzã, "încãlcare" înseamnã o încãlcare (sau pretinsã 

încãlcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, drept de 

autor, a unei mãrci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret 

comercial sau a altui drept de proprietate intelectualã sau industrialã 

legat de Lucrãri; şi "revendicare" înseamnã o revendicare (sau proceduri 

ulterioare unei revendicãri) privind o încãlcare. 
Dacã o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei 



revendicãri, o înştiinţare celeilalte Pãrţi, referitoare la revendicare, 

se va considera cã a renunţat la orice drept de a primi despãgubirile 

reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze. 
Beneficiarul va despãgubi Antreprenorul şi se va asigura cã Antreprenorul 

nu este vinovat sau nu este afectat de nici o revendicare privind o 

încãlcare care este sau a fost: 
(a) un rezultat inevitabil al respectãrii de cãtre Antreprenor a 

cerinţelor Contractului, sau 
(b) un rezultat al utilizãrii oricãror Lucrãri de cãtre Beneficiar: 
(i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultã în mod 

rezonabil din Contract, sau 
(ii) în legãturã cu orice bun care nu a fost furnizat de cãtre 

Antreprenor, cu excepţia cazului în care o astfel de utilizare a fost 

adusã la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Bazã sau este 

specificatã în Contract. 
Antreprenorul va despãgubi Beneficiarul şi se va asigura cã Beneficiarul 

nu este vinovat sau nu este afectat de nici o reclamaţie generatã de sau 

în legãturã cu (i) fabricarea, utilizarea, vânzarea sau importul oricãror 

bunuri, sau (ii) cu un proiect de care este responsabil Antreprenorul. 
Dacã o Parte are dreptul sã primeascã despãgubiri potrivit prevederilor 

acestei Sub-Clauze, Partea care este în culpã poate (pe cheltuiala sa) 

organiza negocieri pentru concilierea revendicãrii sau soluţionarea 

litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealaltã Parte va 

participa la procesul de contestare a revendicãrii, la cererea şi pe 

costul Pãrţii în culpã. Cealaltã Parte (şi Personalul acesteia) nu va face 

nici o declaraţie care poate aduce prejudicii Pãrţii în culpã, cu excepţia 

cazului în care Partea în culpã nu a reuşit sã organizeze negocieri 

privind litigiul sau procesul de arbitraj dupã ce i s-a solicitat de cãtre 

prima Parte. 
17.6. Limitarea Responsabilitãţii 
Nici o Parte nu va fi rãspunzãtoare faţã de cealaltã Parte pentru 

incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrãri, pierderea profitului, 

pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectã sau pierdere în 

consecinţã sau daunã care poate fi suferitã de cãtre cealaltã Parte în 

legãturã cu Contractul, altele decât cele prevãzute în Sub-Clauza 16.4 

[Plata dupã Rezilierea de cãtre Antreprenor] şi a Sub-Clauzei 17.1 

[Despãgubiri]. 
Totalul obligaţiilor Antreprenorului faţã de Beneficiar, potrivit 

prevederilor Contractului sau în legãturã cu acesta, altele decât cele la 

care se referã Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apã şi Gaz], Sub-Clauza 

4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 

17.1 [Despãgubiri] şi Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate 

Intelectualã şi Industrialã], nu va depãşi valoarea stabilitã în 

Condiţiile Speciale sau (dacã nu este stabilitã o valoare) Valoarea de 

Contract Acceptatã. 
Aceastã Sub-Clauzã nu va limita responsabilitatea în caz de fraudã, 

greşealã premeditatã sau comportament necorespunzãtor al Pãrţii în culpã. 

 
18. Asigurãri 
18.1. Cerinţe Generale pentru Asigurãri 
În aceastã Clauzã, "Partea asiguratoare" înseamnã, pentru fiecare tip de 

asigurare, Partea responsabilã de a face şi menţine în vigoare asigurãrile 

specificate în Sub-Clauzele relevante. 
Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare 

asigurare va fi fãcutã cu asiguratori (societãţi de asigurare) şi în 

termenii aprobaţi de cãtre Beneficiar. Aceşti termeni vor fi compatibili 

cu termenii conveniţi de ambele Pãrţi înainte de data emiterii Scrisorii 

de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra 

prevederilor acestei clauze. 
Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare 

asigurare va fi efectuatã cu asiguratori şi în termenii care sã respecte 

detaliile anexate la Condiţiile Speciale. 



Dacã este necesarã o poliţã prin care sã se despãgubeascã o asociaţie 

asiguratã, asigurarea se va aplica separat fiecãrui membru asociat 

asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliţã separatã pentru fiecare 

membru al asociaţiei. 
Dacã poliţa despãgubeşte şi o altã asociaţie asiguratã, diferitã de cele 

asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va 

acţiona în contextul poliţei respective în numele acestei asociaţii 

suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care Beneficiarul va 

acţiona în numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociaţii 

asigurate nu vor avea dreptul de a primi plãţi direct de la asigurator sau 

de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) Partea asiguratoare va 

solicita celeilalte asociaţii asigurate sã respecte condiţiile prevãzute 

în poliţa de asigurare. 
Fiecare poliţã care face asigurãri împotriva pierderilor sau daunelor va 

asigura efectuarea plãţilor în moneda cerutã pentru acoperirea pierderilor 

sau daunelor. Plãţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru 

acoperirea pierderilor sau daunelor. 
Partea asiguratoare relevantã va prezenta celeilalte Pãrţi, în perioadele 

specificate în Anexa la Ofertã (calculate de la Data de Începere) 

urmãtoarele: 
(a) dovada faptului cã asigurãrile descrise în aceastã Clauzã au fost 

încheiate, şi 
(b) copii ale poliţelor pentru asigurãrile descrise în Sub-Clauza 18.2 

[Asigurarea Lucrãrilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 

18.3. [Asigurare Împotriva Vãtãmãrii Persoanelor şi a Daunelor Aduse 

Proprietãţii]. 
Dupã ce se face plata fiecãrei prime de asigurare, Partea asiguratoare va 

transmite celeilalte Pãrţi dovada plãţii. La fiecare transmitere a 

dovezilor sau a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o înştiinţare 

Inginerului. 
Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţã de 

asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice 

modificãri în execuţia Lucrãrilor şi va menţine asigurarea în conformitate 

cu prevederile acestei Clauze. 
Nici una din Pãrţi nu va face vreo modificare concretã a termenilor 

asigurãrilor fãrã sã obţinã acceptul prealabil al celeilalte Pãrţi. Dacã 

un asigurator întreprinde (sau e pe cale sã întreprindã) o modificare, 

Partea notificatã de cãtre asigurator va transmite, cu promptitudine, o 

înştiinţare celeilalte Pãrţi. 
Dacã Partea asiguratoare nu reuşeşte sã facã sau sã menţinã în vigoare una 

din asigurãrile necesar a fi fãcute şi menţinute potrivit prevederilor 

Contractului, sau nu reuşeşte sã asigure dovezi satisfãcãtoare şi copii 

ale poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-

Clauze, cealaltã Parte poate sã facã (la opţiunea sa, şi fãrã sã 

prejudicieze orice alt drept sau mãsurã de remediere) o asigurare care sã 

acopere cele necesare şi sã plãteascã primele de asigurare 

corespunzãtoare. Partea asiguratoare va plãti celeilalte Pãrţi suma 

corespunzãtoare acestor prime, iar Preţul de Contract va fi modificat în 

consecinţã. 
Nimic din cele prevãzute în aceastã clauzã nu limiteazã obligaţiile, 

îndatoririle sau responsabilitãţile Antreprenorului sau ale Beneficiarului 

în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice 

sumã neasiguratã sau nerecuperatã de la asiguratori va fi suportatã de 

cãtre Antreprenor şi/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, 

îndatoriri şi responsabilitãţi. Dacã Partea asiguratoare omite sã facã şi 

sã menţinã în vigoare o asigurare posibilã şi care trebuie fãcutã şi 

menţinutã în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltã parte 

nici nu aprobã omiterea asigurãrii şi nici nu efectueazã o asigurare care 

sã acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumã care ar fi putut fi 

acoperitã prin aceastã asigurare va fi plãtitã de cãtre Partea 

asiguratoare. 
Plãţile efectuate de o Parte cãtre cealaltã Parte vor face, dupã caz, 

obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 



20.1 [Revendicãrile Antreprenorului]. 
18.2. Asigurarea Lucrãrilor şi a Utilajelor Antreprenorului 
Partea asiguratoare va asigura Lucrãrile, Echipamentele, Materialele şi 

Documentele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de 

înlocuire incluzând toate costurile demolãrii, îndepãrtãrii deşeurilor, 

taxele profesionale şi profitul. Aceastã asigurare trebuie sã fie în 

vigoare de la data la care dovada asigurãrii trebuie depusã potrivit 

prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale 

Pentru Asigurãri], pânã la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrãrilor. 
Partea asiguratoare va menţine în vigoare aceastã asigurare pentru a 

furniza acoperirea, pânã la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie 

Finalã, pentru pierderi sau daune pentru care este rãspunzãtor 

Antreprenorul şi care sunt generate de un eveniment care se produce 

înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrãrilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de cãtre Antreprenor în 

cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referã Clauza 11 

[Perioada de Garanţie]. 
Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai 

puţin decât valoarea totalã de înlocuire, la care se adaugã costul 

transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, 

asigurarea trebuie sã fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi 

pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, potrivit 

prevederilor acestei Sub-Clauze asigurãrile: 
(a) vor fi fãcute şi menţinute de cãtre Antreprenor ca Parte asiguratoare, 
(b) se vor face în numele ambelor Pãrţi, care vor fi împreunã îndreptãţite 

sã primeascã plãţi de la asiguratori, plãţile fiind destinate sau alocate 

între Pãrţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, 
(c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricãrei cauze care 

nu este enumeratã în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], 
(d) vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei pãrţi din Lucrãri, 

care se datoreazã utilizãrii sau ocupãrii, de cãtre Beneficiar, a altei 

pãrţi din Lucrãri, şi pierderile sau daunele rezultate din riscurile 

enumerate în sub-paragrafele (c), (g) şi (h) din Sub-Clauza 17.3 

[Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu 

se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu franşize deductibile 

per eveniment care sã nu depãşeascã suma specificatã în Anexa la Ofertã 

(dacã nu este specificatã o sumã, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va 

aplica), şi 
(e) pot exclude pierderi sau daune şi refacerea: 
(i) unei pãrţi din Lucrãri care prezintã deficienţe din cauza erorilor de 

proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzãtoare (dar poliţa va 

include orice alte pãrţi care sunt pierdute sau degradate ca urmare 

directã a acestor deficienţe şi nu cum este descris în sub-paragraful (ii) 

de mai jos), 
(ii) unei pãrţi din Lucrãri care este pierdutã sau deterioratã, în scopul 

de a restabili orice altã parte din Lucrãri, dacã aceastã parte prezintã 

deficienţe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei 

necorespunzãtoare, 
(iii) unei pãrţi din Lucrãri care a fost recepţionatã de cãtre Beneficiar, 

cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul este responsabil pentru 

pierderi sau daune, şi 
(iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţarã, în condiţiile Sub-Clauzei 

14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrãrilor]. 
Dacã, la mai mult de un an de la Data de Bazã, poliţa descrisã la sub-

paragraful (d) de mai sus înceteazã de a mai fi disponibilã în termeni 

comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va înştiinţa 

Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi 

îndreptãţit, în condiţiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicãrile Beneficiarului], 

la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili 

dupã cum ar fi trebuit sã i se cearã Antreprenorului sã plãteascã pentru o 

astfel de poliţã, şi (ii) se va considera, în afarã de cazul în care 



Beneficiarul obţine poliţa în termeni comercial rezonabili, cã a aprobat 

omisiunea la care se referã prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele 

Generale pentru Asigurãri]. 
18.3. Asigurare împotriva Vãtãmãrii Persoanelor şi a Daunelor Aduse 

Proprietãţii 
Partea asiguratoare va asigura ambele Pãrţi împotriva responsabilitãţii 

pentru orice pierderi, daune, decese sau vãtãmãri corporale care pot 

afecta oricare proprietate fizicã (cu excepţia celor asigurate potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrãrilor şi a Utilajelor 

Antreprenorului]) sau oricare persoanã (cu excepţia persoanelor asigurate 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului 

Antreprenorului]), pot fi generate de execuţia Contractului de cãtre 

Antreprenor şi se produc înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie 

Finalã. 
Aceastã asigurare se va face pentru o valoare minimã per eveniment cu un 

numãr nelimitat de evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioarã 

valorii specificate în Anexa la Ofertã. Dacã în Anexa la Ofertã nu este 

specificatã o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurãrile 

specificate în aceastã Sub-Clauza: 
(a) vor fi fãcute şi menţinute de cãtre Antreprenor ca Parte asiguratoare, 
(b) vor fi fãcute în numele ambelor Pãrţi 
(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate 

pierderile sau daunele asupra proprietãţii Beneficiarului (exceptând cele 

asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a 

executãrii Contractului de cãtre Antreprenor, şi 
(d) pot exclude responsabilitatea în mãsura în care aceasta decurge din: 
(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrãri Permanente pe, peste, sub, 

în sau prin orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru Lucrãrile 

Permanente, 
(ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligaţiilor 

Antreprenorului de a executa Lucrãrile şi de a remedia orice defecţiuni, 

şi 
(iii) cauza enumeratã în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], 

exceptând mãsura în care poliţa este disponibilã în termeni rezonabili din 

punct de vedere comercial. 
18.4. Asigurarea Personalului Antreprenorului 
Antreprenorul va face şi menţine asigurarea împotriva responsabilitãţii 

pentru reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (incluzând taxele şi 

cheltuielile legale) care decurg din vãtãmãri corporale, îmbolnãviri, 

maladii sau decesul oricãrei persoane angajate de cãtre Antreprenor sau al 

oricãrui alt membru al Personalului Antreprenorului. 
Beneficiarul şi Inginerul vor primi de asemenea, despãgubiri potrivit 

prevederilor poliţei de asigurare cu excepţia cazului în care aceastã 

asigurare poate exclude pierderile şi revendicãrile în mãsura în care 

acestea sunt produse de un act sau o neglijenţã a Beneficiarului sau a 

Personalului Beneficiarului. 
Asigurarea va fi menţinutã în vigoare şi efectivitate pe toatã perioada în 

care acest personal va participa la execuţia Lucrãrilor. Pentru angajaţii 

Subantreprenorilor, asigurarea poate fi fãcutã de cãtre Subantreprenori, 

dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectãrii acestei Clauze. 

 
19. Forţa Majorã 
19.1. Definiţia Forţei Majore 
În aceastã clauzã "Forţa Majorã" înseamnã un eveniment sau circumstanţã 

excepţionalã: 
(a) care nu poate fi controlatã de cãtre una din Pãrţi 
(b) pe care aceastã Parte nu ar fi putut sã o prevadã în mod rezonabil 

înainte de semnarea Contractului, 
(c) care, odatã apãrut, nu a putut fi evitat sau depãşit în mod rezonabil 

de acea Parte, şi 
(d) care, în fond, nu poate fi atribuit celeilalte Pãrţi. 



Forţa Majorã poate include, dar nu se limiteazã, atâta timp cât sunt 

îndeplinite condiţiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente 

excepţionale sau circumstanţe de tipul celor enumerate mai jos: 
(i) rãzboi, ostilitãţi (indiferent dacã se declara rãzboi sau nu), 

invazii, acţiuni ale duşmanilor strãini, 
(ii) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, loviturã militarã sau de 

stat, sau rãzboi civil 
(iii) revolte, tulburãri şi dezordine, greve şi lock out provocate de 

altcineva decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai 

Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor, 
(iv) muniţii de rãzboi, materiale explozive, radiaţii ionizante şi 

contaminãri cu substanţe radio-active, cu excepţia cazurilor când 

utilizarea muniţiei, explosivilor, radiaţiilor sau radioactivitatea poate 

fi pusã pe seama Antreprenorului. 
(v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupţii 

vulcanice. 
19.2. Înştiinţarea Forţei Majore 
Dacã o Parte este sau va fi împiedicatã de a îndeplini obligaţiile sale 

potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forţã Majorã, atunci 

aceastã Parte va înştiinţa cealaltã Parte de evenimentele sau 

circumstanţele care constituie Forţã Majorã şi va specifica obligaţiile de 

la a cãror îndeplinire este sau va fi împiedicatã. Înştiinţarea va fi 

transmisã în termen de 14 zile dupã ce Partea cunoaşte (sau ar trebui sã 

cunoascã) evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţã Majorã. 
Partea care a transmis înştiinţarea va fi exoneratã de îndeplinirea acelor 

obligaţii pe care, şi în perioada în care, Forţa Majorã o împiedicã sã le 

îndeplineascã. 
Fãrã a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forţa 

Majorã nu se va aplica obligaţiilor nici uneia dintre Pãrţi de a face 

plãţi cãtre cealaltã Parte potrivit prevederilor Contractului. 
19.3. Obligaţia de a Reduce Întârzierile la Minim 
Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a 

reduce la minim orice întârziere datoratã Forţei Majore în realizarea 

Contractului. 
Atunci când o Parte înceteazã sã mai fie afectatã de Forţa Majorã, va 

transmite o înştiinţare celeilalte Pãrţi. 
19.4. Consecinţele Forţei Majore 
Dacã Antreprenorul este împiedicat de Forţa Majorã sã îndeplineascã 

oricare dintre obligaţiile care îi revin prin Contract, a transmis o 

notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei 

Majore], şi se produc întârzieri şi/sau Costuri suplimentare din cauza 

Forţei Majore, Antreprenorul, cu condiţia respectãrii prevederilor Sub-

Clauzei 20.1 [Revendicãrile Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], 

dacã terminarea lucrãrilor este sau va fi întârziatã, şi 
(b) plata Costurilor suplimentare, dacã evenimentele sau circumstanţele 

sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-

Clauzei 19. 1 [Definiţia Forţei Majore] şi, în cazul sub-paragrafelor (ii) 

la (iv) se produc în ţarã. 
Dupã primirea acestei înştiinţãri, Inginerul va proceda în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 

conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
19.5. Forţa Majorã care Afecteazã Subantreprenorii 
Dacã un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract 

sau acord legat de Lucrãri, de a invoca forţa majorã în termeni 

suplimentari sau mai extinşi decât cei specificaţi în aceastã Clauza, 

astfel de evenimente sau circumstanţe de forţã majorã suplimentare sau mai 

extinse nu vor constitui o scuzã pentru neîndeplinirea obligaţiilor 

Antreprenorului sau nu-l vor îndreptãţi sã fie exonerat de 

responsabilitãţi potrivit prevederilor acestei Clauze. 
19.6. Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi 
Dacã execuţia unei pãrţi importante de Lucrãri în derulare este 



împiedicatã pentru o perioadã continuã de 84 zile din motive de Forţã 

Majorã pentru care s-a transmis o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], sau pentru mai multe perioade 

de timp însumând peste 140 de zile datoritã aceleiaşi Forte Majore pentru 

care s-a transmis înştiinţare, atunci oricare Parte poate transmite 

celeilalte Pãrţi o înştiinţare referitoare la rezilierea Contractului. În 

acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dupã transmiterea 

înştiinţãrii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuţiei Lucrãrilor şi Retragerea 

Utilajelor Antreprenorului]. 
Dupã o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrãrilor 

executate şi va emite un Certificat de Platã care va include: 
(a) sumele datorate pentru toate lucrãrile executate care au preţuri 

stabilite în Contract 
(b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrãri şi care 

au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are 

responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente şi Materiale 

vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, 

dupã ce vor fi plãtite de cãtre Beneficiar şi puse la dispoziţia 

Beneficiarului de cãtre Antreprenor; 
(c) orice alte Costuri sau obligaţii care, în acele împrejurãri, au fost 

în mod rezonabil suportate de Antreprenor în vederea terminãrii 

Lucrãrilor; 
(d) Costul îndepãrtãrii Lucrãrilor Provizorii şi a Utilajelor 

Antreprenorului de pe Şantier şi returnarea acestora cãtre alte lucrãri 

ale Antreprenorului în ţara sa de origine (sau cãtre orice altã destinaţie 

dar la un cost care sã nu fie mai mare decât acesta); şi 
(e) Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Antreprenorului care 

la data rezilierii erau angajaţi permanenţi pentru Lucrãri. 
19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii 
În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacã apar evenimente sau 

circumstanţe care nu pot fi controlate de cãtre Pãrţi (incluzând Forţa 

Majorã dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilã sau ilegalã, 

pentru fiecare dintre Pãrţi sau pentru ambele Pãrţi, îndeplinirea 

obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care 

guverneazã Contractul, îndreptãţesc Pãrţile de a fi scutite de executarea 

ulterioarã a Contractului, atunci, dupã o înştiinţare transmisã de o Parte 

cãtre cealaltã Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe: 
(a) Pãrţile vor fi scutite de executarea ulterioarã a contractului, fãrã a 

prejudicia drepturile fiecãrei Pãrţi în legãturã cu orice încãlcare 

anterioarã a Contractului, şi 
(b) suma plãtibilã de cãtre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi 

cea care ar fi putut fi plãtitã potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 

[Rezilierea Opţionalã, Lichidare şi Plãţi], dacã Contractul ar fi fost 

reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6. 

 
20. Revendicãri, Dispute şi Arbitraj 
20.1. Revendicãrile Antreprenorului 
Dacã Antreprenorul se considera îndreptãţit la o prelungire a Duratei de 

Execuţie şi/sau la plãţi suplimentare, potrivit prevederilor oricãrei 

Clauze din aceste Condiţii sau conform altor prevederi legate de Contract, 

Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care sã descrie 

evenimentele sau circumstanţele care au determinat apariţia revendicãrii. 

Înştiinţarea va fi trimisã cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 

de zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit sã 

cunoascã evenimentele sau circumstanţele respective. 
Dacã Antreprenorul nu reuşeşte sã transmitã înştiinţarea cu privire la o 

revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execuţie a Lucrãrilor nu va 

fi prelungitã, Antreprenorul nu va avea dreptul la plãţi suplimentare, iar 

Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legatã de 

revendicarea respectivã. În caz contrar se vor aplica urmãtoarele 

prevederi ale acestei Sub-Clauze. 



Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinţãri cerute 

prin Contract şi va asigura documente justificative cu privire la 

revendicare, toate fãcând referire la evenimentele sau circumstanţele 

relevante. 
Antreprenorul va ţine pe Şantier sau în alt loc acceptat de cãtre Inginer 

acele înregistrãri din perioada de execuţie care sunt necesare pentru 

fundamentarea oricãrei revendicãri. Dupã primirea unei înştiinţãri 

potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza 

pãstrarea înregistrãrilor şi/sau dispune Antreprenorului sã continue 

pãstrarea înregistrãrilor din perioada de execuţie, fãrã ca aceasta sã 

aibã semnificaţia acceptãrii responsabilitãţii Beneficiarului. 

Antreprenorul va permite Inginerului sã verifice toate înregistrãrile şi 

va transmite Inginerului (dacã solicitã) copii ale acestora. 
În termen de 42 de zile dupã ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi 

trebuit sã cunoascã) evenimentele sau circumstanţele care au determinat 

revendicarea, sau într-un interval de timp propus de cãtre Antreprenor şi 

aprobat de cãtre Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o 

revendicare detaliatã corespunzãtor care sã conţinã toate detaliile 

referitoare la motivul revendicãrii respective şi la prelungirea duratei 

de execuţie şi/sau costurilor suplimentare solicitate. Dacã evenimentele 

sau circumstanţele care au determinat revendicarea au un efect continuu, 

atunci: 
(a) revendicarea detaliatã corespunzãtor va fi consideratã interimarã; 
(b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicãri interimare, care sã 

prezinte întârzierile cumulate şi/sau costurile suplimentare solicitate, 

împreunã cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul în mod 

rezonabil, şi 
(c) Antreprenorul va transmite revendicarea finalã în termen de 28 de zile 

de la sfârşitul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a 

evenimentelor sau circumstanţelor produse, sau într-un interval de timp 

propus de cãtre Antreprenor şi aprobat de cãtre Inginer. 
În termen de 42 de zile de la primirea unei revendicãri sau a detaliilor 

suplimentare care sã fundamenteze o revendicare anterioarã, sau într-un 

interval de timp propus de Inginer şi acceptat de Antreprenor, Inginerul 

va rãspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente 

detaliate. Inginerul poate sã solicite şi alte detalii necesare, dar va 

transmite oricum, în acest termen, un rãspuns referitor la principiile 

care au fundamentat revendicarea. 
Fiecare Certificat de Platã va include acele valori ale revendicãrilor 

care au fost fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile 

Contractului. Pânã în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a 

fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendicãri, Antreprenorul va 

avea dreptul de a fi plãtit numai pentru partea revendicãrii, care a fost 

fundamentatã corespunzãtor. 
Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 

[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) 

prelungirea (dacã este cazul) Duratei de Execuţie a Lucrãrilor (înainte 

sau dupã expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 

8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi/sau (ii) plata Costurilor 

suplimentare (dacã existã) la care este îndreptãţit Antreprenorul, 

potrivit prevederilor Contractului. 
Cerinţele acestei Sub-Clauze se adaugã la cele ale altor Sub-Clauze care 

se pot aplica unei revendicãri. Dacã Antreprenorul nu respectã prevederile 

acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la 

stabilirea prelungirii duratei de execuţie şi/sau plãţii costurilor 

suplimentare se va lua în consideraţie mãsura în care (dacã este cazul) 

procesul de investigare corectã a revendicãrii a fost împiedicat sau 

prejudiciat, şi numai dacã revendicarea nu a fost respinsã conform 

prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. 
20.2. Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD) 
Disputele se vor adjudeca de cãtre CAD (Comisia de Adjudecare a 

Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea 

Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Pânã la data prevãzutã în 



Anexa la Ofertã, Pãrţile vor numi de comun acord CAD. 
Conform prevederilor Anexei la Ofertã, CAD va fi formatã din una sau din 

trei persoane, cu experienţã corespunzãtoare ("adjudecatori"). Dacã nu se 

specificã numãrul persoanelor şi dacã Pãrţile nu convin altfel, CAD va fi 

formatã din trei persoane. 
Dacã CAD trebuie sã fie alcãtuitã din trei persoane, fiecare Parte va 

nominaliza un adjudecãtor, pentru care va primi aprobarea celeilalte 

Pãrţi. Pãrţile vor consulta adjudecatorii nominalizaţi şi vor conveni 

asupra celui de-al treilea adjudecãtor, care va fi numit în funcţia de 

preşedinte al CAD. 
Dacã în Contract este inclusã o listã cu adjudecatori potenţiali, 

adjudecatorii CAD vor fi selectaţi din cei nominalizaţi pe listã, prin 

eliminarea celor care nu doresc sau nu pot sã accepte numirea în CAD. 
Acordul dintre Pãrţi şi adjudecatori, indiferent de numãrul acestora, va 

cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la 

aceste Condiţii Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de 

cãtre semnatari. 
Condiţiile în care se efectueazã remunerarea adjudecatorilor, împreunã cu 

remunerarea oricãrui expert cãruia CAD îi solicitã asistenţã, vor fi 

convenite de comun acord de cãtre Pãrţi la convenirea condiţiilor de 

numire în funcţie. 
Fiecare Parte va fi responsabilã de plata unei jumãtãţi din suma stabilitã 

pentru remunerare. 
Atunci când Pãrţile cad de acord, acestea pot sã supunã atenţiei CAD o 

problema, pentru ca aceasta sã-şi exprime o opinie. Nici una din Pãrţi nu 

va consulta CAD pentru soluţionarea unei probleme fãrã acordul celeilalte 

Pãrţi. 
De câte ori Pãrţile convin de comun acord, acestea pot numi o persoanã sau 

mai multe persoane cu experienţa corespunzãtoare care sã înlocuiascã (sau 

care sã fie disponibile în vederea înlocuirii) oricare din adjudecatorii 

CAD. 
Cu excepţia cazului în care Pãrţile stabilesc altfel, numirea va intra în 

vigoare dacã unul din adjudecatori refuzã sau nu mai este capabil sã-şi 

exercite funcţia ca urmare a decesului, incapacitãţii, demisiei sau 

încheierii perioadei de exercitare a funcţiei. 
Dacã se produce una din aceste circumstanţe şi nu este disponibilã nici o 

persoanã înlocuitoare, se va numi o altã persoanã prin procedura în care 

persoana înlocuitã a fost nominalizatã şi convenitã, descrisã în aceastã 

Sub-Clauzã. 
Revocarea unui adjudecator se poate face numai cu acordul comun al ambelor 

Pãrţi, şi niciodatã numai de cãtre Beneficiar sau de cãtre Antreprenor. Cu 

excepţia cazului în care Pãrţile convin altfel, numirea CAD (respectiv a 

fiecãrui adjudecator) va expira dupã ce descãrcarea de responsabilitãţi la 

care se face referire în Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descãrcare] va 

intra în vigoare. 
20.3. Eşecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor 
În cazul aplicãrii uneia din urmãtoarele condiţii: 
(a) Pãrţile nu reuşesc sã convinã asupra numirii adjudecatorului unic al 

Comisiei de Adjudecare a Disputelor pânã la data specificatã în primul 

paragraf al Sub-Clauzei 20.2 
(b) una din Pãrţi nu reuşeşte sã nominalizeze un adjudecator (în vederea 

aprobãrii de cãtre cealaltã parte) al CAD formatã din trei persoane pânã 

la acea datã, 
(c) Pãrţile nu reuşesc sã cadã de acord asupra numirii celui de-al treilea 

adjudecator (care sã acţioneze ca preşedinte), sau 
(d) Pãrţile nu reuşesc sã cadã de acord asupra numirii unei persoane 

înlocuitoare în termen de 42 de zile dupã data la care adjudecatorul unic 

sau unul dintre cei trei adjudecatori renunţã sau este în incapacitate de 

a-şi exercita funcţia ca urmare a decesului, invaliditãţii, demisiei sau 

încheierii perioadei de exercitare a funcţiei, 
Entitatea care face numirea sau oficialitatea numitã în Anexa la Ofertã, 

la cererea uneia sau a ambelor Pãrţi şi dupã consultarea cu Pãrţile, va 

numi acel membru al CAD. Aceastã numire va fi finalã şi definitivã. 



Fiecare Parte va fi rãspunzãtoare pentru plata a jumãtate din remuneraţia 

entitãţii sau a oficialitãţii care numeşte. 
20.4. Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor 
Dacã între Pãrţi apare o disputã (de orice fel) în legãturã cu Contractul 

sau cu execuţia Lucrãrilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o 

disputã referitoare la un certificat, stabilire a modului de soluţionare, 

instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, fiecare Parte poate 

supune în scris atenţiei CAD aceastã disputã pentru a obţine decizia 

acesteia, transmiţând copii celeilalte Pãrţi şi Inginerului. Aceastã 

scrisoare va specifica faptul cã este emisã potrivit prevederilor acestei 

Sub-Clauze. 
Pentru o CAD compusã din trei persoane, se va considera cã documentul a 

fost primit de CAD la data la care a fost primit de cãtre preşedintele 

CAD. 
Ambele Pãrţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia CAD 

toate informaţiile suplimentare şi facilitãţile corespunzãtoare solicitate 

de CAD în scopul luãrii unei decizii asupra unei dispute. CAD nu se va 

considera ca acţionând în calitate de arbitru (arbitri). 
În termen de 84 de zile dupã primirea unui astfel de document, sau într-un 

interval de timp propus de CAD şi aprobat de ambele Pãrţi, CAD va lua o 

decizie, care va fi argumentatã şi va menţiona cã este emisã în 

conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Decizia va fi obligatorie 

pentru ambele Pãrţi, care o vor pune în aplicare imediat, în afarã de 

situaţia în care şi pânã când decizia va fi revizuitã ulterior, prin 

soluţionare pe cale amiabilã sau hotãrâre de arbitraj, aşa cum este 

descris mai jos. În afarã de cazul în care Contractul a fost abandonat, 

repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua sã execute Lucrãrile în 

conformitate cu prevederile Contractului. 
Dacã una dintre Pãrţi nu este mulţumitã de decizia CAD, atunci acea Parte 

poate, în termen de 28 de zile dupã primirea deciziei, sã transmitã o 

înştiinţare celeilalte Pãrţi referitoare la nemulţumirea sa. Dacã în 

termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de Pãrţi) dupã 

prezentarea unei dispute CAD nu ia o decizie, atunci oricare Parte poate 

sã transmitã celeilalte Pãrţi, în termen de 28 de zile dupã expirarea 

acestei perioade, o înştiinţare referitoare la nemulţumirea sa. 
Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona cã este emisã potrivit 

prevederilor acestei Sub-Clauze şi va preciza obiectul disputei şi motivul 

(motivele) de nemulţumire. Cu excepţia celor prevãzute în Sub-Clauza 20.7 

[Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauza 

20.8 [Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a 

Disputelor]], nici una dintre Pãrţi nu va fi îndreptãţitã sã înceapã 

arbitrajul în afarã de cazul în care a fost transmisã o înştiinţare de 

nemulţumire, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 
În situaţia în care CAD a luat o decizie privind soluţionarea unei 

probleme în disputã şi o comunicã ambelor Pãrţi şi nici una dintre Pãrţi 

nu transmite o înştiinţare de nemulţumire în interval de 28 de zile dupã 

ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivã şi obligatorie 

pentru ambele Pãrţi. 
20.5. Soluţionarea pe Cale Amiabilã 
În cazul în care se transmite o înştiinţare de nemulţumire, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 20.4 de mai sus, ambele Pãrţi vor încerca sã 

soluţioneze disputa pe cale amiabilã înainte de începerea arbitrajului. Cu 

excepţia cazurilor în care Pãrţile stabilesc altfel, arbitrajul poate 

începe la sau dupã 56 de zile de la data la care a fost trimisã 

înştiinţarea de nemulţumire, chiar dacã nu s-a fãcut nici un efort de 

soluţionare a disputelor pe cale amiabilã. 
20.6. Arbitrajul 
Exceptând cazurile în care disputele se soluţioneazã pe cale amiabilã, 

orice disputã pentru care decizia CAD (dacã existã) nu a devenit finalã şi 

obligatorie va fi soluţionatã prin arbitraj internaţional. Dacã nu se 

stabileşte altfel de cãtre ambele Pãrţi: 
(a) disputa va fi soluţionatã potrivit Regulamentului de Arbitrare al 

Camerei Internaţionale de Comerţ, 



(b) disputa va fi soluţionatã de cãtre trei arbitri numiţi în conformitate 

cu prevederile acestui Regulament, şi 
(c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definitã în Sub-Clauza 

1.4 [Legea şi Limba]. 
Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplinã de a accesa, analiza şi 

revizui orice certificat, stabilire a modului de soluţionare, 

instrucţiune, opinie sau evaluare fãcutã de Inginer, şi orice decizie a 

CAD, relevantã pentru soluţionarea disputei. Inginerul nu va putea fi 

împiedicat de a fi convocat drept martor şi a oferi dovezi în faţa 

arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemã care sã aibã 

relevanţã în disputã. 
Nici una dintre Pãrţi nu va fi limitatã în acţiunile sale legale în faţa 

arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior 

CAD în vederea obţinerii unei decizii, sau la motivele prezentate în nota 

de nemulţumire. Orice decizie luatã de CAD se va accepta ca probã în 

procesul de arbitraj. 
Arbitrajul poate începe înainte sau dupã terminarea Lucrãrilor. 

Obligaţiile Pãrţilor, ale Inginerului şi ale CAD nu vor putea fi 

modificate datoritã derulãrii unui proces de arbitraj în timpul execuţiei 

Lucrãrilor. 
20.7. Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor 
În cazul în care: 
(a) nici una dintre Pãrţi nu a transmis o înştiinţare de nemulţumire în 

intervalul specificat în Sub-Clauza 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de 

Adjudecare a Disputelor], 
(b) o decizie a CAD (dacã existã) a devenit definitivã şi obligatorie, şi 
(c) o Parte refuzã sã respecte aceastã decizie, atunci cealaltã Parte, 

fãrã a fi prejudiciatã de orice alt drept pe care-l poate avea, poate 

acţiona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 

[Arbitrajul]. Acestei situaţii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 

20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-

Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilã]. 
20.8. Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a 

Disputelor 
Dacã între Pãrţi apare o disputã referitoare la sau în legãturã cu 

Contractul sau cu execuţia Lucrãrilor şi nu existã o CAD, din cauzã cã 

perioada de funcţionare a CAD a expirat, sau din alte cauze: 
(a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de 

Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale 

Amiabilã] nu se vor aplica, şi 
(b) disputa poate fi prezentatã direct la arbitraj potrivit prevederilor 

Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. 
Acest numãr al Monitorului Oficial al României a fost tipãrit în afara 

abonamentului. 
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